

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN														
PERIODO REPORTADO:	2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)													
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA					META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN			(7) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2019	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2019	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100) 2019	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en tanto lo que se desea alcanzar del avance numérico respectivo) (vigencia 2019)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % CUATRENI 2019	AVANCE PONDERADO 2019 EN %	(11) META FINANCIERA ANUAL (B) 2019	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (B) 2019 (Nov. 15)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (12/11*100) 2019	(14) FINANCIERA DEL PLAN META (B)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % CUATRENI 2019
Programa IV. Construcción de una cultura ambiental responsable y ética para la paz en el territorio	% de ejecución de acciones en educación ambiental (Resol. No. 007 de 2016 - MADG)	25%	25%	100%		100%	100%	12.566.950.027	12.062.849.710	96,0%	31.956.947.446	30.547.274.904	95,6%	
Proyecto 7. Fortalecimiento de los procesos de participación ambiental	No. de acciones con mejores niveles de información, formación y organización para la participación, la gestión y la sustentabilidad ambiental	130.000	3.326.287	100%		100%	100%	4.957.336.750	4.798.715.378	96,8%	11.579.140.612	11.017.323.682	95,1%	
Proyecto 7. Fortalecimiento de los procesos de participación ambiental	No. de PROCEDA fortalecidos	366	571	100%		100%	100%	4.957.336.750	4.798.715.378	96,8%	11.579.140.612	11.017.323.682	95,1%	
7.1. Desarrollar, articular y acompañar procesos educativos ambientales, para la gestión ambiental del territorio desde una perspectiva de paz	No. de procesos ciudadanos o comunitarios articulados en Red	154	263	100%	Estos procesos ciudadanos en Red, esta representados en: 7 organizaciones fortalecidas para la gestión ambiental del territorio mediante el apoyo a 104 iniciativas educativas ambientales en 48 municipios 110 grupos de guardianes de la naturaleza participando en procesos educativo-ambientales para la gestión ambiental del territorio y 2002 niños formados. 50 grupos juveniles articulados en red y participando en procesos educativo-ambientales y 825 líderes juveniles formados 3 sectores productivos (cafetero, ganadero y minero) participando en procesos educativo-ambientales y 90 personas formadas Formación de 100 personas habitantes del Municipio de Remedios para el mejoramiento de la calidad ambiental urbana	100%	100%	4.957.336.750	4.798.715.378	96,8%	11.579.140.612	11.017.323.682	95,1%	Mediante Resolución No. 040-1905.2291 se trasladan \$(130.000.000) Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$2.446.205.638
	No. de procesos de acompañamiento a mesas ambientales	122	130	100%	En lo que va corrido de la vigencia 2019 se han acompañado 130 mesas ambientales (veredal, corregimental, municipal) en los 80 municipios con 290 sesiones de acompañamientos en los diferentes niveles y se han realizado 4 encuentros regionales.	100%	100%							
	No. de procesos de educación ciudadana o comunitaria ambiental desarrollados	90	178	100%	80 municipios atendidos con la estrategia de educación ambiental itinerante en la jurisdicción de Corantioquia para el fortalecimiento de la gestión ambiental 165 procesos ciudadanos de educación ambiental desarrollados y 5.220 personas formadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio	100%	100%							
Proyecto 8. Fortalecimiento de la gestión ambiental en las comunidades étnicas y rurales	No. de comunidades étnicas fortalecidas	30	128	100%		100%	100%	3.441.933.886	3.382.938.467	98,3%	7.934.010.491	7.810.150.296	98,4%	
	No. de Familias campesinas y rurales fortalecidas	520	1915	100%		100%	100%							
8.1. Acompañar el desarrollo de acciones ambientales asociadas a los planes de vida con población indígena	No. de comunidades indígenas acompañadas	10	29	100%	29 comunidades indígenas acompañadas y fortalecidas para la gestión ambiental de sus territorios 29 comunidades indígenas desarrollando acciones en el marco de sus planes de vida para la protección y uso sostenible del patrimonio ambiental	100%	30%	900.365.944	890.720.663	97,8%	2.142.241.535	2.109.004.995	98,4%	Mediante Resolución No. 040-1905.2398 se adicionan \$200.000.000 Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$214.042.994
8.2. Acompañar el desarrollo de acciones ambientales a los planes de etnodesarrollo con población afrodescendiente	No. de comunidades afrodescendientes acompañadas	20	99	100%	Se acompañaron los Consejos Comunitarios de los Municipios de Tarazá, Cáceres, Caucaza, El Bague, Nechí, Zaragoza, Remedios, Segovia, Puerto Nare, Puerto Berrio, Yondó, Socorro, Babilonia, Santa Rosa de osos, Girardota e Ibagué. Con las comunidades afrodescendientes se adelantó un proceso de orden administrativo entre Corantioquia, Maná y la gerencia alto. Consejos comunitarios desarrollando acciones en el marco de sus planes de etnodesarrollo para la protección y uso sostenible del patrimonio ambiental	100%	30%	1.341.504.571	1.316.622.517	98,1%	2.569.615.978	2.523.235.786	98,2%	Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$764.439.262
8.3. Promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales para contribuir al mejoramiento del hábitat con población rural como aporte a la construcción de la paz	No. de familias campesinas y rurales acompañadas	520	1.915	100%	En el Municipio de Yotombí, para el acompañamiento de 235 familias. Con capacidad instalada -funcionarios de la Subdirección, se acompañan 650 familias; 950 familias en contrato interadministrativo con el Politécnico Jaime Paz Cadevall; 80 familias en convenio con el municipio de Medellín. Se desarrolla formación en manejo agroquímicos, parcelas alimentarias y productivas, uso del patrimonio hídrico y manejo responsable del agua. 7860 personas participando del programa Hogares Ecológicos para contribuir al mejoramiento del hábitat	100%	40%	1.200.063.371	1.185.595.287	98,8%	3.222.152.978	3.177.909.515	98,6%	Mediante Resolución No. 040-1905.2291 se trasladan \$130.000.000 Mediante Resolución No. 040-1905-2607 se adicionan \$500.000.000
Proyecto 9. Fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en el nivel formal y en la gestión interinstitucional	No. de procesos PRAE, PRAU y CIDEAM fortalecidos	185	222	100%		100%	100%	1.282.716.338	1.129.221.495	88,0%	3.659.966.706	3.434.477.473	93,8%	
9.1. Fortalecer los comités interinstitucionales de educación ambiental CIDEAM Municipales y Departamental	No. de procesos de fortalecimiento y articulación de comités interinstitucionales de educación ambiental realizados	80	96	100%	80 CIDEAM y CIDEA fortalecidos mediante el desarrollo de 96 procesos de formación y acompañamiento. 8 redes territoriales fortalecidas y 3 acuerdos de voluntades suscritos	100%	86%	678.782.811	599.752.132	88,4%	2.514.262.199	2.386.051.775	94,9%	Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$122.310.280
9.2. Fortalecer los procesos educativos ambientales en instituciones educativas (PRAE/PRAU) para la protección del patrimonio ambiental	No. de procesos educativos ambientales formales (PRAE/PRAU) realizados	105	126	100%	126 PRAE fortalecidos y 128 Instituciones Educativas y/o Centros Educativos Rurales participando del proceso de formación y acompañamiento	100%	14%	603.933.527	529.469.363	87,7%	1.145.704.507	1.048.425.698	91,5%	Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$122.310.280
Proyecto 10. Fortalecimiento de la comunicación para la participación y la gestión ambiental en el territorio	% de procesos corporativos con comunicación educativa implementada	100%	100%	100%		100%	100%	2.884.963.053	2.751.974.370	95,4%	8.783.829.637	8.285.323.453	94,3%	
10.1. Formular e implementar el plan estratégico de comunicaciones, propendiendo por la divulgación de información que posibilite la participación y la gestión ambiental en el territorio	% de formulación e implementación del Plan de comunicaciones	31%	31%	100%	El plan de comunicaciones formulado fue adoptado y se ejecuta satisfactoriamente, con las revisiones periódicas pertinentes, con lo cual se da respuesta oportuna a las nuevas necesidades de comunicación que se identifican en la entidad	100%	100%	2.884.963.053	2.751.974.370	95,4%	8.783.829.637	8.285.323.453	94,3%	
	No. de habitantes informados	80.000	3.265.467	100%	La meta se ha superado porque se ejecutan satisfactoriamente las cuatro estrategias del plan de comunicación, articulando adecuadamente la generación de contenidos y la divulgación institucional a los grupos de interés definidos en cada caso.	100%	100%	2.884.963.053	2.751.974.370	95,4%	8.783.829.637	8.285.323.453	94,3%	
Programa V. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	% de avances en acciones para conservación de la biodiversidad y ecosistemas estratégicos prioritarios	90%	90%	100%		100%	100%	9.451.484.170	8.664.847.928	91,7%	33.502.674.713	30.281.133.015	90,4%	
Proyecto 11. Manejo Integral de Areas Protegidas para la conservación de la Biodiversidad	% de áreas protegidas regionales con acciones para su consolidación	100%	100%	100%		100,0%	100%	3.283.926.534	2.908.241.267	88,6%	9.547.938.707	8.854.800.565	92,7%	

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN														
PERIODO REPORTADO:	2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)													
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA					META FINANCIERA					PLAN DE ACCIÓN		
		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2019	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2019	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100)	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del avance físico respectivo) (vigencia 2019)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % CUATRENIUM	(8) AVANCE PONDERADO 2019 EN %	(9) META FINANCIERA ANUAL (B) 2019	(10) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (C) 2019 (Nov. 15)	(11) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (C/9*100)	(12) META FINANCIERA DEL PLAN	(13) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA %	(14) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % CUATRENIUM	(15) OBSERVACIONES
11.1. Ejecutar los planes de manejo de las áreas protegidas	% de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	100%	100%	100%	La meta son 9 áreas protegidas con planes de manejo en ejecución, e vienen ejecutando planes de manejo en 10 áreas protegidas a través de convenios con municipios: DMI Sistema de Paramos y Bosques Alto-andinos del Noroccidente Medio Antioqueño convenios con los municipios de San José de la Montaña, Sabanalarga, Belmira, Entreríos, Olaya, Sopetrán y Liborina DMI Divisoria Valle de Aburrá Rio Cauca con los municipios de Angelópolis y Amagá. DMI Cuchilla Jardín - Támeisis con los municipios de Andes, Caramanta, Jardín y Támeisis. DMI Cuchilla Cerro Plateado Alto San José con los municipios de Concordia, Belusa y Salgar. PNR Comedor de las Alegrias con los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe de Antioquia DMI Cañón del Rio Alicante con los municipios de Maceo y Yotobó. RIFPR Cerro Bravo con los municipios de Fredonia y Venecia. RIFPR Fariolones de Clara con los municipios de Betania y Ciudad Bolívar. DMI Rios Bamoso San Juan con los municipios de Pueblorrico y Salgar. DMI Nubes-Trinchera Capota con los municipios de Jerico, Pueblorrico y Taro. Se ejecutaron Treinta y dos (32) convenios con igual número de municipios y uno con el PNUD, para un total de 33. De los cuales, 30 convenios ejecutaron los planes de manejo de diez (10) áreas protegidas, diez (2) con municipios que se están elaborando su plan de manejo, con el PNUD se adelantó la actualización y ajuste de 5 planes de manejo, la elaboración de un plan de manejo y la declaratoria de un área protegida.	100%	72%	2.801.814.810	2.571.467.798	91,8%	7.538.423.366	7.152.431.380	94,9%	Mediante Resolución No. 040-1906-3213 se adicionan \$300.925.248 Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$248.313.169
11.2. Declarar nuevas áreas protegidas en ecosistemas estratégicos prioritizados en la jurisdicción	% de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o reorganizadas, inscritas en el RUNAP (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	5%	5%	100%	La meta para el cuatrienio ya se superó. La meta de este indicador se cumplió y logró ampliarse en el 2019, pasando de un área meta de 71.000 hectáreas a 94.292 hectáreas con la declaratoria de 7 áreas protegidas con ello se obtuvo un resultado por encima del 100% de cumplimiento de la vigencia y del plan de acción. Con el PNUD se firmó un convenio para desarrollar las actividades necesarias en el apoyo social y técnico en la ruta de declaratoria de áreas protegidas en el Bajo Cauca Nechí y Cerro Outaol. En el marzo del convenio 040-COV/1812-129 suscrito con Fundación Natura Colombia, se viene ejecutando la ruta crítica de su declaratoria como área prioritizada la Ciénaga Corales y el Ocho (12.865 has). Bajo Cauca Nechí: Se ejecutó el convenio 040-COV/1906-211 suscrito con el PNUD, el cual ha elaborado los documentos técnicos jurídicos, que se van a enviar para el 2020 y adelantar los trámites respectivos para dar celeridad a la etapa de declaratoria. Esta área también se encuentra en el marco de la Resolución N°1675 de 2019 del MADS como reserva temporal. Cerro Outa Sol: Con la firma del convenio 040-COV/1906-137 con el AMVA, se logró tener las condiciones financieras para que mediante convenio 040-COV/1906-211 suscrito con el PNUD para correr la ruta crítica de declaratoria de un área protegida, se tiene los documentos técnicos jurídicos para su declaratoria en el 2020. Se continúa con el desarrollo de la ruta de declaratoria de un área protegida en el bosque seco tropical, con el polígono de la Resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, N°1987 de 2018, con un área de 74.596,53 has.	100%	28%	482.111.724	336.773.469	69,9%	2.009.515.341	1.702.369.185	84,7%	
Proyecto 12. Manejo integral de ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	% de ecosistemas estratégicos y bosques naturales prioritizados, con procesos de conocimiento, valoración y manejo en ejecución	80%	80%	100%		100,0%	100,0%	2.736.517.852	2.388.160.876	87,3%	12.401.773.630	10.656.782.420	85,9%	
12.1. Delimitar y/o ejecutar acciones de manejo en ecosistemas estratégicos	% de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y con régimen de usos, adoptados por la CAR. (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	29%	100%	100%	En la jurisdicción se identificaron cuatro unidades de páramos, cuya administración y manejo corresponde a Corantioquia, dos en la Cordillera Central: Belmira - Santa Inés y Serranía de Las Baldías, y dos en la Cordillera Occidental: Fariolones del Clara y El Sol Las Alegrias, que incluye tres polígonos en la jurisdicción (Cerro Plateado, Alto de San José y Las Alegrias). A la fecha el MADS ha adoptado la delimitación para las cuatro unidades, mediante las siguientes Resoluciones: Resolución N°496 de marzo 2016 delimita los páramos del Sol - Las Alegrias que incluye tres polígonos Alto San José, Cerro Plateado y Las Alegrias. Resolución N°497 de marzo de 2016 delimita el páramo Belmira - Santa Inés. Resolución 2140 de diciembre de 2016 delimita el páramo Serranía Las Baldías. Resolución 178 de febrero de 2018 delimita el páramo Citará. Con la adopción del plan de manejo del Parque Regional Natural Comedor Las Alegrias mediante el Acuerdo No 559 del 24 de enero de 2019, se cumplió este indicador.	100,0%	60,0%	1.937.294.231	1.750.410.285	90,4%	7.844.965.933	7.177.025.735	91,5%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$301.416.257 Mediante Resolución No. 040-1906-3213 se adicionan \$45.469.808
	% de acciones de delimitación, conservación y manejo en ecosistemas estratégicos ejecutadas	75%	100%	100%	Cada año se proyecta un mínimo de 20 convenios con municipios. En el 2019 se suscribieron 26 convenios con 21 municipios y 5 con instituciones para el desarrollo de acciones en: Humedales: tanto en el Bajo Cauca como en el Magdalena Medio (Puerto Berrío, Puerto Nare, Yondó y Zaragoza). SLAR: Municipios Carolina del Príncipe, Guadalupe, Gómez Plata, Támeisis, Angostura, Campamento, Amalfi, Santa Rosa de Oso, Cepacabana, San Pedro de los Milagros, Envigado, Sabanaeta. Ecosistemas prioritizados: Municipios de Yatulmal, Itango, Barbosa, Envigado, Campamento. Adicionalmente se suscribieron los convenios 040-COV/1902-8 con Empresas Públicas de Medellín, 040-COV/1906-183 con el Colegio Mayor, 040-COV/1906-216 con el Jardín Botánico de Medellín, 040-COV/1901-1 con la SOCIEDAD TELEVISION DE ANTOQUIA LDA y 040-COV/1900-12 con la UNIVERSIDAD DE ANTOQUIA para desarrollar acciones de manejo en ecosistemas estratégicos de la Corporación.	100,0%	100,0%	147.579.541	142.540.141	96,6%	2.668.809.917	1.882.095.397	70,5%	
12.2 Ordenar los bosques naturales para propiciar un uso sostenible	% de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	100%	100%	100%	El avance presentado en el indicador corresponde al logro de la meta al final de 2016 al 2019, debido a que el indicador es acumulativo. En lo corrido de la vigencia 2019 se recibió el informe final preliminar del POF. Se suscribió el convenio 040-COV/1906-107 con la Asociación de Comunidades Indígenas de Antioquia OIA para Aunar esfuerzos para realizar los encuentros de concertación del Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de Corantioquia, con lo cual se tendrá la versión final del POF, para la aprobación por parte del Consejo Directivo de la Corporación en el 2020.	100,0%	24,0%	147.579.541	142.540.141	96,6%	2.668.809.917	1.882.095.397	70,5%	

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN															
PERIODO REPORTADO:	2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA				(6) AVANCE DE LA META FISICA (Según estado de meta y Período Evaluado) 2019	(7) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) 2019	(8) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en tanto lo que se desea alcanzar del avance numérico respectivo) (vigencia 2019)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % CUATRINIO	META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN		(17) OBSERVACIONES
		(3) META FISICA ANUAL (Según estado de meta y Período Evaluado) 2019	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según estado de meta y Período Evaluado) 2019	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) 2019	(10) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) 2019 (Nov. 15)					(11) META FINANCIERA ANUAL (B) 2019	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) 2019 (Nov. 15)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) 2019 (11/11/19)	(14) FINANCIERA DEL PLAN	(15) META FINANCIERA	
12.3. Desarrollar acciones de reforestación, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de áreas disturbadas	% de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	25%	44%	100%	100,0%	La meta para el cuatrenio son 400 Ha. Se llevó a cabo en el primer semestre "Sembrarón" en los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. La densidad de siembra se consideró de un área efectiva de desarrollo de biomasa por cada árbol para 14.5 metros cuadrados equivalente a 688 árboles por hectárea para un área total de 154 hectáreas. Con ello se asiste la restauración y permite la regeneración natural en los ecosistemas intervenidos. Igualmente se realizó suscripción del convenio 040-COV/1906-153 con el municipio de Remedios para la restauración de 22 ha disturbadas en predios públicos del municipio.	100,0%	16,0%	651.644.080	495.210.450	76,0%	1.887.997.780	1.597.661.288	84,6%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$54.064.539
	% de suelos degradados en recuperación o rehabilitación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	30%	43%	100%	100,0%	La meta para el cuatrenio son 150 Ha. En el tercer trimestre del 2019, se realizó la segunda "Sembrarón" en los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. La densidad de siembra se consideró de un área efectiva de desarrollo de biomasa por cada árbol para 14.5 metros cuadrados equivalente a 688 árboles por hectárea para un área total de 92 hectáreas. Con ello se asiste la restauración y permite la regeneración natural en los ecosistemas intervenidos. Igualmente se realizó suscripción del convenio 040-COV/1906-89 con el municipio de Angostura para la restauración de 51 ha disturbadas en predios públicos del municipio, área ya recibida. Asimismo, se viene ejecutando el convenio 040-COV/1906-130 con el municipio de Santa Rosa de Osos para una intervención de 73 hectáreas.	100,0%								
	Proyecto 13. Fortalecimiento de las acciones de recuperación, protección y conservación de las especies de flora y fauna silvestres prioritizadas	% de especies con acciones para su sostenibilidad	70%	70,0%	100%	100,0%	100,0%								
13.1. Desarrollar acciones para la recuperación, protección y conservación de especies de fauna y flora silvestre amenazadas	% de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	75%	93%	100%	100,0%	100,0%	53,0%	2.973.877.871	2.953.902.680	99,3%	8.912.833.322	8.631.481.027	96,8%	Mediante Resolución No. 040-1901-167 se adiciona \$115.165.700 Mediante Resolución No. 040-1905.2291 se adicionan \$800.000.000 Mediante Resolución No. 040-1906-3016 se trasladan \$80.000.000	
	% de especies prioritizadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	75%	100%	100%	100,0%	100,0%	47,0%	457.161.813	414.543.105	90,7%	2.640.129.054	2.138.069.003	81,0%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$301.200.000 Mediante Resolución No. 040-1906-3016 se trasladan (\$80.000.000)	
Programa VI. Gestión Integral del recurso hídrico	No. de cuencas con acciones para la sostenibilidad del Recurso Hídrico	34	34	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	15.016.808.856	13.964.887.347	93,0%	59.326.049.147	55.355.320.653	93,3%		
Proyecto 14. Planificación y ejecución de acciones asociadas al manejo integral del Recurso Hídrico (POMCA, PMA, PPM o PORH)	No. de cuencas con instrumento de planificación formulado, actualizado o ejecutado	20	24	100,0%	100,0%	100,0%	90,2%	5.636.550.373	5.476.684.458	97,2%	22.303.244.746	21.893.785.001	98,2%		
14.1. Formular y/o ajustar los planes hidrológicos (POMCA, PMA, PPM o PORH)	% de avance en la formulación y/o ajuste de los planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PM) (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	30%	20%	66%	100,0%	100,0%	47,2%	3.104.449.532	3.012.535.523	97,0%	8.850.353.005	8.609.020.526	97,3%		
	% de cuencas con acciones para la sostenibilidad del Recurso Hídrico	34	34	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	15.016.808.856	13.964.887.347	93,0%	59.326.049.147	55.355.320.653	93,3%		

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN														
PERIODO REPORTADO:	2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)					COMPORTAMIENTO META FISICA			META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN		(7) OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2019	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2019	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100)	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO (Se puede describir en tanto que se desea aclarar del avance numérico respectivo) (vigencia 2019)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % CUATRIMESTRO	AVANCE PONDERADO 2019 EN %	(11) META FINANCIERA ANUAL (B) 2019	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (B) 2019 (Nov. 15)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (12/11*100) 2019	(14) FINANCIERA DEL PLAN META (A)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % CUATRIMESTRO	
16.1. Realizar monitoreo del recurso hídrico, para caracterizar la oferta, demanda y calidad	No. de municipios operando en la red	80	80	100%	A la fecha se tiene presencia en 80 municipios de la jurisdicción operando en la red de Piriquá, mediante las estaciones automáticas de medición de precipitación y niveles de agua, con el funcionamiento de las estaciones automáticas de medición de precipitación (98) en cada uno de los municipios, estaciones de medición de niveles de agua (31), y funcionamiento de la red manual con un reporte de 593 equipos de medición de lluvia "luviómetros".	100,0%	53,0%	4.600.960.731	4.470.220.148	97,2%	15.380.339.356	14.862.378.920	96,6%	Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$711.489.993
	% de redes y estaciones de monitoreo hídrico en operación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	90%	95%	100%	La red automática a la fecha cuenta con 130 equipos automáticos, los cuales 43 son equipos limnigráficos y 96 son equipos pluviográficos en el 2019 se instalaron 6 equipos limnigráficos asociados a gestión del riesgo en los municipios de Dornaditas y Jardín y 6 equipos limnigráficos a través del convenio 040-COV/1906-134 el cual tiene como objeto "Aunar esfuerzos para el monitoreo de los cuerpos de agua del Bajo Cauca antioqueño", instalados en Tarazá, Caceres, Caucaasia y Nechi.	100,0%								
16.2. Fortalecer el laboratorio ambiental, a través de la acreditación de diferentes matrices y parámetros de análisis	No. de parámetros nuevos validados o acreditados en diferentes matrices	20	28	100%	A la fecha se validaron 28 parámetros: Sodio Total por AA Potasio Total por AA Magnesio Total por AA Hierro Total por AA Eslodo Total por AA Silicio Total por AA Sulfatos aniónicos por flujo continuo. Criptosporidium Formaldehído Sodio Total, por ICP Potasio Total, por ICP Magnesio Total, por ICP Fosforo Total, por flujo continuo Giardia Magnesio disuelto, por AA Mercurio total, por DMA Fosforo Reactivo Total (leído como Ortofosfato), por flujo continuo Potasio disuelto, por AA Sodio disuelto, por AA DBO (5 días), prueba óptica Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): 2,4-Diclorofenol Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): 2,4,6-Triclorofenol Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): 2,4,5-Triclorofenol Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): Dinitro-o-cresol Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): Pentaclorofenol Cianuro Libre, por flujo continuo Cianuro Total, por flujo continuo Índice de fenol, por flujo continuo	100,0%	47,0%	1.702.644.961	1.432.659.315	84,1%	9.633.586.897	8.826.016.164	91,6%	
Programa VII. Gestión Ambiental, Sectorial y Urbana para el crecimiento verde	% de acciones y/o estrategias tendientes a la sostenibilidad del patrimonio ambiental	90%	100%	100%		100%	100%	28.373.620.817	26.871.525.781	94,7%	92.594.221.224	86.843.866.349	93,8%	
Proyecto 17. Producción y Consumo Sostenible	% de programas orientados a la sostenibilidad ambiental de los sectores productivos	25%	25%	100%		100,0%	100,0%	2.314.576.731	2.009.319.960	86,8%	8.416.527.939	6.453.486.489	76,7%	
17.1. Formular e implementar el Plan Regional de Negocios Verdes	% implementación del programa regional de negocios verdes, por la autoridad ambiental (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	25%	26%	100%	En el mes de junio se realizó el acompañamiento por parte de la Oficina de Negocios Verdes del MADS al equipo de Negocios Verdes y otros funcionarios de la corporación en lo relacionado con la implementación del PRNV, y cumplimiento de meta a nivel país. Desarrollo de actividades concertadas entre el Municipio de Envigado y La Corporación para acompañar al menos a 15 emprendimientos del sector agropecuario al cumplimiento de criterios y principios dentro de la categoría de Bienes y Servicios provenientes de Recursos Naturales. Adicionalmente se trabajó en la identificación de los negocios verdes potenciales desarrollados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, actividad que se adelanta en el marco del Contrato 110-CNT/1906-88. Se logra comprometer la participación de dos Negocios verdes del nivel local a Bioexpo Colombia.	100,0%	16,0%	378.637.197	350.836.778	92,7%	990.973.416	954.302.084	96,3%	
17.2. Promover prácticas de producción y consumo sostenible en sectores productivos	% de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)	50%	83%	100%	La meta son 6 sectores acompañados. Agendas voluntarias suscritas con los sectores Constructor, industrial y manufacturero (Proaburá, Prosur) y sector porcícola (Porkolombia), es que cuentan con vigencias superiores a tres años, posibilitando dar un alto dinamismo a la gestión ambiental sectorial. Por otro lado se suscribe Convenio con la Universidad de Antioquia (040-COV/1906-30), donde se evalúa la dispersión del mercurio en suelos de tres (3) cuencas de la jurisdicción de Corantioquia y también se mira el estado de arte en otras matrices, donde se realiza el análisis de 405 muestras de suelos. Se suscribe con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el convenio 040-1906-83, donde se busca fortalecer el sector del turismo de naturaleza como estrategia de conservación en la jurisdicción de Corantioquia, haciendo énfasis en el DRAI Chuchilla Tamesis Jardín. Con el sector agrorindustrial del Café se acompaña en la adopción y transferencia de mejores técnicas disponibles y buenas Prácticas Ambientales en el Sector Cafetero.	100,0%	84,0%	1.935.939.534	1.658.483.182	85,7%	7.425.554.523	5.499.184.405	74,1%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$502.000.000 Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$250.000.000
Proyecto 18. Mejoramiento del saneamiento hídrico urbano y rural	No. de municipios con acciones en saneamiento hídrico urbano y rural	20	64	100%		80,0%	100,0%	22.401.440.879	21.423.572.051	95,6%	69.034.619.736	66.627.744.246	96,5%	
18.1. Fortalecer el seguimiento a las cargas contaminantes de los sistemas de descontaminación y los instrumentos económicos implementados	No. de sistemas de descontaminación con seguimiento y monitoreo	56	64	100%	Se realizaron 64 monitoreos acreditados a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - PTARD, que contempló la ejecución de 128 Monitoreos acreditados de Aguas Superficiales (Distribuidos así: 64 aguas arriba y 64 aguas abajo del vertimiento) y 128 Monitoreos acreditados de Aguas Residuales Domésticas - ARD (Distribuidos así: 64 entrada y 64 salida PTARD). Enterferios (1), San Pedro de Los Milagros (2), Dornaditas (2), El Bagre (1), Santa Fe de Antioquia (2), Olaya (1), Yalí (2), Puerto Berrio (1), Macizo (1), Girardota (1), Puerto Nare (1), Amalfi (2), Caracolí (1), Santa Rosa de Osos (5), Guatapé (2), Gómez Plata (2), Angostura (1), Campanero (1), San José de La Montaña (1), Montebello (3), Montebello (3), Santa Bárbara (3), Valparaiso (1), Concordia (3), Jardín (1), Higüania (1), Pueltronic (1), Andes (1), Betania (1), Betulia (1), Caramanta (1), Ciudad Bolívar (1), Fredonia (1), Tamesis (1), Tarso (1), Puente Tierra Pueltronic (1), San Ignacio Caramanta (1), Jericó (3), Triñá (1), Amagá (1), Venecia (1), Angelópolis (1), Balmoral y Viva las Palmas Envigado (2)	100,0%	12,0%	2.552.545.203	2.103.439.209	82,4%	9.207.341.541	8.653.995.312	94,0%	
18.2. Apoyar la infraestructura de descontaminación hídrica en comunidades urbanas, rurales y étnicas	No. de acciones para la descontaminación hídrica	30	54	100%	Se adelantaron acciones en los municipios para suministro e instalación de tranques sépticos, construcción de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Los 54 municipios con acciones en saneamiento hídrico y que permiten dar avance al cumplimiento del indicador son: Concordia, Copacabana, Jericó, San Jerónimo, Vegachí, Venecia, Volcadero, Yotocoí, Nechi (Comunidades Afro), Caucaasia (Comunidades Afro), Amalfi, Angelópolis, Angostura, Anorí, Anzá, Barbosa, Beltrán, Betania, Berrío, Berritica, Caceres, Calceño, Caldas, Caracolí, Caramanta, Caceres, Ciudad Bolívar, Dornaditas, Enterrios, Fredonia, Girardota, Gómez Plata, Guatapé, Huargu, Jardín, La Estrella, Macizo, Montebello, Olaya, Puerto Nare, Remedios, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Sopetrin, Tamesis, Tarso, Triñá, Toledo, Valparaiso, Yalí, Zaragoza y Livorina	100,0%	88,0%	19.848.895.676	19.320.132.842	97,3%	59.827.278.195	57.973.748.934	96,9%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$2.657.355.028 Mediante Resolución No. 040-1906-3213 se adicionan \$500.000.000 Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan \$358.911.614

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN														
PERIODO REPORTADO:	2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)													
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA					META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN			(7) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado)	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO (Se puede describir en texto o que se desea aclarar del avance numérico respectivo) (vigencia 2019)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % CUATRENI	(9) AVANCE PONDERADO 2019 EN %	(11) META FINANCIERA ANUAL (B) 2019	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado)	(14) FINANCIERA DEL PLAN		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % CUATRENI
21.2. Implementar medidas de mitigación y/o adaptación al cambio climático	% de ejecución de medidas de mitigación y/o adaptación al cambio climático	80%	80%	100%	Se firmaron 46 convenios para guardabosques y SILAPS, se firmó convenio con EPM para implementar conjuntamente estrategias que promuevan el cuidado de ecosistemas estratégicos, en especial en la relacionado con el manejo y protección de los ecosistemas cenagosos del Bajo Cauca antioqueño, se firmaron cuatro convenios para limpieza de caños y espejos de agua de humedales con los municipios de Puerto Berrio, Puerto Nare, Yondó y Zaragoza, se firmaron convenios con Yumal y Itango para desarrollar acciones de restauración y recuperación ecológica y se firmó un convenio con Remedios para la reforestación de áreas disturbadas. Como parte de la estrategia de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, se firmó convenio de cooperación entre CORANTIOQUIA y el PNUD para el desarrollo de las actividades necesarias en el apoyo social y técnico en la ruta de declaratoria de áreas protegidas en el Bajo Cauca Nechi y Cerro Quitalso, la Formulación del Plan de Manejo del DPM Alto Ventanas y Revisión y ajuste de los planes de manejo de áreas protegidas en la jurisdicción de Corporación. Ya se realizó el primer foro sectorial de cambio climático, de 7 foros programados para el año 2019. Ya se han realizado 8 de los 10 talleres de cambio climático programados en la medida de adaptación denominada, formación a formadores. Los cuerpos de bomberos de los municipios de Angostura, Buriticá, Biceño, Elbajo, El Bagre, Heliconia, Hispania, Olaya, Pueblorrico, Sabanalarga, Taro, Valdivia y Caucaasia, se les dictó el Curso avanzado de operaciones y prevención de incendios forestales - COPCF, actividad que se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2019. Se están fortaleciendo los SAT de los municipios de Amagá, Andes, Copacabana, Girardota, Jardín y Sopetrán.	100,0%	15,0%	351.631.501	342.488.961	97,4%	1.916.932.829	1.755.874.161	91,6%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$200.800.000
Proyecto 22. Conocimiento integral del riesgo asociado a fenómenos naturales y antrópicos	No. de municipios apoyados para aumentar el conocimiento del riesgo	30	38	100%		95,0%	100,0%	831.156.864	794.406.770	95,6%	2.258.560.999	1.933.429.033	85,6%	
22.1. Apoyar a los municipios en la elaboración e implementación de estudios de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo	No. de municipios con estudios elaborados y/o implementados de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo	10	11	100%	Se elaboraron los Estudios básicos de Amenaza por avenida torrencial, movimientos en masa e inundación de los municipios de Casamama y Jericó. Además, se realizaron los estudios de detalle por movimiento en masa, para determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación en la zona afectada de las veredas Anón II y Zarzal Curazao, en el marco del Decreto de Calamidad Pública No.175 del 25 de abril de 2019 de la alcaldía municipal de Copacabana. Mediante la concertación de los POT, PIOT y EOT de los municipios de Amalí, Cisneros, Entreríos, Enviado, Jericó, Remedios, Sabaneta, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia, se implementaron nueve estudios.	100,0%	58,0%	561.337.705	534.137.643	95,2%	1.589.310.720	1.275.651.598	80,3%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$100.400.000
22.2. Apoyar a los municipios con el fortalecimiento a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), y/o la actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD).	No. de municipios con acciones para el fortalecimiento de los CMGRD y/o PMGRD	20	32	100%	Se ha acompañado a los CMGRD de los municipios de Copacabana, Sabaneta y Bello para determinar medidas frente a movimiento en masa, análisis de puntos críticos e incendios de cobertura vegetal, respectivamente, durante el periodo del año 2019. Adicionalmente se ha acompañado al CDGRD en el análisis de los incendios de cobertura vegetal que se han presentado en la ciudad de Medellín durante el segundo trimestre del año 2019. Se ha apoyado a los CMGRD de los municipios de Amagá, Amalí, Angelpolis, Angostura, Anzá, Armenia, Barbosa, Belmira, Caicedo, Caldas, Campanario, Dornattas, Elbajo, Girardota, Hispania, La Estrella, Macao, Olaya, Puerto Nare, Remedios, Sabanalarga, San Andrés de Cuertava, San Jerónimo, San Pedro, Sopetrán, Tamesis, Taro y Tirobi en la actualización de sus PMGRD	93,8%	42,0%	269.819.159	260.269.127	96,5%	669.250.279	657.777.435	98,3%	
Proyecto 23. Reducción integral del Riesgo asociado a dinámicas territoriales y culturales	No. de municipios fortalecidos para la reducción del riesgo	20	21	100%		72,6%	100,0%	610.353.052	545.231.911	89,3%	3.053.487.370	2.849.157.241	93,3%	
23.1. Desarrollar acciones que reduzcan el riesgo, incluyendo Sistemas de Alerta Temprana, entre otros	No. de municipios con acciones de reducción del riesgo	20	21	100%	Se están ejecutando cuatro convenios para desarrollar e implementar acciones para la reducción del riesgo, en los municipios de Cisneros, Ciudad Bolívar, Fredonia y La Pintada. Los cuerpos de bomberos de los municipios de Angostura, Buriticá, Biceño, Elbajo, El Bagre, Heliconia, Hispania, Olaya, Pueblorrico, Sabanalarga, Taro, Valdivia y Caucaasia, se les dictó el Curso avanzado de operaciones y prevención de incendios forestales - COPCF, actividad que se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2019. Se están implementando SAT comunitarios en los municipios de Betania, Carolina del Príncipe, Cisneros, Liborina y San Andrés de Cuertava.	72,5%	100,0%	610.353.052	545.231.911	89,3%	3.053.487.370	2.849.157.241	93,3%	
Programa IX. Desarrollo administrativo y fortalecimiento institucional	% de la estrategia para el fortalecimiento administrativo e institucional implementada	25%	25%	100%		99,3%	100,0%	10.021.041.630	8.746.550.091	87,3%	35.181.080.603	32.476.493.602	92,3%	
Proyecto 24. Gestión del Talento Humano para el servicio al ciudadano	% de la gestión del talento humano implementada	90%	90%	100%		100,0%	100,0%	2.821.308.156	2.187.775.141	77,5%	9.709.805.756	8.413.847.292	86,7%	
24.1. Fortalecer los procesos de formación para la cualificación de los servidores públicos	% del plan de capacitación ejecutado	80%	100%	100%	En el primer semestre se realizaron doce (12) eventos de capacitación, inducción y reintroducción para la mejora de la competencia en puesto de trabajo. En el tercer trimestre se aprobaron tres (3) solicitudes de apoyo a la educación formal, 4 actividades de entrenamiento en puesto de trabajo a través del apoyo a 6 procesos de capacitación que impactaron a 6 servidores públicos; 3 Actividades de inducción y reintroducción en las que participaron un total de 58 servidores públicos; 5 actividades de capacitación que impactaron 134 servidores públicos. Para el IV trimestre se ejecutaron: equidad en espacios confinados Gestión de la Calidad del aire Gestión y prevención de riesgos Toma de muestras fisicoquímica, hidrobiológica y microbiológica en aguas Apoyo Educación Formal a Sandra Rosas Waleron Universidad Externado aprobado en el Comité Virtual de Educación Formal con radicado: 150-AC/ 1910-4906 Capacitación XIII JORNADA DE DERECHO ADMINISTRATIVO para la servidora Josery Marcela Mosquera Peres XXI Jornadas internacionales en derecho del medio ambiente, con la participación de 16 funcionarios. Novedades en el Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos Actividades de inducción y reintroducción Cursos de entrenamiento seguro en alturas en los niveles de coordinador, avanzado y reentrenamiento.	100,0%	41,0%	648.818.179	200.241.897	30,9%	3.453.796.398	2.664.185.610	77,1%	

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN															
PERIODO REPORTADO:	2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA					META FINANCIERA			PLAN DE ACCIÓN				(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) 2019	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) 2019	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100) 2019	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea alcanzar del avance numérico respectivo) (Vigencia 2019)	(8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % CUATRIMESTRE	AVANCE PONDERADO 2019 EN %	(11) META FINANCIERA ANUAL (B) 2019	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (B) 2019 (Nov. 15)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) (12/11*100) 2019	(14) FINANCIERA DEL PLAN	META (9)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % CUATRIMESTRE
24.2. Fortalecer los procesos de bienestar social y seguridad en el trabajo, para la mejora de la calidad de vida de los servidores públicos	% del plan de bienestar social ejecutado	90%	111%	100%	Para la vigencia actual se llevaron a cabo actividades como la celebración del día del Niño y la familia donde por primera vez se llevó a cabo este evento de manera descentralizada en la entidad con la finalidad de garantizar cobertura en cuanto a participación de mayor cantidad de beneficiarios, es decir servidores públicos y su grupo familiar. Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones como la celebración del cumpleaños número 24 de la Corporación. Las demás actividades que hacen parte del plan institucional de Bienestar continúan, es decir servicio de alimentación, actividades deportivas recreativas, culturales y artísticas. La entrega de un mayor número de servicios de alimentación que se proyectó en 12 y se entrega en una cantidad de 16 servicios por persona mensual. De manera especial se apoyó la participación de los servidores públicos y sus hijos en la actividad de sensibilización ambiental donde se realizaron eventos de integración familiar y procesos de formación en educación ambiental. Adicionalmente se han realizado procesos formativos para manejar situaciones de estrés, riesgo psicosocial.	100,0%									
	% de la fase de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementada y mantenida	20%	20%	100,0%	Durante el primer semestre de 2019 se avanzó en las siguientes actividades: capacitación a la brigada de emergencias Sede Central, Jornadas de capacitación Contra la Fiebre Amarilla, se entregó al personal técnico de campo los elementos de protección personal. Se trabajó en la actualización Matriz de Peligros y Riesgos Laborales, se realizó en el desarrollo de las investigaciones producto de los accidentes de trabajo ocurridos durante el primer semestre y Caracterización de ausentismo laboral por incapacidades médicas. Adicionalmente, se brindó formación sobre el Plan de intervención de Riesgo Público y del Plan Estratégico de Seguridad Vital. Igualmente, se realizó conformación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, conformación Comité de Convivencia Laboral. Durante el tercer trimestre del año 2019 se avanzó en el desarrollo de exámenes médicos ocupacionales, se brindó formación a la brigada de emergencias de la Sede Central, oficina territorial Cartama y Zulueta; se realizó la semana de la salud que contempló actividades de promoción de salud como tamizaje de seno, tamizaje de riesgo cardiovascular, sensibilización de prevención de riesgo público, autocuidado, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Se adelantó proceso de contratación para suministro de elementos de protección personal y seguridad para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contempla entre otros elementos casco, chaqueta, rodilleros para motocicletas, botiquines de primeros auxilios para personal que realiza visitas técnicas de campo, sedes de trabajo y vehículos. Se realizó rendición de cuentas sobre las gestiones realizadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se brindó información al personal correspondiente a la accidentalidad, actividades de intervención de riesgos, entre otros.	96,2%	55,0%	1.929.069.034	1.842.602.623	95,5%	5.649.769.404	5.378.188.166	95,2%		
24.3. Realizar los procesos de evaluación de los servidores públicos	% del sistema propio de evaluación del desempeño laboral, implementado y monitoreado	20%	20%	100%	Mediante Resolución N°040-RES1901-203 de 22 enero de 2019, se adoptó el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral -EDL- de los Servidores Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba para la vigencia y se inició el proceso de evaluación de desempeño laboral. Con la entrada en vigencia del aplicativo SEDEL, dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNCS, se han concretado los compromisos laborales y comportamentales de todos los funcionarios de carrera administrativa, así como la evaluación semestral de período anual ordinario y la evaluación del período de prueba de los funcionarios que ingresaron a partir del 01 de febrero de 2019.	100,0%	4,0%	243.420.943	144.930.621	59,5%	606.239.954	371.473.516	61,3%		
Proyecto 25. Gestión logística de bienes y servicios	% de la gestión logística de bienes, servicios y obra pública implementada	90%	98%	100%		100,0%	100,0%	7.199.733.474	6.558.774.950	91,1%	25.471.274.847	24.062.646.310	94,5%		
25.1. Adquirir y ejecutar bienes, servicios y obra pública de calidad, en el marco del principio de racionalidad y transparencia	% de cumplimiento del plan de adquisición de bienes, servicios y obra pública, en materia de compras	90%	100%	100%	Durante lo corrido de la vigencia 2019, se Contrató la adquisición de bienes y servicios relacionados con elementos necesarios para la normal operación de la entidad. Para la obtención de estos bienes y/o servicios y darle cumplimiento al indicador se programaron 29 objetos contractuales de los cuales al cierre de la vigencia se mejoró la ejecución y se han contratado 33.	100,0%	88,0%	6.162.937.314	5.649.083.531	91,7%	22.169.401.821	21.045.293.167	94,9%	Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan \$207.220.160	
25.2. Administrar bienes, servicios y obra pública, en el marco del principio de racionalidad y transparencia	% de intervenciones administrativas en bienes, servicios y obra pública	90%	100%	100%	Durante lo corrido de la vigencia 2019, en materia de administración de bienes y servicios a la fecha se formularon 7 objetos contractuales: Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos con suministro de insumos y repuestos y accesorios en general. Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados corporativos, con el suministro de insumos, repuestos, accesorios en general. Recarga de exlitrates para las Sedes de la Corporación Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de oficina de la entidad Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de insumos y repuestos para el sistema eléctrico Corporativo. Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia. Mantenimiento preventivo y correctivo de embarcación fluvial, motor fuera de borda y tráiler.	100,0%	12,0%	1.036.796.160	909.691.419	87,7%	3.301.873.026	3.017.353.143	91,4%		
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*						99,92%	96,71%	104.800.158.982	83.074.074.428	88,81%	363.133.255.382	331.720.428.543	91,35%		

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.