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Programa I. Gestión para la planificación y el ordenamiento 

ambiental de los territorios
% del OAT aportando al desarrollo sostenible 25% 25% 100% 100%                  2.945.688.653                        2.373.346.997 81%

Proyecto 1. Articulación y armonización de la planificación 

ambiental del territorio

% de avance en la articulación y armonización de 

la planificación ambiental y de las acciones que la 

desarrollan

25% 25% 100% 100%                  2.945.688.653                        2.373.346.997 81%

1.1. Formular con la participación de la comunidad, el Plan de Gestión 

Ambiental Regional y el Plan de Acción Institucional
%  de planes Corporativos formulados 50% 50% 100%

Se aprobó el Plan de Acción 2016-2019: Acuerdo del Consejo Directivo No. 472 de Mayo 19

de 2016 (Ruta en Página Web

http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior&item=411): 

32%                     932.357.168                           796.104.225 85%

1.2. Apoyar a los entes territoriales en la inclusión del componente 

ambiental y la Incorporación de las determinantes  ambientales en los 

instrumentos de planificación territorial

% de municipios asesorados o asistidos en la 

inclusión del componente ambiental en los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial, 

con énfasis en la incorporación de las 

determinantes ambientales para la revisión y ajuste 

de los POT  (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)  

10% 27,50% 100%

Superar la meta del indicador con 14 municipios más a los 8 planteados, obedece a: El

fortalecimiento del equipo de trabajo, una mayor demanda de los entes territoriales para ser

asesorados en los procesos de planificación y ordenamiento territorial y entrega de información

temática de gestión del riesgo por parte de la Corporación, a varios municipios en la mayor

parte de la jurisdicción.

32%                     931.891.753                           811.123.108 87%

1.3. Realizar seguimiento y evaluación a la gestión en el territorio
% de implementación de una estrategia de 

seguimiento a la gestión en el territorio.
10% 10,0% 100,0%

Consolidación de los informes de gestión correspondientes al primer semestre, aprobado por el 

Consejo Directivo y enviado al MADS, el informe correspondiente al tercer trimestre y avance

en la consolidación del informe acumulado del año.

Realización de la audiencia pública para la presentación del Plan de Acción 2016-2019.

36%                  1.081.439.732                           766.119.664 71%

Programa II. Dinamización  de la información  y el conocimiento 

para la protección del patrimonio ambiental en los territorios.

% de información y conocimiento corporativo 

gestionado, al servicio de la comunidad
15% 15,0% 100,00% 100,00%                  3.137.559.024                        2.776.014.448 88%

Proyecto 2. Consolidación del sistema de  información y el 

conocimiento Corporativo, articulado al SIAC

% de consolidación del sistema de información 

ambiental
15% 15,00% 100,00% 100,00%                  2.638.151.319                        2.361.386.655 90%

% de procesos misionales  ajustados acorde a la 

GIC
10% 10,0% 100%

% de componentes del sistema de información 

corporativo actualizados, con información 

incorporada.

20% 20,0% 100,00%

Se realizó el análisis de la articulación de los procesos, los cuales son apoyados por los

aplicativos Corporativos, que gestionan la información, así mismo, se logró la identificación de

los puntos clave donde se debe gestionar la información de manera estratégica, para lo cual se

obtuvo un mapa de Gestión de la Información y el Conocimiento

% de actualización y reporte de la información en 

el SIAC (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
70% 75,0% 100,00%

13243 registros reportados a la plataforma SISAIRE

306 registro validados de SIR-RUA

2092 registros de SNIF, correspondientes a salvoconductos y decomisos  reportados

769 registros de RESPEL validados y transmitidos (Plataforma IDEAM)

2033 registros de SIRH 

2.2. Ajustar la plataforma teleinformática a los requerimientos de la 

gestión de la información y el conocimiento
% de implementación de planes informáticos 10% 10,00% 100%

Durante la vigencia 2016 se viene implementando el Plan Estratégico de las Tecnologías y las

Comunicaciones- PETICO, logrando entre otras concretar la siguiente contratación:

• Actualización del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones

Corporativa

• Adquisición de licencias: Arcgis - ESRI

• Adquisición de licencias: SHAREPOINT

• Adquisición de licencias: ADOBE

• Adquisición de licencias SONICWALL (seguridad): "Renovación del licenciamiento del

NSA4500, reconfiguración y capacitación".  

• Actualización de productos ORACLE

Se trabaja en el plan estratégico de tecnología de información y comunicación, del cual se ha

avanzado en las actividades del análisis de la situación actual de tecnología, Entendimiento

estratégico y se está realizando actualmente el modelo de planeación y entregable - PETICO

85%                  2.345.903.728                        2.174.268.404 93% Mediante resolución 040-1611-23148 se trasladan $ 93.011.788, de la actividad 2.1

Proyecto 3.Promoción de espacios para la apropiación de la 

información y el conocimiento ambiental regional.

% de avance en la promoción de información y 

conocimiento ambiental
18% 29,0% 100,00% 100,00%                     499.407.705                           414.627.793 83%

3.1. Diseñar y fortalecer estrategias para la  promoción de información 

y conocimiento con enfoque poblacional,  territorial y sectorial. 

% de estrategias de inclusión para promoción de la GIC 

con enfoque poblacional, sectorial y territorial 

Implementadas. 

25% 25,0% 100%
Se desarrolló la fase de levantamiento y análisis de la información para comunidades con

enfoque poblacional haciendo énfasis en las comunidades afrodescendientes de la jurisdicción

de Corantioquia.  

53%                     263.553.635                           216.672.276 82%

3.2. Fortalecer  los centros de información ambiental para la 

dinamización de la información y el conocimiento ambiental de los 

territorios 

% de estrategias implementadas para la 

dinamización de los centros de información 
10% 33,2% 100%

La meta se superó dado que para la vigencia 2016 se contó con el apoyo de 9 practicantes

para realizar las actividades de dinamización de los Centros de Información Ambiental en el

Territorio, sobrepasando las metas de cada una de las estrategias (mapas de conocimiento,

lecturas ambientales, rincón ambiental, miércoles del conocimiento, formación a usuarios,

redes sociales y foros ambientales) .

47%                     235.854.070                           197.955.517 84%

Programa III. Administración integral del patrimonio ambiental 
% de avance en la administración del patrimonio 

ambiental 
50% 76,00% 100,00% 100,00%                17.672.399.223                      15.887.958.519 90%

Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $300.000.000 (Proyecto 5, actividad 

5.1)

Mediante resolución 040-1611-23148 se adicionan $ 84.744.000  a la actividad 4.1

Mediante resolución 040-1611-23148 se trasladan $ 93.011.788, para la actividad 2.215% 64%187.118.251                          
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Proyecto 4. Regulación del uso de los Recursos Naturales 

Renovables-RNR

% de trámites administrativos y otros instrumentos 

de manejo y control ambiental gestionados
50% 70% 100% 100,0%                15.751.910.645                      14.277.311.000 91% Mediante resolución 040-1611-23148 se adicionan $ 84.744.000 a la actividad 4.1

Tiempo promedio de trámite para la resolución de 

autorizaciones ambientales otorgadas por la 

corporación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

130 106 100%

Para el año 2016 se propuso la reducción del tiempo de cinco de los trámites ambientales que

otorga la corporación. Se decidieron 1154, alcanzando un tiempo promedio de 106 días y con

ello el  cumplimiento de la meta propuesta para la vigencia.

% de autorizaciones ambientales con seguimiento 

(Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
50% 73% 100,00%

La meta se cumple y se supera dado que en todos los trámites se realizaron mayor cantidad

de seguimientos superando la meta  programada  del 50%, así: 

Licencias ambientales 327 de 524 proyectadas

Concesiones de agua: 894 de 910 proyectadas

Permiso de Vertimientos: 456 de 864 proyectados

Aprovechamiento Forestal: 224 de 381 proyectados

Permiso de Emisiones: 66 de 71 proyectados

% de procesos sancionatorios resueltos (Resol. 

No. 0667 de 2016 - MADS)
20% 21% 100%

La meta fue superada en 1% dado que se resolvieron 254 sancionatorios de 1193 pendientes

de resolver.

% de cuerpos de agua con reglamentación del uso 

de las aguas (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
SMP SMP SMP

La actividad no cuenta con meta para la vigencia 2016, la 

Corporación ha adelantado la priorización de las cuencas a intervenir

con procesos de reglamentación: TAMESIS - Quebrada. EL

LAUREL, TAMESIS - Quebrada LA PEINADA, VENECIA -

Quebrada LA TIGRA, SAN JERÓNIMO - Quebrada GRANDE,

AMAGÁ - Quebrada LA PAJA, AMAGÁ - Quebrada LA MANI

% de instrumentos de manejo y control con 

seguimiento (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
60% 86,50% 100,00%

Aunque el PGIRS no se les hizo seguimiento dado que según la normatividad en 2016 estos se

encuentra en formulación, se lograron 66 seguimientos de los 69 PSMV formulados y 17

seguimientos a PUEAA de los 22 formulados, superando así la meta planteada para la vigencia 

en un 26,5%.

Proyecto 5. Fortalecimiento a la gobernanza de los Recursos 

Naturales Renovables-RNR con enfoque territorial
No. de actores estratégicos formados y legalizados 3 3 100% 100%                     920.488.578                           804.472.066 87% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $300.000.000 a la actividad 5.1

5.1.  Desarrollar acciones de formación y legalización con los actores 

estratégicos, acueductos veredales, sectores y comunidades étnicas

No. actores estratégicos con procesos de 

formación y legalización desarrollados
3 3 100%

Se adelantaron las actividades relacionadas con los procesos de formación y se avanza en la

estructuración de la legalización con comunidades indígenas y afrodescendientes,

adicionalmente se desarrollaron procesos de formación con acueductos veredales y

multiveredales

100% 920.488.578                    804.472.066                          87% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $300.000.000

Proyecto 6. Diseño e implementación de la estrategia de 

Territorialización
No. de servicios institucionales llevados al territorio. 3 3 100% 100%                  1.000.000.000                           806.175.453 81%

No. de presencias institucionales realizadas 30 30 100%
Se adelantaron  las 30 presencias institucionales programadas para el año 2016 en veintinueve 

(29) municipios: diecinueve (19) centros urbanos, ocho (8) corregimientos y dos 2)veredas

No. de puntos de atención al ciudadano nuevos o 

fortalecidos
7 7 100,0%

Siete  (7) puntos de atención fortalecidos:

Municipios de Caldas y Bello y los Puntos de Atención al Ciudadano de las Oficinas

Territoriales, incluye el fortalecimiento a los puntos de atención al ciudadano para el manejo de

fauna silvestre. 

% de ejecución de acciones en educación 

ambiental (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
25% 25,00% 100,00%

No. de actores con mejores niveles de 

información, formación y organización para la 

participación, la gestión y la sustentabilidad 

ambiental

100.000 284.441 100,0%

Proyecto 7. Fortalecimiento de los procesos de participación 

ambiental
No. de  PROCEDA fortalecidos 286 552 100,00% 100%                  2.477.540.344                        2.281.778.016 92%

No. de procesos ciudadanos o comunitarios 

articulados en Red 
154 354 100,00%

La meta para la vigencia se superó, dado que en el caso de liderazgo juvenil, se realizaron

replicas con los promotores juveniles para acompañar grupos que no estaban en el proceso y

que solicitaban acompañamiento, además, se realizaron iniciativas adicionales a las que se

sacan a concurso público  en temas específicos y con el apoyo de otras dependencias. 

No. de procesos de acompañamiento a  mesas 

ambientales
122 147 100,00%

La meta se supera por que se atendieron solicitudes de los diferentes actores para creación

de nuevas mesas, las mesas veredales solicitaron acompañamiento y se crearon nuevas

mesas en algunas de las zonas de áreas protegidas.

No. de procesos de educación ciudadana o 

comunitaria ambiental desarrollados 
10 51 100%

La meta se superó dado que los municipios en sus planes de desarrollo priorizaron trabajar

con la corporación, haciendo aportes en los convenios para desarrollar acciones de educación

ambiental, lo que implico el acompañamiento de 41 PROCEDA, adicionales a los proyectados. 

No. de comunidades étnicas fortalecidas 30 83 100%

No. de Familias campesinas y rurales fortalecidas 520 1200 100,00%

8.1. Acompañar el desarrollo de acciones ambientales asociadas a los 

planes de vida con población indígena
No. de comunidades Indígenas acompañadas 10 23 100%

La meta se superó dado que la Corporación implementó la estrategia de promotores en campo

logrando acompañar a más comunidades y se logró acompañar 18 iniciativas de indígenas. Se

ejecutó el componente de saneamiento básico que beneficio a  6 comunidades.

30% 460.841.127                    455.292.157                          99%

Mediante Resol. No. 040-1607-22499 se adicionan $40.000.000 (Proyecto 19, actividad 

10.1)

Mediante resolución 040-1611-23148 se adicionan $ 7.260.870 a la actividad 8.3

Mediante resolución 040-1611-23148 se adicionan $ 84.744.000100,00%

100%

100%

91%

81%

Mediante resolución 040-1611-23148 se adicionan $ 7.260.870 a la actividad 8.3100%

100,00%

92%

94%

99%

                     14.277.311.000 

                          806.175.453 

                       6.453.578.086 

                       2.281.778.016 

                 1.532.804.749                        1.513.608.949 

7.1. Desarrollar, articular y acompañar procesos educativo 

ambientales, para la gestión ambiental del territorio desde una 

perspectiva de paz

Proyecto 8. Fortalecimiento de la gestión ambiental en las 

comunidades étnicas y rurales 

4.1.  Administrar la oferta y regular la demanda de RNR para la 

sostenibilidad ambiental del territorio

6.1. Acercar al territorio y sus comunidades los diferentes servicios 

corporativos

Programa IV. Construcción de una cultura ambiental responsable 

y ética para la paz en el territorio

               15.751.910.645 

                 1.000.000.000 

                 6.887.422.174 

                 2.477.540.344 
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8.2. Acompañar el desarrollo de acciones ambientales a los planes de 

etnodesarrollo con población afrodescendiente

No. de comunidades  afrodescendientes 

acompañadas
20 60 100%

La meta se superó dado que la Corporación cuenta con 14 promotores los cuales realizan

trabajo en campo logrando acompañar mayor número de comunidades en diferentes asuntos,

adicionalmente, se realizaron 23 iniciativas en comunidades afrodescendientes. Se ejecutó el

componente de saneamiento básico que beneficio a 7 comunidades.

30% 453.752.279                    448.937.005                          99%

8.3.  Propiciar el desarrollo de buenas prácticas ambientales para 

contribuir al mejoramiento del hábitat con población rural como aporte 

a la construcción de la paz

No. de familias campesinas y rurales  

acompañadas 
520 1200 100,00%

Se logró cumplir con la meta y se sobre pasa dado que se desarrollaron actividades que

generaron más acompañamientos a mayor cantidad de familias como los encuentros

municipales de agricultura sostenible, encuentros de promotores, eventos de intercambio de

semillas y experiencias, adicionalmente, se realizó el proceso de acompañamiento a las

familias rurales del Parque Arví.

40% 618.211.343                    609.379.787                          99% Mediante resolución 040-1611-23148 se adicionan $ 7.260.870

Proyecto 9. Fortalecimiento de los procesos de educación 

ambiental  en el nivel formal y en la gestión interinstitucional

No. de procesos PRAE, PRAU y CIDEAM 

fortalecidos 
145 146 100,00% 100%                     705.641.309                           683.792.191 97%

9.1. Fortalecer  los comités interinstitucionales  de educación 

ambiental  CIDEAM  Municipales  y Departamental

No. de procesos de fortalecimiento y articulación 

de comités interinstitucionales  de educación 

ambiental realizados 

65 66 100%
La meta se logra cumplir y sobrepasar dado que se involucró el municipio de Envigado con

procesos de acompañamiento y asesoría.
86% 605.641.309                    588.292.191                          97%

9.2. Fortalecer los procesos educativos  ambientales en instituciones 

educativas (PRAE/PRAU) para la protección del patrimonio ambiental 

No. de procesos educativo ambientales formales 

(PRAE/PRAU) realizados
80 80 100,00%

10 PRAE Municipios de Ituango, San José De La Montaña, Toledo, Anzá, Caramanta, Jericó,

Betania, Betulia, Cisneros y Yalí

20 PRAE acompañados de anteriores procesos: Heliconia, Montebello, Santa Bárbara, La

Pintada, Támesis, Venecia, Tarso, Ciudad Bolívar Salgar, Caicedo, Sabanalarga, Caucasia, El

Bagre, San Pedro de los Milagros, Belmira, San Andrés de Cuerquia, Anorí, Yolombó, Puerto

Nare, Yondó.  

16 PRAE relacionados con la I. E. participantes de Guardianes de la naturaleza en: Buriticá,

Yolombó, Remedios, Segovia, Caicedo, Copacabana, Caldas, Venecia, Santa Bárbara,

Montebello, Jardín, Andes, Caucasia, Tarazá, Santa Rosa de Osos, Belmira.

11 PRAE en Titiribí 

6 PRAE en iniciativas escolares de Andes, Caracolí, Hispania, Medellín (San Antonio de

Prado), Remedios, San Pedro de los Milagros.

4 PRAE - Fundación EPM. Escuelas de Puerto López y Puerto Claver en El Bagre; Santa

Elena en El Pando Caucasia; Colorado en Nechí.

2 PRAE Buritica sobre residuos sólidos.  

3 PRAE en ambiente y paz en Vegachí

8 PRAE en el parque ARVI.

14% 100.000.000                    95.500.000                            96%

Proyecto 10. Fortalecimiento  de la comunicación para la 

participación y la gestión ambiental en el territorio

% de procesos corporativos con comunicación 

educativa implementada
100% 100% 100,0% 100%                  2.171.435.772                        1.974.398.930 91% Mediante Resol. No. 040-1607-22499 se adicionan $40.000.000

% de formulación e implementación del Plan de 

comunicaciones
19% 19,00% 100,00%

Se avanzó en la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia 2016, a

través de las 4 estrategias que son el eje del desarrollo del mismo y se da cumplimiento al

cronograma para la vigencia.

No. de habitantes informados 50.000 207.853 100%
La meta se superó dado que se desarrollaron estrategias masivas de comunicación como los

microprogramas, las redes sociales y participación en ferias y eventos, lo que hace que se

logre llegar a mayor cantidad de habitantes con información. 

Programa V. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

% de avance en  acciones  para  conservación  de 

la biodiversidad y  ecosistemas estratégicos 

priorizados
25% 23,80% 95,2% 94%                  8.076.506.738                        7.006.246.246 87%

Mediante Resol. No. 040-1606-22419 se adicionan $527.945.711 (Proyecto 12, actividad 

12.1)

Mediante resolución 040-1611-23214 se adicionan $ 200.000.000 a la actividad 13.2

Proyecto 11. Manejo Integral de Áreas Protegidas para la 

conservación de la  Biodiversidad

% de áreas protegidas regionales con acciones 

para su consolidación
25% 22,0% 88% 83%                  2.263.118.868                        2.076.007.530 92%

Mediante Resol. No. 040-1607-22499 se adicionan $40.000.000100% 91%2.171.435.772                 1.974.398.930                       
10.1 . Formular e implementar el plan estratégico de comunicaciones, 

propendiendo por la divulgación de información que posibilite la 

participación y la gestión ambiental en el territorio
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2016

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

2016

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
META FINANCIERA                                                                                                  

(17)

OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

11.1. Ejecutar  los planes de manejo de las áreas protegidas 
% de áreas protegidas con planes de manejo en 

ejecución (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
100% 100% 100%

Para la vigencia 2016 la meta son Nueve (9) áreas protegidas.

Se realizaron labores de administración, control, restauración de ecosistemas y sensibilización

de la comunidad en nueve (9) áreas protegidas, en ejecución de los planes de manejo,

mediante convenios con 25 municipios:

1) DMI Cañón del Río Alicante: Municipio de Maceo

2) DMI Ríos Barroso y San Juan: Municipios de Salgar y Pueblorrico

3) DMI Cuchilla Cerro Plateado Alto de San José: Municipios de Salgar, Betulia y Concordia

4) DMI Cuchilla Jardín Támesis: Municipios de Jardín, Támesis, Jericó y Caramanta

5) DMI Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca: Municipios de Itagüí, La Estrella, Angelópolis y

Amagá

6) DMI Sistema de Páramos y bosques altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño.

Municipios de Belmira, Liborina, San José de la Montana, Entrerrios, Sabanalarga, Sopetrán y

Olaya.

7) DMI  Nubes Trocha Capota: Municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso

8) RFP  Cerro Bravo: Municipios de Fredonia, Venecia

9) RFP Farallones del Citará: Municipios de Andes y Ciudad Bolívar

72%                  1.636.208.788                        1.589.201.352 97%

11.2. Declarar nuevas áreas protegidas en ecosistemas estratégicos 

priorizados en la jurisdicción

% de la superficie de áreas protegidas regionales 

declaradas, homologadas o recategorizadas, 

inscritas en el RUNAP (Resol. No. 0667 de 2016 - 

MADS)

24% 9,63% 40,13%

La meta no se alcanza dado que la declaratoria de nuevas áreas protegidas es una actividad

que demanda de la concertación previa y la firma de acuerdos con los propietarios de predios

al interior de cada área, debido a que la recategorización del Páramo de Santa Inés se

propone bajo la figura de Parque Natural Regional, su declaratoria implica la restricción fuerte

al uso del suelo, esto ha dificultado la firma de estos acuerdos con los propietarios.

11%                     626.910.080                           486.806.178 78%

Proyecto 12. Manejo integral de ecosistemas estratégicos para la 

conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

% de ecosistemas estratégicos y bosques 

naturales priorizados, con procesos de  

conocimiento, valoración y manejo en ejecución
25% 25,0% 100,0% 100%                  4.196.931.115                        3.759.152.397 90% Mediante Resol. No. 040-1606-22419 se adicionan $527.945.711 

% de páramos delimitados por el MADS, con 

zonificación y con régimen de usos, adoptados por 

la CAR. (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

14% 73% 100,00%

Las tres (3) unidades de páramos delimitadas por el MADS en la jurisdicción de Corantioquia,

están ubicadas al interior de ärea protegidas Regionales declaradas y administradas por la

Corporación, de las cuáles dos (2) cuentan con Plan de manejo aprobado y en ejecución que

cuentan con zonificación y régimen de uso acorde con la normatividad vigente sobre áreas

protegidas.

% de acciones de delimitación, conservación y 

manejo en ecosistemas estratégicos ejecutadas
75% 75% 100,0%

• Construcción del documento para la delimitación y valoración inicial del área protegida de la

Zona Ribereña del Río Cauca y del Bosque Seco Tropical, según la Ruta de Declaratoria

(Resolución 1125 de 2015). Este proceso se ejecuta mediante un contrato con la empresa

Holos S.A.S.

• Desarrollo de la Fase II de la ruta para la declaratoria del complejo cenagoso Corrales en

Nechí (Resolución 1125 de 2015) suscrito con la TNC (CV-1606-85) ejecutado a través de la

SMP de Medellín (CV-1606-99)

• Desarrollo de la Fase III de la ruta para la declaratoria de los complejos de humedales

Barbacoas en Yondó) y El Sapo en Nechí (Resolución 1125 de 2015). Actualmente, pendiente

la construcción de acuerdos comunitarios en humedal El Sapo y de respuesta del Instituto

Humboldt sobre concepto Previo Favorable para la declaratoria del humedal Barbacoas

• Desarrollo de la Fase I de la ruta de declaratoria del complejo cenagoso Chiqueros en Puerto

Berrío mediante convenio suscrito con Cormagdalena (CV-1609-169) y a su vez ejecutado

mediante convenio con la Universidad Católica de Oriente – UCO (CV-1611-199).

Se realizaron acciones para la conservación y manejo de ecosistemas estratégicos:

• Se realizaron acciones para la implementación de sistemas locales de áreas protegidas

–SILAP- con los municipios de Jardín (CV-1609-164), Envigado (CV-1606-84), Santa Rosa de

Osos (CV-1606-80), Carolina del Príncipe (CV-1605-58)

12.2 Ordenar  los bosques naturales para propiciar  un uso sostenible 

% de avance en la formulación del Plan de 

Ordenación Forestal (Resol. No. 0667 de 2016 - 

MADS)

30% 31% 100%

Considerando las diferentes fases para la formulación del Plan General de Ordenación

Forestal, de acuerdo con la Guía para el Desarrollo de la Ordenación Forestal Integral y

Sostenible en Colombia del MADS, la fase de aprestamiento corresponde a un avance del

55% de la formulación de dicho plan. Por tanto, con base en la superficie que cuenta con el

avance de esta fase (838.137,17 ha) y en el área total objeto de ordenación (1.478.770,67 ha),

se determina que el avance ponderado de la formulación del Plan General de Ordenación

Forestal es del 31,17%.    

24%                     879.342.950                           558.439.110 64%

% de áreas de ecosistemas en restauración, 

rehabilitación y reforestación  (Resol. No. 0667 de 

2016 - MADS)

25% 50,80% 100%
Se superó la meta dado que se tuvo buena respuesta a las convocatorias a las iniciativas

educativo ambientales donde las comunidades dieron mayor prioridad a la restauración. 

Mediante Resol. No. 040-1606-22419 se adicionan $527.945.71160%

16% 94%

97%                 2.717.588.165 

                    600.000.000 

                       2.633.850.993 

                          566.862.294 
12.3. Desarrollar acciones de reforestación, restauración, rehabilitación 

y recuperación ecológica de áreas disturbadas 

12.1. Delimitar y/o ejecutar acciones de manejo en ecosistemas 

estratégicos
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 
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(17)

OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

% de suelos degradados en recuperación o 

rehabilitación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
10% 10,0% 100%

La meta para el cuatrienio es el 30% de suelos degradados equivalentes a 150 Ha. Para la

vigencia 2016 la meta son 50 Ha.

Se desarrollaron acciones para la recuperación y rehabilitación de 60 hectáreas de suelos

degradados por ganadería extensiva en predios públicos de propiedad de la Corporación y del

municipio de Jardín.

Se desarrollaron 33 iniciativas ambientales ejecutadas en el marco del Convenio con la

Universidad Santo Tomás, que incluyeron acciones para la recuperación de áreas degradadas,

en ecosistemas estratégicos.

Proyecto 13. Fortalecimiento  de las acciones de recuperación, 

protección y conservación de las especies de flora y fauna 

silvestres priorizadas

% de especies con acciones para su  sostenibilidad 30% 30,0% 100,0% 100%                  1.616.456.755                        1.171.086.319 72% Mediante resolución 040-1611-23214 se adicionan $ 200.000.000 a la actividad 13.2

13.1. Desarrollar acciones para la recuperación, protección y 

conservación de especies de fauna y flora silvestre amenazadas 

% de especies amenazadas con medidas de 

conservación y manejo en ejecución (Resol. No. 

0667 de 2016 - MADS)

40% 73% 100%

La meta se superó porque se contó con un conveniante que fue el Jardín Botánico Joaquín

Antonio Uribe que aporto para la conservación de un número mayor de especies de flora,

igualmente para fauna se gestionaron y se obtuvieron recursos de conveniantes

internacionales como TNC y entidades de orden local como la Sociedad de Mejoras Públicas

de Medellín a través del Zoológico Santa Fe. 

53%                     754.290.764                           749.399.120 99%

% de especies priorizadas con medidas de 

conservación y manejo en ejecución
25% 25% 100%

Se realizó la propagación de material vegetal de 126 especies forestales y 34 especies

ornamentales nativas de la jurisdicción contando con la red de viveros Corporativos.

Se adelantaron acciones de recuperación, valoración, rehabilitación y reubicación de especies

de Fauna silvestre.

Se avanzó con la protección de especies de flora y fauna en el SILAP del municipio de

Envigado, entre ellas: Taira (Eira barbara), Zorro Perro (Cerdocyon thous) y Ocelote

(Leopardus pardalis)

% de especies invasoras con medidas de 

prevención, control y  manejo en ejecución (Resol. 

No. 0667 de 2016 - MADS)

25% 50% 100%

Se tenía como meta, trabajar dos (2) especies. La meta se supera por la necesidad de atender

las diferentes contingencias presentadas por las especies invasoras; se desarrollaron medidas

de prevención, control y manejo de tres especies invasoras de fauna: Caracol gigante africano,

Rana Toro y Garza Bueyera, en los municipios donde se ha registrado su presencia. También

se realizaron medidas de manejo y control de la planta invasora, conocida como ojo de poeta

(Thumbergia alata) en el corregimiento de Santa Elen

Programa VI. Gestión Integral del recurso hídrico
No. de cuencas con acciones para la 

sostenibilidad del Recurso Hídrico
31 31 100% 100,00%                13.290.929.158                      12.666.911.496 95%

Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $334.411.155 (proyecto 15, actividad 

15.1)

Proyecto 14. Planificación y ejecución de acciones asociadas al 

manejo integral del Recurso Hídrico  (POMCA, PMA, PMM o 

PORH)

No. de cuencas con instrumento de planificación 

formulado, actualizado o ejecutado
5 6 100% 100,00%                  4.887.226.684                        4.855.208.853 99%

% de avance en la formulación y/o ajuste de los 

planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos 

(PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas 

(PMM) (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

20% 32,5% 100%

Se superó la meta dado que se logró avanzar en un 66% de un POMCA del 50% que se tenía

como meta (este avance es teniendo en centa las diferentes fases para la formulación del

POMCA y las ponderaciones asignadas a cada una de ellas); así mismo se logró avanzar en la

formulación de un plan de manejo de acuiferos, cumpliendo con lo proyectado para la vigencia

2016.

% de cuerpos de agua con plan de ordenamiento 

del recurso hídrico (PORH) adoptados (Resol. No. 

0667 de 2016 - MADS)

20% 20% 100%

La meta del cuatrienio son once (11) PORH, para la vigencia 2016 son Tres (3) PORH la cual

se cumplió en un 100%. Fueron adoptados mediante resolución del Director General de

Corantioquia:

Resolución de adopción del PORH del Río Piedras N° 040-1612-23345.

Resolución de adopción del PORH de la quebrada La Cianurada N° 040-1612-23343.

Resolución de adopción del PORH de la quebrada La Sopetrana N° 040-1612-23344.

Así mismo, se avanza en la formulación de los PORH:

• Río Mulatos, perteneciente al Nivel Subsiguiente Río Frío y Otros Directos al Cauca – NSS

• Río Amagá, perteneciente al Nivel Subsiguiente Directos Río Cauca (md) - Río Amaga y

Quebrada Sinifaná – NSS

• Río Ité, perteneciente al Nivel Subsiguiente Río Cimitarra y otros directos al Magdalena- NSS.

Mediante resolución 040-1611-23214 se adicionan $ 200.000.000

16%

47%

57%

49%

99%

94%                    600.000.000 

                    862.165.991 

                          566.862.294 

                          421.687.199 

                 2.787.226.684                        2.755.489.916 

13.2. Desarrollar acciones para la recuperación, protección, 

conservación y/o control de  especies  de  fauna y flora silvestre 

priorizadas.

14.1. Formular y/o ajustar los planes hidrológicos (POMCA, PMA, 

PMM o PORH)

12.3. Desarrollar acciones de reforestación, restauración, rehabilitación 

y recuperación ecológica de áreas disturbadas 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

% de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos 

(PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas 

(PMM) en ejecución (Resol. No. 0667 de 2016 - 

MADS)

20% 20% 100%

Implementación de acciones enmarcadas en el POMCA aprobado del Río Grande y del PMA

del Sistema Acuífero del Bajo Cauca Antioqueño. 

Formulación del PORH del Río Grande con financiación del MADS.

Realizada acciones de monitoreo de calidad y cantidad del agua.

Realización de inventario de puntos de agua subterránea en los municipios de El Bagre y

Zaragoza

Iniciativas ambientales para la protección de las aguas subterráneas y caracterización de

comunidades étnicas. 

% de Planes de ordenamiento del recurso hídrico 

(PORH) en ejecución
20% 20% 100,00%

En ejecución desde octubre de 2016, acciones planteadas en los PORH de los ríos Guadalupe,

Piedras, Aurra, Grande y las quebradas La Sopetrana y La Cianurada, teniendo presente que

se adoptaron 3 PORH

1) Gestión de la oferta y la demanda hídrica, la formulación de los Programas de Uso Eficiente

y Ahorro del Agua –PUEAA, promover las buenas prácticas ambientales, 2) Gestión de la

calidad, consolidando el registro de usuarios del recurso hídrico –RURH, la implementación de

los programas de monitoreo de los PORH y la evaluación y análisis del cumplimiento de los

objetivos de calidad –ODC, y 3) Gestión del riesgo y variabilidad climática.

Proyecto 15. Conservación de los  ecosistemas claves para la 

regulación de la oferta hídrica

No. de hectáreas conservadas para la regulación 

de la Oferta Hídrica
700 7.329 100,0% 100%                  2.788.317.302                        2.673.276.083 96% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $334.411.155 a la actividad 15.1

15.1. Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas claves para la 

regulación hídrica

No. de hectáreas intervenidas para la regulación 

de la Oferta Hídrica
700 2.398 100,0%

La meta se supera dado que se realizaron gestiones con la Gobernación de Antioquia para

desarrollar actividades de restauración pasiva en 13 predios. 
94% 2.638.317.302                 2.523.276.083                       96% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $334.411.155

15.2. Valorar o promover los bienes y servicios ambientales - PSA 

para conservar ecosistemas claves de la regulación de la oferta hídrica
No. de Esquemas de PSA valorados o promovidos 1 2 100%

La meta se superó dado que se seleccionaron dos ecosistemas estratégicos por su

importancia estratégica para el recurso hídrico. 
6% 150.000.000                    150.000.000                          100%

Proyecto 16. Conocimiento  y  gobernabilidad del Recurso 

Hídrico

No. de cuencas con información del recurso hídrico 

(Oferta, Demanda o Calidad)
31 31 100% 100%                  5.615.385.172                        5.138.426.560 92%

No. de cuencas caracterizadas con oferta, 

demanda y calidad del Recurso Hídrico
31 31 100%

Información de oferta hídrica en las 31 cuencas hidrográficas de nivel subsiguientes reportada

en datos de precipitación a través de la página piragua, con equipos pluviométricos localizados

en los 80 municipios de la jurisdicción.

Durante el año se han realizado 683 monitoreos que cubren las 31 cuencas de nivel

subsiguiente.

No. de municipios operando en la red 80 80 100%

Ochenta (80) municipios de la jurisdicción operando en la red de Piragua, resaltando las

siguientes actividades: 

• 676 encuentros pedagógicos  con la asistencia de 3250 participantes de toda la jurisdicción.

• Piragua Empresarial consolido la participación de más de 40 empresas de la jurisdicción

Premiación de 55 iniciativas piragüeras con la participación de  50 municipios de la jurisdicción 

Validación de los datos de precipitación  generados por la red automática de Piragua

Aumentó en el número de equipos automáticos para la medición de pluviosidad y niveles de

los ríos dentro de la jurisdicción 

% de redes y estaciones de monitoreo hídrico en 

operación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
85% 94,0% 100,0% La meta se supera dado que se logró optimizar la red, con un mantenimiento más efectivo

16.2. Fortalecer el laboratorio ambiental, a través de la acreditación de 

diferentes matrices y parámetros de análisis

No. de parámetros nuevos validados  o 

acreditados en diferentes matrices
20 20 100%

Acidez Total, Bario Total, Berilio Total, Boro Total, Cadmio Disuelto, Zinc Disuelto, Cobalto

Total, Cobre Disuelto, Fósforo Total, Litio Total, Manganeso Disuelto, Manganeso Total,

Mesófilos FPM, Níquel Disuelto, Plomo Disuelto, Pseudomonas Aeruginosa, Surfactantes

Anicónicos como sustancias activas al azul de metileno, Vanadio Total, PH en campo,

Conductividad Eléctrica en campo y Oxígeno Disuelto en campo.

47% 2.642.994.831                 2.407.978.766                       91%

Programa VII. Gestión Ambiental, Sectorial y Urbana para el 

crecimiento verde

%. de acciones y/o estrategias tendientes a la 

sostenibilidad del patrimonio ambiental
25% 25,0% 100,00% 100%                22.259.882.499                      20.878.065.715 94%

Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $69.500.000 (Proyecto 17, actividad 

17.2) y $94.950.388 (proyecto 19, actividad 19.1)

Proyecto 17. Producción y Consumo Sostenible
%. de programas orientados a la sostenibilidad 

ambiental de los sectores productivos
25% 25% 100% 100%                  1.043.466.443                        1.041.172.498 100% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $69.500.000 a la actividad 17.2

17.1. Formular e implementar el Plan Regional de Negocios Verdes

% Implementación del programa regional de 

negocios verdes, por la autoridad ambiental 

(Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

25% 25,0% 100%

Convenio con el municipio de Envigado enfocado a la producción de alimentos ecológicos y

alimentos obtenidos mediante agricultura sostenible (apropiación de los sellos).

Corantioquia cuenta con un borrador del Plan de Acción para la ejecución del Programa

Regional de negocios verdes, acompañado por la oficina de negocios verdes del MADS.

16% 157.130.310                    157.012.229                          100%

100%

92%

2.100.000.000                 

2.972.390.341                 

2.099.718.937                       

2.730.447.794                       

14.2.  Ejecutar los planes hidrológicos (POMCA, PMA, PMM, PORH)   

16.1. Realizar monitoreo del recurso hídrico, para caracterizar la 

oferta, demanda y calidad

43%

53%
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COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION
META FINANCIERA                                                                                                  

(17)

OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

17.2. Promover prácticas de producción y consumo sostenible en 

sectores productivos

% de sectores con acompañamiento para la 

reconversión hacia sistemas sostenibles de 

producción (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

50% 50% 100%

Se trabajó durante la vigencia 2016 con tres de los seis sectores priorizados por la Política de

Producción y Consumo Sostenible, los cuales son: Constructor, agroindustrial y alimentos

ecológicos, en acciones tendientes a la reconversión y/o disminución de los impactos

generados que se constituyen en la promoción de prácticas de producción y consumo

sostenible en los sistemas productivo de la jurisdicción de la Corporación, además de trabajar

en la asistencia y apropiación de buenas prácticas ambientales, agrícolas y ganaderas y

mejores técnicas disponibles y en la apropiación de los sellos de naturaleza orgánica y de

agricultura sostenible.

84%                     886.336.133                           884.160.269 100% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $69.500.000

Proyecto 18. Mejoramiento del saneamiento hídrico urbano y 

rural

No. de municipios con acciones en saneamiento 

hídrico urbano y rural
20 50 100% 100%                18.989.481.882                      17.952.815.487 95%

18.1. Fortalecer el seguimiento a las cargas contaminantes de los 

sistemas de descontaminación y los instrumentos económicos 

implementados

No. de sistemas de descontaminación con 

seguimiento y monitoreo
50 50 100% 12% 2.192.450.241                 2.118.590.835                       97%

18.2. Apoyar la infraestructura de descontaminación hídrica en 

comunidades urbanas, rurales y étnicas
No. de acciones para la descontaminación hídrica 40 50 100%

La meta se sobrepasa dado que se firmaron un total de 50 convenios para la

descontaminación hídrica, realizando 10 más de los proyectados para la vigencia, gracias a

las solicitudes de los municipios y disponibilidad de recursos del Fondo de inversión para la

descontaminación hídrica. 

88%                16.797.031.641                      15.834.224.652 94%

Proyecto 19.  Gestión Integral de Residuos Sólidos (reciclables, 

no reciclables y peligrosos)

No. de municipios con gestión integral de residuos 

sólidos fortalecida
10 14 100% 100%                  1.160.357.135                           925.067.234 80% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $94.950.388 a la actividad 19.2

19.1 Promover y hacer seguimiento la gestión integral de residuos 

sólidos.

No. de municipios apoyados en la gestión integral 

de residuos u optimización de rellenos
10 14 100%

La meta se sobrepasa dado que se tuvo una mayor demanda de los municipios para los

proyectos de gestión integral de residuos sólidos. 
100%                  1.160.357.135                           925.067.234 80% Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $94.950.388

Proyecto 20. Gestión de Calidad del Aire
No. de acciones realizadas para la gestión de la 

calidad del aire y reducción de emisiones
12 34 100,00% 100%                  1.066.577.039                           959.010.496 90%

No. de campañas de monitoreo de la calidad del 

aire realizadas
12 12 100,00%

Mediante el convenio con el Centro Nacional de Producción Más Limpia – CNPML se realizó

seguimiento a 66 PSMV, 50 monitoreos a los sistemas de tratamiento de aguas residuales

domésticas de los municipios de la jurisdicción y 56 monitoreos a vertimientos y aguas

residuales no domésticas. De igual forma, se realizó un ciclo de talleres de capacitación para

los usuarios de tasa retributiva (TR) en lo referente al ajuste de metas de carga contaminante

No. de fuentes de emisión monitoreadas 100 192 100%
La meta se sobre pasa dado que se realizaron convenios a través de los cuales entran dos

unidades móviles a hacer monitoreos en las zonas limítrofes con el área metropolitana.  

 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo de 

la calidad del aire en operación (Resol. No. 0667 

de 2016 - MADS)

25% 66% 100%
La meta se sobre pasa debido a que se logró poner en operación la estación de Caucasia que

en al inicio de la vigencia 2016 presento inconvenientes técnicos. 

Programa VIII.  Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo 

% de avance en el aporte a la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático y a la gestión del 

riesgo 

26% 26,0% 100,00% 100%                  2.635.468.751                        2.588.917.936 98%

Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $280.000.000 (Proyecto 21, actividad 

21.2)

Mediante Resol. No. 040-1611-23135  se trasladan $86.981.200 de la actividad 21.1 a la 

22.1 y  se trasladan $16.720.000 de la actividad 21.2 a la 22.1

Proyecto 21. Cambio Climático, en el marco de los compromisos 

internacionales y la Política Nacional de Cambio Climático 

% de avance en la implementación de las acciones 

relacionadas con mitigación y/o adaptación al 

cambio climático 
30% 30% 100% 100%                  1.146.265.358                        1.136.787.205 99%

Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $280.000.000

Mediante Resol. No. 040-1611-23135  se trasladan $86.981.200 de la actividad 21.1 a la 

22.1 y  se trasladan $16.720.000 de la actividad 21.2a la 22.1

% de avance en la formulación y seguimiento al 

Plan Regional de cambio Climático
30% 30% 100%

La Corporación continua apoyando el desarrollo de acciones para la implementación de las

estrategias de ciudades bajas en carbono lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible – MADS.

La Corporación suscribió el convenio CV-1611-124 con la Gobernación de Antioquia y la

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia para la “Formulación del Plan Regional de

Cambio Climático de Corantioquia”. Dicho Plan está estructurado en cuatro fases:

Aprestamiento, Diagnóstico, Formulación, Seguimiento. Durante 2016 se avanzó con el 100%

de la Fase de aprestamiento y con el 65% con la fase de diagnóstico, para de esta manera,

cumplir con el 100% del avance propuesto para este año. 

% de entes territoriales asesorados en la 

incorporación, planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con cambio climático, en el 

marco de los instrumentos de planificación 

territorial (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

50% 66% 100%

La meta se supera puesto que desde la planificación se tenía establecido asesorar un 50% de

los municipios de la Jurisdicción equivalente a 40 municipios y se asesoraron en la

incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático a 13

municipios más, adicionalmente, se desarrollaron foros de capacitación, presencias

institucionales y asesoría directa a los entes territoriales de acuerdo a la planificación, las

necesidades del territorio y las solicitudes de los entes territoriales.

 21.2. Implementar medidas de mitigación y/o adaptación al cambio 

climático

% de ejecución de medidas de mitigación y/o 

adaptación al cambio climático
30% 30% 100,00% 15%                     413.280.000                           413.280.000 100%

Mediante Resol. No. 040-1609-22870 se adicionan $280.000.000

Mediante Resol. No. 040-1611-23135  se trasladan $16.720.000 para la actividad 22.1

Proyecto 22. Conocimiento integral del riesgo asociado a 

fenómenos naturales y antrópicos

No. de municipios apoyados para aumentar el 

conocimiento del riesgo
25 53 100% 100%                     438.306.059                           429.956.212 98%

Mediante Resol. No. 040-1611-23135  se trasladan $86.981.200 de la actividad 21.1 y  se 

trasladan $16.720.000 de la actividad 21.2

Mediante Resol. No. 040-1611-23135  se trasladan $86.981.200 para la actividad 22.1

90%

99%                          723.507.205 

                 1.066.577.039 

                    732.985.358 

                          959.010.496 

20.1. Hacer seguimiento a la calidad del aire, a las fuentes de 

contaminación atmosférica e implementar acciones para su 

mejoramiento

21.1. Formular y hacer seguimiento al Plan Regional de Cambio 

Climático

100%

85%
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(17)

OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

22.1. Apoyar a los municipios en la elaboración e implementación de 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo

No. de municipios con estudios elaborados y/o 

implementados de amenaza, vulnerabilidad y/o 

riesgo

5 11 100%

La meta se superó dado que se atendieron 6 municipios más de los que se tenía establecidos

en la meta inicial con estudios de amenazas, vulnerabilidad y/o riesgos. Esto obedece a que

logro ampliar la cobertura de municipios con estudios a través del convenio con EAFIT y

mediante la implementación de estos para la asesoría de actualización de los planes de

Ordenamiento Territorial. 

58%                     298.306.059                           289.956.212 97%
Mediante Resol. No. 040-1611-23135  se trasladan $86.981.200 de la actividad 21.1 y  se 

trasladan $16.720.000 de la actividad 21.2

22.2. Apoyar a los municipios con  el fortalecimiento a los Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres  (CMGRD), y/o la 

actualización de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres (PMGRD).

No. de municipios con acciones para el 

fortalecimiento de los CMGRD y/o PMGRD
20 52 100%

La meta se superó dado que se atendieron 32 municipios más de los que se tenía establecidos

en la meta inicial con acciones para el fortalecimiento de los CMGRD y/o PMGRD, esto

obedece al desarrollo de foros de capacitación, presencias institucionales y asesoría directa a

los CMGRD para el fortalecimiento del PMGRD, por acciones propias de los funcionarios

corporativos y del convenio firmado con la Universidad Nacional atendiendo las solicitudes del

territorio.

42%                     140.000.000                           140.000.000 100%

Proyecto 23. Reducción integral del Riesgo asociado a  

dinámicas territoriales y culturales

No. de municipios fortalecidos para la  reducción 

del riesgo 
20 48 100% 100%                  1.050.897.334                        1.022.174.519 97%

23.1. Desarrollar acciones que reduzcan el riesgo,   incluyendo 

Sistemas de Alerta Temprana, entre otros

No. de municipios con acciones de  reducción del 

riesgo
20 48 100%

La meta se superó dado que se atendieron 28 municipios más de los que se tenía establecidos

en la meta inicial con acciones de reducción del riesgo, esto obedece al desarrollo de talleres

con líderes comunitarios, ferias ambientales, jornadas escolares, apoyo en el proceso de

Hogares Ecológicos, PIRAGUA y al Aula Móvil liderados por la corporación; además a la

capacitación a comunicadores de 12 municipios en Gestión de Riesgos y Cambio Climático con

el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín. 

100%                  1.050.897.334                        1.022.174.519 97%

Programa IX. Desarrollo administrativo y fortalecimiento 

institucional 

% de la estrategia para el fortalecimiento 

administrativo  e institucional implementada
25% 25,00% 100,00% 100%                  9.131.142.659                        8.586.659.342 94%

Proyecto 24. Gestión del Talento Humano para el servicio al 

ciudadano
% de la gestión del talento humano implementada 25% 27,00% 100,00% 99,31%                  2.723.651.991                        2.411.188.744 89%

24.1. Fortalecer los procesos de formación para la cualificación de los 

servidores públicos
% del plan de capacitación ejecutado 80% 84% 100%

La meta sobre pasa el 80% dado que de las 18 actividades de capacitación tienen un

porcentaje de ejecución que promedia en el 84%.
41%                  1.177.536.937                        1.101.760.194 94%

% del plan de bienestar social ejecutado 90% 100% 100,00%
El avance del indicador sobrepasa la meta dado que el plan de bienestar social se ejecutó en

su totalidad. 

% de la fase de aplicación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, implementada y 

mantenida

40% 39,00% 97,50%
La meta no se logra cumplir en el 40% como se tenía establecido para la vigencia, puesto que

falto personal por capacitar en técnicas de supervivencia y porque no se lograron llevar a cabo

investigaciones al 100 % de los  accidentes de trabajo del año 2016 

24.3. Realizar los procesos de evaluación de los servidores públicos
% del sistema propio de evaluación del 

desempeño laboral, implementado y monitoreado
30% 30% 100,00%

Se identificó el contenido para el desarrollo de un sistema interno o propio de evaluación del

desempeño laboral –EDL- en la Corporación, logrando preparar un formulario preliminar para

evaluación de servidores públicos en provisionalidad con los componentes principales de

identificación del empleo, propósito, metas, compromisos concertados, competencias

comportamentales, variables de seguimiento y propósitos de mejora; con el fin de evaluar su

posterior integración al sistema interno o propio, que incorpore las diferentes modalidades de

vinculación en la Entidad.

4%                     100.000.000                                            -   0%

Proyecto 25. Gestión logística de bienes y servicios 
% de la gestión logística de bienes, servicios y 

obra pública implementada
80% 97,00% 100,0% 100,0%                  6.407.490.668                        6.175.470.598 96%

25.1. Adquirir y/o ejecutar bienes, servicios y obra pública de calidad, 

en el marco del principio de racionalidad y transparencia

% de cumplimiento del plan de adquisición de 

bienes, servicios y obra pública, en materia de 

compras

80% 94,44% 100,00%
La meta se sobre pasa puesto que como una acción de planificación se propuso un mínimo del

80% para dar cumplimiento, pero se logró contratar efectivamente el 94.4% de los procesos en

materia de compras incluidos en el plan de adquisiciones.  

88%                  5.639.367.793                        5.448.694.778 97%

25.2. Administrar bienes, servicios y obra pública, en el marco del 

principio de racionalidad y transparencia

% de intervenciones administrativas en bienes, 

servicios y obra pública
80% 100,00% 100,00%

La meta se sobre pasa puesto que como una acción de planificación se propuso un mínimo del

80% para dar cumplimiento, pero se logró contratar efectivamente el 100% de los procesos en

materia de servicios incluidos en el plan de adquisiciones.

12%                     768.122.875                           726.775.820 95%

99,46% 86.036.998.879 79.217.698.785 92,07%

91%                 1.446.115.054                        1.309.428.550 
24.2. Fortalecer los procesos de bienestar social y seguridad en el 

trabajo, para la mejora de la calidad de vida de los servidores públicos
54%

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*


