
PERIODO REPORTADO:

   (2)                                      UNIDAD DE MEDIDA

(3)                                      

META FISICA ANUAL             

(Según unidad de medida)

2019

(4)

AVANCE DE LA META

FISICA  (Según unidad de 

medida y Periodo Evaluado)

2019

(5)

PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO %

(Periodo Evaluado)

((4/3)*100)

2019

(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

(Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance númerico respectivo) Vigencia 2019

(9)

PORCENTAJE DE AVANCE 

FISICO ACUMULADO %

CUATRIENIO

AVANCE PONDERADO 2019 EN %

(11)                          META 

FINANCIERA ANUAL             

($)

2019

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

(Recursos comprometidos 

periodo Evaluado)

($)

2019 (Nov. 15)

(13)                           

PORCENTAJE DEL AVANCE 

FINANCIERO %

(Periodo Evaluado)

((12/11)*100)

2019

(14)                                         META 

FINANCIERA   DEL PLAN             ($)

(15)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA

$

(16)

PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO %

CUATRIENIO

Programa I. Gestión para la planificación y el 

ordenamiento ambiental de los territorios
% del OAT aportando al desarrollo sostenible 15% 19% 100% 100% 100%     2.443.464.071             1.648.394.957 67,5% 9.670.219.695 7.686.827.754 79,5%

Proyecto 1. Articulación y armonización de la 

planificación ambiental del territorio

% de avance en la articulación y armonización 

de la planificación ambiental y de las acciones 

que la desarrollan

15% 19% 100% 100% 100%     2.443.464.071             1.648.394.957 67,5% 9.670.219.695 7.686.827.754 79,5%

1.1. Formular con la participación de la comunidad, el 

Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción 

Institucional

%  de planes Corporativos formulados 5% 13% 100%

El 100% del indicador para el cuatrienio equivale a la formulación del Plan de

Acción 2016-2019 (Aprobado por Acuedro del Consejo directivo No. 472 de

2016) y PGAR que entraría en vigencia en 2020 (50% de peso para cada uno).

El 5% de meta para la presente vigencia equivale al proceso participativo de

formulación y consolidación del proyecto inicial PGAR. Para el mes de Octubre

se inicia la sustentación del PGAR 2020-2031 a la comisión del Consejo

Directivo. En sesión del Ordinaria del 29 de Noviembre del Consejo Directivo se

aprobará el PGAR 2020-2031

100% 32%        788.155.729                591.468.544 75,0% 2.798.518.391 2.238.207.217 80,0% Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se trasladan $50.400.000

1.2. Apoyar a los entes territoriales en la inclusión del 

componente ambiental y la Incorporación de las 

determinantes  ambientales en los instrumentos de 

planificación territorial

% de municipios asesorados o asistidos en la 

inclusión del componente ambiental en los 

procesos de planificación y ordenamiento 

territorial, con énfasis en la incorporación de las 

determinantes ambientales para la revisión y 

ajuste de los POT  (Resol. No. 0667 de 2016 - 

MADS)  

20% 20% 100%

El 100% de la meta son los 80 muncipios de la juridcción asesorados o

asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de

planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las

determinantes ambientales. 

Durante el año 2019, se han apoyado con un mínimo tres (3) acciones o más,

un total de 50 municipios, como se indicó anteriormente. De estos municipios,

en 20 de ellos se avanzó en el proceso de concertación de los asuntos

ambientales de sus POT. De estos 20 municipios a la fecha se logró la

concertación con 11 municipios (Amalfi, Cisneros, Entrerrios, Envigado,

Guadalupe, Jericó, Remedios, Sabaneta, San Jerónimo, Santafé de Antioquia y

Yondó) y se avanza en el proceso de concertación con 7 municipios (Amagá,

Caldas, Ebéjico, Fredonia, Girardota, Puerto Berrío y Yolombó), con los 2

restantes (Donmatías y Tarazá) no se logró la concertación, se solicitarpn

ajustes y los municipios no han ingresado nuevamente los documentos.  

100% 32%        499.947.629                241.212.176 48,2% 2.507.904.277 1.892.944.597 75,5% Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se trasladan ($50.400.000)

1.3. Realizar seguimiento y evaluación a la gestión en el 

territorio

% de implementación de una estrategia de 

seguimiento a la gestión en el territorio.
20% 20% 100%

La meta del 20% para la vigencia corresponde a la consolidación de los 

informes de gestión 2018, 2019-I, II Y III, informe proyectado de la vigencia 2019 

y realización de dos audiencias pública de rendición de cuentas (Abril y 

Diciembre). 

100% 36%     1.155.360.713                815.714.237 70,6% 4.363.797.027 3.555.675.940 81,5%

Programa II. Dinamización  de la información  y el 

conocimiento para la protección del patrimonio 

ambiental en los territorios.

% de información y conocimiento corporativo 

gestionado, al servicio de la comunidad
90,0% 90% 100% 100% 100%     3.489.852.604             2.780.549.515 79,7% 15.358.430.864 13.801.373.818 89,9%

Proyecto 2. Consolidación del sistema de  

información y el conocimiento Corporativo, articulado 

al SIAC

% de consolidación del sistema de información 

ambiental
90% 90% 100% 100% 100%     3.110.935.699             2.505.395.902 80,5% 13.748.278.296 12.437.693.916 90,5%

% de procesos misionales  ajustados acorde a la 

GIC
20% 20% 100%

El 100% del indicador para el cuatrienio equivale a el análisis de información y

modelamiento en herramientas informáticas de 20 procedimientos asociados a

los procesos misionales corporativos "Administración integral de los recursos

naturales renovables" y "Gestión de la Cultura". La meta de 20% para la

vigencia es realizar este análisis y modelamiento en 4 de estos procedimientos

y se ha realizado:  

Racionalización Permiso o Autorización Forestal de Árbol Aislado.  



Liquidación tasa retributiva por vertimientos puntuales al agua.  



 Liquidación de la tasa por utilización de aguas.  



Reporte de información al subsistema SIRH, correspondiente a fuentes,

usuarios, concesiones, vertimientos y puntos de monitoreo.  



88%

% de componentes del sistema de información 

corporativo actualizados, con información 

incorporada.

70% 88% 100%

Se proyecta para la vigencia del Plan de Acción 2016-2019 avanzar como

mínimo en un 70% con las siguientes acciones (cada una de ellas ponderada): 

Se implementó el sitio MEGATESO donde se están gestionando los reportes

trimestrales del informe de gestión, con el objetivo de facilitar el proceso de

ingreso, el control y versionamiento de la información, obteniendo los avances

en la gestión de forma actualizada, adicionalmente, se dispuso un lugar para

gestionar la información del Sistema de Gestión Integral.  

Se realizó un desarrollo para la consolidación del mapa de actores de la

Corporación y se realizó su integración con el grupo PGAR en la plataforma

TEAMS. Se realizaron jornadas de capacitación para el manejo de las

herramientas TEAMS y MEGATESO. 

Se realizó la estructuración de los de los sitios en SharePoint que se

articularán con los equipos de TEAMS para cada Subdirección y Oficina.  

Se está realizando actualización, mantenimiento y soporte del Portal

Geográfico, obteniendo los siguientes avances:  

Enlace entre las capas, origen de datos y publicación de los servicios para

POMCAS, áreas protegidas, hidrología, humedales y cuenca surte acueductos,

priorización de biodiversidad, amenazas, PORH y POF, además se actualizó

información en Arcgis Online. 

Implementación Google Analytics y capacitación al equipo de trabajo en el uso

de la herramienta. 

Integración de archivo shape de forma temporal para el cruce con las capas del

Portal Geográfico. 

Actualización de base de datos geográficos e incorporación al Porta. 

Integración del OBA (Observatorio de Bosques de Antioquia) con el Portal

Geográfico. 

100%

% de actualización y reporte de la información en 

el SIAC (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
90% 93% 100%

Se reportó en la vigencia 2019, los siguientes registros:  



SIRH: 1387 



SISAIRE: 14246 Se espera cumplir con este número de registros a 31 de

diciembre de 2019, siempre y cuando las estaciones estén funcionando

normalmente. 



RESPEL: 261 



SNIF: 507 



RUA: 87 

100%

       211.789.993 89.387.943                 42,2%15% 58,7%986.478.957 579.534.040
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Ministerio de Ambiente y 

2.2. Ajustar la plataforma teleinformática a los 

requerimientos de la gestión de la información y el 

conocimiento

% de implementación de planes informáticos 40% 40% 100%

El 100% del indicador para el cuatrienio equivale a la actualización del Plan

Estrategico de la Tecnologías de información y las comunicaciones - PETICO,

la formulación del plan de seguridad informática (ambos se ejecutaron entre

2016 y 2017) y el soporte y actualización de los diferentes componentes de la

plataforma teleinfomática, que para la vigencia 2019 se trabaja sobre  15 de

estos componentes (Soporte, Mantenimiento y actualización de licencias

ArcGIS – ESRI; Mantenimiento y soporte técnico del sistema integrado KOHA;

Soporte y mantenimiento y módulo de gestión regional del Portal Geográfico;

Soporte y mantenimiento a programas y equipos publishow; Servicios de

intercomunicación de datos e internet; Software assurance de los productos

MICROSOFT; Soporte, mantenimiento al centro de cómputo; Soporte,

mantenimiento y desarrollo en las aplicaciones SIRENA; actualización,

mantenimiento y soporte de las aplicaciones SAFIX Y PGAR, Implementación

MINTIC, Integración con SIAC, Fortalecer el modelo operativo de tecnología de

la Corporación (fortalecimiento mesa de ayuda)., Mantenimiento de software de

turnos y plugin-publiturno,,Actualización de productos ORACLE, Adquisición y

renovación de licencias Adobe., Adquisición de Equipos de Cómputo

100% 85%     2.899.145.706             2.416.007.959 83,3% 12.761.799.339 11.858.159.876 92,9%

Proyecto 3.Promoción de espacios para la 

apropiación de la información y el conocimiento 

ambiental regional.

% de avance en la promoción de información y 

conocimiento ambiental
30% 30% 100% 100% 100%        378.916.905                275.153.613 72,6% 1.610.152.568 1.363.679.902 84,7%

3.1. Diseñar y fortalecer estrategias para la  promoción 

de información y conocimiento con enfoque poblacional,  

territorial y sectorial. 

% de estrategias de inclusión para promoción de 

la GIC con enfoque poblacional, sectorial y 

territorial Implementadas. 

25% 25% 100%

El 100% del indicador para el cuatrienio equivale al levantamiento de

información; análisis de Información, construcción y diligenciamiento de matriz

y gestor de información; definición e implementación de estrategia de

socialización, para promover la gestión de la información y el conocimeinto de

comunidades afro, indigenas, campesinos y grupos de jóvenes. Este último se

viene desarrollando en la vigencia 2019. La meta del 25% también contempla la 

publicación de estos Gestores de información en la herramienta SharePoint,

100% 53%        163.863.768                125.461.644 76,6% 807.412.128 694.634.447 86,0%

3.2. Fortalecer  los centros de información ambiental 

para la dinamización de la información y el conocimiento 

ambiental de los territorios 

% de estrategias implementadas para la 

dinamización de los centros de información 
35% 35% 99%

El 100% del indicador para el cuatrienio equivale a la implementación de 10

estrategias para la dinamización de los Centros de Información Ambiental

Corporativo. La meta del 35% para la vigencia 2019 equivale a: 

Se han realizado 13 talleres de mapa de conocimiento, 14 talleres de formación 

de usuarios en el uso de herramientas para la búsqueda y recuperación de

información, 32 Talleres de Lectura Ambiental, en el marco de las presencias

institucionales, se elaboraron y enviaron 20 entregas de “Información ambiental

a Tu Alcance”, a los 49 usuarios inscriptos; se realizaron 33 Miércoles del

Conocimiento, se enviaron 20 publicaciones Corporativas – Rincón Ambiental

para 18 bibliotecas. Se realizó Foro ambiental, “Abejas Nativas y Biodiversidad:

un asunto de vida”. Se realizó un trueque literario para los funcionarios de

Corantioquia en marco de la semana del libro y la cultura.  

Se realizaron 8 tertulias literarias en los cuales se realizan conversaciones en

torno a la lectura de un libro elegido por los participantes, con el fin de

incentivar la lectura.  

Se realizaron 5 publicaciones por redes sociales promocionando y motivando a

los usuarios a hacer uso de los servicios del Centro de Información Ambiental.

100% 47%        215.053.137                149.691.969 69,6% 802.740.440 669.045.455 83,3%

Programa III. Administración integral del patrimonio 

ambiental 

% de avance en la administración del patrimonio 

ambiental 
80% 86% 100% 100% 89%   21.342.858.722           16.371.629.662 76,7% 76.785.573.313 66.705.662.213 86,9%

Proyecto 4. Regulación del uso de los Recursos 

Naturales Renovables-RNR

% de trámites administrativos y otros 

instrumentos de manejo y control ambiental 

gestionados

80% 81% 100% 100% 88%   12.847.583.892           10.066.989.912 78,4% 56.569.838.384 50.285.462.138 88,9%

Tiempo promedio de trámite para la resolución 

de autorizaciones ambientales otorgadas por la 

corporación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

90 100 90%

Para el moento de esta medición el cumplimiento de la meta está en 99 días,

la base son 947 trámites resueltos: 10 Licencia Ambiental, Concesión de

aguas, 414 permisos de vertimientos, 62 permisos de aprovechamiento

forestal y  2 permiso de emisiones atmosféricas.

90%

% de autorizaciones ambientales con 

seguimiento (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
65% 66% 100%

Para el año 2019, se creó una línea base que asciende a un total de 3.011

trámites para realizar el seguimiento ambiental y se programa como meta

actuar sobre el 65% de trámites de la línea base (1957 trámites).

Se ha realizado seguimiento a 1987 autorizaciones ambientales (66.01%)

100%

% de procesos sancionatorios resueltos (Resol. 

No. 0667 de 2016 - MADS)
40% 12% 30%

La meta para el cuatrieno es resolver el 40% de los procesos sancionatorios

que inician. 

Durante el año 2019, se resolvieron procesos sancionatorios mediante

actuaciones de cesación o de determinación de responsabilidades en un total

de 203 trámites (62 cesados y 141 decididos). 

30%

% de cuerpos de agua con reglamentación del 

uso de las aguas (Resol. No. 0667 de 2016 - 

MADS)

33,3% 34% 100%

Para el año 2019, la Corporación adelanta el proceso de reglamentación de las

quebradas La Dolores y La Doctora, afluente del río Aburrá, a través de la

ejecución de los contratos 110-CNT1905-67 suscrito con Consorcio

Implementación y convenio 040-COV1906-105 con el municipio de Sabaneta

respectivamente. 

Con corte a 30 de septiembre la Quebrada La Doctora se encuentra en la fase

de ejecución de censos y respecto a la Quebrada La Dolores se encuentra en

análisis de los censos e información de proyección de caudales y vertimientos.

Para el cierre de la vigencia 2019 estos cuerpos de agua contaran con

reglamentación cumpliéndose así la meta del 33.3%

100%

% de instrumentos de manejo y control con 

seguimiento (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
100% 100% 100%

La meta del cuatrienio es realizar seguimiento y control al 100% de los PSMV,

PGIRS y PUEAA aprobados. Para el 2019 se han realizado control y

seguimiento a 115 PUEAA, 70 PSMV y 80 PGIR. 

100%

Proyecto 5. Fortalecimiento a la gobernanza de los 

Recursos Naturales Renovables-RNR con enfoque 

territorial

No. de actores estratégicos formados y 

legalizados
6 6 100% 100% 100%     6.022.292.880             4.442.899.418 73,8% 13.297.808.699 10.894.939.023 81,9%

5.1.  Desarrollar acciones de formación y legalización 

con los actores estratégicos, acueductos veredales, 

sectores y comunidades étnicas

No. actores estratégicos con procesos de 

formación y legalización desarrollados
6 6 100%

Se adelantaron las actividades relacionadas con los procesos de formación a

los actores definidos para la vigencia: Acueductos Veredales e instituciones

educativas, sector cafetero, fortalecimiento de la gobernanza forestal, sector

minero y Municipios y/o Concejos. 

100% 100% 6.022.292.880   4.442.899.418            73,8% 13.297.808.699 10.894.939.023 81,9%

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se trasladan ( $100.000.000)

Proyecto 6. Diseño e implementación de la estrategia 

de Territorialización

No. de servicios institucionales llevados al 

territorio.
3 3 100% 100% 100%     2.472.981.950             1.861.740.332 75,3% 6.917.926.230 5.525.261.052 79,9%

No. de presencias institucionales realizadas 30 38 100%
32 presencias institucionales:"CORANTIOQUIA CON TIGO": 17 sectoriales y

15 municipales. Para el cierre de la vigencia están pendientes 6
100%

No. de puntos de atención al ciudadano nuevos 

o fortalecidos
7 7 100%

La estrategia tiene como pilar fundamental, el fortalecimiento del talento

humano, para lo cual se iejecutó en un plan de trabajo específicamente en los

7 Puntos de Atención al Ciudadano - PAC.
100%

  12.847.583.892           10.066.989.912 78,4%

    2.472.981.950             1.861.740.332 75,3%

88%

100%

50.285.462.138

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se trasladan $100.000.000

6.917.926.230

56.569.838.384

5.525.261.052 79,9% Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $1.606.400.000

4.1.  Administrar la oferta y regular la demanda de RNR 

para la sostenibilidad ambiental del territorio

6.1. Acercar al territorio y sus comunidades los 

diferentes servicios corporativos

88,9%
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% de ejecución de acciones en educación 

ambiental (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
25% 25% 100% 100%

No. de actores con mejores niveles de 

información, formación y organización para la 

participación, la gestión y la sustentabilidad 

ambiental

130.000 3.326.287 100% 100%

Proyecto 7. Fortalecimiento de los procesos de 

participación ambiental
No. de  PROCEDA fortalecidos 366 571 100% 100% 100%     4.957.336.750             4.798.715.378 96,8% 11.579.140.612 11.017.323.682 95,1%

No. de procesos ciudadanos o comunitarios 

articulados en Red 
154 263 100%

Estos procesos ciudadanos en Red, esta representados en: 

7 organizaciones fortalecidas para la gestión ambiental del territorio mediante

el apoyo a 104 iniciativas educativo ambientales en 48 municipios  

110 grupos de guardianes de la naturaleza participando en procesos educativo-

ambientales para la gestión ambiental del territorio y 2252 niños formados. 

50 grupos juveniles articulados en red y participando en procesos educativo-

ambientales y 825 lideres juveniles formados  

3 sectores productivos (cafetero, ganadero y minero) participando en procesos

educativo-ambientales y 90 personas formadas  

Formación de 100 personas habitantes del Municipio de Remedios para el

mejoramiento de la calidad ambiental urbana. 

100%

No. de procesos de acompañamiento a  mesas 

ambientales
122 130 100%

En lo que va corrido de la viegncia 2019 se han acompañado 130 mesas

mbientales (veredal, corregimental, municipal) en los 80 municipios con 250

sesiones de acompañamientos en los diferentes niveles y se han realizado 4

encuentros regionales.

100%

No. de procesos de educación ciudadana o 

comunitaria ambiental desarrollados 
90 178 100%

80 municipios atendidos con la estrategia de educación ambiental itinerante en

la jurisdicción de Corantioquia para el fortalecimiento de la gestión ambiental 

165 procesos ciudadanos de educación ambiental desarrollados y 5.220

personas formadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio  

100%

No. de comunidades étnicas fortalecidas 30 128 100% 100%

No. de Familias campesinas y rurales 

fortalecidas
520 1915 100% 100%

8.1. Acompañar el desarrollo de acciones ambientales 

asociadas a los planes de vida con población indígena
No. de comunidades Indígenas acompañadas 10 29 100%

29 comunidades indígenas acompañadas y fortalecidas para la gestión 

ambiental de sus territorios 

29 comunidades indígenas desarrollando acciones en el marco de sus planes 

de vida para la protección y uso sostenible del patrimonio ambiental 

100% 30% 900.365.944      880.720.663               97,8% 2.142.241.535 2.109.004.995 98,4%

Mediante Resolución No. 040-1905.2398 se adicionan $200.000.000

Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $214.042.994

8.2. Acompañar el desarrollo de acciones ambientales a 

los planes de etnodesarrollo con población 

afrodescendiente

No. de comunidades  afrodescendientes 

acompañadas
20 99 100%

Se acompañaron los Consejos Comunitarios de los Municipios de Tarazá,

Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza, Remedios, Segovia, Puerto

Nare, Puerto Berrio, Yondo, Sopetrán, Belmira, Santa Rosa de osos, Girardota

e Itaguí. Con las comunidades afrodescendientes se adelantó un proceso de

orden administrativo entre Corantioquia, Maná y la gerencia afro. 

Consejos comunitarios desarrollando acciones en el marco de sus planes de

etnodesarrollo para la protección y uso sostenible del patrimonio ambiental

100% 30% 1.341.504.571   1.316.622.517            98,1% 2.569.615.978 2.523.235.786 98,2% Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $764.439.262

8.3.  Propiciar el desarrollo de buenas prácticas 

ambientales para contribuir al mejoramiento del hábitat 

con población rural como aporte a la construcción de la 

paz

No. de familias campesinas y rurales  

acompañadas 
520 1.915 100%

En el Municipio de Yolombó:  para el acompañamiento de 235 familias; Con 

capacidad instalada –funcionarios de la Subdirección, se acompañan 650 

familias; 950 familias en contrato interadministrativo con el Politécnico Jaime 

Isaza Cadavid; 80 familias en convenio con el municipio de Medellín,

Se desarrolla formación en manejo agroquímicos, parcelas alimentarias y 

productivas, uso del patrimonio hídrico y manejo responsable del agua.

7860 personas participando del programa Hogares Ecológicos para para 

contribuir al mejoramiento del hábitat

100% 40% 1.200.063.371   1.185.595.287            98,8% 3.222.152.978 3.177.909.515 98,6%

Mediante Resolución No. 040-1905.2291 se trasladan $130.000.000

Mediante Resolución No. 040-1905-2607 se adicionan $500.000.000

Proyecto 9. Fortalecimiento de los procesos de 

educación ambiental  en el nivel formal y en la gestión 

interinstitucional

No. de procesos PRAE, PRAU y CIDEAM 

fortalecidos 
185 222 100% 100% 100%     1.282.716.338             1.129.221.495 88,0% 3.659.966.706 3.434.477.473 93,8%

9.1. Fortalecer  los comités interinstitucionales  de 

educación ambiental  CIDEAM  Municipales  y 

Departamental

No. de procesos de fortalecimiento y articulación 

de comités interinstitucionales  de educación 

ambiental realizados 

80 96 100%
80 CIDEAM y CIDEA fortalecidos mediante el desarrollo de 96 procesos de

formación y acompañamiento.  

 8 redes territoriales fortalecidas y 3 acuerdos de voluntades suscritos  

100% 86% 678.782.811      599.752.132               88,4% 2.514.262.199 2.386.051.775 94,9% Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $122.310.280

9.2. Fortalecer los procesos educativos  ambientales en 

instituciones educativas (PRAE/PRAU) para la 

protección del patrimonio ambiental 

No. de procesos educativo ambientales formales 

(PRAE/PRAU) realizados
105 126 100%

126 PRAE fortalecidos y 128 Instituciones Educativas y/o Centros Educativos

Rurales participando del proceso de formación y acompañamiento 
100% 14% 603.933.527      529.469.363               87,7% 1.145.704.507 1.048.425.698 91,5% Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $122.310.280

Proyecto 10. Fortalecimiento  de la comunicación 

para la participación y la gestión ambiental en el 

territorio

% de procesos corporativos con comunicación 

educativa implementada
100% 100% 100% 100% 100%     2.884.963.053             2.751.974.370 95,4% 8.783.829.637 8.285.323.453 94,3%

% de formulación e implementación del Plan de 

comunicaciones
31% 31% 100%

El plan de comunicaciones formulado fue adoptado y se ejecuta

satisfactoriamente, con las revisiones periódicas pertinentes, con lo cual se da

respuesta oportuna a las nuevas necesidades de comunicación que se

identifican en la entidad.  

100%

No. de habitantes informados 80.000 3.265.467 100%

La meta se ha superado porque se ejecutan satisfactoriamente las cuatro

estrategias del plan de comunicación, articulando adecuadamente la

generación de contenidos y la divulgación institucional a los grupos de interés

definidos en cada caso.  

100%

Programa V. Gestión integral de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos

% de avance en  acciones  para  conservación  

de la biodiversidad y  ecosistemas estratégicos 

priorizados

90% 90% 100% 100% 100%     9.451.484.170             8.664.847.928 91,7% 33.502.674.713 30.281.133.015 90,4%

Proyecto 11. Manejo Integral de Áreas Protegidas 

para la conservación de la  Biodiversidad

% de áreas protegidas regionales con acciones 

para su consolidación
100% 100% 100% 100,0% 100%     3.283.926.534             2.908.241.267 88,6% 9.547.938.707 8.854.800.565 92,7%

  12.566.950.027           12.062.849.710 96,0%

    4.957.336.750             4.798.715.378 96,8%

    3.441.933.886             3.382.938.467 98,3%

2.884.963.053   2.751.974.370            95,4%100%

100%

98,4%7.810.150.2967.934.010.491

94,3%8.285.323.4538.783.829.637

95,6%30.547.274.90431.956.947.446

95,1%11.017.323.68211.579.140.612

Mediante Resolución No. 040-1905.2291 se trasladan $(130.000.000)

Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $2.446.205.636

100%
Proyecto 8. Fortalecimiento de la gestión ambiental en 

las comunidades étnicas y rurales 

10.1 . Formular e implementar el plan estratégico de 

comunicaciones, propendiendo por la divulgación de 

información que posibilite la participación y la gestión 

ambiental en el territorio

Programa IV. Construcción de una cultura ambiental 

responsable y ética para la paz en el territorio

7.1. Desarrollar, articular y acompañar procesos 

educativo ambientales, para la gestión ambiental del 

territorio desde una perspectiva de paz

100%
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OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y 

11.1. Ejecutar  los planes de manejo de las áreas 

protegidas 

% de áreas protegidas con planes de manejo en 

ejecución (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
100% 100% 100%

La meta son 9 áreas protegías con planes de manejo en ejecución. e vienen

ejecutando planes de manejo en 10 áreas protegidas a través de convenios con

municipios: 

DMI Sistema de Paramos y Bosques Alto-andinos del Noroccidente Medio

Antioqueño convenios con los municipios de San José de la Montaña,

Sabanalarga, Belmira,  Entrerríos,  Olaya, Sopetrán y    Liborina  

DMI Divisoria Valle de Aburra Rio Cauca con los municipios de Angelópolis y

Amagá. 

DMI Cuchilla Jardín – Támesis con los municipios de Andes, Caramanta,

Jardín y Támesis.   

DMI Cuchilla Cerro Plateado Alto San José con los municipios de Concordia,

Betulia y Salgar 

PNR Corredor de las Alegrías con los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe

de Antioquia 

DMI Cañón del Rio Alicante con los municipios de Maceo y Yolombó. 

RFPR Cerro Bravo con los municipios de Fredonia y Venecia. 

RFPR Farallones de Citará con los municipios de Betania y Ciudad Bolívar. 

DMI Rios Barroso San Juan con los municipios de Pueblorrico y Salgar. 

DMI Nubes-Trocha-Capota con los municipios de Jericó, Pueblorrico y Tarso.      

Se ejecutaron Treinta y dos (32) convenios con igual número de municipios y

uno con el PNUD, para un total de 33. De los cuales, 30 convenios ejecutaron

los planes de manejo de diez (10) áreas protegidas; dos (2) con municipios que

se están elaborando su plan de manejo; con el PNUD se adelantó la

actualización y ajuste de 5 planes de manejo, la elaboración de un plan de

manejo y la declaratoria de un área protegida. 

 
 

100% 72%     2.801.814.810             2.571.467.798 91,8% 7.538.423.366 7.152.431.380 94,9% Mediante Resolución No. 040-1906-3213 se adicionan $300.925.248

Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $248.313.169

11.2. Declarar nuevas áreas protegidas en ecosistemas 

estratégicos priorizados en la jurisdicción

% de la superficie de áreas protegidas 

regionales declaradas, homologadas o 

recategorizadas, inscritas en el RUNAP (Resol. 

No. 0667 de 2016 - MADS)

5% 5% 100%

La meta para el cuatrienio ya se superó. La meta de este indicador se cumplió

y logró ampliarla en el 2019, pasando de un área meta de 71.000 hectáreas a

94.292 hectáreas con la declaratoria de 7 áreas protegidas con ello se obtuvo

un resultado por encima del 100% de cumplimiento de la vigencia y del plan de

acción. 

Con el PNUD se firmó un convenio para desarrollar las actividades necesarias

en el apoyo social y técnico en la ruta de declaratoria de áreas protegidas en el

Bajo Cauca Nechí y Cerro Quitasol.

En el marco del convenio 040-COV1812-129 suscrito con Fundación Natura

Colombia, se viene ejecutando la ruta crítica de su declaratoria como área

priorizada la Ciénaga Corrales y el Ocho (12.865 has).

Bajo Cauca Nechí: Se ejecutó el convenio 040-COV1906-211 suscrito con el

PNUD, el cual ha elaborado los documentos técnicos jurídicos, que se van a

revisar para el 2020 y adelantar los tramites respectivos para dar cierre

adelantando la etapa de declaratoria. Esta área también se encuentra en el

marco de la Resolución N°1675 de 2019 del MADS como reserva temporal. 

Cerro Quita Sol: Con la firma del convenio 040-COV1906-137 con el AMVA,

se logró tener las condiciones financieras para que mediante convenio 040-

COV1906-211 suscrito con el PNUD para correr la ruta crítica de declaratoria

de un área protegida, se tiene los documentos técnicos jurídicos para su

declaratoria en el 2020. 

Se continúa con el desarrollo de la ruta de declaratoria de un área protegida en

el bosque seco tropical, con el polígono de la Resolución del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible, N°1987 de 2018, con un área de 74.596,93

has.

100% 28%        482.111.724                336.773.469 69,9% 2.009.515.341 1.702.369.185 84,7%

Proyecto 12. Manejo integral de ecosistemas 

estratégicos para la conservación de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos

% de ecosistemas estratégicos y bosques 

naturales priorizados, con procesos de  

conocimiento, valoración y manejo en ejecución

80% 80% 100% 100,0% 100,0%     2.736.517.852             2.388.160.876 87,3% 12.401.773.630 10.656.782.420 85,9%

% de páramos delimitados por el MADS, con 

zonificación y con régimen de usos, adoptados 

por la CAR. (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

29% 100% 100%

En la jurisdicción se identificaron cuatro unidades de páramos, cuya

administración y manejo corresponde a Corantioquia, dos en la Cordillera

Central: Belmira – Santa Inés y Serranía de Las Baldías, y dos en la Cordillera

Occidental: Farallones del Citará y El Sol Las Alegrías, que incluye tres

polígonos en la jurisdicción (Cerro Plateado, Alto de San José y Las Alegrías).

A la fecha el MADS ha adoptado la delimitación para las cuatro unidades,

mediante las siguientes Resoluciones: 



Resolución N°496 de marzo 2016 delimita los páramos del Sol - Las Alegrías

que incluye tres polígonos Alto San José, Cerro Plateado y Las Alegrías.  



Resolución N°497 de marzo de 2016 delimita el páramo Belmira – Santa Inés  



Resolución 2140 de diciembre de 2016 delimita el páramo Serranía Las

Baldías  



Resolución 178 de febrero de 2018 delimita el páramo Citará 



Con la adopción del plan de manejo del Parque Regional Natural Corredor Las

Alegrías mediante el Acuerdo No 559 del 24 de enero de 2019, se cumplió este

indicador. 

100,0%

% de acciones de delimitación, conservación y 

manejo en ecosistemas estratégicos ejecutadas
75% 100% 100%

Cada año se proyecta un mínimo de 20 convenios con municipios. En el 2019

Se suscribieron 26 convenios con 21 municipios y 5 con instituciones para el

desarroloo de acciones en:

Humedales:, tanto en el Bajo Cauca como en el Magdalena Medio (Puerto,

Berrio, Puerto Nare, Yondó y Zaragoza).

SILAP: Municipios Carolina del Principe, Guadalupe, Gómez Plata, Támesis,

Angostura, Campamento, Amalfi, Santa Rosa de Osos, Copacabana, San

Pedro de los Milagros, Envigado, Sabaneta .

Ecosistemas priorizados: Municipios de Yarumal, Ituango, Barbosa, Envigado,

Campamento. 

Adicionalmente, se suscribieron los convenios 040-COV1902-8 con Empresas

Públicas de Medellín, 040-COV1906-183 con el Colegio Mayor, 040-COV1906-

216 con el Jardín Botánico de Medellín, 040-COV1901-1 con la SOCIEDAD

TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA y 040-COV1903-12 con la UNIVERSIDAD

DE ANTIOQUIA para desarrollar acciones de manejo en ecosistemas

estratégicos de la Corporación.

100,0%

12.2 Ordenar  los bosques naturales para propiciar  un 

uso sostenible 

% de avance en la formulación del Plan de 

Ordenación Forestal (Resol. No. 0667 de 2016 - 

MADS)

100% 100% 100%

El avance presentado en el indicador corresponde al logro de la meta al final de

2016 al 2019, debido a que el indicador es acumulativo, En lo corrido de la

vigencia 2019 se recibió el informe final preliminar del POF y Se suscribió el

convenio 040-COV1906-107 con la Asociación de Comunidades Indígenas de

Antioquia OIA para Aunar esfuerzos para realizar los encuentros de

concertación del Plan de Ordenación Forestal de la jurisdicción de

Corantioquia, con lo cual se tendrá la versión final del POF, para la aprobación

por parte del Consejo Directivo de la Corporación en el 2020.

100,0% 24,0%        147.579.541                142.540.141 96,6% 2.668.809.917 1.882.095.397 70,5%

    1.937.294.231             1.750.410.285 90,4%

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $301.416.257

Mediante Resolución No. 040-1906-3213 se adicionan $45.469.808

7.844.965.933 7.177.025.735 91,5%60,0%
12.1. Delimitar y/o ejecutar acciones de manejo en 

ecosistemas estratégicos
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% de áreas de ecosistemas en restauración, 

rehabilitación y reforestación  (Resol. No. 0667 

de 2016 - MADS)

25% 44% 100%

 La meta para el cuatrienio son 400 Ha.

Se llevó a cabo en el primer semestre "Sembratón" en los 80 municipios de la

jurisdicción de Corantioquia. La densidad de siembra se consideró de un área

efectiva de desarrollo de biomasa por cada árbol para 14.5 metros cuadrados

equivalente a 688 árboles por hectárea para un área total de 154 hectáreas.

Con ello se asiste la restauración y permite la regeneración natural en los

ecosistemas intervenidos.   

Igualmente se realizó suscripción del convenio 040-COV1906-153 con el

municipio de Remedios para la restauración de 22 ha disturbadas en predios

públicos del municipio. 

100,0%

% de suelos degradados en recuperación o 

rehabilitación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
30% 43% 100%

La meta para el cuatrienio son 150 Ha.

En el tercer trimestre del 2019, se realizó la segunda "Sembratón" en los 80

municipios de la jurisdicción de Corantioquia. La densidad de siembra se

consideró de un área efectiva de desarrollo de biomasa por cada árbol para

14.5 metros cuadrados equivalente a 688 árboles por hectárea para un área

total de 92 hectáreas. Con ello se asiste la restauración y permite la

regeneración natural en los ecosistemas intervenidos.   

 

Igualmente se realizó suscripción del convenio 040-COV1906-89 con el

municipio de Angostura para la restauración de 51 ha disturbadas en predios

públicos del municipio, área ya recibida. Asimismo, se viene ejecutando el

convenio 040-COV1906-130 con el municipio de Santa Rosa de Osos para una

intervención de 73 hectáreas. 

100,0%

Proyecto 13. Fortalecimiento  de las acciones de 

recuperación, protección y conservación de las 

especies de flora y fauna silvestres priorizadas

% de especies con acciones para su  

sostenibilidad
70% 70,0% 100% 100,0% 100,0%     3.431.039.784             3.368.445.785 98,2% 11.552.962.376 10.769.550.030 93,2%

13.1. Desarrollar acciones para la recuperación, 

protección y conservación de especies de fauna y flora 

silvestre amenazadas 

% de especies amenazadas con medidas de 

conservación y manejo en ejecución (Resol. No. 

0667 de 2016 - MADS)

75% 93% 100%

La meta es 30 Especies: 15 fauna y 15 flora

Lo anterior se efectúa a través de las siguientes actividades:

1) Recuperación, rehabilitación y liberación de especies de fauna

2) Protección in-situ de especies objeto de conservación en áreas protegidas

declaradas de orden regional y en los SILAP de la Jurisdicción

3) Propagación y siembra de especies de flora amenazada

4) Educación y sensibilización de la comunidad.

En el 2019 se ha trabajado:

FLORA: Caoba (Swietenia macrophylla) en peligro crítico CR; Cedro negro

(Juglans neotropica) en peligro crítico CR; Chaquiro Real (Podocarpus

oleifolius) Vulnerable VU; Palma de cera (Ceroxylon quindiuense) en peligro

EN; palma de cera cafetera (Ceroxylon alpinum) en peligro EN; Almanegra,

Gallinazo Morado (Magnolia yarumalensis) en peligro EN; Almanegra de

ventanas (Magnolia polyhypsophylla) en peligro crítico CR, Comino (Aniba

perutilis) CR, Molinillo (Magnolia hernandezii) EN, Roble (Quercus humboldtii)

VU, Choiba (Dipteryx oleifera) VU, Pino Montana (Prumnopitys montana) VU,

Roble Negro (Colombalanus excelsa) VU, Palma de Ramo (Ceroxylon

parvifrons) en VU, Palma de Cera (Ceroxylon ceriferum) EN, Hojarasco del

Espinal (Magnolia espinalii) CR, Palma sancona (Syagrus sancona) VU, Ciamo

(Licania cabrerae ) CR, Mapurito montañero (Coupia platycalix) EN.  

FAUNA: oso andino (Tremarctos ornatus, VU); manatí (Trichechus manatus

,EN), jaguar, tigre mariposa (Panthera onca, VU); tapir (Tapirus terrestris ,CR);

Nutria (Lontra longicaudis ,VU); tortuga de rio (Podocnemis lewyana, CR);

tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria, VU); tití gris (Saguinus leucopus,

VU); tití cabeciblanco (Saguinus oedipus ,CR); mono araña (Ateles hybridus,

CR); caimán aguja, cocodrilo del magdalena (Crocodilus acutus, EN); paujil de

cara azul (Crax Alberti ,CR); guacamaya militar (Ara militaris, VU); tortuga

Icotea (Trachemys callirostris, VU); oncilla o tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus,

VU), tortuga caja (Kinosternon scorpioides, VU), mico de noche (Aotus

lemurinus VU), cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster VU). 

Así mismo se han realizado acciones de recuperación, protección y

conservación de otras cinco especies que, aunque no se encuentran 

100,0% 53,0%     2.973.877.971             2.953.902.680 99,3% 8.912.833.322 8.631.481.027 96,8%

Mediante Resolución No. 040-1901-167 se adiciona $115.165.700

Mediante Resolución No. 040-1905.2291 se adicionan $800.000.000

Mediante Resolución No. 040-1906-3016 se trasladan $80.000.000

% de especies priorizadas con medidas de 

conservación y manejo en ejecución
75% 100% 100%

La meta es trabjar con 120 especies.

En el 2019 Se ejecuta el convenio con el AMVA No. 040-COV1905-55 en donde 

se desarrollan acciones de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en

áreas asociadas al Valle de Aburrá; manejo de animales recuperados especies

invasoras y conflictos animales -humanos.", para la vigencia 2019.  

Igualmente, Se viene ejecutando con la Corporación Parque Arví el contrato

120-CNT1904-60, el cual permite desarrollar acciones en la flora silvestre en la

jurisdicción con la propagación de las especies vegetales nativas priorizadas

en la red de viveros corporativos y el mantenimiento de colecciones vivas”, 

100,0%

% de especies invasoras con medidas de 

prevención, control y  manejo en ejecución 

(Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

60% 63% 100%

Se desarrollaron medidas de prevención, control y manejo para Ojo de poeta,

Retamo espinoso Caracol gigante africano, Hipopotamo Rana Toro, en donde

se aplicaron los protocolos de disposición final, pero también se realizaron

capacitaciones a la comunidad, reuniones con las mesas municipales y

divulgación en medios sobre manejo, control y disposición final de estas

especies invasoras

100,0%

Programa VI. Gestión Integral del recurso hídrico
No. de cuencas con acciones para la 

sostenibilidad del Recurso Hídrico
34 34 100,0% 100,0% 96%   15.016.808.856           13.964.887.347 93,0% 59.326.049.147 55.355.320.653 93,3%

Proyecto 14. Planificación y ejecución de acciones 

asociadas al manejo integral del Recurso Hídrico  

(POMCA, PMA, PMM o PORH)

No. de cuencas con instrumento de planificación 

formulado, actualizado o ejecutado
20 24 100,0% 100,0% 90,2%     5.636.550.373             5.476.684.458 97,2% 22.303.244.746 21.893.785.001 98,2%

% de avance en la formulación y/o ajuste de los 

planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

(POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos 

(PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas 

(PMM) (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

30% 20% 66%

La meta para el cuatrienio ya se cumplió  son 4 POMCAS y se tienen ya:  

"POMCA río Aburrá – NSS (2701-01). Aprobado en el marco de la Comisión

Conjunta mediante Resoluciones 040-RES1811-6712 de Corantioquia del 30

de noviembre de 2018 y 00-003241 del AMVA y 112-5007-2018 de CORNARE. 

POMCA río Cauca - río Amagá quebrada Sinifaná (2620-01). Aprobado

mediante Resolución 040-RES1811-6715 del 30 de noviembre de 2018. 

POMCA directos río Cauca (md) - río Aurra - NSS (2620-02). Aprobado

mediante Resolución 040-RES1811-6716 del 30 de noviembre de 2018.

Se avanza en la Ordenación de las cuencas de los Ríos: Pomca San Juan (Se

cuenta con pre aprobación de la Fase de Diagnóstico y Se inició la Fase de

Prospectiva y Zonificación); Pomca Nechí (60% de la Fase de Diagnóstico; ,

Bajo San Jorge (se surtió la etapa de publicidad antes de la aprobación).

POMCA Bajo San Jorge. Incluye parcialmente los municipios de Caucasia,

Cáceres y Nechí. Se surtió la etapa de publicidad antes de la aprobación .

Pendiente aprobación de la Comisión Conjunta que estaba programada para el

mes de octubre de 2019, pero desde la Corporación se hizo solicitud de ajustes

a la Geodatabase (GDB). En el mes de diciembre de 2019, el POMCA fue

aprobado por la Comisión Conjunta. 

 -PMA: A la fecha se tienen los proyectos de resoluciones que adoptan los PMA 

formulados para las zonas del Magdalena Medio y del Occidente Antioqueño y

se tiene pendiente el proceso de consulta previa con las comunidades

indígenas de la zona del Bajo Cauca antioqueño para finalizar el proceso de

formulación y adopción del PMA del Bajo Cauca. 

Se proyecta para el final del periodo tener adoptados los Planes de Manejo del

Acuífero del Occidente y del Magdalena Medio.  

100,0%

    3.104.449.532             3.012.535.523 97,0%

       651.644.080                495.210.450 76,0%

       457.161.813                414.543.105 90,7%

97,3%8.609.020.5268.850.353.005

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $54.064.53984,6%1.597.661.2881.887.997.780

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $301.200.000





Mediante Resolución No. 040-1906-3016 se trasladan ($80.000.000)

81,0%2.138.069.0032.640.129.054

16,0%
12.3. Desarrollar acciones de reforestación, restauración, 

rehabilitación y recuperación ecológica de áreas 

disturbadas 

13.2. Desarrollar acciones para la recuperación, 

protección, conservación y/o control de  especies  de  

fauna y flora silvestre priorizadas.

14.1. Formular y/o ajustar los planes hidrológicos 

(POMCA, PMA, PMM o PORH)

47,0%

47,2%
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Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-

2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

(17)

OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y 

% de cuerpos de agua con plan de ordenamiento 

del recurso hídrico (PORH) adoptados (Resol. 

No. 0667 de 2016 - MADS)

60% 120% 100%

Meta del cuatrienio 11 cuerpos de agua con PORH adoptados.

A la fecha se tiene un cumplimiento del 100 % del indicador establecido para la

vigencia del Plan de Acción debido a la adopción de 18 PORH: Cuenca

Hidrográfica del Río Aurra, Río Guadalupe, Río Grande, Río Piedras, Río San

Juan, Río Poblanco, Quebrada La Sopetrana, Quebrada La Cianurada,

Quebrada Magallo, Quebrada San Mateo, Quebrada La Sinifaná, Rio Mulatos,

Río Ité,  Río Amaga, Río San Andrés, Río Anorí, Río Tarazá.

En el marco de la Comisión Conjunta entre AMVA, Cornare y Corantioquia en

el ajuste definitivo y adopción del PORH del Río Aburrá (Resolucion 040-

RES1910-6158).

100,0%

% de Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 

Microcuencas (PMM) en ejecución (Resol. No. 

0667 de 2016 - MADS)

60% 70% 100%

12 Instrumentos de planificación hidrológica (9 POMCA y 3 PMA) en ejecución .

Se trabaja en el 2019 con el Fortalecimiento a los Consejos de cuencas en la

jurisdicción de Corantioquia y los de Comisión Conjunta (Aburra, Amaga, Aurrá,

Nare, Negro, Samaná Norte, Cocorna, Arma y Grande y Chico).

Implementación de los Planes de Ordenación de cuencas con énfasis en la

Gestión del Riesgo. Con el fin de capacitar y formar en asuntos de gobernanza

e incorporación de determinantes ambientales en los instrumentos de

planificación territorial en las cuencas Aburra, Amagá Aurra y Grande-Chico e

implementación de Acuerdos protocolizados en el marco de la Consulta en

Aurra y Aburra. 

Implementación de los Planes de Manejo de Acuíferos PMA. Para el

Fortalecimiento institucional se avanza en seguimiento a niveles de

captaciones a través de campañas de campo en el Bajo Cauca, midiendo

niveles piezométricos en 63 puntos efectivos. Se hicieron 5 pruebas de

bombeo, 25 campañas para promover el adecuado manejo de grasas y aceites,

se desarrollaron espacios de divulgación del PMA con varios tipos de actores

en Bajo Cauca. Se acompaño a comunidades étnicas en el manejo de aguas

subterráneas, acciones de reducción de la contaminación en captaciones y

jornadas de limpieza y campañas con comunidades de Nechí. 



100,0%

% de Planes de ordenamiento del recurso 

hídrico (PORH) en ejecución
60% 115% 100%

La meta del cuatrienio son 11 PORH en ejecución

Se ejecutan acciones en 17 PORH formulados (PORH Rio Aurra, Rio Amagá,

Quebrada La Sinifaná, Rio Poblanco, Rio Piedras, Rio Mulatos, Rio San Juan,

Quebrada San Mateo, Quebrada Magallo, Quebrada La Sopetrana, Rio Grande,

Rio Guadalupe, Rio Ité, Quebrada La Cianurada, Río San Andrés, Río Anorí)),

con ponderaciónes en el tipo de acción (temas de oferta, demanda, calidad,

riesgo, fortalecimiento o gobernabilidad). Las acciones de la vigencia se

traducen en defición de los objetivo de calidad, gestión de oferta y demanda,

promoción de la legalidad, fortalecimiento de la gobernabilidad.

También se trabaja con las comunidades en procesos de socialización,

apropiación y con enfoque diferencial, asociado a los procesos de consulta

previa con comunidades étnicas. En este sentido, se materializo con el

acompañamiento del Ministerio del Interior, la Consulta Previa del Río Taraza

con las comunidades indígenas Jaidezabi y Jaidukama

100,0%

Proyecto 15. Conservación de los  ecosistemas 

claves para la regulación de la oferta hídrica

No. de hectáreas conservadas para la regulación 

de la Oferta Hídrica
                   2.800                  5.363,9 100,0% 100,0% 100,0%     3.076.652.791             2.585.323.426 84,0% 12.008.878.148 9.773.140.568 81,4%

15.1. Proteger, conservar y restaurar los ecosistemas 

claves para la regulación hídrica

No. de hectáreas intervenidas para la regulación 

de la Oferta Hídrica
2.800 5.363,9 100%

A la fecha se tiene un cumplimiento del 100 % del indicador establecido para la

vigencia del Plan de Acción. La meta del cuatrienio son 2.800 Ha y se llevan

5.363, 9 Ha.

Se culminaron las actividades propias del contrato 110-CNT1905-65 dentro de

las cuales e incluía la intervención del predio La Serrana – Rodadero del

municipio de Anorí, localizado en la Subzona Hidrográfica del Río Nechi SZH

2702 con la siembra de 7 hectáreas de vegetación nativa y la conservación de

474 hectáreas con restauración pasiva, para un total en Anorí conservado de

481 ha.  

En el municipio de Buriticá se instalaron 1300 m de cerca cubriendo la totalidad

del perímetro del predio Macias, en la SZH 2621-01 Directos Rio Cauca.   

En el municipio de Campamento, en los predios El Porvenir y Chorros se

realizó restauración activa de 2 hectáreas e instilación de 697 m cubriendo el

total del perímetro de los predios anteriormente nombrados.  

En el municipio de Montebello se avanzó en la instalación de 1000 m de carca

en el predio Barro Blanco. 

En el municipio de Puerto Berrio se avanzó mediante el establecimiento de 4

hectáreas de restauración activa, en el predio denominado la Brasilia. En total,

en lo que va de la vigencia, se han sembrado 25 hectáreas con vegetación

nativa y en total se han conservado 506,8 hectáreas.

100,0% 94,0% 2.516.480.848   2.276.777.003            90,5% 9.278.087.073 7.868.441.349 84,8%

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $1.585.420.882

Mediante Resolución No. 040-1905-2398 se trasladan ($72.602.188)

15.2. Valorar o promover los bienes y servicios 

ambientales - PSA para conservar ecosistemas claves 

de la regulación de la oferta hídrica

No. de Esquemas de PSA valorados o 

promovidos
3 7 100%

A la fecha se tiene un cumplimiento del 100 % del indicador establecido para la

vigencia del Plan de Acción (Se llervan 7 esquemas).

En el marco de los 12 convenios (vigencia 2019) suscritos entre Corantioquia,

Masbosques, la Gobernación de Antioquia y los municipios de Amalfi, El Bagre, 

Nechí, Olaya, Puerto Nare, Santa Rosa de Osos, Segovia, Sopetrán, Valdivia,

La Estrella, Copacabana y Bello para la implementación del esquema de Pago

por Servicios Ambientales – BanCO2, La Corporación realizó la entrega de los

ecosistemas estratégicos a cada uno de los municipios, con sus respectivas

ampliaciones de ser necesario.  

La Corporación Masbosques, ha realizado la entrega del informe de la

valoración del Costo de Oportunidad para los municipios de Olaya, Puerto Nare, 

Santa Rosa de Osos, Segovia, Sopetrán, Valdivia. 

Se suscribió contrato 110-CNT1908-105 con el objeto de Actualizar e

implementar un esquema de PSA en áreas protegidas, Cuchilla jardín Támesis,

Parque Las Alegrías y Cuenca Río Grande y Chico y Guadalupe y Porce. 

100,0% 6,0% 560.171.943      308.546.423               55,1% 2.730.791.075 1.904.699.219 69,7%

Proyecto 16. Conocimiento  y  gobernabilidad del 

Recurso Hídrico

No. de cuencas con información del recurso 

hídrico (Oferta, Demanda o Calidad)
34 34 100% 100,0% 100,0%     6.303.605.692             5.902.879.463 93,6% 25.013.926.253 23.688.395.084 94,7%

No. de cuencas caracterizadas con oferta, 

demanda y calidad del Recurso Hídrico
34 34 100%

Se cuenta con la Información de oferta hídrica en las 34 cuencas hidrográficas

de nivel subsiguientes reportada en datos de precipitación a través de la página

piragua, con pluviómetros automáticos y manuales localizados en los 80

municipios, además información de calidad y cantidad del recurso hídrico, Se

ha realizado una de las dos campañas de monitoreo de cantidad y calidad

fisicoquímica, microbiológica e hidrobiológica a 300 fuentes abastecedoras de

acueductos municipales, corregimentales y/o veredales, que abarcan toda la

jurisdicción. . 

100,0%

    3.104.449.532             3.012.535.523 97,0%

2.532.100.841   2.464.148.935            97,3%

4.600.960.731   4.470.220.148            97,2%

97,3%8.609.020.5268.850.353.005

Mediante Resolución No. 040-1905-2398 se trasladan $72.602.18898,8%13.284.764.47513.452.891.741

Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $711.489.99396,6%14.862.378.92015.380.339.356

14.1. Formular y/o ajustar los planes hidrológicos 

(POMCA, PMA, PMM o PORH)

14.2.  Ejecutar los planes hidrológicos (POMCA, PMA, 

PMM, PORH)   

16.1. Realizar monitoreo del recurso hídrico, para 

caracterizar la oferta, demanda y calidad

43,0%

53,0%

47,2%
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CUATRIENIO

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-

2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

(17)

OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y 

No. de municipios operando en la red 80 80 100%

A la fecha se tiene presencia en 80 municipios de la jurisdicción operando en la

red de Piragua, mediante las estaciones automáticas de medición de

precipitación y niveles de agua; con el funcionamiento de las estaciones

automáticas de medición de precipitación (98) en cada uno de los municipios,

estaciones de medición de niveles de agua (31), y funcionamiento de la red

manual con un reporte de 593 equipos de medición de lluvia “lluviómetros”.

100,0%

% de redes y estaciones de monitoreo hídrico en 

operación (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)
90% 95% 100%

La red automática a la fecha cuenta con 139 equipos automáticos, los cuales

43 son equipos limnigráficos y 96 son equipos pluviográficos en el 2019 se

instalaron 6 equipos limingráficos asociados a gestión del riesgo en los

municipios de Donmatías y Jardín y 5 equipos limnigráficos a través del

convenio 040-COV1906-134 el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos para el

monitoreo de los cuerpos de agua del Bajo Cauca antiqueño”, instalados en

Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.  

100,0%

16.2. Fortalecer el laboratorio ambiental, a través de la 

acreditación de diferentes matrices y parámetros de 

análisis

No. de parámetros nuevos validados  o 

acreditados en diferentes matrices
20 28 100%

A la fecha se validaron 28 parámetrosen:

Sodio Total por AA 

Potasio Total por AA 

Magnesio Total por AA 

Hierro Total por AA 

Estaño Total por AA 

Silicio Total por AA 

Surfactantes anionicos por flujo continuo. 

Cryptosporidium 

Formaldehido 

Sodio Total, por ICP 

Potasio Total, por ICP 

Magnesio Total, por ICP 

Fosforo Total, por flujo continuo 

Giardia 

Magnesio disuelto, por AA 

Mercurio total, por DMA 

Fosforo Reactivo Total (leído como Ortofosfato), por flujo continuo 

Potasio disuelto, por AA 

Sodio disuelto, por AA 

DBO (5 días), prueba óptica 

Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): 2,4-Diclorofenol 

Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): 2,4,6-

Triclorofenol 

Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): 2,4,5-

Triclorofenol 

Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): Dinitro-o-cresol 

Compuestos Orgánicos semivolátiles (Compuestos Fenólicos): Pentaclorofenol 

Cianuro Total, por flujo continuo 

Cianuro Libre, por flujo continuo 

Índice de fenol, por flujo continuo 

100,0% 47,0% 1.702.644.961   1.432.659.315            84,1% 9.633.586.897 8.826.016.164 91,6%

Programa VII. Gestión Ambiental, Sectorial y Urbana 

para el crecimiento verde

%. de acciones y/o estrategias tendientes a la 

sostenibilidad del patrimonio ambiental
90% 100% 100% 100% 100%   28.373.620.817           26.871.525.781 94,7% 92.594.221.224 86.843.866.349 93,8%

Proyecto 17. Producción y Consumo Sostenible
%. de programas orientados a la sostenibilidad 

ambiental de los sectores productivos
25% 25% 100% 100,0% 100,0%     2.314.576.731             2.009.319.960 86,8% 8.416.527.939 6.453.486.489 76,7%

17.1. Formular e implementar el Plan Regional de 

Negocios Verdes

% Implementación del programa regional de 

negocios verdes, por la autoridad ambiental 

(Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

25% 26% 100%

En el mes de junio se realizó el acompañamiento por parte de la Oficina de

Negocios Verdes del MADS al equipo de Negocios Verdes y otros funcionarios

de la corporación en lo relacionado con la implementación del PRNV, y

cumplimientos de meta a nivel país. 

Desarrollo de actividades concertadas entre el Municipio de Envigado y La

Corporación para acompañar al menos a 15 emprendimientos del sector

agropecuario al cumplimiento de criterios y principios dentro de la categoría de

Bienes y Servicios provenientes de Recursos Naturales. Adicionalmente se

trabaja en la identificación de los negocios verdes potenciales desarrollados en

la jurisdicción de CORANTIOQUIA, actividad que se adelanta en el marco del

Contrato 110-CNT1906-88. Se logra comprometer la participación de dos

Negocios verdes del nivel Ideal a Bioexpo Colombia.  

100,0% 16,0% 378.637.197      350.836.778               92,7% 990.973.416 954.302.084 96,3%

17.2. Promover prácticas de producción y consumo 

sostenible en sectores productivos

% de sectores con acompañamiento para la 

reconversión hacia sistemas sostenibles de 

producción (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

50% 83% 100%

La meta son 6 sectores acompañados.

Agendas voluntarias suscritas con los sectores Constructor, industrial y

manufacturero (Proaburrá, Prosur) y sector porcícola (Porkolombia), es que

cuentan con vigencias superiores a tres años, posibilitando dar un alto

dinamismo a la gestión ambiental sectorial. 

Por otro lado se suscribe Convenio con la Universidad de Antioquia (040-

COV1904-35), donde se evalúa la dispersión del mercurio en suelos de tres (3)

cuencas de la jurisdicción de Corantioquia y también se mira el estado de arte

en otras matrices, donde se realiza el análisis de 405 muestras de suelos. Se

suscribe con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia el convenio

040-1906-83“, donde se busca fortalecer el sector del turismo de naturaleza

como estrategia de conservación en la jurisdicción de Corantioquia”, haciendo

énfasis en el DRMI Chuchilla Támesis Jardín. Con el sector agroindustrial del

Café se acompaña en la adopción y transferencia de mejores técnicas

disponibles y buenas Prácticas Ambientales en el Sector Cafetero”.

100,0% 84,0%     1.935.939.534             1.658.483.182 85,7% 7.425.554.523 5.499.184.405 74,1%

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $502.000.000



Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $250.000.000

Proyecto 18. Mejoramiento del saneamiento hídrico 

urbano y rural

No. de municipios con acciones en saneamiento 

hídrico urbano y rural
20 64 100% 80,0% 100,0%   22.401.440.879           21.423.572.051 95,6% 69.034.619.736 66.627.744.246 96,5%

18.1. Fortalecer el seguimiento a las cargas 

contaminantes de los sistemas de descontaminación y 

los instrumentos económicos implementados

No. de sistemas de descontaminación con 

seguimiento y monitoreo
56 64 100%

Se realizaron 64 monitoreos acreditados a las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas - PTARD, que contempló la ejecución de 128

Monitoreos acreditados de Aguas Superficiales (Distribuidos así: 64 aguas

arriba y 64 aguas abajo del vertimiento) y 128 Monitoreos acreditados Agua

Residuales Doméstica - ARD (Distribuidos así: 64 entrada y 64 salida PTARD). 

 

Entrerríos (1), San Pedro de Los Milagros (2), Donmatias (2), El Bagre (1),

Santa Fe de Antioquia (2), Olaya (1), Yalí (2), Puerto Berrío (1), Maceo

(1), Girardota (1), Puerto Nare (1), Amalfi (2), Caracolí (1), Santa Rosa de

Osos (5), Guadalupe (1), Gómez Plata (2), Angostura (1), Campamento

(1), San José de La Montaña (1), Montebello (3), Montebello (3), Santa Bárbara

(3), Valparaíso (1), Concordia (3), Jardín (1), Hispania (1), Pueblorrico (1),

Andes (1), Betania (1), Betulia (1), Caramanta (1), Ciudad Bolívar (1), Fredonia

(1), Támesis (1), Tarso (1), Puente Tierra Pueblorrico (1), San Ignacio

Caramanta (1), Jericó (3), Titiribí (1), Amaga (1), Venecia (1),

Angelópolis (1), Balmoral y Viva las Palmas Envigado (2) 

100,0% 12,0% 2.552.545.203   2.103.439.209            82,4% 9.207.341.541 8.653.995.312 94,0%

18.2. Apoyar la infraestructura de descontaminación 

hídrica en comunidades urbanas, rurales y étnicas

No. de acciones para la descontaminación 

hídrica
30 54 100%

Se adelantaron acciones en los municipios para suministro e instalación de

tranques sépticos, construcción de colectores y plantas de tratamiento de

aguas residuales domésticas. 

 

Los 54 municipios con acciones en saneamiento hídrico y que permiten dar

avance al cumplimiento del indicador son: Concordia, Copacabana, Jericó, San

Jerónimo, Vegachí, Venecia, Yolombó, Nechí (Comunidades Afro), Caucasia

(Comunidades Afro), Amalfi, Angelópolis, Angostura, Anorí, Anzá, Barbosa,

Belmira, Betania, Briceño, Buritica, Cáceres, Caicedo, Caldas, Caracolí,

Caramanta, Cisneros, Ciudad Bolívar, Donmatías, Entrerrios, Fredonia,

Girardota, Goméz Plata, Guadalupe, Ituango, Jardín, La Estrella, Maceo,

Montebello, Olaya, Puerto Nare, Remedios, Salgar, San Andrés de Cuerquia,

San Pedro de los Milagros, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Sopetrán,

Támesis, Tarso, Titiribí, Toledo, ValparaÍso, Yalí, Zaragoza y Liborina 

100,0% 88,0%   19.848.895.676           19.320.132.842 97,3% 59.827.278.195 57.973.748.934 96,9%

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $2.657.355.028

Mediante Resolución No. 040-1906-3213 se adicionan $500.000.000

Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $358.911.614

4.600.960.731   4.470.220.148            97,2% Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $711.489.99396,6%14.862.378.92015.380.339.356
16.1. Realizar monitoreo del recurso hídrico, para 

caracterizar la oferta, demanda y calidad
53,0%
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Proyecto 19.  Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(reciclables, no reciclables y peligrosos)

No. de municipios con gestión integral de 

residuos sólidos fortalecida
10 45 100% 100,0% 100,0%     1.812.275.883             1.803.604.766 99,5% 7.185.636.685 6.652.659.028 92,6%

19.1 Promover y hacer seguimiento la gestión integral de 

residuos sólidos.

No. de municipios apoyados en la gestión 

integral de residuos u optimización de rellenos
10 45 100%

Municipios apoyados: Amagá, Andes, Angelópolis, Angostura, Barbosa, Bello,

Betania, Betulia, Caldas, Caracolí, Caramanta, Carolina del Príncipe, Caucasia,

Ciudad Bolívar, Copacabana, El Bagre, Entrerríos, Envigado, Girardota,

Hispania, Itagüí, Jardín, Jericó, La Estrella, La Pintada, Medellín, Montebello,

Nechí, Olaya, Pueblorrico, Remedios, Sabaneta, Salgar, San Jerónimo, Santa

Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Segovia, Sopetrán,

Támesis, Tarazá, Tarso, Toledo, Valparaíso, Venecia. 

  

61.025 personas sensibilizadas y capacitadas en consumo sostenible, buenos

hábitos de consumo, reducción y manejo adecuado de residuos en los 45

municipios impactados durante el 2019. 

440 recicladores apoyados con acciones afirmativas encaminadas al

fortalecimiento técnico, organizacional y formalización para la prestación del

servicio de aseo en la componente de aprovechamiento, según el Decreto 596

de 2016, en los 45 municipios impactados durante el 2019. 

Formación en habilidades y competencias laborales a 184 recicladores de

oficio en la norma técnica 220201081 (Recuperar los Residuos Potencialmente

Reciclables de según procedimientos establecidos y normatividad vigente), en

los 10 municipios del Valle de Aburrá, y el triángulo turístico (Santa Fe de

Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán).  

133 recicladores de oficio certificados en la norma de competencias laborales

220201081 del SENA, pertenecientes a los 10 municipios del Valle de Aburrá, y

el triángulo turístico (Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán). 

19 organizaciones de recicladores acompañadas 

42.507 visitas puerta a puerta para sensibilización en consumo, separación en

la fuente y seguimiento a la GIRS en total, en los 45 municipios acompañados. 

2915 visitas a sectores productivos. 

100,0% 100,0%     1.812.275.883             1.803.604.766 99,5% 7.185.636.685 6.652.659.028 92,6%

Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $301.200.000

Mediante Resolución No. 040-1906-3346 se adicionan $353.218.242

Proyecto 20. Gestión de Calidad del Aire
No. de acciones realizadas para la gestión de la 

calidad del aire y reducción de emisiones
24 56 100% 100,0% 94,4%     1.845.327.324             1.635.029.004 88,6% 7.957.436.864 7.109.976.586 89,4%

No. de campañas de monitoreo de la calidad del 

aire realizadas
24 20 83%

Durante el 2019, se han realizado campañas en los siguientes municipios: Se

han realizado campañas de monitoreo de calidad del aire en los siguientes

municipios: 

Entrerrios, San Pedro de los Milagros, Liborina, Corregimiento de Altavista

(Medellín), Envigado, Caucasia, Itagüí, Girardota 

Fredonia, Ciudad Bolívar, Segovia, Zaragoza, Amagá, Támesis, Gómez Plata,

Sopetrán, Buriticá, Puerto Berrío, Sabaneta, Bello. 

100,0%

No. de fuentes de emisión monitoreadas 100 410 100%

Se realizaron cuatrocientos diez (410) operativos de medición de fuentes

móviles en cincuenta y cuatro (54) municipios: 

  

Amagá -5-, Amalfi -3-, Andes -2-, Angelópolis -1-,  

Anzá -2-, Armenia -1-, Barbosa -18-, Bello -72-, Betania -2-, Buriticá -1-,

Caicedo -1-, Caldas -27-, Campamento -2-, Carolina del Príncipe -1-Caucasia -

5-, Cisneros -1-, Ciudad Bolívar -6-, Concordia -3-, Copacabana -31-,

Donmatías -2-, Ebéjico -1-, El Bagre -1-, Entrerríos -1-, Fredonia -1-, Girardota -

12-, Gómez Plata -3-, Heliconia -5-Hispania -1-, Itagüí -23-, Jardín -2-, Jericó -2-

, La Estrella -27-, La Pintada -3-, Montebello -1-, Olaya -1-, Pueblorrico -1-,

Puerto Berrío -5-Remedios -1-, Sabaneta -75-, San Jerónimo -1-, Santa Bárbara

-3-, Santa Rosas de Osos -4-, Santa Fe de Antioquia -3-, Segovia -1-, Sopetrán -

3-, Támesis -3-, Tarso -1-, Titiribí -3-, Vegachí -1-Venecia -2-, Yarumal -6-

Zaragoza – 1-, Medellín -26 

100,0%

 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo 

de la calidad del aire en operación (Resol. No. 

0667 de 2016 - MADS)

75% 100% 100%

Durante el 2019 estuvieron en operación las tres estaciones fijas que hacen

parte de este indicador: Envigado, Altavista (Medellín), Caucasia. 

Este indicador solo reporta avance cuando la representatividad temporal de las

estaciones es igual o superior al 75%. Los resultados que se muestran en la

prueba de escritorio para este indicador contienen los datos proyectados a

diciembre 31 de 2019. Estos resultados pueden variar de acuerdo al

funcionamiento de las estaciones de monitoreo.

100,0%

Programa VIII.  Cambio Climático y Gestión Integral 

del Riesgo 

% de avance en el aporte a la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático y a la gestión del 

riesgo 

28% 28% 100% 100,0% 100%     2.094.078.085             1.962.839.437 93,7% 8.758.058.377 8.022.476.235 91,6%

Proyecto 21. Cambio Climático, en el marco de los 

compromisos internacionales y la Política Nacional de 

Cambio Climático 

% de avance en la implementación de las 

acciones relacionadas con mitigación y/o 

adaptación al cambio climático 

80% 80% 100% 100,0% 98,9%        652.568.169                623.200.756 95,5% 3.446.010.008 3.239.889.961 94,0%

% de avance en la formulación y seguimiento al 

Plan Regional de cambio Climático
80% 80% 100%

Este indicador es acumulativo, por lo tanto, se tiene en cuenta la gestión

realizada durante los años 2016, 2017 y 2018, con la que se ha ejecutado a la

fecha el 70% de la meta establecida para el indicador en el cuatrienio. 

Se firmó el contrato N° 120-CNT1906-89 para la “Implementación y seguimiento 

a medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y de gestión integral

del riesgo en la jurisdicción de Corantioquia” y que permitirá cumplir con el

100% de las metas establecidas para este indicador en 2019 

100,0%

% de entes territoriales asesorados en la 

incorporación, planificación y ejecución de 

acciones relacionadas con cambio climático, en 

el marco de los instrumentos de planificación 

territorial (Resol. No. 0667 de 2016 - MADS)

50% 49% 98%

La meta para el cuatrienio son los 80 municipios de la Jurisdicción.

Se ha acompañado al CMGRD del municipio de Bello y a la Comisión

Departamental de Incendios Forestales en el análisis de los incendios de

cobertura vegetal que se han presentado en los municipios de Bello y Medellín. 

Se ha apoyado a los municipios de Amalfi, Angostura, Anzá, Caicedo,

Campamento, Hispania, Maceo, Olaya, Puerto Nare, Remedios, Sabanalarga,

San Andrés de Cuerquia, Támesis, y Tarso, en la incorporación del cambio

climático en sus instrumentos de planificación. 

Adicionalmente se realizaron talleres sobre gestión del riesgo y cambio

climático, dirigido a comunidad en general, mesa ambiental y administración

municipal de los municipios de: Buriticá, Caramanta, Gómez Plata, Heliconia,

Jericó, Montebello, Pueblorrico, San José de la Montaña, Titiribí y Vegach

65,0%

    1.845.327.324             1.635.029.004 88,6%

       300.936.668                280.711.795 93,3% 97,1%1.484.015.8001.529.077.179

Mediante Resolución No. 040-1904-1780 se adicionan $38.216.855

Mediante Resolución No. 040-1904-2015 se adicionan $279.987.858

89,4%7.109.976.5867.957.436.864
20.1. Hacer seguimiento a la calidad del aire, a las 

fuentes de contaminación atmosférica e implementar 

acciones para su mejoramiento

21.1. Formular y hacer seguimiento al Plan Regional de 

Cambio Climático

94,4%

83,9%
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 21.2. Implementar medidas de mitigación y/o 

adaptación al cambio climático

% de ejecución de medidas de mitigación y/o 

adaptación al cambio climático
80% 80% 100%

Se firmaron 46 convenios para guardabosques y SILAPS, se firmó convenio

con EPM para Implementar conjuntamente estrategias que promuevan el

cuidado de ecosistemas estratégicos en especial en lo relacionado con el

manejo y protección de los ecosistemas cenagosos del Bajo Cauca

antioqueño, se firmaron cuatro convenios para limpieza de caños y espejos de

agua de humedales con los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Yondó y

Zaragoza, se firmaron convenios con Yarumal e Ituango para desarrollar

acciones de restauración y recuperación ecológica y se firmó un convenio con

Remedios para la reforestación de áreas disturbadas.  



Como parte de la estrategia de adaptación al cambio climático basada en

ecosistemas, Se firmó convenio de cooperación entre CORANTIOQUIA y el

PNUD para el desarrollo de las actividades necesarias en el apoyo social y

técnico en la ruta de declaratoria de áreas protegidas en el Bajo Cauca Nechí y

Cerro Quitasol, la Formulación del Plan de Manejo del DRMI Alto Ventanas y

Revisión y ajuste de los planes de manejo de áreas protegidas en la

jurisdicción de Corporación. 



Ya se realizó el primer foro sectorial de cambio climático, de 7 foros

programados para el año 2019. 



Ya se han realizado 8 de los 10 talleres de cambio climático programados en la

medida de adaptación denominada, formación a formadores. 



Los cuerpos de bomberos de los municipios de Angostura, Buritica, Briceño,

Ebejico, el Bagre, Heliconia, Hispania, Olaya, Pueblorrico, Sabanalarga, Tarso,

Valdivia y Caucasia, se les dictó el Curso avanzado de operaciones y

prevención de incendios forestales – COPCIF, actividad que se llevó a cabo en

el mes de septiembre de 2019. 



 



Se están fortaleciendo los SAT de los municipios de Amaga, Andes,

Copacabana, Girardota, Jardín y Sopetrán. 

100,0% 15,0%        351.631.501                342.488.961 97,4% 1.916.932.829 1.755.874.161 91,6% Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $200.800.000

Proyecto 22. Conocimiento integral del riesgo 

asociado a fenómenos naturales y antrópicos

No. de municipios apoyados para aumentar el 

conocimiento del riesgo
30 38 100% 95,0% 100,0%        831.156.864                794.406.770 95,6% 2.258.560.999 1.933.429.033 85,6%

22.1. Apoyar a los municipios en la elaboración e 

implementación de estudios de amenaza, vulnerabilidad 

y/o riesgo

No. de municipios con estudios elaborados y/o 

implementados de amenaza, vulnerabilidad y/o 

riesgo

10 11 100%

Se elaboraron los Estudios básicos de Amenaza por avenida torrencial,

movimientos en masa e inundación de los municipios de Caramanta y Jericó.

Además, se realizaron los estudios de detalle por movimiento en masa, para

determinar la categorización del riesgo y establecer las medidas de mitigación

en la zona afectada de las veredas Ancón II y Zarzal Curazao, en el marco del

Decreto de Calamidad Pública No.175 del 25 de abril de 2019 de la alcaldía

municipal de Copacabana.  



 



Mediante la concertación de los POT, PBOT y EOT de los municipios de Amalfi,

Cisneros, Entrerríos, Envigado, Jericó, Remedios, Sabaneta, San Jerónimo y

Santa fe de Antioquia, se implementaron nueve estudios. 

100,0% 58,0%        561.337.705                534.137.643 95,2% 1.589.310.720 1.275.651.598 80,3% Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $100.400.000

22.2. Apoyar a los municipios con  el fortalecimiento a 

los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres  (CMGRD), y/o la actualización de los Planes 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 

(PMGRD).

No. de municipios con acciones para el 

fortalecimiento de los CMGRD y/o PMGRD
20 32 100%

Se ha acompañado a los CMGRD de los municipios de Copacabana, Sabaneta

y Bello para determinar medidas frente a movimiento en masa, análisis de

puntos críticos e incendios de cobertura vegetal, respectivamente, durante lo

corrido del año 2019. Adicionalmente se ha acompañado al CDGRD en el

análisis de los incendios de cobertura vegetal que se han presentado en la

ciudad de Medellín durante el segundo trimestre del año 2019.  

Se ha apoyado a los CMGRD de los municipios de Amagá, Amalfi, Angelópolis, 

Angostura, Anzá, Armenia, Barbosa, Belmira, Caicedo, Caldas, Campamento,

Donmatías, Ebéjico, Girardota, Hispania, La Estrella, Maceo, Olaya, Puerto

Nare, Remedios, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, San

Pedro, Sopetrán, Támesis, Tarso y Titiribí en la actualización de sus PMGRD

 

93,8% 42,0%        269.819.159                260.269.127 96,5% 669.250.279 657.777.435 98,3%

Proyecto 23. Reducción integral del Riesgo asociado 

a  dinámicas territoriales y culturales

No. de municipios fortalecidos para la  reducción 

del riesgo 
20 21 100% 72,5% 100,0%        610.353.052                545.231.911 89,3% 3.053.487.370 2.849.157.241 93,3%

23.1. Desarrollar acciones que reduzcan el riesgo,   

incluyendo Sistemas de Alerta Temprana, entre otros

No. de municipios con acciones de  reducción 

del riesgo
20 21 100%

Se están ejecutando cuatro convenios para desarrollar e implementar acciones

para la reducción del riesgo, en los municipios de Cisneros, Ciudad Bolívar,

Fredonia y La Pintada.

Los cuerpos de bomberos de los municipios de Angostura, Buriticá, Briceño,

Ebéjico, El Bagre, Heliconia, Hispania, Olaya, Pueblorrico, Sabanalarga, Tarso,

Valdivia y Caucasia, se les dictó el Curso avanzado de operaciones y

prevención de incendios forestales – COPCIF, actividad que se llevó a cabo en

el mes de septiembre de 2019.  

Se están implementando SAT comunitarios en los municipios de: Betania,

Carolina del Príncipe, Cisneros, Liborina y San Andrés de Cuerquia. 

72,5% 100,0%        610.353.052                545.231.911 89,3% 3.053.487.370 2.849.157.241 93,3%

Programa IX. Desarrollo administrativo y 

fortalecimiento institucional 

% de la estrategia para el fortalecimiento 

administrativo  e institucional implementada
25% 25% 100% 99,3% 100,0%   10.021.041.630             8.746.550.091 87,3% 35.181.080.603 32.476.493.602 92,3%

Proyecto 24. Gestión del Talento Humano para el 

servicio al ciudadano

% de la gestión del talento humano 

implementada
90% 90% 100% 100,0% 100,0%     2.821.308.156             2.187.775.141 77,5% 9.709.805.756 8.413.847.292 86,7%

24.1. Fortalecer los procesos de formación para la 

cualificación de los servidores públicos
% del plan de capacitación ejecutado 80% 100% 100%

En el primer semstre se realizaron doce (12) eventos de capacitación,

inducción y reinducción para la mejora de la competencia en puesto de trabajo.

En el tercer trimestre Se aprobaron tres (3) solicitudes de apoyo a la educación

formal; 4 actividades de entrenamiento en puesto de trabajo a través del apoyo

a 6 procesos de capacitación que impactaron a 6 servidores públicos; 3

Actividades de inducción y reinducción en las que participaron un total de 58

servidores públicos; 5 actividades de capacitación que impactaron 134

servidores públicos. 

Para el IV trimestre se ejecutaron: eguridad en espacios confinados 



Gestión de la Calidad del aire 



Gestión y prevención de riesgos 



Toma de muestras fisicoquímica, hidrobiológica y microbiológica en aguas 

Apoyo Educación Formal a Sandra Rosas Walteros Universidad Externado

aprobado en el Comité Virtual de Educación Formal con radicado 150-ACT

1910-4906 



Capacitacion XIII JORNADA DE DERECHO ADMINISTRATIVO para la

servidora Joseny Marcela Mosquera Perea 



XXI Jornadas internacionales en derecho del medio ambiente, con la

participación de 16 funcionarios. 



Novedades en el Regimen salarial y prestacional de los empleados publicos 



Actividades de inducción y reinducción 



Cursos de entrenamiento seguro en alturas en los niveles de coordinador,

avanzado y reentrenamiento. 

100,0% 41,0%        648.818.179                200.241.897 30,9% 3.453.796.398 2.664.185.610 77,1%



PERIODO REPORTADO:
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2019

(5)

PORCENTAJE DE AVANCE 
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(15)
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$

(16)

PORCENTAJE DE  AVANCE 

FINANCIERO ACUMULADO %

CUATRIENIO

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

2019 (Enero 1 a Dic 31 proyectado)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-

2019 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA META FINANCIERA                                                                                                  PLAN DE ACCION

(17)

OBSERVACIONES

Ministerio de Ambiente y 

% del plan de bienestar social ejecutado 90% 111% 100%

Para la vigencia actual se llevaron a cabo actividades como la celebración del

día del Niño y la familia donde por primera vez se llevó a cabo este evento de

manera descentralizada en la entidad con la finalidad de garantizar cobertura

en cuanto a participación de mayor cantidad de beneficiarios, es decir

servidores públicos y su grupo familiar.  

Adicionalmente, se llevaron a cabo acciones como la celebración del

cumpleaños número 24 de la Corporación.

Las demás actividades que hacen parte del plan institucional de Bienestar

continúan, es decir; servicio de alimentación, actividades deportivas recreativas,

culturales y artísticas, La entrega de un mayor número de servicios de

alimentación que se proyecto en 12 y se entrega en una cantidad de 16

servicios por persona mensual. 



    

De manera especial se apoya la participación de los servidores públicos y sus

hijos en la actividad de sensibilización ambiental donde se realizan eventos de

integración familiar y procesos de formación en educación ambiental.  

Adicionalmente se han realizado procesos formativos para manejar situaciones

de estrés, riesgo psicosocial. 

100,0%

% de la fase de aplicación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

implementada y mantenida

20% 20% 100,0%

Durante el primer semestre de 2019 se avanzó en las siguientes actividades:

capacitación a la brigada de emergencias Sede Central, Jornadas de

Vacunación Contra la Fiebre Amarilla, se entregó al personal técnico de campo

los elementos de protección persona.

se  trabajó en la actualización Matriz de Peligros y Riesgos Laborales, se

continúa en el desarrollo de las Investigaciones producto de los accidentes de

trabajo ocurridos durante el primer semestre y Caracterización de ausentismo

laboral por incapacidades médicas.   

Adicionalmente, se brindó formación sobre el Plan de intervención de Riesgo

Público y del Plan Estratégico de Seguridad Vial.   

Igualmente, se realizó conformación de Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo, conformación Comité de Convivencia Laboral.

Durante el tercer trimestre del año 2019 se avanzó en el desarrollo de

exámenes médicos ocupacionales, se brindó formación a la brigada de

emergencias de la Sede Central, oficina territorial Cartama y Zenufaná; se

realizó la semana de la salud que contempló actividades de promoción de

salud como tamizaje de seno, tamizaje de riesgo cardiovascular,

sensibilizaciones de prevención de riesgo público, autocuidado, prevención de

consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. 

Se adelantó proceso de contratación para suministro de elementos de

protección personal y seguridad para la implementación del Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contempla entre otros

elementos casco, chaqueta, rodilleras para motociclistas, botiquines de

primeros auxilios para personal que realiza visitas técnicas de campo, sedes de

trabajo y vehículos.  

Se realizó rendición de cuentas sobre las gestiones realizadas en el Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se brindó información al

personal correspondiente a la accidentalidad, actividades de intervención de

riesgos, entre otros. 

Se dio continuidad con la formación del Plan de Intervención de Riesgo Público 

96,2%

24.3. Realizar los procesos de evaluación de los 

servidores públicos

% del sistema propio de evaluación del 

desempeño laboral, implementado y 

monitoreado

20% 20% 100%

Mediante Resolución N°040-RES1901-203 de 22 enero de 2019, se adoptó el

Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral –EDL- de los Servidores

Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba para la vigencia y se 

orientó el proceso de evaluación de desempeño laboral. 



  



Con la entrada en vigencia del aplicativo SEDEL, dispuesto por la Comisión

Nacional del Servicios Civil CNSC, se han concertado los compromisos

laborales y comportamentales de todos los funcionarios de carrera

administrativa, así como la evaluación semestral de período anual ordinario y la

evaluación del período de prueba de los funcionarios que ingresaron a partir del

01 de febrero de 2019. 

100,0% 4,0%        243.420.943                144.930.621 59,5% 606.239.954 371.473.516 61,3%

Proyecto 25. Gestión logística de bienes y servicios 
% de la gestión logística de bienes, servicios y 

obra pública implementada
90% 98% 100% 100,0% 100,0%     7.199.733.474             6.558.774.950 91,1% 25.471.274.847 24.062.646.310 94,5%

25.1. Adquirir y/o ejecutar bienes, servicios y obra 

pública de calidad, en el marco del principio de 

racionalidad y transparencia

% de cumplimiento del plan de adquisición de 

bienes, servicios y obra pública, en materia de 

compras

90% 100% 100%

Durante lo corrido de la vigencia 2019, se Contrató la adquisición de bienes y 

servicios relacionados con elementos necesarios para la normal operación de 

la entidad. Para la obtención de estos bienes y/o servicios y darle cumplimiento 

al indicador se programaron 29 objetos contractuales de los cuales al cierre de 

la vigencia se mejoró la ejecución y se han contratado 33  

100,0% 88,0%     6.162.937.314             5.649.083.531 91,7% 22.169.401.821 21.045.293.167 94,9% Mediante Resolución No. 040-1903-1631 se adicionan $207.220.160

25.2. Administrar bienes, servicios y obra pública, en el 

marco del principio de racionalidad y transparencia

% de intervenciones administrativas en bienes, 

servicios y obra pública
90% 100% 100%

Durante lo corrido de la vigencia 2019, en materia de administración de bienes 

y servicios a la fecha se formularon 7 objetos contractuales:

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos con suministro de insumos 

y repuestos y accesorios en general.  

· Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados corporativos, 

con el suministro de insumos, repuestos, accesorios en general.  

 Recarga de extintores para las Sedes de la Corporación

 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de oficina de la entidad 

 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 

insumos y repuestos para el sistema eléctrico Corporativo.  

. Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia.  

. Mantenimiento preventivo y correctivo de embarcación fluvial, motor fuera de 

borda y tráiler. 

100,0% 12,0%     1.036.796.160                909.691.419 87,7% 3.301.873.026 3.017.353.143 91,4%

99,92% 96,71% 104.800.158.982 93.074.074.428 88,81% 363.133.255.382 331.720.428.543 91,35%

    1.929.069.034             1.842.602.623 95,5% 95,2%5.378.188.1665.649.769.404
24.2. Fortalecer los procesos de bienestar social y 

seguridad en el trabajo, para la mejora de la calidad de 

vida de los servidores públicos

55,0%

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.


