
Formulación 

Plan de Acción 

2020-2023
“Hábitat y hábitos sostenibles”

Subdirección de Planeación

DMI Barbacoas



PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA 2020

Semestre I

Informe de avance 

en la ejecución 



T Tabla de contenido

Cómo formulamos el PAI 

2020 - 2023

Ejecución física y 

financiera

Logros del Plan 

de Acción



Participación

Participación de 

actores representantes de 

entidades públicas, privadas 

y la sociedad civil. 

Comprensión y aportes de los 

participantes a la estructura 

programática del plan de acción.

667
8 Encuentros 

Territoriales.



Encuentros con pueblos étnicos

Representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Revisión de los retos del PGAR 2020-2031 asociados a las comunidades, 

propuestas para la ejecución de los retos y mecanismos de gestión conjunta.

Participación



Participación interna

Jornada de trabajo con todo el personal 

de la Corporación.

Apropiación y construcción de propuesta 

de programas, proyectos y actividades.

Aportes para la consolidación final de la 

estructura programática del Plan de Acción.

Participación



Orientados a fortalecer el Proceso de Paz y a incidir en los territorios

con mayor prioridad ambiental, social y económica, ej. municipios PDET.

Desafíos del Plan de Acción

1. Sostenibilidad de los ecosistemas prioritarios 

2. Protección de hábitats de especies sombrilla

3. ↓ GEI y adaptación al Cambio Climático

4. ↑ Espacio público natural

5. ↑ Calidad del aire

6. ↑ Prácticas económicas sostenibles

7. ↑ Negocios Verdes

8. ↓ Impactos ambientales de los macroproyectos

9. Modelo de ocupación sostenible

10. Corresponsabilidad

11. Participación efectiva

12. ↓ Ilegalidad

13. Mejora patrimonio ambiental étnico

14. Fortalecimiento financiero

Respuesta al nuevo escenario COVID - 19

Desafíos





% de avance físico % de ejecución financiera

Ejecución física y financiera

Los niveles de ejecución

se ven afectados por:

 Crisis de salud, económica y social 

ocasionada por el COVID-19.

 Aprobación Plan de Acción: Acuerdo 

No. 180-ACU2004-581 del 30 de 

abril de 2020. 

 Ampliación de aprobación de 

los planes de desarrollo municipal: 
Decreto 683 de 21-05-2020.



Programa Nombre

% Ejecución física 

2020
Ejecución financiera 2020

Presupuesto 

asignado (*)

Ejecución 

compromisos (*)

% Ejecución 

financiera

Programa I. Nuestros Ecosistemas Naturales 29,6% $10.701 $2.968 27.7%

Programa II. Agua para la Vida 7,6% $31.092 $3,575 11.5%

Programa III. Modelo de Ocupación Sostenible 35,5% $ 3.997 $694 17.4%

Programa IV. Hábitat y Hábitos de Vida Sostenible 36,3% $7.110 $1,091 15.3%

Programa V. Conectados por el Ambiente 33,4% $45.195 $17,842 39.5%

TOTAL PROGRAMAS 28,5% 98.094 $26,170 26.7%

(*) Cifras en millones de pesos

Avance físico y financiero por programas



Articulación
Avance físico y financiero por programas

% de ejecución física % de ejecución financiera



(*) Cifras en millones de pesos

Programa Proyecto Nombre del proyecto
% Ejecución

física 2020

Ejecución financiera 2020

Presupuesto

asignado (*)

Ejecución 

compromisos (*) 

% Ejecución 

financiera 

Programa I
1 Protegiendo Ecosistemas Naturales 21,1% $6.144 $1.815 29.5%

2 Conectando Ecosistemas Naturales 38,1% $4.557 $1.153 25.3%

Programa II

3 Planificando el Uso y Manejo del Agua 3,2% $5.521 $428 7.7%

4 Contribuyendo a la Sostenibilidad del Agua 12,0% $25.571 $3.148 12.3%

Programa III

5 Direccionando la Ocupación del Territorio 24,8% $1.280 $623 48.6%

6 Construyendo Territorios Resilientes 46,3% $2.716 $71 2.6%

Programa IV

7 Construyendo Escenarios y Hábitos Económicos Sostenibles 59,2% $1.313 $137 10.5%

8 Consolidando Hábitat y Hábitos Sostenibles 13,5% $5.796 $953 16.4%

Programa V

9 Promoviendo la Legalidad Ambiental 34,5% $25.389 $9.337 36.8%

10 Fortaleciendo los Actores para la Gestión 42,7% $19.178 $8.283 43.2%

11 Participando en lo Ambiental 22,9% $627 $222 35.4%

Total 28,5% $98.094 $26.170 26.7%

Avance físico y financiero por proyectos



Articulación

% ejecución física % ejecución financiera

Avance físico y financiero por proyectos



T
Gestión Programa I – Proyecto 1: 
Protegiendo Ecosistemas Naturales

Modelo de administración de las áreas protegidas: se avanzó en la 

revisión de la información para la construcción del marco político y 

normativo para la participación de los actores y se consolida matriz 

de actores relacionados con las áreas protegidas; se integran los 

grupos étnicos que tienen relación con estas figuras de protección.

Dentro del convenio suscrito con el Programa de Naciones Unidas, se 

avanza en la declaratoria de dos áreas protegidas: DRMI Quitasol La 

Holanda y Bajo Cauca Nechí.

Se está adelantando el proceso de revisión y ajuste de los planes de 

manejo de cinco áreas protegidas: DMI del Sistema de Páramos y 

Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, DMI 

Divisoria Valle de  Aburrá Río Cauca, RFP Farallones del Citará, 

RFP Cerro Bravo y DMI Cuchilla Jardín Támesis.
Trabajo con actores en el territorio

Objetivo: incrementar y administrar efectivamente las áreas protegidas.



Gestión Programa I – Proyecto 1: 
Protegiendo Ecosistemas Naturales

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020
% CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Protegiendo ecosistemas naturales 100% 21,1% 21,1% 29,5%

Implementación de acciones de vigilancia, control y administración 

de los predios públicos para la protección de las áreas protegidas 

y fuentes abastecedoras de acueductos por medio de la estrategia 

de Guardabosques:

• 35 municipios

• 12 áreas protegidas

• 48 predios 

• 77 guardabosques

Ejecución de acciones de manejo en Humedales: Se avanzan 

conversaciones con municipios de Nechí, Puerto Berrío, 

Caucasia, Yondó. 
Ciénaga Corrales



T
Gestión Programa I – Proyecto 1: 
Protegiendo Ecosistemas Naturales

Proyección 2020: implementar acciones de conservación de ecosistemas 

estratégicos mediante el PSA en el Parque Natural Regional Corredor de 

las Alegrías (PNRCA), el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cuchilla 

Jardín - Támesis y en las cuencas de río Grande - río Chico, 

Guadalupe y Porce

Con la estrategia Sembratón, se plantaron 56.620 árboles, con impacto en 

82.3 hectáreas reforestadas y se hizo entrega de otros 49.053 árboles 

que no se alcanzaron a plantar en el primer semestre.

Se priorizarán  actividades de control y seguimiento para las áreas 

protegidas declaradas por parte de la Corporación: DMI Cuchilla Jardín-

Támesis, Divisoria Valle de Aburrá - Río Cauca (DMIDVARC), Sistema 

de Páramos Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, Cañón 

del Río Alicante, Nubes rocha –Capota, Río Barroso - San Juan y Cerro 

Bravo, RFP  Cerro Bravo, Farallones del Citará, PNR Corredor de las 

Alegrías y la Zona Ribereña del Río Cauca.

Áreas protegidas objeto de implementación en 2020



T
Gestión Programa I – Proyecto 2: 

Conectando Ecosistemas Naturales

Objetivo: consolidar rutas conectoras entre las áreas que proveen bienes y servicios ecosistémicos, 

mediante la intervención de predios públicos y privados, que faciliten la movilidad de la biodiversidad.

Se avanza en la elaboración de estudios previos para 

implementar acciones de conservación y restauración en 

ecosistemas estratégicos para garantizar la oferta de bienes y 

servicios ambientales de los ecosistemas en la jurisdicción de 

Corantioquia. 

Aprobación y ejecución del POF: el área para la ordenación 

forestal en la jurisdicción es de 2.644.543 ha. Se envió oficio al 

Ministerio del Interior con el fin de solicitar concepto respecto a la 

necesidad de realizar consulta previa.   

DRMI Río Barroso - San Juan 



Gestión Programa I – Proyecto 2: 

Conectando Ecosistemas Naturales

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020
% CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Conectando ecosistemas naturales 100% 38,1% 38,1% 25,3%

Especies priorizadas con medidas de 

conservación y manejo:

• Las medida de conservación y manejo en flora se 

han enfocado en 27 de las 55 especies 

priorizadas , las cuales han sido enfocadas a  

acciones de propagación, mantenimiento de 

colecciones vivas, y seguimiento fenológico y 

recolección de semillas de fuentes semilleras en el 

programa de viveros corporativos

Centro de Conservación 
de la Biodiversidad de la Aguada



• Diseño de la Red de Viveros Comunitarios BIO+ para la apropiación social de acciones de:  

recuperación de la conectividad ecosistémica, gestión de saberes, memorias y prácticas

culturales asociadas a la preservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad y producción

de 160.000 plantas nativas en la primera etapa, para acciones de reforestación en el 

territorio.

• Entrega mediante la modalidad de fomento de 66.303 árboles,  mediante la gestión con 

EPM, se gestionó la entrega de 39.370 árboles. Entrega a 42 municipios de la 

jurisdicción , con ocasión  celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2020.

• Para el componente de fauna se priorizaron cinco especies: Lora frente amarilla, Perezoso 

de 2 uñas, Perezoso de 3 uñas, Mono aullador rojo y Puma

Gestión Programa I – Proyecto 2: 

Conectando Ecosistemas Naturales

Especies priorizadas con medidas de conservación y manejo:



Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo:

• Se priorizan los esfuerzos en flora sobre 15 especies: 5 especies en 

categoría de amenaza Peligro Crítico (CR), 4 En Peligro (EN) y 6 en la 

categoría Vulnerable (VU).

• En fauna silvestre se priorizan 18 especies: se han realizado medidas de 

conservación y manejo sobre 17 de ellas, relacionadas con la recuperación 

de individuos (entregas voluntarias, incautaciones o rescates) y su posterior 

tratamiento y definición de destino final.

• Recuperados 687 individuos fauna silvestre: 294 aves, 208 mamíferos, 

178 reptiles y un crustáceo. 433 fueron por entregas voluntaria, 36 mediante 

incautación (acción policial), 212 rescates y 6 provenientes de otras 

autoridades ambientales.

• Liberados 873 individuos: 175 aves, 153 mamíferos y 545 reptiles. Especie amenazada: Chaquiro real

Gestión Programa I – Proyecto 2: 

Conectando Ecosistemas Naturales



Especies  invasoras con medidas de prevención, 

control y manejo:

• En flora se han desarrollado talleres educativo-

ambientales con las comunidades, apoyadas con jornadas 

de manejo y control (erradicación manual) de la especie 

ojo de poeta (Thumbergia alata).

• En Fauna se ejecutaron medidas en 4 de 5 especies 

priorizadas: caracol gigante africano, rana toro, 

hipopótamo, abeja mielera.

Atención de PQR (Apis mellifera)
en el municipio de Fredonia

Gestión Programa I – Proyecto 2: 

Conectando Ecosistemas Naturales
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Gestión Programa II – Proyecto 3: 

Planificando el Uso y Manejo del Agua

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020

% 

CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Planificando el Uso y Manejo del Agua 100% 3,2% 3,2% 7,7%

El Objetivo del proyecto es: formular y/o ajustar y adoptar los 

instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico.

Se avanza en los procesos contractuales de instrumentos de 

planificación hidrológica:

• POMCA:  Directos río Cauca (md) entre río San Juan – río 

Ituango (código NSS 2621-01) y su interventoría.

• PORH: quebradas La Noque, (Caicedo, Santa Fe de Antioquia, 

Anzá); Sabaletas Trinidad (Santa Bárbara, Montebello); La 

Viborita (Amalfi); y los ríos Dolores (Angostura) y Tonusco (Santa 

Fe de Antioquia)

• PMA: exploración de potencial hidrogeológico en zonas de 

bosque seco.

Localización de la 

Subzona Hidrográfica

del río San Juan 

Ituango



Gestión Programa II – Proyecto 4: 

Contribuyendo a la Sostenibilidad del Agua

Objetivo: ejecutar los instrumentos de planificación formulados a través del Proyecto 3.

• Se avanza en el proceso contractual para fortalecimiento de la gobernanza del 

agua y ejecución del componente programático de los POMCA aprobados y su 

interventoría.

• Se revisaron los componentes programáticos de los PORH adoptados y se 

definieron los alcances relacionados con la implementación.

• Inició el contrato para la evaluación ambiental de predios con el fin de 

implementar acciones de conservación restauración y manejo ambiental. 

• La Corporación cuenta con 126 PUEAA aprobados a 31 de diciembre de 2019, se 

ha realizado control y seguimiento 11.

• Se continuará  con la implementación del Programa Integral Red Agua –

“Piragua”. Para su ejecución se firmará convenio con la Universidad de Antioquia. 

PORH formulados 2014-2017
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Gestión Programa II – Proyecto 4: 

Contribuyendo a la Sostenibilidad del Agua

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020

% 

CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Contribuyendo a la Sostenibilidad del Agua 100% 12% 12% 12,3%

Saneamiento:

• Se definió una metodología de priorización para las inversiones en 

los proyectos de saneamiento hídrico urbano y rural en los municipios 

de la jurisdicción.

• Convocatoria para desarrollar proyectos de infraestructura, con cierre el 

30 de junio: 44 subproyectos para saneamiento rural (sistemas 

sépticos) y 16 para saneamiento urbano (colectores y PTAR). 

• Visitas técnicas a lotes para la construcción de PTAR: Ebéjico, 

Yolombó, Yalí, Cisneros y Heliconia (zona urbana y corregimiento 

Altos del Corral)  

• Control y seguimiento a PSMV: Caicedo, Cisneros, El Bagre, Ituango, 

Maceo, Nechí, Olaya, Sabanalarga, Sopetrán, Vegachí, Yolombó y 

Zaragoza.

Lote para la PTAR - Ebéjico
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Gestión Programa III – Proyecto 5: 

Direccionando la Ocupación del Territorio 

Objetivo: incorporar las determinantes y asuntos ambientales en los instrumentos de planificación 

de las entidades territoriales, especialmente en sus planes de ordenamiento, planes de desarrollo, 

planes de vida, planes de etnodesarrollo.

Modelo de ocupación regional sostenible:

• Orientar a los municipios desde un contexto regional para 

que definan su ordenamiento local.

• Reuniones con Gobernación de Antioquia para establecer la 

metodología de trabajo interinstitucional. 

• Consolidación de asuntos: criterios para el cálculo del 

Umbral Máximo de Suburbanización en el suelo rural, 

longitud de los corredores viales suburbanos, como 

determinante ambiental.

• Proceso de concertación: Tarazá, Fredonia, Titiribí, 

Sabanalarga. 

• Acompañamiento: Campamento, Betulia y Betania.

Instructivo 

publicado en 
página web
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Gestión Programa III – Proyecto 5: 

Direccionando la Ocupación del Territorio 

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020

% 

CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Direccionando la Ocupación del Territorio 100% 24,8% 24,8% 48,6%

• Asesoramiento en la incorporación en los planes de desarrollo 

de decisiones de planeación territorial y armonización con 

PGAR: 80 municipios.

• Armonización de los componentes programáticos de 

instrumentos de planificación con PGAR y Plan de Acción: 

POMCA (10), PORH (18), PMA (4), PMAP (9), PRCC, POF.

• Armonización de los instrumentos de Planificación Ambiental 

orientados a una gestión articulada con las demás autoridades 

ambientales: Cornare, Corpourabá, AMVA, Corpocaldas, 

CARDER, Codechocó, CVS, CSB, CAS y Corpoboyacá, en 

busca de estrategias de cooperación técnica y financiera para 

ejecutar acciones que aporten a la sostenibilidad ambiental.

Encuentro con alcaldes y 

funcionarios de municipios 
enero 16 de 2020



T
Gestión Programa III – Proyecto 6: 
Construyendo Territorios Resilientes

Objetivo: mejorar la resiliencia de los territorios de la jurisdicción frente

a los riesgos naturales y antrópicos, y los efectos del Cambio Climático.

Emergencia por inundación 

Vegachí - 21 de junio de 2020

Acciones en gestión del riesgo, Cambio Climático y 

reducción riesgos naturales y antrópicos: 

• Estudios de conocimiento y amenaza del riesgo: convocatoria 

pública para financiación de subproyectos, participar, mediante 

cofinanciación

• Formulación e incorporación de acciones de adaptación y 

mitigación del cambio climático en instrumentos de planificación 

municipal: reuniones con coordinadores de los CMGRD, 

DAPARD y Corantioquia
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Gestión Programa III – Proyecto 6: 
Construyendo Territorios Resilientes

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020
% CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Construyendo Territorios Resilientes 100% 46,3% 46,3% 2,6%

• Ejecución de medidas de adaptación y mitigación de 

cambio climático: encuentros virtuales con 50 

municipios, Visitas a los Municipios de Nechí, Vegachí

y Andes por eventos presentados

• Reconocimiento de la memoria adaptativa del territorio y 

apropiación socio-cultura: estrategia el territorio como 

zona de vida

• Otros: Guardabosques, concertación de POT, 

Sembratón (Reducción GEI).

Acciones en gestión del riesgo, Cambio Climático y 

reducción riesgos naturales y antrópicos: 



Gestión Programa IV – Proyecto 7: 

Construyendo Escenarios y Hábitos Económicos Sostenibles

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020

% 

CUMPLIMIENT

O

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Construyendo escenarios y hábitos económicos sostenibles 100% 59,2% 59,2% 10,5%

Sectores productivos y economías locales hacia 

prácticas sostenible:

• Vinculación a la MESA DE GANADERIA SOSTENIBLE de Antioquia, 

con el propósito de divulgar y fomentar la importancia de la ganadería 

sostenible 

• Ficha de verificación de los Negocios Verdes (4 negocios verificados)

Negocio Verde

Categoría Bienes y Servicios 

Sostenibles de los Recursos 

Naturales

Objetivo: Transformar los modelos empleados para la producción de 

bienes y prestación de servicios para que contribuyan a un ambiente sano 

y seguro



• 18 jornadas virtuales de mercados verdes con la 

participación de 402 consumidores responsables, que 

aportan a las articulaciones socio-culturales desde la integración 

de productores campesinos formados en Hogares Ecológicos, y 

pequeños productores y emprendedores integrados a cadenas 

de valor, que dinamizan economías locales y generan 

escenarios económicos sostenibles desde la formación a 

productores y consumidores.

• Aplicación de criterios de sostenibilidad para bienes y servicios 

incluidos en el plan anual de adquisiciones corporativos.

Gestión Programa IV – Proyecto 7: 

Construyendo Escenarios y Hábitos 

Económicos Sostenibles

Sectores productivos y economías locales hacia 

prácticas sostenible:



Gestión Programa IV – Proyecto 8: 

Consolidando Hábitat y Hábitos Sostenibles

Objetivo: consolidar un entorno sano para el buen vivir de los habitantes de la jurisdicción, lo que implica 

el desarrollo de estrategias para consolidar entornos que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida.

Implementación del Plan + Aire Puro:

• Aprobación: Resolución N° 040-RES2002-756.

• Objeto: disminuir las concentraciones de contaminantes criterio, olores, ruido y contaminantes 

tóxicos atmosféricos, fundamentado en los impactos a la salud que se asocian a estos 

contaminantes, con la finalidad de alcanzar los estándares definidos para el año 2030.

• 6 lineamientos principales y 1 eje transversal de educación y prevención poblacional. 

• Conformación Mesa de Gobernanza por la calidad del aire.

• Fuentes fijas: 74 visitas de control y seguimiento (Territoriales Aburrá Norte, Aburrá Sur, 

Hevéxicos, Tahamíes, Cartama, Citará, y Panzenú). 

• Fuentes móviles:  246 mediciones, 21 operativos, 5 municipios del Valle de Aburrá.

• Articulación con PIGECA y POECA del AMVA.

• Red de monitoreo: 5 estaciones fijas o permanentes y 7 equipos de monitoreo de material 

particulado automáticos.
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Gestión Programa IV – Proyecto 8:

Consolidando Hábitat y Hábitos Sostenibles

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020

% 

CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Consolidando Hábitat y Hábitos Sostenibles 100% 13,5% 13,5% 16,4%

Gestión Integral de Residuos:

• Reuniones con los municipios de cada oficina territorial para orientar sobre 

los aspectos legales y técnicos que abarcan la actualización de los PGIRS.

• Asistencia técnica a los municipios de Anzá y Puerto Nare sobre los sitios de 

disposición final. 

• 23 municipios con seguimiento a las metas de aprovechamiento: 

Angostura, Anorí, Armenia, Caicedo, Caldas, Campamento, Caramanta, 

Carolina del Príncipe, Jericó, Montebello, Pueblorrico, Sabaneta, Salgar, Santa 

Fe de Antioquia, Sopetrán, Tarso, Yarumal, Yondó, Guadalupe, Ciudad Bolívar, 

Valdivia, Envigado y Venecia.

• Capacitaciones sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos y 

estrategias de prevención para minimizar la generación de estos. 

Selección de residuos 



Gestión Programa IV – Proyecto 8: 

Consolidando Hábitat y Hábitos Saludables

Hábitos ciudadanos sostenibles con enfoque diferencial: 

comprensión sistémica y priorización de prácticas sostenibles, 

la educomunicación, la participación y la diversidad cultural en 

el marco de la Estrategia de Gestión de la Cultura.

Fortalecimiento de hogares ecológicos como proceso 

ciudadano de educación ambiental y estrategia para fortalecer 

la capacidad adaptativa de las comunidades campesinas, 

étnicas, rurales y urbanas.

Registro de la Marca Hogares Ecológicos, sus distintivos

y metodología.



Alianza con el Programa Mundial de Alimentos para el 

fortalecimiento de 1000 Hogares Ecológicos en los 80 municipios 

de la jurisdicción.

Desarrollo de formación virtual “microcurso de Hogares 

Ecológicos” en diversas plataformas.

Participación en el curso "Problemática alimentaria y nutricional" 

de la Escuela de Nutrición y dietética de la U de A .

Acompañamiento a 21 Núcleos Veredales de Hogares Ecológicos 

en 14 municipios de la Jurisdicción .

Gestión Programa IV – Proyecto 8: 

Consolidando Hábitat y Hábitos Saludables
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Gestión Programa V – Proyecto 9:

Promoviendo la Legalidad Ambiental 

Objetivo: disminuir los impactos ambientales que generan las actividades productivas, desde la 

promoción de la legalidad y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, teniendo en cuenta 

que los sectores productivos son corresponsables de la protección del medio ambiente. 

Avances en la construcción de 2 documentos: 

• Esquema de coordinación y articulación con las comunidades 

indígenas.

• Esquema de coordinación y articulación con las comunidades 

afrodescendientes. 

Definición de rutas de gestión de conflictos ambientales: se identificó el 

proyecto Minera de Cobre Quebradona ubicado en el municipio de Jericó. 

Se definió una ruta de gestión para la intervención sobre este conflicto.

Reuniones con las administraciones municipales y la Secretaría de 

Minas de Antioquia sobre formalización e ilegalidad minera, con el fin 

de buscar soluciones articuladas a estas situaciones.
Encuentro con representantes 

comunidades indígenas.



T
Gestión Programa V – Proyecto 9: 

Promoviendo la Legalidad Ambiental 

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020
% CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Promoviendo la Legalidad Ambiental 100% 34,5% 34,5% 36,8%

Formalización de sectores estratégicos: reactivar  mesas de trabajado 

conformadas en 2019 con los sectores minero, textil, constructor, agrícola 

(aguacatero) y pecuario (avícola y productores de leche). Se ha realizado revisión 

e impulso de los trámites ambientales.

Identificación de 200 Instituciones Educativas Rurales (IER): acompañamiento 

para la obtención de los trámites ambientales (concesiones de agua, permisos de 

vertimientos).

Implementación de estrategias para facilitar la formalización de actores: atención 

al ciudadano, racionalización de trámites, mesas sectoriales y avances en la 

atención de situaciones críticas (6 trámites de EPM).

Monitoreo a algunas actividades en la necesidad de establecer una ruta que 

permita delimitar espacios para generar mecanismos de control al Hg. Unidad móvil de atención al usuario



Gestión Programa V – Proyecto 9: 

Promoviendo la Legalidad Ambiental 

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020

% 

CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Promoviendo la Legalidad Ambiental 100% 34,5% 34,5% 36,8%

Tiempo Promedio Trámites (TP): concesión de agua 82 trámites con TP de 59 

días; permiso de vertimiento 128 trámites con TP de 49 días; aprovechamiento 

forestal 31 trámites con TP de 37 días; permisos de emisiones 1 trámite con 

TP 39 días; permisos de estudios 5 trámites con TP 37 días; y permiso de 

ocupación de cauces 17 trámites con TP 49 días. 

Decisión de fondo de 52 procedimientos sancionatorios: en 41  se 

determina la responsabilidad y en 11 se realiza la cesación del procedimiento.

Control y seguimiento a 1.206 trámites ambientales. 

Se avanza en la implementación de la estrategia de apropiación y colaboración 

social en la administración ambiental: diseño, aplicación, tabulación y análisis 

de encuestas, realización de reuniones con los consejeros y expertos 

comunitarios afro y con la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia,
Atención de usuarios



Gestión Programa V – Proyecto 10: 

Fortaleciendo los Actores para la Gestión

Objetivo: fortalecer las capacidades técnicas, operativas y 

financieras de las instituciones, grupos étnicos y los demás 

actores que integran la jurisdicción. 

Aprobación Planes institucionales internos: 
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC: 

Resolución No. 090-RES2001-501 (74% de cumplimiento).

• Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR): 

Acta No. 150-ACT2006-1870 (50% de cumplimiento).

• Plan Anual de Adquisiciones: 

Resolución No.  040-RES2001-154 (59,1% de cumplimiento).

• Plan Estratégico de Talento Humano: 

Resolución No. 040-RES2005-2485 (incluye Plan Anual de Vacantes, 

Plan de Previsión de Recursos Humanos). Cumplimiento del 94,1%.

PAAC

• Plan Institucional de Capacitación: 

Resolución No. 040-RES 2003-1101. 

Cumplimiento del 80%.

• Plan de Bienestar Laboral:

Resolución No. 040-RES2002-663.

(incluye Plan de Incentivos Institucionales). 

Cumplimiento del 87,5%

• Plan de Estratégico de Comunicaciones: 

Acta No. 040OC-ACT2001-2094. 

Cumplimiento del 80%.



NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020
% CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Fortaleciendo los Actores para la Gestión 100% 42,7% 42,7% 43,2%

Actualización y reporte de la información en el SIAC:

• RUA: 84 registros validados y transmitidos. 

• SIRH: 151 registros entre los que se encuentran

fuente, usuarios, concesiones, vertimientos y PUEAA.

• SISAIRE: 2.495 registros reportados. 

• RESPEL: 262 registros validados.

Integración e interconexión de sistemas de información:

aplicativo Sirena y plataforma SIRH del Ideam

(concesiones de agua).

Plan Maestro de Infraestructura: creación de condiciones 

ideales para el desarrollo de nuestras actividades.

Representación judicial: ejecución de las acciones 

necesarias para preservar los intereses 

de la entidad (100%).

Gestión Programa V – Proyecto 10: 

Fortaleciendo los Actores para la Gestión



Gestión Programa V – Proyecto 10: 

Fortaleciendo los Actores para la Gestión

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Protocolo General de Bioseguridad para la prevención 

de la propagación y contagio del COVID-19; entrega de 

elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, gafas), 

clasificación de personal de acuerdo al formulario de 

prevención y protección para el retorno a las actividades 

presenciales. 

Proceso de modernización corporativa: 

contrato No. 150-CNT2004-61 de 2020 con la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP) para revisión de 

los procesos, procedimientos y estructura de la entidad, 

medición de las cargas laborales, ajuste de la planta de 

personal, ajuste del manual de funciones y competencias 

laborales y distribución de empleos por dependencias.

Medidas 

preventivas 
COVID - 19



Gestión Programa V – Proyecto 10:

Fortaleciendo los Actores para la Gestión

Implementación MIPG: 

• Validación del autodiagnóstico (70,8 de 

implementación)

• Plan de Gestión del Conocimiento Corporativo: 

identificación de los asuntos en los que deben 

centrarse las estrategias para superar debilidades

en la dinamización de conocimiento. 

Ejecución del programa de auditorías de control interno: 

seguimiento y evaluación a temas propios de la 

corporación (ejecutada saneamiento hídrico).

Definición y ejecución del modelo de operación para 

consolidar el Laboratorio Ambiental, los viveros, el CAV, el 

CIA y las sedes corporativas.
Levantamiento diagnóstico MIPG



Gestión Programa V – Proyecto 10: 

Fortaleciendo los Actores para la Gestión

Implementación del Plan de comunicaciones: 

• Estrategia informativa

• Estrategia movilizadora

• Estrategia de relacionamiento institucional

• Estrategia organizacional. 

Alineado con los intereses y prioridades plasmadas en el Plan de Gestión 

Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción Corporativo

Medida preventiva impuesta a proyecto urbanísticoConstrucción e implementación de la Estrategia de Gestión 

de la Cultura y la Educación Ambiental El Territorio como 

Zona de Vida que integra, en la gestión Corporativa, los 

aspectos educativo ambientales, de participación de los 

actores y mediación cultural que exige el PGAR, el Plan de 

Acción, la Estrategia BIO+ y la Política de Inclusión Social 

para lograr el fortalecimiento de capacidades y la 

corresponsabilidad de los actores..

Fortalecimiento de organizaciones socio-

ambientales y de base comunitaria a partir de 

su caracterización y focalización en procesos

educativo ambientales y de participación en el 
marco de la Política de Inclusión social



Gestión Programa V – Proyecto 10: 

Fortaleciendo los Actores para la Gestión

Diseño e implementación del Observatorio Ambiental: 

reconocimiento y caracterización de las dinámicas socio-

culturales en el territorio de la jurisdicción y la observación a las 

situaciones generadoras de tensiones, riesgos y conflictos 

socioambientales para prever, manejar, gestionar, resolver y/o 

transformar esas situaciones.

Desarrollo del informe sobre el estado de las comunidades

locales, étnicas y organizaciones socio-ambientales en la 

jurisdicción de CORANTIOQUIA, en el marco de la emergencia

social, económica y ecológica del COVID-19, mediante la 

aplicación y análisis de encuestas territoriales dirigidas a 26 

tipos de actores y 422 personas en 76 municipios de la 

jurisdicción. 



Formulación de la Política de Inclusión Social desde el 

reconocimiento de la diversidad cultural y social del territorio, como 

factores fundamentales en la construcción de la sostenibilidad, 

fortalecimiento de las capacidades adaptativas, aporte a la equidad, 

el empleo, la reactivación económica, superación de brechas 

sociales, y la corresponsabilidad de los actores con la gestión 

ambiental del territorio desde un enfoque diferencial.

Fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental CIDEAM en los 80 municipios de la jurisdicción en la 

formulación, gestión y seguimiento de los Planes de Educación 

Ambiental Municipal por medio de procesos educativos virtuales 

realizados directamente por los funcionarios de la Subdirección de 

Cultura Ambiental y con apoyo de los profesionales sociales y 

enlaces en las Oficinas Territoriales.

Gestión Programa V – Proyecto 10: 

Fortaleciendo los Actores para la Gestión
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Gestión Programa V – Proyecto 11:

Participando en lo Ambiental

Objetivo: consolidar una red de participación efectiva que permita lograr el escenario de 

sostenibilidad propuesto en el PGAR, en el marco de la corresponsabilidad.

Formulación e implementación del modelo de participación: 

sesiones de trabajo para definir los lineamientos y la manera 

de construir línea base, criterios, elementos internos y externos, 

y canales de atención al ciudadano. Se adelanta formulación 

de estudios previos para un convenio de asociación.

Ejecución de los retos del PGAR con corresponsabilidad: se 

realizarán procesos de participación para definir actores 

estratégicos y trabajar con ellos acciones hacia el escenario 

de sostenibilidad.

Formalización de acuerdos y alianzas basados en la 

corresponsabilidad de los actores: USAID, Gobernación 

de Antioquia, AMVA.

Encuentro con representantes 

comunidades afrodescendientes

(12 de febrero de 2020) 



T
Gestión Programa V – Proyecto 11: 

Participando en lo Ambiental

NOMBRE DEL PROYECTO
META 

2020

EJECUCIÓN DE LA META

VIGENCIA 2020
% CUMPLIMIENTO

%EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Participando en lo Ambiental 100% 22,9% 22,9% 35,4%

Apropiación social del PGAR con acciones por parte de los actores en el 

territorio, en continuidad a la participación como forma de apropiación 

social de los actores, se formuló el Plan de Acción PA 2020-2023.

Dada la declaratoria de emergencia por COVID-19, no fue posible 

realizar encuentros; se retomarán las propuestas de acciones a trabajar 

conjuntamente con los sectores.

Para fomentar la apropiación social del PGAR por parte de los actores, 

se formulará el modelo de participación que orientará la articulación 

de la Corporación con ellos. 



Evaluación de cumplimiento 
metas del plan financiero

1 2

$62.950 millones

Ejecución de ingresos

La situación actual de la economía en los 

municipios de la jurisdicción, suscitada por 

la pandemia originada en el COVID 19, 

afecta de manera directa el 

comportamiento de los ingresos.

Recaudo 
efectivo 46,33%

Incremento real de la facturación de 

las rentas por venta de servicios de 

laboratorio, venta de material vegetal y 

licencias, permisos y trámites.

12,96%Se cumplió la meta



Evaluación de cumplimiento 
metas del plan financiero

3 Cofinanciación con los entes públicos 

ejecutores mínimo del 10% en efectivo sobre 

el total de la inversión realizada en cada vigencia.

Se cumplió la meta
63,82%

4

Se cumple la meta

(Aportes en dinero 

por cofinanciación

igual o mayor al 10%)

Se gestionaron

recursos durante 

el primer semestre

por valor 

de $ 1.862 millones.

5 Incremento real del recaudo de los derechos

-15,2%
No se cumplió la meta



Direccionamiento Estratégico

Debido a su mínima prestación de servicio, se cerraron 5 sedes locales: 

Puerto Berrío, El Bagre, Bello, Caldas y San Andrés de Cuerquia. 

Se culminó el proceso de homologación presupuestal de acuerdo con 

el nuevo Plan de Acción

Derivado de la situación de pandemia se suscribieron entre facilidades y 

acuerdos de pago, 44 documentos por valor de $9.793 millones. 



http://www.corantioquia.gov.co


