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PRESENTACIÓN 

 

 
En cumplimiento de lo consagrado en el numeral 5.1 del Plan de Acción 2020-2023, 
“Seguimiento, medición y evaluación”; se presenta el siguiente informe de avance en la 
ejecución del Plan de Acción Cuatrienal. 
 
La vigencia 2020 se constituye un año atípico para todas las organizaciones por la 
presencia del COVID-19 que nos ha llevado no sólo repensarnos como seres humanos sino 
como entidad a reinventarnos y ser ingeniosos para poder cumplir con los compromisos 
adquiridos con los habitantes de los 80 municipios que conforman nuestra jurisdicción. 
 
Peso a lo anterior al cierre de la vigencia, logramos llegar a niveles de ejecución en los 
ingresos corporativos del orden del 102% equivalente a $138 mil millones de los $136 mil 
millones programados. A nivel de gastos logramos una ejecución del física del Plan de 
acción del 88.05% y un nivel de ejecución financiera a nivel de compromisos presupuestales 
del 83.60% ($82.561 millones Vs. $98.760 millones). 
 
A pesar de esta situación miramos con optimismo el futuro y esperamos para las próximas  
presente vigencia continuar adelante con la ejecución de los cinco programas y once 
proyectos que componen la estructura programática del Plan de Acción 2020 - 2023 “+ 
SOSTENIBILIDAD + VIDA INTEGRANDO LA NATURALEZA CON EL DESARROLLO”. 
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1 PROGRAMA I. NUESTROS ECOSISTEMAS NATURALES 

 
Objetivo: Garantizar la sostenibilidad y conectividad de los ecosistemas estratégicos que 
proveen bienes y servicios ecosistémicos, necesarios para la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras.  
 
Este programa se ejecuta a través de los siguientes proyectos: 
 

1.1. PROYECTO 1. “PROTEGIENDO ECOSISTEMAS NATURALES” 
 
Objetivo: Incrementar y administrar efectivamente las áreas protegida 
 

1.1.1. ACTIVIDAD: DEFINIR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS 
ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS, CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
1.1.1.1. Subactividad: Definición e implementación del modelo de 

administración de las áreas protegidas y otras estrategias 
complementarias, con enfoque diferencial 

 
Esta subactividad tiene un cumplimiento del 50%, tal como quedó consignado dentro del 
acta bajo radicado 120-ACT2012-4696 del 28 de diciembre de 2020.  La meta definida para 
el año 2020 era del 50%.  Es de anotar que esta subactividad fue desarrollada directamente 
por los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y, en el marco de las posibilidades 
técnicas, se logra este avance, dado que su enfoque diferencial requiere un marco de 
participación, el cual se espera cubrir durante el año 2021. El contenido propuesto para el 
documento incluye: presentación (antecedentes); conceptualización; definición de roles y 
responsabilidades; articulación del modelo con el SGI y otros modelos, política, 
orientaciones generales del modelo; objetivos; ámbito de aplicación del esquema (PHVA); 
descripción del modelo con enfoque participativo, diferencial y de gobernanza; medición y 
seguimiento a la implementación del modelo; rendición de cuentas; documentos de 
referencia, siglas y anexos. El documento fue fijado dentro del portal del Megateso, 
https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Seguimiento%20metas%20Plan%20d
e%20Accin/Forms/AllItems.aspx?viewid=c9af02ff%2D0e52%2D451b%2D9c9a%2D0a574
8385a35&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FSeguimiento%20metas%20Plan%20de%20Acci
n%2FModelos%20PA%2F1%2E1%2E1%5Fmodelo%5Fareas%5Fprotegidas 
 
Dentro de la caracterización de los actores se está revisando el nivel de poder e influencia 
que tienen dentro del área protegida, de tal forma que se pueda partir del apoyo potencial 
que puedan brindar a los procesos relacionados con el manejo del área protegida, la tabla 
muestra el panorama de los actores caracterizados. 
 

https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Seguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin/Forms/AllItems.aspx?viewid=c9af02ff%2D0e52%2D451b%2D9c9a%2D0a5748385a35&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FSeguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin%2FModelos%20PA%2F1%2E1%2E1%5Fmodelo%5Fareas%5Fprotegidas
https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Seguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin/Forms/AllItems.aspx?viewid=c9af02ff%2D0e52%2D451b%2D9c9a%2D0a5748385a35&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FSeguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin%2FModelos%20PA%2F1%2E1%2E1%5Fmodelo%5Fareas%5Fprotegidas
https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Seguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin/Forms/AllItems.aspx?viewid=c9af02ff%2D0e52%2D451b%2D9c9a%2D0a5748385a35&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FSeguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin%2FModelos%20PA%2F1%2E1%2E1%5Fmodelo%5Fareas%5Fprotegidas
https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Seguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin/Forms/AllItems.aspx?viewid=c9af02ff%2D0e52%2D451b%2D9c9a%2D0a5748385a35&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FSeguimiento%20metas%20Plan%20de%20Accin%2FModelos%20PA%2F1%2E1%2E1%5Fmodelo%5Fareas%5Fprotegidas
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Figura. Nivel de poder e influencia en la toma de decisión del área protegida. 
 

El modelo de Administración de las áreas protegidas, se apoya en los nuevos paradigmas 
que incluyen la búsqueda de una mayor apropiación del área por parte de los actores para 
obtener mejores resultados y así cumplir con sus objetivos del conservación. La nueva 
visión del manejo de las áreas protegidas tendrá que tener en cuenta los siguientes 
planteamientos: 
 

1. Manejadas con base en objetivos sociales y económicos.  
2. Declaradas teniendo en cuenta criterios científicos, económicos y culturales.  
3. Manejo enfocado a las comunidades locales.  
4. Valoradas por la importancia cultural y social de tener áreas para conservar servicios 

ecosistémicos.  
5. Declaradas también para realizar procesos de restauración y rehabilitación. 
6. Manejadas por diferentes entidades y actores. 
7. Manejadas con, para y en algunos casos por comunidades locales.  
8. Manejadas teniendo en cuenta las necesidades y conocimientos de las 

comunidades locales. 
9. Planeadas como parte de sistemas nacionales, regionales, locales e 

internacionales.  
10. Manejadas como partes de una red que incluye zonas de protección estricta, zonas 

de amortiguación y corredores. 
11. Reconocidas también como patrimonio de las comunidades.  
12. Consideradas también como un asunto internacional. 
13. Manejo adaptativo con una perspectiva a largo plazo. 
14. Financiadas con diferentes fuentes incluidos recursos de empresa privada e 

internacionales. 
15. Manejadas por equipos multidisciplinarios.  
16. Manejadas teniendo en cuenta también conocimientos locales. 
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El modelo administrativo del área protegida pretende trascender el carácter  informativo, 

donde sólo se generan expectativas, para llegar al punto de involucrar los actores locales y 

empoderarlos de manera permanente, dentro de las actividades de la conservación, en sus 

fases de evaluación, planeación y manejo de tal forma que se sienta partícipe en el ciclo 

completo del área protegida y no sólo como un actor útil a informar; de esta forma se sentirá 

más involucrado y podrá participar más en todo el proceso. Con lo cual las metas de 

conservación tendrán un carácter de mayor impacto y no sólo quedarán en la comprensión 

técnica.  La figura permite identificar el panorama completo de los actores en el proceso de 

planeación.  

 
Figura. Participación de los actores en el proceso de planeación y resultados de acuerdo a su participación 

(citado en Toro A.P. (ed.). 2209). 

 
Aunque se avanza en un 35% sobre el 50% planeado para la vigencia 2020, quedan unas 
bases sólidas en el planteamiento del modelo de administración, ya que se tiene como 
punto de partida un inventario completo de actores relacionados directa e indirectamente 
con las áreas protegidas declaradas por la Corporación. 
 
 

1.1.2. ACTIVIDAD: DECLARAR ÁREAS PROTEGIDAS 
 

1.1.2.1. Subactividad: Declaración, homologación o recategorización de 
áreas protegidas regionales inscritas en el RUNAP. 

 

 Declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol- La Holanda 
 
La meta proyectada para esta subactividad en el Plan de Acción 2020-2023 es de 145.300 
has declaradas de las cuales corresponde a la vigencia 2020, 5.300 has. Para dar 
cumplimiento a la meta, se adelantaron acciones en marco del convenio suscrito con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (040-COV1906-211), logrando 
declarar mediante Acuerdo N° 596 del 17 de diciembre de 2020, el Distrito Regional de 
Manejo Integrado Quitasol - La Holanda como área protegida con un total de 6.887 has, 
1.587 has más de las previstas inicialmente para la conservación.  
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Este DRMI tiene jurisdicción en los municipios de Bello, Barbosa, Copacabana, Girardota, 
San Pedro de Los Milagros y Don Matías en el Departamento de Antioquia y, definió entre 
los objetivos de conservación los siguientes:  

 La conservación de fuentes hídricas, nacimientos, cuencas abastecedoras, 
humedales para garantizar el abastecimiento y uso adecuado y sostenible de los 
servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. 

 Preservar la biodiversidad con énfasis en especies endémicas, amenazadas, o en 
peligro. 

  Restaurar ecosistemas estratégicos, corredores biológicos, cuencas hidrográficas, 
entre otros, para aumentar la conectividad ecológica, ampliar las áreas de 
conservación y mejorar la calidad del hábitat. 

 Preservar el patrimonio arqueológico presente en el cerro Quitasol. 

 Mantener y preservar las coberturas naturales asociadas a los bosques Altoandinos 
que permitan conservar su composición, estructura y funcionalidad ecológica.   

 Promover prácticas de uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables 
de manera sostenible.  

 Proteger sitios de interés turístico como senderos, cascadas, miradores, charcos, 
zonas de camping, para la provisión de servicios ecosistémicos culturales. 

  Promover la investigación y el monitoreo de información científica relevante. 
 
El polígono declarado mediante el acuerdo radicado 180-ACU2012-596, se visualiza en la 
siguiente imagen. 
 

 
Mapa. Polígono Quitasol- La Holanda  
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Adicionalmente, el área del polígono es una región estratégica para el Valle de Aburrá dada 
la conectividad ecológica del sector occidental del Valle y los procesos de expansión 
urbanística, en algunos casos ilegales, que se presentan sobre el sector nororiental del 
Valle de Aburrá. 
 

 Avance en la declaratoria de Bajo Cauca - Nechí 
 
Durante la vigencia 2020, se avanzó en el proceso declaratoria del área bajo el polígono 
del Bajo Cauca Nechí, proceso adelantado bajo el Convenio 040-COV1906-211 con el 
PNUD. Todo el ejercicio incluyó varias reuniones con actores locales en Anorí y Cáceres, 
las cuales ayudaron a configurar un área final de 75.858 has. Teniendo una variación del 
15% respecto al polígono planteado en la Resolución 1814 de 2015 y prorrogado con las 
Resoluciones 2157 de 2017, 1987 de 2018 y 1675 de 2019. El proceso no se pudo concluir 
debido al requisito de Consulta Previa, no se presentaron las condiciones debido a la 
pandemia y a las posturas que no se conciliaron en la zona, por parte de algunos a actores, 
que discuten que se debe declarar una zona de reserva campesina y no un DMI.  La 
participación para concertación final de la propuesta se puede resumir en la siguiente figura. 
 

 
Mapa. Polígono en declaratoria del área de Bajo Cauca Nechí, los círculos muestran la distribución y 

proporción de la participación de los actores locales en el proceso 

 

La información de la declaratoria del área de Bajo Cauca Nechí se puede consultar en la 
página 
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&item=99  
Se espera adelantar el proceso de consulta previa en el primer semestre del año 2021 con 
la comunidad de Vegas de Segovia, resguardo indígena limítrofe, pero, según el Ministerio 
del Interior con intereses culturales en el área en declaratoria. 
 

 Avance en la declaratoria de Bosque Seco 
 

 
El área de bosque seco tuvo su fase final de declaratoria mediante convenio con la 
Universidad Nacional (040-COV2007-55), por valor de $240.000.000 de aporte de 

https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&item=99
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CORANTIOQUIA, con un total de contrapartidas por $272.502.292. En este convenio se 
concretó el documento técnico – jurídico, considerando el diagnóstico del área, línea base 
de flora y fauna y la conectividad ecológica. Los análisis complementarios al polígono 
concertado con el gremio minero, tiene una variación del 5,2% respecto al polígono del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (resolución 1814 de 2015 y prorrogado con 
las resoluciones 2157 de 2017, 1987 de 2018 y 1675 de 2019) y luego de sustraer los suelos 
urbanos de los municipios colindantes con el río Cauca; en total el polígono incluyó 70.683,8 
has. Se espera su declaratoria para el año 2021. 
 

 
Mapa. Polígono en declaratoria del bosque seco 

 

Adicionalmente, se adelantaron gestiones en articulación con CORNARE, con el objetivo 
de realinderar la RFP Nare, en este sentido, se presentó la propuesta a la Academia de 
Ciencias Naturales, entidad que avala la declaratoria de las áreas protegidas a nivel 
nacional, el documento soporte para la ampliación de la Reserva Forestal Protectora 
Nacional - RFPN Rio Nare. CORANTIOUIA se sumó al desarrollo del proceso de ajuste, 
mediante acompañamiento técnico, contribuyendo al documento elaborado en el marco del 
Convenio Interadministrativo 4600009724, entre el Departamento de Antioquia – 
Departamento Administrativo de Planeación, Corporación Autónoma de Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE y los municipios de El Retiro, Guarne y 
Rionegro; apoyados también por los municipio de Medellín y Envigado, por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS). El área que se adiciona a la RFPN es de 3.328,09 has, de 
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las cuales 2.710 están en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, más que todo en el municipio 
de Medellín. El siguiente mapa muestra esta situación. 
 

 
Mapa. Realinderación de la RFP Nare 

 

Áreas que se adicionarán a la RFPN Nare incluyen un total de 3328,09 hectáreas, las cuales 

sumadas a las 8.849,17 hectáreas actuales la RFPN del Rio Nare, se contaría con 10 

12.177.26 hectáreas. En color rosado las áreas en jurisdicción de Corantioquia. Es 

importante resaltar, que esta gestión también apunta al indicador 1.3.4, el cual se está 

evaluando cuando se logre obtener los resultados de ampliación del área protegida. 

 
1.1.2.2. Subactividad: Actualización de plan de manejo de áreas 

protegidas. 
 
Actualmente, la corporación cuenta con 12 áreas protegidas con planes de manejo de las 
17 áreas declaradas e inscritas en RUNAP. En la vigencia 2020, se adelantaron gestiones 
en marco del convenio 040-COV1906-211 suscrito con PNUD, lográndose la formulación y 
adopción del plan de manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado Alto de Ventanas 
mediante acuerdo del Consejo Directivo de Corantioquia N° 598 del 17 de diciembre de 
2020, dicho plan de manejo establece medidas sobre un área de 23.538,3 ha. en 
jurisdicción de los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal del departamento de Antioquia. 
El acto administrativo determina la zonificación y régimen de actividades y usos, para 
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alcanzar los objetivos y preservar los valores objeto de conservación –VOC– el cual hace 
parte integrante de la presente actuación administrativa.  
 
 

 
 

Mapa. Zonificación del DRMI Alto de Ventanas 

 
Se viene adelantando la formulación del plan de manejo del DMI El Sapo – Hoyo Grande, 
sobre el cual se realizó consulta al Ministerio del Interior sobre la procedencia y oportunidad 
de la consulta previa, en este mismo proceso se encuentran los DMI Ciénaga Barbacoas. 
Para el año 2021, se continúa gestionando la aprobación del proceso para contratar la 
formulación del plan de manejo del DMI Ciénaga Corrales – El Ocho. En este mismo 
sentido, en la vigencia 2020, se adelantaron acciones para la formulación del Plan de 
Manejo del DMI Ciénaga Chiqueros, a través de convenio con Fundación natura 040-
COV1812-129.  
 
Adicionalmente bajo el Convenio 040-COV1906-211 suscrito con el PNUD, se continúa 
avanzando en el proceso de la revisión y ajuste de los planes de manejo de cinco áreas 
protegidas (DMI del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio 
Antioqueño, DMI Divisoria Valle Aburra Rio Cauca, RFP Farallones del Citará, RFP Cerro 
Bravo y DMI Cuchilla Jardín Támesis).  En el 2021, se abordarán las etapas de participación 
pendientes que debido a la contingencia del COVID no se lograron surtir.  
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Mapa. Localización de áreas protegidas con planes de manejo en actualización. 

 
El avance de este indicador es del 65%, correspondiente a 13 planes de manejo vigentes 
sobre las 17 declaradas, equivalente al 100% de la meta propuesta para la vigencia. 
 

1.1.2.3. Subactividad: Identificación y priorización de áreas 
susceptibles a protección ambiental en territorios étnicos. 

 
Esta subactividad no cuenta con línea base y requiere su construcción, por consiguiente, 
no tiene meta para los dos primeros años del plan de acción por ser concebido como un 
indicador de resultado. Lo cual, lleva que se tenga que adelantar inicialmente las gestiones 
pertinentes para planificar y construir dicha línea base. Como el indicador lo define, se 
pretende avanzar en la identificación de territorios étnicos con potencialidades de 
conservación y conectividades ecosistémicas. Se ha continuado trabajando en acciones 
articulación con la Subdirección de Cultura para la concertación con las comunidades 
indígenas y afro, así como definir el mecanismo de contratación para la identificación de la 
línea base, bajo los parámetros de articulación para concertar PGAR 2020-2031 y Plan de 
Acción 2020-2023. 
 

1.1.2.4. Subactividad: Implementación de acciones de manejo en áreas 
identificadas y priorizadas para la protección ambiental en 
territorios étnicos. 

 
Esta subactividad está directamente relacionada con la subactividad 1.1.2.3, por tanto, no 
se tiene meta para los dos primeros años y solo cuando se tenga avance de la línea base 
que entrega el indicador 1.2.3, se inicia la ejecución de acciones de manejo en los territorios 
étnicos identificados. Los recursos presupuestados para avanzar en esta subactividad 
corresponden a $213.645.228 y actualmente adelantan gestiones para definir el mecanismo 
de contratación con el que se avanzará en la identificación de territorios y la formulación de 
las acciones que se pueden implementar. Por tanto, en los dos primeros años se 
adelantarán las bases para unas intervenciones más acertadas en los territorios étnicos. 
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1.1.3. ACTIVIDAD: EJECUTAR PLANES DE MANEJO EN ÁREAS 
PROTEGIDAS Y ACCIONES DE MANEJO EN OTRAS ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACIÓN A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS COMO PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) 

 
1.1.5.1. Subactividad: Ejecución de planes de manejo en áreas protegidas 

 
Este es un indicador de gestión interna, en el cual la Corporación debe medir el nivel de 
efectividad de la planeación con respecto a la ejecución. En la vigencia 2020, se cuenta con 
13 áreas protegidas con planes de manejo que tienen acciones de ejecución, las cuales se 
realizaron a través de los 38 convenios firmados (23 en marco con el convenio con la 
Gobernación de Antioquia y 15 directos con los municipios). En consecuencia, el avance 
de la subactividad es del 70.6% equivalente a un 100% de cumplimiento con relación a la 
meta de la vigencia en el Plan de Acción. 
 

 
Foto. Guardabosques de Ciudad Bolívar y Betania 

 
1.1.5.2. Subactividad: Ejecución de planes de manejo en áreas protegidas 

competencia de la CAR 
 
Para esta subactividad, se realizó convenio marco con la Secretaria de Medio Ambiente de 
la Gobernación de Antioquia 040-COV2006-16, el cual tiene como objeto: “Implementar 
acciones de vigilancia, control y administración de los predios públicos en los municipios de 
la jurisdicción de Corantioquia para la protección de las áreas protegidas y fuentes 
abastecedoras de acueductos por medio de la estrategia de guardabosques apoyada en 
procesos de apropiación social en el Departamento de Antioquia” este acoge 23 municipios, 
10 Áreas protegidas y 48 predios que protegen el recurso hídrico; permitiendo realizar un 
trabajo con 77 guardabosques, este convenio aborda las problemáticas ambientales en dos 
sentidos: seguimiento - control de áreas protegidas y predios para el abastecimiento del 
recurso hídrico.   
 
Además, la corporación firmó 15 convenios directos con el mismo número de municipios, 
cuyo objeto fue realizar acciones en marco de los planes de manejo de las áreas protegidas, 
a través de la estrategia de Guardabosques, incorporando 44 personas de los mismos 
territorios para el desarrollo de este importante trabajo. Finalmente, se tiene un total de 38 



16 

 

convenios, 121 Guardabosques para la protección de 14 áreas protegidas de la jurisdicción 
de Corantioquia.  
 
A continuación, se presentan los datos relacionados a la subactividad. 
 

Áreas Protegidas Convenio  Municipios  Áreas 
 Ha 

Área Total 
  (Ha) 

 
 
 

DMI Divisoria Valle 
de Aburra Río 

Cauca 

 040.COV2010-181 Caldas 1.590,49  
 
 

9.253,43 

040–COV2007–32  Amagá 492.49 

040–COV2006–26  Angelópolis  3.698,56 

 040–COV2006–27  Bello 2.592,67 

 040.COV2010-156 Ebéjico 394.16 

 040–COV2006–23  San Jerónimo  165,99 

040-COV2007-40  San Pedro de los Milagros 319,07 

 
 

DMI Sistema de 
Paramos y Bosques 

Altoandino del 
Noroccidente Medio 

Antioqueño 

 040-COV2007-44  Belmira 19.047  
 
 
 
 

41,168 

 040-COV2007-43 San José de la Montaña 4.645 

040-COV2007-50  Entrerríos 3.881 

040-COV2007-40  San Pedro de los Milagros 1.867 

 040–COV2006–23  San Jerónimo  580 

040–COV2006–20  Sopetrán  2.420 

040-COV2007-29  Olaya  1.026 

040-COV2007-53  Liborina  5.088 

040– COV2006–22 Sabanalarga  2.614 

DMI Nubes Trocha 
y Capota  

040-COV2006-28  Jericó 3.020,6  
4184 040-COV2007-47  Pueblorrico  535,7 

040-COV2007-33  Tarso  627,7 

DMI Cañón del Río 
Alicante  

040-COV2008-72  Maceo 3.928 3928 

DMI Ríos Barroso 
San Juan 

040-COV2007-51 Salgar  1.855 3,037 

040-COV2007-47 Pueblorrico 1.182 

DRMI Cuchilla 
Cerro Plateado Alto 

de San José  

040-COV2007-51 Salgar  4.571 8.670,07 

040-COV2006-35 Betulia 3.718,50 

040-COV2006-36  Concordia 380.565 

 
DMI Cuchilla Jardín 

Támesis 

040-COV206-17 Jardín 12.992,30 28.061,30 

040–COV2006–24  Andes 1.014,50 

 040COV2007-31 Támesis 9.927,70 

040-COV2006-28  Jericó 3.740,80 

040-COV2006-21  Caramanta 386 

RFPR Cerro Bravo   040-COV2006-25  Fredonia 574 892,62 

 040COV2007-37 Venecia 318.74 

DRMI Alto de 
Ventanas 

 040-COV2007-42  Yarumal  16.905,50 16.905,50 

RFPR Farallones 
del Citara 

040–COV2006–24  Andes 13.933 30075 

 040-COV2007-45 Betania  8.986 

 040-COV2006-18  Ciudad Bolívar 7.156 

RFPR Alto de San 
Miguel  

 040.COV2010-181 Caldas 1.622,24 1.622,24 

DRMI Cacica Noría  040-COV2007-34 Anorí 5.200,61 5.200,61 

PNR Corredor las 
Alegrías  

 040-COV2007-52 Anzá  944,9 10.086,5 

 040-COV2007-41 Caicedo  5.554,5 

 040-COV2007-46 Santa Fe de Antioquia  3.5871 

 
 
 
 
 
 
 

040-COV2006-21  Caramanta  1.116,722 33009,2831 

 040COV2007-31 Támesis 650, 423 

040-COV2006-28  Jericó  1.347,7305 

040-COV2007-33 Tarso  1.353, 059 

040-COV2006-25  Fredonia  2.667,4623 

 040COV2007-37 Venecia 2.022,7709 

040-COV2007-51 Salgar  275,5941 

040-COV2006-36  Concordia 2.880,7398 
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Zona Ribereña Río 
Cauca 

040-COV2006-35 Betulia  1.151,429 

 040-COV2007-52 Anzá 2.336,4696 

 040.COV2010-156 Ebéjico 2.523,1287 

040–COV2006–20  Sopetrán  1.866,7706 

040-COV2007-29  Olaya 1.585,3251 

 040-COV2007-46 Santa fe de Antioquia 4.479,6236 

040-COV2007-53  Liborina 1.073,3816 

040-COV2007-39  Valdivia 5.678,8871 

040-COV2007-3O Barbosa 1.083.4 1.083,4 

040–COV2006–19 Campamento  80 80 

 040.COV2010-177 Ituango 736 736 

Tabla. Convenios suscritos para la administración de áreas estratégicas 

 Diplomado 
 
Con el objetivo de cualificar al equipo de Guardabosques para que desempeñen las labores 
que les corresponden con un mayor conocimiento de los temas y procedimientos propios 
de la Corporación y la Gobernación de Antioquia, se llevó a cabo el diploma en 
Conservación del patrimonio natural de la Escuela de los bosques y la biodiversidad, el cual 
tuvo una duración de 120 horas, distribuidas en clases virtuales y trabajo en campo. A este 
proceso se vincularon 127 Guardabosques. En el mes de enero de 2021, se realizará la 
graduación de aquellas personas que cumplieron con los requisitos académicos 
establecidos. Este diploma se constituye en el primer esfuerzo corporativo para la 
conformación de la escuela de Guardabosques. 
 

 
Imagen. Convocatoria para participar en el Diploma 

 

 Escuela de Guardabosques 
 
Con el ánimo de continuar el proceso de formación de los Guardabosques de la jurisdicción 
de Corantioquia, se firmó alianza estratégica con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el 
SENA quedando establecida en el convenio marco 040-COV2012-224, el objetivo de aunar 
esfuerzos con estas entidades está sustentado en la necesidad de fortalecer las 
capacidades de los jóvenes y adultos Guardabosques mediante formación técnica y 
complementaria compartiendo conocimientos, recursos tecnológicos e infraestructura física 
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para aportar a la generación de una cultura ambiental y el desarrollo sostenible del 
departamento de Antioquia. 
 
Como inicio en el proceso de la consolidación de la Escuela de Guardabosques, fueron 
matriculados y empezaron el proceso formativo 33 Guardabosques en la tecnología en 
Gestión de los Recursos Naturales.  
 

 

 
Foto. Firma del convenio Marco de la Escuela de Guardabosques en el Encuentro de Dirigentes del Suroeste 

Antioqueño 

 

 Pago por Servicios Ambientales 
 
Adicionalmente, bajo el esquema de pago por servicios ambientales propio de la 
Corporación, se tienen vinculados 151 predios en las áreas estratégicas Parque Natural 
Regional Corredor de las Alegrías (PNRCA), Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los 
Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín - Támesis y en las cuencas de Río Grande 
- Río Chico con 1.387,5 ha en conservación, este proceso no se lleva mediante ningún 
contrato o convenio, ya que todo el manejo del esquema se realiza por parte de los 
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental.  En el cuadro que se presenta a 
continuación se visualiza un resumen de la situación. 
 

ÁREAS ESTRATÉGICAS EN CONSERVACIÓN 

Detalle  Municipios  # de Beneficiarios Área en Conservación 
(ha) 

Cuencas de Río Grande-Río 
Chico 

Belmira  15 78,9 

Entrerríos  9 

DMI Cuchilla Jardín-Támesis Jardín  58 400,5 

Parque Natural Regional 
Corredor de las Alegrías 
(PNRCA) 

Anzá  23   
908,0 Caicedo  25 

Santa Fe de Antioquia 21 

Total   151 1.387,5 

Tabla. Esquemas de PSA 
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1.1.5.3. Subactividad: Ejecución de acciones de manejo en Humedales 
 
Para el cumplimiento de esta meta, la corporación logró la firma de 3 convenios con los 

municipios de Yondó, Nechí y Puerto Berrio; mediante los cuales se realizarán acciones en 

manejo de humedales; estas intervenciones buscan impactar los espejos de agua con 

remoción de material que obstruye el cauce; restaurar las coberturas cercanas a los 

humedales y desarrollar procesos de participación y apropiación social con las 

comunidades que residen cerca a estos ecosistemas. Debido a las dificultades 

administrativas el inicio de estos convenios presentó retrasos, por lo que se requirió ampliar 

el plazo de ejecución mediante Otrosí, lo cual permitirá ejecutar todas las actividades en el 

primer trimestre del 2021, en el tiempo de ejecución de la vigencia 2020, se llevó a cabo la 

contratación del personal necesario para cumplir con los objetos propuestos.  

 

Estos tres convenios generaran además la línea base de todos los humedales que existen 

en estos 3 municipios, por lo tanto, se lograría tener identificadas las necesidades de las 

acciones necesarias para los humedales para las próximas vigencias del plan de acción 

hasta el 2023.   

 
 

Municipio  Número de Convenio Número de hectáreas 

Yondó 040-COV2010-202 Acciones en 120 hectáreas de 
humedales 

Nechí 040-COV2010-209 Acciones en 100 hectáreas de 
humedales 
 

Puerto Berrio 040-COV2010-212 Acciones en 100 hectáreas de 
humedales 

Tabla. Relación de las metas establecidas por convenio 
 

1.1.5.4. Subactividad: Adopción de áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación (restauración, sistemas agroforestales y manejo forestal 
sostenible). 

 
Para dar cumplimiento a esta meta, se acompaña la declaratoria de la Reserva Nacional de 
la Sociedad Civil El Globo RNSC 101-18, la cual se encuentra ubicada en municipio de 
Támesis, con una extensión de 360,4508 hectáreas, ubicada en los cerros tutelares las 
tetas de doña “Quiteria”. La Resolución que adopta la RNSC es la 114 del 03 de noviembre 
de 2020.  
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Fotos. RNSC el globo y su riqueza en biodiversidad; tomadas del informe técnico 120-IT1907-7736 

 
 

Por otro lado, la estrategia complementaria de conservación, acordada de manera 

protocolaria con EPM y la Sociedad Hidroituango (radicado (040-ACT2011-3883) la cual se 

denominó “Acta Protocolaria Acuerdo de voluntades para la creación de una estrategia 

complementaria de conservación en el corredor de transición de Bosque Seco a Húmedo 

en el Estrecho del Río Cauca, en los Municipios de Ituango, Briceño y Toledo Antioquia”, 

tiene una superficie total de 9.162,3 hectáreas y está ubicada en la confluencia del río San 

Andrés sobre el río Cauca, entre los municipios de Ituango, Toledo y Briceño.   Corresponde 

con la transición de bosque seco tropical (bs-T) a bosque húmedo Tropical (bh-T), en el 

cañón del río Cauca, aportando a la conectividad de áreas protegidas del SINAP y áreas 

priorizadas por la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia - Corantioquia en el PGAR 

2020-2031.  El polígono de esta estrategia hace parte de los predios públicos protectores 

del proyecto Hidroeléctrico a cargo de la Sociedad de Hidroituango, lo cual garantiza una 

conservación sin intervenciones de naturaleza particular. 

 
Mapa. Polígono definido en conjunto con EPM en marco del Acuerdo protocolario 
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Mediante, oficio No 120-COI2003-4259 del 5 de marzo de 2020, se solicitó al MADS la 
inscripción en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales del corredor biológico 
del Manatí: estrategia para la conservación de la biodiversidad y la conectividad 
ecosistémicas. 
 
Finalmente, como apoyo a la gestión y cumplimiento de las metas del 2021; En la vigencia 
2020 se firmaron convenios para apoyar la consolidación de la fase de avance de los 
Sistemas Locales de áreas Protegidas –SILAP con los municipios de Campamento, Bello, 
Buriticá y Sopetrán. Los cuatro (4) convenios tienen otrosí de modificación y prórroga. Con 
estos se espera avanzar con la meta definida para el 2021. 

 

  

Convenio Objeto  Municipio 

040-COV2009-135 “Aunar esfuerzos con el municipio de Buriticá para la 
ejecución de acciones de conservación, enmarcadas 
en los SILAP en la jurisdicción de Corantioquia y en la 
gestión ambiental sustentable de dicho municipio” 

Buriticá 

040-COV2009-85 “Aunar esfuerzos con el municipio de Bello para el 
desarrollo del proceso de planificación y constitución 
del sistema local de áreas protegidas SILAP” 

Bello 

040-COV2009-103 “Aunar esfuerzos con el municipio de Campamento 
para continuar efectuando las acciones necesarias 
enmarcadas en los SILAP, en la jurisdicción de la 
corporación” 

Campamento 

040-COV2010-213 “Aunar esfuerzos con el municipio de Sopetrán, para 
desarrollar acciones para la creación del sistema local 
de áreas protegidas-SILAP" 

Sopetrán 

Tabla: Convenios para constitución de SILAP 

 
1.1.5.5. Subactividad: Implementación de pagos por servicio ambientales 

(PSA) 
 
En el marco de los Decretos 953 de 2013, que reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 con el objeto de promover la 
conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación 
de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y 
regionales; el Decreto 870 de 2017 que tiene por objeto establecer las directrices para el 
desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación que 
permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas 
estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración, y el Decreto 1007 de 
2018,que  tiene por objeto reglamentar el incentivo de Pago por Servicios Ambientales, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 870 de 2017, la Corporación en la vigencia 
2020, implementó acciones de conservación de ecosistemas estratégicos mediante el Pago 
por Servicios Ambientales en el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías 
(PNRCA), en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los Recursos Naturales Renovables 
Cuchilla Jardín - Támesis y en las cuencas de Río Grande - Río Chico, y concretamente en 
los municipios de Anzá, Caicedo, Santa fe de Antioquia, Jardín, Belmira y Entrerríos, en los 
cuales se entregó el incentivo a 151 usuarios beneficiarios en estas áreas protegidas 
mencionadas. Lo anterior, para dar continuidad al proceso iniciado por la Corporación 
durante el año 2019 en esas áreas protegidas mediante contrato celebrado con la Empresa 
Geosigma, quien elaboró para la entidad todo el Esquema de PSA bajo el contexto 
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normativo que regula este tipo de incentivos. Con este proyecto se logró conservar 
1.387,47 ha para el 2020. 
 

ÁREAS ESTRATEGICAS EN CONSERVACIÓN 

Detalle Municipios  
# de  

Beneficiario
s 

Área en 
Conservación (ha) 

Cuencas de Río Grande - Río 
Chico 

Belmira 15 44 

Entrerríos 9 51,9 

DMI Cuchilla Jardín - Támesis Jardín 58 417,54 

Parque Natural Regional 
Corredor de las Alegrías 
(PNRCA) 

Anzá 23 220,84 

Caicedo 25 365,57 

Santa Fe de Antioquia 21 287,62 

Total 151 1.387,47 

Tabla. áreas en conservación del Esquema de PSA: 
 

 
Mapa. Áreas protegidas objeto de la implementación del esquema de PSA de Corantioquia 2020 
 

Dentro del Esquema de PSA se realizaron pagos en dinero del 70% y en especie del 30% 
para cada beneficiario. La especie está representada en dos modelos alternativos: la 
restauración inducida mediante la siembra de árboles para dar cumplimiento además a las 
metas fijadas por la Corporación para el Programa BIO + y, mediante la implementación de 
hogares Ecológicas adaptados a cada necesidad particular del usuario, para dar 
cumplimiento a los modelos alternativos de pago en especie, se suscribieron 11 convenios 
con JAC de los 6 municipios priorizados: 
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Municipio Conveniante 

Incentivo en especie 

Restauración 
Asistida (ha) 

# Hogares 
Ecológicos 

# de 
Árboles 

Entrerríos 
Junta de Acción Comunal 
Vereda Potrero Grande 

0,37 8 204 

Belmira   

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Amoladora 

0,99  546 

Junta de Acción Comunal 
Río Arriba 

2,06  1134 

Anzá  

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Cejita 

2,98  
1639 

 

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Mata 

2,71  1492 

Santa Fe de 
Antioquia  

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Milagrosa Baja 

1,46  973 

Junta de Acción Comunal 
Vereda Churimbo 

 11 0 

Junta de Acción Comunal 
Corregimiento Los Azules 

1,1  604 

Jardín  

Junta de Acción Comunal 
Sector La India, Vereda La 
Arboleda 

5,02 13 2759 

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Herrerita 

11 17 1834 

Caicedo 
Acción de Juntas de Acción 
Comunal del Municipio de 
Caicedo 

8,22  4519 

Tabla. Convenios con JAC para PSA 
 

El segundo modelo de PSA, se ejecuta mediante la suscripción de 4 convenios 
interinstitucionales entre la Gobernación de Antioquia – Secretaría de Medio Ambiente, 
Corantioquia, la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques – MASBOSQUES 
y con la vinculación de 35 municipios: Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Anzá, Belmira, 
Betulia, Briceño, Caicedo, Campamento, Caracolí, Ciudad Bolívar, Concordia, Ebéjico, El 
Bagre, Gómez Plata, Guadalupe, Hispania, Jardín, Jericó, Liborina, Montebello, Olaya, 
Puerto Nare, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, 
Santa Fe de Antioquia, Segovia, Sopetrán, Vegachí, Yolombó, Yondó, distribuidos en cuatro 
Territoriales de Corantioquia, se lograron conservar 19.789,19 hectáreas, beneficiando a 
1,444 familias; lo que ha elevado el cumplimiento de la meta anual de 1.500 hectáreas 
protegidas bajo la implementación de Pago por Servicios Ambientales a un total de 
21.176,69 hectáreas.    
 
En el momento, se está actualizando la información o línea base de cada uno de los predios 
objeto de incentivo para determinar las condiciones ambientales actuales de cada uno de 
ellos. 
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Foto. Área en conservación, municipio de Belmira Foto. Panorámica área en conservación, municipio 

de Caicedo. 

  

  
Foto. Área en conservación, municipio de Jardín Foto. Socialización del programa de Hogares 

Ecológicos en la vereda El Churimbo de Santa Fe de 
Antioquia. 

 
1.1.5.6. Subactividad: Implementación de acciones de restauración, 

rehabilitación y reforestación áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación (otras estrategias de conservación) 

 
Se aclara que la densidad de siembra se ajusta de acuerdo con los lineamientos de la Ley 
1955 de 2019, que define la densidad que está asociada a la meta de 180.000.000 de 
árboles para sembrar en aproximadamente 300.000 ha. La cual equivale a 16.6 metros 
cuadrados por árbol sembrado, dato que se tomará para hacer el cálculo de las hectáreas 
intervenidas en las diferentes estrategias para siembra para el cumplimiento para la meta 
del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
En el cumplimiento de la meta de la subactividad para la vigencia 2020, la corporación 
ejecutó diferentes estrategias que permitieron obtener importantes logros, estas son: 
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 Sembratón- Bio +: A través de las diferentes jornadas de Sembratón se logró llegar 
a 42 municipios de la jurisdicción de Corantioquia con la plantación de 204.015 
árboles, lo cual equivale a 326.75 hectáreas reforestadas. A las  jornadas se han 
vinculado diferentes gremios económicos, el sector académico, los entes 
gubernamentales de orden nacional, departamental y local, las entidades sin ánimo 
de lucro, las fuerzas militares, la sociedad civil, los propietarios de predios, los 
servidores públicos de Corantioquia, entre otros actores interesados por generar 
conectividades ecosistémicas en el territorio y el mejoramiento de las condiciones 
ambientales, de esta manera se ha logrado contribuir  de manera articulada al 
cumplimiento de la meta de 12.000.000 de árboles establecida para la vigencia 
2020-2023.   

 
Los viveros corporativos aportaron con la producción de 105.775 árboles, los cuales fueron 
entregados a los diferentes actores del territorio para su siembra y el resto que equivale a 
97.134 árboles fueron contribuciones de los diferentes sectores entre los que se encuentra 
EPM, Ecopetrol, Mineros S.A, Continental Gold, entre otros privados comprometidos con la 
estrategia. 
 
Con el ánimo de vincularse a la estrategia de Sembratón el municipio de Amalfi realizó 
jornada de sembratón aportando 1.000 árboles a la estrategia, allí se vincularon diversos 
actores como EPM, la Gobernación de Antioquia, la comunidad, la alcaldía del municipio. 
Así mismo, los Guardabosques han logrado sembrar 106 árboles en predios públicos.  
 

  
 

Foto. Jornada de Sembratón en el municipio de Amalfi, 27 de noviembre de 2020. 

 

 Un árbol por millón: En marco de la corresponsabilidad se desarrolla esta estrategia, 
a través de la cual se busca que los diferentes contratistas de Corantioquia aporten 
a la sostenibilidad territorial, a través de la siembra de árboles, cada millón de pesos 
que se les pagará por los bienes y servicios que contratan con la corporación 
representen un árbol, de esta manera se logró que, en el 2020, se sembraran 1.285 
árboles, lo cual equivale a 2,07 ha.  
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Foto. Jornada con contratistas de diferentes Subdirecciones de Corantioquia en el municipio de Envigado 

 
 

 Cada uno un árbol: La estrategia se inició con la jornada del 07 de noviembre de 
2020, con esta se busca incentivar en los ciudadanos la siembra de árboles como 
compromiso personal de cada ciudadano, a la jornada se unieron más de 30 
entidades públicas y privadas.  

 
 

 
Foto. Jornada de Sembratón 07 de noviembre de 2020 

 
 Portones verdes: Con el objetivo de embellecer las entradas a los municipios de la 

jurisdicción de Corantioquia con árboles nativos que aporten a embellecer el paisaje 
y conservar las especies tradicionales, en este sentido, se desarrollaron procesos 
en los municipios de Vegachí donde se sembraron 450 árboles y el Ciudad Bolívar 
160 árboles.  
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Fotos. Jornada de siembra en Portón Verde de Ciudad Bolívar 

 
 Convenios para restauración, rehabilitación y recuperación. 

 
Además de las estrategias mencionadas la corporación adelantó tres contrataciones claves 
para aportar al cumplimiento de esta meta, la primera de ellas corresponde al convenio 040-
COV2010-182 con la Organización Indígena de Antioquia para restauración, rehabilitación 
y recuperación. Este considera dentro de los alcances la protección efectiva de los 
ecosistemas estratégicos presentes en los territorios indígenas y el establecimiento de 
procesos de restauración, rehabilitación y recuperación con especies apropiadas para las 
condiciones del terreno a restaurar en territorios indígenas. A 31 de diciembre de 2020, no 
se obtuvieron avances relacionados con procesos de restauración, rehabilitación y 
recuperación de áreas, se espera en el 2021 contar con las siembras que aporten al 
cumplimiento de la meta.  
 
La segunda contratación se realizó la Unión Temporal Afroambiental, a través del convenio 
040-COV2010-214, donde se busca la restauración, rehabilitación y recuperación con 
especies apropiadas para las condiciones del terreno a restaurar en territorios afro, en lo 
corrido de la vigencia 2020, en el periodo de 2020, a corte de 31 de diciembre de 2021, no 
se lograron obtener resultados en este alcance debido a las condiciones de aislamiento 
determinadas por la pandemia, el convenio cuenta con vigencia futura y se espera cumplir 
con el proceso propuesto a través de la siembra de los árboles.  
 
La tercera es la contratación (040-COV2010-180) llevada a cabo con la comunidad indígena 
Cristiania, el cual dentro de sus alcances consideró el diseño e implementación de un 
modelo integral que contribuya a los procesos de restauración, reforestación, recuperación 
y rehabilitación ecológica en Cristiania y el Dojuru. A 31 de diciembre de 2020, se avanzó 
en la selección del personal para la ejecución del convenio, se realizó la socialización del 
convenio a la comunidad, cronograma y propuesta metodológica para la identificación de 
predios y caracterización de áreas para restaurar.  
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1.1.4 ACTIVIDAD: REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN 
 

1.1.5.7. Subactividad: Realización de control y seguimiento a áreas 
protegidas 

 
Para la vigencia del año 2020, se priorizaron actividades de Control y Seguimiento para 
once (11) áreas protegidas declaradas por parte de la Corporación y las cuales poseen su 
respectivo Plan de Manejo. 
  
En tal sentido las áreas priorizadas para la realización de las actividades de Control y 
Seguimiento, entre ellas, las actividades de seguimiento mediante visitas permanentes al 
interior de las áreas protegidas de personal calificado bajo la figura de guardabosques 
contratados con el apoyo de las administraciones municipales, así como con visitas de 
Control al Territorio y visitas de autoridad ambiental en la modalidad de Control y 
Seguimiento, se enfocaron en el año 2020, en los ecosistemas presentes en los Distrito de 
Manejo Integrado Cuchilla Jardín-Támesis, Divisoria Valle de Aburra-Rio Cauca 
(DMIDVARC), Sistema de Paramos Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, 
Cañón del Rio Alicante, Distrito de Manejo Integrado Nubes-Trocha –Capota, Rio Barroso-
San Juan y Cerro Bravo. De igual forma se priorizaron las áreas de reserva forestal 
protectora Cerro Bravo, Farallones del Citará, Parque Natural Regional Corredor de Las 
Alegrías y la Zona Ribereña del Rio Cauca. En el cuadro anexo se relacionan las áreas 
estrategias que fueron objeto de Control y Seguimiento, tanto con el apoyo de 
guardabosques, como las visitas realizadas por personal técnico de CORANTIOQUIA en 
actividades de autoridad ambiental, con el objeto de monitorear el estado permanente de 
estos ecosistemas. 
  

Área Protegida Con Control y Seguimiento al 2020 

DMI cuchilla Jardín Támesis  x 

DMI Divisoria Valle de Aburra Rio Cauca  x 

DMI Sistema de Paramos Altoandinos  x 

DMI Cañón del Rio Alicante  x 

DMI Nubes Trocha Capota x 

DMI Rio Barroso San Juan  x 

DMI Cerro Plateado Alto San José  x 

RFP Cerro Bravo x 

RFP Farallones del Citará x 

PNR Corredor de las Alegrías  x 

Zona Ribereña del Rio Cauca x 
Tabla. Áreas Estratégicas con Control y Seguimiento 

 
Acorde a lo anterior, se tiene un cumplimiento de las actividades de seguimiento y monitoreo 
sobre once (11) áreas protegidas de un total de once (11) áreas seleccionadas para el año 
2020, lo cual permite identificar un cumplimiento en el año 2020 del 100% de las actividades 
programadas.  
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1.1.5.8. Subactividad: Reducción de la deforestación en áreas protegidas y 
otras estrategias de conservación 

 
De acuerdo con los reportes del IDEAM para el año 2019 se logró una reducción de la 

deforestación en el país de 19,2% respecto al año 2018, con un aporte del departamento 

de Antioquia de 11.601 ha y para la jurisdicción de Corantioquia de 9.003 ha.  
  

Los datos con los cuales se calcula el indicador provienen de la base de datos aportada por 

el IDEAM - Sistema de Monitoreo Bosques y Carbono a través de correo electrónico en la 

cual se discrimina cada uno de los municipios de la jurisdicción de Corantioquia, en total se 

redujo 611 ha. 

 
1.1.5 ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESTRATEGIA EDUCATIVA Y DE 

PARTICIPACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN 
SOCIO-CULTURAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

 
1.1.5.1 Subactividad: Participación con enfoque diferencial en la formulación e 

implementación del modelo de administración de las áreas protegidas y 
otras estrategias de conservación. 

 
Esta actividad tiene como propósito contribuir a la construcción e implementación del 
modelo de administración de las áreas protegidas y otras estrategias complementarias 
desde la estrategia educativa y de participación para el reconocimiento y apropiación socio-
cultural (Territorio como Zona de Vida) de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
con enfoque diferencial.  
  
En la vigencia 2020 se realizó la elaboración y análisis de encuestas con autoridades 
étnicas o sus delegados de 36 comunidades indígenas y 93 consejos comunitarios para la 
caracterización, focalización y análisis de información territorial, poblacional y dinámicas 
comunitarias para la proyección de acciones educativas y de participación a realizar en el 
año 2020. 

  
De igual manera, se realizó la revisión de información como: normatividad del orden 
nacional, jurisprudencia, capítulo étnico PGAR 2020-2031, Planes de Vida y Planes de 
Etnodesarrollo referente a los territorios étnicos para la construcción del marco político y 
normativo para la participación de los actores en el modelo de administración de áreas 
protegidas y otras estrategias de conservación de comunidades afrocolombianas e 
indígenas. La proyección de criterios de focalización de los actores en la estrategia 
educativa y participación a desarrollar con 99 consejos comunitarios de comunidades 
afrocolombianas y 63 comunidades indígenas en las vigencias 2020 y 2021 para la 
construcción e implementación del modelo; lo cual fue realizado en coordinación con los 
Consejeros Afro, Expertos Comunitarios Afro y la Asociación de Cabildos Indígenas de 
Antioquia -OIA-. 
  
Finalmente, se informa que se realizó la formulación de estudios previos y la proyección y 
construcción de espacios concretos de articulación entre los consejos comunitarios y las 
comunidades indígenas de la jurisdicción de Corantioquia en el marco de los convenios 
N°040-COV2010-182 y 040-COV2010-214 para la construcción e implementación del 
Modelo. 
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En el desarrollo de estos procesos se presentaron las propuestas metodológicas de los 
convenios suscritos con la Unión Temporal Afroambiental y la OIA en las cuales se presenta 
el diseño del proceso de información, capacitación, diálogo y decisiones para la apropiación 
y corresponsabilidad en la implementación del Modelo en territorios étnicos, colectivos y 
ancestrales. 
  
De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance del 23%, por lo tanto, presenta un porcentaje de cumplimiento del 
92,0%. 
 
Se informa que la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 por causa del coronavirus COVID-19 y las medidas Decretadas por el 
Gobierno Nacional para la contención del virus; afectó el cumplimiento del 100% de la meta 
establecida para esta vigencia debido a las restricciones para el desarrollo de actividades 
presenciales, en particular con grupos étnicos de conformidad con la Circular Externa 0015 
de 2020 expedida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

1.1.5.2 Subactividad: Apropiación socio-cultural de las áreas protegidas 
 
El objetivo del indicador es: Medir los niveles de apropiación entre los actores y 
organizaciones sociales y comunitarias sobre las áreas protegidas declaradas por 
CORANTIOQUIA en sus propios territorios. 
  
En la vigencia 2020 se incorporó la estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación 
Ambiental, orientada a la apropiación socio-cultural y el fortalecimiento de la capacidad 
adaptativa del Territorio, en los procesos que adelantó la Subdirección de Ecosistemas para 
la formulación de planes de manejo, correspondiente al numeral 1.1.2.2. Subactividad 
Actualización del Plan de Manejo de áreas protegidas. 
  
Adicionalmente, alrededor de 40 procesos incorporaron la estrategia de gestión de la 
Cultura y la educación ambiental para apropiación socio-cultural en el marco de la actividad 
1.4 Realizar control y seguimiento a las áreas protegidas y otras estrategias de 
conservación, mediante visitas periódicas al interior de las áreas protegidas por parte de 
personal calificado bajo la figura de guardabosques. Para ello la Subdirección de 
Participación y Cultura Ambiental desarrolló un proceso de diseño, capacitación y validación 
de un instrumento tipo encuesta orientado a la caracterización de actores en el territorio con 
los guardabosques y los profesionales supervisores de los 40 convenios.  La 
implementación de este proceso de caracterización además de obtener información valiosa 
para múltiples procesos corporativos, permite la apropiación socio cultural del territorio por 
parte de guardabosques, supervisores y comunidad en general. 
    
En esta vigencia se firmó el convenio N°040-COV2010-180 con el resguardo indígena 
Cristiania mediante el cual se dinamizan procesos de apropiación sociocultural del área 
protegida RFPR Farallones del Citará, se firmaron dos convenios, uno para comunidades 
afrocolombianas con la Unión Temporal Afroambiental y otro para comunidades indígenas 
con la Asociación de Cabildos Indígenas -OIA con los cuales se espera contribuir a la 
apropiación sociocultural de áreas protegidas que traslapan con sus territorios o que hacen 
parte integral de sus dinámicas territoriales.  
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Finalmente, se reporta la firma del convenio N°040-COV2010-209 con el municipio de Nechí 
para la conservación y gestión ambiental corresponsable de los humedales existentes en 
la jurisdicción de Corantioquia; y del convenio N°040-COV2010-181 con el Municipio de 
Caldas para ejecutar acciones enmarcadas en los planes de manejo de las áreas de reserva 
existentes en la jurisdicción de la corporación. 
  
De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance del 71% por lo tanto presenta un porcentaje de cumplimiento del 
100%. 
 

1.2. PROYECTO 2. “CONECTANDO ECOSISTEMAS NATURALES” 
 
Objetivo: Consolidar rutas conectoras entre las áreas que proveen bienes y servicios 
ecosistémicos, mediante la intervención de predios públicos y privados, que faciliten la 
movilidad de la biodiversidad entre ellas, el intercambio genético, la conservación de la flora 
silvestre priorizada, entre otras funciones ecológicas. 
 

1.2.1. ACTIVIDAD: DEFINIR CONECTIVIDADES ECOSISTÉMICAS CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
1.2.1.1. Subactividad: Definición de conectividades ecosistémicas con 

enfoque diferencial 
 
El avance contemplado a través del Indicador “% de Formulación del Esquema de 
Conectividades Ecosistémicas” para el primer año se establece en un 50%.  El documento 
que da cuenta de este indicador deberá ser complementado con trabajo comunitario y 
discusiones técnicas con expertos internos y externos de la corporación.  
 
Con el documento del Esquema de Conectividades se entregó información cartográfica, 
mediante una Geodatabase inicial, la cual contiene el esquema de conectividad funcional 
propuesto, los corredores resultantes tipo raster y polígonos, además de un conjunto de 
shapefile, lo cual se encuentra disponible en el disco J para consulta de los profesionales 
de la corporación, esta información incluye:  áreas nodo, líneas conectoras, niveles más 
bajos de resistencia ambiental (1, 2 y 3) para la movilidad de la fauna silvestre, conectores 
potenciales (vacíos de conectividades), intersecto rutas conectividad con coberturas 
boscosas del Plan de ordenación forestal, conflicto de felinos en el territorio, con niveles de 
resistencia de 1, 2 y 3 en las rutas de movilización de especies.   
 
El documento que se entrega contiene además un Excel con los vacíos de conectividad, 
shapefile con los ecosistemas naturales extractados del Plan de Ordenación Forestal - POF, 
shapefile con intersecto entre las rutas conectoras y las coberturas naturales del POF y un 
shapefile con los vacíos de conexión ecosistémica en las rutas propuestas en el esquema 
de conectividades. 
 
Lo presentado a través del acta con radicado 120-ACT2012-4690, se había dado una 
ponderación total del 40%, con un avance adicional al 20%, a esto se suma el avance 
reportado en el ejercicio realizado por la practicante Mariana Martínez (radicado 120-
ACT2007-2072 del 24 de junio). Teniendo en cuenta la información presentada se cumple 
con la totalidad del 50% programada para la meta propuesta en el Plan de Acción, como 
asuntos pendientes esta la validación con las comunidades para incorporar el Enfoque 
Diferencial que plantea la subactividad, lo cual se abordará en la vigencia 2021.  
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Para la realización del análisis de conectividad funcional se utilizó la teoría de circuitos, la 
cual consistió en modelar la conectividad en paisajes heterogéneos complementando los 
modelos de conectividad comúnmente utilizados, ya que las resistencias efectivas, el flujo 
de corriente y los voltajes calculados en los paisajes pueden relacionarse con procesos 
ecológicos tales como los movimientos individuales y el flujo de genes.  Utilizando el modelo 
de resistencia del paisaje se pueden identificar las rutas más probables y las menos 
probables que utilizaría la fauna silvestre, dadas las condiciones de presión antrópica y 
ambientales a las que se tiene que enfrentar, de tal forma que elegirá rutas con menores 
niveles de resistencia, con lo cual se tendrán rutas de corredores naturales más probables.  
En estas rutas que seleccione la especie, lo más seguro es que encontrará vacíos. 
 
El modelo de conectividad funcional tiene en cuenta la composición de especies, en este 
caso es multiespecífico y se apoyó en los análisis de distribución potencial que hace la 
Dirección Territorial de Andes Occidentales de Parques Naturales Nacionales, que no solo 
tuvo en cuenta el Oso de anteojos, jaguar, puma o manatí; sino que incluyeron otras 
especies como el Mono Churuco, la Nutria y la Guagua como especies emblemáticas 
territoriales también.  De tal forma que al conjugar con el criterio de funcionalidad (calidad 
de hábitat y potencialidad de conexión) se puede hablar de conectividad funcional.   
 

 
Gráfico. Modelo específico para la red conectora  
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El esquema de conectividades ecosistémicas tuvo un ejercicio interno de validación, el día 
11 de agosto de 2020.  El traslape de la red de conectividades con la capa de coberturas 
naturales del POF muestra un 76% de toda la red bajo alguna cobertura vegetal, lo cual 
pone un reto corporativo de más de 55.350 hectáreas para intervenir, teniendo en cuenta 
que el esquema plantea lugares muy concretos donde se presentan los vacíos de conexión 
con superficies igual de concretas para ser “rellenadas” con herramientas de manejo del 
paisaje. 
 
El esquema de conectividades ecosistémicas debe señalar concretamente un panorama 
sobre el estado de estas “autopistas invisibles” a los ojos humanos, pero con amplia 
circulación por la fauna silvestre.  En ese sentido, se deberá tener claro que, los municipios 
donde más se requiere trabajar en torno a la conexión ecosistémica incluyen los municipios 
del Magdalena Medio, norte, nordeste antioqueño y occidente antioqueño (Yondó, Puerto 
Berrio, Santa Rosa de Osos, Remedios, Cáceres, Amalfi, Yolombó, Caucasia, Nechí, 
Puerto Nare), precisan de intervenciones en razón a la ruptura en la conectividad por la 
deforestación y/o mantenimiento de usos del suelo con pastizales extensos. 
 
En cada uno de los municipios se debe partir del esquema de conectividad potencial, 
llevarlo a escala veredal y predial para tomar las mejores decisiones en su intervención, ya 
que no todos los casos son iguales para tratar.   

 
1.2.2. ACTIVIDAD: FORMULAR Y EJECUTAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN 

PARA LA CONECTIVIDAD RURAL 
 

1.2.2.1. Subactividad: Restauración de áreas para la conectividad rural 
 
La meta planteada para este indicador en el cuatrienio es de 24.540 ha, las cuales se busca 

lograr a partir de las diferentes acciones que se desarrollen en el territorio que tengan como 

propósito la restauración, rehabilitación o recuperación de ecosistemas y que contribuyan 

con la conectividad de otros ecosistemas.  

 

Para la vigencia 2020, se firmó convenio marco con la Gobernación de Antioquia 040-

COV2006-16, del cual se derivaron 23 convenios con el mismo número de municipios para 

generar acciones en marco de los planes de manejo de las áreas protegidas, a través de 

Guardabosques, con este mismo objetivo se firmaron 15 convenios directos con municipios, 

de esta manera se lograron intervenciones en 48 predios de importancia ambiental como 

cuencas abastecedoras con 121 guardabosques en 14 áreas protegidas, dentro de las 

acciones se emprendieron acciones de enriquecimiento de ecosistemas degradados que 

contribuyen a la conectividad ecosistémica. Los guardabosques lograron la siembra y 

registro de 106 árboles que equivalen a 0.2 ha.  
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Foto. Jornada de siembra de Guardabosques del municipio de Barbosa 

 

 

Adicionalmente, a través del convenio firmado con la Organización Indígena de Antioquia 

con radicado 040-COV2010-182, cuyo objeto es la restauración, rehabilitación y 

recuperación de áreas. En este proceso se espera contribuir a la protección efectiva de los 

ecosistemas estratégicos presentes en los territorios indígenas y el establecimiento de 

procesos de restauración, rehabilitación y recuperación con especies apropiadas para las 

condiciones del terreno a restaurar en territorios indígenas. Con este proceso se esperaba 

contribuir con 119 ha para la vigencia 2020, sin embargo, no fue posible obtener avances 

en esta meta debido a los múltiples inconvenientes presentados en marco de la pandemia 

por Covid–19, que retrasó los procesos administrativos y el trabajo en campo del personal 

del convenio. 

 

Con la contratación llevada a cabo con la Unión Temporal Afroambiental 040-COV2010-

214, se busca la restauración, rehabilitación y recuperación con especies apropiadas para 

las condiciones del terreno a restaurar en territorio afro, a corte del 31 de diciembre de 2020 

no se lograron concretar las 113 has que se tenían propuestas restaurar dado los múltiples 

inconvenientes presentados a raíz de las medidas establecidas en marco de la pandemia 

por Covid –19.  

 

Los convenios antes mencionados cuentan con vigencia futura, es decir, su ejecución se 

desarrollará en la vigencia 2021. 

 
La contratación realizada con la comunidad indígena Cristiania 040-COV2010-180, también 
consideró acciones que permiten restaurar áreas de conectividad rural, para esto se llevará 
a cabo el diseño e implementación de un modelo integral que contribuya a procesos de 
restauración, reforestación, recuperación y rehabilitación ecológica en Cristiania y el Dojuru 
en un total de 2 ha. En lo corrido de la vigencia 2020, se avanzó en la selección del personal 
para la ejecución del convenio, la socialización del convenio a la comunidad, el cronograma 
y propuesta metodológica para la identificación de predios y caracterización de áreas para 
restaurar.  
 
Con la estrategia de Sembratón, se logró la siembra de 204.015 árboles, lo cual equivale a 
295.8 hectáreas reforestadas, aportando a la meta establecida para este indicador, dado 
que las diferentes siembras en el territorio de la jurisdicción contribuyen a la conectividad 
ecosistémica porque vincula no solamente predios públicos, si no también predios privados.  
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1.2.2.2. Subactividad: Implementación de sistemas de conservación en 

cuencas abastecedoras de acueductos y ecosistemas estratégicos 
 

Durante 2020 se suscribieron convenios con los municipios de Yondó, Anorí, Bello, 
Girardota, Vegachí y Segovia, lo que representaría la siembra de 22.300 árboles y la 
conservación de 1295,5 hectáreas en cuencas abastecedoras de acueductos y 
Ecosistemas Estratégicos. A través del Convenio solidario 040-COV2009-144 con el 
municipio de Anorí y la JAC Vereda Villa Fátima, se realizó la restauración asistida en el 
predio La Rinconada, a 3,0 ha con el fin de cuidar y preservar el recurso hídrico con el 
acompañamiento con La Junta de Acción Comunal de la Vereda de Villa Fátima. 
Adicionalmente, se desarrolló una restauración espontánea de 800 metros lineales de 
aislamiento en el predio La Serrana (Vereda Santa Gertrudis), predio en el cual se 
encuentra la fuente de captación de agua para el acueducto municipal. Para el aislamiento 
se utilizaron estacones media cara, inmunizados bajo protocolos certificados de 2,2 m de 
longitud por 12 cm de diámetro, la distancia entre estacones fue de 2,50 m, y un pie de 
amigo cada 30 m, o cuando se requiera según las condiciones del terreno, los quiebres o 
cambios de dirección del lindero, se cercó con alambre de púas, calibre 14, colocado a 
cuatro (4) cuerdas, con una distancia entre hilos de 30 cm, también se instalaron dos 
transeptos de alambrado con un espacio dividido por un tercer estacón sin alambrar, a modo 
de tres (3) pilares tripartitos en puntos clave para fomentar los corredores biológicos. 
 

 

 

 
Foto. Planeación y cronograma de actividades para la 

restauración 
Foto. Actividades de siembra, sector La Rinconada 
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Foto. Restauración espontánea en la Vereda Santa 

Gertrudis 
Foto. Instalación de Transeptos para fomentar 

corredores biológicos en la Vereda Santa Gertrudis 

 

Asimismo, a través del convenio solidario 040-COV2009-154 con el municipio de Yondó y 
la JAC Vereda La Laguna del Miedo, se realizó en el predio Buenos Aires, ubicado en la 
vereda La Laguna del Miedo y propiedad el municipio de Yondó Antioquía, la siembra de 9 
ha con el fin de cuidar y preservar el recurso hídrico.  
 

  

Foto. Consecución y calidad del material vegetal Foto. Transporte de las plántulas e insumos 

 
 

Foto. Aplicación del abono orgánico Foto. Aplicación de Micorrizas 
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Foto. Aplicación de hidrorretenedores Foto. Siembra 

 

Con el municipio de Vegachí se realizó el convenio solidario 040-COV2010-160, el cual se 
ejecuta a través de Empresas Públicas de Vegachí S.A.E.S.P. Al corte de la vigencia 2020, 
se realizó restauración asistida en el predio público Esperanza Las Brisas ubicado en la 
vereda La Gallinera mediante las actividades de establecimiento y mantenimiento de 5 ha 
equivalentes a la siembra de 2500 árboles con el fin de cuidar y preservar el recurso hídrico. 
Además, se avanzó con el inicio de acciones de restauración espontánea de 2156 metros 
lineales de aislamiento del mismo predio. 

 

  

Foto. Siembra Foto. Panorámica del ecosistema a intervenir 

 

A la fecha, se cuenta con un avance en la siembra de 17 ha de restauración asistida y 244 
ha en restauración espontánea que corresponden a las áreas conservadas mediante 
cerramiento perimetral en los municipios de Anorí, Yondó y Vegachí como se observa en la 
siguiente tabla.   
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Convenio Conveniante 

Restaura
ción 

Asistida 
(ha) 

Número 
de 

árboles 
sembrad

os 

Restauració
n 

Espontánea 
(metros 
lineales) 

Cumplimi
ento (%) 

040-
COV2009-144 

Municipio de 
Anorí y JAC 
vereda Villa 
Fátima 

3 1500 800 100 

040-
COV2009-154 

Municipio de 
Yondó y JAC 
Vereda Laguna 
del Miedo 

9 4500   100 

040-
COV2010-160 

Municipio de 
Vegachí 

5 2500 2156 25 

 TOTAL 17 8500 2956  

 
Tabla. Restauración asistida y espontánea 

 
Finalmente, dentro del Esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Corantioquia, 
se realizaron pagos en dinero del 70% y en especie del 30% para cada beneficiario. La 
especie está representada en dos modelos alternativos: la restauración inducida mediante 
la siembra de árboles para dar cumplimiento además a las metas fijadas por la Corporación 
para el Programa BIO + y, mediante la implementación de hogares Ecológicos adaptados 
a cada necesidad particular del usuario, para dar cumplimiento a los modelos alternativos 
de pago en especie, se suscribieron 11 convenios con JAC en los 6 municipios priorizados:  
 

Municipio   Conveniante   
Restauración 
Asistida (ha)     

# Hogares 
Ecológicos   

# de 
Árboles   

Entrerríos   
Junta de Acción Comunal 
Vereda Potrero Grande   

0,37  8  204  

Belmira     

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Amoladora   

0,99     546  

Junta de Acción Comunal 
Río Arriba   

2,06     1134  

Anzá    

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Cejita   

2,98     1639  

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Mata   

2,71     1492  

Santa Fe de 
Antioquia    

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Milagrosa Baja   

1,46     973  

Junta de Acción Comunal 
Vereda Churimbo   

0,00  11  0  

Junta de Acción Comunal 
Corregimiento Los Azules   

1,10     604  

Jardín    

Junta de Acción Comunal 
Sector La India, Vereda La 
Arboleda   

5,02  13  2759  

Junta de Acción Comunal 
Vereda La Herrerita   

11,00  17  1834  
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Municipio   Conveniante   
Restauración 
Asistida (ha)     

# Hogares 
Ecológicos   

# de 
Árboles   

Caicedo   
Acción de Juntas de 
Acción Comunal del 
Municipio de Caicedo   

8,22     4519  

TOTAL  35,91  49,00  15704,00 
Tabla. Incentivo en especie por PSA 

De esta manera, se realizaron acciones de restauración asistida de 35,91 ha en los 
ecosistemas estratégicos, Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías (PNRCA), 
Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín 
- Támesis y en las cuencas de Río Grande - Río Chico, sumando así 52,91 ha de 
restauración asistida, y de 296,59 ha con acciones de preservación y conservación en total. 

 
1.2.2.3. Subactividad: Recuperación o rehabilitación de suelos degradados 

 
Para el cumplimiento de la meta para la vigencia 2020, se llevaron a cabo varias jornadas 
de Sembratón en 42 municipios de la jurisdicción de Corantioquia, en los cuales se logró 
sembrar 204.015 árboles lo cual equivale a 295.8 ha. En las diferentes jornadas se han 
vinculado diferentes sectores económicos, académico, entidades gubernamentales, ONGs, 
sociedad civil, servidores públicos de Corantioquia, entre otros actores, uno de los intereses 
de la estrategia es la restauración de hectáreas de suelos degradados.  
 
En marco de este indicador se firmó convenio con la Gobernación de Antioquia (Secretaria 
de Medio Ambiente, Secretaría de Minas y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y 
Empresas Públicas de Medellín, como operador del convenio se encuentra la Reforestadora 
Integral de Antioquia. El objeto del convenio está determinado por el desarrollo de 
plantaciones forestales y otras acciones para la recuperación que coadyuve en la creación 
de condiciones que permitan generar economía de forma legal en la subregión del bajo 
cauca de tal manera que se reduzca la presión sobre los bosques y ofrecer oportunidades 
en territorios que han sido afectados por la extracción ilícita de minerales y otros factores 
de degradación, generando beneficios ambientales y recuperación del suelo y la prevención 
de la degradación.  
 
En marco de este convenio se recuperarán 250 has. de suelos degradados en territorio de 
las comunidades étnicas del bajo cauca de Antioquia. A 31 de diciembre de 2020, no se 
logró desarrollar las intervenciones directas en el territorio, se avanzó en la firma del acta 
de inicio del convenio y se amplió el plazo de ejecución, con el objetivo de cumplir con las 
actividades de caracterización de predios, ruta crítica para determinar el tipo de 
intervención, identificación de grupos de interés y las siembras. Las actividades presentan 
retraso en el cumplimiento debido a los siguientes motivos: Condiciones climáticas que 
dificultaron el establecimiento de especies vegetales, el orden público que implica la 
planeación logística diferente para ingresar a algunos lugares. 
 

1.2.3. ACTIVIDAD: REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS 
CORREDORES DE CONECTIVIDAD ESTABLECIDOS 

 
1.2.3.1. Subactividad: Realización de control y seguimiento a los corredores 

de conectividad establecidos 
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Esta subactividad no tiene meta para el primer año de vigencia del Plan de Acción, y la 

meta proyectada para toda la vigencia de este es la ejecución del 10% de acciones de 

control y seguimiento a los corredores de conectividad, contenidas en el esquema de 

conectividades ecosistémicas, con un 2,5% en el año 2021, 2,5% en el año 2022 y 5% para 

el 2023, ya que depende de la subactividad 2.1.1 Definición de conectividades 

ecosistémicas con enfoque diferencial, cuyo indicador es % de formulación del esquema de 

conectividades ecosistémicas, cuya meta de 100% de formulación en la vigencia del Plan 

de Acción se debe cumplir en el segundo año: 2021, con una meta del 50% para el 2020 y 

50% para el 2021, que para diciembre de 2020 la meta del 50% se cumplió, toda vez que 

se entregó el documento ajustado y sus anexos denominado: Esquema de Conectividades 

Ecosistémicas con Enfoque Diferencial. 

 

Esta subactividad 2.3.1. busca fomentar la conectividad ecosistémica, mediante actividades 

concretas que propicien la conectividad ecosistémica, en este orden de ideas los convenios 

interadministrativos de guardabosques gestionados en el primer  y segundo semestre del 

2020 y en su mayoría en ejecución actualmente, gracias a las prórrogas gestionadas, tienen 

un promedio de ejecución del 90% en cuanto a los componentes físico y financiero, 38 en 

total, además de otras estrategias de conservación que se adopten como ocurre con las 

estrategias complementarias de conservación denominadas SILAPs en los convenios 

suscritos con los municipios de Bello, Buriticá, Campamento y Sopetrán, aportan a la 

ejecución de acciones de conectividad.   
 
 
1.2.4. ACTIVIDAD: APROBAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ORDENACIÓN 

FORESTAL (POF) 
 

1.2.4.1. Subactividad: Aprobación y ejecución del plan de ordenación 
forestal (POF) 

 
Mediante Acuerdo 597 del 17 de diciembre de 2020, el Consejo Directivo de Corantioquia 
aprobó el Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible de la jurisdicción de 
Corantioquia, en el cual se define la ordenación para 2.506.118 has. Equivalente a un 70% 
del territorio de la corporación. El POF se constituye en una herramienta básica para la 
administración de los bosques naturales y áreas de vocación forestal y agroforestal; la 
formulación de planes de manejo forestal y tratamiento silvicultural y, la toma de decisiones 
en cuanto a su uso y aprovechamiento. Como estrategia para la implementación y 
cumplimiento de los objetivos de ordenación, se definen una (1) Unidad Mayor de 
Ordenación Forestal (UMOF) y ocho (8) Unidades Administrativas de Ordenación Forestal 
(UAOF). 
 
Dicho plan es, además una determinante ambiental de superior jerarquía, en los términos 
del numeral 1º del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Así mismo, el otorgamiento de 
permisos de aprovechamiento forestal y de árboles aislados se llevará a cabo conforme lo 
establecido, en las directrices y orientaciones contenidas en el régimen de ordenación 
forestal en cuanto a objetivos, actividades permitidas y actividades prohibidas. 
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Así pues, el POF constituye una importante herramienta para las gestiones que se 
desarrollen en la jurisdicción que permitan la conservación de los bosques, de esta manera 
se da cumplimiento al artículo 2.2.1.1.7.16 del Decreto 1076 de 2015. 

 
1.2.5. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN 

ESPECIES DE FLORA Y FAUNA PRIORIZADAS 
 

1.2.5.1. Subactividad: Implementación de medidas de conservación y 
manejo en especies priorizadas 

 
Es importante considerar tanto para esta subactividad como para las subsiguientes que se 

deberá entender  como medida de conservación y manejo a todas aquellas acciones que 

se realicen tanto directamente sobre individuos, grupos de ellos o poblaciones de la especie 

en cuestión, así como sobre el hábitat o ecosistema en donde habita pero también a todas 

aquellas acciones que no siendo hechas directamente sobre la especie o su hábitat sus 

efectos se ven reflejados en la conservación de la especie. 

 

Existen por lo tanto una variedad de estas medidas de conservación y manejos, algunas de 

las cuales son: 

 

 Actividades de control al tráfico ilegal de fauna silvestre como Puestos de Control 
Ambiental, Operativos de Revista o procedimientos de allanamiento de propiedad 
privada. 

 Recuperación de individuos del tráfico ilegal, acción que trae intrínsecamente la 
valoración, tratamiento, rehabilitación y definición del destino final. 

 Refuerzo de poblaciones naturales, entendiéndose como evaluación y selección de 
hábitats o la liberación de individuos o grupos de ellos en áreas de distribución 
natural. 

 Programas de rehabilitación o reproducción ex situ. 

 Envió de individuos o partes de ellos a colecciones vivas o muertas con fines de 
investigación o educación, como colecciones zoológicas, centros de investigación o 
museos. 

 Conservación de hábitat, todas aquellas acciones que procuren proteger o 
conservar el hábitat o recursos críticos para la supervivencia de la especie dentro 
de las que se pueden contemplar: declaratorias de áreas de reserva tanto de nivel 
público como privado, diseño de corredores de conservación, restauración de 
hábitats, compra de predios para la conservación. 

 Procesos acciones educativas que propendan por la protección de las especies o 
sus hábitats dentro de los cuales se pueden considerar entre otros: campañas de 
divulgación masiva mediante el uso de radio, televisión, prensa escrita, redes 
sociales u otras estrategias como cine al parque; ejercicios de sensibilización, 
talleres y cursos. 

 Acciones que propendan por el conocimiento de la especie o sus poblaciones en los 
cuales se pueden contemplar entre otros aspectos como: distribución, biología, 
aspectos reproductivos, etología. 

 
En este sentido, se realizaron las siguientes acciones para dar cumplimiento a la meta del 
indicador. 
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 Fauna 
 
Para el componente de fauna se priorizaron para el Plan de Acción cinco especies y durante 
este año se realizaron con todas, alguna acción que corresponde a medida de conservación 
y manejo, estas son: 
  

 

No Nombre científico Nombre vernáculo medidas de conservación y manejo 

1 Amazona 
ochrocephala 

Lora frente amarillas Recuperación, valoración, tratamiento 
y liberación de individuos 

2 Choloepus hoffmanni Perezoso de 2 uñas Recuperación, valoración, tratamiento 
y liberación de individuos 

3 Bradypus variegatus Perezoso de 3 uñas Recuperación, valoración, tratamiento 
y liberación de individuos 

4 Alouata seniculus Mono aullador rojo Recuperación, valoración, tratamiento 
y liberación de individuos 

5 Puma concolor Puma Atención de interacciones negativas 
Tabla. Especies priorizadas de fauna silvestre con medidas de conservación y manejo implantadas en el año 

2020. 

 Flora 
 
En lo referente al componente de flora, las medida de conservación y manejo se han 

enfocado a 108 especies, de las cuales se encuentran 27 de las 55 especies priorizadas 

para la vigencia 2020-2023, las cuales han sido enfocadas a acciones de propagación, 

mantenimiento de colecciones vivas, seguimiento fenológico y recolección de semillas de 

fuentes semilleras en el programa de viveros corporativos, donde la Corporación, en 

condiciones controladas, ha venido realizando históricamente la propagación de las 

especies que se han priorizado en cada Plan de Acción. Lo anterior con el fin de mejorar 

sus poblaciones y que se reflejan en la conservación de cada una de estas especies nativas. 

 

Para la vigencia 2020, se vienen adelantado las labores de propagación de las siguientes 

especies nativas priorizadas: 

 

No  Nombre científico  Nombre vernáculo  

1  Persea caerulea  Aguacatillo  

2  Palicourea sp  Aguadulce  

3  Alnus jorullensis  Aliso  

4  Meriania nobilis  Amarrabollo  

5  Montanoa cuadrangularis  Arboloco  

6  Myrcia popayanensis  Arrayán común  

7  Myrcia splendens  Arrayan de hoja pequeña  

8  Rhamnus goudotiana  Cabo de hacha  

9  Genipa americana  Jagua  

10  Verbesina arborea  Camargo  

11  Drymis granadensis  Canelo de páramo  

12  Vismia guianensis  Carate rojo  

13  Calliandra pytieri  Carbonero  

14  Ilex caliana  Cardenillo  
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No  Nombre científico  Nombre vernáculo  

15  Godoya antioquensis  Caunce  

16  Brunellia sp  Cedrillo  

17  Cedrela montana  Cedro de altura  

18  Ruagea pubencens  Cedro macho  

19  Anona sp  Anón  

20  Clusia multiflora  Chagualo   

21  Oreopanax Incisus  Cheflera mano de oso  

22  Tecoma stans  Chirlobirlo  

23  Croton magdalenensis  Drago  

24  Weinmannia pubescens  Encenillo  

25  Alchornea  acutifolia  Escobo  

26  Myrsine coriacea  Espadero  

27  Myrsine guianensis  Espadero colorado 
Tabla. Especies de flora priorizadas de conservación y manejo implementadas en la vigencia 2020. 

 

 

Considerando lo anterior en esta vigencia, se viene trabajando desde el contrato N° 120-

CNT1904-60 por valor de $ 311.189.184, suscrito con la Corporación Parque Arví, siendo 

una entidad pública de segundo orden y descentralizada del Municipio de Medellín, por 

medio del cual se adelanta la propagación de material vegetal de especies nativas de 

diferentes pisos altitudinales. Lo anterior, se desarrolla en los tres (3) viveros de la 

Corporación: El Pedral, Loma Hermosa y del Centro de Conservación de la Biodiversidad 

de La Aguada (Figura 1-3). 

                                          
Foto. Instalaciones vivero el Pedral; Hispania        Foto.  Vivero Loma Hermosa, San Jerónimo 

 

 
Foto. Instalaciones del Centro de Conservación de la Biodiversidad de la Aguada, Santa Elena 
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En estas instalaciones corporativas, se adelantan las distintas labores de propagación, 

producción y despacho del material vegetal. Así mismo, dentro de la jurisdicción se realiza 

el seguimiento fenológico de las especies priorizadas, al igual que la recolección de frutos 

y semillas de las diferentes fuentes semilleras identificadas en la jurisdicción. 

 

      
Foto. Labores de llenado de bolsas        Foto. Labores de Control de arvenses 

 

   
Foto. Labores de Preparación de sustrato Foto. Labores de trasplante en bolsas de almácigo. 

 

 
               Foto. Recolección de frutos y semillas 

 

Como producto de esta acción, se destaca que, para la vigencia 2020, se obtuvo una 

producción de 58.759 plántulas entre forestales especies nativas priorizadas en la 

jurisdicción, las cuales fueron aprovechadas en marco de las diversas estrategias 
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corporativas como BIO+ y Sembratón BOSQUES DE VIDA y con la iniciativa del Gobierno 

Nacional “#PorqueSembrarNosUne" y proyectos de orden Municipal, que adelanta la 

Corporación con los municipios, así como con las personas naturales y jurídicas. 

 

Durante el presente año se ha realizado la entrega mediante la modalidad de fomento de 

106.275 plantas. Dichas entregas se hicieron en 42 municipios de la jurisdicción. 

  

Vivero    # Árboles     # Especies    

El Pedral (Hispania)    16.051  42    

La Aguada (Santa Elena-

Medellín)    

63.063  87    

Loma Hermosa (San 

Jerónimo)    

27.161    72    

Total    106.275        
Tabla. Consolidado de los árboles entregados desde los viveros corporativos 

 
1.2.5.2. Subactividad: Implementación de medidas de conservación y 

manejo en especies amenazadas  
 

 Fauna 
 
Se priorizaron para el Plan de Acción 2020-2023, 18 especies, de las cuales se han 
realizado medidas de conservación y manejo sobre 17 de ellas, las que en su mayoría 
estuvieron relacionadas con la recuperación de individuos ya bien sea mediante entregas 
voluntarias, incautaciones o rescates y su posterior tratamiento y definición de destino final, 
con excepción del loro orejiamarillo cuya medida de conservación está enmarcada en la 
conservación de su hábitat, especialmente en el DMI Cuchilla Jardín Támesis en donde es 
considerada una especie objeto de conservación. A continuación, se enumeran las 
especies que fueron abordadas durante el año 2020. 

 

No Nombre científico Nombre vernáculo Categoría de amenaza 

1 Saguinus oedipus Tití cabeciblanco CR 

2 Ateles hybridus Mono araña CR 

3 Podocnemis lewyana Tortuga de rio CR 

4 Crax alberti Paujil de cara azul CR 

5 Trichechus manatus Manatí EN 

6 Crocodilus acutus Caimán aguja EN 

7 Ognorhynchus icterotis Loro orejiamarillo EN 

8 Tremarctos ornatus Oso andino VU 

9 Panthera onca Jaguar, tigre 
mariposo 

VU 

10 Leopardus tigrinus Oncilla, Tigrillo 

lanudo 
VU 

11 Lontra longicaudis Nutria VU 

12 Saguinus leucopus Tití gris VU 

13 Trachemys callirostris Tortuga Icotea VU 

14 Chelonoidis carbonaria Morrocoy VU 



46 

 

No Nombre científico Nombre vernáculo Categoría de amenaza 

15 Ara militaris Guacamaya militar VU 

16 Kinosternon scorpioides, tortuga caja VU 

17 Aotus lemurinus mico de noche VU 
Tabla. Especies amenazadas de fauna silvestre con medidas de conservación y manejo implementadas 

 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020 fueron recuperados 1312 individuos 

de la fauna silvestre (559 aves, 444 mamíferos, 308 reptiles y 1 crustáceo), 742 ingresaron 

por entregas voluntarias, 39 producto de procedimientos policivos (incautaciones), 514 

rescates y 17 provenientes de otras infraestructuras de tratamiento de otras autoridades 

ambientales (traslados), como se muestra en las siguientes tablas:  

 
 

CLASE  CANTIDAD 
Aves 559 
Mamíferos 444 
Reptiles 308 
Otros 1 
TOTAL 1312 

Tabla. Número de individuos recuperados por Clase  

 

TIPO CANTIDAD 
EV 742 
Incautaciones 39 
Rescates 514 
Traslados corporativos 17 
TOTAL 1312 

 

Tabla. Número de individuos recuperados por Tipo de Recuperación 

 

Algunas Imágenes de animales recuperados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

de 2020. 
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Fotos.  Animales recuperados 

  
Así mismo fueron liberados 1626 individuos (914 reptiles, 413 mamíferos, 298 aves y 1 

arácnido) haciendo uso de las plataformas de liberación que para el 31 de diciembre de 

2020 suman 55 predios avalados y en operación. 

 

Es importante resaltar que, de los 1626 animales liberados, 386 provenían del Hogar de 
paso de CORANTIOQUIA, 1205 del CAV del Área Metropolitana, 34 de CORPOCALDAS y 
1 de la Fundación AIUNAU.  

 

CLASE CANTIDAD 

Aves 298 

Mamíferos 413 

Reptiles 914 

Arácnidos 1 

TOTAL 1626 

Tabla. Número de individuos liberados por Clase  

 

En algunas liberaciones se utilizaron mecanismos de monitoreo como la instalación de 

collares para seguimiento por telemetría (grupo de Saguinus leucopus ) y de seguimiento 

satelital (ocelote en Puerto Berrio), del cual se presenta el mapa hasta la fecha de este 

informe.  
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Figura. Recorrido realizado por ocelote liberado en Puerto Berrio (diciembre 2020). 

 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, se atendieron 56 interacciones 

negativas con la fauna silvestre, 22 fueron asociadas a felinos, 12 a otras especies de 

vertebrados y 22 con polinizadores (20 relacionadas con abejas mieleras y 2 con avispas). 

  

 Especie o grupo de ellas N° Descripción 

Felinos 22 Muerte de puma - Valdivia; ataque a animal doméstico, puma – 
Valdivia; ataque animales domésticos, puma - Remedios; 
ataque a animales domésticos, puma – Guadalupe; ataque a 
animal doméstico, puma - San José de la Montaña; ataque a 
animal doméstico, Puma - Caldas. 

Otros mamíferos 12 Ataque a animales domésticos, perros – Belmira; avistamiento 
osos andinos – Segovia; avistamiento oso andino – Anorí; 
afectación a cultivo indeterminado – Barbosa; ataque a 
animales domésticos, perros - Copacabana. 

Polinizadores 22 2 en Jericó; 1 en Fredonia, 2 en Copacabana, 2 en La Estrella, 
2 en Briceño, 2 en Belmira y las restantes en Medellín (Santa 
Elena). 

TOTAL 56   
Tabla.  Número de Interacciones negativas atendidas por especies o grupos de ellas  

 

     
Atención a interacciones negativas en el municipio de Valdivia. 
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 Flora 
 
Las acciones y/o medidas de conservación en especies amenazadas, se han enfocado 
directamente sobre propagación y fomento desde la red de viveros corporativos, así como 
el seguimiento de árboles semilleros de especies de flora amenazadas, donde para este 
plan de acción se priorizaron los esfuerzos sobre 15 especies, donde 5 especies están en 
la categoría de amenaza Peligro Crítico (CR), 4 En Peligro (EN), y 6 en la categoría 
Vulnerable (VU). 
 
Para la vigencia 2020, se vienen adelantado las labores de propagación en 8 de las 15 

especies de flora en categoría de amenaza priorizadas estas son:  

 

No Nombre Científico Nombre 

Común 

Categoría Amenaza 

1 Licania salicifolia Árbol raro CR 

2 Magnolia espinalii Magnolio CR 

3 Juglans neotropica Cedro negro EN 

4 Podocarpus oleifolius Chaquiro real VU 

5 

6 

7 

8 

Prumnopitys montana 

Swietenia macrophylla 

Quercus humboldtii 

Ceroxylom quindiuense 

Diomate 

CAOBA 

Roble 

Palma de Cera 

del Quindío  

VU 

CR 

VU 

VU 

 
 Tabla. Especies de flora amenazadas con medidas de conservación y manejo implementadas 

 
Considerando la actual vigencia, se viene trabajando, así mismo mediante el contrato N° 

120-CNT1904-60, suscrito con la Corporación Parque Arví, en relación a la propagación de 

material vegetal de especies nativas amenazadas en los tres (3) viveros de la Corporación, 

y el seguimiento fenológico de estas especies, así como la recolección de semillas de 

árboles fuentes semilleras que, por sus condiciones fitosanitarias, y en miras a propagar 

germoplasma presente en la jurisdicción. Por lo que se dispone de una cartografía temática, 

donde se tienen georeferenciados estos individuos, para el mencionado seguimiento. 

  

   
Foto. Plántulas de especies amenazadas: izquierda, labores de arvenses; y derecha, especie 

Chaquiro Real (Podocarpus oleifolius) C.C.B La Aguada. 
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Mapa. Visualización archivo KML Arboles Semilleros en GOOGLE EARTH 

 
1.2.5.3. Subactividad: Implementación de medidas de prevención, control y 

manejo en especies invasora 
 

 Fauna 
 
Se priorizaron cinco especies de fauna silvestre consideradas como invasoras, con el fin de 

adelantar acciones tendientes a su control o mitigación de los efectos que potencialmente 

podrían hacer sobre los ecosistemas o las especies silvestres nativas, de estas se han 

implementado prevención, control y manejo en cuatro de ellas, primero como parte de los 

alcances del convenio 040-COV1906-88 con la Universidad  CES y a partir del primero de 

junio y hasta finalizar la vigencia 2020, mediante el convenio 040-COV2005-11 con 

PRECOODES. 

 
 

 

No Nombre científico Nombre vernáculo 

1 Achatina fulica Caracol Gigante Africano 

2 Lithobates  catesbeiaus Rana Toro 

3 Hippopotamus amphibius Hipopótamo común 

4 Apis mellifera Abeja mielera 

5 Bubulcus ibis  Garza Bueyera 

Tabla. Especies de fauna invasoras priorizadas con medidas de prevención, control y manejo implementadas 

 

Así entonces en cuanto al Caracol Gigante Africano (Achatina fulica), se atendieron siete 

PQRS por presencia de esta especie y se  elaboró un catálogo digital en el que se incluyen 

especies nativas similares a los caracoles exóticos que se han identificado en la jurisdicción 

de CORANTIOQUIA, así como la adquisición de 50 kits de material didáctico con el 

acompañamiento del  Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET) 

de la Universidad de Antioquia , material que permite dinamizar las  capacitaciones que se 

realizan a las  comunidad asociadas a la presencia de esta especie invasora. Como un 

logro muy significativo es de resaltar los esfuerzos que desde la Corporación se realizaron 

para reactivar la Mesa Interinstitucional del Caracol Gigante Africano, MITCA creada por la 
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Ordenanza 34 de 2019 que estaba inactiva desde el año 2019 y se avanzó en la formulación 

del Plan de Acción de la MITCA para el 2021. 
 

En lo referente a la Rana Toro (Lithobates catesbeiaus), se evidencio la presencia del hongo 

BD (Batrachochytrium dendrobatidis) en ranas toro de la jurisdicción de CORANTIOQUIA 

(ensayo realizado con la profesora Victoria Flechas), así como la sospeche de la presencia 

del Ranavirus en esta especie, razón que soporta la necesidad de continuar realizando el 

control de esta especie debido entre otros factores a que se convierte en una amenaza para 

otras especies de anuros silvestres.  
 

En cuanto a la problemática generada por el Hipopótamo común (Hippopotamus 

amphibius), durante este año se continuó con el seguimiento y monitoreo de los individuos 

que hacen uso de un tramo de los ríos Cocorná Sur y   Magdalena, en nuestra jurisdicción, 

Se participó activamente  en diferentes espacios de discusión programados algunos desde 

el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible en el cual se configuro un grupo 

conformado por las autoridades ambientales en cuya jurisdicción se ha reportado la 

presencia de esta especie , el Instituto Von Humboldt y algunas universidades . 
 

Se avanzó significativamente en el diagnóstico de la situación que genera su presencia en 

nuestra jurisdicción y se construyó un mapa que permite de manera espacial evaluar el 

histórico de la ocupación de esta especie. 
 

    
 

Mapa y Foto. Actualización de la presencia de Hipopótamos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA 
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Mapa. Sitios de establecimientos de hipopótamos desde 2007. 

  

Las aproximaciones con relación a la abeja mielera (Apis mellifera), estuvieron 

direccionadas principalmente a la atención de las interacciones negativas que ocasionan, 

pero también la realización de eventos de capacitación y a la atención de muerte masiva 

de individuos de esta especie. Durante este año se realizaron 20 eventos en los municipios 

de Medellín, Copacabana, La Estrella, Fredonia, Jericó, Briceño y Belmira. 
 

  
Foto. Atención a PQR por interacción negativa con Apis mellifera municipios de Fredonia y Jericó 

 

Como parte del convenio interadministrativo No. 4600010706 con radicado interno No. 040-
COV2007-54 con la Gobernación de Antioquia y operado por PRECOODES se visitaron 27 
municipios, ejecutando 52 reuniones, 26 de socialización con las comunidades y 26 de 
capacitación con organismos de socorro, con un total de 429 asistentes, con el fin de 
fortalecer la capacidad instalada en las comunidades y actores relacionados con Gestión 
del Riego, con el fin de que se madure en los esquemas de abordaje de las interacciones 
negativas ocasionadas con polinizadores 
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Foto. Capacitación sobre Polinizadores Municipio de Anzá, 27 noviembre 2020 

 
Se elaboró un documento técnico científico para la conservación de los polinizadores y se 
entregó a todas las Oficinas Territoriales de CORANTIOQUIA un Kit básico para el manejo, 
rescate y reubicación de abejas y avispas (nativas y exóticas) que estará al servicio de las 
oficinas o entidades encargadas de Gestión del Riesgo para eventos de rescate de 
enjambres o enjambramientos  que aumenten la vulnerabilidad de las comunidades 
humanas o sus animales domésticos. 
 

 
Foto. Kit básico de manejo de abejas y avispas 

  

Se participó de manera protagónica en la Mesa Técnica conformada por la Ordenanza N° 

46 del 2018 que considera a las abejas como insectos de interés ecológico, social y 

económico en el departamento de Antioquia y en la cual se trabajó con la propuesta de 

Protocolo para la Atención de Eventos relacionados con Polinizadora. 
 

La garza Bueyera fue incluida dentro del protocolo de atención a las especies invasoras 

formulado en la vigencia para direccionar el procedimiento corporativo cuando se debe 

atender esta especie.  

  

Declaratoria de Áreas Libres de Fauna Silvestre en Cautiverio 

  
Durante este año se declararon 3 áreas como libres de fauna silvestre en cautiverio: los 
municipios de Anorí (centralidad), La Estrella (centralidad) y Puerto Nare (corregimiento La 
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Sierra) y se realizó seguimiento a áreas declaradas en los municipios de Envigado 
(centralidad), Ciudad Bolívar (centralidad), Caldas (Vereda La Clara y Barrio El Socorro) y 
Medellín (corregimiento de San Cristóbal). 
 

 
 Foto. Declaratoria ALFSC municipio de Anorí - noviembre 13 de 2020. 

  
Actividades de control y de sensibilización 
  
No obstante, las limitaciones para poder realizar actividades educativas y de sensibilización 
impuestas por las medidas preventivas COVID19, este año se desarrollaron diferentes 
acciones que aportaron a la sensibilización de 6.694 personas en los territorios.  
  
Se realizaron actividades como: sensibilización en instituciones educativas, mesas 
ambientales, grupos organizados, Facebook Live y actividades en línea, además de realizar 
puerta a puerta, actividades lúdico-pedagógicas y capacitación a grupos institucionales 
(Policía, Bomberos, CIDEAM y grupos organizados). 
 

 
  Foto. Puerta a puerta Centralidad municipio de San Cristóbal 

 
Así mismo se realizaron un total de 62 Puestos de Control Ambiental, apoyados tanto por 

los funcionarios adscritos al convenio N°040- COV2005-11 con PRECOODES del convenio 

N°040- COV2008-76 con el Politécnico Colombiana Jaime Isaza Cadavid y funcionarios 

vinculados a la Corporación, en los cuales se supervisaron 2.359 vehículos y 22 camiones 

con madera verificando 323 metros cúbicos de madera y sensibilizando se sensibilizaron 

6990 personas. 

1.  
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Fotos. Puestos de control ambiental realizados en la vigencia 2020 

 

  Flora 

 

Las acciones y/o medidas de conservación en especies invasoras, se han enfocado 

directamente a adelantar acciones tendientes a su control o mitigación de los efectos que 

potencialmente podrían causar sobre los ecosistemas de la jurisdicción o las especies 

silvestres nativas. Estas especies exóticas son catalogadas invasoras en territorio 

colombiano, según la Resolución 848 de 2008.  
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Para la vigencia 2020, y a través del contrato N° 120-CNT1904-60, suscrito con la 

Corporación Parque Arví, se avanzó con la realización de un documento técnico científico 

donde se recopila información sobre la biología y manejo de las especies Thunbergia alata 

(ojo de peota) y Ulex europeans (retamo espinoso). Dicho documento se denominó “¡Al 

rescate de la biodiversidad de las montañas! La batalla contra las plantas invasoras (ojo de 

poeta y retamo espinoso)”. 

 

Dicho documento, constituyo un insumo clave para el desarrollo de piezas en el marco de 

las campañas educativo comunicativas de la corporación en las redes sociales. 

 

Así mismo, se desarrollaron jornadas para remover, recolectar y controlar el material 

vegetal de ojo de poeta en los Viveros Corporativos. 
 

Finalmente, desde el Convenio de Asociación 040-COV2005-11, se avanzó en la 

elaboración de un procedimiento para la atención en el control y manejo de especies 

invasoras en la jurisdicción. 

 
 

1.2.6. ACTIVIDAD: FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS ACTORES PARA 
LA GESTIÓN CORRESPONSABLE EN LA CONECTIVIDAD DE 
CORREDORES BIOLÓGICOS Y SUS ECOSISTEMAS 

 
1.2.6.1. Subactividad: Fortalecimiento de la capacidad de los actores para la 

gestión corresponsable en la conectividad de corredores biológicos y 
sus ecosistemas 

 
El Plan de Gestión Ambiental Regional presenta como reto “Aumentar la conectividad y 
diversidad biológica en predios públicos y privados para consolidar la estructura ecológica 
del territorio”, definiendo su cumplimiento mediante la ejecución de una actividad de 
“Fortalecimiento de la capacidad de los actores para la gestión corresponsable en la 
conectividad de corredores biológicos y sus ecosistemas”. Dicha actividad se encuentra en 
el marco de la Estrategia red BIO+, mecanismo Tres: “Conectar a través del agua lo que 
debe estar conectado”, y La Estrategia de implementación de procesos de Gestión de la 
Cultura y la Educación Ambiental en los programas y proyectos corporativos, que busca 
fortalecer la capacidad de los actores en la gestión corresponsable de acuerdo con la 
priorización de conectividades ecológicas en los territorios. 
  
En el desarrollo de esta actividad se ha contemplado la implementación de diferentes 
estrategias para cuidar y/o mejorar las acciones comunitarias y sociales encaminadas a la 
conservación de ecosistemas locales, entre ellos las fuentes abastecedoras de acueductos 
veredales o comunitarios, humedales, bosques y áreas naturales hábitat de especies de la 
flora y fauna silvestre del país, bellezas escénicas, entre otras. 
  
Las estrategias educativo ambientales tienen la intencionalidad de desarrollar la capacidad 
de autogestión y de construir, en el marco de la conservación y recuperación de la 
conectividad de los ecosistemas, oportunidades para una mejor adaptación y desarrollo 
social, ambiental y económico de las comunidades, desde el aprovechamiento de 
elementos prácticos como la propagación, siembra y mantenimiento de especies vegetales 
en Bioviveros y jornadas comunitarias de siembra y reforestación, destinadas a la 



57 

 

recuperación de la conectividad del paisaje, la restauración de ecosistemas, la recuperación 
de especies nativas, propias de cada zona de vida, el mejoramiento de la oferta alimentaria, 
la diversificación productiva, la recuperación de prácticas culturales de uso sostenible de la 
biodiversidad, entre otros. 
  
La meta de esta actividad es de 4 actores fortalecidos en la gestión corresponsable de 
acuerdo a la priorización de conectividades durante el cuatrienio. En el año 2020, la meta 
es de un actor fortalecido y corresponde a las Juntas de Acción Comunal con las cuales se 
desarrollan procesos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) que inciden en la 
gestión de viveros comunitarios, y/o en la siembra de árboles que aportan a recuperar la 
conectividad ecológica en predios públicos y privados como parte de los procesos de 
gestión corresponsable de los ecosistemas y sus corredores, y/o diversificación de sistemas 
productivos mediante arreglos agroforestales, silvopastoriles y/o aplicación de herramientas 
de manejo del paisaje. 
  
En la ejecución de esta actividad se suscribieron 28 convenios solidarios con las Juntas de 
Acción Comunal en 22 municipios de la jurisdicción de Corantioquia (Ver Tabla), 11 de los 
cuales se desarrollaron en áreas protegidas donde se implementaron procesos de 
restauración ecológica y de pago de servicios ambientales a los usuarios con predios 
dedicados a la conservación en estas áreas. Además, cuatro de estos convenios 
participaron en un PROCEDA de Buenas prácticas Ambientales para la consolidación de 
Hogares Ecológicos.   
  

 
CONVENI

O (N°) 
OBJETO  LIDER PLA

ZO 
GRUPO 

POBLACIO
NAL 

MUNICIPIO VEREDA, 
CORREGIMIEN

TO 

NO. 
PAR
TICI
PAN
TES 

- 
PGA

R  

#AC
CIO
NES 
DE 
ED
UC
ACI
ÓN 
AM
BIE
NT
AL 

# 
DE 
VIV
ERO

S 
CO
MU
NIT
ARI
OS 
INS
TAL
AD
OS 

# DE 
ÁRBOLES 
SEMBRAD

OS 

040-
COV20
10-186 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Entrerríos en 
predios 
caracterizad
os para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

4 
me
ses 

JAC 
Potrero 
Grande 

Entrerrío
s 

El Filo y el 
Zancudo 

17 1   204 
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ambientales 
a los 
beneficiarios 

040-
COV20
10-187 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Belmira en 
predios 
caracterizad
os de las 
veredas La 
Amoladora y 
Playas para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

JUNTA 
DE 

ACCIÓN 
COMUN

AL 
VEREDA 

LA 
AMOLA
DORA 

Belmira La 
Amoladora 
y Playas 

15     546 

040-
COV20
10-188 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Belmira en 
predios 
caracterizad
os de las 
veredas Río 
Arriba y La 
Candelaria 
para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

JUNTA 
DE 

ACCIÓN 
COMUN
AL RÍO 
ARRIBA  

Belmira Río Arriba y 
La 

Candelaria 

      1134 

040-
COV20
10-191 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

JUNTA 
DE 

ACCIÓN 
COMUN

AL 
VEREDA 

Anzá La Cejita y 
La 

Chuscalita 

      1639 
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esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Anzá en 
predios 
caracterizad
os de las 
veredas La 
Cejita y La 
Chuscalita 
para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

LA 
CEJITA 

040-
COV20
10-192 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Anzá en 
predios 
caracterizad
os de las 
veredas La 
Mata, El 
Nudillo y Los 
Llanos para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

4 
me
ses 

JUNTA 
DE 

ACCIÓN 
COMUN

AL 
VEREDA 

LA 
MATA 

Anzá La Mata, El 
Nudillo y 

Los Llanos 

23     1492 

040-
COV20
10-198 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Santa Fe de 
Antioquia en 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

4 
me
ses 

JUNTA 
DE 

ACCIÓN 
COMUN

AL 
VEREDA 

LA 
MILAGR

OSA 

Santa Fe 
de 

Antioquia 

 La 
Milagrosa 

      973 
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predios 
caracterizad
os de la 
vereda La 
Milagrosa 
para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

040-
COV20
10-199 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Santa Fe de 
Antioquia en 
predios de 
las veredas 
Churimbo y 
Tonusco 
Arriba 
caracterizad
os para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

JUNTA 
DE 

ACCIÓN 
COMUN

AL 
VEREDA 

EL 
CHURIM

BO 

Santa Fe 
de 

Antioquia 

Churimbo 10 2   0 

040-
COV20
10-200 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Santa Fe de 
Antioquia en 
predios 
caracterizad
os de la 
vereda Las 
Azules para 
garantizar la 
oferta de 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

JUNTA 
DE 

ACCIÓN 
COMUN

AL 
CORRE

GIMIENT
O LOS 

AZULES 

Santa Fe 
de 

Antioquia 

Las Azules 11     604 
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bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

040-
COV20
10-205 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Jardín en 
predios 
caracterizad
os de la 
vereda 
Macanas 
para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

J.A.C. 
SECTOR 
LA INDIA 
VEREDA 

LA 
ARBOLE

DA  

Jardín Macanas 30 2   2759 

040-
COV20
10-206 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 
acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Jardín en 
predios 
caracterizad
os de las 
veredas 
Serranías y 
La Mesenia 
para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

JAC 
VEREDA 

LA 
HERRE

RITA 

Jardín Serranías y 
la Mesenia 

28 2   1834 

040-
COV20
10-207 

Aunar 
esfuerzos 
con el fin de 
realizar 

Subdirecci
ón de 

Gestión 
Ambiental 

3 
me
ses 

ASOCO
MUNAL 

Caicedo La Manga, 
La Noque, 
El Encanto, 
La Soledad 

25     4519 



62 

 

acciones 
bajo el 
esquema de 
pagos por 
servicios 
ambientales 
(PSA) en el 
municipio de 
Caicedo en 
predios 
caracterizad
os para 
garantizar la 
oferta de 
bienes y 
servicios 
ambientales 
a los 
beneficiarios 

y La 
Cascajala  

040-
COV-
2009-
101 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Valdivia– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

4 
mes
es 

JAC La 
Floresta 

Valdivia La Floresta 17 2 1   

040-
COV-
2009-
104 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 
Pueblorrico– 

Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

4 
mes
es 

JAC El 
Barcino 

Pueblorri
co 

El Barcino 10 1 1   

040-
COV-
2009-
126 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

4 
mes
es 

JAC 
Zarzal La 

Luz 

Copacab
ana 

Zarzal La 
Luz 

10 2 1   
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conectividad 
ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 
Copacabana
– Antioquia 

040-
COV-
2009-
125 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Caracolí– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

4 
mes
es 

JAC 
Calle El 

Sol 

Caracolí Calle El Sol 10 1 1   

040-
COV-
2010-
162 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Yarumal– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

4 
mes
es 

JAC La 
Inmacula
da N° 1 

Yarumal La 
Inmaculada 

N° 1 

10 3 1   

040-
COV-
2009-
127 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

4 
mes
es 

Asocomu
nal- 

Caraman
ta 

Cabecera 
municipal 

10 2 1   
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Municipio de 
Caramanta– 

Antioquia 

040-
COV-
2009-
105 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 
Sabanalarga
– Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

4 
mes
es 

JAC El 
Encanto 

Sabanal
arga 

Cabecera 
municipal 

16 2 1   

040-
COV-
2009-
117 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Segovia– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

3.5 
mes
es 

Asocomu
nal 

Segovia Cabecera 
municipal 

10 2 1   

040–
COV20
11–217 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Betania– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

3.5 
mes
es 

JAC 
Agua 
Linda 

Betania Agua Linda 10 1 1   

040-
COV-
2009-
122 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

3.5 
mes
es 

JAC La 
Florida 

Betulia La Florida 10 2 1   
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actores para 
la 

conectividad 
ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Santa 
Bárbara– 
Antioquia 

Cultura 
Ambiental 

040-
COV20
09-142 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Santa 
Bárbara– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

3.5 
mes
es 

JAC Las 
Mercede

s 

Santa 
Bárbara 

Las 
Mercedes 

15 2 1   

040-
COV-
2010-
179 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

El Bagre– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

3.5 
mes
es 

JAC 
Barrio El 
Progreso 

El Bagre Barrio El 
Progreso 

10 2 1   

040-
COV20
09-138 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

3.5 
mes
es 

JAC 
Piñones 

Olaya Piñones 15 2 1   



66 

 

viveros 
comunitarios 

de la red 
BIO+ en el 

Municipio de 
Olaya– 

Antioquia 

040-
COV20
11-218 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en la 
vereda 

Murrapal del 
Municipio de 

Ituango– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

2.5 
mes
es 

JAC 
Murrapal 

Ituango Murrapal 18 3 1   

040-
COV20
11-219 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
corregimient
o El Aro del 
Municipio de 

Ituango– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

2.5 
mes
es 

JAC El 
Aro 

Ituango El Aro 12 3 1   

040-
COV20
10-189 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

3 
mes
es 

JAC 
Bocas de 
Barbaco

as 

Yondó Bocas de 
Barbacoas 

17 1 1   
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Municipio de 
Yondó– 

Antioquia 

040-
COV-
2009-
116 

Fortalecer la 
gestión 

ambiental 
participativa 

de los 
actores para 

la 
conectividad 

ecológica 
territorial 

mediante los 
viveros 

comunitarios 
de la red 

BIO+ en el 
Municipio de 

Amalfi– 
Antioquia 

Subdirecci
ón de 

Participaci
ón y 

Cultura 
Ambiental 

3.5 
mes
es 

La María Amalfi La María 10 1 1   

       369 39 17 15704 

Tabla. Convenios suscritos con JAC para la restauración y conectividad ecológica del territorio 

   
En los 17 convenios restantes se desarrolla un proceso de fortalecimiento de las JAC, de 
la mano de las administraciones municipales, y de otros actores territoriales como 
Acueductos veredales, Corporaciones Ambientales, Instituciones y Centros Educativos 
Rurales, asociaciones campesinas y/o de productores agropecuarios, organizaciones de 
reservas naturales de la sociedad civil, entre otros. 
 
A través de estos convenios en los que se intenciona la vinculación y articulación de 
diferentes actores territoriales se establecen los Bioviveros que producirán el material 
vegetal necesario para la restauración ecológica de su territorio a la vez que tendrán una 
alternativa productiva y alimentaria que permitirá el desarrollo sostenible de las 
comunidades. 
  
Las JAC que establecen los Bioviveros comunitarios, cuentan con un acompañamiento 
ambiental, productivo, social y de emprendimiento, proporcionando los elementos para que 
las comunidades sean gestoras educativas, de desarrollo y de gestión ambiental. El 
acompañamiento considera el diseño del vivero, su mantenimiento e implementación de 
acciones de restauración y herramientas de manejo de paisaje. 
  
Cada Biovivero tiene un área de 150 metros y la capacidad de producción de 16.000 plantas 
anualmente, por lo que en total se tendrá en territorio 136.000 plantas producidas 
semestralmente destinadas a procesos de restauración en ecosistemas estratégicos 
(fuentes abastecedoras de acueductos veredales, humedales) y para establecimiento y 
diversificación de sistemas agropecuarios.  
 
Los Bioviveros se convierten así en escenarios de trabajo asociativo, generación de empleo 
e ingreso local, todo esto confluye en acciones que contribuyen a la gestión ambiental 
corresponsable del territorio. 
 
Como resultado de estos procesos se logró:  
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 El establecimiento de 17 Bioviveros y la siembra de 15.704 árboles nativos que 
permitirán el restablecimiento de la conectividad ecológica, la recuperación de la 
biodiversidad, la provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades 

 La participación directa de 369 integrantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
en 39 acciones educativas e implementación de prácticas ecológicas. 

 Se fortaleció la capacidad administrativa, ambiental y social de las JAC, como uno 
de los actores territoriales que de manera corresponsable aunó esfuerzos con 
Corantioquia para el restablecimiento de la conectividad de los ecosistemas y el 
fortalecimiento de los corredores biológicos. 

 

  
Foto. Integrantes Biovivero Comunitario El Encanto, Sabanalarga 

 
También se han fortalecido los procesos de siembra en predios públicos y privados 
realizados por otros 6 tipos de actores: Consejos comunitarios Afrocolombianos, Resguardo 
Indígena, organizaciones socioambientales (Mesas ambientales), sector público 
(bomberos, prestadores de servicio público, institución educativa, administraciones 
municipales), Ejercito Nacional y sector productivo. Quienes han implementado acciones 
educativas ambientales (foros y charlas) y siembras de 110.094 árboles nativos en áreas 
estratégicas como nacimientos, humedales, quebradas, cerros, corredores y sitios 
deforestados, como resultado de su nivel de fortalecimiento y del compromiso frente a las 
campañas de Sembratón impulsadas por CORANTIOQUIA.  
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Foto. Participación de actores en Sembratones, Amalfi y Copacabana. 

 
Como balance de esta actividad se obtiene un cumplimiento del 100% al fortalecer la 
capacidad de gestión ambiental corresponsable de las JAC como actor del territorio, 
además de los 6 actores: Consejos comunitarios Afrocolombianos, Resguardo Indígena, 
organizaciones socioambientales (Mesas ambientales), sector público (bomberos, 
prestadores de servicio público, institución educativa, administraciones municipales), 
Ejercito Nacional y sector productivo; que implementaron acciones de restauración 
ecológica, involucrando un total de 480 personas, la implementación de 17 Bioviveros 
comunitarios, la realización de 45 actividades educativas y una siembra de 125.798 árboles 
que generan corredores biológicos y conservan la biodiversidad y los servicios ambientales. 

 
RESULTADOS ACUMULADOS DE LAS METAS EN EL PERIODO 
 
Tabla. Avance físico y financiero Programa, Proyectos y Actividades 

PROGRAMA, 
PROYECTO, 

ACTIVIDAD, DEL PLAN 
DE ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 L
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
 A

L
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
V

 

%
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTO 

2020 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 2
0

2
0
 

%
 A

V
A

N
C

E
 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

F
ÍN

A
N

C
IE

R
A

 

Programa I. Nuestros 
ecosistemas naturales 

% de avance en 
la ejecución del 
Programa en la 
vigencia 

100% 93.1% 93.1% 10.700.881.538 8.363.031.197 78.2% 

Proyecto 1. Protegiendo 
ecosistemas naturales 

% de avance en 
la ejecución del 

100% 96.5% 96.5% 6.118.021.854 4.959.451.474 81.1% 
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PROGRAMA, 
PROYECTO, 

ACTIVIDAD, DEL PLAN 
DE ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 L
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
 A

L
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
V

 

%
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTO 

2020 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 2
0

2
0
 

%
 A

V
A

N
C

E
 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

F
ÍN

A
N

C
IE

R
A

 

Proyecto en la 
vigencia 

Actividad 1.1: Definir e 
implementar el modelo 
de administración de las 
áreas protegidas y otras 
estrategias 
complementarias, con 
enfoque diferencial 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 100% 100% 352.615.642 294.991.009 83.7% 

Actividad 1.2: Declarar 
áreas protegidas 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 100% 100%  1.411.231.982 813.515.457 57.6% 

Actividad 1.3: Ejecutar 
planes de manejo en 
áreas protegidas y 
acciones de manejo en 
otras estrategias de 
conservación a través de 
estrategias como pago 
por servicios 
ambientales (PSA) 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 82,5% 82.5% 4.026.544.492 3.583.739.312 89% 

Actividad 1.4: Realizar 
control y seguimiento a 
las áreas protegidas y 
otras estrategias de 
conservación 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 100% 100% 
 

55.165.845 
 

4.053.362 7.3% 

Actividad 1.5: 
Implementar estrategia 
educativa y de 
participación para el 
reconocimiento y 
apropiación socio-
cultural de las áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 96% 96% 272.463.893 263.152.334 96.6% 

Proyecto 2. Conectando 
ecosistemas naturales 

% de avance en 
la ejecución del 
Proyecto en la 
vigencia 

100% 89.7% 89.7% 4.582.859.684 3.403.579.723 74.3% 

Actividad 2.1: Definir 
conectividades 
ecosistémicas con 
enfoque diferencial 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 100% 100% 67.842.225 62.107.884 91.5% 

Actividad 2.2: Formular y 
ejecutar acciones de 
conservación para la 
conectividad rural 
 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 48.5% 48.5% 2.070.140.942 1.051.044.441 50.8% 

Actividad 2.3: Realizar 
control y seguimiento a 
los corredores de 

% de avance en 
la ejecución de 

0% 0 0% 184.516.137 179.229.765 97.1% 
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PROGRAMA, 
PROYECTO, 

ACTIVIDAD, DEL PLAN 
DE ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 L
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
 A

L
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
V

 

%
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTO 

2020 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 2
0

2
0
 

%
 A

V
A

N
C

E
 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

F
ÍN

A
N

C
IE

R
A

 

conectividad 
establecidos 

la actividad en la 
vigencia 

Actividad 2.4: Aprobar y 
ejecutar el plan de 
ordenación forestal 
(POF)  

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 100% 100% 139.300.718 117.520.801 84.4% 

Actividad 2.5: 
Implementar acciones de 
intervención en especies 
de flora y fauna 
priorizadas 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 100% 100% 1.853.750.261 1.730.161.306 93.3% 

Actividad 2.6: Fortalecer 
la capacidad de los 
actores para la gestión 
corresponsable en la 
conectividad de 
corredores biológicos y 
sus ecosistemas 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en la 
vigencia 

100% 100% 100% 267.309.401 263.515.526 98.6% 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 

Subactividad 
1.1.1 Definición e 
implementación 
del modelo de 
administración de 
las áreas 
protegidas y otras 
estrategias 
complementarias, 
con enfoque 
diferencial 

% de avance en 
la formulación e 
implementación 
del Modelo de 
administración de 
las áreas 
protegidas y otras 
estrategias 
complementarias, 
con enfoque 
diferencial 

50% 50% 100% 

Estructuración del modelo de administración de las áreas 

protegidas y otras estrategias complementarias, con 

enfoque diferencial, cuyo contenido es: Presentación 

(antecedentes); conceptualización; definición de roles y 

responsabilidades; articulación del modelo con el SGI y 

otros modelos, política, orientaciones generales del modelo; 

objetivos; ámbito de aplicación del esquema (PHVA); 

descripción del modelo con enfoque participativo, 

diferencial y de gobernanza; medición y seguimiento a la 

implementación del modelo; rendición de cuentas; 

documentos de referencia, siglas y anexos. 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 

  

Además, se avanza en la caracterización de actores en 

conjunto con la Subdirección de Participación y Cultura 

Ambiental.  

  

La propuesta de modelo se encuentra en la ruta 

https://corantioquia.sharepoint.com/:w:/r/sites/megateso/_l

ayouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90E955F5-1C3F-

4472-A702-2E2DD56AD9FA%7D&file=2020-10-

19_modelo%20administrativo%20AP%20en%20plantilla.d

ocx&action=default&mobileredirect=true 

 

Subactividad 
1.2.1: 
Declaración, 
homologación o 
recategorización 
de áreas 
protegidas 
regionales 
inscritas en el 
RUNAP 

Número de ha de 
áreas protegidas 
(ha) declaradas 
en la vigencia 

5.300 6.887 100% 

El Consejo Directivo de Corantioquia, mediante Acuerdo N° 

596 del 17 de diciembre de 2020 determina declarar, 

reservar, delimitar y alinderar un área de 6.887,5 ha, como 

Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol La Holanda, 

en jurisdicción de los municipios de Bello, Barbosa, 

Copacabana, Girardota, San Pedro de Los Milagros y Don 

Matías en el Departamento de Antioquia. 

 

El polígono del Bajo Cauca Nechí también se encuentra en 

proceso de declaratoria y se están realizando los estudios 

que corresponden en marco del convenio 040-COV1906-

211. Este proceso no se concluyó debido a que se debe 

cumplir el requisito de Consulta Previa, no se presentaron 

las condiciones debido a la pandemia. 

 

Además, se encuentra en proceso de declaratorio bosque 

seco (polígono 15), reconocida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las 

resoluciones 1814 de 2015, 2157 de 2017, 1987 de 2018 y 

1675 de 2019; apoyando con ello el proceso que lleva a 

cabo la Corporación. 

Subactividad 
1.2.2: 
Actualización de 
plan de manejo 
de áreas 
protegidas. 

% de áreas 
protegidas con 
planes de manejo 
vigente 

65% 65% 100% 

Actualmente se tienen 13 áreas protegidas con planes de 
manejo de las 18 áreas declaradas e inscritas en RUNAP.  
 
En lo corrido de la vigencia 2020, mediante el convenio 040-
COV1906-211 suscrito con PNUD, se adelantó el proceso 
de formulación del plan de manejo del DRMI Alto de 
Ventanas, el cual llegó a su adopción por el Consejo 
Directivo de Corantioquia, mediante Acuerdo N° 598 del 17 
de diciembre de 2020.  
 
De esta manera están pendientes por formulación los 
Planes de manejo del DMI Sapo – Hoyo Grande y DMI 
Ciénagas Barbacoas. Para el año 2021, se continúa 
gestionando la aprobación del proceso para contratar la 
formulación del plan de manejo del DMI Ciénaga Corrales – 
El Ocho y el proceso de la revisión y ajuste de los planes de 
manejo de cinco áreas protegidas (DMI del Sistema de 

https://corantioquia.sharepoint.com/:w:/r/sites/megateso/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90E955F5-1C3F-4472-A702-2E2DD56AD9FA%7D&file=2020-10-19_modelo%20administrativo%20AP%20en%20plantilla.docx&action=default&mobileredirect=true
https://corantioquia.sharepoint.com/:w:/r/sites/megateso/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90E955F5-1C3F-4472-A702-2E2DD56AD9FA%7D&file=2020-10-19_modelo%20administrativo%20AP%20en%20plantilla.docx&action=default&mobileredirect=true
https://corantioquia.sharepoint.com/:w:/r/sites/megateso/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90E955F5-1C3F-4472-A702-2E2DD56AD9FA%7D&file=2020-10-19_modelo%20administrativo%20AP%20en%20plantilla.docx&action=default&mobileredirect=true
https://corantioquia.sharepoint.com/:w:/r/sites/megateso/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90E955F5-1C3F-4472-A702-2E2DD56AD9FA%7D&file=2020-10-19_modelo%20administrativo%20AP%20en%20plantilla.docx&action=default&mobileredirect=true
https://corantioquia.sharepoint.com/:w:/r/sites/megateso/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B90E955F5-1C3F-4472-A702-2E2DD56AD9FA%7D&file=2020-10-19_modelo%20administrativo%20AP%20en%20plantilla.docx&action=default&mobileredirect=true
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Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio 
Antioqueño, DMI Divisoria Valle Aburra Rio Cauca, RFP 
Farallones del Citará, RFP Cerro Bravo y DMI Cuchilla 
Jardín Támesis). 

Subactividad 
1.2.3: 
Identificación y 
priorización de 
áreas 
susceptibles a 
protección 
ambiental en 
territorios étnicos. 

% de ha de 
ecosistemas 
protegidas desde 
el gobierno 
propio. 

0% 0% 0% 

Se realizó la gestión para la firma de los convenios con la 

Organización Indígena de Antioquia y con las Comunidades 

Afro, se logra construir la línea base de las áreas 

susceptibles a protección ambiental y se avanza en la 

identificación y priorización de las mismas para invertir en 

2022 y 2023 

Subactividad 
1.2.4: 
Implementación 
de acciones de 
manejo en áreas 
identificadas y 
priorizadas para 
la protección 
ambiental en 
territorios étnicos. 

% de ha de 
ecosistemas 
protegidos desde 
el gobierno propio 
con acciones de 
manejo 

0% 0 0% 

Se realizó la gestión para la firma de los convenios con la 

Organización Indígena de Antioquia y con las Comunidades 

Afro, se logra construir la línea base de las áreas 

susceptibles a protección ambiental y se avanza en la 

identificación y priorización de las mismas para invertir en 

2022 y 2023 

 

Subactividad 
1.3.1: Ejecución 
de planes de 
manejo en áreas 
protegidas 

% de áreas 
protegidas con 
planes de manejo 
en ejecución 

70.6% 70.6% 100% 

De las 17 áreas protegidas que se toman como línea base 
para este indicador, 12 cuentan con plan de manejo en 
ejecución lo cual a su vez equivale a la meta establecida 
para el 2020, el cumplimiento se da a través del desarrollo 
de convenios para la ejecución de acciones enmarcada en 
los planes de manejo de las áreas protegidas, por medio de 
la figura de Guardabosques. 

Subactividad 
1.3.2: Ejecución 
de planes de 
manejo en áreas 
protegidas 

% de ejecución 
de planes de 
manejo de áreas 
protegidas bajo 
competencia de 
la Corporación 

15% 23% 100% 

Se realizó convenio marco con la Gobernación de Antioquia 

040-COV2006-16, del cual se derivaron 23 convenios con 

el mismo número de municipios, realizando intervenciones 

en 10 Áreas protegidas y 48 predios que protegen el recurso 

hídrico; permitiendo realizar un trabajo con 77 

guardabosques. 

 

Adicionalmente, se firmaron 15 convenios directos con el 

mismo número de municipios, incorporando 44 

Guardabosques. 

 

Siendo así, se tienen un total de 38 convenios, 121 

Guardabosques para la protección de 14 áreas protegidas 

de la jurisdicción de Corantioquia.   

 

127 guardabosques están realizando Diploma de 

Conservación del patrimonio natural de la Escuela de 

Guardianes de los bosques y la biodiversidad. 

 

Se firmó convenio marco 040-COV2012-224 con el 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el SENA para conformar 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 

la escuela de Guardabosques. A finales de 2020, fueron 

matriculados y empezaron el proceso formativo 33 

Guardabosques en la tecnología en Gestión de los 

Recursos Naturales.  

 

Con los convenios antes referenciados, se logró desarrollar 

acciones en las 4 líneas estratégicas estándar de los 12 

planes de manejo de las áreas protegidas, como son: 

Gobernanza, acciones de conservación y restauración, 

modelos de uso sostenible e investigación y generación de 

conocimiento.  

Subactividad 
1.3.3: Ejecución 
de acciones de 
manejo en 
Humedales 

Número de ha de 
humedales con 
acciones de 
manejo 

200 0 0% 

En la vigencia 2020, se firmaron 3 convenios con los 

municipios de Yondó (040-COV2010-202), Nechí (040-

COV2010-209) y Puerto Berrio (040-COV2010-212). Con 

los cuales se espera realizar intervenciones en un total de 

320 has. De humedales. 

 

El indicador se reporta en 0 dado que no se han realizado 

acciones directas en los espejos de agua con acciones de 

restauración activa, los avances obtenidos a 31 de 

diciembre obedecen a los asuntos administrativos propios 

del proceso contractual.  

 

Además, se proyecta llegar a con intervenciones de 

educación ambiental con las comunidades aledañas a los 

humedales.  

Subactividad 
1.3.4: Adopción 
de áreas bajo 
sistemas 
sostenibles de 
conservación 
(restauración, 
sistemas 
agroforestales y 
manejo forestal 
sostenible) 

Número de ha en 
otras estrategias 
de conservación 
en la jurisdicción 
adoptadas en la 
vigencia del 
PGAR 

10.000 9.522 95% 

Las 360 ha. Que aportan al cumplimiento de la meta 

corresponden a declaradas como Reserva Nacional de la 

Sociedad Civil El Globo, la cual se encuentra ubicada en 

municipio de Támesis, con una extensión de 360,4508 

hectáreas, ubicada en los cerros tutelares las tetas de doña 

“Quiteria” 

 

Se firmó un Acuerdo protocolario entre Corantioquia y EPM, 

el cual tiene meta de 9.162 has, destinadas a conservación 

por iniciativas privadas.  

 

Además, se firmaron convenios para apoyar la 

consolidación de la fase de avance de los SILAP: 

Campamento (040-COV2009-103) 

Bello (040-COV2009-85) 

Buriticá (040-COV2009-135) 

Sopetrán (040-COV2010-213) 

 

Los productos de estos SILAPs, los cuales se lograrán 

concretar en la vigencia 2021. 

Subactividad 
1.3.5: 
Implementación 

Número de ha 

bajo esquemas 

de pagos por 

1.500 21.176,69 100% 

Se implementó acciones de conservación de ecosistemas 

estratégicos mediante el Pago por Servicios Ambientales en 

el Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías 



75 

 

SUBACTIVIDAD 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 

L
A

 V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
 A

L
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
V

 

%
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 

de pagos por 
servicio 
ambientales 
(PSA) 

servicios 

ambientales 

(PSA) e 

incentivos a la 

conservación. 

(PNRCA), en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los 

Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín - Támesis 

y en las cuencas de Río Grande - Río Chico, concretamente 

en los municipios de Anzá, Caicedo, Santa fe de Antioquia, 

Jardín, Belmira y Entrerríos, en los cuales se entregó el 

incentivo a 151 usuarios beneficiarios. Con este proyecto se 

logró conservar 1.387,47 ha para el 2020. Suscripción de 4 

convenios interinstitucionales entre la Gobernación de 

Antioquia – Secretaría de Medio Ambiente, Corantioquia, la 

Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques – 

MASBOSQUES y la vinculación de 35 municipios: Amalfi, 

Andes, Angostura, Anorí, Anzá, Belmira, Betulia, Briceño, 

Caicedo, Campamento, Caracolí, Ciudad Bolívar, 

Concordia, Ebéjico, El Bagre, Gómez Plata, Guadalupe, 

Hispania, Jardín, Jericó, Liborina, Montebello, Olaya, Puerto 

Nare, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San Andrés de 

Cuerquia, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Segovia, 

Sopetrán, Vegachí, Yolombó, Yondó, distribuidos en cuatro 

Territoriales de Corantioquia, se lograron conservar 

19.789,19 hectáreas, beneficiando a 1,444 familias; lo que 

ha elevado el cumplimiento de la meta anual de 1.500 

hectáreas protegidas bajo la implementación de Pago por 

Servicios Ambientales a un total de 21.176,69 hectáreas. 

Subactividad 
1.3.6: 
Implementación 
de acciones de 
restauración, 
rehabilitación y 
reforestación 
áreas bajo 
sistemas 
sostenibles de 
conservación 
(otras estrategias 
de conservación) 

% de áreas de 
ecosistemas en 
restauración, 
rehabilitación y 
reforestación 

75% 75% 100% 

La meta equivale a 223.5 hectáreas, la línea base inicia en 

72% de porcentaje de ecosistemas restaurados para la 

vigencia 2020 se debe avanzar en un 3%. 

 

La meta se alcanza por los avances obtenidos en las 

siguientes estrategias que ha emprendido la corporación 

para dar cumplimiento a las metas nacionales: 

 

Sembratón: 139,2 ha. - 204.015 árboles. 

Un árbol por millón:  2,07 ha. - 1.285 árboles 

Portones verdes: 0.68 ha. - 610 árboles.  

 

Alcanzando un total de 223.5 ha. en procesos de 

restauración activa.  

Subactividad 
1.4.1: Realización 
de control y 
seguimiento a 
áreas protegidas 

% de áreas 
protegidas y otras 
estrategias de 
conservación con 
acciones de 
control y 
seguimiento. 

30% 100% 100% 

Se priorizaron actividades de Control y Seguimiento para 

once (11) áreas protegidas declaradas por parte de la 

Corporación y las cuales poseen su respectivo Plan de 

Manejo: DMI cuchilla Jardín Támesis, DMI Divisoria Valle de 

Aburra Rio Cauca, DMI Sistema de Paramos Altoandinos, 

DMI Cañón del Rio Alicante, DMI Nubes Trocha Capota, 

DMI Rio Barroso San Juan, DMI Cerro Plateado Alto San 

José, RFP Cerro Bravo, RFP Farallones del Citará, PNR 

Corredor de las Alegrías, Zona Ribereña del Rio Cauca  

 

Subactividad 
1.4.2: Reducción 

Número de ha 
deforestadas en 

9614 8895  100% 
De acuerdo con los reportes del IDEAM para el año 2019 se 

logró una reducción de la deforestación en el país de 19,2% 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 

de la 
deforestación en 
áreas protegidas 
y otras 
estrategias de 
conservación 

ecosistemas 
naturales 

respecto al año 2018, con un aporte del departamento de 

Antioquia de 11.601 ha y para la jurisdicción de 

Corantioquia de 9.003 ha.  

  

Los datos con los cuales se calcula el indicador provienen 

de la base de datos aportada por el IDEAM - Sistema de 

Monitoreo Bosques y Carbono a través de correo 

electrónico en la cual se discrimina cada uno de los 

municipios de la jurisdicción de Corantioquia, en total se 

redujo 611 ha. 

Subactividad 
1.5.1: 
Participación con 
enfoque 
diferencial en la 
formulación e 
implementación 
del modelo de 
administración de 
las áreas 
protegidas y otras 
estrategias de 
conservación 

% de aporte a la 
construcción e 
implementación 
del Modelo de 
administración de 
las áreas 
protegidas y otras 
estrategias 
complementarias, 
con enfoque 
diferencial 

25% 23 % 92% 

Se desarrollaron las siguientes acciones durante el 2020: 

i. elaboración y análisis de encuestas con autoridades 

étnicas o sus delegados de 36 comunidades indígenas y 93 

consejos comunitarios. ii. La revisión de la información 

como: normatividad del orden nacional, jurisprudencia, 

capítulo étnico PGAR 2020-2031, Planes de Vida y Planes 

de Etnodesarrollo. iii. construcción de espacios concretos 

de articulación entre los consejos comunitarios y las 

comunidades indígenas de la jurisdicción de Corantioquia 

en el marco de los convenios N°040-COV2010-182 y 040-

COV2010-214 

Subactividad 
1.5.2: 
Apropiación 
socio-cultural de 
las áreas 
protegidas 

% áreas 
protegidas con 
estrategia de 
apropiación 
socio-cultural 

25% 71% 100% 

Se incorporó la estrategia de Gestión de la Cultura y la 
Educación Ambiental, orientada a la apropiación socio-
cultural y el fortalecimiento de la capacidad adaptativa del 
Territorio, en los procesos que adelantó la Subdirección de 
Ecosistemas para la formulación de planes de manejo. 
Alrededor de 40 procesos incorporaron la estrategia de 
gestión de la Cultura y la educación ambiental para 
apropiación socio-cultural. Se desarrolló un proceso de 
diseño, capacitación y validación de un instrumento tipo 
encuesta orientado a la caracterización de actores en el 
territorio con los guardabosques y los profesionales 
supervisores de los 40 convenios. Se firmó el convenio 
N°040-COV2010-180 con el resguardo indígena Cristiania 
mediante el cual se dinamizan procesos de apropiación 
sociocultural del área protegida RFPR Farallones del Citará, 
se firmaron dos convenios, uno para comunidades 
afrocolombianas con la Unión Temporal Afroambiental y 
otro para comunidades indígenas con la Asociación de 
Cabildos Indígenas -OIA con los cuales se espera contribuir 
a la apropiación sociocultural de áreas protegidas que 
traslapan con sus territorios o que hacen parte integral de 
sus dinámicas territoriales. Firma del convenio N°040-
COV2010-209 con el municipio de Nechí para la 
conservación y gestión ambiental corresponsable de los 
humedales existentes en la jurisdicción de Corantioquia; y 
del convenio N°040-COV2010-181 con el Municipio de 
Caldas para ejecutar acciones enmarcadas en los planes de 
manejo de las áreas de reserva existentes en la jurisdicción 
de la corporación. 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 

Subactividad 
2.1.1: Definición 
de 
conectividades 
ecosistémicas 
con enfoque 
diferencial 

% de formulación 
del esquema de 
conectividades 
ecosistémicas 

50% 50% 100% 

El esquema de conectividad ecosistémica, se entregó con 
la  información cartográfica, mediante una Geodatabase 
inicial, la cual contiene el esquema de conectividad 
funcional propuesto, los corredores resultantes tipo raster y 
polígonos, además de un conjunto de shapefile, lo cual se 
encuentra disponible en el disco J para consulta de los 
profesionales de la corporación, esta información incluye:  
áreas nodo, líneas conectoras, niveles más bajos de 
resistencia ambiental (1, 2 y 3) para la movilidad de la fauna 
silvestre, conectores potenciales (vacíos de 
conectividades), intersecto rutas conectividad con 
coberturas boscosas del Plan de ordenación forestal, 
conflicto de felinos en el territorio, con niveles de resistencia 
de 1, 2 y 3 en las rutas de movilización de especies.   
 
Lo presentado se realizó a través de actas con radicado 
120-ACT2012-4690 y 120-ACT2007-2072. 

Subactividad 
2.2.1: 
Restauración de 
áreas para la 
conectividad rural 

Número de ha en 
proceso de 
restauración 

540 6.969 100% 

La meta aportada para esta vigencia corresponde a las 
hectáreas sembradas, a través de la estrategia  Sembratón 
y la declaratoria del área protegida Quitasol-La Holanda 
mediante el Acuerdo 596 de 2020, sobrepasando la meta 
de 540 hectáreas para la vigencia que suma un total de 
6.969 ha. Lo anterior teniendo en cuenta las variables que 
alimentan el indicador.  
 

Subactividad 
2.2.2: 
Implementación 
de sistemas de 
conservación en 
cuencas 
abastecedoras de 
acueductos y 
ecosistemas 
estratégicos 

Número de ha de 
cobertura 
boscosa en 
cuencas 
abastecedoras de 
acueductos y en 
ecosistemas 
estratégicos 
 

19.049,7 296,59 1.6% 

Durante el III y IV trimestre de 2020, se suscribieron 
convenios con los municipios de Yondó, Anorí, Bello, 
Girardota, Vegachí y Segovia, lo que representaría la 
siembra de 22.300 árboles y la conservación de 1295,5 
hectáreas en cuencas abastecedoras de acueductos y 
Ecosistemas Estratégicos; sin embargo, hubo ejecución 
física en tres municipios, lo que sumó un número menor de 
hectáreas al proyectado para la vigencia. No obstante, lo 
anterior, estos convenios cuentan con prórroga para realizar 
las actividades para la siguiente anualidad. Adicionalmente, 
para esta subactividad, se suman 35,91 ha de restauración 
asistida como pago en especie a beneficiarios de PSA en 
los ecosistemas estratégicos, Parque Natural Regional 
Corredor de las Alegrías (PNRCA), Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) de los Recursos Naturales Renovables 
Cuchilla Jardín - Támesis y en las cuencas de Río Grande - 
Río Chico. 
 

Subactividad 
2.2.3: 
Recuperación o 
rehabilitación de 
suelos 
degradados 

% de suelos 
degradados en 
recuperación o 
rehabilitación 

0.5% 0,22% 43,9% 

El 0,5% de la meta equivale a 800 ha.  esta se pretende 
cumplir a través del contrato interadministrativo de mandato 
sin representación con número interno de Corantioquia 040-
CNT2011-154, suscrito entre Gobernación de Antioquia, 
EPM, RIA y Corantioquia, por solicitud de RIA se realizó 
Otro Sí de ampliación en tiempo por 6 meses.   
El proyecto inició la etapa de ejecución, a través de visitas 
de evaluación de predios.  
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 

Además, se suma a la meta 326 ha. Cumplidas a través de 
la estrategia Sembratón y 25 ha. De los procesos de 
restauración a través de convenios 040-COV2009-144 con 
el municipio de Anorí, 040-COV2009-154 con el municipio 
de Yondó y 040-COV2010-160 con el municipio de Vegachí. 

Subactividad 
2.3.1: Realización 
de control y 
seguimiento a los 
corredores de 
conectividad 
establecidos 

% de ejecución 
de acciones de 
control y 
seguimiento a los 
corredores de 
conectividad 
establecidos 

0% 0% 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
2.4.1: Aprobación 
y ejecución del 
plan de 
ordenación 
forestal (POF) 

% de avance en 
la aprobación e 
implementación 
del plan de 
ordenación 
forestal (POF) 

50% 50% 100% 

Mediante Acuerdo 597 del 17 de diciembre de 2020, el 
Consejo Directivo de Corantioquia aprobó el Plan de 
Ordenación Forestal Integral y Sostenible de la jurisdicción 
de Corantioquia, en el cual se define la ordenación para 
2.506.118 has equivalente a un 70% del territorio de la 
corporación. Con ello se logró la meta de la vigencia. 
 

Subactividad 
2.5.1: 
Implementación 
de medidas de 
conservación y 
manejo en 
especies 
priorizadas 

% de especies 
priorizadas con 
medidas de 
conservación y 
manejo en 
ejecución 

50% 50% 100% 

El 50% de la meta equivale a 30 especies priorizadas.  

 

A 30 de diciembre de 2020, se han intervenido 40 especies 

con medidas de conservación y manejo entre fauna y flora, 

estas son:  

 

Flora: Aguacatillo, Aguadulce, Aliso, Amarrabollo, Arboloco, 

Arrayán Común, Arrayán de hoja pequeña, Cabo de Hacha, 

Jagua, Camargo, Canelo de páramo, Carate rojo, 

Carbonero, Cardenillo, Caunce, Cedrillo, Cedro de Altura, 

Cedro Macho, Anón, Chagualo, Cheflera Mano de Oso, 

Chirlobirlo, Drago, Encenillo, Escobo, Espadero, Gallinazo, 

Mortiño, Navajuelo, Ojo de Pava, Pino Colombiano, 

Quiebrabarrigo, Quimula, Simplocus, Zanca de Mula.  

 

Fauna: Lora frentiamarilla, Perezoso de 2 uñas, perezoso 

de 3 uñas, Mono aullador rojo, Puma 

Subactividad 
2.5.2: 
Implementación 
de medidas de 
conservación y 
manejo en 
especies 
amenazadas 

% de especies 
amenazadas con 
medidas de 
conservación y 
manejo en 
ejecución 

50% 82% 100% 

El 50% de la meta equivale a 15 especies priorizadas. A 30 
de diciembre de 2020, se han intervenido 17 especies con 
medidas de conservación y manejo, estas son: 
 
Flora: Árbol raro, Magnolio, Caoba, Cedro negro, Roble, 
Chaquiro real, Diomate, Palma de Cera del Quindío. 
 
Fauna: Titi Cabeciblanco, Monoaraña, Tortuga de rio, Paujil 
de Pico azul, Manatí, Caimán aguja, Loro orejiamarillo, Oso 
andino, Jaguar, Tigrillo, Nutria, Titi Gris, Hicotea, Morrocoy, 
Guacamaya Verde, Tortuga caja, Mico de noche. 

Subactividad 
2.5.3: 
Implementación 
de medidas de 
prevención, 

% de especies 
invasoras con 
medidas de 
prevención, 

30% 100% 100% 

El 30% de la meta equivale al desarrollo de acciones que 
permitan la prevención y el control de 3 especies invasoras, 
a 30 de diciembre de 2020, se ha trabajado con las 
siguientes 7 especies:  
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control y manejo 
en especies 
invasoras 

control y manejo 
en ejecución 

Flora: Ojo de poeta y retamo espinoso. 
Fauna: Hipopótamo, Caracol gigante africano, Rana Toro, 
Garza Bueyera, Abeja mielera, garza bueyera. 

Subactividad 
2.6.1: 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
de los actores 
para la gestión 
corresponsable 
en la conectividad 
de corredores 
biológicos y sus 
ecosistemas 

Número de 
actores 
fortalecidos en la 
gestión 
corresponsable 
de acuerdo a la 
priorización de 
conectividades 

1 1 100% 

De esta actividad se obtiene un cumplimiento del 100% al 
suscribir 17 convenios para fortalecer la capacidad de 
gestión ambiental corresponsable de las JAC como actor 
del territorio, involucrando un total de 480 personas, la 
implementación de 17 Bioviveros comunitarios, la 
realización de 45 actividades educativas y una siembra de 
125.798 árboles en predios públicos y privados que generan 
corredores biológicos y conservan la biodiversidad y los 
servicios ambientales. 

 

2 PROGRAMA II. AGUA PARA LA VIDA 

 
Objetivo: Este programa busca, en el marco de la corresponsabilidad, la protección del 
patrimonio hídrico mediante la planificación ambiental de las aguas superficiales y 
subterráneas; así como la ejecución de estrategias, orientadas a garantizar la oferta, 
optimizar la demanda, mejorar la calidad y el acceso al agua 
 
Este programa se ejecuta a través de los siguientes proyectos: “Planificando el uso y 
manejo del agua” y “Contribuyendo a la sostenibilidad del agua”.   
 

2.1. PROYECTO 3. PLANIFICANDO EL USO Y MANEJO DEL AGUA 
 

Objetivo: Adoptar o ajustar los instrumentos de planificación y administración del recurso 
hídrico (Pomca, PORH, PMA y PMM) con la participación de los actores del territorio.  
 

2.1.1. ACTIVIDAD: PRIORIZAR CUERPOS DE AGUA PARA LA 
PLANIFICACIÓN HÍDRICA        

 
2.1.1.1. Subactividad: Priorización de cuerpos de agua para la planificación 

del recurso hídrico 
 
Las actividades ejecutadas en el marco del plan de acción actual, se relacionan con la 
formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH, de que trata el Decreto 
1076 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Único del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, capítulo 3. Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
Vertimientos. En este capítulo, se establecen las disposiciones relacionadas con los usos 
del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso 
hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 
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Es así como en cumplimiento del artículo 2.2.3.3.1.5 del Decreto 1076 de 2015, 
CORANTIOQUIA cuenta con el estudio de priorización del cuerpo de agua denominado 
“Metodología de Priorización de Cuerpos de Agua para el Ordenamiento del Recurso 
Hídrico en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA 2014-2015” y la consolidación de la 
información relacionada mediante acta 110-1510-3460, donde se establece la priorización 
a los cuerpos de agua de la jurisdicción de Corantioquia, en los que actualmente se cuenta 
con objetivos de calidad definidos mediante Resolución Corporativa 3603 de 2018 y en los 
cuales se implementa el instrumento económico tasa retributiva, acorde lo establecido en 
los Acuerdos Corporativos 554 y 557 de metas globales, individuales y grupales de carga 
contaminante para el quinquenio 2019-2023. Dicho informe fue complementado con un 
enfoque territorial solicitado por el Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación 
Hídrica –FRIDH. Informe técnico 110-1609-28347. 
 
Bajo el contexto anterior, la priorización de los cuerpos de agua ha sido presentada en 
varias ocasiones al Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica –
FRIDH- con el objeto de aprobar y asignar los recursos para la formulación de los Planes 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH-. A continuación, se presentan los cuerpos 
de agua definidos por el Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica 
para ordenamiento durante la vigencia 2020-2021, aprobando los recursos para su 
financiación según acta N° 21 del 28 de mayo de 2020, los cuales hacen parte de la 
Macrocuenca Magdalena – Cauca; Las quebradas La Noque, Sabaletas Trinidad, La 
Viborita, Yarumalito y el río Dolores hacen parte de la zona hidrográfica Cauca. En la tabla 
1 se presentan los cuerpos de agua clasificados en la subzona hidrográfica y niveles 
subsiguientes, acorde con la zonificación hidrográfica definida por el IDEAM. 

 
Subzona 

hidrográfica -
SZH 

Código SZH Nivel 
subsiguiente -

NSS 

Código NSS Cuerpo de 
agua 

Municipio 

 Directos Río 
Cauca entre 

Río San Juan 
y Pto Valdivia 

(mi) 

2621  Directos R. 
Cauca (md) 
entre R. San 

Juan R. 
Ituango - NSS 

 2621-01   Quebrada La 
Noque 

Caicedo  

Río Arma 2618 R. Arma 2618 Quebrada 
Sabaletas 
Trinidad 

Santa Bárbara 
y Montebello 

Río Porce 2701 R. Bajo Porce 
- NSS 

2701-04 Quebrada La 
Viborita 

Anorí 
Amalfi  

Alto Nechí 2702 Alto Nechí - 
NSS 

2702 Río Dolores Angostura 

Alto Nechí 2702 Alto Nechí - 
NSS 

2702 Quebrada 
Yarumalito 

Yarumal 

Tabla 1. Cuerpos de agua definidos por el Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica 

 
La Corporación con dichos recursos provenientes del recaudo de la tasa retributiva ha 
formulado los PORH de los ríos Poblanco, San Juan, Grande, Piedras, Guadalupe, Aburrá, 
Aurra, Mulatos, Amaga, San Andrés, Anorí, Ité y Taraza, y las quebradas La Sinifaná, San 
Mateo, Magallo, La Sopetrana y La Cianurada, los cuales se encuentran adoptados y en 
implementación por la Corporación. 
 
En la vigencia del año 2020, se adelantaron actividades de priorización de los cuerpos de 
agua a reglamentar, considerando los planes programáticos de cada uno de los PORH y 
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dinámicas del territorio, así como la gestión del trabajo articulado con el Área Metropolitana 
del Valle de Aburra – AMVA, específicamente para la ejecución del PORH del Rio Aburrá. 
 
En este sentido, de acuerdo con las acciones desarrolladas y en articulación con los 
municipios de San José de la Montaña, Jericó y el Área Metropolitana, se priorizó para la 
vigencia del año 2020, la reglamentación de las fuentes hídricas, San José, ubicada en el 
municipio San José de la Montaña, La Palma del municipio de Jericó, La Valeria en el 
municipio de Caldas y El Salado ubicada en el municipio de Girardota. Quebradas que 
hacen parte de los PORH del Río Piedras, Río San Andrés y del Rio Aburrá- Medellín, 
respectivamente. 
 
Acorde a lo anterior, se relacionan los siguientes avances: 
 
Quebrada San José- San José de La Montaña, se encuentra en la fase final, 
específicamente en la publicación del proyecto de distribución y recepción de objeciones 
para el proceso de reglamentación de uso de agua y vertimientos. La reglamentación se 
está ejecutando a través del convenio 040-COV2009-131, suscrito con el municipio. 
 
Quebrada La Palma- Jericó, se encuentra en la fase de aprestamiento, con proyección para 
inicio de las actividades de campo en el mes de enero de 2021, esto debido a dificultades 
que se presentaron en la zona. La reglamentación se está ejecutando a través del convenio 
040-COV2009-137, suscrito con el municipio. 
 
Quebrada La Valeria y El Salado, se firmó un convenio marco con el AMVA No. 040-
COV2012-226, para el proceso de reglamentación de uso del agua y vertimientos en ambas 
fuentes hídricas, y se adjudicó a la Universidad de Antioquia, la ejecución de ambas 
reglamentaciones bajo el convenio No. 040-COV2012-227, con acta de inicio del 29 de 
diciembre de 2020. 
  
Finalmente se precisa que, si bien se tiene un avance importante en la ejecución de la 
reglamentación de 4 corrientes en jurisdicción de CORANTIOQUIA para la vigencia 2020; 
el avance corresponde a 0% del indicador de la actividad denominado “porcentaje de 
cuerpos de agua priorizados con reglamentación de uso de agua y vertimientos”, respecto 
a la meta del 36% de la presente anualidad, toda vez que dicho indicador se refiere a la 
reglamentación de las corrientes, es decir con acto administrativo que ordena la 
reglamentación. 
 
 

2.1.2. ACTIVIDAD: FORMULAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
HÍDRICA 

 
2.1.2.1. Subactividad: Formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Cuenca 
 
El artículo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015 establece como “función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los 
Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como 
la coordinación de la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos”. Así mismo, define 
en su artículo 2.2.3.1.5.5 que “Las Corporaciones Autónomas Regionales priorizarán las 
cuencas objeto de ordenación en la respectiva Área Hidrográfica o Macrocuenca, de 
acuerdo con criterios de oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad”. 
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En cumplimiento del mandato anterior, CORANTIOQUIA adelantó el proceso de 
priorización para la ordenación y manejo de las cuencas de su jurisdicción (Informe con 
radicado 180-COE1703-8247), obteniéndose como resultado de la evaluación que la 
cuenca hidrográfica Directos Río Cauca entre Río San Juan – Río Ituango, código NSS 
2621-01, se clasificaba en segundo (2) orden de prioridad.  
 
La cuenca hidrográfica Directos Río Cauca (md) entre Río San Juan – Río Ituango, posee 
una extensión de 245.911,36 ha y abarca la totalidad de los municipios de Buriticá, Giraldo, 
Santa Fe de Antioquia, Caicedo, Anzá, Betulia y Concordia. Así mismo, abarca 
parcialmente áreas de los municipios de Ituango, Peque y Salgar (ver figura 1). 
 

 
Mapa. Localización cuenca hidrográfica Directos Río Cauca entre Río San Juan – Río Ituango, código NSS 

2621-01 

 
Específicamente, los municipios de Peque y Giraldo se encuentran en jurisdicción de 
CORPOURABA, con quien se conformó mediante Acta 040–ACT2009–3077 del 23 de 
septiembre de 2020 la Comisión Conjunta para la ordenación la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan – Río Ituango (código NSS 2621-01). 
 
Bajo este contexto, se adjudicó en el mes de octubre del año 2020 al CONSORCIO POMCA 
CAUCA el contrato que tiene por objeto “Formular el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca hidrográfica Directos Río Cauca (md) entre Río San Juan – Río Ituango (código 
NSS 2621-01) en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
-CORANTIOQUIA y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – 
CORPOURABA”, para la vigencia 2020 – 2021.  
 
Dicho contrato, a fecha de corte del 31 de diciembre de 2020 avanzó en el 50% de la fase 
de aprestamiento, de conformidad con el Alcance Técnico y la Guía Técnica para la 
Formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS – del 
año 2014. 
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Adicionalmente la Corporación, con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca del Río San Juan – Ituango, contrató la interventoría con 
la empresa CONESTUDIOS. 
 
2.1.2.2 Subactividad: Adopción de Planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) 
 
A continuación, se presentan los cuerpos de agua definidos por el Fondo Regional de 
Inversión para la Descontaminación Hídrica para ordenamiento durante la vigencia 2020-
2021, aprobando los recursos para su financiación según acta N° 21 del 28 de mayo de 
2020, los cuales hacen parte de la Macrocuenca Magdalena - Cauca. Las quebradas La 
Noque, Sabaletas Trinidad, La Viborita, Yarumalito y el río Dolores hacen parte de la zona 
hidrográfica Cauca. En la tabla 2 se presentan los cuerpos de agua clasificados en la 
subzona hidrográfica y niveles subsiguientes, acorde con la zonificación hidrográfica 
definida por el IDEAM. 
 

Subzona 
hidrográfica -

SZH 

Código SZH Nivel 
subsiguiente 

-NSS 

Código NSS Cuerpo de 
agua 

Municipio 

 Directos Río 
Cauca entre 

Río San Juan 
y Pto Valdivia 

(mi) 

2621  Directos R. 
Cauca (md) 
entre R. San 

Juan R. 
Ituango - NSS 

 2621-01   Quebrada La 
Noque 

Caicedo  

Río Arma 2618 R. Arma 2618 Quebrada 
Sabaletas 
Trinidad 

Santa Bárbara 
y Montebello 

Río Porce 2701 R. Bajo Porce 
- NSS 

2701-04 Quebrada La 
Viborita 

Anorí 
Amalfi  

Alto Nechí 2702 Alto Nechí - 
NSS 

2702 Río Dolores Angostura 

Alto Nechí 2702 Alto Nechí - 
NSS 

2702 Quebrada 
Yarumalito 

Yarumal 

Tabla. Cuerpos de agua definidos por el Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica 

 
En atención a las anteriores consideraciones, la Corporación debe continuar con la 
formulación de los PORH, esto, considerando la Guía Técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual establece el paso a paso y el alcance de cada 
uno de ellos en las fases definidas para el ordenamiento: declaratoria, diagnóstico, 
identificación de usos potenciales del recurso hídrico y la elaboración del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico. 
 
Se desarrollaron los documentos de declaratoria para los cuerpos de agua objeto de 

ordenamiento con las siguientes resoluciones: 

 

Resolución: 040-RES2012-7295 Quebrada La Víbora 

Resolución: 040-RES2012-7296 Quebrada Yarumalito 

Resolución: 040-RES2012-7298 Río Dolores 

Resolución: 040-RES2012-7299 Quebrada La Noque 

Resolución: 040-RES2012-7300 Quebrada Sabaletas – Trinidad 
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Se elaboraron los siguientes documentos: metodología etapas de diagnóstico, definición de 
usos potenciales y formulación de PORH; Ruta metodológica para la consulta previa, 
estrategia de comunicaciones y plan de medios para el desarrollo del contrato. 
 

Se desarrollaron además los primeros acercamientos con los municipios que hacen parte 

de los cuerpos de agua en proceso de formulación los días 14 y 15 de diciembre de manera 

simultánea, donde el día 14 de diciembre se dieron acercamientos con actores municipales, 

y el día 15 recorridos de campo con el primer acercamiento a los cuerpos de agua.   

 

 
Foto. Rio Dolores – Municipio de Angostura 

 
Foto. Reunión Municipio de Caicedo- Quebrada La Noque 
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Foto. Quebrada La Noque 

 

 

 
Foto. Quebrada La Víbora- Municipio de Amalfi 
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Foto. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – Corregimiento de Sabaletas 

 
Foto. Reunión Municipio de Montebello- Quebrada Sabaletas Trinidad 
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Foto. Quebrada Yarumalito – Municipio de Yarumal. 

 

En el marco de la formulación de los PORH, se realizaron las jornadas de monitoreo 
fisicoquímico e hidrobiológico para la caracterización en calidad y cantidad de los cuerpos 
de agua, en este sentido los tramos seleccionados permitirán identificar los tiempos de viaje 
y obtener los insumos necesarios para la construcción de los modelos.  
 
2.1.2.3 Subactividad: Formulación de Planes de Manejo de Acuíferos (PMA). 
 
La biodiversidad y sus servicios ecosistémicos son vitales para el bienestar humano, sin 
embargo, la forma e intensidad con la que se realiza el abastecimiento de agua, energía y 
alimentos está poniendo en riesgo la capacidad de la naturaleza de seguir aportando agua 
en cantidad y calidad apta para la vida humana. Es así como el agua, en la jurisdicción de 
la Corporación, como eje articulador del territorio para la conservación y la sostenibilidad 
ambiental en lo urbano y lo rural; está ligada a la regulación hídrica que se verá sometida a 
presiones si no se fundamenta su conservación en el conocimiento, y por ende en su 
comportamiento. Para conocer la cantidad de agua que se puede aprovechar de un acuífero 
de manera segura y sostenible se deben evaluar además de aspectos de cantidad y calidad 
del agua, las diferentes relaciones e implicaciones ecosistémicas (ríos, quebradas, 
manantiales, biota, etc.) y sociales (conflictos por uso del agua, tendencia por actividades 
antrópicas, etc.). Por tanto, para satisfacer los requerimientos culturales materiales y no 
materiales de las presentes y futuras generaciones requiere cambios significativos en lo 
tecnológico, lo económico, lo político y lo social. 
 
El ecosistema del Bosque Seco Tropical (bs-T) es de vital importancia para conservar 
especies endémicas y de gran singularidad, para regular los ciclos de nutrientes y del agua, 
regular el clima y para la polinización y dispersión de semillas. El bosque seco tropical es 
uno de los ecosistemas más amenazados a escala nacional y de gran importancia como 
ecosistema regulador del cambio climático extremo. Actualmente, los municipios que hacen 
parte del bioma de bs-T en la jurisdicción de CORANTIOQUIA son: Valparaíso, Támesis, 
La Pintada, Hispania, Jericó, Tarso, Fredonia, Venecia, Salgar, Titiribí, Concordia, Armenia, 
Heliconia, Betulia, Anzá, Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán, Olaya, Santa Fe de Antioquia, 
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Liborina, Buriticá, Sabanalarga, Toledo e Ituango. El área aproximada del bioma es de 
167.850 hectáreas. 
 

 
Mapa. Municipios asociados a bosque seco en Corantioquia 

 
 
Para el desarrollo de las diversas funciones administrativas y acciones de carácter misional, 
la Corporación construyó su Plan de Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en el 
cual plasmó todas y cada una de las necesidades que pretende satisfacer durante la 
presente vigencia. En dicho plan se estableció bajo el enfoque de la integralidad y en 
coherencia con la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico -PNGIRH, 
la necesidad de formular planes de manejo ambiental de acuíferos, para lo cual requiere 
adelantar las exploraciones hidrogeológicas que permitan avanzar en el conocimiento de 
las unidades hidrogeológicas donde se almacena el agua subterránea y las zonas de 
recarga que permiten su infiltración. 
 
La ejecución del convenio “Aunar esfuerzos para la Exploración del potencial hidrogeológico 
en zonas de bosque seco en el cañón del Río Cauca en la jurisdicción de CORANTIOQUIA” 
con la Universidad de Antioquia, y que dio inicio el 26 de noviembre, tiene como objetivo 
obtener los modelos hidrogeológicos conceptuales  de los potenciales sistemas acuíferos 
asociados al bosque seco, en jurisdicción de CORANTIOQUIA; ello permitirá a la 
Corporación identificar, delimitar y definir las medidas de manejo ambiental para las 
unidades hidrogeológicas de la zona de estudio, a través de la realización de las siguientes 
fases con la siguiente duración:  
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Fase 0 “Aprestamiento”: Recolectar información secundaria disponible como fase de 
aprestamiento del proyecto. Duración: 2 meses 
Fase I “Evaluación del Potencial hidrogeológico”: Elaborar un inventario de puntos de agua 
subterránea en el área del proyecto, con énfasis en las rocas sedimentarías (F1ALC1); 
Evaluar la recarga potencial mediante métodos de balance hídrico por unidad de suelo 
(F1ALC2); Obtener una delimitación de potenciales zonas de recarga, aplicando y 
comparando al menos dos metodologías(F1ALC3); Diseñar una red de exploración 
geofísica y directa del subsuelo (F1ALC4); Operación de una red básica de monitoreo 
piezométrico, con apoyo de actores sociales (F1ALC5). Duración: 5 meses.  
Fase II “Determinación del Modelo Hidrogeológico”: Correlacionar hidroestratigráficamente 
las unidades hidrogeológicas de interés; Determinar propiedades hidráulicas de los 
acuíferos mediante la ejecución de pruebas de bombeo; Modelar una primera red de flujo, 
hidrogeológico; Caracterizar la calidad del agua subterránea de los diferentes acuíferos. 
Duración: 18 meses 
Fase III “Validación del modelo hidrogeológico conceptual y medidas de Administración y 
Manejo”: Caracterizar hidrogeoquímicamente el sistema (recarga, tránsito y descarga); 
Caracterizar isotópicamente el sistema (recarga, tránsito y descarga); Evaluar edad del 
agua subterránea, donde aplique; Establecer una estrategia de trabajo para la 
sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo, según los nuevos modelos hidrogeológicos; 
Principales medidas de protección y recomendaciones. Duración: 10 meses 
 
A través del Convenio, se realizarán las fases 0 y I, siendo la principal finalidad la realización 
de un inventario de puntos de agua y el acercamiento con actores sociales en los municipios 
dentro del área de estudio, por lo cual aún no hay un avance de cumplimiento en la 
Formulación del Plan de Manejo Acuífero, acorde a lo establecido en la Guía Técnica para 
la Formulación de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos expedida por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; teniendo en cuenta que primero se requiere estos 
estudios de investigación. 
 
2.1.2.4 Subactividad: Formulación de Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 

2.1.3. ACTIVIDAD: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES 
PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DEL PATRIMINIO 
HÍDRICO   

 
2.1.3.1. Subactividad: Fortalecimiento de las capacidades de los actores 

para la participación en la planificación del patrimonio hídrico 
 
Acorde a lo mencionado en las actividades anteriores en el mes de octubre de 2020 tuvo 
inicio la formulación del POMCA de la Subzona Hidrográfica del Río San Juan Ituango y en 
el mes de noviembre de 2020 se dio inicio a la formulación de (5) PORH, procesos que 
implican la participación de actores. 
 
En ese sentido se articula la actividad 3.3 del Plan de Acción 2020-2023 Corporativo, en la 
cual se pretende “fortalecer las capacidades de los actores para la participación en la 
planificación del patrimonio hídrico”, en el marco de la formulación y/o ajuste de los 
instrumentos de planificación. 
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El actor social se comprende desde la perspectiva de Alain Touraine, que lo define con las 
siguientes características: “1) autonomía e independencia de otras instituciones y 
organizaciones; 2) agenda programática propia y capacidad de agencia (proyecto social 
derivado de su misión y de sus énfasis misionales); 3) voz propia (mecanismos de 
manifestación directa de sus propias ideas, reflexiones y propuestas), y 4) legitimidad 
social, entendida como el reconocimiento y valoración por parte de los otros (instituciones, 
organizaciones, comunidades y personas)”.  
 
Desde la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, se realizaron diferentes 
reuniones para abordar el asunto y determinar aquellas “Actividades de educación 
ambiental y de generación de capacidad instalada que permita la participación efectiva en 
la planificación del patrimonio hídrico”.  
 
Por lo anterior, se adelantaron los asuntos precontractuales del proceso cuyo objeto 
consiste en "Aunar esfuerzos con el Instituto de Estudios Regionales para el diseño del 
modelo de participación, el fortalecimiento de actores en la planificación del patrimonio 
hídrico, transversalizado por el enfoque diferencial”. En el mes de septiembre de 2020 fue 
posible la firma de la minuta del convenio interadministrativo entre el INER y 
CORANTIOQUIA y el inicio de actividades. 
 
En el marco del convenio interadministrativo en mención, liderado por la Subdirección de 
Participación y Cultura Ambiental se hicieron actividades para el fortalecimiento de dos (2) 
actores Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) y Juntas de Acción 
Comunal (JAC) para lograr su participación en los espacios por realizar en el marco de los 
POMCA y los PORH que iniciaron formulación en la vigencia 2020. El trabajo se pudo 
realizar con diferentes JAAR y/o JAC de (10) municipios a saber: Caicedo, Santa Fe de 
Antioquia, Anzá, Montebello, Angostura, Buriticá, Betulia, Concordia, Ituango y Salgar. 
 
Del trabajo realizado en el convenio con el INER, se determina que “en los municipios objeto 
de la ruta formativa CORANTIOQUIA es la autoridad ambiental encargada de la gestión 
ambiental y la gestión hídrica, pero así mismo las JAAR y JAC que funcionan en dicho 
territorio, históricamente han hecho gestión del agua a nivel local a través de sus procesos 
organizativos, concretamente mediante su administración y manejo del agua, y por medio 
de otras acciones realizadas en torno a la misma, contribuyendo de manera significativa en 
la gestión ambiental territorial y la garantía de acceso al agua a las comunidades de sus 
veredas, centros poblados y corregimientos”. 
 
“Lo anterior da cuenta de que en el área objeto de la ruta formativa este tipo de gestiones 
comunitarias presentan procesos diferenciales, aunque claramente se destaca un 
predominio de gestiones que superan los 20 años; esto evidencia una trayectoria importante 
de estas comunidades organizadas en lo relativo a la gestión comunitaria del agua, tiempo 
durante el cual han podido fortalecer sus acciones como comunidades organizadas y 
establecer alianzas con diferentes actores, tanto para la construcción como para la 
materialización de acciones tendientes a la garantía del abastecimiento de agua a sus 
comunidades, en términos de cantidad y calidad”. 
 
Con este proceso se pudo conocer la gestión que realizan las JAAR y las JAC en sus 
territorios y a partir de sus conocimientos y experiencias previas se pudo desarrollar la ruta 
formativa del convenio con el INER, lo que le va a permitir a estos actores participar de 
forma efectiva en las diferentes reuniones relacionadas con el POMCA y los PORH en 
formulación, procesos liderados por la Subdirección de Gestión Ambiental. Se podría decir 
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entonces que el trabajo de fortalecimiento realizado por la Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental pudo sentar las bases, en relación a instrumentos como los POMCA y 
PORH, para lograr la participación efectiva de estos (2) actores en las demás actividades 
que se van a realizar durante la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica. 
 
A continuación se listan las JAAR y las JAC que participaron del proceso: 
 

 Asociación de usuarios del Acueducto de la Vereda La Gulunga: Parte alta. 
Municipio Salgar.  

 Acueducto Vereda La Asomadera. Municipio Betulia.  

 Acueducto Pueblo Rico. Municipio Concordia. 

 Asociación de Acueducto Chuscales Loma Larga. Municipio Santa Fe de 
Antioquia.  

 Acueducto y JAC el Socorro. Municipio Concordia.  

 JAC Vereda Las Lomitas. Municipio Anzá.  

 JAC Corregimiento Peñaliza. Municipio Salgar.  

 JAC El Carmelo. Montebello.  

 JAC Vereda El Aguacate. Montebello.  

 Asocomunal Ituango. Municipio Ituango.  

 JAC Vereda Alto Rhin. Municipio Angostura. 

 JAC Vereda Unti. Municipio Buriticá. 

 JAC Altavista. Municipio Caicedo.  
 
También, desde la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, se pudo brindar 
acompañamiento en la formulación de los estudios previos adelantados por la Subdirección 
de Gestión Ambiental relacionados con los instrumentos de planificación hidrológica por 
formular en la vigencia 2020, para incorporar la Estrategia para la Gestión de la Cultura y 
la Educación Ambiental “Territorio como Zona de Vida de CORANTIOQUIA, implementar el 
protocolo para la participación durante la emergencia sanitaria causada por el agente viral 
COVID-19 (SARS-CoV-2), considerar elementos relacionados con la consulta previa, 
instancias de participación y la estrategia de participación, entre otros aspectos. 
 
En ese sentido, desde la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental se brindó 
acompañamiento en la revisión de los estudios previos proyectados desde la Subdirección 
de Gestión Ambiental, para la formulación del POMCA de la Subzona Hidrográfica del Río 
San Juan Ituango (código NSS 2621-01) el cual tuvo inicio en el mes de octubre de 2020 y 
respecto a los PORH también fue posible acompañar el proceso cuyo objeto consiste en la 
“Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en cuerpos de agua 
priorizados por la Corporación”. 
 

2.2. PROYECTO 4. CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD DEL AGUA 
 
Objetivo: Ejecutar los instrumentos de planificación formulados a través del Proyecto 3. 
Planificando el uso y manejo del agua en el marco de la corresponsabilidad; que permiten 
tratar, conservar y usar el agua superficial y subterránea para el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras 
 

2.2.1. ACTIVIDAD: EJECUTAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA 
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2.2.1.1. Subactividad: Ejecución de planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas – POMCA. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), 
implementó acciones contempladas en los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas - POMCA, de los ríos Aburrá, Aurrá, Amagá-Sinifaná y Río Grande – Río 
Chico, incluyendo aquellas derivadas de los acuerdos de los  procesos de consulta previa 
protocolizados con las comunidades afrodescendientes, teniendo presente la estrategia 
para la Gestión de la Cultura “Territorio como Zona de Vida” y sus pilares de participación, 
diversidad cultural y educación ambiental. Para la ejecución de dichas acciones se suscribió 
un contrato de consultoría con la Fundación Con Vida, cuyo objeto es el “Fortalecimiento 
de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS 
aprobados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA”.  

Dentro de los alcances técnicos del proyecto, se estimó el fortalecimiento de los Consejos 
de cuenca; la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los 
POMCA de los ríos Aburrá y Aurra; la implementación de actividades prioritarias del 
componente programático de los POMCA; y la articulación de los Instrumentos de 
planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial. 

El Consejo de Cuenca, instancia de participación y consulta para las decisiones del POMCA 
(Resolución 509 de 2013), es a su vez un colectivo de reflexión, investigación, educación 
ambiental y gestión ambiental del agua en la cuenca, lo anterior indica su fortalecimiento y 
la representatividad de cada vez más sectores de la sociedad. Como acciones ejecutadas 
en la presente vigencia, se avanzó en el proceso de conformación de los nuevos Consejos 
de Cuenca de los ríos Aurra y Amagá – Sinifaná, realizando un proceso de convocatoria 
tanto a nivel presencial como virtual, a partir de encuentros, publicación en medios escritos 
y radiales, así como a través de las redes sociales corporativas; despertando así el interés 
de participación de diferentes actores sociales como acueductos veredales, juntas de 
acción comunal, mesas ambientales, del sector productivo, entre otros; desarrollándose las 
jornadas de elección el 17 y el 18 de diciembre de 2020 (Fotos 1 y 2) y cuyas actas de 
conformación están debidamente elaboradas y radicadas en Corantioquia.   

Así mismo, se realizó un recorrido pedagógico en un área estratégica de la cuenca del río 
Grande – río Chico, en el que asistieron 12 miembros del Consejo de Cuenca (Fotos 3 y 4) 
para identificar problemáticas y potencialidades, así como para reconocer a otros actores 
en la cuenca que podrían apoyar futuros proyectos para mejorar las condiciones 
ambientales de la misma. 
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Fotos. Elecciones del Consejo de Cuenca – diciembre 17 y 18 de 2020 

 

Fotos. Recorrido cuenca Río Grande – Río Chico 

En el marco de la Implementación de acuerdos protocolizados en las consultas previas de 
los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra, se realizaron 27 talleres teórico – prácticos con los 
consejos comunitarios Córdoba, El Rodeo, Juntas, La Puerta, San Nicolás, Guaymaral, 
Almendros, Tafetanes y San Andrés. Estos talleres se han enfocado en formación en 
buenas prácticas y mejores técnicas disponibles, y la implementación de buenas prácticas 
agropecuarias y ambientales con el enfoque de Hogares Ecológicos, acorde con las 
expectativas y necesidades de los nueve consejos comunitarios vinculados al desarrollo de 
esta actividad. 

Adicionalmente se realizaron 22 reuniones con los Consejos Comunitarios de Los 
Almendros, Córdoba, Guaymaral, Juntas, La Puerta, El Rodeo, San Andrés, San Nicolás y 
Tafetanes, encaminados a la revisión y actualización de sus planes de Etnodesarrollo 
(Fotos 5 y 6). 

 

Fotos. Reuniones con el Consejo Comunitario San Andrés – Actualización Plan de Etnodesarrollo 

 

Adicionalmente se desarrolló el proceso de construcción de una estrategia de comercialización 
y mercadeo para la producción de material vegetal de especies nativas del bosque seco tropical 
y de uso tradicional, para fortalecer los viveros de los Consejos Comunitarios La Puerta, San 
Nicolás, El Rodeo y Guaymaral, a partir de 12 encuentros, entre socializaciones y reuniones, los 
cuales hicieron también aportes para el documento final de la estrategia, que tuvo un 
cumplimiento del 100%.  

Así mismo, se realizaron las gestiones necesarias para definir la viabilidad de implementar un 
proyecto de apicultura con los ocho consejos comunitarios de Sopetrán, incluyendo el desarrollo 
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de recorridos en los territorios de los consejos comunitarios, los posibles puntos para su 
instalación, y las opiniones de los miembros de los consejos frente a tal fin, en cumplimiento de 
uno de los acuerdos protocolizados. A este respecto, los consejos comunitarios prefirieron optar 
por un proyecto productivo de etnoturismo frente a uno de apicultura, dado que consideran que 
en su territorio no existen las condiciones mínimas para su implantación, incluyendo que no hay 
suficientes antecedentes de este tipo de sistemas productivos en el territorio. El proyecto de 
etnoturismo se encuentra en proceso de formulación. 

Adicionalmente, se hicieron 30 talleres teórico – prácticos con los consejos comunitarios de 
Almendros, Córdoba, Guaymaral, Juntas, La Puerta, El Rodeo, San Andrés, San Nicolás y 
Tafetanes, cuyo propósito era fortalecer capacidades alrededor del manejo de fauna con fines 
de conservación, hacia la protección efectiva de los ecosistemas presentes en los territorios 
étnicos.  

En lo que tiene que ver con las actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción 
Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de 
Acueductos), se desarrollaron 9 espacios de formación en temáticas relacionadas con conceptos 
básicos de los recursos naturales, planificación ambiental, gobernanza del agua, normatividad 
ambiental, planificación territorial, conservación de ecosistemas, producción y consumo 
sostenible, medio ambiente y cambio climático. 

En cuanto a la aarticulación de los instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos 
de planificación territorial, se realizaron 8 actividades de capacitación virtual, con las oficinas 
territoriales: Sede Central, Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes 
y Zenufaná, efectuadas con el propósito de unificar criterios institucionales para el ejercicio de 
la autoridad ambiental y los instrumentos de planificación. Así mismo se cuenta con una ruta 
establecida hacia este proceso de formación, incluyendo a los funcionarios de Corantioquia 
como a aquellos pertenecientes a los municipios de las cuencas priorizadas. 

La población impactada con esta subactividad fue de 1.211 asistentes en el área de la 

jurisdicción tanto en modalidad virtual como presencial, cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad. 

 
2.2.1.1  Subactividad: Ejecución de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH 

 

 

Durante la vigencia se adelantaron acciones de promoción a la legalidad de usuarios en los 
cuerpos de agua con PORH y la promoción para la adaptabilidad al cambio climático, uso 
eficiente y ahorro del agua, reconversión tecnológica, buenas prácticas ambientales 
sostenibles, fortalecimiento institucional, encuentros con guardianes de la naturaleza y las 
redes de liderazgo juvenil en materia de planificación y protección del agua, enmarcadas 
en la estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental denominada “Territorio 
Zona de Vida, en cumplimiento de los planes programáticos y del Plan de Acción 
Corporativo, de acuerdo al diagnóstico y priorización realizada en cada Oficina Territorial. 
  
De igual manera se realizaron los seguimientos a la implementación de los acuerdos 
protocolizados con las comunidades étnicas en el marco de la consulta previa de los PORH 
Río San Juan, Río Aurra, Quebrada la Sopetrana, Río Grande, Río Mulatos, Río Ité y Río 
Tarazá. Igualmente, se implementó un plan comunicacional transversal al proyecto que dio 
cuenta de los avances en materia de gestión integral del recurso hídrico y trabajo 
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participativo por parte de la Corporación, así como elaborar las piezas comunicacionales 
requeridas para la socialización de acciones (Boletines, ecard, entre otras) 
 

 Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento a los usuarios del 
recurso hídrico de captaciones y vertimientos para un total de 1046 actuaciones 
entre técnicas y jurídicas, con 647 informes técnicos y 399 actuaciones jurídicas.   

 Se realiza actualización de la base de datos de usuarios del recurso hídrico por 
tramos, teniendo en cuenta la información recopilada en las actividades de control 
y seguimiento de permisos, lo cual facilitará la consolidación de la información para 
la implementación de los instrumentos económicos. 

 Se desarrollan un total de 14 capacitaciones para la formulación de PUEAA, BPA y 
planes de reconversión tecnológica, de estos los desarrollados para las territoriales 
Aburra Sur, y Norte y Zenufaná se impartieron de manera virtual, para el resto de 
las oficinas territoriales de manera presencial. En el siguiente cuadro se presenta el 
resumen de las actividades desarrolladas. 

Oficina Territorial 
Capacitación 

PUEAA 
Capacitación BPA TOTAL 

ABURRA NORTE 
20/OCT/2020 Virtual 21/OCT/2020 Virtual 2 

ABURRA SUR 
CARTAMA 26/OCT/2020 27/OCT/2020 2 
CITARA 26/OCT/2020 27/OCT/2020 2 

HEVÉXICOS 05/NOV/2020 06/NOV/2020 2 

PANZENÚ 29/OCT/2020 30/OCT/2020 2 

TAHAMÍES 19/OCT/2020 22/OCT/2020 2 

ZENUFANÁ 03/NOV/2020 Virtual  04/NOV/2020 Virtual 2 

TOTAL   14 
Tabla. Capacitaciones en PUEAA y BPA 

 

 

Foto. Capacitación Buenas Prácticas Ambientales OT Hevéxicos 

Se realiza un total de 51 campañas de campo relacionadas con el reconocimiento y 
evaluación del desequilibrio suelo-coberturas-agua enfocada a la estrategia de adaptación 
al cambio climático, en los municipios del área de influencia de los PORH corporativos 
adoptados. Para cada uno de los municipios se visitaron en general las zonas donde se 
localizan captaciones de agua y puntos de vertimiento. 
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De manera complementaria se desarrollaron 51 mesas de trabajo donde se realizó un 

análisis de la información recopilada en los recorridos de campo, en estas mesas se 

ejecutaron las siguientes actividades específicas: 

 

 Cartografía Social: Se plasmó en un mapa de acuerdo al recorrido realizado la 
percepción de los asistentes en cuanto a problemáticas ambientales, estado 
cobertura, acciones realizadas para la protección del recurso hídrico. 

 Matriz DOFA: En esta actividad se realizaron preguntas orientadoras en las 
temáticas de abastecimiento de agua, manejo aguas residuales, cambio climático, 
gestión del riesgo y buenas prácticas ambientales y reconversión tecnológica, donde 
los asistentes debieron reconocer sus debilidades y fortalezas como entidad y las 
oportunidades y amenazas. 

 Reconozcamos nuestros instrumentos de planificación: El objetivo ha sido la 
identificación por parte de los asistentes de los diferentes instrumentos de 
planificación y la sinergia entre estos: POT, PORH, PICCA, PMGRD y otros que 
apliquen como el POMCA. 

 

Con los resultados de las campañas de campo y las mesas de trabajo se desarrollaron 51 

informes de socialización, reconocimiento y evaluación del desequilibrio suelo-coberturas-

agua enfocada a la estrategia de adaptación al cambio climático, de igual manera se 

desarrollaron 7 actividades de socialización una con cada oficina territorial, estas fueron 

dictadas de manera virtual. 
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Fotos. Recorridos de Campo Municipio de Carolina del Príncipe. Octubre 08 de 2020 

 

 

   

Fotos. Mesa de Trabajo Municipio de Yarumal – Diciembre 01 de 2021 

 

 Para la temática de fortalecimiento a la autoridad ambiental y usuarios del recurso 
hídrico en se desarrolló una única jornada el pasado 09 de noviembre de 2020 en donde 
se socializó la parte teórica de los modelos y posteriormente, iniciaron las jornadas 
prácticas con los funcionarios de cada oficina territorial, en la cuales se socializaron los 
resultados de los PORH de las cuencas que hacen parte de la O.T, se realizaron de 
ejercicios prácticos, los encuentros se desarrollaron de manera virtual a través de la 
plataforma teams, con un total de 7 encuentros. 

 
Para el caso de los usuarios del recurso hídrico se desarrollaron un total de 14 encuentros, 

2 por oficina territorial. 

 

 Para el alcance “Acompañar y articular el proceso de guardianes de la naturaleza y la 
red de liderazgo juvenil con énfasis en planificación y gestión integral del recurso 
hídrico”, se desarrollaron las siguientes actividades: 
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Guardianes De La Naturaleza 

  

No de Encuentros y 
Municipios 

Meses de 
Ejecución 

No Niños 
Asistente

s 

No 
Acompañan

tes 
Totales 

20 encuentros en 14 
Municipios 

Diciembre 243 103 346 

46 encuentros en 31 
Municipios 

Noviembre 536 242 778 

21 encuentros en 16 
Municipios 

Octubre 216 108 324 

87 Encuentros  en 
61  Municipios 

TOTALES 995 453 1448 

50 Municipios Atendidos en las 8 territoriales de Corantioquia. 

 

El detalle de los asistentes por oficina territorial se presenta en el siguiente cuadro: 

Territorial 

No 
Asistentes 

 niños y 
niñas 

No 
Acompañan

tes 
Totales 

Aburra Sur 86 39 125 

Aburra 
Norte 

113 44 157 

Citará 131 43 174 

Cartama 138 54 192 

Hevéxicos 55 41 96 

Zenufaná 131 49 180 

Tahamíes 244 126 370 

Panzenú 97 57 154 

TOTALES 995 453 1448 

 

Liderazgo Juvenil Ambiental 

 

No de 
Encuentros y 
Municipios 

Mes de 
Ejecuci

ón 

No 
Niños/a

s 
Asistent

es 

No 
Acompañan

tes 
Totales 

13 encuentros En 
12 Municipios 

OCT Y 
NOV 

104 44 148 
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12 encuentros en 
9 Municipios 

DIC 139 48 187 

25 encuentros en 
21 municipios 

Totales 243 92 335 

 

El detalle de los asistentes por oficina territorial se presenta en el siguiente cuadro. 

Territorial 
No 

Encuentros 
No 

municipios 

Aburra Sur 2 1 

Aburra Norte 2 2 

Citara 6 3 

Cartama 2 2 

Hevéxicos 3 2 

Zenufaná 6 4 

Tahamíes 4 4 

Totales 25 18 

 

 

Foto. Guardianes de la Naturaleza Municipio de Titiribí- noviembre 07 de 2020 
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Foto. Guardianes de la Naturaleza Municipio de Tarso – noviembre 14 de 2020 

 

 

Foto. Liderazgo juvenil Municipio de Yolombó Grupo “Los Hormigueros” 

 Para el alcance a seguimiento de acuerdos protocolizados se desarrollaron las 
siguientes actividades. 

 

Municipio 

Consejos 
Comunitarios/ 

Comunidad 
Indígena 

Certificació
n 

Ministerio  

Acta acuerdos 
protocolizados 

Adopción 
PORH 

Fecha propuesta 
para reunión de 

Seguimiento 

Santa Rosa 
de Osos 

San Isidro La 
Labranza 

No. 01188 
30/10/2017 

PORH 110-
ACT1803-698 

040-
RES1806-
3325 de 
junio de 

2018 

27/NOV/20 
Semipresencial  

El Caney 

Belmira / 
San Pedro 

de Los 
Milagros 

Zafra 
PORH 110-

ACT1803-707 
28/NOV/20 

Semipresencial  
Zancudito 

Ituango 
 Resguardo 

Indígena 
Jaidukamá 

No. 01181 
30/10/2017 

110-ACT1808-
2596 

040-
RES1812-
7449 de 

diciembre de 
2018 

29/NOV/2020 
Semipresencial  



101 

 

Sopetrán Nucleada   
PORH 110-

ACT1712-4895 

040-
RES1612-
23344 de 

diciembre de 
2016 

02/DIC/2020 

Pueblorrico 
Bernandino 

Panchí 
  

110-ACT1706-
2307 

040-
RES1812-
7444 de 

diciembre de 
2018 

03/DIC/2020 

Remedios  Korodó Ité   
110-ACT1706-

2306 

040-
RES1812-
7446 de 

diciembre de 
2018 

05/DIC/2020 

San pedro 
de los 

Milagros 

Zafra - 
Zancudito 

  
PORH 110-

ACT1803-707 

040-
RES1806-
3325 de 
junio de 

2018 

19/12/2020- 
Actividad 

Preparatoria 

 

 

Foto. Actividad Korodó Ité (Municipio de Remedios) diciembre 05 de 2020 
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Foto. Consejos comunitarios Afro Aurra – La Sopetrana (Municipio de Sopetrán)- diciembre 02 de 2020 

 

 

Foto. Bernardino Panchí (Municipio de Pueblorrico) – Diciembre 03 de 2020 

 

2.2.1.2  Subactividad: Ejecución de Planes de Manejo de Acuíferos-PMA 
 
A través del programa Piragua, se priorizó para el 2020, el monitoreo de las fuentes 
subterráneas, que dentro del Alcance 2, Actividad 1, Monitoreo fisicoquímico e 
hidrobiológico del recurso hídrico, se viene ejecutando el monitoreo de fuentes 
subterráneas (pozos, aljibes, manantiales) (aforos, calidad fisicoquímica e 
hidrogeoquímica), a través del desarrollo de una campaña de monitoreo en 140 puntos de 
la jurisdicción, identificados dentro de la formulación de los PMAA de Bajo Cauca, Occidente 
y Magdalena Medio, igualmente en la Actividad 8, Agua Subterránea, se contempló la 
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Instrumentación de 6 pozos que se adicionaran a la red piezométrica del Programa Piragua, 
la cual consiste en la Instalación y puesta en marcha de 3 estaciones remotas y 3 no 
remotas, distribuidas así: 
 

- 2 en el sistema acuífero del Bajo Cauca 
- 1 en el sistema acuífero del Magdalena Medio 
- 1 en el sistema acuífero de Occidente 
- 1 en el sistema acuífero de La Pintada – Valparaíso. 
- 1 en el sistema acuífero del Valle de Aburrá 

 
Igualmente se viene desarrollando reunión con Alcaldías municipales y servidores públicos 
para la socialización de los PMAA como instrumento para regular el consumo y avances en 
la implementación de los mismos, de carácter virtual en 9 municipios. 
 
También se viene desarrollando la elaboración de 10 boletines (2 mensuales) de la gestión 
y monitoreo del agua subterránea, asociados al componente de gestión de la información. 
 

Las personas impactadas con esta subactividad son: 

Envigado: 9 captaciones 418 personas 

Hevéxicos: 12 captaciones 89 personas (la gran mayoría ya se encuentran conectadas al 
servicio de red de acueducto) 

Cartama: 13 captaciones 636 personas 

Zenufaná: 49 captaciones, en los puertos muchas son para abastecimiento de ganadería 
y algunas otras se encuentran en proceso de abandono, la cifra más robusta la aporta 
Yondó 1336 personas 

Para un total de 2479 personas impactadas con esta subactividad. 

2.2.1.3  Subactividad: Implementación de acciones de manejo en cuencas abastecedoras 

El objetivo es consolidar rutas conectoras entre las áreas que proveen bienes y servicios 
ecosistémicos, mediante la intervención de predios públicos y privados, que faciliten la 
movilidad de la biodiversidad entre ellas, el intercambio genético, la conservación de la flora 
silvestre priorizada, entre otras funciones ecológicas. 

Durante 2020 se suscribieron convenios con los municipios de Yondó, Anorí, Bello, 
Girardota, Vegachí y Segovia, lo que representaría la siembra de 22.300 árboles y la 
conservación de 1295,5 hectáreas en cuencas abastecedoras de acueductos y 
Ecosistemas Estratégicos. A través del Convenio solidario 040-COV2009-144 con el 
municipio de Anorí y la JAC Vereda Villa Fátima, se realizó la restauración asistida en el 
predio La Rinconada, a 3,0 ha con el fin de cuidar y preservar el recurso hídrico con el 
acompañamiento con La Junta de Acción Comunal de la Vereda de Villa Fátima. 
Adicionalmente, se desarrolló una restauración espontánea de 800 metros lineales de 
aislamiento en el predio La Serrana (Vereda Santa Gertrudis), predio en el cual se 
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encuentra la fuente de captación de agua para el acueducto municipal. Para el aislamiento 
se utilizaron estacones media cara, inmunizados bajo protocolos certificados de 2,2 m de 
longitud por 12 cm de diámetro, la distancia entre estacones fue de 2,50 m, y un pie de 
amigo cada 30 m, o cuando se requiera según las condiciones del terreno, los quiebres o 
cambios de dirección del lindero, se cercó con alambre de púas, calibre 14, colocado a 
cuatro (4) cuerdas, con una distancia entre hilos de 30 cm, también se instalaron dos 
transeptos de alambrado con un espacio dividido por un tercer estacón sin alambrar, a modo 
de tres (3) pilares tripartitos en puntos clave para fomentar los corredores biológicos. 
 

 

 

 
Foto. Planeación y cronograma de actividades para la 

restauración 

Foto. Actividades de siembra, sector La Rinconada 

 

  
Foto. Restauración espontánea en la Vereda Santa 

Gertrudis 

Foto. Instalación de Transeptos para fomentar 

corredores biológicos en la Vereda Santa Gertrudis 

 

Asimismo, a través del convenio solidario 040-COV2009-154 con el municipio de Yondó y 
la JAC Vereda La Laguna del Miedo, se realizó en el predio Buenos Aires, ubicado en la 
vereda La Laguna del Miedo y propiedad el municipio de Yondó Antioquía, la siembra de 9 
ha con el fin de cuidar y preservar el recurso hídrico.  
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Foto. Consecución y calidad del material vegetal Foto. Transporte de las plántulas e insumos 

 
 

Foto. Aplicación del abono orgánico Foto. Aplicación de Micorrizas 

  
Foto. Aplicación de hidrorretenedores Foto. Siembra 

 

Con el municipio de Vegachí se realizó el convenio solidario 040-COV2010-160, el cual se 

ejecuta a través de Empresas Públicas de Vegachí S.A.E.S.P. Al corte de la vigencia 2020, 

se realizó restauración asistida en el predio público Esperanza Las Brisas ubicado en la 

vereda La Gallinera mediante las actividades de establecimiento y mantenimiento de 5 ha 

equivalentes a la siembra de 2500 árboles con el fin de cuidar y preservar el recurso hídrico. 
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Además, se avanzó con el inicio de acciones de restauración espontánea de 2156 metros 

lineales de aislamiento del mismo predio. 

  

Foto. Siembra Foto. Panorámica del ecosistema a intervenir 

 

 
A la fecha, se cuenta con un avance en la siembra de 17 ha de restauración asistida y 244 
ha en restauración espontánea que corresponden a las áreas conservadas mediante 
cerramiento perimetral en los municipios de Anorí, Yondó y Vegachí como se observa en la 
siguiente tabla.   
 

Convenio Conveniante 

Restaura

ción 

Asistida 

(ha) 

Número 

de 

árboles 

sembrad

os 

Restauració

n 

Espontánea 

(metros 

lineales) 

Cumplimi

ento (%) 

040-

COV2009-144 

Municipio de 

Anorí y JAC 

vereda Villa 

Fátima 

3 1500 800 100 

040-

COV2009-154 

Municipio de 

Yondó y JAC 

Vereda Laguna 

del Miedo 

9 4500   100 

040-

COV2010-160 

Municipio de 

Vegachí 
5 2500 2156 25 

 TOTAL 17 8500 2956  

 
 

 
Finalmente, dentro del Esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Corantioquia, 
se realizaron pagos en dinero del 70% y en especie del 30% para cada beneficiario. La 
especie está representada en dos modelos alternativos: la restauración inducida mediante 
la siembra de árboles para dar cumplimiento además a las metas fijadas por la Corporación 
para el Programa BIO + y, mediante la implementación de hogares Ecológicos adaptados 



107 

 

a cada necesidad particular del usuario, para dar cumplimiento a los modelos alternativos 
de pago en especie, se suscribieron 11 convenios con JAC en los 6 municipios priorizados:  
 

Incentivo en especie    

Municipio   
Convenia

nte   

Restaura
ción   

# 
Hogares 
Ecológic

os   

# de 
Árboles   

Asistida 
(ha)   

Entrerríos   

Junta de 
Acción 
Comunal 
Vereda 
Potrero 
Grande   

0,37  8  204  

Belmira     

Junta de 
Acción 
Comunal 
Vereda La 
Amoladora   

0,99     546  

Junta de 
Acción 
Comunal 
Río Arriba   

2,06     1134  

Anzá    

Junta de 
Acción 
Comunal 
Vereda La 
Cejita   

2,98     1639  

Junta de 
Acción 
Comunal 
Vereda La 
Mata   

2,71     1492  
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Santa Fe 
de 

Antioquia    

Junta de 
Acción 
Comunal 
Vereda La 
Milagrosa 
Baja   

1,46     973  

Junta de 
Acción 
Comunal 
Vereda 
Churimbo   

0,00  11  0  

Junta de 
Acción 
Comunal 
Corregimie
nto Los 
Azules   

1,10     604  

Jardín    

Junta de 
Acción 
Comunal 
Sector La 
India, 
Vereda La 
Arboleda   

5,02  13  2759  

Junta de 
Acción 
Comunal 
Vereda La 
Herrerita   

11,00  17  1834  
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Caicedo   

Acción de 
Juntas de 
Acción 
Comunal 
del 
Municipio 
de Caicedo   

8,22     4519  

TOTAL  35,91  49,00  15704,00 

 

De esta manera, se realizaron acciones de restauración asistida de 35,91 ha en los 

ecosistemas estratégicos, Parque Natural Regional Corredor de las Alegrías (PNRCA), 

Distrito de Manejo Integrado (DMI) de los Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín 

- Támesis y en las cuencas de Río Grande - Río Chico, sumando así un total de 52,91 ha 

de restauración asistida, y de 296,59 ha con acciones de preservación y conservación en 

total. 

2.2.2. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESTRATEGIA PARA LA APROPIACIÓN 
SOCIAL Y GESTIÓN CORRESPONSABLE DEL PATRIMONIO HÍDRICO 

 
2.2.2.1. Subactividad: Implementación de la estrategia para la apropiación 

social y gestión corresponsable del patrimonio hídrico 
 
En la vigencia 2020, la Corporación pudo continuar con la ejecución de los instrumentos de 
planificación hidrológica (POMCA y PORH) aprobados o adoptados a la fecha a través de 
diferentes procesos participativos según lo descrito en los numerales anteriores. 
 
Además, se pudo realizar la línea base para medir el nivel de apropiación social y gestión 
corresponsable del patrimonio hídrico a nivel de actores y territorios priorizados, con una 
muestra de actores de (20) municipios de la jurisdicción de la Corporación que contaran 
con Planes de Manejo de Áreas Protegidas y/o Planes hidrológicos aprobados y vigentes a 
julio de 2020. Con las personas que participaron del proceso también se recogieron valiosos 
aportes para formular la Estrategia de Apropiación Social y Gestión Corresponsable del 
Patrimonio Hídrico. 
 
Lo anterior, se pudo realizar con actores de los siguientes (20) municipios de la jurisdicción 
de la Corporación: Entrerríos, Santa Rosa de Osos, Itagüí, Caldas, Titiribí, Angelópolis, 
Sopetrán, San Jerónimo, Belmira, Nechí, Salgar, Ciudad Bolívar, Puerto Berrío, Puerto 
Nare, Yolombó, Támesis, Jericó, Barbosa, San José de la Montaña y Caucasia. 
  
Este proceso se logra en el marco del contrato interadministrativo suscrito entre la 
Corporación Interuniversitaria de Servicios- CIS y CORANTIOQUIA cuyo objeto fue 
“Formular una estrategia de apropiación y gestión del patrimonio hídrico y desarrollar 
escenarios de educación ambiental”. 
 
Se debe tener en cuenta que la subactividad 4.2.1 se va a desarrollar durante el cuatrienio 
2020-2023 en 4 etapas (ET) a saber: ET1: Caracterización, socialización, diseño 
participativo; ET2: Desarrollo y sistematización de la estrategia en 26 municipios; ET3: 
Desarrollo y sistematización de la estrategia en 27 municipios adicionales; ET4: Etapa 
Desarrollo y sistematización de la estrategia en 27 municipios adicionales.   
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En ese sentido, en la vigencia 2020 se logra realizar un ejercicio participativo para el diseño 
de la Estrategia de Apropiación Social y Gestión Corresponsable del Patrimonio Hídrico 
desde un proceso de caracterización de los conocimientos y experiencias de diferentes 
actores y comunidades, lo que corresponde a la primera etapa (ET1), es decir, el primer 
25% de la subactividad. Sin embargo, al realizar jornadas de socialización y 
retroalimentación a nivel Corporativo, resultaron diferentes apreciaciones y observaciones 
que requieren el ajuste de la Estrategia durante el primer trimestre del año 2021.  
 
Es importante mencionar además, que la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental 
pudo brindar acompañamiento en la formulación de los estudios previos adelantados por la 
Subdirección de Gestión Ambiental relacionados con los instrumentos de planificación 
hidrológica aprobados y que continúan o inician su ejecución en la vigencia 2020. Lo 
anterior, para incorporar la Estrategia para la Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental 
“Territorio como Zona de Vida” de CORANTIOQUIA, implementar el protocolo para la 
participación durante la emergencia sanitaria causada por el agente viral COVID-19 (SARS-
CoV-2) y considerar elementos relacionados con la ejecución de acciones tendientes a 
lograr el cumplimiento de acuerdos protocolizados en las diferentes consultas previas e 
implementar la estrategia de participación con las respectivas instancias de participación. 
 

 
2.2.3. ACTIVIDAD: MEJORAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE PARA LAS 

COMUNIDADES ÉTNICAS 
 

2.2.3.1. Subactividad: Mejoramiento del acceso al agua potable para las 
comunidades étnicas 

 
Sin meta programada para la vigencia 

 
2.2.4. ACTIVIDAD: PROVEER INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA PARA LA 

DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 

Con relación a la inadecuada recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales, 
que generan una creciente problemática de contaminación ambiental y sanitaria 
principalmente en las fuentes abastecedoras de agua, limitando así la disponibilidad del 
recurso hídrico, la Corporación realizó inversiones para la construcción de colectores y 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las zonas rurales y urbanas en los 
municipios de la jurisdicción. 
  

2.2.4.1. Subactividad: Instalación de pozos sépticos 
  
En la vigencia 2020, el Fondo de Inversión Regional para la Descontaminación Hídrica 
aprobó la destinación de recursos por un valor de $6.789.861.091 para cofinanciar el 
suministro e instalación de sistemas sépticos en el área rural de los municipios de la 
jurisdicción de Corantioquia. Para lo cual se firmaron 36 convenios con municipios y 1 con 
la OIA, para un total de 1.342 tanques sépticos, con los cuales se obtiene una remoción de 
DBO:113.835 Kg/año y SST:109.272 Kg/año, para beneficiar a 6.930 habitantes. Logrando 
un porcentaje de ejecución del 100% en el cumplimiento del indicador 4.4.1 establecido en 
el Plan de Acción.  
 

OFICINA 
TERRITORIAL 

MUNICIPIO NO. TANQUES A 
INSTALAR 
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ABURRÁ NORTE Barbosa 
  

57 

CITARÁ Ciudad Bolívar 31 
TAHAMÍES Donmatías 

  
 

72 

CITARÁ Jardín 58 
ZENUFANÁ Vegachí 58 
ZENUFANÁ Yalí 30 
ABURRÁ NORTE BELLO 55 
ABURRÁ SUR CALDAS 

  
30 

CARTAMA VALPARAÍSO 30 
HEVÉXICOS ANZÁ 22 
HEVÉXICOS SANTA FE DE 

ANTIOQUIA 
60 

HEVÉXICOS SOPETRÁN 33 
ZENUFANÁ CARACOLÍ 16 
ZENUFANÁ PUERTO NARE  30 
ZENUFANÁ YOLOMBÓ 55 
HEVÉXICOS San Jerónimo 40 
CARTAMA Betania 39 
TAHAMÍES Angostura 30 
HEVÉXICOS Olaya 30 
CARTAMA Pueblorrico 30 
CARTAMA Montebello  33 
CARTAMA Caramanta 23 
CITARA Concordia 22 
CARTAMA Támesis 30 
CARTAMA Venecia 30 
TAHAMÍES Belmira 30 
TAHAMÍES Carolina del 

Príncipe 
34 

TAHAMÍES San Pedro de Los 
Milagros 

30 

TAHAMÍES Yarumal 29 
TAHAMÍES Santa Rosa de 

Osos 
20 

HEVÉXICOS Caicedo 30 
TAHAMÍES Guadalupe 24 
ZENUFANÁ Maceo 30 
TAHAMÍES Amalfi 30 
TAHAMÍES Campamento 30 
ZENUFANÁ Cisneros 28 

 

N/A OIA 124 
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Fotos. Instalación tanques sépticos en las comunidades indígenas del territorio. 

 
2.2.4.2 Subactividad: Construcción de plantas de tratamiento de agua residual 
  
En la vigencia 2020, el Fondo de Inversión Regional para la Descontaminación Hídrica 
aprobó la destinación de recursos por un valor de $5.403.935.475 con el fin de cofinanciar 
la construcción de Colectores y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
(PTARD), en 5 municipios de la jurisdicción, los cuales se encuentran en ejecución, 
logrando un porcentaje de avance del 90% en el cumplimiento del indicador 4.4.2 
establecido en el Plan de Acción.  
  
Municipio de Sopetrán: Convenio 040-COV2009-121 cuyo objeto consiste en la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Corregimiento 
Córdoba que tratará un caudal 1.38 l/s, beneficiando a una población de 322 habitantes del 
Corregimiento, logrando una cobertura del 90% en el tratamiento de las aguas residuales y 
reduciendo las cargas contaminantes en 4.231 kg/año DBO y 4.062 kg/año SST de la 
quebrada La Sopetrana. 
  
Municipio de Buriticá: Convenio 040-COV2009-136 cuyo objeto consiste en la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales principal en la zona urbana, la cual tratará 
un caudal 15 l/s, beneficiando a una población de 2200 habitantes de la zona urbana, 
logrando una cobertura del 96% en el tratamiento de las aguas residuales y se reduciendo 
las cargas contaminantes en 28.908 kg/año DBO5 y 27.752 kg/año SST de la quebrada 
Guatí afluente de la quebrada Remangos. 
  
Municipio de Betulia: Convenio 040-COV2009-143 cuyo objeto consiste en la construcción 
de 240 ml de colector en diámetros de 20” y 24”, beneficiando a una población de 359 
habitantes del sector Barrio Colón y eliminando 14 puntos de vertimiento. 
  
Municipio de Santa Rosa de Osos: Convenio 040-COV2010-190 cuyo objeto consiste en la 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector Altos de la Mina, 
que tratará un caudal de 4.77 l/s y beneficiará una población de 697 habitantes, reduciendo 
las cargas contaminantes en 9.158 kg/año DBO y 8.792 kg/año SST de un caño sin nombre 
afluente de la quebrada Las Cruces, que a su vez tributa al Río Guadalupe. 
  
Municipio de San José de la Montaña: Convenio 040-COV2011-222 cuyo objeto consiste 
en la construcción de 799 ml de colector en diámetros de 10”, 12” y 16”, beneficiando a una 
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población de 620 habitantes de los sectores Hospital y Villa Luz, eliminando 155 puntos de 
vertimiento. 
  
De otro lado, la Corporación realizó la supervisión a los siguientes convenios firmados entre 
los años 2018 y 2019, cuyo objeto es la construcción de colectores y plantas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas 
  
Valparaíso: Convenio 040-COV1809-77, construcción del colector y PTARD, sector La 
Payanca, el convenio se terminó el 14 de septiembre de 2020, con un avance físico de la 
obra del 100%.   

 
Foto.  Construcción del colector y PTARD, sector La Payanca  

  
Copacabana: Convenio 040-COV1903-10, construcción de los colectores Vereda Zarzal-
Curazao, el avance físico de la obra es aproximadamente del 70.05%%. El convenio está 
suspendido desde el 21 de diciembre de 2020.    
  

 
 Foto. Construcción colector Zarzal-Curazao   

   
Venecia: Convenio 4600009606 (040-COV1905-67 para Corantioquia), suscrito entre el 
Departamento de Antioquia, el municipio de Venecia y Corantioquia, para la construcción 
del sistema de colectores y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la vereda 
La Amalia, el avance físico de la obra es aproximadamente del 43,52%. El convenio estuvo 
suspendido desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2020.    
   
Concordia: Convenio 040-COV1902-2, construcción del colector sector El Porvenir, las 
obras se ejecutaron en un 100%.  El convenio terminó el 20 de enero de 2020.   
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Fotos. Construcción del colector, municipio de Concordia  

  
Sopetrán: 040-COV1905-75, Construcción de los colectores en el corregimiento Córdoba, 
las obras se ejecutaron en un 100%.  El convenio terminó el 6 de febrero de 2020, las obras 
se terminaron el 30 de diciembre de 2019.   
  

 

  

  

  
 

  

 
Fotos. Construcción del colector, municipio de Sopetrán 

  
Remedios: Convenio 040-COV1905-78: Construcción de la PTAR sector Palo Cabildo, el 
avance físico de obra está representado en las excavaciones para la construcción de las 
estructuras, con un avance físico al 31 de diciembre de 2020 del 31.71%.  El convenio fue 
prorrogado hasta el 09 de octubre de 2021. 
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 Foto. Construcción PTAR sector Palo Cabildo 

  

  
Liborina: Convenio 040-COV1906-121: Construcción del colector sur, las obras se 

ejecutaron y el convenio terminó el 23 de mayo de 2020. 

  
 

  
 Foto. Construcción Colector Sur Liborina 

  
A continuación, se presenta el consolidado de los proyectos ejecutados en el 2020, donde 

se destaca la realización de 7 obras, relacionadas con la construcción de la construcción 

de aproximadamente 6.377 metros de colectores, 3 plantas de tratamiento de agua residual, 

un caudal a tratar de 45,78 L/s, remoción proyectada para las plantas en construcción 

superior a 209.000 kg/año e impactando a más de 17.748 habitantes de nuestra jurisdicción 
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Municipio  Convenio 
No.  

Descripci
ón  

Aportes 
CORANTI

OQUIA   

Total 
Convenio  

Especifica
ciones  

 Técnicas  

Población 
Beneficia

da  

Remoción 
de DBO y 

SST  

Beneficio 
ambiental  

Concordia  040-
COV1902-

2  

Construcci
ón 
Colector 
sector El 
Porvenir  

$1.128.339
.227   

$1.410.424
.034   

1.224,1 ml 
de colector  

320 
habitantes  

DBO=4.20
5 kg/año  
SST=4.03
7 Kg/año  

Saneamie
nto de la 
quebrada 
Magallo  

Copacaba
na  

040-
COV1903-

10  

Construcci
ón 
Colector 
vereda 
Zarzal-
Curazao  

$1.014.106
.930   

$1.690.178
.217   

2.149 ml 
de colector  

480 
habitantes  

DBO=6.30
7 kg/año  
SST=6.05
5 Kg/año  

Saneamie
nto de la 
quebrada 
El Limonar  

Venecia  040-
COV1905-

67  

Construcci
ón del 
colector y 
STAR 
Vereda La 
Amalia  

$1.133.285
.587   

$1.415.676
.573   

PTAR con 
capacidad 
de tratar 
0.48 l/s  
1301.84 ml 
de colector  

401 
habitantes  

DBO=5.26
9 kg/año  
SST=5.05
8 Kg/año  

Saneamie
nto de la 
quebrada 
Galápagos  

Sopetrán  040-
COV1905-

75  

Construcci
ón del 
colector 
Corregimie
nto 
Córdoba  

$1.317.427
.869   

$1.646.784
.836   

1.170,55 
ml de 
colector  

316 
habitantes  

DBO=4.15
2 kg/año  
SST=3.98
6 Kg/año  

Saneamie
nto de la 
quebrada 
La 
Sopetrana  

Remedios  040-
COV1905-

78  

Construcci
ón de la 
PTAR 
Sector 
Palo 
Cabildo  

$1.841.268
.466   

$3.068.780
.777   

PTAR con 
capacidad 
de tratar 45 
l/s  

15.310 
habitantes  

DBO=201.
173 kg/año  
SST=193.
126 
Kg/año  

Saneamie
nto de la 
quebrada 
La 
Carniceria  

Toledo  040-
COV1906-

149  

Construcci
ón de la 
PTAR 
Corregimie
nto 
Buenavista  

$443.286.4
51   

$579.628.0
41   

PTAR con 
capacidad 
de tratar 
0.3 l/s  

200 
habitantes  

DBO=2.62
8 kg/año  
SST=2.52
3Kg/año  

Saneamie
nto de la 
quebrada 
La Taque  

Liborina  040-
COV1906-

121  

Construcci
ón del 
colector 
sur  

$810.331.3
72   

$1.047.162
.788   

531.7ml de 
colector  

721 
habitantes  

DBO=9.60
5 kg/año  
SST=9.22
1 Kg/año  

Saneamie
nto de la 
quebrada 
Juan 
García 

 
 
 
 
2.2.5. ACTIVIDAD: REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL AGUA CON 

ENFOQUE PARTICIPATIVO  
 

2.2.5.1. Subactividad: Operación de redes y estaciones de monitoreo del 
recurso hídrico 

 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y USUARIOS GENERADORES DE 
VERTIMIENTO  
  

Desde la Subdirección de Gestión Ambiental se ejecutó el contrato No. 110-CNT-2008-119, 

suscrito con el Consorcio Ingesuelos, cuyo objeto es: “Monitoreo y seguimiento a Objetivos 
de Calidad -ODC y a usuarios generadores de vertimientos en la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA y los monitoreos y análisis del recurso hídrico requeridos por el 
Laboratorio Ambiental de la Corporación, de acuerdo con la demanda de servicios, para la 



117 

 

vigencia 2020”, el cual fue prorrogado el 31 de diciembre de 2020, ampliando su ejecución 
en 1 mes para un total de 5 meses, entre el 31 de agostos de 2020 y 31 de enero de 2021.  
 
Para el 31 de diciembre de 2020, se realizaron los siguientes monitoreos acreditados: 

 

 140 plantas de tratamientos de aguas Residuales Doméstica - ARD.  

 132 puntos en fuentes superficiales (Distribuidos 66 aguas arriba y 66 aguas abajo 

del vertimiento)  

 7 usuarios estratégicos monitoreados con sus respectivas fuentes receptoras. 

 36 vertimientos domésticos sin tratamiento 

 75 vertimientos de agua residual no domésticos 

 74 Puntos de monitoreo ejecutados en fuentes con ODC con PORH 

 84 Puntos de monitoreo ejecutados en fuentes con ODC sin PORH 

 18 Informes de Cumplimiento de los Objetivos de Calidad – ODC por cada uno de 

los PORH 
 

Dicha información del estado de los cuerpos de agua de la jurisdicción tanto en calidad 

como en cantidad permiten realizar un adecuado ejercicio de seguimiento y control a los 

usuarios y vigilar el comportamiento de las fuentes receptoras y cumplimiento de los 

objetivos de calidad establecidos por la Corporación mediante Resolución 3603 de 2018. 

Adicionalmente con la caracterización a los usuarios, se analiza el cumplimiento de los 

límites máximos permisibles definidos en la Resolución 0631 de 2015 y el cumplimiento de 

las metas individuales de carga contaminante, con lo cual se determina el cumplimiento de 

las metas globales y se evalúa y ajusta el factor regional para cada tramo o cuerpo de agua. 

 

PROGRAMA PIRAGUA 

Uno de los propósitos principales de CORANTIOQUIA, es ejecutar políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como 
dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
administración, manejo y aprovechamiento. Por lo tanto, la Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, tiene la competencia y encargo por Ley de la 
administración, conservación, control y aprovechamiento de los recursos naturales en el 
área de su jurisdicción, y de manera particular el recurso hídrico superficial, para garantizar 
lo dispuesto en los Decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978, 3930 de 2012, 1640 de 2012, el 
Decreto compilatorio ambiental 1076 de 2015 y Ley 99 de 1993. Así mismo, es obligación 
de la Corporación dar cumplimiento al Decreto 1323 de 2007 que establece dentro de las 
funciones de las autoridades ambientales regionales y urbanas en el SIRH, la realización 
del monitoreo y seguimiento al recurso hídrico en el área de su jurisdicción, según los 
protocolos del SIRH.  

  

Para avanzar en el conocimiento de los sistemas hidrológicos y poder hacer control y 
seguimiento efectivo a los cambios positivos y negativos que se produzcan sobre el medio 
ambiente y los recursos hídricos, se requiere contar con programas de monitoreo de la 
calidad y cantidad del recurso hídrico. Para que estos programas sean sostenibles, deben 
contar con el acompañamiento de las autoridades municipales y demás entes e 
instituciones con injerencia en el tema en la zona, así como la participación activa y 
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compromiso de la comunidad, de la cual se espera que a través del este ejercicio se 
empodere del recurso hídrico y constituya y opere la red social de monitoreo participativo.  

  

Conscientes de la extensión del territorio, de la cantidad de zonas con necesidad de 
información y de la limitación de recursos económicos que permitan tener un cubrimiento 
de detalle para acceder de manera permanente a información hidrometeorológica básica y 
de calidad del recurso hídrico; se pretende continuar con la consolidación del Programa 
Integral Red Agua “PIRAGUA”, el cual es un programa de gestión socioambiental, que 
busca crear con las comunidades una cultura de la información a través de redes sociales 
de monitoreo; promueve y desarrolla sistemas de información del agua, construidos, 
implementados y operados por las comunidades de los 80 municipios de la jurisdicción de 
Corantioquia.  

  

La consolidación del programa PIRAGUA, está encaminada a afianzar el conocimiento del 
estado del recurso hídrico en la jurisdicción, a partir del monitoreo, obteniendo datos de 
calidad, cantidad y precipitación, con los cuales se podrá diagnosticar de forma integral 
como se encuentra nuestro territorio en materia de agua, esto, con la participación de la 
comunidad como razón de ser de nuestra labor ambiental, fomentando a su vez la 
gobernanza del agua en los habitantes de los municipios que integran la jurisdicción.  

La red de monitoreo aporta datos para valorar el estado y la dinámica de la oferta de las 
aguas lluvias y superficiales a nivel de la jurisdicción; en el mismo sentido, aporta datos 
para el conocimiento de las aguas subterráneas y el estado de la oferta del recurso hídrico 
en áreas estratégicas.  

El propósito de la red es aportar datos de referencia para estimar la dimensión y las posibles 
causas de las variaciones espacio-temporales de la cantidad y calidad del agua, la 
afectación de la oferta y calidad y las condiciones para la gestión integral del recurso 
hídrico.  
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Figura. Red automática de la Corporación 

 

la Corporación cuenta con una red manual de monitoreo del recurso hídrico que opera en 
los 80 municipios de la jurisdicción y en las 34 cuencas de Nivel Subsiguiente 1 – 
NSS1. Esta red manual realiza monitoreo a las fuentes hídricas con Objetivos de Calidad - 
ODC adoptados, Clase I (no admite vertimientos) y Clase II (admite vertimientos), 
receptoras de vertimientos y los vertimientos puntuales al agua del sector doméstico e 
industrial, también a través de la implementación y ejecución del Programa Integral Red 
Agua –PIRAGUA, se hace el monitoreo de: 300 fuentes abastecedoras, 140 puntos 
en pozos o aljibes, 2 áreas protegidas, 5 complejos cenagosos, el seguimiento a 1300 
pluviómetros manuales y 20 miras limnigráficas.   

Se realiza seguimiento a la calidad y cantidad del agua superficial de acuerdo a la red de 
monitoreo propuesta para cada uno de los cuerpos de agua con ODC y las cuencas con 
PORH adoptado, con el fin de evaluar del estado de cumplimiento de los Objetivos de 
Calidad - ODC de acuerdo a los límites para Clase I y Clase II, según la Resolución 040-
RES1806-3603 de 2018 periodo 2019-2028.  

 Los parámetros que se monitorean son los definidos en los ODC de cada PORH adoptado 
para los puntos de monitoreo indicados en las cuencas con plan de ordenamiento, mientras 
que para los ODC de la Resolución 040-RES1806-3603 de 2018 se analizan según los 
parámetros establecidos en la misma.   
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 Asimismo, se realizan aforos líquidos con equipos especializados – ADCP (Perfilador 
Acústico de Corrientes tipo Doppler) para cuerpos de agua con ODC adoptado: ríos Cauca, 
Magdalena, Aburrá, Porce, Nechí, Aurra, Guadalupe, Grande-Chico, Piedras, San 
Juan, Poblanco, Amagá, Mulatos, Ité, San Andrés, Anorí, Tarazá, Man, Samaná 
Norte, Nare, Nus, Cacerí, Ituango, San Bartolomé, Tigüí, Tamar, Sinú, San Jorge y las 
quebradas La Sopetrana, Cianurada, Magallo, San Mateo y Sinifaná y también 
a las 33 fuentes con limnígrafos automáticos ejecutados por el Programa Piragua.  

 Adicionalmente, se realiza monitoreo de cantidad y calidad del agua a los vertimientos 
de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas – PTARD de los municipios 
de la jurisdicción, vertimientos principales domésticos municipales y a los usuarios del 
sector industrial. Los parámetros que se analizan son los establecidos en la Resolución 
0631 de 2015, incluyendo los parámetros de análisis y reporte.  

Con respecto al impacto social del Programa Piragua, en el año 2020, por medio de su 
componente social, se ha logrado llegar al total de los 80 municipios de la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA, proceso de trabajo que vincula a las administraciones municipales, 
Juntas de Acción Comunal, acueductos, Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios 
Afrodescendientes en pro de la gestión integral del recurso hídrico. En conjunto con una 
proyección de trabajo intersectorial que vincula PROCEDAS, CIDEAM y empresas 
regionales, tanto asociativas como comunitarias y privadas que permitirá el fortalecimiento 
de la red de monitoreo del recurso hídrico más grande del país. 

 

 

Foto. Resguardo Indígena Jaidukama, municipio de Ituango  
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Con lo anterior, no solo se ha consolidado una red de monitoreo integral, sino que también 
se ha profundizado en la transferencia de conocimiento por medio de la construcción de 
jornadas de trabajo en autonomía hídrica, medición de lluvia, interpretación de datos de 
lluvia, monitoreos participativos, visión de cuenca, visión ecosistémica, gestión del riesgo, 
organización social y comunitaria para la gestión del recurso hídrico. Fortaleciendo 
liderazgos locales, y creando procesos sostenibles en el tiempo a través de la formación de 
más de 2.000 personas hasta el momento y proyectando agendas de trabajo local y 
territorial que permiten visionar una red de trabajo por el patrimonio hídrico desde la 
gobernanza, la autonomía y el enfoque diferencial. 

 
Foto. Grupo Piragüero El Rodeo – Municipio de Sopetrán 

 
Además, se logró avanzar en la siembra de 3211 árboles en 18 municipios de la jurisdicción, 
correspondientes a las obligaciones del convenio con el Programa Corporativo BIO+, los 
cuales no solo se han hecho con parámetros técnicos idóneos, sino también con la 
participación, apoyo y voluntad de las comunidades locales y administraciones municipales. 
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Foto. Siembra de árboles Grupo Piragüero Jaidezave, Municipio de Tarazá 

 

 

En la siguiente tabla se reportan la línea base vs los resultados de la ejecución del indicador 
de la  red de monitoreo para el año 2020, mediante la ejecución del convenio 040-COV2008-
75, que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos para red de monitoreo del recurso agua y la red 
de calidad del aire que brinde información oportuna y confiable de las variables 
atmosféricas, hidrológicas y meteorológicas” y el contrato 110-CNT2008-119, que tiene por 
objeto: “Monitoreo y seguimiento a objetivos de calidad-ODC- y a usuarios generadores de 
vertimientos en la jurisdicción de Corantioquia” 
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Tabla. Resultados de monitoreo en el año 2020 

 

Según el componente programático del Plan de Acción 2020-2023, el indicador 2.4.5.1 
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación (del recurso agua) se enmarca 
en el Programa II. Agua para vida, Proyecto 4. Contribuyendo a la sostenibilidad del agua, 
Actividad 4.5 Realizar seguimiento y monitoreo al agua con enfoque participativo, la meta 
para el año 2020 era la ejecución del indicador al 92% y para el 31 de diciembre del 2020 
se tenía el indicador al 92,03% de ejecución. Se menciona que el indicador también se 
construye con información obtenida a través de los Objetivos de Calidad (ODC), lo cual 
representa un porcentaje para el cumplimiento de la meta de 0,1%, en resumen, el avance 
del indicador es del 92,13%, lo que representa el cumplimiento del 100% de la meta. 
 
2.2.1.4 Subactividad: Seguimiento a planes de saneamiento y manejo de vertimientos 

(PSMV)  
 
Para el año 2020, se les realizó control y seguimiento con ciclo completo, es decir actuación 

técnica y jurídica a los 29 PSMV vigentes. los municipios a los cuales corresponden los 

planes de saneamiento y manejo de vertimiento son: Amagá, Jericó, Montebello, Támesis, 

Betulia, Concordia, Buriticá, Caicedo, Olaya, Sabanalarga, Sopetrán, El Bagre, Nechí, 

Zaragoza, Angostura, Belmira, Campamento, Entrerríos, Ituango, San Andrés de Cuerquia, 

Toledo, Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Nare, Segovia, Vegachí, Yolombó, Yondó, 

logrando así el cumplimiento del 100% del indicador. 

 

2.2.1.5  Subactividad: Seguimiento a programas de uso eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA) 
 

Para el año 2020, la corporación contó con 126 PUEAA aprobados a 31 de diciembre de 
2019, que corresponden a la línea base establecida para el primer año del plan de acción; 
en lo transcurrido del año se realizó control y seguimiento a los 126 programados dando 
cumplimiento al 100% del indicador. 
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Tabla. Avance físico y financiero Programa, Proyectos y Actividades 

PROGRAMA, 
PROYECTO, 

ACTIVIDAD DEL 
PLAN DE 
ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E
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A
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IC
A

 D
E
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C
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ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTO 

2020 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

C
O
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P
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O

M
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O
S

 

2
0
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0
 

%
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E
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J
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C

IÓ
N

 

F
ÍN

A
N

C
IE

R
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Programa II. Agua 
para la vida 

% de avance en 
la ejecución del 
Programa en la 
vigencia 

100% 70.2% 70.2% 31.125.847.104 24.614.370.593 79.1% 

Proyecto 3. 
Planificando el 
uso y manejo del 
agua 

% de avance en 
la ejecución del 
Proyecto en la 
vigencia 

100% 45.6% 45.6% 5.446.023.826 2.560.201.850 47% 

Actividad 3.1: 
Priorizar cuerpos 
de agua para la 
planificación del 
recurso hídrico 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 0% 0% 745.935.946 744.555.190 99.8% 

Actividad 3.2: 
Formular 
instrumentos de 
planificación 
hídrica 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 36.7% 36.7% 4.602.589.172 1.721.524.947 37.4% 

Actividad 3.3: 
Fortalecer las 
capacidades de 
los actores para la 
participación en la 
planificación del 
patrimonio hídrico 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 97.498.708 94.121.713 96.5% 

Proyecto 4. 
Contribuyendo a 
la sostenibilidad 
del agua 

% de avance en 
la ejecución del 
Proyecto en la 
vigencia 

100% 94.8% 94.8% 25.679.823.278 22.054.168.743 85.9% 

Actividad 4.1: 
Ejecutar los 
instrumentos de 
planificación 
hidrológica 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 84.3% 84.3% 3.778.994.357 2.907.118.130 76.9% 

Actividad 4.2: 
Implementar 
estrategia para la 
apropiación social 
y gestión 
corresponsable 
del patrimonio 
hídrico 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 108.819.420 102.616.297 94.3 

Actividad 4.3: 
Apoyar el 
mejoramiento al 
acceso a agua 
potable para las 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

0% 0 0% 0 0 0% 
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PROGRAMA, 
PROYECTO, 

ACTIVIDAD DEL 
PLAN DE 
ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 

L
A

 V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
 A

L
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
V

 

%
 D

E
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTO 

2020 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 

2
0

2
0
 

%
 A

V
A

N
C

E
 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

F
ÍN

A
N

C
IE

R
A

 

comunidades 
étnicas 

Actividad 4.4: 
Proveer 
infraestructura y 
tecnología para la 
descontaminación 
del agua 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 95% 95% 14.321.375.508 12.320.251.929 86% 

Actividad 4.5: 
Realizar 
seguimiento y 
monitoreo al agua 
con enfoque 
participativo 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 7.470.633.993 6.724.182.387 90% 

 
Tabla. Avance físico de subactividades 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

Subactividad 3.1.1: 
Priorización de cuerpos de 
agua para la planificación 
del recurso hídrico 

% de cuerpos 
de agua 
priorizados con 
reglamentación 
de uso de agua 
y vertimientos 
su 
incorporación 
en el RURH 

36% 0% 0% 

Convenios interadministrativos 040-COV2009-131 y 
040-COV2009-137 suscritos con los municipios de San 
José de La Montaña y Jericó respectivamente, para la 
reglamentación de la Quebrada San José y la Quebrada 
la Palma, reglamentaciones que se encuentran en la 
fase final y fase aprestamiento respectivamente. 
 
Firma de convenio marco con el AMVA No. 040-
COV2012-226, para el proceso de reglamentación de 
uso del agua y vertimientos de las Quebradas La Clara 
y La Valeria. 
Firma de convenio No. 040-COV2012-227 con la 
Universidad de Antioquia, para la ejecución de ambas 
reglamentaciones, con acta de inicio del 29 de 
diciembre de 2020. 

Subactividad 3.2.1: 
Formulación de Planes de 
Ordenamiento y Manejo 
de Cuenca 

% de avance en 
la formulación 
y/o ajuste de 
los POMCA 

100% 10% 100% 

Se adjudicó en el mes de octubre del año 2020 al 
CONSORCIO POMCA CAUCA el contrato que tiene por 
objeto “Formular el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca hidrográfica Directos Río Cauca (md) entre Río 
San Juan – Río Ituango (código NSS 2621-01) en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA y la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Urabá – 
CORPOURABA”, para la vigencia 2020 – 2021.   

  
Dicho contrato, a fecha de corte del 31 de diciembre de 
2020 avanzó en el 50% de la fase de aprestamiento. 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

Subactividad 3.2.2 
Adopción de Planes de 
ordenamiento del recurso 
hídrico (PORH)  

% de cuerpos 
de agua con 
plan de 
ordenamiento 
del recurso 
hídrico (PORH) 
adoptados 

100% 117.2% 100% 

La Corporación declaró el ordenamiento de 5 cuerpos 
de agua mediante resoluciones:  
040-RES2012-7295 Quebrada La Víbora  
040-RES2012-7296 Quebrada Yarumalito  
 040-RES2012-7298 Río Dolores  
040-RES2012-7299 Quebrada La Noque  
040-RES2012-7300 Quebrada Sabaletas – Trinidad 

Subactividad 3.2.3: 
Formulación de Planes de 
Manejo de Acuíferos 
(PMA) 

Planes de 
Manejo de 
Acuíferos 
(PMA) 
formulados 

100% 0% 0% 

Convenio para “Aunar esfuerzos para la Exploración del 
potencial hidrogeológico en zonas de bosque seco en 
el cañón del Río Cauca en la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA”, mediante el cual se adelantó una 
fase de aprestamiento para el estudio de investigación, 
enfocado en la elaboración de un inventario de puntos 
de agua. Esta investigación es precedente a la 
Formulación de un PMA de acuerdo a la guía técnica 
del MADS, por lo cual el avance en esta meta 
corporativa es 0%. 

Subactividad 3.2.4: 
Formulación de Planes de 
Manejo de Microcuencas 

Planes de 
Manejo de 
Microcuencas 
(PMM) 
formulados 

0% 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 3.3.1: 
Fortalecimiento de las 
capacidades de los 
actores para la 
participación en la 
planificación del 
patrimonio hídrico 

Número de 
actores 
fortalecidos con 
capacidad de 
planificación 
del patrimonio 
hídrico 

2 2 100% 

Se pudo conocer la gestión que realizan las JAAR y las 

JAC de (10) municipios de la jurisdicción y a partir de 

sus conocimientos y experiencias previas se pudo 

desarrollar la ruta formativa del convenio con el INER, 

lo que le va a permitir a estos actores participar de forma 

efectiva en las diferentes reuniones relacionadas con el 

POMCA y los PORH en formulación, procesos liderados 

por la Subdirección de Gestión Ambiental. Se podría 

decir entonces que el trabajo de fortalecimiento 

realizado por la Subdirección de Participación y Cultura 

Ambiental pudo sentar las bases, en relación a 

instrumentos como los POMCA y PORH, para lograr la 

participación efectiva de estos (2) actores en las demás 

actividades que se van a realizar durante la formulación 

de los instrumentos de planificación hidrológica. 

Subactividad 4.1.1: 
Ejecución de planes de 
Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas – 
POMCA. 

% de planes de 
Ordenación y 
Manejo de 
Cuencas 
Hidrográficas 
(POMCA) en 
ejecución. 

100% 100% 100% 

A través del proyecto de Fortalecimiento de la 
Gobernanza del Agua ejecutado por la Fundación Con 
Vida, se logró reconformar dos consejos de cuenca, de 
acuerdo a lo establecido por la ley, se realizaron 
recorridos de cuenca con consejeros del Río Grande-
Chico, adicionalmente se avanzó en la implementación 
de acuerdos protocolizados con ocho consejos 
comunitarios afrodescendientes con presencia en la 
cuenca del Río Aurra y uno en la cuenca del Río Aburrá. 
Se realizaron capacitaciones a funcionarios de 
Corantioquia sobre las determinantes ambientales del 
POMCA y medidas de manejo en todas las Oficinas 
Territoriales, se fortalecieron a miembros de las JAC y 
se avanza con la revisión de la implementación del 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

componente programático por parte de las alcaldías 
municipales. El proyecto cuenta con la interventoría de 
la empresa IFCAYA. 

Subactividad 4.1.2: 
Ejecución de Planes de 
Ordenamiento del Recurso 
Hídrico-PORH 

% de Planes de 
Ordenamiento 
del Recurso 
Hídrico (PORH) 
en ejecución. 

100% 105.9% 100% 

Se implementaron acciones en los 18 PORH adoptados 
por la Corporación relacionadas con la determinación 
de la oferta, la demanda, la calidad, riesgos, 
fortalecimiento y gobernabilidad. 

Subactividad 4.1.3: 
Ejecución de Planes de 
Manejo de Acuíferos-PMA 

% de Planes de 
Manejo de 
Acuíferos 
(PMA) en 
ejecución 

100% 100% 100% 

A través del programa Piragua, se priorizó para el 2020, 
el monitoreo de las fuentes subterráneas (pozos, 
aljibes, manantiales) mediante aforos, análisis de 
calidad fisicoquímica e hidrogeoquímica, a través del 
desarrollo de una campaña de monitoreo en 140 puntos 
de la jurisdicción, identificados dentro de la formulación 
de los PMAA de Bajo Cauca, Occidente y Magdalena 
Medio, igualmente, se contempló la Instrumentación de 
6 pozos que se adicionarán a la red piezométrica del 
Programa Piragua, la cual consiste en la instalación y 
puesta en marcha de 3 estaciones remotas y 3 no 
remotas. Se realizó la socialización de los PMAA como 
instrumento para regular el consumo y avances en la 
implementación de los mismos, de carácter virtual en 9 
municipios.  

Subactividad 4.1.4: 
Implementación de 
acciones de manejo en 
cuencas abastecedoras 

Hectáreas de 
las cuencas 
abastecedoras 
con acciones 
de manejo 

800 296,59 37% 

Durante el III y IV trimestre de 2020, se suscribieron 
convenios con los municipios de Yondó, Anorí, Bello, 
Girardota, Vegachí y Segovia, lo que representaría la 
siembra de 22.300 árboles y la conservación de 1295,5 
hectáreas en cuencas abastecedoras de acueductos y 
Ecosistemas Estratégicos; sin embargo, hubo ejecución 
física en tres municipios, lo que sumó un número menor 
de hectáreas al proyectado para la vigencia. No 
obstante, lo anterior, estos convenios cuentan con 
prórroga para realizar las actividades para la siguiente 
anualidad. Adicionalmente, para esta subactividad, se 
suman 35,91 ha de restauración asistida como pago en 
especie a beneficiarios de PSA en los ecosistemas 
estratégicos, Parque Natural Regional Corredor de las 
Alegrías (PNRCA), Distrito de Manejo Integrado (DMI) 
de los Recursos Naturales Renovables Cuchilla Jardín 
- Támesis y en las cuencas de Río Grande - Río Chico. 

Subactividad 4.2.1: 
Implementación de la 
estrategia para la 
apropiación social y 
gestión corresponsable del 
patrimonio hídrico 

% 
implementación 
de la estrategia 
de apropiación 
social y gestión 
corresponsable 
del patrimonio 
hídrico 

25% 25% 100% 

En la vigencia 2020 se logra realizar un ejercicio 
participativo para el diseño de la Estrategia de 
Apropiación Social y Gestión Corresponsable del 
Patrimonio Hídrico desde un proceso de caracterización 
de los conocimientos y experiencias de diferentes 
actores y comunidades, lo que corresponde a la primera 
etapa (ET1), es decir, el primer 25% de la subactividad.    

Subactividad 4.3.1: 
Mejoramiento del acceso 
al agua potable para las 
comunidades étnica 

Sistemas de 
tratamiento de 
agua 
implementados 
en 

0% 0 0% Sin meta programada para la vigencia 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

comunidades 
étnicas 

Subactividad 4.4.1: 
Instalación de pozos 
sépticos 

Número de 
pozos 
instalados 

1.200 1207 100% 
Se celebraron 36 convenios con municipios y 1 con OIA 
para el suministro e instalación de 1342 tanques 
sépticos.  

Subactividad 4.4.2: 
Construcción de plantas 
de tratamiento de agua 
residual 

Número de 
plantas de 
tratamiento de 
agua residual 
construidas 

3 2,7 90 % 

Se celebraron 5 convenios para la construcción de 
colectores y plantas de tratamiento de agua residual:  
Proyecto PTAR Santa Rosa de Osos 
Proyecto PTAR Buriticá 
Proyecto Colector Betulia 
Proyecto PTAR Corregimiento Córdoba 
Proyecto colector San José de la Montaña 
 

Subactividad 4.5.1: 
Operación de redes y 
estaciones de monitoreo 
del recurso hídrico 

% de redes y 
estaciones de 
monitoreo en 
operación (del 
recurso agua) 

92% 92% 100% 

Se celebra el convenio 040-COV2008-75, que tiene por 
objeto: “Aunar esfuerzos para red de monitoreo del 
recurso agua y la red de calidad del aire que brinde 
información oportuna y confiable de las variables 
atmosféricas, hidrológicas y meteorológicas” y el 
contrato 110-CNT2008-119, que tiene por objeto: 
“Monitoreo y seguimiento a objetivos de calidad-ODC- 
y a usuarios generadores de vertimientos en la 
jurisdicción de Corantioquia”, mediante los cuales se 
logra la ejecución de la meta de operación de redes de 
monitoreo a través del programa PIRAGUA. 

Subactividad 4.5.2: 
Seguimiento a planes de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos (PSMV) 

% de planes de 
saneamiento y 
manejo de 
vertimientos 
(PSMV) con 
seguimiento 

100% 100% 100% 

Se adjudicó el contrato 110-CNT2008-119 con acta de 
inicio del 31 de agosto de 2020, entre Corantioquia y el 
Consorcio Ingesuelos, el cual en su alcance N°2, 
contempló la elaboración de informes técnicos y 
actuaciones jurídicas de seguimiento y control a los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – 
PSMV vigentes, y de evaluación a la actualización y/o 
formulación de los nuevos PSMV, con el cual se logró 
dar cumplimiento al 100% del indicador.  

Subactividad 4.5.3: 
Seguimiento a programas 
de uso eficiente y ahorro 
del agua (PUEAA) 

% de 
programas de 
uso eficiente y 
ahorro del agua 
(PUEAA) con 
seguimiento 

100% 100% 100% 

Se adicionó el alcance N°4, al convenio 
interadministrativo N° 040-COV2007-49 con acta de 
inicio del 23 de julio de 2020, con objeto aunar 
esfuerzos para el ejercicio de autoridad ambiental, 
integrando en el control y seguimiento a las 
concesiones de aguas el seguimiento a los PUEAA 
aprobados, con lo cual se logró dar cumplimiento al 
100% del indicador. 

 

3 PROGRAMA III. MODELO DE OCUPACIÓN SOSTENIBLE 

 
Objetivo: Generar un modelo de ocupación regional sostenible, que oriente el 
ordenamiento territorial, responsabilidad de las entidades territoriales, hacia un objetivo 
común: el desarrollo sostenible. 
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Este programa se ejecuta a través de los siguientes proyectos: “Direccionando la ocupación 
del territorio” y “Construyendo territorios resilientes”.   
 

3.1. PROYECTO 5. DIRECCIONANDO LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO  
 

Objetivo: incorporar las determinantes y asuntos ambientales en los instrumentos de 
planificación de las entidades territoriales, especialmente en sus planes de ordenamiento, 
planes de desarrollo y planes de vida; además de los planes de etnodesarrollo de las 
comunidades afro, acorde con las políticas internacionales y nacionales. 
 

3.1.1. ACTIVIDAD: DEFINIR MODELO DE OCUPACIÓN REGIONAL 
SOSTENIBLE, CON ENFOQUE DIFERENCIAL, EN ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL      

 
3.1.1.1 Subactividad: Definición del modelo de ocupación regional sostenible, con enfoque 
diferencial, en articulación interinstitucional 
 
Como se ha indicado desde el inicio del año la articulación de los dos instrumentos de 
planificación de orden regional Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POD 
Antioquia y Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2020-2023, por medio de un modelo 
de ocupación regional sostenible es el camino para aportarle decididamente a la 
sostenibilidad territorial. 
 
Armonizado con lo anterior, desde Corantioquia ha sido prioridad el acompañamiento a los 
municipios para avanzar en la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, según 
corresponda, con el propósito de incorporar los asuntos y determinantes ambientales. 
Principalmente se ha enfatizado en aquellos instrumentos que no han tenido revisión y 
requieren actualizarse, para responder a las realidades presentes del territorio. 
 
Para ello se ha brindado acompañamiento durante la revisión de dichos instrumentos, tanto 
a solicitud de los Municipios, como a través de talleres por grupos de Municipios, que ha 
programado la Corporación, de igual manera se han realizado los procesos de concertación 
de los asuntos exclusivamente ambientales, con los municipios que lo han solicitado. 
 
Para la vigencia 2020, se trabajó con la Gobernación de Antioquia, en la construcción de 
una estrategia de acompañamiento interinstitucional a los municipios para la revisión de 
estos planes, buscando con ello un acompañamiento más integral, que permita tanto la 
incorporación de los asuntos y determinantes ambientales en los POT, como la 
incorporación de las orientaciones planteadas en el Plan de Ordenamiento Departamental 
de Antioquia, con énfasis en la consolidación del Modelo de Ocupación Territorial definido 
para el Departamento. 
 
Esta estrategia se afianzó en un documento que denominamos Hacia la consolidación 
del modelo de ocupación regional sostenible, en la jurisdicción de Corantioquia, el cual 
se dio a conocer en los encuentros por Territoriales realizados en el mes de diciembre del 
2020 de forma virtual. Para esta socialización se invitó a los alcaldes, jefes de planeación y 
presidentes de concejos municipales y consejos territoriales de planeación de los 80 
municipios de la jurisdicción de Corantioquia. 
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Se elaboró una informe síntesis de los encuentros, que se encuentra dispuesto en la página 

web: www.corantioquia.gov.co, en la Temática: Ordenamiento Ambiental del Territorio. 

En el presente informe se destaca el objetivo de los encuentros que fue “Dar a conocer, a 
los 80 municipios de la Jurisdicción de Corantioquia, la estrategia de acompañamiento 
interinstitucional para la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos 
de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Ordenamiento Territorial, según corresponda, 
la cual fue construida entre la Gobernación de Antioquia y Corantioquia, denominada Hacia 
la consolidación del modelo de ocupación regional sostenible, en la jurisdicción de 
Corantioquia.  
 
De igual forma, es importante resaltar que si bien fueron convocados los 80 municipios de 
la jurisdicción se logró la participación de 48 municipios. En dichas jornadas se presentó el 
resultado del trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia y Corantioquia, logrando 
una propuesta que servirá como herramienta a los municipios en la toma de decisiones 
futuras en lo referente a la ocupación del suelo de sus territorios.  
 
Para darle una explicación del modelo se realizó un recorrido por los siguientes temas: 

  
 Objetivo del trabajo articulado Gobernación - Corantioquia 
 Prioridades en las que se enmarca el trabajo 
 Proceso adelantado en la vigencia 2020 Gobernación – Corantioquia 
 Estado de los Planes de Ordenamiento Territorial –POT- 
 Sistema de Planificación de Ordenamiento Territorial 
 Elementos a Armonizar en el Ordenamiento Territorial 
 Asuntos y Determinantes Ambientales de Corantioquia 
 Reconocimiento del Territorio 
 Modelo de Ocupación del Plan de Ordenamiento Departamental 
 Escenario de Sostenibilidad del Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR- 
 Metodología, Instrumentos y Momentos de Acompañamiento 

 
A lo largo de los diferentes encuentros se recibieron observaciones de los asistentes que 
se convierten en retroalimentación para las dos entidades, finalmente se destacan las 
siguientes conclusiones:
 

 Con el documento presentado y los comentarios que se recibieron de los asistentes 
a los cuatro encuentros, se trabajará por parte de la Gobernación y Corantioquia en 
la definición del programa de trabajo a adelantar en las próximas vigencias, con el 
fin de materializar la estrategia de acompañamiento a los municipios, acorde con las 
prioridades planteadas por los asistentes.  

 
 Se reitera que los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia, podrán solicitar 

acompañamiento en la revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento y 
tendrán el apoyo de un equipo interdisciplinario, conformado por profesionales tanto 
de la Gobernación, como de la Corporación, con el fin de dar la mejor asesoría 
posible. 

 
Con relación al documento Hacia la consolidación del modelo de ocupación regional 
sostenible, en la jurisdicción de Corantioquia. También se encuentra dispuesto en la 
página web de la Corporación en la misma ruta de Temáticas, Ordenamiento Ambiental 
Territorial. Es importante resaltar que el documento refleja la articulación interinstitucional 

http://www.corantioquia.gov.co/
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bajo el principio fundamental de sostenibilidad y se constituye en una herramienta 
fundamental para el acompañamiento a los municipios en su ordenamiento territorial. 
 

 
3.1.1.2 Subactividad: Priorización, delimitación y regulación Rondas hídricas 
 
A través del proyecto cuyo objeto es el "Fortalecimiento de la gobernanza del agua y 
ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de 
Corantioquia", la Fundación Con Vida como empresa consultora, viene realizando la 
actividad de priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de 
jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia, basada en los criterios 
enmarcados en el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017, decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de 
rondas hídricas; y la Resolución 0957 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
“por la cual se adopta la Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas 
y se dictan otras disposiciones”.  

Si bien para 2020 no se estableció meta, se está desarrollando la “Fase 0 o Acciones 
Previas”, en donde se analizan, para la Priorización, los criterios relacionados con 
instrumentos de gestión ambiental, aspectos físico-bióticos y socio-culturales, para las 50 
corrientes que se exponen a continuación: 

Nº Municipio  Quebrada Observación 

1 Andes  Quebrada La Chaparrala - Casco urbano Avenida Torrencial  

2 
Andes  

Quebrada San Agustín - vereda San 
Agustín, corregimiento de Santa Rita Avenida Torrencial  

3 
Andes  

Quebrada Santa Bárbara - corregimiento 
Santa Inés Avenida Torrencial  

4 
Betulia Quebrada Buenavista - casco urbano  

Avenida Torrencial / Creciente 
Súbita  

5 Caracolí Río Nus Inundación  

6 Cisneros Río Nus - 

7 Caracolí Quebrada La Reina Inundación  

8 
Ciudad 
Bolívar  

Río Bolívar - casco urbano  
avenida Torrencial  

9 Donmatías Quebrada Donmatías Inundación / Creciente Súbita 

10 Gómez Plata Quebrada Hojas Anchas Inundación  

11 Sopetrán  Quebrada La Sopetrana  Avenida Torrencial  

12 Betania  Río Pedral Avenida Torrencial  

13 Betania  Río Tapartó Avenida Torrencial  

14 Andes  Río Tapartó - 

15 Cisneros  Quebrada El Zarzal - 

16 Liborina  Quebrada Juan García Avenida Torrencial  

17 
San Andrés 
de Cuerquia 

Río San Andrés  
- 

18 Anorí 

Río Anorí y Nechí, Quebrada La Muerta 
(afluente del río Nechí), Centro Poblado 
Charcón, corregimiento La Liberia 
(Confluencia de estas corrientes)  Inundación  

19 El Bagre Río Nechí, Zona Urbana    
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20 Belmira  Río Chico  Inundación  

21 Belmira  
Quebrada La Aldaña (Afluente Río 
Chico) Inundación  

22 Caucasia  Caños Atacoso  Inundación  

23 Caucasia  Caño El Silencio  Inundación  

24 Jardín Quebrada La Paraísa  
Avenida Torrencial / Creciente 
Súbita  

25 Jardín Quebrada Volcanes  
Avenida Torrencial / Creciente 
Súbita  

26 Tarazá Río Tarazá  - 

27 Zaragoza Río Nechí  Inundación  

28 Zaragoza Quebrada Oca Inundación  

29 
Carolina del 
Príncipe Quebrada Sacatina Inundación  

30 
San Andrés 
de Cuerquia Quebrada Piedecuesta Avenida Torrencial  

31 Vegachí Río Volcán Inundación  

32 Vegachí Quebrada La Cruz  Inundación  

33 Vegachí Quebrada Gallinera Inundación  

34 Caldas  Quebrada La Valeria  
Avenida Torrencial / Creciente 
Súbita  

35 Ebéjico  Quebrada Juan Ramos   

36 
Carolina del 
Príncipe  Quebrada Santa Bárbara (Zona Urbana)    

37 
Ciudad 
Bolívar Quebrada Los Monos    

38 
Ciudad 
Bolívar Quebrada La Linda   

39 
Ciudad 
Bolívar Quebrada La Sucia   

40 
Ciudad 
Bolívar Quebrada Manzanillo   

41 
Ciudad 
Bolívar Quebrada Bolívar Arriba   

42 
Ciudad 
Bolívar 

Quebrada La Arboleda (punto de 
confluencia con las quebradas Coqueta, 
La Florida, Remolino) 

Vereda La Arboleda, corregimiento 
Farallones  

43 Itagüí Quebrada Doña María   

44 Bello Quebrada La García   

45 Envigado Quebrada Ayurá   

46 Barbosa Quebrada La Lopez   

47 Bello Quebrada El Hato   

48 Sabaneta Quebrada La Doctora   

49 Caldas Quebrada La Valeria   

50 
Itagüí - 
Medellín 

Quebrada La Limona 
  

 

3.1.2. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO SOCIAL, Y APROPIACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO PARA QUE LOS ACTORES INCIDAN EN 
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LAS DECISIONES DE LOS USOS DEL SUELO Y GENEREN ACCIONES 
CORRESPONSABLES 

 
3.1.2.1 Subactividad: Implementación de la estrategia de gestión del conocimiento social, y 
apropiación de la planificación ambiental del territorio para que los actores incidan en las 
decisiones de los usos del suelo y generen acciones corresponsables 
 

  Apoyo a Revisión de Instrumentos de planificación territorial y ambiental:  
 
A la fecha se han realizado 3 apoyos a la revisión de los instrumentos de planificación 

territorial en temáticas de participación, diversidad cultural y espacio público, para el EOT 

de Sabanalarga, el EOT Titiribí y el EOT de Entrerríos.  

 

Municipio EOT-PBOT-POT Radicados 

Sabanalarga  090-ACT2006-1800 del 08 de junio de 2020 

160HX-IT2006-5493 del 19 de junio de 2020 

160HX-IT2006-1915 del 23 de junio de 2020 

Titiribí  160AS-IT2007-6077del 14 de julio de 2020 

160AS-ACT2007-2188 del 17 de julio de 2020 

090-IT2012-12956 del 16 de diciembre de 
2020 

Entrerríos  090-IT2011-11070 del 18 de noviembre de 
2020  

090–IT2012–12095 del 02 de diciembre de 
2020 

090–IT2012–13141 del 17 de diciembre de 
2020 

 

  Análisis de Marco Normativo e Institucional.  
 
Se realizó un análisis de los elementos normativos en cuanto a las: Normatividad en la 
Planificación; en participación en la Planificación; Planes de Vida y planes de 
Etnodesarrollo. De los elementos conceptuales en torno a la planificación ambiental 
territorial.  
Para este análisis también se realizó un Foro de “Participación Social y Diversidad Cultural 
en el Ordenamiento Territorial” con seis preguntas orientadoras que referenciaron ideas y 
conclusiones sobre la importancia de la Participación Social en la apropiación de la 
planificación ambiental del territorio. Donde Mediante Acta 140-ACT2011-3749 del 4 de 
Noviembre de 2020 se deja constancia de la realización del Foro “Participación Social y 
Diversidad Cultural en el Ordenamiento Territorial” con los siguientes ponentes Gisela 
Paredes Leguizamón, Profesional especializado de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia; Isabel Cristina Buriticá Mira, profesional especializada en la Subdirección de 
Planeación; Jenny Leal Flórez y Vladimir Montoya Arango, Profesores Asociados al Instituto 
de Estudios Regionales INER de la U de A; Mónica Marcela Foronda Mesa, Presidenta del 
consejo comunitario de la vereda san Andrés municipio de Girardota y Richar Nelson Sierra 
Alquerque, Gerente Indígena de la Gobernación de Antioquia.  
 
En la información anexa al Acta reposa (Listado de asistencia con registro de 71 
participantes y 524 conexiones, Presentaciones de los ponentes, Grabación del Evento, 
Pieza Comunicativa, Metodología del Evento, reporte de conexión al Foro y Excel de 



134 

 

preguntas y respuestas). Con las ideas planteadas en el foro y con la Articulación 
Interinstitucional realizada se realiza la propuesta de la Estrategia  
 
· Formulación de la estrategia  
 
Partiendo desde el Plan de Gestión Regional PGAR 2020-2031 de su línea 4 

“Fortalecimiento de la Cultura Ambiental y de las capacidades de los actores para la gestión 

conjunta y el logro de los resultados” y el Plan de Acción 2020-2023, en su Programa III. 

Modelo de Ocupación Sostenible, Proyecto 5. Direccionando la ocupación del territorio, con 

su actividad 5.2. “Implementar estrategia de gestión del conocimiento social, y apropiación 

de la planificación ambiental del territorio para que los actores incidan en las decisiones de 

los usos del suelo y generen acciones corresponsables”. Se articula La “Estrategia de 

Gestión de la Cultura y educación Ambiental Territorio como Zona de Vida” propuesta desde 

la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental dando respuesta al Indicador 5.2.1 “% 

de la aplicación de la estrategia de gestión del conocimiento social, y apropiación de la 

planificación ambiental del territorio” 

 

A continuación, se presenta cuadro resumen de la Estrategia de Gestión del 

Conocimiento Social, y Apropiación de la Planificación Ambiental del Territorio. 

 

Planeación  Sistemas de 
Relaciones en el 
Territorio  

Análisis y Compresión  Apropiación y 
Proyección  

- Análisis de 
Antecedentes: 
Revisión de fuentes 
Primarias y 
secundarias. 
- Cultura: 
Identificación sobre 
los aspectos 
Culturales que 
definen la 
Planificación 
Ambiental y Territorial 
de los actores. 
- Actores: 
Identificación de 
Actores (Sociedad 
Civil, Sector Público, 
Sector Privado). 
“Administraciones 
Municipales (alcalde, 
jefes de planeación y 
equipo de gobierno); 
Consejo Territorial de 
Planeación, Concejo 
Municipales de los 80 
municipios de nuestra 
Jurisdicción; Grupos 
Étnicos y mesas 
Ambientales” 

- Definir los sistemas 
de relaciones en el 
territorio, en relación 
de la planificación 
ambiental y sus 
relaciones con 
aspectos sociales, 
económicos, 
culturales, políticos y 
ecosistémicas. 
- identificar en los 
territorios todos los 
imaginarios históricos 
(Pasado “Lo que 
hubo, los que 
estuvieron” Presente 
“Lo que esta; los que 
están”; Futuro “Lo que 
estará, Los que 
estarán”) para 
comprender la 
apropiación social, 
ambiental y cultural 
en torno a la 
Planificación 
Ambiental. 
- Construcción de 
manera participativa 
con ejercicios 

- identificar, analizar y 
comprender los 
elementos de riesgos 
que se presentan al 
implementar o no 
acciones de 
planificación 
ambiental, 
identificando los 
riesgos y las 
oportunidades. 
- identificar las 
prácticas y dinámicas 
y cual, es el escenario 
de actuación de los 
actores involucrados y 
como se debe 
caminar a una 
planificación que 
permita las relaciones 
de cooperación y 
gobernanza. 
- Implementación de 
actividades 
participativas, 
constructivas y 
colectivas, en la que 
se constituyan las los 
escenarios de 
actuación de la 

- Se busca que los 
actores actúen y 
desarrollen acciones 
de monitoreo, y 
evaluación de manera 
autónoma en materia 
de la planificación 
ambiental territorial. 
- Desarrollar procesos 
de construcción 
participativa en el que 
se redescubra cual es 
la ecología del 
territorio. 
- los actores deben 
definir sus estrategias 
de actuación, definir 
metodologías, 
acciones, utilizar 
técnicas, 
herramientas 
pedagógicas para su 
fortalecimiento 
colectivo. 
-Cuáles son las 
actuaciones que 
deben emprender 
dichos actores en 
términos de la 
planeación ambiental 



135 

 

- Definición de 
categorías y 
Proyectos: Vinculado 
a la categoría 2 
Administración del 
Patrimonio Ambiental 
en la Subcategoría 
Planificación. 
 

pedagógicos y 
didácticos. 
 

planificación 
ambiental en las 
esferas de lo 
económico, lo político, 
lo social, lo cultural y 
lo tecnológico. 
- Logrando 
apropiación en los 
actores y 
comunidades tengan 
claro su escenario de 
actuación respecto a 
la planificación 
ambiental territorial. 
 

territorial, tener la 
claridad de una ruta 
de actuación, que 
implica su estado 
actual y su avance en 
el mejoramiento de la 
incidencia en la 
planificación de sus 
propios territorios. 
 

 

 Plan de Acción Estrategia de Gestión del Conocimiento Social y 

Apropiación de la Planificación Ambiental del Territorio2021-2023 
Componentes Actividad Fuentes Resultados 

Planeación Priorización de 
actores: Consejos 

territoriales de 
planeación, 

administraciones 
públicas del orden 

Territorial  

Elaboración de 
criterios definidos por 

Subdirección de 
Planeación, de 
Participación y 

Cultura Ambiental, 
Sostenibilidad y 
Sostenibilidad 

Modelo De 
participación 

formulado por la 
Subdirección de 
Participación y 

Cultura Ambiental. 

Listados Actores 
priorizados con 
criterios técnicos de 
las dependencias 

 Categorización: 
Administración del 

patrimonio ambiental: 
planificación 
(ocupación 
Sostenible) 

Estrategia de gestión 
de la cultura y la 

educación ambiental. 
Modelo De 

participación 
formulado por la 
Subdirección de 
Participación y 

Cultura Ambiental. 
Modelo de Ocupación 

Sostenible por la 
Subdirección de 

Planeación  

Documento amplio de 
Conceptualización y 
relacionamiento  

  
  
  
  
  

Contextualización 

  
Consolidación Base 
de Datos de los 
Actores Priorizados 

Base datos de actores 
suministrada por 
Corantioquia, las 
administraciones 
municipales. 

Línea Base de los 
actores Priorizados 
para la “Gestión del 
Conocimiento Social, 
y Apropiación de la 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio” 
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 Actualización de la 
Base de datos de 
Actores Priorizados  

Indagación por medio 
de llamadas 
telefónicas, 
gobernación y 
anuarios estadísticos 

 

 Caracterización 
Socioambiental de los 
Actores Priorizados.  

Mediante Matriz de 
Caracterización Socio 
Ambiental  

Documento 
Caracterización 
Socioambiental para 
la “Gestión del 
Conocimiento Social, 
y Apropiación de la 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio” 

 Identificación de 
necesidades 
formativas y de 
fortalecimiento de los 
actores priorizados en 
torno a la Gestión del 
Conocimiento Social, 
y Apropiación de la 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio 

Encuestas, 
entrevistas, grupos 
focales o encuentros 
virtuales y 
presenciales 

Documento de 
identificación de 
necesidades de 
formación, 
actualización año a 
año. 

 Encuentro o Taller 
con los actores 
priorizados para 
diagnóstico sobre el 
grado de “Gestión del 
Conocimiento Social, 
y Apropiación de la 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio” que tiene 
de los Instrumentos 
de planeación 
ambiental 

Instrumentos de 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio 
(Documentos de 
Asuntos y 
Determinantes 
Ambientales para el 
Ordenamiento 
Territorial en la 
Jurisdicción de 
Corantioquia), 
conversatorios y 
relatorías 

Diagnóstico sobre el 
grado de “Gestión del 
Conocimiento Social, 
y Apropiación de la 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio” que tiene 
de los Instrumentos 
de planeación 
ambiental. 

  
  
  
Conceptualización  

Realizar Procesos 
formativos de manera 
participativa con 
ejercicios 
pedagógicos y 
didácticos (Encuentro 
o Taller) sobre 
Imaginarios, 
Apropiación Social y 
Memoria adaptativa 
con los Actores 
Priorizados. Sobre 
Gestión del 
Conocimiento Social, 
y Apropiación de la 
Planificación 
Ambiental del 

Instrumentos de 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio 
(Documentos de 
Asuntos y 
Determinantes 
Ambientales para el 
Ordenamiento 
Territorial en la 
Jurisdicción de 
Corantioquia) y 
Mecanismos de 
Participación según la 
Ley Estatutaria 1757 
de 2015, estrategias 

Valoración de los 
actores priorizados 
sobre la “Gestión del 
Conocimiento Social, 
y Apropiación de la 
Planificación 
Ambiental del 
Territorio” y su 
corresponsabilidad en 
la toma de decisiones 
sobre Planificación 
Ambiental del 
territorio. Relatorías 
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Territorio” y 
mecanismos de 
participación 
Ciudadana. 

Territorio zona de 
vida” 

 Construir categorías 
sobre la planeación 
ambiental con los 
actores del territorio, 
con el objetivo 
generar ampliación y 
fundamento teórico 
contextualizado 

Ejercicio de campo a 
través de encuentros 
de dialogo de 
saberes, procesos 
formativos o lecturas 
del territorio 
participativos. 

Documento análisis 
de resultados de 
avances de 
conocimiento de los 
actores. 

Proyección Fortalecer las 
capacidades de 
gestión de los actores 
priorizados para que 
tenga capacidad de 
incidir en los procesos 
e instrumentos de 
planificación 
ambiental en el 
territorio 

Proceso de formación 
y dialogo participativo, 
para generar 
capacidades de 
gestión en la 
planificación 
ambiental de los 
actores en el territorio. 

Documento base de 
avance en el 
fortalecimiento año a 
año. 

 Evaluar de manera 
permanente el 
proceso 

Instrumentos de 
evaluación del 
proceso de 
fortalecimiento de 
actores. Indicadores 
PGAR, indicadores 
plan de acción 

Análisis del 
instrumento de 
evaluación 

  Proceso de formación 
continua con los 
actores priorizados: 
Escuela, Diplomado o 
Curso Certificado. 
Con énfasis en 
investigación 
participativa en 
planificación 
ambiental y 
Ordenamiento 
Ambiental Territorial  

Orientaciones y 
Formulación desde la 
Subdirección de 
Participación y 
Cultura Ambiental    

Actores Priorizados 
formados en 
apropiación de la 
planificación 
ambiental del territorio 
con  énfasis en 
investigación 
participativa en 
planificación 
ambiental y 
Ordenamiento 
Ambiental Territorial 

 
 

3.1.3. ACTIVIDAD: ASESORAR A LOS MUNICIPIOS EN LA DEFINCIÓN DE SU 
MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL, A PARTIR DEL MODELO DE 
OCUPACIÓN REGIONAL DEFINIDO   

 
3.1.3.1 Subactividad: Asesoramiento a los municipios en la definición de su modelo de 
ocupación territorial, a partir del modelo de ocupación regional definido. 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 
3.1.3.2 Subactividad: Conformación de esquemas asociativos municipales que aportan a la 
protección del patrimonio natural a partir de la formulación y ejecución de planes de acción 
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ambiental de orden regional o provincial que contienen el escenario de sostenibilidad, 
protegen su patrimonio ecológico regional y aportan a la consolidación del escenario de 
sostenibilidad regional del PGAR  
 
Sin meta programada para la vigencia 
 

3.1.4. ACTIVIDAD: ACOMPAÑAR A LOS MUNICPIOS EN LA FORMULACIÓN 
DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (POT, EOT, PBOT, PLANES DE 
DESARROLLO) 

 
3.1.4.1 Subactividad: Asesoramiento a los municipios en la definición de su modelo de 
ocupación que contenga el escenario de sostenibilidad, protejan su patrimonio ecológico 
municipal, integren planificación de grupos étnicos y aporten a la consolidación del 
escenario de sostenibilidad regional del PGAR. 
 
A lo largo del año se realizaron jornadas de trabajo en el acompañamiento a 21 municipios, 
para lograr una adecuada incorporación de las determinantes y asuntos ambientales en la 
revisión de sus POT. Se lograron encuentros con la participación de la Gobernación de 
Antioquia, permitiendo que además de concretar, el Modelo de Ocupación Sostenible, 
acorde con la actividad 3.1.1, se incida en los modelos de ocupación municipales y en la 
revisión de los POT. Dentro de estas acciones se destaca las dos que se presentan a 
continuación, en la primera se incluyen cinco (5) municipios y en la segunda 16 municipios 
Así: 
  

1. Con la institución USAID, se realizó una propuesta de cooperación entre entidades, 
para la contratación de un equipo interdisciplinario con el objeto de realizar un 
acompañamiento a los municipios que hacen parte de la Territorial Panzenú 
(Valdivia, El Bagre, Nechí, Zaragoza, y Caucasia) y avanzar en la formulación de 
sus Planes de Ordenamiento Territorial. Inicialmente se consideró también a 
Cáceres y Tarazá, finalmente no se incluyeron dado que en febrero de 2020 se 
concertaron los asuntos ambientales con Tarazá, y Cáceres fue apoyado con otros 
proyectos por parte de Usaid-Colombia Transforma 

  
2. Evaluación y procesos de concertación de los asuntos ambientales en la revisión de 

Planes de Ordenamiento Territorial Municipal: 
 
Se realizó el proceso de concertación, logrando la evaluación y mesas de trabajo, 
verificando que los asuntos y determinantes ambientales, se encuentren debidamente 
incorporados en los instrumentos de planificación territorial; a continuación, se hace una 
relación de los POT evaluados y en algunos casos ya concertados: 
 

MUNICIPIOS PRODUCTOS OBSERVACIONES 

TARAZA 

-Acta de concertación radicado No. 
160PZ-ACT2002-457 del 03 de febrero 
de 2020, se concertó con algunos 
compromisos. 
-Informe técnico 160PZ-2004-3671 del 
13 de abril de 2020. 
-Oficio 160PZ-COI2006-12899 del 17 de 
junio de 2020, solicitando el 
cumplimiento a los compromisos. 

Se concertaron los asuntos 
ambientales con algunos 
compromisos.  
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MUNICIPIOS PRODUCTOS OBSERVACIONES 

FREDONIA 

-Acta de concertación 160CA-ACT2001-
397 del 30 de enero de 2020 
-El Municipio hace entrega de todos los 

documentos definitivos del proceso. 

-Comunicados remite acta de 
concertación al Secretario de Planeación 
y al Concejo Municipal.  160CA-
COI2005-10920 y 160CA-COI2005-
10918, ambos del 22 de mayo 

EOT concertado 

SABANALARGA 

-Informe técnico - jurídico consolidado, 
de evaluación 160HX-IT2006-5493 del 
19 de junio de 2020. 
-Acta de concertación 160HX-ACT2006-
1915 del 23 de junio de 2020.  

En la reunión de concertación, el 
municipio desiste del trámite y se 
proponen mesas técnicas de trabajo 
que se realizan en el mes de 
septiembre con seis (6) jornadas de 
acompañamiento 

ENTRERRÍOS 
-5 Actas de acompañamiento 
- Acta de concertación 090-ACT2012-
4608 del 24 de diciembre de 2020 

Se realizaron jornadas de 
acompañamiento y luego proceso 
de concertación. 

HISPANIA 

1 acompañamiento y concertación Acta 
concertación 160CI-ACT2012-4760 

Se realizó una primera reunión de 
acompañamiento solicitada por el 
municipio se planearon jornadas de 
trabajo, pero finalmente el municipio 
decidió radicar el proyecto de 
revisión. 
 
Se realizó el proceso de 
concertación lográndose concertar. 

TITIRIBÍ 

Informe técnico de evaluación 160AS-
IT2007-6077 del 14 de julio de 2020. 
 
Ingreso de información para 
concertación se elabora informe técnico 
090–IT2012–12956 del 16 de diciembre 
2020 y acta de la primera reunión Acta 
160AS-ACT2012-4535 del 16 de 
diciembre de 2020. 
 
Se programa reunión de concertación. 

Con el municipio se lleva a cabo el 
proceso de concertación en dos 
oportunidades a lo largo del año: 
En el mes de julio el municipio retira 
los documentos para atender las 
observaciones y en el mes de 
noviembre vuelve a ingresar para 
avanzar en la evaluación 
observándose muchos ajustes en la 
información, se programa reunión 
de concertación para el 6 de enero 
de 2021.  

Tabla. Municipios con POT Concertados 2020  

 
Si bien se ha llevado a cabo el proceso de concertación con estos seis (6) municipios, se 
ha logrado efectivamente concertar en la vigencia 2020, los asuntos estrictamente 
ambientales con cuatro (4) de ellos Tarazá, Fredonia, Entrerríos e Hispania, de los cuales 
los municipios de Entrerríos e Hispania se pueden tener en cuenta en el avance del 
indicador debido a que en ellos se logró el acompañamiento conjunto con la Gobernación 
de Antioquia para la consolidación del Modelo de Ocupación Regional Sostenible. Los 
cuatro municipios cuyo POT se concertó se pueden aplicar al indicador de gestión del nivel 
nacional: “Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en 
los procesos de planificación y ordenamiento territorial, en énfasis en la incorporación de 
las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT” 
 
Adicionalmente se han llevado a cabo reuniones de acompañamiento con 10 municipios: 
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- Campamento oficio de respuesta 090-COI2005-10373 de mayo 18 de 2020. 
- Betania: 160CI-ACT2002-776 del 19 de febrero de 2020 y  
- Betulia: 160CI-ACT2002-944 del 26 de febrero de 2020. 
- Andes cinco (5) reuniones durante el mes de agosto de 2020 
- Angostura ocho (8) reuniones durante agosto, septiembre y noviembre. 
- Santa Rosa de Osos reunión el 11 de agosto 090-ACT2009-3180 
- Segovia reunión el 12 de septiembre 090-ACT2009-3181 
- Santa Fe de Antioquia reunión del 11 de agosto 090–ACT2008–2630 
- Copacabana en reunión realizada el 18 de diciembre de 2020- 
- Ebéjico en reunión realizada el 18 de diciembre de 2020 

 
3.1.4.2 Subactividad: Asesoramiento en la incorporación de los planes de desarrollo de 
decisiones de planeación territorial de los municipios fundamentados en los POT 
actualizados y en las determinantes ambientales adoptadas a la fecha (%) 
 
El numeral 1 del artículo 2.2.8.6.1.2 del Decreto 1076 de 2015 establece que “El proceso 

de preparación de los Planes de Desarrollo departamentales, distritales y municipales en lo 

relacionado con la gestión ambiental a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 

de la Ley 152 de 1994, se adelantará con la asesoría de las Corporaciones, las cuales 

deberán suministrar los datos relacionados con los recursos de inversión disponibles en 

cada departamento, distrito o municipio, atendiendo los términos establecidos en la 

precitada ley”. 
 

En cumplimiento de este deber de asesoría, la Corporación adelanto el 16 de enero de la 

presente vigencia una capacitación a los alcaldes municipales elegidos para el periodo 

2020-2023 y a sus equipos de trabajo con el fin de orientar aquellos elementos que desde 

el componente ambiental deben de ser priorizados en sus Planes de Desarrollo Municipal  

y que la planificación  territorial se fundamentará en unos Planes de Ordenamiento 

Territorial actualizados a partir de la incorporación de las determinantes ambientales que a 

cada municipio aplique (180 personas aproximadamente). 
 

De igual manera, con la intención de construir escenarios de sostenibilidad para el territorio 

de los 80 municipios que conforman la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se puso a 

disposición de los mandatarios elegidos para el periodo 2020-2023 y la comunidad en 

general, el documento denominado “Referentes ambientales para los mandatarios elegidos 

(periodo 2020-2023) y la comunidad en general de la jurisdicción de CORANTIOQUIA”. 

Donde se consolidan aquellos asuntos ambientales de relevancia y que deben ser 

incorporados en los planes de desarrollo municipales, con el objetivo contar con 

instrumentos de planificación pertinentes, acorde con la realidad del territorio y armonizados 

con los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas ambientales del nivel nacional, el 

Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031 y los planes de acción que formule la 

Corporación Autónoma. 
 

Posteriormente en el mes febrero se reforzaron estas orientaciones con dos sesiones de 

trabajo realizadas con los secretarios o Jefes de Planeación de los municipios de la 

jurisdicción. 
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De igual manera y acorde al numeral 3 del Artículo 2.2.8.6.1.2. del Decreto 1076 de 2015, 

a Corantioquia le corresponde revisar técnicamente y constatar la armonización de la 

gestión ambiental de los Planes de Desarrollo Municipal con los demás planes de la región. 

Los 80 municipios de la jurisdicción enviaron a la Corporación sus proyectos de Planes de 

Desarrollo y se emitieron estos conceptos de armonización de estos instrumentos y se 

dieron entre otras las siguientes orientaciones a los municipios: 
 

- Establecer como proyecto prioritario, la actualización de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, en el sentido que es instrumento de planificación 
quien “define a largo y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio 
municipal, señalando su estructura básica y las acciones territoriales 
necesarias para su adecuada organización. En tal sentido, en la definición de 
programas y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se 
tendrán en cuenta las definiciones de largo y mediano plazo de ocupación 
del territorio”[1].  

  

- Ejecutar acciones estratégicas y prioritarias en materia de los planes de 
manejo de las áreas protegidas ya que estos se constituyen como 
determinantes ambientales a ser adoptados por los municipios e 
incorporadas en los respectivos instrumentos de planificación. 

- En cuanto al ordenamiento y manejo de la cuenca abastecedora de los 
acueductos municipales y de las demás cuencas, se orientó a los municipios 
a contemplar en sus planes de desarrollo, acciones estratégicas para el 
desarrollo regional o local a través de la ejecución de programas, proyectos 
y actividades que contemplan la implementación de los instrumentos de 
Planificación Hidrológica: POMCA, PORH, PMA. 

- En aquellos municipios donde hubiese comunidades indígenas y afros, se 
dieron orientaciones para formular acciones que impacten de manera 
positiva a estos pueblos, teniendo en cuenta que en la planificación ellos 
tienen territorios que les fueron otorgados y que poseen sus propios 
instrumentos: Planes de Vida y Planes de Etno-desarrollo.  

  

- Considerar acciones o proyectos que den respuesta a la ejecución de planes 
y programas ambientales como: el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV), los PUEAA y el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS. 

 
1] Art. 21 Ley 388 de 1997. 
 

3.1.5. ACTIVIDAD: REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CONCERTADOS EN EL 
CUATRIENIO  

 
3.1.5.1 Subactividad: Definición e implementación de metodología para el seguimiento y 
monitoreo a los instrumentos de planificación concertados en el cuatrienio. 
 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DCO&wopisrc=https%3A%2F%2Fcorantioquia.sharepoint.com%2Fsites%2Fmegateso%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F16849aad2b934fb0810cac8137cfb746&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=9E669E9F-B0D1-B000-B2A1-F54CB142EE88&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1609878540952&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=904417ac-bd68-41f3-a17d-d7f9d9d36abf&usid=904417ac-bd68-41f3-a17d-d7f9d9d36abf&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DCO&wopisrc=https%3A%2F%2Fcorantioquia.sharepoint.com%2Fsites%2Fmegateso%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F16849aad2b934fb0810cac8137cfb746&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=9E669E9F-B0D1-B000-B2A1-F54CB142EE88&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1609878540952&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=904417ac-bd68-41f3-a17d-d7f9d9d36abf&usid=904417ac-bd68-41f3-a17d-d7f9d9d36abf&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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Si bien este indicador no tiene meta para el presente año, se logró la evaluación y 
verificación de los acuerdos adoptados en comparación con los proyectos de acuerdo 
concertados, realizando la revisión de los diferentes documentos y la cartografía para los 
municipios de  

Informes técnicos de revisión de cumplimiento de concertación 
ambiental POTs aprobados 2019 

Municipio Radicados 

Envigado 
160AS-IT2006-5319 

160AS-COI2006-12539 

Sabaneta 
160AS-IT2007-5738 

160AS-COI2007-14066 

Remedios 160ZF-COI2010-21799 

Amalfi 160ZF-IT2012-16937 

3.1.6. ACTIVIDAD: CONSTRUIR E IMPLEMENTAR PORTAFOLIO 
INSTITUCIONAL DE ACCIONES A EJECUTAR EN EL MARCO DEL PLAN 
DE ACCIÓN   

 
3.1.6.1 Subactividad: Armonización de los componentes programáticos de instrumentos de 
planificación 
 
En conjunto con la Subdirección de Gestión Ambiental se realizó reunión con BIOSCAIN, 

entidad encargada de la ejecución del contrato cuyo objeto es la formulación del POMCA 

de San Juan; En esta reunión se entregó un avance de la articulación con el fin de dejar 

una guía de la metodología mediante la cual la empresa realizaría la articulación del 

componente programático de este POMCA, con el PGAR y el Plan de Acción de la 

Corporación, de esta manera el documento contendría esta articulación desde su 

publicación. 
 

Para este año, en el cuarto trimestre se terminan de articular 4 PORH y 3 PMAP para un 

total del 14% de los componentes programáticos armonizados, superando así la meta anual 

de 12,5% para el presente año; Los instrumentos que han sido armonizados para sacar 

este porcentaje, corresponden a 4 PORH (Ité, Anorí, Taraza y San Andrés) y 3 PMAP (Bajo 

Cauca, Magdalena medio, PMAA Occidente) los cuales han sido articulados con el Plan de 

acción y PGAR de la Corporación. 
 
3.1.6.2 Subactividad: Armonización de los instrumentos de Planificación Ambiental 
presentes en el territorio y orientados a una gestión articulada con las demás autoridades 
ambientales hacia la sostenibilidad ambiental del territorio (%) 
 
Una parte importante del avance de este indicador, ha sido la identificación de los 

componentes programáticos de los instrumentos de planificación ambiental presentes en el 

territorio, de cada una de las Corporaciones vecinas, esto como actividad previa a la labor 

de articulación con el PGAR y el Plan de acción Corporativo. 
 

Para este año, en el cuarto trimestre se realizó la articulación del PGAR y el PA de 3 

corporaciones con el Plan de acción y el PGAR de CORANTIOQUIA. Con Esta articulación 

se logra un indicador del 30%, superando así la meta anual del 25% para el presente año; 
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Los instrumentos armonizados fueron el Plan de Acción y el PGAR de CORPOURABA, 

AMVA y CORPOCALDAS. 
 

3.2. PROYECTO 6. CONSTRUYENDO TERRITORIOS RESILIENTES 
 
Objetivo: Mejorar la resiliencia de los territorios de la jurisdicción frente a los riesgos 
naturales y antrópicos, y los efectos del cambio climático 
 

3.2.1. ACTIVIDAD: REALIZAR ESTUDIOS DE CONOCIMIENTO DE AMENAZA 
Y RIESGO 

 

3.2.1.1. 3.2.1.1 Subactividad: Realización de estudios de conocimiento y 
amenaza del riesgo realizados en los municipios de la jurisdicción 

 

Durante el cuarto trimestre del año 2020 la Corporación acompaño al municipio de Briceño 
en la elaboración del estudio básico de Amenazas y riesgo ante eventos de origen natural, 
igualmente en convenio con el municipio de Vegachí se adelantó el estudio detallado por 
inundación de los ríos La Cruz, Volcán y Quebrada La Gallinera en zona urbana del 
municipio. 
 

 
Talleres de socialización de los estudios básicos en Briceño 
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Foto. Levantamiento topográfico y batimétrico en Vegachí 

Por otra parte, la Corporación y los Municipios de Fredonia, Tarazá, Sabanalarga, Entrerríos 
e Hispania realizaron durante el año 2020 la concertación de los respectivos EOT y por lo 
tanto con esto se entiende alcanzada la implementación de cinco estudios. 
 
Igualmente se está formulando el estudio básico de amenazas y riesgo ante eventos de 
origen natural del Municipio de Montebello, en asocio con el municipio. 
 

3.2.2. ACTIVIDAD: ASESORAR A LOS MUNICIPIOS EN LA INCORPORACIÓN 
DE LINEAMIENTOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
GESTIÓN DEL RIESGO EN SUS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 
3.2.2.1 Subactividad: Asesoramiento a las entidades territoriales de la jurisdicción en la 
formulación e incorporación de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático 
en sus instrumentos de planificación, en ejecución y en concordancia con los 8 PIGCCS o 
los que se hayan formulados a la fecha 
 
Durante los meses de abril y mayo se realizaron presentaciones virtuales vía TEAMS a las 
cuales fueron invitados todos los municipios de la jurisdicción, estas reuniones se 
programaron por territoriales, a las mismas asistieron los coordinadores de los CMGRD de 
los municipios y fueron acompañadas por personal del DAPARD, por funcionarios de las 
Oficinas territoriales y de la subdirección de Ecosistemas. 
 
Las presentaciones se realizaron con el fin de empezar el relacionamiento de la Corporación 
con las nuevas administraciones municipales, específicamente en el tema de la Gestión 
Integral del riesgo y el Cambio Climático, y estas presentaciones se enfocaron en señalar 
las responsabilidades de ley de los municipios y las autoridades ambientales en el tema de 
Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático y en la importancia y la responsabilidad que 
los municipios tienen en la tarea de formular e incorporar acciones de adaptación y 
mitigación del cambio climático en sus instrumentos de planificación 
 
En asociación con los municipios de: Angostura, Yalí, Yarumal, Guadalupe, Anzá y Ciudad 
Bolívar, durante el cuarto trimestre se actualizaron los Planes Municipales de Gestión del 
Riesgo (PMGRD) y la Estrategia Municipal de respuesta a Emergencias (EMRE) y se 
incorporó al PMGRD el Cambio climático como un escenario de riesgo. 
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Sesiones de trabajo de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de los municipios de Anzá y Yalí en la 
actualización del PMGRD y la EMRE 

 
3.2.3. ACTIVIDAD: COORDINAR CON LOS SECTORES FORMULADORES DE 

LOS PIGCCS DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO, 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 
ARTICULACIÓN CON ENTIDADES TERRITORIALES  

 
3.2.3.1 Subactividad: Coordinación con los sectores formuladores de los PIGCCS de la 
ejecución de medidas de adaptación y mitigación de cambio climático en articulación con 
entidades territoriales 
 
Como un primer avance en la ejecución de esta subactividad, durante el primer semestre 
del año 2020 se llevaron a cabo encuentros virtuales con 50 municipios durante los meses 
de abril y mayo, como una estrategia de articulación interinstitucional entre la Corporación 
y las nuevas administraciones municipales, específicamente en el tema de la Gestión 
Integral del riesgo y el Cambio Climático, y estas presentaciones se enfocaron en señalar 
las responsabilidades de ley de los municipios y las autoridades ambientales en el tema de 
Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático y en la responsabilidad que tienen los 
municipios en la tarea de ejecución de medidas de reducción del riesgo, adaptación y 
mitigación al cambio climático en concordancia con los PIGCCS formulados en el país, con 
esto se cumple con la acción de participación en espacios y estrategias de articulación 
interinstitucional en temas de Gestión del Riesgo. 
 
Adicionalmente se realizaron Visitas a los Municipios de Nechí en los meses de enero y 
mayo, Andes en el mes de marzo y Vegachí en el mes de junio de 2020, para realizar 
evaluación de las acciones de reducción del riesgo que ejecuta el municipio de Nechí y el 
DAPARD, sobrevuelo con el DAPARD para analizar los procesos de avenida torrencial y 
de remoción en masa en el Municipio de Andes y para conocer los daños y la magnitud de 
los eventos de creciente de los ríos El Volcán y La Cruz y la quebrada Gallinera, en el 
municipio de Vegachí y durante el segundo semestre se realizaron visitas a Jericó para 
análisis del proceso de remoción en masa sector La comba, Copacabana para la 
problemática en el sector Ancón II y la evaluación de un incendio forestal, Caracolí por 
posible  represamiento del río Nus y Girardota por deslizamiento de tierra 
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Se realizó la Implementación de dos Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios en los 
municipios de Caicedo y Anorí, como una medida de reducción del riesgo y de adaptación 
frente a los cambios en los regímenes normales de precipitación. 
 

Foto. Pintura de limnímetros e instalación de regleta y pluviómetros vereda La García – sector La Escuela 

(Caicedo) 
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Foto. Simulacro SAT Anorí 

 
Se llevó a cabo por parte de la Corporación, la entrega de un Kit de herramientas para la 
atención de Incendios forestales a los municipios de Amagá, Armenia, Briceño, 
Campamento, Fredonia, Nechí, Olaya, Sabanalarga, Toledo, Valdivia y Yondó. 
 

                
 
Mediante los convenios con los municipios de: Támesis, Angostura, Yalí, Anzá, Fredonia, 
Buriticá, Yarumal, Ituango, Briceño, Guadalupe, Salgar, Jericó, Betulia, Ciudad Bolívar, 
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Santa Fe de Antioquia, Titiribí y Barbosa, con el objeto de apoyar a los entes territoriales en 
los temas relacionados con la Gestión Integral del riesgo y Cambio Climático, se dictaron 
charlas sobre los conceptos básicos de cambio climático a las comunidades;  se realizó 
evaluación y seguimiento a procesos de Inundación, avenidas torrenciales o 
deslizamientos; se apoyó a los cuerpos de bomberos con capacitación en manejo de los 
GPS y definición de las áreas afectadas por los Incendios forestales que se presenten en 
los municipios; dictar charlas sobre prevención de Incendios Forestales y se empezó el 
ejercicio de formulación de Planes comunitarios de Gestión del Riesgo en los municipios. 
 

 

                                      
Fotos. Capacitación a cuerpos de bomberos en manejo de GPS, visita de campo para análisis de afectación 

por movimiento en masa y Capacitación a comunidades en cambio climático y Prevención de Incendios sobre 
la cobertura vegetal, municipios de Angostura, Yalí y Anzá respectivamente. 

 
Adicionalmente se firmaron tres convenios para adelantar acciones de mitigación del riesgo 
(muros de contención y revegetalización de algunas áreas) con los municipios de Don 
Matías, San Pedro de los Milagros y Yalí). Igualmente se firmó convenio con el municipio 
de Bello, para implementar un sistema de monitoreo para la reducción de la propagación, 
control y combate rápido de los incendios de la Cobertura Vegetal. 
 
Por otra parte, con la ejecución de las medidas de Adaptación y Mitigación contempladas 
en el PRCC y relacionadas en los numerales 3.2.5.1 y 3.2.5.2 de este documento se aporta 
al cumplimiento de esta subactividad. 
 

3.2.4. ACTIVIDAD: RECONOCER LA MEMORIA ADAPTATIVA DEL 
TERRITORIO Y APROPIACIÓN SOCIOCULTURAL DE HERRAMIENTAS 
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DE PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 
3.2.4.1 Subactividad: Implementación de la estrategia de reconocimiento de la memoria 
adaptativa del territorio y apropiación socio-cultural de herramientas de participación y 
educación para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. 
 
En cumplimiento de la actividad que tenía como proyección para el 2020, el diseño 

metodológico con la revisión de información de fuentes primarias y secundarias, así como 

la caracterización y priorización de actores, se logró construir una propuesta metodológica 

enmarcada en la Estrategia de Gestión de la Cultura Ambiental y la Educación Ambiental 

en la jurisdicción de CORANTIOQUIA “El Territorio como Zona de Vida”. 

 

El concepto de memoria adaptativa que integra la Estrategia El Territorio como Zona de 

Vida, es el elemento transversal que busca apropiar socialmente conocimiento acerca del 

cambio climático y global desde la perspectiva socioecosistémica y de gestión del riesgo, 

así mismo busca mediante la sistematización de las experiencias de adaptación de las 

comunidades y actores del territorio a eventos climáticos y naturales extremos, gestionar el 

conocimiento de manera que permita el análisis y comprensión de la capacidad adaptativa 

de actores y comunidades y así mismo la percepción y respuesta al riesgo en el territorio, 

con ello se espera nutrir la estrategia el Territorio como Zona de Vida y su aplicación en la 

formación de actores estratégicos. 

 

 
Gráfica. Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental, elaborada por la Subdirección de 

Participación y Cultura Ambiental, CORANTIOQUIA, 2020 

 

La memoria adaptativa implica el reconocimiento de los asuntos culturales del territorio, por 

cuanto se entiende en la estrategia “El Territorio como Zona de Vida” que la cultura es un 

sistema complejo de adaptación de los seres humanos a la naturaleza; en este sentido la 

adaptación es un continuum.  Por medio de procesos educativo ambientales basados en la 

reconstrucción de la memoria del territorio, apoyado en herramientas de investigación 

cualitativa, en la formulación de preguntas, y el análisis, reflexión y comprensión en 

escenarios de diálogo de saberes o conocimientos (tácito y explicito), los actores estarán 

en capacidad de identificar si su respuesta adaptativa a los territorios y sus efectos 

acumulados, han generado o no estados de sostenibilidad o seguridad territorial, así mismo, 
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comprender si en dicha adaptación se han excedido o no los límites de capacidad de los 

ecosistemas y socioecosistemas y finalmente de decidir y llegar a acuerdos sobre rutas y 

acciones concretas para avanzar en la construcción de sostenibilidad y seguridad territorial. 

 

Uno de los propósitos centrales de la estrategia de gestión de la cultura y la educación 

ambiental El Territorio como Zona de Vida, es el fortalecimiento de la capacidad adaptativa 

de los actores y comunidades a los ecosistemas, entendiendo que esta capacidad no solo 

hace referencia a las condiciones necesarias para el ajuste de las comunidades a los 

escenarios del cambio climático, sino a la posibilidad de lograr condiciones de vida y 

desarrollo de las comunidades y actores ajustados al conocimiento y comprensión de los 

límites y capacidad de los ecosistemas y socioecosistemas; así mismo a la construcción de 

resiliencia territorial. 

 

Así mismo, la estrategia busca propiciar la adaptación basada en Ecosistemas AbE, razón 

por la cual la denominación de la Estrategia “El Territorio como Zona de Vida” alude a la 

necesidad de fortalecer y gestionar el conocimiento de los biomas en el territorio de la 

jurisdicción y a partir de este conocimiento el despliegue de las preguntas, reflexión, análisis 

y comprensión de la cultura como plataforma de adaptación de los actores desde una 

perspectiva histórica construida de manera participativa y por medio de investigación, 

acción participación como metodología de apropiación social, que permita reconocer en el 

estado actual de los ecosistemas y sus servicios la posibilidad de continuar con el desarrollo 

social y económico del territorio, teniendo en cuenta los límites y equilibrios de los 

socioecosistemas y las necesidades de conservación, restauración y usos sostenibles. 

 

En la primera etapa de la implementación de la estrategia de reconocimiento de la memoria 

adaptativa del territorio y apropiación socio-cultural de herramientas de participación y 

educación para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo, se identificó como 

actores prioritarios los siguientes: 

 

 Mujeres líderes y organizaciones de mujeres en los 80 municipios de la jurisdicción 

de CORANTIOQUIA, aspirado a su articulación en la red “Mujeres Tierra y Vida” que 

busca visibilizar a las mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, fortalecer 

capacidades organizativas, de conocimiento, articulación y gestión, así como 

generar oportunidades en el marco de la gestión corporativa y gestión ambiental 

desde la perspectiva del “Cuidar al Cuidador”. 

 Comunidades étnicas: Se identifican en la jurisdicción 63 comunidades indígenas 

de los pueblos Senú, Embera Chamí, Embera Eyávida, Nutabe, 99 comunidades 

afrocolombianas. 

 Comunidades campesinas: Juntas de Acción Comunal y Acueductos Comunitarios. 

 Comunidades Educativas red PRAE 

 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 

 Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEAM 

 

Estos actores están relacionados de manera directa con la posibilidad de fortalecer la 

organización social y la participación de las comunidades, con lo cual se atiende a una 

condición de vulnerabilidad social alta, identificada en el Plan Regional de Cambio Climático 

2018, como bajos niveles de organización y de participación de las comunidades en la 
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gestión de las amenazas que las rodean. En lo que se refiere a mujeres, comunidades 

étnicas y campesinas (en su interior a los diferentes grupos etarios) su priorización atiende 

también a la adopción de la Política Corporativa de Inclusión Social, por cuanto estas 

poblaciones pueden acumular mayores niveles de vulnerabilidad debido a condiciones 

sociales y económicas estructurales, así mismo porque representan un  potencial en 

términos de construcción de gobernanza y resiliencia territorial mediante el fortalecimiento 

de capacidades humanas y sociales - organizativas. 

 

Los avances logrados en este indicador consistentes en la revisión de fuentes primarias y 

secundarias, caracterización y priorización de actores y ajuste metodológico fueron 

conseguidos principalmente por la acción directa del personal vinculado a la Subdirección 

de Participación y Cultura Ambiental. De manera complementaria el contrato 140-CNT2010-

144 celebrado con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, aportó al desarrollo de 

acciones de participación por medio de la contratación de mujeres de 11 municipios como 

promotoras ambientales a cargo de dinamizar la apropiación social del conocimiento sobre 

cambio climático y gestión del riesgo en el marco de la Red Mujeres Tierra y Vida, este 

contrato fue prorrogado hasta marzo de 2021, debido a las condiciones generadas por el 

COVID-19 en el departamento y las restricciones en la movilidad, interacción social y 

afectaciones a la salud provocadas por el virus y las medidas de manejo de la pandemia. 

 

Así mismo, mediante la vinculación de la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental 

con una estrategia local de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático liderada por 

la Fundación Horus y el programa Adapto en el municipio de Salgar se realizó la formación 

virtual de actores en el municipio de Salgar y otros municipios de la cuenca del Río San 

Juan, en las temáticas cambio climático, gestión del riesgo, memoria adaptativa, 

agroecología y prácticas de conservación de suelos. 

 

Desde la perspectiva de la Estrategia el Territorio como Zona de Vida, y su énfasis en el 

reconocimiento de la memoria adaptativa del territorio y apropiación socio-cultural de 

herramientas de participación y educación para la adaptación al cambio climático y la 

gestión del riesgo; se orientó la estructuración de metodologías educativas incorporadas a 

los diferentes convenios celebrados por la Corporación con los municipios en materia de 

análisis y gestión de riesgos en los municipios priorizados en 2020, de manera articulada 

con la Subdirección de Ecosistemas; así mismo se incorporó la educación sobre cambio 

climático y gestión del riesgo en la propuesta educativa de la actividad 4.8.5.1 

Fortalecimiento de Hogares Ecológicos, y en la estrategia de apropiación social y gestión 

corresponsable del patrimonio hídrico en la subactividad 2.4.2.1, desde el concepto de 

seguridad hídrica asociado a la gestión del agua por parte de actores comunitarios a cargo 

de acueductos veredales y comunitarios. 

 

N° Etapa Descripción Componentes Cantidad Ponderación Valoración 

1 Diseño 
participativo 
de la 
estrategia 
educativa 
para el 
abordaje del 

Revisión 
información 
de fuentes 
primarias y 
secundarias 

1 35,00%  
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Cambio 
Climático y la 
Gestión del 
Riesgo en el 
marco de la 
Estrategia de 
Gestión de la 
Cultura y la 
Educación 
Ambiental de 
CORANTIOQ
UIA: incluye la 
revisión del 
PRACC 
Corantioquia 
2018, PICCA 
2018, PGAR 
2020-2031, la 
caracterizació
n y 
priorización 
de actores, 
territorios y 
metodologías 
de trabajo 
articulado 
entre las 
Subdireccion
es de Cultura 
y 
Ecosistemas, 
y entre los 
actores. 

 
 
 
 
 
 
10% 

  Caracterizaci
ón  y 
priorización 
actores 

1 35% 

  Diseño y/o 
ajuste 
metodológico 

1 30% 

 

 

3.2.5. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA, CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

 
3.2.5.1 Subactividad: Implementación del Plan de Gestión del Cambio Climático en la 
Jurisdicción de Corantioquia 
 
Con las acciones de administración de las áreas protegidas de la jurisdicción y de ejecución 
de planes de manejo mediante la estrategia guardabosques, se finalizó el año con 121 
Guardabosques para la protección de 14 áreas protegidas de la jurisdicción de Corantioquia 
y con las acciones de manejo en los humedales de tres municipios se está aportando a la 
ejecución de las medidas del PRCC denominadas: las medidas del PRCC denominadas: 
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Manejo integral de páramos y bosques alto-andinos y Protección de la cabecera de cuencas 
y otros ecosistemas abastecedores de agua. 
 
Mediante los dos esquemas de Pagos por servicios ambientales que la Corporación ha 
implementado le apunta a la ejecución de dos medidas del PRCC, Instrumento de pago por 
servicios ambientales para conservación de bosques e Instrumento de pago por servicios 
ambientales para reforestación con especies nativas y estimulación de la regeneración 
natural. 
 
Mediante la concertación de los EOT, las reuniones virtuales vía TEAMS, a las cuales 
asistieron 50 municipios de la jurisdicción y la ejecución de medidas de reducción del riesgo, 
adaptación y mitigación al cambio climático en articulación con entidades territoriales, se 
ejecutan las medidas del PRCC denominadas: La gestión del riesgo en los instrumentos de 
planificación territorial, Implementación de acciones para reducir el riesgo asociado al 
cambio climático, Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas - SAT. y 
Fortalecimiento del conocimiento de la amenaza y el riesgo asociado al territorio. 
 
Con la ejecución de la Subactividad: “Seguimiento a las metas de aprovechamiento 
contempladas en los PGIRS”, se realizó la presentación de los reportes de cifras de metas 
de aprovechamiento trimestrales para la vigencia 2020, acción complementaria con la que 
se pretende mejorar y determinar acciones de asistencia técnica al proceso de seguimiento 
al reporte de las metas de aprovechamiento anual. Respecto a las cifras de 
aprovechamiento de 2020 de 42 municipios, con esto se apunta a la ejecución de las 
medidas de mitigación del PRCC denominadas: Separación de residuos sólidos en la 
fuente, en municipios con poblaciones urbanas inferiores a 20.000 habitantes, Separación 
de residuos sólidos en la fuente, en municipios con poblaciones urbanas superiores a 
20.001 habitantes, Compostaje de residuos sólidos en municipios con poblaciones urbanas 
inferiores a 200.000 habitantes y Compostaje de residuos sólidos en municipios con 
poblaciones urbanas superiores a 200.001 habitantes. 
 
Mediante los convenios con los municipios de: Támesis, Angostura, Yalí, Anzá, Fredonia, 
Buriticá, Yarumal, Ituango, Briceño, Guadalupe, Salgar, Jericó, Betulia, Ciudad Bolívar, 
Santa Fe de Antioquia, Titiribí y Barbosa, con el objeto de apoyar a los entes territoriales en 
los temas relacionados con la Gestión Integral del riesgo y Cambio Climático, se realiza un 
avance en la ejecución de la medida del PRCC denominada: Incorporar el clima en la 
planificación. 
 
Durante el año 2020 y bajo el programa "Sembratón" en 42 municipios de la jurisdicción de 
Corantioquia se alcanzó la plantación de 204.015 árboles, con lo cual se realiza un avance 
en la ejecución de la medida del PRCC denominada: Conservación y recuperación de 
bosques y servicios ecosistémicos. 
 
Con el acompañamiento a sectores productivos de los (6) municipios de la cuenca del río 

Grande-Chico: Belmira, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Don 

Matías y Yarumal. los cuales son gremios productores o campesinos del sector ganadero 

lechero y del sector agrícola, especialmente los de tomate de árbol y aguacate con la 

posibilidad de la reconversión productiva hacia una más sostenible, se le apunta a la 

ejecución de la medida de mitigación del PRC denominada: Educación ambiental para 

sectores productivos. 
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A partir de la participación en el Nodo Regional Antioquia de Cambio Climático, mediante 
reuniones virtuales llevadas a cabo en los meses de abril, mayo y junio, espacio en el cual 
se viene planificando la articulación de los organismos públicos y privados del departamento 
que adelantan o adelantarán acciones de adaptación y mitigación sobre Cambio climático, 
se está realizando un avance en la ejecución de la medida del PRCC denominada: Gestión 
institucional, interinstitucional y empresarial para la articulación frente al cambio climático. 
 
Mediante la formulación de la estrategia el territorio como zona de vida como eje articulador 
en los procesos educativos, sociales, culturales y de participación, en relación con el 
territorio y sus comunidades y su posterior socialización con actores corporativos y con 
actores externos, se viene avanzando en la Medida de PRCC denominada: Construcción 
participativa de indicadores sociales, culturales sobre la vulnerabilidad y nivel de 
apropiación de las comunidades frente al cambio climático. 
 
3.2.5.2 Subactividad: Implementación de las medidas acordadas para la reducción de gases 
de efecto invernadero 
 
Una de las estrategias que se emplean en el mundo para reducir la cantidad de CO2 del 
aire, es el fortalecimiento de los sumideros de carbono o sumideros de CO2 los cuales son 
depósitos naturales o artificiales de carbono, que absorben el carbono de la atmósfera, lo 
cual no tiene por objeto reducir las emisiones de CO2, sino de disminuir su concentración 
en la atmósfera. 
 
Como la fotosíntesis es el principal mecanismo de secuestro de carbono. Las bacterias 
fotosintéticas, las plantas y la cadena alimentaria, son consideradas como sumideros de 
Carbono, por lo tanto, las acciones sobre nuestros bosques, ya sean de conservación, 
enriquecimiento y recuperación a través de la reforestación son fundamentales para la 
reducción de gases de efecto invernadero presentes en la atmosfera. 
 
En este sentido y tras este fin, durante el primer semestre de 2020 y bajo el programa 
"Sembratón" la Corporación alcanzó la plantación de 204.015 árboles en 42 municipios, con 
lo cual se realiza un avance en la consecución de la meta de reducción de GEI, mediante 
la ejecución de la medida del PRCC denominada: Conservación y recuperación de bosques 
y servicios ecosistémicos. 
 
A partir de la participación en el Nodo Regional Antioquia de Cambio Climático, mediante 
reuniones virtuales llevadas a cabo en los meses de abril, mayo y junio, espacio en el cual 
se viene planificando la articulación de los organismos públicos y privados del departamento 
que adelantan o adelantarán acciones de adaptación y mitigación sobre Cambio climático, 
se está realizando un avance en la ejecución de la medida de mitigación del PRCC 
denominada: Gestión institucional, interinstitucional y empresarial para la articulación frente 
al cambio climático. 
 
Mediante la formulación de la estrategia el territorio como zona de vida como eje articulador 
en los procesos educativos, sociales, culturales y de participación, en relación con el 
territorio y sus comunidades y su posterior socialización con actores corporativos y con 
actores externos, se viene avanzando en la Medida de mitigación del PRCC denominada: 
Construcción participativa de indicadores sociales, culturales sobre la vulnerabilidad y nivel 
de apropiación de las comunidades frente al cambio climático. 
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Mediante los dos esquemas de Pagos por servicios ambientales que la Corporación ha 
implementado le apunta a la ejecución de dos medidas de mitigación del PRCC, 
Instrumento de pago por servicios ambientales para conservación de bosques e 
Instrumento de pago por servicios ambientales para reforestación con especies nativas y 
estimulación de la regeneración natural. 
 
Con el acompañamiento a sectores productivos de los (6) municipios de la cuenca del río 

Grande-Chico: Belmira, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, 

Donmatías y Yarumal. los cuales son gremios productores o campesinos del sector 

ganadero lechero y del sector agrícola, especialmente los de tomate de árbol y aguacate 

con la posibilidad de la reconversión productiva hacia una más sostenible, se le apunta a la 

ejecución de la medida de mitigación del PRC denominada: Educación ambiental para 

sectores productivos. 

 

Con la ejecución de la Subactividad: “Seguimiento a las metas de aprovechamiento 
contempladas en los PGIRS”, se realizó la presentación de los reportes de cifras de metas 
de aprovechamiento trimestrales para la vigencia 2020, acción complementaria con la que 
se pretende mejorar y determinar acciones de asistencia técnica al proceso de seguimiento 
al reporte de las metas de aprovechamiento anual. Respecto a las cifras de 
aprovechamiento de 2020 de 42 municipios, con esto se apunta a la ejecución de las 
medidas de mitigación del PRCC denominadas: Separación de residuos sólidos en la 
fuente, en municipios con poblaciones urbanas inferiores a 20.000 habitantes, Separación 
de residuos sólidos en la fuente, en municipios con poblaciones urbanas superiores a 
20.001 habitantes, Compostaje de residuos sólidos en municipios con poblaciones urbanas 
inferiores a 200.000 habitantes y Compostaje de residuos sólidos en municipios con 
poblaciones urbanas superiores a 200.001 habitantes. 
 
 

Tabla. Avance físico y financiero Programa, Proyectos y Actividades 

PROGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 
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DEL PLAN DE 
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Programa III. 
Modelo de 
ocupación 
sostenible 

% de avance 
en la ejecución 
del Programa 
en la vigencia 

100% 97.8% 97.8% 4.046.538.830 3.142.842.809 77.7% 

Proyecto 5. 
Direccionando la 
ocupación del 
territorio 

% de avance en 
la ejecución del 
Proyecto en la 
vigencia 

100% 100% 100% 1.280.471.944 1.018.715.810 81.9% 

Actividad 5.1: 
Definir modelo de 
ocupación regional 
sostenible, con 
enfoque 
diferencial, en 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 4.259.911 2.956.378 69.4% 
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PROGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 

SUBACTIVIDAD 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 
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articulación 
interinstitucional 

Actividad 5.2: 
Implementar 
estrategia de 
gestión del 
conocimiento 
social, y 
apropiación de la 
planificación 
ambiental del 
territorio para que 
los actores incidan 
en las decisiones 
de los usos del 
suelo y generen 
acciones 
corresponsables 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 4.472.906 1.335.387 29.9% 

Actividad 5.3: 
Asesorar a los 
municipios en la 
definición de su 
modelo de 
ocupación 
territorial, a partir 
del modelo de 
ocupación regional 
definido 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

0% 0 0% 290.400.501 239.357.566 82.4% 

Actividad 5.4: 
Acompañar a los 
municipios en la 
formulación de 
instrumentos de 
planificación 
(POT, EOT, 
PBOT, planes de 
desarrollo) 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 
 

100% 100% 100% 128.692.203 100.664.374 78.2% 

Actividad 5.5: 
Realizar 
seguimiento y 
monitoreo a los 
instrumentos de 
planificación 
territorial 
concertados en el 
cuatrienio 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 
 

0% 0% 0% 154.920.232 149.497.023 96.5% 

Actividad 5.6: 
Construir e 
implementar 
portafolio 
institucional de 
acciones a 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 
 

100% 100% 100% 697.726.191 554.905.082 79.5% 
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PROGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 
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INDICADORES 
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ejecutar en el 
marco del plan de 
acción 

Proyecto 6. 
Construyendo 
territorios 
resilientes 

% de avance en 
la ejecución del 
Proyecto en la 
vigencia 

100% 95.5% 95.5% 2.766.066.886 2.094.126.999 75.7% 

Actividad 6.1: 
Realizar estudios 
de conocimiento 
de amenaza y 
riesgo 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 437.283.502 313.046.756 71.6% 

Actividad 6.2: 
Asesorar a los 
municipios en la 
incorporación de 
lineamientos de 
adaptación al 
cambio climático y 
gestión del riesgo 
en sus 
instrumentos de 
planificación 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 585.815.732 344.442.424 58.8% 

Actividad 6.3: 
Coordinar con los 
sectores 
formuladores de 
los PIGCCS de la 
ejecución de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación de 
cambio climático 
en articulación con 
entidades 
territoriales 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 914.112.413 892.603.772 97.6% 

Actividad 6.4: 
Implementar la 
estrategia de 
reconocimiento de 
la memoria 
adaptativa del 
territorio y 
apropiación socio-
cultural de 
herramientas de 
participación y 
educación para la 
adaptación al 
cambio climático y 
la gestión del 
riesgo 

 de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 240.148.557 201.544.111 83.9% 
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PROGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 

SUBACTIVIDAD 
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Actividad 6.5: 
Implementar el 
Plan de Gestión 
del Cambio 
Climático en la 
Jurisdicción de 
Corantioquia, con 
enfoque 
diferencial 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 77.6% 77.6% 588.706.682 342.489.936 58.2% 

 
Tabla. Avance físico de subactividades 

PROGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 

SUBACTIVIDAD 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Subactividad 
5.1.1: Definición 
del modelo de 
ocupación 
regional 
sostenible, con 
enfoque 
diferencial, en 
articulación 
interinstitucional 

Modelo de 
ocupación 
regional 
sostenible 
definido. 

1 1 100% 

Se entregó un documento denominado “Hacia la consolidación 
del modelo de ocupación regional sostenible”, en la jurisdicción 
de Corantioquia, el cual se dio a conocer en cuatro (4) 
encuentros por Territoriales realizados en el mes de diciembre 
del 2020 de forma virtual. En dicha socialización participaron 
alcaldes, jefes de planeación y presidentes de concejos 
municipales y consejos territoriales de planeación de los 80 
municipios de la jurisdicción de Corantioquia. 

Subactividad 
5.1.2: 
Priorización, 
delimitación y 
regulación 
Rondas hídricas 

Número de 
rondas hídricas 
priorizadas 
delimitadas y 
reguladas 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
5.2.1: 
Implementación 
de la estrategia 
de gestión del 
conocimiento 
social, y 
apropiación de la 
planificación 
ambiental del 
territorio para 
que los actores 
incidan en las 
decisiones de los 
usos del suelo y 

% de la 
aplicación de la 
estrategia de 
gestión del 
conocimiento 
social, y 
apropiación de 
la planificación 
ambiental del 
territorio 

25% 25% 100% 

 
Se han realizado 3 apoyos a la revisión de los instrumentos de 
planificación territorial en temáticas de participación, 
diversidad cultural y espacio público, para el EOT de 
Sabanalarga, el EOT Titiribí y el EOT de Entrerríos. Se realizó 
un análisis de los elementos normativos en cuanto a las: 
Normatividad en la Planificación; en participación en la 
Planificación; Planes de Vida y planes de Etnodesarrollo. De 
los elementos conceptuales en torno a la planificación 
ambiental territorial. Se realizó un Foro de “Participación Social 
y Diversidad Cultural en el Ordenamiento Territorial” 
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PROGRAMA, 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

generen 
acciones 
corresponsables 

Subactividad 
5.3.1: 
Asesoramiento a 
los municipios en 
la definición de 
su modelo de 
ocupación 
territorial, a partir 
del modelo de 
ocupación 
regional definido 

Municipios 
asesorados en 
la definición de 
su modelo de 
ocupación 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
5.3.2: 
Conformación de 
esquemas 
asociativos 
municipales que 
aportan a la 
protección del 
patrimonio 
natural a partir 
de la formulación 
y ejecución de 
planes de acción 
ambiental de 
orden regional o 
provincial que 
contienen el 
escenario de 
sostenibilidad, 
protegen su 
patrimonio 
ecológico 
regional y 
aportan a la 
consolidación 
del escenario de 
sostenibilidad 
regional del 
PGAR (%) 

% de 
esquemas 
asociativos 
municipales 
conformados 
que aportan a 
la protección 
del patrimonio 
natural a partir 
de la 
formulación y 
ejecución de 
planes de 
acción 
ambiental de 
orden regional 
o provincial que 
contienen el 
escenario de 
sostenibilidad, 
protegen su 
patrimonio 
ecológico 
regional y 
aportan a la 
consolidación 
del escenario 
de 
sostenibilidad 
regional del 
PGAR 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
5.4.1: 
Asesoramiento a 
los municipios en 
la definición de 
su modelo de 
ocupación que 

% de 
municipios 
priorizados con 
modelos de 
ocupación que 
contienen el 
escenario de 

3% 6% 100% 

La Corporación realiza a lo largo del año asesoría y 

acompañamiento sobre la incorporación de las determinantes 

y asuntos ambientales en los Planes de Ordenamiento 

Territorial de 21 municipios, con 4 (cuatro) de ellos se logró la 

concertación de los asuntos estrictamente ambientales, los 

cuales fueron: Tarazá, Fredonia, Entrerríos e Hispania, para el 

caso de los cuatro municipios se trata de revisiones de largo 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

contenga el 
escenario de 
sostenibilidad, 
protejan su 
patrimonio 
ecológico 
municipal, 
integren 
planificación de 
grupos étnicos y 
aporten a la 
consolidación 
del escenario de 
sostenibilidad 
regional del 
PGAR 

sostenibilidad, 
protegen su 
patrimonio 
ecológico 
municipal, 
integran 
planificación de 
grupos étnicos 
y aportan a la 
consolidación 
del escenario 
de 
sostenibilidad 
regional del 
PGAR (%) 

plazo, es decir que contaban todavía con los POT de primera 

generación, en las jornadas de trabajo de acompañamiento 

para 5 (cinco) de los municipios se logró trabajar de forma 

articulada con la Gobernación de Antioquia y se pudo aportar 

al municipio con elementos para la incorporación del modelo 

de ocupación que contenga el escenario de sostenibilidad y se 

articule con el modelo de ocupación regional sostenible estos 

municipios son: Segovia, Sabanalarga, Hispania, Entrerríos y 

Andes. Acorde a lo anterior se destaca que para los municipios 

de Entrerríos e Hispania se considera que se ha logrado un 

gran avance en la incorporación del escenario de 

sostenibilidad teniendo presente el Modelo de ocupación 

regional sostenible en sus POT Concertados. 

Subactividad 
5.4.2: 
Asesoramiento 
en la 
incorporación de 
los planes de 
desarrollo de 
decisiones de 
planeación 
territorial de los 
municipios 
fundamentados 
en los POT 
actualizados y 
en las 
determinantes 
ambientales 
adoptadas a la 
fecha  

% de planes de 
desarrollo que 
incorporan 
decisiones de 
planeación 
territorial de los 
municipios 
fundamentados 
en los POT 
actualizados y 
en las 
determinantes 
ambientales 
adoptadas a la 
fecha 

100% 100% 100% 

La Corporación adelanto el 16 de enero de la presente 
vigencia una capacitación a los alcaldes municipales elegidos 
para el periodo 2020-2023 y a sus equipos de trabajo con el 
fin de orientar aquellos elementos que desde el componente 
ambiental deben de ser priorizados en sus Planes de 
Desarrollo Municipal y que la planificación territorial se 
fundamentará en unos Planes de Ordenamiento Territorial 
actualizados a partir de la incorporación de las determinantes 
ambientales que a cada municipio aplique (180 personas 
aproximadamente). De igual manera, con la intención de 
construir escenarios de sostenibilidad para el territorio de los 
80 municipios que conforman la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA, se puso a disposición de los mandatarios 
elegidos para el periodo 2020-2023 y la comunidad en general, 
el documento denominado “Referentes ambientales para los 
mandatarios elegidos (periodo 2020-2023) y la comunidad en 
general de la jurisdicción de CORANTIOQUIA”. En el mes 
febrero se reforzaron estas orientaciones con dos sesiones de 
trabajo realizadas con los secretarios o Jefes de Planeación 
de los municipios de la jurisdicción. De igual manera y acorde 
al numeral 3 del Artículo 2.2.8.6.1.2. del Decreto 1076 de 2015, 
a Corantioquia le corresponde revisar técnicamente y 
constatar la armonización de la gestión ambiental de los 
Planes de Desarrollo Municipal con los demás planes de la 
región. Los 80 municipios de la jurisdicción enviaron a la 
Corporación sus proyectos de Planes de Desarrollo y se 
emitieron estos conceptos de armonización de estos 
instrumentos 

Subactividad 
5.5.1: Definición 
e 
implementación 
de metodología 
para el 
seguimiento y 
monitoreo a los 

% de 
municipios con 
seguimiento y 
monitoreo a los 
instrumentos 
de planificación 
concertados en 
el cuatrienio 

0% 0 0% Sin meta programada para la vigencia 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

instrumentos de 
planificación 
concertados en 
el cuatrienio 

Subactividad 
5.6.1: 
Armonización de 
los componentes 
programáticos 
de instrumentos 
de planificación 

Componentes 
programáticos 
de 
instrumentos 
de planificación 
armonizados 
(%). 

12.5% 14% 100% 

Los instrumentos que han sido armonizados para sacar este 

porcentaje, corresponden a 4 PORH (Ité, Anorí, Taraza y San 

Andrés) y 3 PMAP (Bajo Cauca, Magdalena medio, PMAA 

Occidente) los cuales han sido articulados con el Plan de 

acción y PGAR de la Corporación. 

Subactividad 
5.6.2: 
Armonización de 
los instrumentos 
de Planificación 
Ambiental 
presentes en el 
territorio y 
orientados a una 
gestión 
articulada con 
las demás 
autoridades 
ambientales 
hacia la 
sostenibilidad 
ambiental del 
territorio (%) 

% de 
instrumentos 
de Planificación 
Ambiental 
presentes en el 
territorio 
armonizado y 
orientado a una 
gestión 
articulada con 
las demás 
autoridades 
ambientales 
hacia la 
sostenibilidad 
ambiental del 
territorio (%) 

25% 30% 100% 

Identificación de los componentes programáticos de los 

instrumentos de planificación ambiental presentes en el 

territorio, de cada una de las Corporaciones vecinas, esto 

como actividad previa a la labor de articulación con el PGAR y 

el Plan de acción Corporativo. Se realizó la articulación del 

PGAR y el PA de 3 corporaciones con el Plan de acción y el 

PGAR de CORANTIOQUIA. Con Esta articulación se logra un 

indicador del 30%, superando así la meta anual del 25% para 

el presente año; Los instrumentos armonizados fueron el Plan 

de Acción y el PGAR de CORPOURABA, AMVA y 

CORPOCALDAS. 

Subactividad 
6.1.1: 
Realización de 
estudios de 
conocimiento y 
amenaza del 
riesgo realizados 
en los municipios 
de la jurisdicción 

% de estudios 
de 
conocimiento y 
amenaza del 
riesgo 
apoyados en 
los municipios 
de la 
jurisdicción 

3% 8.75% 100% 

Se Implementaron 5 estudios mediante la concertación de los 

EOT de los municipios de Fredonia, Tarazá, Sabanalarga, 

Entrerríos e Hispania, se realizó el estudio Básico de 

Amenazas de Briceño y se realizó el estudio detallado de 

riesgo por inundación en Vegachí. 

Subactividad 
6.2.1: 
Asesoramiento a 
las entidades 
territoriales de la 
jurisdicción en la 
formulación e 
incorporación de 
acciones de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio climático 
en sus 
instrumentos de 

% de entidades 
territoriales de 
la jurisdicción 
con acciones 
de adaptación y 
mitigación del 
cambio 
climático 
formuladas e 
incorporadas 
en sus 
instrumentos 
de 
planificación, 

3% 7.5% 100% 

Se actualizaron los Planes Municipales de Gestión del Riesgo 

(PMGRD y la Estrategia Municipal de respuesta a 

Emergencias (EMRE) de los municipios de Angostura, Yalí, 

Yarumal, Guadalupe, Anzá y Ciudad Bolívar y se incorporó al 

PMGRD el Cambio climático como un escenario de riesgo. 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

planificación, en 
ejecución y en 
concordancia 
con los 8 
PIGCCS o los 
que se hayan 
formulados a la 
fecha 

en ejecución y 
en 
concordancia 
con los 8 
PIGCCS o los 
que se hayan 
formulados a la 
fecha 

Subactividad 
6.3.1: 
Coordinación 
con los sectores 
formuladores de 
los PIGCCS de 
la ejecución de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación de 
cambio climático 
en articulación 
con entidades 
territoriales 

% de sectores 
formuladores 
de los PIGCCS 
que han 
ejecutado 
medidas de 
adaptación y 
mitigación de 
Cambio 
Climático en 
coordinación 
con entidades 
territoriales 

12.5% 12.5% 100% 

La ejecución de medidas de gestión del riesgo, adaptación y 

mitigación de cambio climático en articulación con entidades 

territoriales en coordinación con los PIGCCS se realizó en los 

80 municipios de la jurisdicción corporativa. 

Subactividad 
6.4.1: 
Implementación 
de la estrategia 
de 
reconocimiento 
de la memoria 
adaptativa del 
territorio y 
apropiación 
socio-cultural de 
herramientas de 
participación y 
educación para 
la adaptación al 
cambio climático 
y la gestión del 
riesgo 

% de 
implementación 
de la estrategia 
de 
reconocimiento 
de la memoria 
adaptativa del 
territorio y 
apropiación 
socio-cultural 
de 
herramientas 
de participación 
y educación 
para la 
adaptación al 
cambio 
climático y la 
gestión del 
riesgo 

10% 10% 100%  

Subactividad 
6.5.1: 
Implementación 
del Plan de 
Gestión del 
Cambio 
Climático en la 
Jurisdicción de 
Corantioquia 

% de 
implementación 
del Plan de 
Gestión del 
Cambio 
Climático en la 
Jurisdicción de 
Corantioquia 

40% 40% 100% 

Se realizó la ejecución de 20 medidas de adaptación, 

mitigación y mitigación-adaptación Contempladas en el Plan 

Regional para el Cambio Climático de CORANTIOQUIA 

implementadas con un porcentaje de ejecución mayor al 35% 

y cuya implementación es responsabilidad directa de la 

Corporación. 
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 LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Subactividad 
6.5.2: 
Implementación 
de las medidas 
acordadas para 
la reducción de 
gases de efecto 
invernadero 

% de avance en 
la 
implementación 
de las medidas 
acordadas para 
la reducción de 
gases de efecto 
invernadero. 

100% 
 

55.2% 
55.2% 

Se realizó la ejecución de 16 Medidas de Mitigación y 

mitigación-adaptación Contempladas en el Plan Regional para 

el Cambio Climático de CORANTIOQUIA implementadas con 

un porcentaje de ejecución mayor al 35% y cuya 

implementación es responsabilidad directa de la Corporación. 

 

4 PROGRAMA IV. HÁBITAT Y HÁBITOS DE VIDA  

 
Objetivo: Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, desde dos 
énfasis: 1) la transformación de los modelos empleados para la producción de bienes y 
prestación de servicios para que contribuyan a un ambiente sano y seguro y 2) la 
generación de un hábitat con condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo 
humano, 
 
Este programa se ejecuta a través de los siguientes proyectos: “Construyendo escenarios 
y hábitos económicos sostenibles” y “Consolidando hábitat y hábitos saludables”. 
 

4.1. PROYECTO 7. CONSTRUYENDO ESCENARIOS Y HÁBITOS ECONÓMICOS 
SOSTENIBLES 

 
Objetivo: Transformar los modelos empleados para la producción de bienes y prestación 
de servicios para que contribuyan a un ambiente sano y seguro, partiendo del 
reconocimiento de los deberes y derechos de los sectores productivos, en el marco de la 
corresponsabilidad. 
 

4.1.1. ACTIVIDAD: TRANSFORMAR SECTORES PRODUCTIVOS Y 
ECONOMÍAS LOCALES HACIA PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
(BIOECONOMÍA. ECONOMÍA CIRCULAR, ECONOMÍA NARANJA, 
NEGOCIOS VERDES, TURISMO ASOCIADO AL PATRIMONIO 
AMBIENTAL, ENTRE OTROS), CON CORRESPONDABILIDAD DE LOS 
ACTORES.     

 
4.1.1.1 Subactividad: Ejecución de planes de negocio asociativo en turismo de naturaleza 
por socioecosistema 

 
Esta subactividad no tiene meta para el primer año de vigencia del Plan de Acción, y la 

meta proyectada para toda la vigencia de este es de tres (3) planes de negocio asociativo 

en turismo de naturaleza por socioecosistema ejecutados, uno por cada año restante del 

Plan: 2021, 2022, 2023. 
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Para el primer año del Plan de Acción (2020) se proyectó realizar planeación, concertación 

y formulación del plan de negocios del 2021, actividades que para el plan a ejecutar en el 

2022 se desarrollaran en el año 2021, y así sucesivamente hasta cumplir la meta. 

 

En el cuarto trimestre del 2020 se continuó realizado estudio de casos exitosos y revisión 

de literatura correspondiente al tema para generar fortaleza en las propuestas y en la 

formulación y ejecución de los planes de negocio asociativo en turismo de naturaleza y que 

permitan aportar a la consolidación de la transformación de territorios sostenibles y la 

conservación de los ecosistemas naturales en integración con alternativas de desarrollo 

sostenible. Se reafirmó la disposición de la búsqueda de condiciones para el desarrollo de 

la implementación de un sendero ecológico en el Cerro Combia del municipio de Fredonia, 

sustentada en los resultados de las la evaluación técnica realizada y las conversaciones 

entre las partes: Corantioquia y municipio de Fredonia. 

 

El municipio de Belmira, a través de la UMATA, manifestó de manera escrita su disposición 
e interés en desarrollar un proyecto en turismo de naturaleza alrededor del ecosistema del 
Páramo. Igualmente, el municipio de Anorí por medio de la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Ambiental y Rural, ha manifestado su interés y disponibilidad para la 
estructuración e implementación de un Plan de negocios en turismo de naturaleza alrededor 
en el ecosistema del Bosque Húmedo Tropical, para lo cual se encuentra estructurando la 
propuesta inicial. 
 

 
4.1.1.2 Subactividad: Implementación de esquemas asociativos propios de las 
comunidades étnicas en lo productivo según regulación propia, que incorporan uso de la 
biodiversidad 

 

Sin meta programada para la vigencia 
 

4.1.1.3 Subactividad: Fortalecimiento de las prácticas de economía propia bajo principios 
de sostenibilidad 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 
4.1.1.4 Subactividad: Acompañamiento a los sectores para la reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 
 
Para contribuir al mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores dinamizadores 
de la economía en la jurisdicción, la Corporación promueve la reconversión hacia sistemas 
sostenibles, como una estrategia complementaria a los instrumentos regulatorios. La 
contaminación del aire, agua y suelos, la deforestación, la pérdida de suelos productivos y 
la pérdida de biodiversidad, se representan hoy como un modelo generador de bienes y 
servicios con altas ineficiencias. En la medida en que estas ineficiencias sean evitadas a 
través de la reconversión o apropiación de alternativas preventivas, los sectores mejoran 
su desempeño ambiental y al hacerlo, obtienen beneficios económicos. 
 
La mejora de la calidad ambiental y la conservación del capital natural, requieren de un 
nuevo modelo de consumir y producir, lo que implica modificar algunos patrones de la 
cultura relacionada con la producción y el consumo, que conduzcan a un enfoque a lo largo 



   

 

165 

 

del ciclo de vida. En el reto de mejorar la calidad ambiental, también involucra la oferta de 
productos de mayor calidad para los consumidores. 
 
Los sectores estratégicos priorizados en la política de P&CS, son el Sector público (obras 
de infraestructura, vivienda social, tecnologías, transporte público, generación de energía).  
Sector de la construcción. Con perspectivas de incidir a través de su diseño, en el consumo 
de energía y agua y en el manejo de residuos en el sector doméstico. utilizar materiales 
sostenibles y estimular a los proveedores hacia procesos de producción más sostenibles.  
Sector manufacturero (envases y empaques, alimentos, productos químicos, metalurgia), 
tendientes de optimizar en sus procesos productivos, el uso eficiente de energía, agua y 
materias primas, con potencial para la reducción y el aprovechamiento de los residuos; 
reducir su huella de carbono, entre otros.  
Sector agroindustrial: Con alto potencial de exportación, e intensivo en el uso de recursos 
y con posibilidades altas de optimización.  
Sector turismo, estratégico dentro las políticas de competitividad nacional; con potencial 
para hacer uso eficiente de energía y agua, uso racional de recursos y manejo adecuado 
de residuos.  
Sector de alimentos ecológicos. Con potencial de ser considerado como ejemplo para 
prácticas de producción y consumo sostenible.  
Sector de productos y servicios provenientes de la biodiversidad, con potencial de ser 
considerado como ejemplo para prácticas de producción, consumo y aprovechamiento 
sostenible.  
Pymes proveedoras de grandes empresas, brindan una buena oportunidad para la difusión 
de prácticas entre grupos de empresas, como la conservación del empleo e implementar 
prácticas de producción y consumo sostenible. 
Si bien se enuncian algunos sectores estratégicos, se busca que no se excluya ningún 
SECTOR de la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación se vincula a la MESA DE GANADERIA 
SOSTENIBLE DE ANTIOQUIA, con el propósito de divulgar y fomentar la importancia de la 
ganadería sostenible, a través de la realización de actividades de capacitación, así como 
los intercambios locales, regionales e internacionales, de experiencias que se puedan 
adaptar a las condiciones locales en Antioquia, en Colombia y en otros países. 
 
La MESA tiene como objeto principal, la realización de actividades encaminadas a apoyar: 
en a) la estructuración de políticas públicas departamentales, y b) el desarrollo de 
programas, planes y proyectos relacionados con la transformación de la ganadería actual, 
en modelos de ganadería sostenible en Antioquia, también se constituye en un escenario 
de diálogo y concertación permanente entre la Inter institucionalidad de Antioquia. 
 
Considerando que los sectores productivos de Café, Aguacate, Cítricos, ganadería de carne 
y leche son considerados intensivos en el uso de recursos y que un segmento de los 
productores de cada sector aun presenta bajos indicadores ambientales asociados a la 
actividad sectorial, se identifican, acompañan y transfieren las mejores técnicas disponibles 
y/o buenas prácticas ambientales. 
 

Con el sector manufacturero se acompaña en la adopción e implementación de buenas 

prácticas ambientales. 

 

La Corporación para motivar la Gestión Sostenible de los sectores económicos de su 

jurisdicción creo el reconocimiento “EL SELLO DE SOSTENIBILIDAD” el cual se constituye 
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en una estrategia de reconocimiento ambiental a las organizaciones que en el marco de 

sus procesos productivos involucran buenas prácticas ambientales, y que van más allá del 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, disminuyendo significativamente el efecto 

sobre los recursos naturales, ocasionados directa o indirectamente por el proceso de 

manufactura del bien o prestación del servicio.  

  
Para la segunda versión (vigencia 2020) se promovió una nueva categoría que busca 

incentivar y reconocer las iniciativas de los diferentes grupos étnicos presentes en la 

jurisdicción de Corantioquia.  

  
 

Para esta versión 2020 se contó con la postulación de 59 empresas de diferentes sectores 

productivos y la postulación de 2 iniciativas étnicas. De las 61 organizaciones postuladas, 

48 cumplieron con los requisitos que habilitan y han sido objeto de auditoria de verificación 

de requisitos calificables. 

Gráfico: Numero organizaciones postuladas por sector 

 
 

De las empresas objeto de evaluación de requisitos, 22 organización se localizan 

en las Oficinas Territoriales de Aburra Norte y Tahamíes.  

 
. 
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Gráfica: Distribución de organizaciones por Oficina Territorial 

 
La entrega de los reconocimientos se realizó el día 24 de noviembre de 2020, donde 
a las organizaciones y/o empresas productivas se otorgaron 19 reconocimientos y 
dos (2) reconocimientos de sello de sostenibilidad étnicos. 
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Fotos. Empresas participantes en el sello de sostenibilidad. 

 

 
4.1.1.5 Subactividad: Verificación de negocios verdes 
 
El objetivo específico de los Negocios Verdes, implican ser eficientes en el uso de recursos 
naturales, humanos, financieros, comerciales y técnicos que se apliquen en la gestión de 
los Negocios Verdes, para buscar las máximas ganancias ambientales, económicas y 
sociales con el menor consumo o inversión de recursos; pero también los Negocios Verdes 
obligan a ser altamente eficientes en cuanto a resultados, pues se trata ante todo de 
contribuir a la solución de problemas ambientales. Así mismo requiere cumplimiento del 
ordenamiento legal y ético plasmado en la Constitución Nacional y las leyes. 
 
Con el propósito de evaluar las condiciones de los Negocios verdes se cuenta con la Ficha 
de verificación de los Negocios Verdes, formato de seguimiento al Plan de mejora planteado 
por los profesionales que apoyan y asesoran los Negocios verdes de la Corporación, con 
las cuales se han verificado 31 negocios verdes. 
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Nombre del Negocio 

verde 
Categoría negocio verde Municipio 

Descripción actividad 
productiva 

1 
Granja Las Nubes, de 

regreso al origen 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Envigado 

Producción de Hortalizas 
con implementación de 

buenas prácticas 
ambientales y reducción 

de aplicación de 
Agroquímicos 

2 
Del Campo Por Tradición 

S.A.S. 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Envigado 

Producción de Hortalizas 
con implementación de 

buenas prácticas 
ambientales y reducción 

de aplicación de 
Agroquímicos 

3 
Café Ayurá fertilidad de 

nuestra tierra 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Envigado 

Producción de Café 
especial, Honey y otros. 

4 
El huerto de Any, el milagro 

de las plantas 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Envigado 

Producción de Hortalizas 
con implementación de 

buenas prácticas 
ambientales y reducción 

de aplicación de 
Agroquímicos 

5 Jardín Ecotours 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Jardín 
Realización de Turismo 

de naturaleza  

6 Aramacao Tours 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Jardín 
Realización de Turismo 

de naturaleza  
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Nombre del Negocio 

verde 
Categoría negocio verde Municipio 

Descripción actividad 
productiva 

7 Destino Montaña 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Jardín 

Realización de turismo de 
la naturaleza, con 

certificación en turismo 
sostenible.  

8 Colombia Birdhouse 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Jardín 
Realización de turismo de 

naturaleza, enfocado al 
avistamiento de aves. 

9 Del Café 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Betania 

Aprovechamiento de un 
residuo de la pulpa de 
café Convirtiéndola en 
alimento en forma de 

harina.  

10 Café La Margarita 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Ciudad 
Bolívar  

Producción de Café con 
implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales y 
reducción de uso de 

agroquímicos. 

11 
Café Don Edgar C. Bolívar 

S.A.S. 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  

Ciudad 
Bolívar  

Producción y tostión de 
café para su posterior 
comercialización en 

tienda bajo marca propia 
en el municipio de Ciudad 

Bolívar.  

12 Cafeexcol S.A.S.  
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Ciudad 
Bolívar  

Tostión y venta de Café 
bajo marca propia, con 
Café provenientes de 

cultivo con 
implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales. 

13 
Asociación de Apicultores 

de Salgar (Asoapisa) 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Salgar 

Producción de miel y 
derivados provenientes 

de abejas nativas 
(melíponas). 

14 Amem 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Montebello 

Producción de Café 
artesanal con 

implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales. 

15 
Centro Ecoturístico La 

Nohelia S.A.S 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Jericó 

Realización de 
agroturismo experiencial 
y demostrativo en una 

finca productora de Café 
con implementación de 

buenas prácticas 
agrícolas y ambientales. 

16 Hacienda La Holanda 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Valparaíso 

Finca que cuenta con una 
pequeña Central 

Hidroeléctrica PCHs, con 
la cual genera su propia 
energía con los recursos 

hídricos de la zona, 
cuentan con cultivos de 
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Nombre del Negocio 

verde 
Categoría negocio verde Municipio 

Descripción actividad 
productiva 

Cítricos, y peces. 
Protegen el entorno 

arbóreo y de bosques 
que lo convierten en un 

sitio de explotación 
Ecoturístico 

17 Ecocartama S.A.S. 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Támesis 
Realización de turismo de 

naturaleza 

18 Monte Mágico 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Támesis Turismo de naturaleza  

19 Town Tourism 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Fredonia 

Empresa dedicada a la 
producción y 

comercialización de 
productos naturales de la 
zona como miel, flor de 

Jamaica y café.  

20 Café Luna Llena 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Fredonia 

Producción, cosecha y 
postcosecha de café, con 

implementación de 
buenas prácticas 

agrícolas y ambientales, 
el cual es empacado y 
comercializado bajo 

marca propia (Café Luna 
Llena).  

21 
Asociación de Fiqueros y 

Artesanos de la Cabuya de 
Amalfi – Antioquia. 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Amalfi 

Empresa dedicada al 
cultivo, comercialización y 
elaboración de artesanías 

provenientes del fique.  

22 
Agencia de Viajes Tigre 

Tours 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Amalfi Turismo de la naturaleza  

23 Corprocampo Ecoproductos industriales Amalfi Mercado de carbono  

24 
Asociación de mujeres 

nueva vida 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Amalfi 

Asociación dedicada a la 
producción de papel, 

proveniente del buchón 
de agua y la madera de 

podas de cacao.  

25 Ambo 100% ahuyama 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Puerto 
Berrio 

Empresa dedicada al 
procesamiento de la 

ahuyama para la 
obtención de harina de 

ahuyama. 

26 
Ergo Soluciones 
agroambientales 

Ecoproductos_industriales 
Puerto 
Berrio 

Empresa dedicada a 
brindar soluciones para el 

campo como paneles 
solares y bombas de 

agua con energía solar.  

27 
Mulatos Artesanal y 

Saludable 

Bienes y servicios 
sostenibles provenientes de 

los recursos naturales  
Yalí 

Chocolate de mesa, 
saludable cultivado por 
mujeres campesinas del 
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Nombre del Negocio 

verde 
Categoría negocio verde Municipio 

Descripción actividad 
productiva 

municipio de Yalí 
Antioquia.  

28 Nordestour 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Cisneros Turismo de la naturaleza  

29 Asamem 
Bienes y servicios 

sostenibles provenientes de 
los recursos naturales  

Maceo 

Asociación de mujeres 
que cultiva el cacao de 
manera agroforestal y 
producen chocolate de 
mesa artesanal 100% 

natural.  

30 Use and Suggest S.A.S. Ecoproductos industriales Caldas 

Empresa que realiza el 
aprovechamiento del 

mucilago del café, como 
materia prima en la 

producción alimentaria y 
cosmética.  

31 Asomufi Ecoproductos industriales Támesis 
Recolección de aceite de 

cocina usado y 
transformación en jabón 

 
Tabla: No. De Negocios verdes Verificados. 

 
 
También cabe resaltar que, 25 de los negocios verdes se encuentran en la categoría de 
Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, lo que equivale a un 
80%, cinco (5) hacen parte de la categoría “Ecoproductos industriales”, lo que representa 
un 16%, y tan sólo uno (1), hace parte de la categoría definida como “Mercado de Carbono 
(relacionado con cambio climático)”, es decir, un 4%. 
Imagen: Categoría Negocios Verdes 

 
 
4.1.1.6 Subactividad: Implementación del programa regional de negocios verdes 
 
El programa regional de negocios verdes propicias herramientas que inciden en las 
decisiones económicas para contribuir a la conservación y el uso sostenible de la 
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biodiversidad y los recursos naturales renovables, como también promover estrategias de 
negocio para potenciar la conservación del medio ambiente, en el contexto del desarrollo 
de sectores productivos competitivos con alto valor ambiental. 
Hoy se cuenta con un equipo profesional que brinda asesoría y acompaña al emprendedor 
verde en los asuntos relacionados con las variables ambientales propias del negocio y/o 
emprendimiento verde. 
Se brinda acompañamiento, asesoría y asistencia a los negocios verdes verificados, se les 
proponen los planes de mejora y se realiza el seguimiento para evidenciar la efectividad y 
se cuenta con una base de datos de Negocios verdes. 
 

 
 

Foto. Centro Ecoturístico La Nohelia 

 
 
 
4.1.1.7 Subactividad: Implementación de estrategias de promoción de uso de energía 
alternativa 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 

4.1.2. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
EDUCACIÓN A LOS SECTORES ECONÓMICOS PARA GENERAR 
ARTICULACIONES SOCIOCULTURAL QUE PERMITAN CONSOLIDAR 
ESCENARIOS ECONÓMICOS LOCALES Y REGIONALES SOSTENIBLES. 

 
4.1.2.1 Subactividad: Acompañamiento a los sectores en la generación de articulaciones 
socio-cultural que permitan consolidar escenarios económicos locales y regionales 
sostenibles 
 
 Subactividad: Acompañamiento a los sectores en la generación de articulaciones socio-

cultural que permitan consolidar escenarios económicos locales y regionales sostenibles, 

donde el indicador es el Número de sectores acompañados en la generación de 

articulaciones socio-cultural. En el presente informe se hace un reporte de cumplimiento 

del 100% a la meta estipulada en el plan de acción 2020 - 2023. 

El cumplimiento de este indicador se evidencia en:  
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1. El fortalecimiento de Mercados de verdes, que hace parte la Estrategia de 
Educación Ambiental, denominada Hogares ecológicos, liderada por la 
Subdirección de Participación y Cultura Ambienta. Un (1) sector productivo 

2. Estrategia de apropiación y gestión del Patrimonio hídrico y educación ambiental. 
Dos (2) sectores productivos. 

     

A continuación, se describen las acciones que se desarrollaron durante este periodo en 

cada uno de los dos procesos antes enunciados, que dan cuenta del porcentaje de avance.   

1. El contrato de prestación de servicios No 140-CNT2009-123  tiene como objeto 
“Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Subdirección de 
Participación y Cultura Ambiental en la Jurisdicción de Corantioquia especialmente 
al programa de Hogares Ecológicos". En el marco de la gestión del programa de 
hogares ecológicos, este contrato se orienta a la dinamización del  proceso 
denominado Mercados Verdes. 

  
En la gestión del cuarto trimestre del 2020 se ha propiciado procesos de educación a los 

sectores económicos que permite consolidar escenarios económicos locales y regionales 

sostenibles en los que se denotan las siguientes actividades: 

En los procesos y estrategias de educación ambiental que desarrolla la subdirección de 

Participación y cultura ambiental de la corporación, se ha consolidado un escenario 

económico de mercados verdes, que surge como proyección de la estrategia de educación 

ambiental “Hogares Ecológicos” 

El proceso de Mercados Verdes reconoce las contribuciones de los campesinos a la cultura, 

al desarrollo de la región y a la conservación y mejoramiento de la biodiversidad. Nuestra 

cultura campesina y la biodiversidad constituyen la base de la producción alimentaria, juntas 

contribuyen a garantizar el derecho a una alimentación adecuada y alcanzar objetivos de 

seguridad alimentaria. 

 

Las familias campesinas son fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible convenidos internacionalmente por Colombia, incluida la Agenda 2030 de la 

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 

Hasta diciembre de 2020 se realizaron 40 mercados verdes con promotores y 

emprendedores de los municipios de Medellín (San Cristóbal), Armenia Mantequilla, 

Copacabana, Bello, Girardota, Yolombó y Yalí; cada uno de ellos han promocionado y 

vendido productos confiables, saludables, orgánicos y ecológicos a través de la aplicación 

de herramientas de educomunicativas, lo que contribuye al fortalecimiento de una cultura 

de consumo responsable. 

 

La contingencia de salud pública ocasionada por el COVID 19, exigió un cambio en la 

estrategia de mercadeo para “mercados verdes”, de tal manera que se logró garantizar su 

continuidad; “mercados verdes” hizo el giro hacia 100% entregas domiciliares.  

 

Dicha estrategia a diciembre del 2020 registra un total de 786 mercados individuales 

entregados vía domicilio, con ventas valoradas en $86.086.101. Un análisis comparativo 

entre el antes y el durante la contingencia, a partir de la nueva estrategia, permite evidenciar 

un mayor impacto en términos de: 1. la rentabilidad para los promotores que dinamizan y 

hacen posible los mercados verdes con los productos procedente de la unidad familiar y 2. 
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la difusión y posicionamiento en el mercado de este tipo de productos y el proceso socio-

cultural que acompaña la cadena productiva.    

 

El acompañamiento al procesos de educación ambiental, se hace  desde la motivación y la 
generación de escenarios que permitan hacer un balance de la situación ambiental derivada 
de la acción económica y de las oportunidades de acción colaborativa que deben realizarse 
para que las condiciones del ambiente y de la población que habita el territorio sean sanas 
y seguras; esto permitiendo acercarse de manera sistémica a las principales actividades 
económicas, planificar y desarrollar una gestión que impacte positivamente la  ruralidad de 
la jurisdicción. 
  
Se destaca que en la cadena de mercadeo los promotores han generado un sistema interno 
en el que se da la compra-venta de parte de las materias primas que se requieren para la 
producción de productos elaborados que se ofrecen en los mercados verdes, 
fortaleciéndose entre ellos como una red de mercadeo que permite sostener la dinámica 
confiable y orgánica que ofrecen los mercados verdes.   
  
  

2. Un segundo aporte al indicador durante este periodo, se realizó mediante el 
contrato No 140-CNT2009-132 con la Corporación Interuniversitaria de servicios 
CIS que tiene como objeto “Estrategia de apropiación y gestión del Patrimonio 
hídrico y educación ambiental. Con el contrato, se logra Acompañar dos (2) 
sectores productivos de los (6) municipios de la cuenca del río Grande-Chico:  
Belmira, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Donmatías y 
Yarumal. Estos son gremios productores o campesinos del sector ganadero 
lechero y del sector agrícola, especialmente los de tomate de árbol y aguacate con 
posibilidad de la reconversión productiva hacia una más sostenible, considerando 
además la educación ambiental y la legalidad en trámites ambientales. Estos 
sectores también se definen, por su relevancia en el POMCA de Río Grande y 
Chico, en el cual se establece la necesidad de trabajar con estos sectores.  

  
Dicho contrato está vinculado al objetivo estratégico del POMCA de Río Grande Chico: 

“Implementar una planificación y un pensamiento estratégicos que permitan identificar, 

establecer y reorientar en el mediano y largo plazo las tendencias económicas en la 

cuenca”.  

En este sentido, el proceso se articula con la línea estratégica número cinco del POMCA 

Río Grade Chico, denominada reorientación de lo económico y con el programa 

“reorientación del sistema económico de la cuenca” donde se establecen los proyectos por 

realizar en Belmira, Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Don Matías 

y Yarumal. 

A continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas para el periodo 

octubre – diciembre. 

  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PRODUCTO 
CANTIDA

D 

Identificación de sectores productivos municipales a partir 

de información secundaria y un encuentro virtual por 

municipio (son 6 municipios en total).  

Encuentro  

virtual 
6 
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Acompañamiento a sectores productivos municipales - 

Propuesta de modelo de transformación para el cuidado 

ambiental. Capacitación transferencia buenas prácticas 

productivas. La capacitación se debe hacer virtual en (3) 

sesiones de (2) horas cátedra por sesión. Se debe lograr la 

participación a cada espacio de 10 asistentes de cada uno 

de los (6) municipios. Memorias de acompañamiento: 

listados de asistencia (en formato Corporativo), fotografías y 

actas de reunión (en formato Corporativo).  

Encuentro  

virtual 
3 

Apoyo acciones ambientales sectoriales (una por 

municipio). 

Acciones 

ambientales 
6 

Paquete de datos para asistentes de la Identificación de 

sectores de la cuenca y Capacitación transferencia buenas 

prácticas productivas. El paquete de datos permite además 

la comunicación constante con las comunidades. Las 

actividades se van a realizar con (10) participantes de cada 

uno de los (6) municipios durante 3 meses. Los 

participantes de este alcance son diferentes respecto a los 

alcances 1 y 3, por lo cual se debe realizar el pago de 

internet para el público objetivo. 

Paquete de 

datos. 
180 

Documento final para dar cuenta del proceso realizado con 

los sectores de los (6) municipios, con metodología, 

desarrollo de actividades, resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  

Documento 1 

 

 

 
4.1.3. ACTIVIDAD: IMPULSAR LA TRANSICIÓN HACIA UN CONSUMO 

SOSTENIBLE   
 
4.1.3.1 Subactividad: Aplicación de criterios de sostenibilidad para bienes y servicios 
incluidos en el plan anual de adquisiciones (%) 
 
La aplicación de los criterios de sostenibilidad planteados dentro de las metas de la 
Corporación, hace compatible cada uno de estos con la preservación del valor del Capital 
Natural y, por ende, los servicios de los ecosistemas, asegurando el bienestar humano.  
 
Urge un cambio de actitud y, lo más importante para lograrlo, es tener presente que existe 
la necesidad y el deber; por tal motivo la Corporación actúa en consecuencia, incorporando 
los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones frente a la contratación para la 
adquisición de bienes y/o servicios, logrando que, en cada uno de estos, se fortalezcan 
compromisos que le apuntan al cumplimiento de la meta como se presenta a continuación: 
 
Contrato  Criterio de sostenibilidad  

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con suministro de 
insumos y repuestos para el sistema eléctrico 
Corporativo. 

*Retie para eficiencia energética y Retilap para 
iluminación led 
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Servicio de transporte público especial vía 
terrestre a nivel nacional y departamental de 
personal y de carga. 
 

*Vehículos con tecnologías limpias en 
Eléctricos, Híbridos o EURO6. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos con suministro de insumos y 

repuestos y accesorios en general. 

 

*Plantas de tratamiento de aguas, diques para 

retención de aceites, desarenadores, 

disposición final de elementos usados. 
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Suministro de insumos de papelería y útiles de 
oficina, para las diferentes dependencias y 
sedes de CORANTIOQUIA. 

*El papel o los elementos que requiera de 
madera para su elaboración deben certificar 
que fueros fabricados con: residuos 
agroindustriales, papel reciclado, o madera 
proveniente de fuentes forestales sostenibles. 
 
*Para el papel se debe certificar que en su 
fabricación no se haya empleado cloro 
elemental. 
 
*El fabricante de papel y empaques cuenta con 
iniciativas de ahorro energético, de consumo de 
agua, de disminución de carga contaminante en 
las aguas residuales y minimización de las 
emisiones producidas por el proceso de 
fabricación. 
 
*En los casos en que no se afecte la calidad del 
producto, el empaque usado para embalar el 
material impreso debe provenir de: residuos 
agroindustriales, fibras recicladas, madera 
proveniente de fuentes sostenibles, un mix de 
las anteriores. 
 
*Sobres de manila con contenido de material 
reciclado y sin blanquear.  
 
*El lápiz debe ser esmaltado o lacado. 
 
*Los productos que requieran de etiquetas 
(pinturas para marcación), deben provenir de 
tintas sin contaminantes mayores y libres de 
metales pesados. 
 
*Los elementos que requieran de plástico 
deben garantizar que sean a base de 
polipropileno. 
 
*Para aquellos productos que así lo requieran, 
se exige que el proponente demuestre que el 
producto que ofrece fue elaborado cumpliendo 
las normas ambientales.  
 
*En caso que el producto que ofrece genere 
residuos peligrosos deberá indicar la manera 
como hará la recolección y disposición 
responsable del residuo 
 

Prestación del servicio integral aseo y, 
cafetería a los muebles e inmuebles que posee 
la Corporación”. 

*Café Orgánico 

Mantenimiento preventivo y correctivo a los 
aires acondicionados corporativos, con el 

* AC inverter, gas ecológico 
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suministro de insumos, repuestos, accesorios 
en general. 

Mantenimiento preventivo, correctivo y 

adecuaciones a los inmuebles de la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia – Corantioquia. 

*Disposición final de Residuos de la 

Construcción y Demolición, sistemas 

ahorradores de agua en unidades sanitarias y 

demás elementos 

  
Con la aplicación de los anteriores criterios sostenibles se busca minimizar el impacto 
ambiental, económico y social producido por las acciones generadas en las actividades 
desarrolladas por el hombre buscando conservar y proteger el medio ambiente de forma 
indefinida. 
 
4.1.3.2 Subactividad: Acompañamiento en la formalización de acuerdos y/o agendas de 
relacionamientos comerciales entre productores cero deforestación y compradores 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 

4.1.4. ACTIVIDAD: REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ACUERDOS 
ESTABLECIDOS CON LOS SECTORES 

 
4.1.4.1 Subactividad: Definición e implementación de metodología para el seguimiento y 
monitoreo a los acuerdos establecidos con los sectores 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 

4.1.5. ACTIVIDAD: REALIZAR INVESTIGACIÓN PARA EL USO EFICIENTE DE 
LA BIODIVERSIDAD Y DISMINUIR LOS EFECTOS DE LA PRODUCCIÓN 
EN EL AMBIENTE (RESIDUOS, EMISIONES).   

 
4.1.5.1 Subactividad: Generación de desarrollos tecnológicos y/o apropiados para el uso 
eficiente del recurso natural y el uso de la biodiversidad 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 

4.2. PROYECTO 8. CONSOLIDANDO HÁBITAT Y HÁBITOS SALUDABLES 
 
Objetivo: Consolidar un entorno sano para el buen vivir de los habitantes de la jurisdicción, 
lo que implica el desarrollo de estrategias para consolidar entornos que promuevan el 
mejoramiento de la calidad de vida con espacios naturales que propicien el encuentro; el 
mejoramiento de la salud de los habitantes a través de aspectos como el saneamiento 
ambiental de los asentamientos y la generación de una conciencia ambiental desde la 
corresponsabilidad de los actores presentes en el territorio, que aporten a la generación de 
un ambiente sano. 
 

4.2.1. ACTIVIDAD: EJECUTAR ACCIONES DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO VERDE. 

 
4.2.1.1 Subactividad: Intervención de las entidades territoriales del orden municipal con 
elementos naturales del espacio público verde 
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La meta proyectada para esta subactividad es intervenir 4285 m2 anuales de espacio 

público verde para una meta total durante la vigencia del plan de acción de 17140 m2 

intervenidos de espacio público verde. Se proyecta la intervención anual en mínimo tres 

municipios de la jurisdicción para el cumplimiento de la meta.  
 

Para el cumplimiento de esta meta, en la vigencia 2020, se inició la intervención en dos 

municipios de la jurisdicción, Vegachí y Ciudad Bolívar, mediante el desarrollo de proyectos 

de espacio público verde que procuran fomentar el disfrute y la conservación de los mismos. 

A lo largo del año se realizó todo el proceso de acompañamiento, revisión y desarrollo de 

los procesos precontractuales y contractuales con estos municipios.  
 

La suscripción de los convenios con los dos municipios se realizó en el segundo trimestre; 

con las características que se describen a continuación.  
 

Ciudad Bolívar: convenio 040-COV2009-102, por un valor de seiscientos sesenta y tres 

millones de pesos ($663.000.000), cuyo objeto se concreta en la intervención del espacio 

público verde en el cerro Cristo Rey, aportando a la meta 2200 m2. 
 

Vegachí: convenio 040-COV2009-112 con un valor asignado de setecientos veintitrés 

millones de pesos ($723.000.000), cuyo objeto es ejecutar acciones de intervención de 

espacio público verde etapa 1 parque lineal proyecto agro ambiental. Aportando a la meta 

2200 m2. 
 

Como avances del proceso se tiene la socialización de los proyectos con la comunidad, de 

forma presencial, en cada uno de los municipios.  
 

En el municipio de Vegachí, esta actividad se llevó acabo el día 14 de Septiembre en 

compañía del municipio y la Oficina Territorial. Para ello se levantó el acta radicada 120ZF-

ACT2010-3214 del 1 de octubre. 
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Fotos. Socialización del proyecto en el municipio de Vegachí  

 

El convenio suscrito para ambos casos, consideró el tiempo que las administraciones 

municipales debían invertir en el proceso de contratación de obra pública e interventoría. 

Periodo durante el cual se realizó una visita a cada uno de los municipios por parte de la 

Corporación para determinar el estado del proceso contractual y determinar cronogramas 

finales del mismo.  

 

La suscripción de los contratos de obra e interventoría se dio en las fechas relacionadas a 

continuación: 
MUNICIPIO CONTRATO OBRA CIVIL CONTRATO INTERVENTORIA 

Ciudad Bolívar 4 Noviembre 2020 10 de Noviembre 2020 

Vegachí 4 Noviembre 2020 10 de Noviembre 2020 

  

Al finalizar la vigencia 2020 los convenios presentan un avance físico del 30.25% de 

acuerdo a lo establecido en el POI, por lo que se han realizado desembolsos 

correspondientes al 20% para Ciudad Bolívar y 30% para el municipio de Vegachí.  
 

Adicionalmente se realizaron dos eventos de lanzamiento de espacio público verde, los 

cuales incorporaron también la realización de dos siembras enmarcados en el proyecto 

“Portones Verdes”. Durante estos eventos, se realizó la siembra de 150 árboles para el 

municipio de Ciudad Bolívar y de 450 árboles para el municipio de Vegachí. La actividad 

fue realizada los días 21 de noviembre y 3 de diciembre respectivamente, con la 

participación de la administración municipal y Corantioquia.  
 

 
Foto. Espacio público verde en el municipio de Vegachí. 
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Foto. Espacio público verde en el municipio de Ciudad Bolívar 

 
 

4.2.2. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR EL “PLAN + AIRE PURO” 
 
4.2.2.1 Subactividad: Implementación del "Plan + aire puro" 
 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, adoptó el 
14 de febrero del año 2020 mediante Resolución N° 040-RES2002-756, el Plan Estratégico 
para la Gestión de la Calidad del Aire en su Jurisdicción, denominado “PLAN + AIRE 
PURO”. 
  
Este Plan tiene como objeto: Disminuir las concentraciones de contaminantes criterio, 
olores, ruido y contaminantes tóxicos atmosféricos, fundamentado en los impactos a la 
salud que se asocian a estos contaminantes, con la finalidad de alcanzar los estándares 
definidos para el año 2030. 
  
El PLAN + AIRE PURO se compone de seis (6) lineamientos principales y un eje transversal 
de Educación y Prevención Poblacional, los cuales están conformados por programas, 
medidas y acciones a implementar en el corto (2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 
años).  

  
Asimismo, CORANTIOQUIA, consciente de que la contaminación atmosférica es uno de 
los principales problemas ambientales y de acuerdo a lo estipulado en el PLAN + AIRE 
PURO, en lo relacionado con el fortalecimiento del trabajo conjunto y articulado de la 
autoridad ambiental con las instituciones y organizaciones involucradas directa o 
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indirectamente con la gestión de la calidad del aire, conformo la Mesa de Gobernanza por 
la calidad del aire mediante la Resolución 040-RES2004-2068 del 21 de abril de 2020. Esta 
Mesa tiene como objeto: Apoyar a la Corporación en la implementación de políticas, 
construcción de estrategias e instrumentos para el mejoramiento de la calidad del aire en 
el territorio de la jurisdicción que incida en beneficio de la salud de la población, y hacen 
parte de ella: la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI - Seccional 
Antioquia, Gobernación de Antioquia, Comité Intergremial de Antioquia, Universidades, el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Urabá – CORPOURABA, varias dependencias de CORANTIOQUIA, y otras personas 
naturales y jurídicas con amplia experiencia en la gestión de la calidad del aire. Las 
reuniones se realizan con periodicidad bimensual. 
  
Adicionalmente, se conformaron las Mesas Territoriales por la Calidad del Aire en las cuales 
participan las administraciones municipales y otros actores estratégicos de las ocho (8) 
Territoriales de la Corporación. Esta tiene por objeto fomentar el trabajo articulado con el 
fin de avanzar en la implementación del PLAN + AIRE PURO en el territorio de la jurisdicción 
de la Corporación. 
  
A continuación, se presenta el avance en la implementación del PLAN + AIRE PURO de 
acuerdo con las actividades desarrolladas en el marco de los lineamientos generales. 
  
Lineamiento 1. Control a Fuentes de Emisión 
  
Fuentes fijas: 
  
Durante el año 2020, se realizaron un total de 125 visitas de control y seguimiento a 
empresas con fuentes fijas de emisión, distribuidas en las Territoriales Aburrá Norte, Aburra 
Sur, Hevéxicos, Tahamíes, Cartama, Citará y Panzenú. En estas se verificó el cumplimiento 
de la norma de emisiones y el estado de los requerimientos y expedientes de cada empresa. 
 

   Tabla. Visitas de control y seguimiento a empresas con fuentes fijas de emisiones 
atmosféricas durante 2020 

Oficina Territorial No. de Visitas 

Aburrá Norte 56 

Aburrá Sur 58 

Cartama 1 

Citará 1 

Tahamíes 2 

Hevéxicos 6 

Zenufaná 0 

Panzenú 1 

TOTAL 125 

 
Fuentes móviles: 
  
Con el objeto de satisfacer la necesidad de cubrir las acciones de control y seguimiento a 
emisiones por fuentes móviles tanto en las vías como en las empresas del sector transporte 
en la jurisdicción de Corantioquia, durante el año 2020 se trabajó específicamente en: 
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I. Operativos de control y seguimiento a vehículos. 
II. Visitas de certificación y de control y seguimiento a los Centros de Diagnóstico 

Automotor – CDA´s de la jurisdicción. 
  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el año 2020, así: 
  

I. Operativos de control y seguimiento a vehículos. 
  
Con respecto a las mediciones de control y seguimiento de las emisiones generadas por 
fuentes móviles, en el año 2020 se realizaron un total de 2561 mediciones de gases, 
distribuidas en 127 operativos[1], los cuales se llevaron a cabo en 26 municipios de la 
jurisdicción de Corantioquia. 
  
Es importante resaltar, que las mediciones realizadas tuvieron lugar tanto en operativos en 
vía como en empresas, en donde 1989 mediciones fueron en vía y 572 mediciones fueron 
en empresas del sector transporte. 

. 

        
Gráfica. Resultados de las mediciones a fuentes móviles por tipo de combustible 

 
De acuerdo con los resultados, se observa que la mayor cantidad de rechazos se posiciona 
en mediciones en vía en vehículos que funcionan con el combustible tipo diésel y en las 
empresas la mayor cantidad de rechazos se ubica en los vehículos que usan como 
combustible gasolina o ciclo otto.  Del total de 26 municipios donde se realizaron operativos 
a fuentes móviles, solo las administraciones de los municipios de Amaga, Bello, Cisneros, 
Santa Fe de Antioquia y Santa Rosa de Osos impusieron comparendos. 

 

 
Foto. Operativos en vía de medición de emisiones de fuentes móviles 

 

I. Visitas de certificación y de control y seguimiento a los Centros de Diagnóstico Automotor – 
CDA´s de la jurisdicción. 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DCO&wopisrc=https%3A%2F%2Fcorantioquia.sharepoint.com%2Fsites%2Fmegateso%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fabc449a2f6ec40e484e07b0af9703a8f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=6EA0A19F-D0C9-B000-9DB9-15A82ABE5FCB&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1610744487905&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=b252f6a8-4a22-4e22-85d1-b003097c6817&usid=b252f6a8-4a22-4e22-85d1-b003097c6817&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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En el año 2020, la Corporación realizó catorce (14) visitas de seguimiento y control a 
Centros de Diagnóstico Automotor – CDA´s de la jurisdicción los cuales se relacionan a 
continuación: 
  

N° Nombre CDA Oficina Territorial 

1 MOTOS GIRARDOTA Oficina Territorial Aburrá Norte 

2 LOS BÚCAROS S.A.S Oficina Territorial Aburrá Sur 

3 MOTOS AMAGÁ S.A.S Oficina Territorial Aburrá Sur 

4 LA PINTADA Oficina Territorial Cartama 

5 SUROESTE S.A.S Oficina Territorial Cartama 

6 MOTOS CIUDAD BOLÍVAR S.A.S. Oficina Territorial Citará 

7 LA POSESION S.A.S Oficina Territorial Citará 

8 DE LOS ANDES S.A.S Oficina Territorial Citará 

9 SANTA FE S.A.S Oficina Territorial Hevéxicos 

10 AJUSTEV S.A.S Oficina Territorial Tahamíes 

11 SANTA ROSA DE OSOS S.A.S Oficina Territorial Tahamíes 

12 BAJO CAUCA LTDA Oficina Territorial Panzenú 

13 MOTOS DEL NORDESTE S.A.S Oficina Territorial Zenufaná 

14 PUERTO BERRÍO S.A.S Oficina Territorial Zenufaná 
Tabla. Visitas de control y seguimiento a CDA´s 

 
Lineamiento 2. Fortalecimiento Institucional 
  
En cuanto a la red de monitoreo de calidad del aire de la Corporación, durante el año 2020 
estuvieron en operación las cinco (5) estaciones fijas de monitoreo de calidad del aire. 
  

 

Municipio Contaminantes Criterio Ubicación de la Estación 

Medellín (Corregimiento de 
AltaVista) 

Material Particulado (PM10) Casa de Gobierno. 
Corregimiento de Altavista 

Envigado Material Particulado 
(PM2.5) y Dióxido de 

Nitrógeno (NO2) 

Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

Caucasia Material Particulado (PM10) Instalaciones de 
Almacenes Éxito 

Itagüí Material Particulado 
(PM2.5) 

Estación de Policía Los 
Gómez, vereda Los Gómez 

Girardota Material Particulado 
(PM2.5) 

Parroquia Sagrada Familia, 
vereda San Andrés 

 

Tabla. Estaciones fijas de monitoreo de calidad del aire 
 

Es importante aclarar que las estaciones estuvieron en operación aproximadamente hasta 
mediados del mes de marzo de 2020, esto debido a que presentaron fallas técnicas o 
problemas en la telemetría, los cuales no fue posible atender en su momento a causa de la 
cuarentena obligatoria declarada por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. En el mes de septiembre de 2020, se retomaron actividades de 
operación y mantenimiento de las estaciones de calidad del aire con la firma del convenio 
No. 040-COV2008-75 con la Universidad de Antioquia. 
  
Por otro lado, se realizaron campañas cortas de monitoreo de calidad del aire en cinco (5) 
municipios de la jurisdicción de Corantioquia, durante tres (3) meses. 
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Municipio Contaminante Criterio Ubicación de la Estación 

Yarumal Material Particulado 
(PM2.5) 

Hotel Tropical, Parque 
central 

Santa Fé de Antioquia Material Particulado 
(PM2.5) 

Plaza de mercado 

Amagá Material Particulado 
(PM2.5) 

Vereda la Ferrería, zona 
ladrillera 

Yondó Material Particulado 
(PM2.5) 

Almacén de compra venta, 
en frente del parque 

principal 

Jardín Material Particulado 
(PM2.5) 

Casa de la Cultura 

Tabla. Campañas cortas de monitoreo de calidad del aire durante 2020 

 
 
Lineamiento 4. Planes y Organización del Territorio 
  
Para lograr una relación entre el Ordenamiento Territorial Municipal y el Ordenamiento 
Ambiental Territorial, que permita un desarrollo en armonía con el medio ambiente, se han 
definido unos asuntos y determinantes ambientales, expedidos por las entidades 
ambientales que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental – SINA – y que deben ser 
tenidos en cuenta por las administraciones municipales al momento de formular o revisar 
los Planes de Ordenamiento Territorial - POT. 
  
El tema de Calidad del Aire en los Planes de Ordenamiento Territorial - POT, Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial – PBOT - y Esquemas Ordenamiento Territorial – EOT, 
se trata de manera general en la parte de Gestión del Riesgo y Cambio climático, 
eventualmente se tratan asuntos relacionados con ruido y olores cerca de algún tipo de 
suelo de desarrollo restringido, pero más que un asunto de concertación de asuntos y 
determinantes ambientales es un tema de autoridad y clasificación del suelo por parte del 
municipio.  
  
Durante 2020 se logró brindar asesoría y acompañamiento a ocho (8) municipios previa 
concertación: Ebéjico, Copacabana, Santa Rosa de Osos, Andes, Segovia, Sabanalarga, 
Angostura y Titiribí; se lograron concertar los POT de tres (3) municipios: Tarazá, Entrerríos 
e Hispania; y se realizó control y seguimiento a los POT o EOT concertados de tres (3) 
municipios: Sabaneta, Amalfi y Remedios. 
  
Lineamiento 5. Articulación al PIGECA en el Valle de Aburrá 
  
Teniendo en cuenta las características topográficas y meteorológicas que se presentan en 
el Valle de Aburrá, se determinó que el territorio cumple con las condiciones de Cuenca 
Atmosférica, entendida como un espacio geográfico delimitado parcial o totalmente por 
elevaciones montañosas u otros atributos naturales, ocupado por un volumen de aire con 
características similares que propician la concentración y reacción de gases y partículas 
contaminantes. 
  
De conformidad con lo anterior, se estableció la necesidad de articular las herramientas y 
estrategias Corporativas establecidas en el “PLAN + AIRE PURO”, con las medidas 
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contempladas en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA – y el 
Protocolo Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica – POECA 
– del Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA. 
  
En consistencia con lo anterior, la Corporación, mediante la Resolución N° 040-RES2003-
1099 del 6 de marzo de 2020, adoptó unas medidas establecidas en el PIGECA y el 
POECA, para su aplicación en la zona rural de los diez (10) municipios del Valle de Aburrá 
en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Los ejes temáticos y las medidas del PIGECA a las 
cuales la Corporación se articuló son las siguientes: 
  

1. Fortalecimiento, generación y aprovechamiento del conocimiento científico y la 
tecnología. 

 Mejora continua de la red de monitoreo, pronóstico y alertas de la calidad del aire. 

 Mejora continua del Inventario de emisiones.  

 Fortalecimiento del acceso público a información. 
  

2. Eje Temático 2. Planeación y ordenamiento territorial con criterios de 
sostenibilidad. 
  
 

 Establecimiento de lineamientos de zonificación con criterios de calidad del aire. 
  

3. Eje Temático 5. Industria y servicios competitiva y de bajas emisiones. 
   

 Establecimiento de una Política Integral de Desarrollo de Bajas Emisiones. 

 Optimización de Sistemas de Control de Emisiones. 

 Mejora del desempeño ambiental y energético de la industria. 

 Restringir la instalación de nuevas fuentes fijas en zonas sensibles.  

 Mejorar el proceso de legalización y control de actividades de extracción, manejo y 
disposición de materiales de construcción. 

  
4. Eje Temático 7. Efectividad y cobertura en el control y sanciones a agentes 

contaminantes. 
  
 

 Incrementar la capacidad de control de fuentes móviles. 

 Fortalecer acciones de prevención y control de emisiones generadas por fuentes 
fijas. 

  
5. Eje Temático 8. Atención oportuna y eficaz a episodios de contaminación del aire. 

   

 Fortalecimiento de los mecanismos de actuación del Protocolo Operacional para 
Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica - POECA. 

  
En el marco de esta articulación se desarrollaron las siguientes actividades durante 2020: 
  

 Participación activa en las reuniones periódicas del Comité Gestor del PIGECA, 
Consejo Asesor Científico del AMVA, las mesas de calidad del aire y ruido de los 
municipios, Mesa Permanente de Calidad del Aire. 
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 La Corporación elaboró y ejecutó su Plan de Acción para la Implementación del 
POECA en la Zona Rural de los Municipios del Valle de Aburrá, con el fin de atender 
de forma oportuna y eficaz los episodios de contaminación atmosférica del Valle de 
Aburrá que tuvieron lugar entre los meses de febrero-abril, y septiembre-octubre de 
2020. 

  
 
Lineamiento 6. Niveles de Prevención, Alerta o Emergencia 
  
En los municipios del Valle de Aburrá se han evidenciado en los últimos años la ocurrencia 
de dos (2) periodos de contingencia atmosférica, debido principalmente al incremento en 
las concentraciones de material particulado y condiciones meteorológicas particulares, 
regularmente durante los meses de febrero-abril y octubre-noviembre. 
  
Es importante aclarar que la Corporación se acoge a la declaratoria oficial de los episodios 
de contaminación atmosférica que se realiza desde el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá - AMVA, en concordancia con la Resolución de articulación N° 040-RES2003-1099 
y participando de forma activa en las instancias de toma de decisiones que coordina dicha 
entidad, con base en los reportes presentados por el Sistema de Alerta Temprana de 
Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA. 
  
En concordancia con lo anterior, la Corporación construyó el Plan de Acción para la 
Implementación del Protocolo Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación 
Atmosférica - POECA – en la Zona Rural de los Municipios del Valle de Aburrá Jurisdicción 
de CORANTIOQUIA. A continuación, se describen las medidas y acciones implementadas 
durante los episodios de contaminación atmosférica: 
 

I. Comunicación pública 
  

a. Declaratoria del episodio de contaminación atmosférica 
 

Durante el año 2020, tuvieron lugar dos episodios de contaminación atmosférica en el Valle 

de Aburrá: En el primer semestre se dio entre el 10 de febrero y el 4 de abril de 2020, y en 

el segundo semestre tuvo lugar desde el 28 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2020, 

el cual no requirió de la adopción de restricciones, dado que el ICA (Indicé de calidad aire) 

se situó entre moderada y buena, dado las constantes lluvias, disminución de incendios 

forestales y el Estado de Emergencia Decretado por el Gobierno, pero la Corporación 

implemento todas las medidas consignadas en el Plan +aire Puro. 

 
b. Plan de comunicaciones 

  
La Oficina Asesora de Comunicaciones ejecutó el plan de comunicaciones que incluía: 
notas en redes sobre las actividades realizadas, infográficos con recomendaciones para las 
empresas y la ciudadanía, entre otros. 
 

c. Reporte de resultados de calidad del aire y recomendaciones 
  
Se realizó la publicación diaria de los resultados de calidad del aire de las estaciones de 
monitoreo ubicadas en zona rural de los municipios del Valle de Aburrá: Envigado, Itagüí, 
Girardota y el corregimiento de Altavista (Medellín). Adicionalmente, se realizó la 
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publicación de recomendaciones dirigidas a las empresas, sector transporte y la comunidad 
en general. 
  
                       

 
d. Divulgación y evaluación de resultados de la gestión 

  
Se realizó la publicación periódica de las acciones y gestión realizada desde las diferentes 
dependencias de la Corporación. Adicionalmente, se realizaron reuniones con la 
administración municipal con el fin de presentar los resultados de las acciones y evaluar la 
gestión realizada durante los episodios de contaminación atmosférica. 
 

e. Campañas educativas 
  
Se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a la comunidad en general en temas 
relacionados con calidad del aire y disminución de las emisiones. 
 
 

II. Control de emisiones en el sector transporte y movilidad 
   

a. Operativos de control y seguimiento a fuentes móviles 
  
Se reforzaron los operativos de medición para el control y seguimiento a fuentes móviles 
en articulación con la administración municipal (autoridad de tránsito) y Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá - AMVA.   
 

 

III. Control de emisiones en el sector industrial 

   

a. Control y vigilancia a fuentes fijas 
  
Se intensificó el ejercicio de control y vigilancia a las fuentes fijas con el fin de verificar el 
cumplimiento de la norma. 
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Oficina Territorial No. de Visitas 

Aburrá Norte 56 

Aburrá Sur 58 

Cartama 1 

Citará 1 

Tahamíes 2 

Hevéxicos 6 

Zenufaná 0 

Panzenú 1 

TOTAL 125 
Tabla. Visitas de control y seguimiento a empresas con fuentes fijas de emisiones atmosféricas durante 2020 

 
IV. Gestión del riesgo 

   
a. Articulación con entidades encargadas de la gestión del riesgo y los bomberos 

  
Se está trabajando de forma articulada con las entidades encargadas de la gestión del 
riesgo, los municipios y los cuerpos de bomberos en toda la jurisdicción de la Corporación, 
no solamente durante los episodios de contaminación atmosférica sino durante todo el año, 
como estrategia de prevención de quemas e incendios forestales. 
 
Eje transversal de educación y prevención poblacional 
  
Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en lo relacionado con los recursos 
naturales renovables (agua, aire, suelo y flora) en el territorio, a través de estrategias 
pedagógicas que permitan el acercamiento y generación de espacios de interacción y 
conocimiento para la comunidad en general en los diferentes municipios que conforman la 
jurisdicción de la Corporación, en el año 2020 se realizaron trece (13) jornadas con el aula 
móvil de educación ambiental de la Subdirección de Gestión Ambiental en los municipios 
que se relacionan a continuación: 
  

 
N° Municipio Temas tratados Mes 

1 Itagüí  Calidad del Aire Julio 

2 Itagüí  Calidad del Aire Agosto 

3 Yarumal Calidad del aire, 
Gestión comunitaria del Recurso 

hídrico, 
Manejo de residuos sólidos, 

Consumo sostenible, 
Cambio Climático 

Agosto 

4 Girardota Calidad del Aire Agosto 

5 Santa Fe de Antioquia Calidad del aire 
Residuos sólidos 

Septiembre 

6 La Pintada Calidad del Aire, 
Recurso Hídrico 

Septiembre 

7 Caldas (La Tablaza) Calidad del Aire / II Episodio de 
Contaminación Atmosférica 

Octubre 

8 Bello (San Félix) Calidad del Aire Octubre 

9 Amalfi Calidad del aire, 
Gestión comunitaria del Recurso 

hídrico -PIRAGUA 

Octubre 
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Manejo de residuos sólidos 

10 Yondó Calidad del aire, 
Gestión comunitaria del Recurso 

hídrico -PIRAGUA 

Noviembre 

11 Jardín Calidad del aire y  Gestión 
comunitaria del Recurso hídrico - 

PIRAGUA 

Noviembre 

12 Yarumal Calidad del aire, 
Gestión comunitaria del Recurso 

hídrico -PIRAGUA 

Diciembre 

13 Amagá (Centro Poblado 
de Minas) 

Calidad del aire Diciembre 

Tabla. Jornadas de educación y prevención a la población. 

 

Algunas de estas jornadas se desarrollaron con el acompañamiento de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, cuya participación se centró en un 
proceso de sensibilización en temas relacionados con los riesgos a la salud de la 
contaminación atmosférica. 
 
Asimismo, durante el año 2020 se realizaron capacitaciones en promoción de buenas 
prácticas ambientales para la disminución de emisiones en empresas del sector transporte 
de ocho (8) municipios de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, en las cuales se incluyeron 
entre otros temas: sensibilización y capacitación en conducción eficiente, promoción de 
campaña para prácticas de transporte no motorizado con seguridad vial, logrando la 
participación de veinte (20) empresas y alrededor de 370 conductores capacitados. 
 
Los municipios en los cuales se llevó a cabo esta capacitación fueron: Santa Fe de 
Antioquia, Buriticá, Yarumal, Ciudad Bolívar, Santa Rosa de Osos, Caucasia, Puerto Berrío 
y Andes. 
 
4.2.2.2 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de movilidad empresarial 
sostenible-Plan MES 
 
En cumplimiento de la Resolución Metropolitana N° 1379 de 2017 “Por medio de la cual se 
adoptan los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible – Planes MES”, la Corporación 
elaboró dicho plan en el año 2018, el cual fue aprobado por el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá mediante el radicado N° 150-COE1903-7696 del 28 de febrero de 2019. 
  
Durante el año 2020, teniendo en cuenta las diferentes directrices impartidas desde el 
Gobierno Nacional asociadas a la emergencia sanitaria por el COVID19, algunas de las 
estrategias que fueron planteadas en el PLAN MES de la Corporación tuvieron afectaciones 
ocasionadas principalmente por las cuarentenas obligatorias y/o el contacto con las 
personas, y es así como hubo acciones que tuvieron un mayor aporte como por ejemplo, el 
teletrabajo y otras que sufrieron disminución como es el caso de viajes en bicicleta. 
  
Sin embargo, a continuación, se listan las diferentes estrategias y acciones con las cuales 
fue posible cumplir con el PLAN MES de la Corporación durante el año 2020: 
  

Estrategia Acción 

Estrategias de Movilidad Activa. Bicicleta  

Vehículo compartido o Carpooling 
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Estrategias para Racionalizar el uso del 
Vehículo Particular 

Regulación de espacios de estacionamiento 

Teletrabajo 

Flexibilidad horaria 

Almorzar en oficina 

Estrategias para Fomentar la Cultura de la 
Movilidad Sostenible 

Campañas educativas y de concientización 
(correo institucional, circulares, otros) 

  
Una vez recopilada la información de las acciones enmarcadas en el Plan MES de la 
Corporación se tiene que en el año 2020 se lograron implementar un total de siete (7) 
acciones enmarcadas dentro de tres (3) estrategias (Estrategias de Movilidad Activa, 
Estrategias para Racionalizar el uso del Vehículo Particular y Estrategias para Fomentar la 
Cultura de la Movilidad Sostenible). 
  
Nota: es importante resaltar que el Plan MES de la Corporación, así como las estrategias y 
acciones que lo conforman son dinámicas y pueden diferir entre un año y otro, teniendo en 
cuenta: modificaciones significativas en la planta de personal, resultados obtenidos en las 
acciones propuestas inicialmente, recursos económicos disponibles, modificaciones en los 
requisitos del diagnóstico o estrategias, entre otros. 
 

4.2.3. ACTIVIDAD: MEJORAR EL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 
4.2.3.1 Subactividad: Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) con metas de aprovechamiento 
 

 Se tenía contemplado en la vigencia 2020 el realizar seguimiento al 50% de los 

PGIRS, a lo largo del año se realizaron acciones de planeación, asesoría, asistencia 

técnica, apoyo a la gestión con los actores territoriales involucrados; dentro de las 

acciones realizadas se tiene: 

  Reuniones con los municipios de cada oficina territorial para orientar sobre los 

aspectos legales y técnicos que abarcan la actualización de los PGIRS, haciendo 

énfasis en las obligaciones de los municipio y los contenidos de los programas de 

aprovechamiento, disposición final, control y seguimiento, la articulación del PGIRS 

con los demás Planes del orden local, regional, departamental y nacional y el reporte 

de las metas de aprovechamiento y las estadísticas de la gestión (generación, 

aprovechamiento y disposición final). 

 Se brindó asistencia técnica a los municipios de Anzá y Puerto Nare sobre los 
sitios de disposición final dentro del programa de disposición final del PGIRS. 

 Apoyo en reunión para socializar la Estrategia de acompañamiento, seguimiento y 
evaluación a los sistemas de disposición final de residuos sólidos, se realizó el día 
11 de agosto con asistencia de representantes de 35 municipios y sus respectivos 
operadores de servicio público de aseo. 

 Se realizó el acompañamiento y asesoría a los municipios de Medellín y Girardota 
frente a la formulación y actualización de sus Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS. 

 Se realizó foro virtual “Disposición final de los residuos sólidos, ¿cómo reducir su 
impacto?” el día 20 de agosto con asistencia de 145 personas de 45 municipios 
(Santafé de Antioquia, Angostura, Copacabana, San Jerónimo, Amalfi, Jardín, 
Montebello, Yalí, Itagüí, Andes, San José de la Montaña, Vegachí, Salgar, 
Caracolí, Tarso, Anorí, Caucasia, Ebéjico, Ituango, Caicedo, Puerto Nare, La 
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Estrella, Liborina, Fredonia, La Pintada, Sopetrán, Pueblorrico, Yondó, Betulia, 
Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia, Betania, Sabanalarga, Yolombó, 
Toledo, Támesis, Tarazá, Girardota, Remedios, Bello, Briceño, Envigado, 
Caramanta, Carolina del príncipe, Guadalupe.) 

 

 
 

 Se realizaron dos Mesas regionales de PGIRS, contando con la participación de 

los 80 municipios en la primera y en la segunda con asistencia de 63 municipios; 

se trataron temas como el programa de aprovechamiento de los PGIRS, reporte y 

soporte de las metas anuales  de aprovechamiento y cifras trimestrales de 

generación, aprovechamiento y disposición final de los residuos, el programa de 

inclusión a los recicladores y consideraciones generales para la instalación de las 

Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). 

  Se suscribieron 15 convenios para la gestión integral de residuos sólidos, en los 

cuales se abordaron temas de reducción en la fuente, procesos de 

aprovechamiento de orgánicos y reciclables, sensibilización a la comunidad, 

fortalecimiento de procesos de autogestión comunitaria frente al manejo de 

residuos, entre otros temas. 

 
CONVENIO N° DE CONVENIO 
Puerto Nare 040-COV2009-146 

Yalí 040-COV2010-171 
Provincia San Juan 040-COV2009-106 

Corregimiento Damasco – Santa Bárbara 040-COV2009-147 
Corregimiento Llanadas - Olaya 040-COV2009-148 

Corregimiento Córdoba - Sopetrán 040-COV2010-185 
Corregimiento Bellavista –Don Matías 040-COV2010-176 

Corregimiento Hoyorrico – Santa Rosa de 
Osos 

040-COV2010-172 

Corregimiento El Pescado – Santafé de 
Antioquia 

040-COV2010-166 

Corregimiento Tapartó - Andes 040-COV2010-175 
Corregimiento Portachuelo - Amalfi 040-COV2010-184 
Corregimiento Manzanillo - Itagüí 040-COV2011-223 

Corregimiento Media Luna – Santa Elena, 
Medellín  

040-COV2010-204 

Municipios del Bajo Cauca 040-COV2010-210 
Resguardo Cristiania 040-COV2010-180 

 
Se dio cumplimiento en 100% a la meta esperada a 2020. 
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 4.2.3.2 Subactividad: Seguimiento a las metas de aprovechamiento contempladas en los 

PGIRS 

 
Se tiene contemplado en su primer año el realizar seguimiento al 70% de las metas de 
aprovechamiento, es así que: 
  

 Se requirieron a los 80 municipios para el reporte de metas de aprovechamiento del 
año 2019. Se recibió la información de 56 municipios de la jurisdicción, los cuales 
se validaron y revisaron por parte de los técnicos de las oficinas territoriales; los 
municipios con reportes a la fecha son: 

 
Amalfi  Caicedo  Gómez Plata  Olaya  Santa Rosa De 

Osos  

Andes  Campamento  Guadalupe  Pueblorrico  Sopetrán  

Angelópolis  Caramanta  Heliconia  Puerto Nare  Valdivia  

Angostura  Carolina Del 
Príncipe  

Hispania  Remedios  Vegachí  

Anorí  Cisneros  Itagüí  Sabanalarga  Venecia  

Anzá  Ciudad Bolívar  Ituango  Sabaneta  Yalí  

Barbosa  Concordia  Jardín  Salgar  Yolombó  

Bello  Copacabana  Jericó  San Andrés De 
Cuerquia  

Yondó  

Belmira  El Bagre  La Pintada  San Jerónimo   

Betulia  Entrerríos  Medellín  San José de la 
Montaña  

Buriticá  Envigado  Montebello  San Pedro De 
Los Milagros  

Cáceres  Girardota  Nechí  Santa Fe  

 
Se presentaron los reportes de cifras de metas de aprovechamiento trimestrales para la 
vigencia 2020, acción complementaria con la que se pretende mejorar y determinar 
acciones de asistencia técnica el proceso de seguimiento al reporte de las metas 
aprovechamiento anual. Respecto a las cifras de aprovechamiento de 2020 de 42 de los 
siguientes municipios: 
 

Andes  Caldas  Itagüí  Tarso  

Angelópolis  Campamento  Jericó  Titiribí  

Angostura  Caramanta  Montebello  Valdivia  

Anorí  Carolina del Príncipe  Olaya  Vegachí  

Anzá  Ciudad Bolívar  Pueblorrico  Venecia  

Armenia  Concordia  Sabaneta  Yalí  

Barbosa  Copacabana  Salgar  Yarumal  

Belmira  Envigado  San Pedro de Los 

Milagros  

Yolombó  

Betulia  Girardota  Santa Fe de Antioquia  Yondó  

Briceño  Guadalupe  Sopetrán   

Caicedo   Heliconia  Támesis  

 

 Se desarrolló asistencia técnica al formato de metas de aprovechamiento trimestral 

a los municipios de Briceño, Angostura, Copacabana y Montebello. 
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 Acompañamiento al municipio de Jardín, para hacerle cesión en comodato de 

equipos para el aprovechamiento de residuos reciclables. 

 Dentro del temario abordado en las dos mesas regionales de PGIRS, se realizaron 

la asistencia técnica para el diligenciamiento del reporte de metas de 

aprovechamiento en el formato establecido por la corporación, así mismo el manejo 

del formato para el reporte de cifras con periodicidad trimestral, se logró un impactar 

con estas actividades a los 80 municipios de la jurisdicción. 

 Adicionalmente se envió desde las oficinas territoriales, el requerimiento para el 

reporte de cumplimiento de metas de aprovechamiento para la vigencia del año 

2020 a cada uno de los municipios. 

  
La meta está en 100 % de cumplimiento. 
 
4.2.3.3 Subactividad: Implementación de campañas para la disminución en la generación 
de residuos 
 
La meta se estableció en la implementación del 50% de campañas; para la vigencia 2020 

se propuso la realización de dos  campañas a implementar, consistentes en  de metas de 

aprovechamiento para la vigencia de2) campañas a implementar para el fomento de la 

disminución en la generación de residuos sólidos; obteniéndose lo siguiente: 

  

 Como primera acción, se referencian las piezas y contenidos diseñadas con el 

apoyo   de la Oficina de Comunicaciones de la Corporación, para promover la 

disminución en la generación de los residuos sólidos y su apropiada gestión, en la 

cual se logró un impacto de la totalidad de los municipios de la jurisdicción, esto 

mediante los siguientes programas y medios: 

 

o  Microprograma de Residuos Sólidos en Teleantioquia. 

o Promo de residuos sólidos en DIALOGO ABIERTO canal Teleantioquia. 

o TELEREGIÓN (9 municipios del Occidente). 

o ASOREDES (Sopetrán, Amalfi, Santa Bárbara y Andes). 

o VENTANA DE OPIÓN (municipios del Valle de Aburrá). 

o REDENORTE (Don Matías y Santa Rosa de Osos). 

 

Así mismo, se apoyó en la elaboración y difusión de piezas y contenidos con 

información para el manejo adecuado y prevención en minimización de generación 

de residuos en el marco de la pandemia. Apoyo en la difusión de información 

mediante oficios, redes sociales, etc. 

 

 Una segunda actividad con los mismos fines de fomentar la reducción en la 

generación y las buenas prácticas en el manejo de los residuos, está vinculada con 

la firma y ejecución de los convenios con los entes territoriales, comunidades y 

actores estratégicos (Universidad de Antioquia, fuerzas militares, etc.), en el marco 

del componente comunicacional que desarrolla cada uno de estos convenios; en 

estos se contemplaron actividades, contenidos y piezas comunicacionales, 

tendientes a la reducción en generación de residuos de todas las clasificaciones, así 

como fomentar procesos de aprovechamiento de residuos y seguimiento a los 
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PGIRS de los municipios a ser impactados (ver tabla de convenios en numeral 

4.2.3.1). 

  

 Así mismo se implementaron acciones en varios municipios tendientes a la 

reducción en la generación y manejo adecuado de los residuos, con enfoque directo 

a la comunidad, esto mediante el empleo de la Unidad Móvil de Educación 

Ambiental, los municipios impactados fueron: 

 

o Yarumal 

o San Andrés de Cuerquia 

o Santafé de Antioquia 

o La Pintada 

o Ciudad Bolívar 

o Jardín 

o Cisneros 

o Amalfi 

o Itagüí (Vereda Los Gómez) 

o Girardota (Vereda San Andrés) 

 

 Se brindó apoyo como conferencistas en la realización del foro “introducción y retos 

para la aplicación de protocolos de bioseguridad para el turismo responsable con 

los residuos sólidos” el día 3 de septiembre donde se abordó temas de reducción y 

buenas prácticas ambientales, con asistencia de representantes del sector turismo 

de los municipios de San Jerónimo, Sopetrán, Santafé de Antioquia, Liborina, 

Sabanalarga, Anzá y Medellín (Se adjunta e-card del evento) 

 

 
 

 Participación en Exporesiduos 2020, con la ponencia “Proyectos claves del 

programa de aprovechamiento de residuos reciclables y orgánicos. Debate de 

inclusión ciudadana” y en el panel con expertos sobre la visión del esquema de 

aprovechamiento de residuos sólidos no orgánicos en el marco de la actualización 

del PGIRS de Medellín 2020. 
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La meta está en 100 % de cumplimiento. 
 

4.2.4. ACTIVIDAD: FOMENTAR HÁBITOS CIUDADANOS SOSTENIBLES, CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL  

 
4.2.4.1 Subactividad: Implementación de prácticas ambientales sostenibles desde el 
reconocimiento de sus derechos, deberes y el fortalecimiento de lo cultural 
 
En atención a las metas del plan de acción para la vigencia del 2020 se priorizaron tres (3) 
prácticas ambientales sostenibles como parte de los procesos de fortalecimiento de la 
cultura ambiental en la jurisdicción de Corantioquia. En este contexto, se denominará 
práctica ambientalmente sostenible al conjunto de acciones que se desarrollan con el 
propósito de disminuir, mitigar o contrarrestar los impactos ambientalmente negativos que 
se derivan de la acción humana o a las acciones que buscan prevenir u optimizar una 
relación de sostenibilidad que se desarrolla en un territorio determinado.  
 
Las prácticas son el resultado de la interacción de la Corporación con un actor o grupo de 
actores con una característica común (cohabitan un territorio, comparten un ideal, son de 
un mismo sector económico, etc) y se desarrollan tras un acuerdo de avanzar en la 
sostenibilidad ambiental. 
 
Para el año 2020 el proceso de priorización y desarrollo de estas prácticas contempló las 
siguientes etapas: 
  

1. Análisis, comprensión sistémica y priorización de prácticas sostenibles: En 
el que se definieron las prácticas y su relación con los procesos de gestión 
ambiental que lidera la Corporación en el territorio. 

2. Despliegue del proceso desde la Educación, la educomunicación, la 
participación y la diversidad cultural: durante el cual se promovió la articulación 
de las prácticas  en el marco de la Estrategia de Gestión de la Cultura y la 
Educación Ambiental apropiada por CORANTIOQUIA. 

3. Sistematización de las acciones: para garantizar la gestión adecuada de la 
información en relación con las practicas desplegadas 

4. Monitoreo y evaluación al proceso de apropiación que dé cuenta del nivel de 
implementación de las 3 prácticas priorizadas. 

  
Como parte del proceso de análisis y comprensión sistémica se puede señalar que las 
prácticas ambientales sostenibles hacen parte de la Estrategia Territorio como Zona de Vida 
al articularse a la promoción de las transformaciones y a las capacidades que individuos y 
colectivos para: i. Gestión co-responsable del patrimonio ambiental, ii. La resignificación de 
las estructuras y prácticas no sostenibles y iii. Posibilitar nuevos modelos de interacción 
(interpretación de la naturaleza) (Estrategia Territorio como Zona de Vida, 2020) 
 
Adicionalmente, estas prácticas se robustecen  con la reconstrucción de las relaciones que 
se configuran en el territorio desde la compresión histórica de los imaginarios que median 
su devenir,  son un factor determinante para entender cómo  se da la apropiación social, 
ambiental y cultural  de éstos (…), es la comprensión de esta memoria, su narrativa, la 
identificación de las adaptaciones sociales y de la dinámica propia de cada territorio la que 
permite que las practicas ambientalmente  sostenibles permanezcan en el territorio. 
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A continuación, se presentan las prácticas ambientales sostenibles priorizadas e 
implementadas durante esta vigencia: 
  

Prácticas inadecuadas 
identificadas  

Descripción general de la 
situación  

Prácticas ambientales 
sostenibles implementadas   

Prácticas agrícolas 
insostenibles 

Asociadas al uso 
indiscriminado de 
agroquímicos, eliminación de 
materia organiza y el manto 
vegetal protector del suelo, 
pérdida de biodiversidad, 
quemas de materia vegetal y 
residuos sólidos. 

HOGARES ECOLÓGICOS 

Consumo de alimentos poco 
responsable, bajos niveles de 
conciencia del consumidor  

Una mala nutrición puede 
reducir la inmunidad, aumentar 
la vulnerabilidad a las 
enfermedades, alterar el 
desarrollo físico y mental y 
reducir la productividad. La 
elección de los alimentos es 
muy importante para gozar de 
buena salud (Trelles, I. 2018) 
Una de las problemáticas 
identificada es el uso excesivo 
de empaques y embalajes en 
los alimentos y la utilización de 
plásticos de un solo uso o 
productos desechables, los 
cuales disminuyen la vida útil 
de los rellenos sanitarios. 

MERCADOS VERDES 

Deforestación Las causas directas que más 
contribuyen a la deforestación 
en Antioquia son la minería 
ilegal, la expansión de los 
cultivos de coca y el 
acaparamiento de tierras para 
la industria agropecuaria. 
Otras razones por las cuales 
se da también la deforestación, 
son: el tráfico de madera ilegal, 
el crecimiento activo de 
fronteras ganaderas y el cultivo 
ilícito (IDEAM) 

REFORESTACIÓN 

  
Descripción general y desarrollo de las prácticas ambientales sostenibles priorizadas e 
implementadas durante esta vigencia: 
 

a. Hogares ecológicos  
  
El proceso corporativo de Hogares Ecológicos es una estrategia de educación ambiental, 
que busca la transformación de los hogares y predios campesinos en lugares y zonas más 
sostenibles y amables con el patrimonio ambiental, partiendo de la agroecología como 
principio para el mejoramiento de la alimentación familiar, la recuperación de prácticas 
ancestrales, la protección de los suelos y la adopción de usos alternativos de energía. 
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Con este proceso educativo-ambiental se promueven prácticas de consumo y de 
producción sostenible en los hogares y comunidades rurales de la jurisdicción de 
Corantioquia, lo cual aporta a la construcción de territorios sostenibles y resilientes desde 
el cuidado del patrimonio ambiental, la planeación territorial, la identificación y valoración 
de los servicios ecosistémicos, así como la apropiación social a partir del conocimiento y la 
resignificación territorial. 
  
El principio de transformación de una finca en Hogar Ecológico se basa en el desarrollo de 
seis atributos de los Hogares ecológicos desde las dimensiones de sostenibilidad, 
correspondientes a aquellas sociales, productivas y ambientales y nombrados como: 
Atributo alimentario, territorial, tecnológico, energético, organizativo y ecosistémico.  
 
De modo que con el programa se implementan las buenas prácticas agrícolas como la 
agricultura de conservación de suelos, prácticas de uso eficiente y ahorro del agua, ahorro 
de energía, acciones cuidado del agua, compostaje, se evitan las quemas agrícolas, 
previenen incendios forestales, etc 
Este programa ha impactado a más de 7.000 campesinos en los 80 municipios de la 
jurisdicción de Corantioquia, fortaleciendo de esta manera la planificación territorial y la 
reconversión productiva hacia las agriculturas sostenibles. 
  
Elementos estratégicos de la práctica 
  
Desde el año 2001, CORANTIOQUIA ha desarrollado acciones para la construcción de una 
cultura ambiental con comunidades urbanas y rurales, mediante la estrategia “Solares y 
Parcelas Ecológicas” y actualmente con el Proceso Ciudadano de Educación Ambiental 
(PROCEDAS) “Hogares Ecológicos”, proceso que hacen parte de la Estrategia 3: “La 
dimensión ambiental en la Educación no Formal por medio de los PROCEDA” de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 
  
En las políticas institucionales y regionales se aborda desde el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) 2020-2031 Línea 4. “Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las 
capacidades de los actores para la gestión conjunta y el logro de los resultados” con el 
objetivo de generar gobernanza para la consolidación de un escenario de sostenibilidad 
ambiental”, cuyo indicador es “Prácticas ambientales sostenibles implementadas desde el 
reconocimiento de sus derechos, deberes y el fortalecimiento de lo cultural”. 
  
Y se encuentra contemplado en el Plan de Acción 2020 – 2023, en el Programa IV. Hábitat 
y hábitos de vida sostenible, Proyecto 8. Consolidando hábitat y hábitos sostenibles, 
Actividad 8.5. Promover prácticas ciudadanas de consumo sostenibles, Subactividad 8.5.1. 
Fortalecimiento de hogares ecológicos, cuyo indicador es el número de hogares ecológicos 
fortalecidos, cuya meta para la vigencia 2020 es de 400. 
  

b. Mercados verdes 
  
Se viene implementando los Mercados Verdes como una estrategia articulada a los 
Hogares ecológicos y que tiene como propósitos: promover la comercialización de 
productos y servicios amigables con el ambiente, formar a los consumidores, promover el 
comercio justo y la sensibilización de los hogares como espacio educativo en los cuales se 
fomentan buenas prácticas de producción.  
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A comienzo del año 2020 se desarrollaban presencias en Corantioquia, Universidad CES, 
Empresas Públicas de Medellín e ISA, Interconexión Eléctrica S.A., con la venta de los 
productos, sin embargo, luego del confinamiento decretado por el gobierno nacional 
producto de la pandemia se optó por realizar la promoción de ventas a domicilio.  
  
Estas ventas se promovieron haciendo uso de un instrumento (hoja de cálculo) en el cual 
se compilan los datos del cliente como nombre, teléfono, dirección, barrio, correo 
electrónico y se relacionaba el emprendedor con sus respectivos producto incluyendo 
información de valor, unidad de medida, especificando la cantidad solicitada y 
observaciones. De esta manera cada cliente semana a semana puede solicitar su pedido y 
estos son subidos a la nube por el grupo de logística, y cada emprendedor va tomando nota 
de sus productos a entregar. 
  
Del mismo modo, la estrategia de empacado desarrollada por el grupo de Mercados Verdes 
Domiciliarios garantiza que los productos lleguen en perfecto estado durante el recorrido, 
marcados y rotulados, en bolsa de papel y luego en bolsa plástica, y colocados en las 
canastas plásticas.  
 
Adicionalmente, s generó una campaña navideña, enfocada en productos transformados y 
procesados de los  emprendedores para los clientes online y funcionarios corporativos, su 
difusión fue apoyada y publicitada por la Oficina de Comunicaciones de la Corporación y la 
página de Facebook de los Hogares Ecológicos. 
  
En el año 2020 se generaron 40 campañas de mercados Verdes Domiciliario, con una 
reactivación de 20 de emprendedores, la dinámica de estos integrantes de los Hogares 
Ecológicos y emprendedores, que cultivan y transforman productos, ven en esta actividad 
un estilo de vida y de producción limpia y auto sostenible.  
  
En el mercado verde se propende por el no empleo de plásticos de un solo uso, embalaje 
y distribución de los productos en material reciclado, reciclable y reutilizable. Debido a que 
sus productores pertenecen al programa Hogares Ecológicos implementan buenas 
prácticas agrícolas como lo son el manejo eficiente y ahorro del agua, ahorro de energía en 
los procesos, eliminación del uso de abonos y fertilizantes químicos, pesticidas, fungicidas 
nocivos para la salud; los productos procesados no tienen conservantes ni colorantes 
artificiales. Además, se compra local, sin necesidad de realizar adquisición de productos 
importados o de otras regiones del país. 
  
Los productos tienen comercio justo, de modo que se asegura que los alimentos proceden 
de lugares donde se está haciendo un esfuerzo por respetar el precio justo de cada cosa 
para ayudar a las economías en desarrollo, conseguir un intercambio horizontal y evitar las 
desigualdades. Son productos frescos, cosechados directamente del campo, sin 
intermediarios y sin cadenas de comercialización que alteren las propiedades 
fisicoquímicas de los alimentos por el transporte o manipulación; esto permite que los 
alimentos tengan una mayor duración, evitando así su desperdicio. 
  
 

c. Reforestación  
  
En esta práctica ambiental sostenible se recogen las acciones lideraras, impulsadas y 
acompañadas por lo Corporación para generar procesos de reforestación en la jurisdicción. 
En este caso, la práctica permea a diversos actores, territorios y sectores aumentando la 
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base social y el compromiso de los ciudadanos con la recuperación del suelo, el bosque y 
aportar a los territorios ambientalmente sostenibles.  
  
A continuación, se describen las principales estrategias, programas, campañas e iniciativas 
que se adelantan en relación con la reforestación: 
  

1. Estrategia Red BIO+ 
  
En la actualidad la humanidad enfrenta grandes riesgos ambientales la biodiversidad está 
en riesgo el agua se agota y presenta problemas de calidad el departamento tiene la tasa 
más alta de deforestación de la región andina colombiana y de acuerdo con el último reporte 
del IDEAM más de 10 mil hectáreas son deforestadas cada año 72 de nuestras especies 
están amenazadas, están en juego nuestros ecosistemas, nuestros recursos hídricos, 
nuestros paisajes, nuestros bosques, nuestra fauna; por ello es necesario trabajar unidos 
en la protección y conservación. 
  
Mediante Resolución No 040-RES2004-2185 CORANTIOQUIA, adopta para la Corporación 
y para todo el territorio que comprende su jurisdicción el “programa BIOMAS”, además, 
acoge el programa BIO+, como insumo necesario a incluirse en todos los prorrogamos y 
proyectos a ejecutar dentro del Plan de Acción Corporativo 2020 – 2023, estableciéndose 
para el efecto por cada Subdirección, el monto de recursos necesarios para su desarrollo. 
Que en la formulación del Plan de Acción se consideró el programa BIO+ como una 
estrategia transversal a todos los programas y proyectos corporativos. 
  
Con BIO+, la red para el desarrollo regional sostenible Corantioquia busca diseñar un 
mecanismo de acción entre el estado la sociedad y los sectores económicos con el fin de 
recuperar los ecosistemas a través del enlace de sistemas naturales el programa se 
enmarca en dos grandes propósitos el primero cuidar lo que tenemos más de 500 millones 
de árboles 5 mil kilómetros de ríos y quebradas cerca de un millón de hectáreas de zonas 
boscosas y más de 15 mil hectáreas en cuencas abastecedoras de agua. 
  
El segundo propósito es tejer una trama de árboles entre vecinos la meta es que los linderos 
de los predios y los retiros de las quebradas y ríos estén rodeados de árboles sembrados a 
una distancia de 10 metros si se logra sembrar en los cerca de 6 mil predios rurales de la 
jurisdicción de Corantioquia mayores a 100 hectáreas.  
  
BIO+, la red para el desarrollo regional sostenible, busca en los próximos cuatro años más 
de 12 millones de árboles nuevos más de 80 viveros, 1 en cada municipio de nuestra 
jurisdicción más de 400 millones de toneladas de CO2 capturadas, más de mil hectáreas 
evitadas en deforestación, más de 4 billones de litros de agua fresca y fácil de potabilizar.  
  

1. BioViveros Comunitarios 
  
El objeto es fortalecer la gestión ambiental participativa de los actores para la conectividad 
ecológica territorial mediante los viveros comunitarios de la Red Bio+. 
  
Estos convenios buscan el fortalecimiento de los actores en sus capacidades organizativas, 
productivas, económicas y de gestión ambiental para el restablecimiento de la conectividad 
ecológica territorial mediante los BioViveros Comunitarios, para lo cual se desarrollará un 
proceso educativo ambiental que aporte los elementos técnicos, pedagógicos y sociales 
para la recuperación de los saberes ancestrales y del trabajo comunitario. El cual estará 
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basado en la Estrategia de Gestión de la Cultura Ambiental “Territorio como zona de vida”, 
red Bio+ y en herramientas como el diálogo de saberes, transferencia de conocimientos 
Campesino-campesino y Aprender Haciendo.  
  

2. Sembratón  
  
Corantioquia, ofrece esta aplicación para registrar todos los eventos de Sembratón con un 
formulario fácil e intuitivo. El aplicativo Sembratón permite registrar y ver todas las regiones 
reforestadas a través de un mapa dinámico que visualiza la cantidad de árboles sembrados 
en cada uno de los municipios de la jurisdicción. 
La subdirección de Ecosistemas compila un archivo para cada solicitud de árboles, con 
datos como: Cantidad de árboles solicitada, Tipo de predio en el que se va a realizar la 
siembra, Ubicación del predio, Altura sobre el nivel del mar, Certificado del predio, Vivero 
del cual se tomarán los árboles, Asignación, Radicado de la solicitud, Radicado de la 
respuesta, Acta de entrega, Fecha entrega, Listado de especies, Registro en la App-
Sembratón. 
  

3. Un árbol por cada millón 
  
Con el objetivo de generar conciencia ambiental y no sólo desde los funcionarios sino con 
los contratistas es el principal objetivo de esta iniciativa que comenzó a ejecutarse desde 
Corantioquia para contribuir a la conservación del ecosistema. 
  
Desde la entidad, y para garantizar que realmente se cumpla la medida adoptada como 
política de responsabilidad social, se brindará asesoría a los contratistas y entidades con 
las cuales se ejecuten convenios, quienes tienen la responsabilidad de identificar los 
lugares de siembra y garantizar la logística que se requiera. 
  
Por cada millón de pesos que contraten con la Corporación deberán entregarle al territorio 
un árbol un árbol, esto con el fin de generar en ellos una motivación y de incentivarlos a 
que vayan mucho más allá de prestar un servicio profesional o de prestar un servicio 
logístico y para garantizar que realmente se cumpla la medida adoptada como política de 
responsabilidad social. Se brinda asesoría a los contratistas y entidades con las cuales se 
ejecutan convenios, quienes tienen la responsabilidad de identificar los lugares de siembra 
y garantizar la logística que se requiere; con esto se espera entregarle a la jurisdicción de 
Corantioquia por lo menos 30 mil árboles nuevos que se suman a una gran meta regional 
y a una meta nacional, pero sobre todo que convierte a los contratistas en unos aliados más 
por la protección del patrimonio ambiental.  
  
La idea es que en estas siembras se prioricen áreas de especial importancia ecosistémica, 
como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, humedales y linderos en terrenos de 
más de 100 hectáreas. 
  

4. Cada uno un árbol  
 
Con el lanzamiento de la campaña “Cada uno, un árbol”, Corantioquia busca incentivar 
en los ciudadanos el compromiso de sembrar. A esta ya se unieron entidades públicas y 
privadas con lo que se pretende la siembra de cerca de tres millones de árboles por parte 
de los habitantes de la jurisdicción y sumar a la meta de 12 millones de árboles en cuatro 
años. 
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Así, se invita a las personas a sembrar para que le entreguen al territorio un árbol, que 
puede ser adquirido en viveros locales donde se encuentran especies propicias para cada 
región, y realizar la siembra en el lugar apto que se les facilite; por ejemplo, terrenos a los 
que puedan acceder en el campo, zonas verdes, fincas o incluso los solares de sus casas. 
La corporación brinda asesoría y acompañamiento técnico, así mismo, invita a quienes 
tengan una finca o un predio con espacio disponible, a establecer corredores de árboles, 
recurso natural que brinda importantes servicios ecosistémicos como ser albergue de fauna, 
limpiar el aire o refrescar la tierra. 
  

5. Pago por Servicios Ambientales  
  
Los esquemas de Pago por Servicios Ambientales - PSA, son una clase de incentivo 
económico o en especie cuyo mecanismo gira en torno a un típico mercado (oferta vs 
demanda) en el cual los propietarios y poseedores regulares de predios, ubicados en los 
ecosistemas estratégicos que suministran algún tipo de servicios, reciben voluntariamente 
y en forma periódica un reconocimiento (ya sea en dinero, en especie o mixto) en razón al 
beneficio individual o colectivo que les causa contar con su permanente provisión.  
  
Acciones reconocidas con el pago por servicios ambientales: Existen dos tipos de acciones 
la restauración o la preservación del predio. En la acción de restauración se reconoce el 
incentivo por destinar áreas que han sido degradadas o desforestadas para que se restaure 
la cobertura natural y la biodiversidad, mientras que la acción de preservación busca 
destinar las áreas únicamente con el objetivo de conservar las coberturas naturales y la 
biodiversidad. 
  
La Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, en alianza con la subdirección de 
Gestión Ambiental se han desarrollado Convenios Solidarios en 6 municipios, con el fin de 
aunar esfuerzos para realizar acciones bajo el esquema de pagos por servicios ambientales 
(PSA) en predios caracterizados para garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales 
a los beneficiarios, y se definió el pago en especie correspondiente a los Esquemas de 
PSA, a través de la vinculación de organizaciones de Base, como las Juntas de Acción 
Comunal –JAC. 
  
El porcentaje de pago en especie se realizó mediante dos estrategias: La conservación de 
predios mediante la siembra de árboles a través de diversas herramientas como el  
Enriquecimiento Forestal, la reforestación protectora de nacimientos, cauces y riberas de 
ríos y quebradas,  los cercos vivos, el componente forestal de los sistemas silvopastoriles, 
entre otros, o la implementación de Hogares ecológicos con el fin de mejorar alternativas 
de producción en cada predio que coadyuven a la economía familiar con criterios de 
sostenibilidad ambiental mediante la implementación de prácticas agrícolas más amigables 
con el ambiente. 
  

6. Contratos de Restauración y Recuperación Ecológica 
  
La restauración es el proceso mediante el cual se mantiene la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural, evitando al máximo la 
intervención humana y sus efectos. De igual forma hace referencia a la conservación in situ 
de los ecosistemas y los habitas naturales y el mantenimiento y recuperación de 
poblaciones viables de especies en su entorno natural. 
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Se consideran como Ecosistemas Estratégicos: las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial 
importancia ecológica que gozan de protección especial, por lo que las autoridades 
ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las 
que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de 
manejo previstas en el artículo 2.2.2.1.3.8 del Decreto 1076 de 2015. 
  
Con la implementación de la restauración se busca la conservación, mediante el 
establecimiento de especies nativas típicas de la zona de vida, con el propósito de avanzar 
en el mejoramiento de las condiciones ambientales de los predios propiedad de las 
personas beneficiarias de los esquemas de pagos por servicios ambientales, aumentando 
la protección de suelos, incrementando la capa vegetal y biodiversidad.  
  
 
  
Elementos estratégicos de la práctica 
  
Esta actividad se encuentra enmarcadas en los Programas V y VIII. En el Programa V. 
“Gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos", Proyecto 12. “Manejo 
integral de ecosistemas estratégicos para la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos”. Actividad 12.1. “Delimitar y/o ejecutar acciones de manejo en 
ecosistemas estratégicos” y Actividad 12.3  "Desarrollar acciones de reforestación, 
restauración, rehabilitación y recuperación ecológica de áreas disturbadas" y en el 
programa VIII "Cambio Climático y Gestión del Riesgo", Proyecto 21 "Cambio Climático, en 
el marco de los compromisos internacionales y la Política Nacional de Cambio Climático”, 
Actividad 21.2 "Implementar medidas de mitigación y/o adaptación al cambio climático" y 
en el proyecto 23 "Reducción integral del Riesgo asociado a dinámicas territoriales y 
culturales", Actividad 23.1 “Desarrollar acciones que reduzcan el riesgo, incluyendo 
sistemas de alerta temprana, ente otros” . 
  
En este contexto, durante esta vigencia se priorizaron e implementaron estas prácticas 
ambientales sostenibles cumplimento la meta propuesta y alcanzando un 100% de 
cumplimiento. 
 

4.2.5. ACTIVIDAD: PROMOVER PRÁCTICAS CIUDADANAS DE CONSUMO 
SOSTENIBLE 

 
4.2.5.1 Subactividad: Fortalecimiento de Hogares Ecológicos 
 
Esta actividad ha sido fundamental para la educación ambiental y los fines misionales de 
la Corporación dado que está concebida con el propósito de contribuir a la construcción 
de territorios sostenibles con comunidades campesinas, étnicas, rurales y urbanas, para 
el cuidado del patrimonio ambiental. 
 
En esta vigencia se han podido realizar diferentes actividades conducentes a la planeación 
estratégica del Programa, en armonía con las herramientas de planeación de la 
Corporación tales con el PGAR 2020-2031 y Plan de Acción 2020-2023, además de 
encaminarse conjuntamente con la estrategia Bio+ y la estrategia de Gestión de la Cultura: 
Territorio como Zona de Vida. 
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Es así como el equipo Hogares Ecológicos ha realizado el planteamiento metodológico 
mediante el cual el Programa responde por medio de sus acciones al cumplimiento de sus 
objetivos y se posiciona como un programa que le aporta a la modernización y trabajo con 
contexto de la Subdirección de Cultura Ambiental y por supuesto de la Corporación. En ese 
sentido, el equipo de Hogares Ecológicos desarrolló la propuesta pedagógica y 
metodológica para el abordaje del programa de acuerdo con el nuevo PGAR y Plan de 
Acción y sus estrategias corporativas, el cual establece el proceso formativo de Hogares 
Ecológicos por medio de Etapas (I, II y III), por medio de las cuales se establecer la línea 
base del trabajo autónomo de los Promotores Ecológicos y las comunidades en el ejercicio 
de la conservación y restauración ecológica en sus territorios. 

 
Para el primer semestre, el equipo de Hogares Ecológicos ha emprendido la tarea de 

realizar acompañamiento a administraciones municipales y Núcleos Veredales para la 

realización de actividades como la siembra de árboles en el marco de la “Sembratón” como 

estrategia de reconectividad ecosistémica, aprestar el proceso para el acompañamiento 

técnico con las UMATAs. También se han planteado los lineamientos básicos para la 

contratación del proceso durante el segundo semestre.  

 

Se realizaron acercamientos  

 

Además el Equipo de Hogares Ecológicos de la subdirección ha realizado la programación 

y estructuración de un microcurso de Hogares Ecológicos como estrategia de trabajo virtual 

y de acercamiento con comunidades urbanas y rurales durante la pandemia por la 

COVID19, el cual ha tenido como base fundamental el abordaje de temáticas por medio de 

encuentros tipo Webinar, como: 1. Importancia de la agroecología en épocas de crisis; 2. 

Planificación de siembra y semilleros en mi hogar ecológico; 3. Lombricultivo, una apuesta 

biotecnológica y energética y 4. La biodiversidad va a la mesa, resignificación de la culinaria 

nativa y ancestral. 

  

 

 

Corantioquia – acompañamiento Equipo Hogares Ecológicos Subdirección: 231 Hogares 

Ecológicos:  

El Programa de Hogares Ecológicos ha fortalecido a 231 Hogares por medio del equipo 

técnico de Hogares Ecológicos adscritos a la subdirección de Cultura Ambiental, en los 

Municipios de Barbosa, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Titiribí, Armenia M., 

Yolombó, Yalí, Vegachí, Caramanta, Valparaíso, Betulia y Concordia, y 21 Núcleos 

Veredales en esos municipios. Los Hogares Ecológicos fortalecidos se encuentran 

distribuidos en las siguientes etapas: Etapa I = 70 Etapa II= 55 Etapa III=126 Los 

funcionarios de la Subdirección han realizado talleres teórico prácticos y acompañamiento 

técnico a los Hogares Ecológicos durante los meses de febrero y marzo de 2020.  

 

Como mecanismo de acercamiento con la comunidad durante la pandemia por la Covid –

19, el programa de Hogares Ecológicos ha diseñado el microcurso de Hogares Ecológicos, 

en el cual se ofrecieron charlas teórico - prácticas en las temáticas: Agroecología en tiempos 

de crisis, el lombricultivo como alternativa biotecnológica y energética, Planificación de 

siembras y cosechas: recuperación de la memoria adaptativa, y La Biodiversidad va la mesa 

en la recuperación de la culinaria nativa y ancestral. Al microcurso virtual asistieron 140 
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personas, algunas de las cuales realizaron preguntas y se les atendieron sus dudas, 

sugerencias y aportes. 

 
Foto. Acompañamiento Corantioquia, Núcleo Veredal Churimbo, Santa Fe de Antioquia 

  

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: 309 Hogares Ecológicos, etapa I.  

Vigencia 2020 contrato interadministrativo 140-CNT2010-145. Objeto: Implementación del 

proceso ciudadano de educación ambiental hogares ecológicos para contribuir a la 

construcción de territorios sostenibles desde la promoción de prácticas de producción y 

consumo responsables ambientalmente, con comunidades campesinas, étnicas, rurales y 

urbanas. Valor total: 645.210.000.  Vigencia 2020 $445.210.000 (+ $200.000.000 vigencias 

futuras 2021, Por medio del proyecto de acuerdo Nº 590, radicado 180-ACU2008-590,"Por 

medio del cual se autorizan Vigencias Futuras para las vigencias fiscales 2021 y 2022” se 

han tramitado vigencias futuras para extender el proceso contractual hasta el 2021). Del 

total del contrato, se presenta un % de ejecución tanto física como financiera corresponde 

al 10%. 

   

Informe 1 presentado por el contratista, radicado 180-COE2012-39747 del 23 de diciembre 

de 2020, 140-IT2012-14530 y 140-CON2012-3778 que certifican una ejecución tanto física 

como financiera del 10%.   

 
Foto. Hogares Ecológicos en redes sociales virtuales. 
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Foto. PSA modalidad Hogares Ecológicos. Núcleo Veredal Churimbo, Santa Fé de Antioquia. 

 

 
Foto. Hogares Ecológicos, Núcleo Étnico Puerto Bélgica, Cáceres 

  

 
Foto. Hogares Ecológicos, Núcleo Étnico La Mirla, Támesis 
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Foto. Hogares Ecológicos, Núcleo Veredal El Aro, Ituango 

  

Convenio Interadministrativo Municipio de Bello:  

91 HE, 8 NV. etapa I  

Vigencia 2020 y otro si convenio 040-COV2009-114, objeto “Aunar esfuerzos para 

promoción de la educación ambiental mediante la implementación de hogares ecológicos 

rurales en el Municipio de Bello, Antioquia”. Valor: $170.000.000, Corantioquia 

$100.000.000, Municipio de Bello $70.000.000 

Según radicado 180-COE2012-37227, se conformaron 8 núcleos de 10 familias cada uno 

para un total de 80 familias, con la participación del sector educativo 1. Jalisco 2. El Carmelo 

3. Sabanalarga 4. El Morro y San Félix 5. La Unión 6. Cuartas 7. La Meneses 8. Hato Viejo. 

Cada uno de estos núcleos tiene como responsable el profesor de la respectiva institución. 

Establecimiento de 10 Hogares Ecológicos – Escuela en las instituciones educativas 

 
Foto. Hogares Ecológicos, conformación Núcleo Veredal El Carmelo, Bello 
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Foto. Encuentro fortalecimiento Hogares Ecológicos, Núcleo Veredal San Félix. 

  

 
Foto. Encuentro Promotores Hogares Ecológicos, Bello. 

  

  

Programa Mundial de Alimentos: fortalecimiento de 426 Hogares Ecológicos, en 43 Núcleos 

Veredales. 

 Etapa II, 313 HE en 33 NV 

Etapa III, 113 HE en 10 NV 

 
Alianza 040-ACU2010-8.  Objeto Promover acciones de cooperación técnica en el 
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Fortalecimiento del Proceso Ciudadano de Educación Ambiental Hogares Ecológicos en la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA, de acuerdo al cumplimiento de la Misión de las partes y 
el goce efectivo de derechos y el cierre de brechas alineados con los ODS. 
 
Convenio específico en curso precontractual desde noviembre de 2020. Informe 1, vía 

correo electrónico 4 de diciembre de 2020, en el cual se evidencia que se han fortalecido 

426 Hogares Ecológicos en 43 Núcleos Veredales en 21 municipios de la jurisdicción de 

Corantioquia. 

 

 

Contrato Jorge Hernán Betancur. Apoyo a la gestión Subdirección Participación y Cultura 

Ambiental.  

 

Contrato 140-CNT2002-37, objeto: Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Cultura Ambiental en la jurisdicción de Corantioquia.  

 

Contrato 140-CNT2009-123, objeto: Prestar los servicios profesionales de apoyo a la 

gestión de la Subdirección de Cultura Ambiental en la Jurisdicción de Corantioquia 

especialmente al programa de Hogares Ecológicos.  

 

Como apoyo técnico y acompañamiento del Programa de Hogares Ecológicos, el contratista 

acompaña la alianza establecida con el programa mundial de alimentos (PMA), 040-

ACU2010-8, en el cual se han fortalecido 426 Hogares Ecológicos en 43 Núcleos Veredales 

en 21 municipios de la jurisdicción de Corantioquia 

 

A continuación, se realiza una descripción de las actividades realizadas en el marco del 

objeto contractual el contratista informa que a la de corte de 31 de diciembre de 2020 se 

han fortalecido un total de 986 Hogares Ecológicos a través de gestión propia de 

Corantioquia, contrato con Politécnico y alianza con PMA 

  

Como evidencia de las actividades realizadas en el marco de las obligaciones del contrato, 

el contratista ha realizado la entrega de cuatro (4) informes parciales mediante los radicados 

180-COE2011-33286, 180-COE2011-33972, 180-COE2012-39586, 180-COE2012-40020 

y anexos de los informes en radicado 180-COE2012-40345, los cuales dan cuenta del 

cumplimiento de las obligaciones durante el tiempo estipulado para el contrato. En el 

informe final, el contratista presentar el consolidado de Hogares Ecológicos fortalecidos en 

apoyo a la gestión de la cultura Ambiental especialmente el programa de Hogares 

Ecológicos.    
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Foto. Acompañamiento Hogares Ecológicos, Núcleo Veredal Serranías, Jardín 

  

Total, Hogares Ecológicos fortalecidos vigencia 2020: 1057 HE. 
 
 
 

4.2.6. ACTIVIDAD: REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A ASPECTOS QUE 
AFECTEN EL HÁBITAT SOSTENIBLE (CALIDAD DEL AIRE, SUELOS Y 
RESIDUOS) 

 
4.2.6.1 Subactividad: Operación de redes y estaciones de monitoreo 
 
CORANTIOQUIA cuenta con una Red de Monitoreo de Calidad del Aire Corporativa que 
está compuesta por cinco (5) estaciones fijas o permanentes, y siete (7) equipos de 
monitoreo de material particulado automáticos que se utilizan como estaciones de campaña 
o monitoreos de corta duración.  
 

Tabla. Estaciones fijas de monitoreo de calidad del aire 
  

Municipio Contaminantes Criterio Ubicación de la Estación 

Medellín (Corregimiento de 
AltaVista) 

Material Particulado (PM10) 
Casa de Gobierno. 

Corregimiento de AltaVista 

Envigado 
Material Particulado (PM2.5) y 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
Escuela de Ingeniería de 

Antioquia 

Caucasia Material Particulado (PM10) 
Instalaciones de Almacenes 

Éxito 

Itagüí Material Particulado (PM2.5) 
Estación de Policía Los 

Gómez, vereda Los Gómez 

Girardota Material Particulado (PM2.5) 
Parroquia Sagrada Familia, 

vereda San Andrés 
 

 
A continuación, se muestran los resultados del Índice de Calidad del Aire – ICA – de las 
estaciones fijas durante 2020: 
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Gráficos. Resultados del Índice de Calidad del Aire – ICA – de las estaciones fijas de monitoreo de calidad del 

aire durante 2020 

  
  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que especialmente en los meses de 
febrero y marzo de 2020, se presentaron algunos días en categoría “dañina a grupos 
sensibles” (ICA naranja) y “dañina a la salud” (ICA rojo) en las estaciones de Itagüí, 
Envigado y Girardota, debido principalmente a las condiciones meteorológicas particulares 
que se dieron durante esos meses en el Valle de Aburrá, las cuales motivaron la declaratoria 
de la contingencia atmosférica en el Valle de Aburrá en el primer semestre, y a la influencia 
de fuentes exógenas como los incendios y quemas forestales que se presentaron 
especialmente en las zonas del Caribe y la Orinoquía. En cuanto a los resultados de NO2 
en la estación de Envigado, se obtuvo un ICA en categoría “buena” (ICA verde) durante el 
100% del periodo monitoreado. 
  
Es importante aclarar que las estaciones fijas estuvieron en operación aproximadamente 
hasta mediados del mes de marzo de 2020, esto debido a que presentaron fallas técnicas 
o problemas en la telemetría, los cuales no fue posible atender en su momento a causa de 
la cuarentena obligatoria declarada por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia 



   

 

213 

 

sanitaria por el COVID-19. En el mes de septiembre de 2020, se retomaron actividades de 
operación y mantenimiento de las estaciones de calidad del aire con la firma del convenio 
No. 040-COV2008-75 con la Universidad de Antioquia. 
  
Por otro lado, en el año 2020 se realizaron campañas cortas de monitoreo de calidad del 
aire en cinco (5) municipios de la jurisdicción de Corantioquia, durante tres (3) meses: 
Yarumal, Yondó, Santa Fé de Antioquia, Jardín y Amagá.  
 

Tabla. Campañas cortas de monitoreo de calidad del aire durante 2020 
  

Municipio Contaminante Criterio Ubicación de la Estación 

Yarumal Material Particulado (PM2.5) Hotel Tropical, Parque central 

Santa Fé de Antioquia Material Particulado (PM2.5) Plaza de mercado 

Amagá Material Particulado (PM2.5) 
Vereda la Ferrería, zona 

ladrillera 

Yondó Material Particulado (PM2.5) 
Almacén de compra venta, en 

frente del parque principal 

Jardín Material Particulado (PM2.5) Casa de la Cultura 

 
 
Como se observa a continuación, la calidad del aire en estos municipios se mantuvo en las 
categorías “buena” (ICA verde) y “moderada o aceptable” (ICA amarillo), durante el periodo 
monitoreado. 
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Figuras. Resultados del Índice de Calidad del Aire – ICA – de las estaciones de monitoreo de calidad del aire 
de campaña durante 2020 
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PROGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 

SUBACTIVIDAD 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 L
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 

A
C

U
M

U
L

A
D

O
 A

L
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
V

 

%
 D

E
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUES

TO 2020 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 2
0

2
0
 

%
 A

V
A

N
C

E
 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

F
ÍN

A
N

C
IE

R
A

 

Programa IV. 
Hábitat y hábitos 
de vida sostenible 

% de avance en 
la ejecución del 
Programa en la 
vigencia 

100% 89.6% 89.6% 7.109.569.857 6.004.013.406 84.4% 

Proyecto 7. 
Construyendo 
escenarios y 
hábitos 
económicos 
sostenibles 

% de avance en 
la ejecución del 
Proyecto en la 
vigencia 

100% 100% 100% 1.313.096.130 1.269.470.603 96.7% 

Actividad 7.1: 
Transformar 
sectores 
productivos y 
economías locales 
hacia prácticas 
sostenibles 
(Bioeconomía, 
Economía circular, 
Economía naranja, 
Negocios verdes, 
Turismo asociado 
al patrimonio 
ambiental, entre 
otros), con 
corresponsabilidad 
de los actores 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 1.164.563.691 1.136.534.311 97.6% 
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Actividad 7.2: 
Acompañamiento 
a los sectores en la 
generación de 
articulaciones 
socio-cultural que 
permitan 
consolidar 
escenarios 
económicos 
locales y 
regionales 
sostenibles  

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 148.532.439 132.936.292 89.5% 

Actividad 7.3: 
Impulsar la 
transición hacia un 
consumo 
sostenible 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 0 0 0% 

Actividad 7.4: 
Realizar 
seguimiento y 
control a los 
acuerdos 
establecidos con 
los sectores 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

0% 0 0% 0 0 0% 

Actividad 7.5: 
Realizar 
investigación para 
el uso eficiente de 
la biodiversidad y 
disminuir los 
efectos de la 
producción en el 
ambiente 
(residuos, 
emisiones) 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

0% 0 0% 0 0 0% 

Proyecto 8. 
Consolidando 
hábitat y hábitos 
sostenibles 

% de avance en 
la ejecución del 
Proyecto en la 
vigencia 

100% 79.2% 79.2% 5.796.473.727 
 

4.734.542.803 
81.7% 

Actividad 8.1: 
Ejecutar acciones 
de intervención del 
espacio público 
verde 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100%  31% 31% 2.251.201.687 1.614.982.497 71.7% 

Actividad 8.2: 
Implementar el 
"Plan + aire puro" 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 98.4% 98.4% 383.537.080 368.828.652 96.2% 

Actividad 8.3: 
Mejorar el modelo 

% de avance en 
la ejecución de 

100% 100% 100% 1.517.727.258 1.307.281.874 86.1% 
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de implementación 
de gestión integral 
de residuos 

la actividad en 
la vigencia 

Actividad 8.4: 
Fomentar hábitos 
ciudadanos 
sostenibles, con 
enfoque diferencial 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

 
100% 100% 100% 

 
4.472.906 

 
0 

 
0% 

Actividad 8.5: 
Promover 
prácticas 
ciudadanas de 
consumo 
sostenibles 

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 100% 100% 485.107.989 466.875.108 96.2% 

Actividad 8.6: 
Realizar control y 
seguimiento a 
aspectos que 
afecten el hábitat 
sostenible (calidad 
del aire, suelos y 
residuos)  

% de avance en 
la ejecución de 
la actividad en 
la vigencia 

100% 42% 42% 
 

1.154.426.807 
976.574.672 84.6% 

 
Tabla. Avance físico de subactividades 

PROGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 

SUBACTIVIDAD 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 L
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 

IV
C

U
M

U
L

A
D

O
 A

L
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
V

 

%
 D

E
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL  
INDICADOR 

Subactividad 
7.1.1: Ejecución de 
planes de negocio 
asociativo en 
turismo de 
naturaleza por 
socioecosistema 

Número de 
planes de 
negocio 
asociativo en 
turismo de 
naturaleza por 
socioecosistema 
ejecutados. 

0 0 0 

 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 
 

Subactividad 
7.1.2: 
Implementación de 
esquemas 
asociativos 
propios de las 
comunidades 
étnicas en lo 
productivo según 

Número de 
esquemas 
asociativos 
propios de las 
comunidades 
étnicas en lo 
productivo 
implementados 
según regulación 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 
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regulación propia, 
que incorporan 
uso de la 
biodiversidad 

propia, que 
incorporan uso 
de la 
biodiversidad 

Subactividad 
7.1.3: 
Fortalecimiento de 
las prácticas de 
economía propia 
bajo principios de 
sostenibilidad 

Número de 
prácticas de 
economía propia 
fortalecida bajo 
principios de 
sostenibilidad 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
7.1.4: 
Acompañamiento 
a los sectores para 
la reconversión 
hacia sistemas 
sostenibles de 
producción 

% de sectores 
con 
acompañamiento 
para la 
reconversión 
hacia sistemas 
sostenibles de 
producción 

40% 50% 100% 

Adhesión a la Mesa de Ganadería Sostenible del 

Departamento de Antioquia, para propiciar un trabajo de 

reconversión del sector de la ganadería de leche y carne a 

la sostenibilidad. Además, se suscribe el contrato 110-

CNT2009-133 con el objeto de El fortalecimiento de 

prácticas de producción y consumo sostenible en sectores 

productivos en la jurisdicción de Corantioquia, en el que se 

priorizan los sectores aguacatero, citrícola, cafetero, 

porcícola, ganadero de leche y ganadero de carne y se 

acompaña la mesa técnica sectorial corporativa 

Subactividad 
7.1.5: Verificación 
de negocios 
verdes 

Número de 
negocios verdes 
verificados 

20 31 100% 

En el marco del contrato 110-CNT2009-133 se acompañan 
a 25 N.V y se les formula el plan de mejoramiento, el cual 
es socializado y concertado con los empresarios, por 
gestión corporativa se cuenta con 6negocios verdes. 

Subactividad 
7.1.6: 
Implementación 
del programa 
regional de 
negocios verdes 

% de 
implementación 
del programa 
regional de 
negocios verdes 
por la autoridad 
ambiental 

100% 100% 100% 

Hoy se cuenta con un equipo profesional que brinda 
asesoría y acompaña al emprendedor verde en los asuntos 
relacionados con las variables ambientales propias del 
negocio y/o emprendimiento verde. 
Se brinda acompañamiento, asesoría y asistencia a los 
negocios verdes verificados, se les proponen los planes de 
mejora y se realiza el seguimiento para evidenciar la 
efectividad y se cuenta con una base de datos de Negocios 
verdes. Adicionalmente se suscribe el convenio 040-
COV2009-124 el cual tiene como objeto ”busca Aunar 
esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para 
implementar el programa regional de negocios verdes” 
 

Subactividad 
7.1.7: 
Implementación de 
estrategias de 
promoción de uso 
de energía 
alternativa 

% de 
implementación 
de estrategias de 
promoción de 
uso de energía 
alternativa 

0% 0% 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
7.2.1: 
Acompañamiento 
a los sectores en la 

Número de 
sectores 
acompañados en 
la generación de 

2 3 100% 

En el presente  informe se hace un reporte de cumplimiento 

del 100% a la meta estipulada en el plan de acción 2020 - 

2023. Vigencia 2020. 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL  
INDICADOR 

generación de 
articulaciones 
socio-cultural que 
permitan 
consolidar 
escenarios 
económicos 
locales y 
regionales 
sostenibles 

articulaciones 
socio-cultural 

El fortalecimiento de Mercados de verdes, que hace parte la 

Estrategia de Educación Ambiental, denominada Hogares 

ecológicos, liderada por la Subdirección de Participación y 

Cultura Ambienta. Un (1) sector productivo. 
Estrategia de apropiación y gestión del Patrimonio hídrico y 

educación ambiental. Dos (2) sectores productivos. 
 

Subactividad 
7.3.1: Aplicación 
de criterios de 
sostenibilidad para 
bienes y servicios 
incluidos en el plan 
anual de 
adquisiciones (%) 

% de aplicación 
de criterios de 
sostenibilidad 
para bienes y 
servicios 
incluidos en el 
plan anual de 
adquisiciones 

8% 8% 100% 

Para la vigencia 2020 se formularon una serie de criterios 
de sostenibilidad a los cuales se les realizo el respectivo 
seguimiento y cumplimiento dentro de cada uno de los 
contratos que desde la programación del plan anual de 
adquisiciones se contrataron, logrando un cumplimiento del 
100% en lo relacionado con Compras Públicas Sostenibles 
 

  

Subactividad 
7.3.2: 
Acompañamiento 
en la formalización 
de acuerdos y/o 
agendas de 
relacionamientos 
comerciales entre 
productores cero 
deforestación y 
compradores 

Número de 
acuerdos y/o 
agendas 
comerciales 
entre 
productores cero 
deforestación y 
compradores 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
7.4.1: Definición e 
implementación de 
metodología para 
el seguimiento y 
monitoreo a los 
acuerdos 
establecidos con 
los sectores 

% de definición e 
implementar 
metodología 
para el 
seguimiento y 
monitoreo a los 
acuerdos 
establecidos con 
los sectores 

0% 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
7.5.1: Generación 
de desarrollos 
tecnológicos y/o 
apropiados para el 
uso eficiente del 
recurso natural y el 
uso de la 
biodiversidad 

Número de 
desarrollos 
tecnológicos 
generados y/o 
apropiados para 
el uso eficiente 
del recurso 
natural y el uso 
de la 
biodiversidad 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 
8.1.1: Intervención 

m2 generados de 
espacio público 

4.285 1.320 31% 
Se inició la intervención en dos municipios de la jurisdicción, 
Ciudad Bolívar: convenio 040-COV2009-102, por un valor 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL  
INDICADOR 

de las entidades 
territoriales del 
orden municipal 
con elementos 
naturales del 
espacio público 
verde 

asociado a 
elementos 
naturales 

de seiscientos sesenta y tres millones de pesos 
($663.000.000), cuyo objeto se concreta en la intervención 
del espacio público verde en el cerro Cristo Rey, aportando 
a la meta 2200 m2; y Vegachí: convenio 040-COV2009-112 
con un valor asignado de setecientos veintitrés millones de 
pesos ($723.000.000), cuyo objeto es ejecutar acciones de 
intervención de espacio público verde etapa 1 parque lineal 
proyecto agro ambiental. Aportando a la meta 2200 m2. Al 
finalizar la vigencia 2020 los convenios presentan un avance 
físico del 30.25% de acuerdo a lo establecido en el POI 

Subactividad 
8.2.1: 
Implementación 
del "Plan + aire 
puro" 

% de 
implementación 
del "Plan + aire 
puro" 

40% 38.7% 96.8% 

1. Control de fuentes de emisión 
  
Durante 2020, se realizaron un total de 125 visitas de 
control y seguimiento a empresas con fuentes fijas de 
emisión, distribuidas en las Territoriales Aburrá Norte, 
Aburra Sur, Hevéxicos, Tahamíes, Cartama, Citará y 
Panzenú. 
  
Con respecto a las mediciones de control y seguimiento de 
las emisiones generadas por fuentes móviles, se realizaron 
un total de 2561 mediciones, las cuales se llevaron a cabo 
en 26 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. 
  
2. Fortalecimiento institucional 
  
Se realizó la operación y mantenimiento de las estaciones 
fijas de monitoreo de calidad del aire, ubicadas en: 
Corregimiento de Altavista (Medellín), Envigado, Itagüí y 
Girardota. 
  
Por otro lado, se realizaron campañas cortas de monitoreo 
de calidad del aire en cinco (5) municipios de la jurisdicción 
de Corantioquia, durante tres (3) meses: Yarumal, Santa Fé 
de Antioquia, Jardín, Amagá y Yondó. 
  
3. Gestión de recursos financieros 
  
No se contempló avance en este lineamiento para la 
presente vigencia. 
  
4. Planes y organización del territorio 
  
Durante 2020 se logró brindar asesoría y acompañamiento 
a ocho (8) municipios previa concertación: Ebéjico, 
Copacabana, Santa Rosa de Osos, Andes, Segovia, 
Sabanalarga, Angostura y Titiribí; se lograron concertar los 
POT de tres (3) municipios: Tarazá, Entrerríos e Hispania; 
y se realizó control y seguimiento a los POT o EOT 
concertados de tres (3) municipios: Sabaneta, Amalfi y 
Remedios. 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL  
INDICADOR 

  
5. Articulación al PIGECA en el Valle de Aburrá 
  
La Corporación, mediante la Resolución N° 040-RES2003-
1099 del 6 de marzo de 2020, adoptó unas medidas 
establecidas en el Plan Integral de Gestión de la Calidad del 
Aire – PIGECA – y el Protocolo Operacional para Enfrentar 
Episodios de Contaminación Atmosférica – POECA – del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA, para su 
aplicación en la zona rural de los diez (10) municipios del 
Valle de Aburrá en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. La 
Corporación está trabajando de forma articulada con el 
AMVA para la implementación de las medidas adoptadas y 
está participando de forma activa en las diferentes 
instancias de gobernanza del PIGECA. 
  
6. Niveles de prevención, alerta o emergencia 
  
La Corporación construyó y ejecutó el Plan de Acción para 
la Implementación del Protocolo Operacional para Enfrentar 
Episodios de Contaminación Atmosférica - POECA – en la 
Zona Rural de los Municipios del Valle de Aburrá 
Jurisdicción de CORANTIOQUIA, con base en el Manual 
para la Gestión de la Calidad del Aire, el cual hace parte del 
Sistema de Gestión Integral de la Corporación. 
  
7. Eje transversal de educación y prevención poblacional 
  
Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en lo 
relacionado con los recursos naturales renovables (agua, 
aire, suelo y flora) en el territorio, a través de estrategias 
pedagógicas que permitan el acercamiento y generación de 
espacios de interacción y conocimiento para la comunidad 
en general en los diferentes municipios que conforman la 
jurisdicción de la Corporación, en el año 2020 se realizaron 
trece (13) jornadas con el aula móvil de educación 
ambiental de la Subdirección de Gestión Ambiental. 
  
Asimismo, durante el año 2020 se realizaron capacitaciones 
en promoción de buenas prácticas ambientales para la 
disminución de emisiones en empresas del sector 
transporte de ocho (8) municipios de la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA. 

 

Subactividad 
8.2.2: Formulación 
e implementación 
del Plan de 
movilidad 
empresarial 

% de formulación 
e 
implementación 
del Plan de 
movilidad 
empresarial 
sostenible-Plan 

53% 63.6% 100% 

De las acciones enmarcadas en el Plan MES de la 

Corporación se tiene que en el año 2020 se lograron 

implementar un total de siete (7) acciones enmarcadas 

dentro de tres (3) estrategias: 

 

 Estrategias de Movilidad Activa,  
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL  
INDICADOR 

sostenible-Plan 
MES 

MES, de 
Corantioquia 

 Estrategias para Racionalizar el uso del Vehículo 

Particular. 

 Estrategias para Fomentar la Cultura de la 

Movilidad Sostenible. 

 

Subactividad 
8.3.1: Seguimiento 
a los Planes de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(PGIRS) con 
metas de 
aprovechamiento 

% de Planes de 
Gestión Integral 
de utilización de 
residuos sólidos 
(PGIRS) con 
seguimiento a 
metas de 
aprovechamiento 

50% 100% 
 

100% 
 

Se realizaron dos mesas regionales de PGIRS en las cuales 

el programa de aprovechamiento de los PGIRS, reporte y 

soporte de las metas anuales de aprovechamiento y cifras 

trimestrales de generación, aprovechamiento y disposición 

final de los residuos, el programa de inclusión a los 

recicladores y consideraciones generales para la instalación 

de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento 

(ECA). Se realizaron requerimientos a los municipios frente 

a la necesidad de actualizar los PGIRS incluyendo las 

respectivas metas de aprovechamiento de manera 

anualizada, así como la obligatoriedad de reportarlas 

trimestralmente, para u consolidado anual; en conjunto con 

las oficinas territoriales se han hecho labores para requerir 

los municipios. 

Subactividad 
8.3.2: Seguimiento 
a las metas de 
aprovechamiento 
contempladas en 
los PGIRS 

% de 
seguimiento a las 
metas de 
aprovechamiento 
contempladas en 
los PGIRS 

70% 
 

100% 
 

 
100% 

 

Se socializó a la totalidad de los municipios el nuevo formato 

de reporte de metas de aprovechamiento, así como dar 

directriz frente a diligenciamiento trimestral; frente a reporte 

de información de 2019 se acopió información de 56 

municipios y para 2020 de 44 municipios. Estas acciones se 

realizan en conjunto con cada una de las oficinas 

territoriales. 

Subactividad 
8.3.3: 
Implementación de 
campañas para la 
disminución en la 
generación de 
residuos 

% de 
implementación 
de campañas 
para la 
disminución en la 
generación de 
residuos 

50% 
 

100% 
 

 
100% 

 

Se realizaron campañas asociadas a los 15 procesos 

contractuales desarrollados por el grupo de residuos, así 

como una campaña en conjunto con la Oficina de 

Comunicaciones para difusión a la totalidad de los 

municipios de la jurisdicción y otra mediante acercamiento 

comunitario. 

Subactividad 
8.4.1: 
Implementación de 
prácticas 
ambientales 
sostenibles desde 
el reconocimiento 
de sus derechos, 
deberes y el 
fortalecimiento de 
lo cultural 

Número de 
prácticas 
ambientales 
sostenibles 
implementadas 
desde el 
reconocimiento 
de sus derechos, 
deberes y el 
fortalecimiento 
de lo cultural 

3 3 100% 

Se priorizaron e impulsaron 3 prácticas ambientales 

sostenibles: 1. Hogares Ecológicos, 2. Mercados Verdes y 

3. Reforestación. El desarrollo de estas prácticas implico el 

trabajo mancomunado de varias dependencias de la entidad 

y la articulación territorial con actores de diferentes 

municipios de la jurisdicción de la Corporación. 
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Subactividad 
8.5.1: 
Fortalecimiento de 
hogares 
ecológicos 

Número de 
hogares 
ecológicos 
fortalecidos 

400 1057 100% 

Fortalecimiento de 470 Hogares Ecológicos en etapa 1, 368 
en etapa 2 y 219 en etapa 3.| 
 
Gestión directa en el territorio: 231 Hogares Ecológicos. 

Convenio interadministrativo 040-COV2009-114, 91 
Hogares.  
Contrato interadministrativo 140-CNT2010-145, 309 
Hogares. 
Alianza WFP – Corantioquia, 040-ACU2010-8, 426 
Hogares. 

Subactividad 
8.6.1: Operación 
de redes y 
estaciones de 
monitoreo 

% de redes y 
estaciones de 
monitoreo en 
operación 
(recurso aire) 

90% 42% 46.3% 

Las estaciones fijas de monitoreo de calidad del aire 
estuvieron en operación aproximadamente hasta mediados 
del mes de marzo, esto debido a que presentaron fallas 
técnicas o problemas en la telemetría, los cuales no fue 
posible atender en su momento debido a que el contrato con 
el operador, la Universidad Pontificia Bolivariana (Contrato 
110-CNT1907-96), se encontraba suspendido a causa de la 
cuarentena obligatoria declarada por el Gobierno Nacional 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19. El 
nuevo operador, la Universidad de Antioquia (Convenio 040-
COV2008-75) inició actividades el 1 de septiembre de 2020. 

5 PROGRAMA V. CONECTADOS POR EL AMBIENTE 

 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de los actores territoriales para lograr el escenario de 
sostenibilidad definido en el PGAR 2020-2031, considerando la articulación en los marcos 
institucionales y de cooperación existentes y por desarrollar, de tal manera que cada actor 
pueda participar y aportar desde sus deberes y capacidades. 
 
Este programa se ejecuta a través de los siguientes proyectos: “Promoviendo la legalidad 
ambiental”, “Fortaleciendo los actores para la gestión” y “Participando en lo ambiental”.   
 

5.1. PROYECTO 9. PROMOVIENDO LA LEGALIDAD AMBIENTAL  
 

Objetivo: Disminuir los impactos ambientales que generan las actividades productivas, desde 
la promoción de la legalidad y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, teniendo en 

cuenta que los sectores productivos son corresponsables de la protección del medio ambiente.   
 

5.1.1. ACTIVIDAD: DEFINIR Y ADOPTAR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES, CON ENFOQUE DIFERENCIAL        

 
5.1.1.1 Subactividad: Definición y adopción del Modelo de Administración de los Recursos 

Naturales, con enfoque diferencial 
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A través de esta subactividad se definió un Modelo para Administración de los Recursos 
Naturales con enfoque diferencial, el cual consistió en desarrollar las siguientes fases como 
parte de su proceso de adopción por parte de la Corporación: 
 
1. Diagnóstico: En esta fase se realizó un diagnóstico de cómo está funcionando la 

Administración de los Recursos Naturales y se identificaron retos para su transformación y 
adaptación de acuerdo a las necesidades y dinámicas de nuestro territorio. 

 
2. Definición y diseño del modelo: Se realizaron encuentros con diferentes actores y/o usuarios, 
funcionarios de las Oficinas Territoriales y de las diferentes dependencias, con el fin de 
identificar las acciones que debía contemplar el modelo para garantizar una efectiva 
administración de los recursos. Posteriormente, se escribió un documento que contiene la 
definición de las estrategias para abordar los componentes estructurantes, como son: permisos 
integrados, control y seguimiento, atención al usuario e incentivos ambientales. 
 
Una vez se definió una estrategia para abordar cada uno de estos componentes estructurantes, 
se pasó a articular el modelo con los demás modelos corporativos en construcción como lo son: 
el modelo de participación y cultura, de la administración de los ecosistemas estratégicos y de 
la información y conocimiento, con el fin de garantizar elementos transversales que permitieran 
el efectivo cumplimiento de dicho modelo, esto es: gobernanza, participación y educación, 
educomunicación y tecnología robusta.  
 
3. Validación del modelo: Con base en este trabajo, se pasó a evaluar y ajustar el modelo para 
ser presentado en el Comité de Dirección de Corantioquia, con el fin de validar la propuesta 
ante la Directora General y los subdirectores quienes dieron sus comentarios para su 
mejoramiento e implementación durante el año 2021.  
 
4. Presentación del modelo: La presentación del modelo se realizó ante toda la Corporación a 
través del Miércoles del Conocimiento. En esta presentación, los funcionarios conocieron en 
qué consiste el modelo y los retos en el proceso de implementación.  
 
5. Adopción del modelo: La Corporación mediante Resolución 040-RES2012-7723 de 31 de 
diciembre de 2020, adopta el modelo de Administración de los Recursos Naturales en la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Corantioquia. 
 
La formulación del nuevo  modelo para administración de los recursos naturales, fue construido 
a partir de cuatro componentes o líneas estratégicas: permisos ambientales integrados; 
control y seguimiento integral; atención al ciudadano y sistema de reconocimiento, 
promoción e incentivos, rodeado por unos aspectos transversales a todos los componentes 
como son gestión del conocimiento incluyendo el uso de la tecnología, gobernanza y 
corresponsabilidad, visión total y flexible, rediseño de procesos y educación y comunicación 
para la cultura.  Su propósito principal es garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales 
a partir de una administración integral y efectiva en el territorio, la interacción y acompañamiento 
permanente con los diferentes actores y usuarios, que contribuya la consolidación de los 
propósitos establecidos en la visión del PGAR 2020-2031. 
 

Por lo anterior, considerando la finalización del proceso de adopción, la Corporación da 

cumplimento del 100% de ejecución del indicador asociado a la definición y adopción del 

Modelo de Administración de los Recursos Naturales, con enfoque diferencial. 
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5.1.1.2 Subactividad: Adopción de la Metodología de Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades Ambientales 

 
Para la adopción de esta metodología el primer paso que se dio fue priorizar un POMCA y un 

evento de desastre, que debía estar mapeado previamente, por esta razón se desistió de 

priorizar el POMCA del río Aurrá como se había definido en un principio por carecer de un 

evento mapeado con anterioridad, en consecuencia se priorizó definitivamente el POMCA del 

río San Juan, del cual ya se tiene la Cartografía definitiva en un 98% y se priorizó el evento de 

avenida torrencial, exactamente el evento de mayo de 2015 en el municipio de Salgar, del cual 

ya se tiene mapeo, en el mes de diciembre de 2020 se realizó comunicación con el ministerio 

para iniciar con la Prueba piloto de implementación de la metodología del Ministerio, sobre lo 

priorizado. 

 
5.1.2. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
 
5.1.2.1 Subactividad: Coordinación y articulación con las autoridades ambientales de la 
jurisdicción de mecanismos y respuesta en la administración de los recursos naturales 
 
 
Construida la estrategia de articulación con las diferentes Autoridades Ambientales que tienen 
injerencia en la jurisdicción de Corantioquia, se logra la firma de dos memorandos de 
entendimiento con las siguientes autoridades:  Área Metropolita del Valle de Aburrá - AMVA, 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-Corpouraba, Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare-Cornare, Corporación Autónoma Regional 
de Santander- CAS, Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Corporación Autónoma 
Regional del Quindío CRQ, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo de Caldas, 
Corpocaldas, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Área Metropolitana 
el Valle De Aburrá, Departamento de Antioquia y Terminales de Transporte de Medellín S.A.  
 
En el marco de estos acuerdos se ha trabajado el tema de Puestos de Control Ambiental para 
el control del tráfico ilegal de flora y fauna.  
 
Por otro lado, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA se viene ajustando 
las líneas de acción así:    
 
Línea 1. Licencias Ambientales 
 
•Consolidación de una base de datos georreferenciada de los proyectos ANLA y Corporativos 
•Concepto técnico para el licenciamiento de proyectos ANLA 
•Control y seguimiento a las Licencias Ambientales 
•Compensaciones e inversión forzosa del 1 %   
 
Línea 2. Quejas y reclamos relacionados con las licencias ambientales  
 

•Recibo queja y análisis de la misma 

•Realización visita e informe 
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•Remisión información a la ANLA 

 
 
Línea 3. Transferencia de conocimiento 
 
Conformación mesa trabajo ANLA-CORANTIOQUIA 
 
•Análisis estado de los proyectos ANLA, de los recursos naturales renovables y el 

relacionamiento con la comunidad. 
•Actualización de información con relación a Áreas Protegidas, POMCAS, PORH, y proyectos 

incluidos en PGIRS, PSMV y otros instrumentos 
•Capacitaciones de la ANLA para implementación de instrumentos tecnológicos, metodologías 

aplicadas por ellos 
 
Acorde a lo anterior la meta del indicador para la presente anualidad se estableció en 0.5, 
lográndose un 0.5 del mecanismo y respuesta de administración de RNR por parte de las 
Autoridades, lo que representa el 100% de cumplimiento de este indicador. 
 
5.1.2.2 Subactividad: Coordinación y articulación de mecanismos de gestión territorial 
ambiental concertados con las autoridades internas de administración de los pueblos étnicos 
desde su modelo de gestión con enfoque étnico. 
 
Esta actividad tiene como propósito establecer y ejecutar mecanismos de coordinación y 
articulación de la gestión territorial ambiental concertado entre las autoridades internas de 
administración de los pueblos étnicos y la autoridad ambiental. 
  
En la vigencia 2020 se realizaron reuniones de articulación y concertación con los Consejeros 
y Expertos Comunitarios Afro y con la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA- en 
representación de las autoridades de la jurisdicción, con el fin de establecer dos mecanismos 
de coordinación y articulación de gestión territorial con cada uno de los pueblos étnicos 
(afrodescendientes e indígenas), que resaltara la identidad cultural y diversidad étnica presente 
en el territorio, contribuya al fortalecimiento mutuo y se coordinen acciones para la gestión 
ambiental territorial.   
 

En estos escenarios se ha concebido la coordinación y articulación como mecanismo de 
construcción y de toma de decisiones formal en donde se propicien escenarios para llegar a 
acuerdos, fortalecer la gobernanza, cumplir la norma y garantizar los derechos de estas 
comunidades.   
  
Con base en esto, se realizó la construcción del Esquema de Coordinación y Articulación con 
las comunidades indígenas el cual propone los siguientes aspectos:   
  

1. Temas esenciales del reconocimiento, rol y competencia de cada una de las partes   
2. Reconocer y fortalecer las formas del trabajo compartido, incluyendo la llegada al 

territorio, el rol de las Autoridades Indígenas y de la Asociación de Cabildos Indígenas 
y de Autoridades Tradicionales de Antioquia - OIA.  

3. El aporte mutuo sobre el contenido y forma de realizar cada una de las acciones, 
como contribución a la capacidad administrativa autónoma de la Corporación respecto 
de la ejecución de los recursos financieros de su presupuesto, y el aporte mutuo de 
contenido y forma en la gestión de fuentes financieras adicionales.  
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4. Contar con una amplia participación de las mujeres en el proceso de coordinación y 
gestión ambiental; dado su rol, enfoque y fuerza, requerida en este esfuerzo de largo 
plazo.   

5. Dar y fortalecer la manera en la que se expresará la responsabilidad mutua sobre la 
inversión y el manejo ambiental de los territorios indígenas.    

 

 
 

   Gráfico. Relación sistémica de los retos 44 al 50 del Capítulo étnico del PGAR de Corantioquia 2020-2023  
  
Este esquema de coordinación entre la Corporación Autónoma Regional Del Centro De 
Antioquia - CORANTIOQUIA y, las autoridades de los pueblos indígenas que habitan en la 
jurisdicción, para el desarrollo del capítulo étnico contenido en el Plan De Gestión Ambiental 
Regional -PGAR 2020-2031, fue adoptado mediante resolución N°040-RES2012-7335. 
  
Con el convenio N°040-COV2010-182 suscrito con la Asociación de Cabildos Indígenas de 
Antioquia -OIA y la Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia se tiene proyectado 
avanzar en la vigencia 2021 con la concertación y validación del Esquema de Coordinación con 
Autoridades Indígenas, y poner en marcha su operación. De Igual manera, a través del 
convenio N°040-COV2010-214 con la Unión Temporal Afroambiental se deberá diseñar el 
esquema de coordinación entre las comunidades afrocolombianas y la corporación, y avanzar 
en el año 2021 con su validación, adopción y operación. 
 
De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance del 1 por lo tanto presenta un porcentaje de cumplimiento del 100%. 
 
5.1.2.3 Subactividad: Definición de rutas de gestión de conflictos ambientales 
 
Durante este año se trabajó en la definición de gestión de dos conflictos ambientales que 
significa el 100% de cumplimiento a esta subactividad. Uno, relacionado con el tema de Calidad 
del Aire en el municipio de Itagüí. El otro, relacionado con el tema de megaproyectos en el 
municipio de Jericó. Ambos conflictos, llevaron la siguiente ruta para efectuar el cumplimiento 
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del indicador y se incorporaron al Observatorio de Conflictos Socioambientales, desde donde 
se diseñará un plan de seguimiento permanente y atención oportuna.  
 
Ruta de gestión para la atención de conflictos socioambientales: 
 
Identificación: A través de una matriz diseñada por el Observatorio, se identificó la calidad del 
conflicto, así mismo como su radio de acción y relación con la Corporación.  
 
Sistematización y análisis de la información primaria: Un equipo base conformado por 
profesionales de la Subdirección de Cultura Ambiental, la Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial y las Oficinas Territoriales de Cartama y Aburrá Sur, durante esta etapa se 
encargaron de hacer observación al territorio, entrevistas, encuestas, grupos focales, con el fin 
de comprender el conflicto e identificar el relacionamiento entre los actores involucrados, la 
línea de tiempo del conflicto y las posibles rutas de transformación de dichos conflictos.  
 
Generación de rutas de conflicto: Una vez se comprendieron a fondo los conflictos y se 
identificaron los actores y los motivos de la tensión en el territorio, se pasó a describir una serie 
de acciones que constituyen las rutas que debe asumir la corporación y otras entidades para 
promover la transformación del conflicto.  
 
5.1.2.4 Subactividad: Coordinación de acciones con autoridades étnicas 
 
Esta actividad tiene por objetivo definir e implementar acciones coordinadas efectivamente 
entre las autoridades internas de administración de los pueblos étnicos y la autoridad ambiental 
para el desarrollo del capítulo étnico contenido en el Plan de Gestión Ambiental Regional -
PGAR 2020-2031. 
 
En la vigencia 2020 se realizaron reuniones de articulación y concertación con los Consejeros 
y Expertos Comunitarios Afro y con la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA- en 
representación de las autoridades de la jurisdicción, con el fin de garantizar que la coordinación 
de estas acciones se establecieran con idoneidad e inclusión de las comunidades étnicas, tanto 
desde su definición, como desde la ejecución de las mismas, a través de la incidencia en 
estudios previos y en los criterios técnicos para definir la forma de contratación. 
  
Producto de este ejercicio de concertación y coordinación de acciones, se realizó la formulación 
de estudios previos y la firma del convenio N°040-COV2010-182 entre la Asociación de 
Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA y la Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia  
para el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de capacidades y una eficiente 
coordinación y cooperación con las autoridades indígenas presentes en la jurisdicción de 
Corantioquia en el ejercicio de la gestión ambiental que incluye el saneamiento hídrico, la 
educación, la participación y la gestión integral y sostenible de la biodiversidad. 
  
De igual manera, se realizó la formulación de estudios previos y la firma del convenio N°040-
COV2010-214 con la Unión Temporal Afroambiental para promocionar y fortalecer la diversidad 
étnica ambiental, cultural, organizacional y territorial de los consejos comunitarios de las 
comunidades afrocolombianas de la jurisdicción de Corantioquia, mediante el desarrollo de las 
acciones concertadas y establecidas en el PGAR 2020- 2031 y la ejecución de los programas 
y proyectos del Plan de Acción Institucional 2020 -2023. 
  
A continuación, se relacionan las acciones coordinadas para la vigencia 2020: 
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Acciones indígenas: 
 

No Acción 

1 
A.I 2. Concertación de aspectos ambientales étnicos por parte de la corporación  

2 
A.I 7. Identificación de capacidades y potenciales productivos comunitarios para una planeación 
estratégica pertinente  

3 A.I 17. Concertación regional del diseño institucional de los escenarios de articulación y su 
estructura de funcionamiento  
Diagnóstico y concertación de requerimientos formativos y de competencias de entrada 

4 A.I 18. Validación con las autoridades indígenas del diseño institucional para la concertación 
ambiental territorial indígena. (Convocatoria dirigida) 

5 
A.I 20. Concertación de agenda interinstitucional para la gestión ambiental territorial indígena.  

6 A.I 21. Definición de una unidad técnica de coordinación y operación entre los pueblos 
indígenas y la Corporación. 
  
Diagnóstico y concertación de requerimientos formativos y de competencias de entrada 

7 
A.I 22. Ejercicio de concertación intrainstitucional  

8 
A.I 25. Ejercicio de concertación interinstitucional 

9 A.I 34. Desarrollo de alianzas estratégicas para la coordinación jurisdiccional y de regulación 
sobre los asuntos ambientales en los territorios indígenas. 

10 A.I 40. Diseño y puesta en marcha de una escuela interactiva itinerante de etnoeducación para 
la gestión ambiental de los territorios ancestrales y colectivos 

11 
A.I 42. Aplicación de instrumentos pedagógicos y de extensión 

 
Acciones afrocolombianas: 
 

No 
Acción 

1 A.A 2. Identificación de acciones concretas de conservación y restauración  

2 A.A 14. Fortalecer el diálogo a escala de autoridades: ambiental y las autoridades internas de las 
comunidades Afro.  

3 A.A 15. Sistema de gobierno propio en lo ambiental. 

4 
A.A 16. Toma de decisiones con información.  

5 
A.A 17. Autoridades de Consejos Comunitarios y su interrelación con los representantes en las 
instancias de planeación y dirección ambiental (Consejo Directivo de la Corporación, Consejos 
de Cuenca, Consultas Previas, y otros).  

6 
A.A 19. Las capacidades a fortalecer son técnicas, financieras y de relacionamiento.  
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7 
A.A 20. Un proyecto para la construcción de un modelo de trabajo que las formas de hacer las 
cosas en las comunidades afro, fortaleciendo los saberes ancestrales, su identidad, las formas 
propias que integran su medio de vida y sus instituciones  

8 
 A.A 22. Dar el alcance de espacio etnoeducativo   

9 
A.A 23. Herramientas didácticas y pedagógicas que se aplican en el territorio  

10 A.A 24. Articulación con Ordenanza de 2019 sobre Política de Educación Ambiental. Igualmente 
hacer la integración con el CIDEA de tal manera que se den las articulaciones e intercambio de 
aprendizajes 

11 
A.A 25. Se requiere sistematizar experiencias y documentar con criterio pedagógico lo aprendido, 
de tal manera que se pueda orientar el accionar ambiental en el marco de la etnoeducación. 

 
De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance de 22 acciones por lo tanto presenta un porcentaje de cumplimiento del 
81%. 
  
Se informa que la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 por causa del coronavirus COVID-19 y las medidas Decretadas por el Gobierno 
Nacional para la contención del virus; afectó el cumplimiento del 100% de la meta establecida 
para esta vigencia debido a las restricciones para el desarrollo de actividades presenciales, en 
particular con grupos étnicos de conformidad con la Circular Externa 0015 de 2020 expedida 
por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
5.1.2.5 Subactividad: Atención efectiva de situaciones críticas en lo ambiental mediante 
acciones de control articuladas 
 
Minería 
  
Para atender la minería como una situación crítica, se llevó a cabo varias estrategias para 
buscar soluciones articuladas para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales 
renovables. Las estrategias desarrolladas fueron: 
 
Acercamiento a las administraciones municipales  
Trabajo interinstitucional con las entidades que regulan la actividad minera  
Capacitación y atención a los mineros  
  
Acercamiento a las administraciones municipales 
  
Se trabaja con las administraciones municipales, como aliados para el logro de la sostenibilidad 
y legalidad minera, en temas de competencia y estado de los procesos de formalización minera 
de su jurisdicción.   
  
Municipio de Anzá: se atiende el tema de formalización minera en el municipio para lo cual se 
tiene una mesa de trabajo con la administración municipal, secretaria de Minas de la 
Gobernación, titulares mineros y Corantioquia.  
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Municipio de Buriticá: Participación en el Comité Interinstitucional Plan Buriticá que tiene como 
propósito atender la minería ilegal y se realizó operativo al entable Sótano 2 (La Asomadera- 
Buriticá) 
  
Mesa de trabajo de formalización minera para la protección del medio ambiente para la región 
de suroeste, con la participación de secretaria de Minas, Alcaldía de Andes, Betania, Hispania 
Unimil, ponal, Ejercito y las oficinas Territoriales de Hevéxicos y Citará. 
  
Barbosa y Don Matías: En jurisdicción de estos municipios se tiene unos procesos de 
formalización minera, a los cuales a unos se les otorgó licencia ambiental, a otros se les negó, 
por lo cual se lleva a cabo reunión con las administraciones municipales con el fin el estado de 
cada uno de dichas unidades mineras en proceso de legalización, la norma que regula el 
proceso y las prerrogativas que define la norma, así como las competencias de los municipios 
y las autoridades ambiental.  
 
Igual se invitó al Programa Oro Legal debido a que ellos participaron en la elaboraron de los 
estudios de impacto ambiental.  
  
 Trabajo interinstitucional con las entidades que regulan la actividad minera  
  
Se aunó esfuerzos con la institucionalidad minera, como es la Agencia Nacional de Minería, la 
Secretaría de Minas de la Gobernación Antioquia y el Ministerio de Minas y Energía, con el fin 
de apoyar los procesos de formalización, conscientes que es un mecanismo para atender la 
ilegalidad del sector.   
  
Reuniones la secretaria de Minas con el fin de gestionar ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible la suspensión de la aplicación de la resolución 0f448 de 2020 durante el 
Estado de la Emergencia Sanitaria., por lo cual se emitió la resolución ministerial 0669 de 2020 
suspendiendo los efectos de la resolución 0448 hasta que cese el estado de emergencia 
  
Reunión de revisión estado de formalización minera, se realiza reunión con la secretaria de 
Minas de la Gobernación con el fin de revisar y articular que quehacer en el tema de 
formalización minera, debido a que la formalización minera es un camino para motivar a los 
mineros a que se legalicen y así tener un control del desarrollo de sus actividades.  
  
Capacitación y atención a los mineros  
  
Con los mineros como nuestros usuarios estratégicos en estos procesos de formalización 
minera, se les capacita en temas de legalización de la actividad.   
  
Firma del pacto por la protección del medio ambiente entre los mineros formalizados de las 
sociedades Mineras Los Nomos y San Román, con el acompañamiento de la Administración 
municipal de Buriticá, la empresa Ziljin – Continental Gold y representantes de la comunidad. 
Buriticá. 

  
Reuniones con actores del sector y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia 
como autoridad minera para el Departamento con el fin de sensibilizar y capacitar acerca de los 
trámites ambientales para los procesos de formalización minera 
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Capacitación presencial-virtual en Caucasia con acompañamiento de Agencia Nacional de 
Minería, Secretaría de Minas de Gobernación de Antioquia y Corantioquia.   
  
FACEBOOK LIVE “ELCAMINO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL TEMPORAL en el cual se 
atienden las inquietudes que se tienen los mineros en proceso de formalización, con la 
participación de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia- CONALMINERCOL, 
organización gremial que reúne a los mineros tradicionales y ancestrales del territorio nacional, 
que apoya y acompaña los procesos de formalización y la secretaria de Minas de la 
Gobernación  
  
Resultado de estos acompañamientos y colaboración a los mineros en procesos de 
formalización, Corantioquia otorga la primera licencia ambiental temporal para una mina de 
carbón amparada en una Área de Reserva Especial.   
  
Especies Invasoras: 
 
En cuanto al manejo y control de las especies priorizadas en la jurisdicción de Corantioquia, 
hemos realizado las siguientes actuaciones e intervenciones: 
 

 Caracol Gigante africano - Acatina fulica. Se han realizado dos reuniones en la Mesa 

Interinstitucional de tratamiento del caracol gigante africano - MITCA, en la primera el 9 

de diciembre de 2020 a las 9 am., se socializó el procedimiento para realizar el sacrificio 

de los caracoles. En la segunda reunión del 16 de diciembre de 2020 se socializó el 

producto final del protocolo de manejo y atención (ver imagen). 

 

 
  

 Del mismo modo, se realizó capacitación para identificar adecuadamente el caracol 
gigante africano, con cada una de las oficinas territoriales, el 11 de diciembre de 2020. 
Sumado a lo anterior, se diseñó material didáctico que permite aprender a identificar la 
especie de caracol gigante africano y a diferenciarla de las especies nativas de 
caracoles.  
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  Diseño de un Plegable: Guía para conocer y controlar el caracol gigante africano. El 

cual será repartido a la comunidad cuando se realicen las capacitaciones de control a 

la especie., para el próximo año en el primer semestre.  
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Episodios Contaminación Atmosférica: 
 
En los municipios del Valle de Aburrá se han evidenciado en los últimos años la ocurrencia de 
dos (2) periodos de contingencia atmosférica, debido al incremento en las concentraciones de 
material particulado y condiciones meteorológicas particulares, regularmente durante los meses 
de febrero-abril y octubre-noviembre. 
 
Para la presente vigencia, en relación a la atención de la primera contingencia del año, de 
manera articulada Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, se han adelantado las 
siguientes acciones: 
 
Se define e implementa Plan Operativo, con el cual se desarrolló una estrategia asociada a la 
comunicación de la información a la comunidad en general, reportando datos en diferentes 
medios de comunicación, tales como, Índice de Calidad del Aire, controles y seguimientos 
ambientales tanto a las fuentes móviles como fijas, reuniones con autoridades territoriales, entre 
otros. 

   
A continuación, se señalan los resultados de las acciones implementadas durante el periodo de 
contingencia atmosférica: 
  

1. Comunicación pública (Web, noticieros, Redes sociales). Los reportes y registros se 
realizaron de manera diaria a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones de 
Corantioquia. 

2. Reducción de emisiones en el sector industrial. En los controles y seguimientos 
ambientales se detectó que el sector industrial viene adelantando en acciones de 
mejora para cumplir los límites permisibles de concentraciones de contaminantes. 

3. Consolidación de una Estrategia interinstitucional. Las reuniones semanales con las 
diferentes autoridades territoriales y ambientales, permitió abordar y atender la situación 
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crítica de manera más oportuna, a pesar de los factores exógenos, como el aporte de 
biomasa provenientes de otras cuencas, a causa de los incendios forestales. 

4. Visitas de control y seguimientos a industrias con fuentes fijas de emisión. Durante el 
episodio de contaminación se lograron visitar 66 empresas, lo que representa más del 
80% de las identificadas en el inventario actual. Las visitas por cada oficina territorial y 
municipio se detalla a continuación: 

 
OFICINA 

TERRITORIA
L 

MUNICIPIO 
EMPRESAS 
VISITADAS 

FUENTES 
FIJAS 

VISTADAS 

AN MEDELLÍN 10 24 

AN BELLO 6 20 

AN COPACABAN
A 

1 3 

AN GIRARDOTA 10 88 

AN BARBOSA 5 18 

AS ENVIGADO 0 0 

AS SABANETA 3 3 

AS ITAGÜÍ 14 25 

AS LA ESTRELLA 17 27 

AS CALDAS 0 0 

VALLE 
DE 

ABURRÁ 
TOTAL 66 208 

Tabla. Visitas de control y seguimientos a industrias con fuentes fijas de emisión 
 

5. Intensificación de operativos sobre las fuentes móviles. Entre los meses de febrero y 
marzo de 2020, se realizaron un total de 21 operativos y 246 mediciones a fuentes 
móviles. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Municipio  Aprobados  
Rechazados 

sin 
comparendo  

Rechazados 
con 

comparendo  

Total  
Medicione

s  

Total  
Operativos*  

Barbosa  46  2  30  78  7  

Caldas  19  5  32  56  5  

Itagüí  14  2  15  31  3  

Medellín  22  1  23  46  4  

La Estrella  24  8  3  35  2  

TOTAL  125  18  103  246  21 

* Un operativo equivale a un día de mediciones 
Tabla. Mediciones de control y seguimiento a fuentes móviles 

 

Luego de la atención al primer episodio de contaminación atmosférica ocurrido en el Valle de 
Aburrá entre los meses de marzo y abril, entre los meses mayo y septiembre, se realiza toda la 
fase de aprestamiento como preparación de lo que fue la atención al segundo episodio de 
contaminación atmosférica que se presentó en el valle de Aburrá principalmente durante el mes 
de octubre, obteniéndose los siguientes resultados: 
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 Control y seguimiento ambiental a cuarenta y ocho (48) industrias generadoras de 
emisiones atmosféricas en el valle de Aburrá, tanto en la jurisdicción de Aburrá Norte 
como Aburrá Sur, es importante resaltar que en las diligencias se tuvo coordinación y 
acompañamiento con otras autoridades tales como AMVA y Municipios del Valle de 
Aburrá, tales como, Itagüí, La Estrella y Girardota, entre otros. 

 

  
 

Adicionalmente, en el municipio de Itagüí se realizaron dos actividades, la primera el día 29 de 
septiembre, con una salida a campo articulada con Secretaria de Medio Ambiente de Itagüí 
para lectura del estado actual del contexto del territorio y poder obtener información de primera 
mano del contexto ladrillero en cuanto al funcionamiento de los hornos e indagar por el tipo de 
relaciones que se tienen con la comunidad y la segunda realizada el 1 de octubre, en la cual se 
realizó la atención a usuarios a través de la Unidad Móvil de Atención, la cual se localizó en la 
urbanización Ciudadela del Valle de la vereda el Ajizal, por ser una de las comunidades más 
vulnerable a las emisiones de atmosféricas de ladrilleras, y por ser una de las que más se 
reciben PQR por  contaminación de aire en la jurisdicción de la Oficina Territorial Aburra Sur. 
 

CONSOLIDADO VISITAS EJECUTADAS SEGUNDA CONTINGENCIA EMISIONTES 
ATMOSFÉRICAS (OCTURE 2020) 

Fecha Aburrá Norte Aburrá Sur Total 
Empresas 
visitadas Municipio 

Empresas 
visitadas Municipio 

06/10/2020 9 Girardota 12 Itagüí 21 

08/10/2020     7 La Estrella 7 

13/10/2020 7 AltaVista       

14/10/2020  8  Girardota 4 Itagüí   

    1 Sabaneta   

Total visitas 24   24   48 

 

Es importante destacar que, durante la atención a la situación crítica, hubo acompañamiento 
permanente del componente comunicacional con el objeto de realizar la divulgación de la 
atención del segundo episodio desde su aprestamiento, declaratoria, intervención y finalización 
de la misma, publicándose boletines informativos, ruedas de prensa, en diferentes medios de 
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comunicación, tales como redes sociales., todo en el marco de la implementación del Plan +Aire 
Más Puro de Corantioquia. 
 

 
 

Deforestación: 
 
Como gestión inicial en atención a esta situación crítica, se actualizó base de datos de las 
industrias forestales con base en las visitas y gestión documental realizada obteniéndose 121 
registradas y 257 no registradas, permitiendo tener un panorama claro para la priorización en 
los controles y seguimientos correspondientes. Por otro lado, se viene construyendo el 
documento propuesto de directriz para adoptar el libro de operaciones en línea con base en la 
resolución 1971 de 2019 y la socialización del procedimiento brindada por el MADS y 
ASOCARS el cual, se encuentra en revisión y aprobación por parte de Corantioquia. 
 
Se destaca el control insitu de las áreas foco de deforestación, apoyados en la 
georreferenciación de veredas de interés. Se realizó la revista de 12 centros de acopio de 
madera en articulación con otras autoridades ambientales, ubicados en los municipios de 
Remedios, Segovia y Vegachí. Como parte de la acción en los puestos de control, 
especialmente sobre los vehículos transportadores de madera, se iniciaron 11 tramites 
sancionatorios que representan 172.640 M3 de madera ilegal y su posible recuperación. En 
cuanto a las campañas educativas sobre la protección de recursos naturales, principalmente 
sobre el recurso flora, se presentó el manejo bajo el modelo forestal sostenible comunitario, con 
un enfoque integral, vale la pena destacar que se tuvo el acompañamiento del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDEAM, WWF y FAO. 
 
Sobre los focos de deforestación, en el 2020 se identifican 4.714 hectáreas de bosque natural 
deforestados en 12 municipios. Esto equivale a un promedio de 37,41 Hectáreas deforestadas 
en el año, ubicadas principalmente en los municipios de Amalfi, Puerto Berrio, Vegachí, 
Yolombó, Yalí, Remedios y Segovia. 
 
De igual manera, en el mes noviembre se realizaron talleres dirigidos a industrias forestales y 
actores principales en los aprovechamientos forestales, ubicados en los municipios de Segovia, 
Puerto Berrio, Puerto Nare, Guadalupe, y Carolina del Príncipe; en el mes de diciembre se 
adelantaron los talleres con la misma temática en los municipios de Ituango y Anorí (13). Así 
mismo se realizaron visitas de control y seguimiento (15) y Puestos de Control Ambiental-PCA 
(22). Los informes y actas respectivas están en proceso de radicación. El número de las 
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actividades ejecutados y en desarrollo se resumen en la siguiente tabla: 
 

Fecha ejecución Talleres Visitas PCA OT 

Semana 1 (17 al 20 de 
nov) 1 5 6 ZF 

Semana 2 (23 al 27 de 
nov) 5 2 4 TH Y ZF  

Subtotal Noviembre 6 7 10   

Semana 3 (30 nov al 4 
dic) 1 0 6 ZF 

Semana 4 (7 al 11 dic) 5 6 0 ZF Y PZ 

Semana 5 (14 al 18 dc) 1 2 6 ZF Y TH 

Subtotal Diciembre 7 8 12   

Total 13 15 22   

 

 
5.1.2.6 Subactividad: Acompañamiento en la formalización de sectores estratégicos 
 
En el marco de los procesos de acompañamiento para la formalización del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, cuyo propósito es buscar estrategias 
para garantizar el desarrollo sostenible del territorio y promover la corresponsabilidad, identidad 
y pertenencia por el territorio en el marco de la legalidad y el cumplimiento normativo, la 
Corporación realizó acciones durante el año 2020 con los sectores priorizados, entre ellos el 
sector agrícola (cafetero, aguacatero y tomateros), constructor, hidroeléctrico, infraestructura, 
institucional, ladrillero, maderero, minero, pecuario (ganadero, acuícola, avícola y/o 

porcicultura) y textil. A continuación, se describen las principales acciones realizadas: 
  

 Sector institucional  
  

Mediante la ejecución del Convenio Marco 040-COV2007-62 suscrito con Fundación EPM y 
Convenio Operador 040-COV2008-76 suscrito con Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se realiza 
el proceso de acompañamiento en la formalización a (60) administraciones municipales, para 
la legalización del recurso hídrico a (200) Centros Educativos Rurales – CER (78 concesiones 
de aguas y 122 permisos de vertimiento), con (50) muestras de agua realizadas. Igualmente, 
se realizó el acompañamiento a (40) Acueductos Rurales en los procesos socio ambientales, a 
través de encuentros y Diagnósticos Rurales Participativos - DRP. 

  
Acciones Total 

Municipios con acompañamiento en proceso de 
formalización de uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico 

60 

Acompañamiento en la legalización de trámites de 
concesión de aguas superficiales de CER. 

78 

Acompañamiento en la legalización de trámites de 
permisos de vertimiento de CER. 

122 

Acompañamiento en los procesos socio 
ambientales a acueductos rurales de la 
jurisdicción. 

40 

  



   

 

 

238 

 

 

Adicionalmente, con administraciones municipales y/o Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos, se realizó el acompañamiento asociado a procesos de legalidad ambiental y/o 
cumplimiento normativo de (37) sitios de disposición final de residuos (rellenos sanitarios) 

previamente identificados, en el cual se lograron realizar: 
  

Acciones Total 

Eventos generales de acompañamiento, 
seguimiento y evaluación a los sistemas de 
disposición final de residuos sólidos (virtuales) 

2 

Mesas de trabajo para análisis de relleno sanitario 
o sitios de disposición, con Administración 
Municipal o ESP 

13 

Visitas de control y seguimiento a trámites de 
licencia ambiental para relleno sanitario o sitios de 
disposición. 

18 

Atención a solicitudes de modificación de 
licencias ambientales y/o ampliación de relleno 
sanitario o sitios de disposición. 

6 

  
En atención a uno de los actores estratégico del sector institucional, considerando una alta 
cantidad de proyectos de interés público para beneficio de las comunidades asentadas en 
nuestro territorio, durante el años 2020, se conformó mesa de trabajo con Empresas Públicas 
de Medellín - EPM, en la cual se viene abordando varios temas de interés asociados 
principalmente a la priorización, impulso y seguimiento a solicitudes y trámites ambientales, 
permisos globales, compensaciones, gestión del recurso hídrico y biolodos.  
  

Mesa de trabajo Radicada acta 

1 160-ACT2007-2095 

2 160-ACT2012-4595 

3 160-ACT2012-4596 

4 160-ACT2012-4598 

5 160-ACT2101-95 

6 160-ACT2001-96 

  
Se ejecutaron durante el año 2020 los convenios interadministrativos 040-COV2010-165 con el 
Municipio de La Estrella y el convenio 040-COV2009-109 con el municipio de Entrerríos: “Aunar 
esfuerzos para el Fortalecimiento, la formalización y cumplimiento de obligaciones ambientales 
de acueductos rurales y urbanos” acompañando en la formalización, fortalecimiento y 
cumplimiento dentro de los permisos de concesiones de agua de los acueductos rurales y 
urbanos. 
 
Es importante mencionar que la Corporación, en la implementación de su estrategia de atención 
al ciudadano, a través de medios virtuales, aula móvil, puntos de atención al ciudadano – PAC 
en sede Central y en las Oficinas Territoriales, entre otras, realiza de manera permanente el 
acompañamiento u orientación requerida por los diferentes actores asociados a sectores 
estratégicos o usuarios en general, como parte de los procesos de formalización. 
  

 Sector Minero 

  
Corantioquia, consciente que la minería ha sido la base de la economía antioqueña, y que parte 
de esta actividad se ha ejercido de manera informal o tradicional, es decir sin el amparo de un 
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título minero y un instrumento ambiental, ha venido implementando varias estrategias para 
acompañar los programas de formalización minera que el Gobierno Nacional ha expedido 
desde el año 2013.  
  
En el año 2020, se logró el acompañamiento en procesos de formalización minera en los 
municipios de Buriticá, Anzá, Don Matías, Andes, Venecia y Tarazá, como ejemplo de algunos 
de ellos referenciamos algunos de estos procesos: 
  
Acompañamiento en el proceso de licenciamiento ambiental a las unidades mineras San 
Román y Los Nomos, que estaban amparadas en los subcontratos de formalización minera 
firmados con la empresa Continental Gold, ubicados en el municipio de Buriticá.  
  
Acompañamiento en el proceso de licenciamiento ambiental a (4) unidades mineras que 
estaban amparadas en los subcontratos de formalización minera firmados con la empresa 
Nugget S.A, ubicados en el municipio de Don Matías.  
  

 Otros sectores productivos 
  
Con el fin de fortalecer el acompañamiento para la formalización de los sectores estratégicos, 
a través de Contrato Interadministrativo 110-CNT2009-133 suscrito con la Corporación 
Interuniversitaria de Servicios – CIS, se desarrollaron acciones para la atención de (15) sectores 
productivos, a través de jornadas de trabajo en el marco de la estrategia Corantioquia Contigo 
Sectorial, para la identificación de necesidades y temas de interés en el trabajo articulado para 
la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en el marco de la legalidad. 
En estas jornadas, se socializó el proceso de formulación del nuevo modelo de administración 
de los recursos naturales. 
  

Sector productivo Radicado  acta 

Ganadero 160-ACT2012-4725 

Constructor  160-ACT2012-4727 

Hidroeléctrico 160-ACT2012-4726 

Minero  160-ACT2012-4728 

Textil 160-ACT2012-4730 

Infraestructura 160-ACT2012-4729 

Porcicola  160-ACT2012-4744 

Avícola  160-ACT2012-4738 

Acuícola 160-ACT2012-4739 

Aguacatero 160-ACT2012-4755 

Tomatero 160-ACT2012-4740 

Cafetero 160-ACT2012-4741 

Industria lechera 160-ACT2012-4742 

Ladrillero  160-ACT2012-4743 

Maderero 160-ACT2012-4745 

  
Es importante menciona que en el marco de las jornadas de trabajo, se generaron otras 
actividades como parte de los procesos de acompañamiento, entre las cuales se realizó la 
atención a (393) solicitudes e impulso de actuaciones asociadas a trámites ambientales 
identificados con los diferentes sectores, (3) jornadas de formación con los sectores ladrillero, 
minero y textil, propuestas para la unificación de criterios técnico – jurídicos identificados en 
caso particulares de los sectores productivos asociados al ejercicio de la autoridad ambiental y 
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avances en el balance general y propuesta de ruta de trabajo para cada uno de los sectores 
productivos priorizados. 
 
5.1.2.7 Subactividad: Implementación del Modelo de Administración de los Recursos Naturales 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 
5.1.2.8 Subactividad: Formalización de actores 
 
Con el fin de dar continuidad al proceso de acompañamiento a los sectores estratégicos, 
durante el año 2020, se logró la legalización del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables de algunos de los actores que hacen parte de los sectores cafeteros, 
institucional y minero, en la obtención de los trámites ambientales requeridos para el desarrollo 
de sus actividades, con el fin de garantizar su uso sostenible. Entre los procesos de legalización 
más representativos durante el año 2020, se resaltan: 

  
Sector Asunto Total 

Cafetero Formalización de permisos de 
vertimiento de pequeños 
productores de café en 
Jurisdicción de las Oficinas 
Territoriales Cartama y Citará 

95 

Institucional Formalización de trámites 
ambientales asociados a 
proyectos de Empresas 
Públicas de Medellín - EPM 

31 

Minero Formalización de tramites de 
licencia ambiental de unidades 
mineras en los municipios de 
Buriticá, Don Matías, Venecia y 
Tarazá 

5 

 
5.1.2.9 Subactividad: Implementación del Plan Acción sectorial Ambiental de Mercurio  
 
El plan de Acción del Sector Ambiental del Hg (PASAHG) en concordancia con el Plan Único 
de Hg (PUNHG), se orienta al control, uso y consumo, se basa en fortalecer la institucionalidad, 
ejercer el seguimiento y control suficiente y garantizar su gestión, identificando el impacto 
causado por este metal sobre la salud ambiental, para priorizarlas medidas de recuperación 
adecuadas en los agroecosistemas afectados. 
 
Si bien el Mercurio (Hg) seguirá estando presente en el planeta como parte de las erupciones 
volcánicas, como un componente del carbón y en otros procesos naturales, en la jurisdicción 
de CORANTIOQUIA, se busca que este no haga parte de las actividades humanas como la 
extracción de oro, ni de elementos con mercurio añadido, como los termómetros o los bombillos 
fluorescentes entre otros. 
 
Conscientes de la alta movilidad del mercurio (Hg) en el ambiente se trabaja en la identificación 
de los sitios contaminados (pasivos ambientales), y proponer opción de manejo, tratamiento y 
disposición temporal. 
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La identificación, y la recuperación ambiental de zonas contaminadas posibilitaran la 
articulación interinstitucional tendiente a reducir y eliminar progresivamente el uso del mercurio 
en todo el territorio de la jurisdicción de Corantioquia. 
 
Se han realizado el monitoreo a algunas actividades en la necesidad de establecer una ruta 
que nos posibilite delimitar espacios para generar mecanismos de control al Hg.  
 

 
Tabla. Monitoreos de Hg asociados a actividades productivas 

 
Con el propósito de tener una mayor claridad sobre la calidad del compartimiento ambiental 
asociado a la calidad de aire en la Oficina Territorial Hevéxicos se realizó el estudio para evaluar 
la concentración de vapores de Mercurio (Hg) debido al auge minero, en el municipio de 
Buriticá. 
 
Del total de mediciones validas, solo 4 puntos superan la barrera de 1µg Hg/m3, estos 
resultados confirman la presencia de Hg en el aire en la zona urbana del municipio de Buriticá, 
a pesar de que no todos los puntos superan los límites máximos permisibles de los 
contaminantes tóxicos en el aire, los resultados evidencian la necesidad de un monitoreo 
regular que permita establecer la tendencia temporal de los niveles de Hg en el aire. 
  
Teniendo en cuenta que no toda la población es consciente de los impactos que se generan 
con la liberación de Hg al ambiente, se requiere propiciar campañas y jornadas de 
concienciación a los distintos grupos poblacionales de los daños a la salud ambiental y en 
especial a la salud de la población joven y adulta ante la exposición de Hg. 
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Gráfico. Mediciones Hg, asociado al nivel máx 1 µg Hg/m3 

 
 
5.1.2.10 Subactividad: Resolución de solicitudes de licencias ambientales dentro de los tiempos 
establecidos en la normatividad vigente  
 
Con la conformación de equipos interdisciplinarios que apoyan a las diferentes Oficinas 

Territoriales en la evaluación y decisión de los trámites de solicitud y modificación de licencia 

ambiental se logra atender este indicador.  

 
A la fecha de corte han ingresado 27 trámites de solicitud y modificación de licencia ambientales 
con acto de inicio, de las cuales se han decidido 17  
 

Solicitudes con acto de inicio  Atendidas en tiempo de ley  

27 17 

 
 
Acorde a lo anterior la meta del indicador para la presente anualidad se estableció en un 60%, 

lográndose un 62.96% de solicitudes de licencias ambientales (nuevas o modificación) 

decididas en el tiempo de ley, lo que representa el 104.94% de cumplimiento de este indicador  

 
5.1.2.11 Subactividad: Atención de los trámites ambientales en los tiempos establecidos 
 
Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, en las Oficinas Territoriales de la Corporación, se 
abrieron 1745 trámites ambientales (Licencia Ambiental, Concesión de Agua, Permiso de 
Vertimiento, Aprovechamiento Forestal, Permiso de Emisiones, Permisos de Estudio y 
Permisos de Ocupación de Cauce), de los cuales se resolvieron  932 en un tiempo promedio 
de 67 días, discriminados así:  
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Trámite  Resueltos  Días 
promedio  

Licencia Ambiental  21  72  

Concesión Aguas  253  76  

Permiso Vertimiento  497  63  

Aprovechamiento Forestal  105  61  

Permiso Emisiones  6 52  

Permisos de Estudio  10 68  

Permisos de Ocupación Cauce  40 64 

 

 
5.1.2.12 Subactividad: Atención de procesos sancionatorios 
 

Al 31 de diciembre de 2020 se tuvo un total de 245 expedientes de procesos sancionatorios 

ambientales resueltos, incluyendo dentro de estos 6 expedientes que fueron archivados y se 

encontraban dentro de la línea base. 

 
5.1.2.13 Subactividad: Seguimiento a autorizaciones ambientales 
 
Para el año 2020, año en el cual se elaboró y aprobó el Plan de Acción 2020-2023, la 
Corporación estableció realizar control y seguimiento a un porcentaje del universo de 
expedientes que cumplieran las variables para realizarles el control y seguimiento. Sin 
embargo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial definió, dentro del indicador “Índice 
de Evaluación del Desempeño Institucional – IDEI”, para las Corporaciones que la meta para el 
control y seguimiento; específicamente en los trámites ambientales Concesión de Aguas, 
Licencias Ambientales, Aprovechamientos Forestales y Vertimientos, sería del 100% de los 
trámites decididos, vigentes y en firme. Situación que llevó a desarrollar nuevas estrategias que 
contribuyeran al logro de las nuevas metas que implicaban mayor número de actuaciones. 
 
Total Expedientes para Control y Seguimiento - Línea Base y Actuaciones Realizadas por 
Asunto. 
 

Asunto 
Total 

Expedientes 
Línea 
Base 

Total 
Expedientes 

Actuados 

Línea 
Base 

Concesión de aguas 8.573 8.573 7.833 91% 

Permisos de Estudio 95 38 43 113% 

Licencias 343 343 343 100% 

Forestal 199 199 199 100% 

Emisiones 44 44 40 91% 

Vertimientos 2.185 2185 1.812 83% 

Ocupación de Cauce 824 173 439 254% 

Total 12.263 11.555 10.709 93% 
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5.1.3. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN Y 
COLABORACIÓN SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL A PARTIR 
DE PROCESOS EDUCATIVOS, DE RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO, 
MONITOREO PARTICIPATIVO Y SENSIBILIZACIÓN DE ACTORES   

 
5.1.3.1 Subactividad: Implementación de la estrategia de apropiación y colaboración social en 
la administración ambiental a partir de procesos educativos, de reconocimiento del territorio, 
monitoreo participativo y sensibilización de actores 
 
Esta actividad está orientada a medir el avance del proceso de implementación de la estrategia 
de apropiación y colaboración social en el marco del modelo de gestión y operación para la 
administración de los recursos naturales renovables a partir de procesos educativos, de 
reconocimiento del territorio, monitoreo participativo y sensibilización de actores estratégicos 
como parte de la Estrategia para la Gestión de la Cultura Ambiental y la Educación Ambiental 
“Territorio como Zona de Vida”.  
   
En la vigencia 2020 se realizó la revisión y sistematización de información como: normatividad 
étnica, capítulo étnico PGAR 2020-2031, acciones étnicas afro e indígenas, planes de 
etnodesarrollo y planes de vida  y cartografía de Consejos Comunitarios Afrocolombianos y 
comunidades, cabildos y resguardos Indígenas para la formulación de la estrategia; y la 
construcción de la línea base mediante el diseño, aplicación, tabulación y  análisis de encuestas 
con representantes legales, presidentes, miembros de juntas de gobierno o promotores de 93 
Consejos Comunitarios y con gobernadores indígenas, miembros del cabildo o líderes de 36 
comunidades indígenas. 
  
De igual manera, cómo parte de la gestión Corporativa, se realizaron reuniones de articulación 
con la Gerencia de Afrodescendientes y la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia 
para revisar posibilidades de coordinación y aunar de recursos y esfuerzos para la realización 
de acciones conjuntas con estos grupos étnicos; y se realizaron reuniones semanales durante 
el segundo semestre con los Consejeros y Expertos Comunitarios Afro y con la Asociación de 
Cabildos Indígenas de Antioquia para el diseño del proceso a realizar en el año 2020 y 
construcción de criterios e instancia de coordinación y relacionamientos  y también para la 
caracterización, focalización y análisis de información territorial, poblacional y dinámicas 
comunitarias. 
  
Finalmente, se realizó la formulación de estudios previos para el desarrollo de la estrategia de 
administración ambiental y colaboración social con comunidades indígenas y afrocolombianas, 
lo cual se materializó con la firma de los convenios N°040-COV2010-182 con la Asociación de 
Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA y la Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia; 
y el convenio N°040-COV2010-214 con la Unión Temporal Afroambiental. 
  
En el desarrollo de estos procesos se presentaron las propuestas metodológicas para el 
fortalecimiento de las capacidades en autoridades indígenas y afrocolombianas para la 
administración ambiental desde la colaboración, coordinación y la articulación y la revisión de 
información para el levantamiento y construcción de línea base del estado de fortalecimiento 
del gobierno propio y capacidades en las autoridades indígenas para la administración 
ambiental. 
  
De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance del 20% por lo tanto presenta un porcentaje de cumplimiento del 80%. 
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Se informa que la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 por causa del coronavirus COVID-19 y las medidas Decretadas por el Gobierno 
Nacional para la contención del virus; afectó el cumplimiento del 100% de la meta establecida 
para esta vigencia debido a las restricciones para el desarrollo de actividades presenciales, en 
particular con grupos étnicos de conformidad con la Circular Externa 0015 de 2020 expedida 
por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

5.2. PROYECTO 10. FORTALECIENDO LOS ACTORES PARA LA GESTIÓN 
 
Objetivo: Lograr el escenario de sostenibilidad ambiental propuesto exige una gestión 
ambiental coordinada, articulada y coherente. Para ello es necesario fortalecer las capacidades 
técnicas, operativas y financieras de las instituciones, grupos étnicos y los demás actores que 
integran la jurisdicción.  
 

5.2.1. ACTIVIDAD: CONSOLIDAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
INTEGRADOS E INTERCONECTADOS CON LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES, CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
5.2.1.1 Subactividad: Promoción de desarrollos tecnológicos del manejo de información que 
soporte la gestión ambiental con enfoque étnico 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 
5.2.1.2 Subactividad: Integración e interconexión de Sistemas de información 
 
En el aplicativa sirena, se ajustó el trámite de concesión de aguas y se levanta el requerimiento 
con prototipo para el trámite vertimiento con la información requerida por el IDEAM para luego 
terminar su integración a través de web de services. 
 
5.2.1.3 Subactividad: Actualización y reporte de la información en el SIAC 
 
Para dar respuesta a esta subactividad la subdirección de Planeación ha realizado 
acompañamientos a las subdirecciones de Sostenibilidad y gestión territorial y Gestión 
ambiental en el proceso de reporte de información en los subsistemas de SIAC. 
 
Se han realizado reuniones periódicas al interior de la Corporación para acompañar el proceso 
de reporte de información en la plataforma del IDEAM sobre SIRH. De igual forma se han 
enviado comunicaciones al equipo de soporte de SIRH para actualizar información de usuarios, 
solicitar reuniones y reportar inconvenientes con la plataforma para el cargue de información 
(registro de fuentes, registro de puntos de monitoreo y medición de la calidad, entre otros). 
 
En estos espacios se ha avanzado entre otros temas, en la codificación de fuentes acorde con 
los lineamientos del IDEAM, lo que ha implicado unas actualizaciones y correcciones en la capa 
de cuencas (NSS1, NSS2, NSS3), presentándose cambios de códigos. También se ha 
realizado acompañamiento a la subdirección de Regionalización en el proceso de definición del 
procedimiento de vertimientos y su hilo detallado para incluir en el Sirena lo que permitiría 
agilizar el reporte de SIRH al IDEAM. Respecto a concesiones, se acompañó el proceso de 
revisión del módulo de concesiones en SIRENA para realizar ajustes. 
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De igual forma se ha participado en reunión realizada con profesionales del Grupo de soporte 
de SIRH del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, el 16 de 
junio de 2020, para recibir inducción de la plataforma de SIRH y para discutir los inconvenientes 
que la Corporación han tenido respecto al cargue de información en la misma.  
Respecto al subsistema Sistema de Información Forestal –SNIF, se participó en curso virtual 
para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el uso y manejo del SNIF, impartida 
por profesionales del IDEAM, llevado a cabo el 19 de mayo de 2020. 
 
Es importante mencionar que se han presentado dificultades al momento de usar el subsistema 
SNIF, a la fecha el módulo de “Restauración /Plantación protectora” se encuentra inhabilitado 
y no permite la validación de información reportada por los técnicos forestales desde las 
Oficinas Territoriales. Junto con esta situación, durante el mes de junio se han reportado 
múltiples situaciones al IDEAM, que dan cuenta de las falencias del aplicativo como no poder 
ingresar los puntos de georreferenciación o coordenadas de todas las temáticas, al igual que 
las especies de flora, reportados por los técnicos. Al mes de diciembre, persisten las 
inconsistencias en la plataforma en lo que corresponde al cargue de especies, coordenadas y 
validación de reportes, especialmente en las temáticas de Aprovechamiento y Registro de 
plantaciones. Estas inconsistencias fueron remitidas al IDEAM mediante el oficio con radicado 
160-COI2101-83. Esta situación ha dificultado el reporte y validación de los datos asociadas a 
este subsistema. Situación similar ocurre con la validación de los reportes de incendios 
ingresados en la plataforma, en donde la plataforma ha dificultado la validación de los registros 
reportados. 
 
En lo que corresponde a las movilizaciones (modulo del subsistema SNIF), en comunicación 
del Ministerio de Ambiente  con respecto a la información de salvoconductos Únicos Nacionales 
en Línea, se indica que el IDEAM debe establecer los canales informáticos o digitales (web 
cervices u otro medio) para recopilar esos datos de VITAL. Lo antes mencionado con 
fundamento en el artículo 14 de la resolución 1909 de 2017. En este sentido, no se reportan 
registros de este módulo. 
 
Respecto a los subsistemas RUA y RESPEL, se ha realizado un trabajo conjunto con los 
compañeros de la Oficina Asesora de comunicaciones, para informar al público en general 
sobre la obligación de reportar esta información y las fechas establecidas para ello. A la fecha, 
la información reportada da cuenta del cumplimiento de la meta de estos subsistemas. 
 
Con relación al subsistema SISAIRE, se participó en la capacitación virtual en el manejo y 
funcionamiento del NUEVO SISAIRE, que se realizó el día miércoles 6 de mayo de 2020 y fue 
impartida por los profesionales de la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 
 
Es importante precisar que las estaciones estuvieron en operación aproximadamente hasta 
mediados del mes de marzo, esto debido a que presentaron fallas técnicas o problemas en la 
telemetría, los cuales no fue posible atender en su momento a causa de la cuarentena 
obligatoria declarada por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el 
COVID 19. El nuevo operador, la Universidad de Antioquia (Convenio 040-COV2008-75) inició 
actividades el 1 de septiembre recuperando información de las estaciones y reportando los 
datos a la fecha. 
 
En concreto, se han llevado a cabo los reportes del SIAC en las plataformas dispuestas para 
ello, así: 
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 RUA: 105 registros validados y transmitidos. 

 SIRH: 869 registros entre los que se encuentran fuente, usuarios, concesiones, 
vertimientos y PUEAA. 

 SISAIRE: 7.958 registros reportados. 

 SNIF: 148 registros transmitidos para productos maderables y no maderables. 

 RESPEL: 372 registros validados. 
 
 

5.2.2. ACTIVIDAD: CONSOLIDAR LA CORPORACIÓN COMO UNA 
ORGANIZACIÓN MODERNA E INNOVADORA 

 
5.2.2.1 Subactividad: Formulación e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano – PAAC 
 
En el marco de la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano que deben 
implementar las entidades públicas y en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se 
realizó la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 
encontrándose como principales fortalezas, de acuerdo con el informe cuatrimestral con corte 
a 31 de diciembre de 2020, según el memorando n.° 070-MEM2101-232: Como uno de los 
aspectos a resaltar se encuentra que no hay fallos disciplinarios ni quejas asociados a riesgos 
de corrupción. Se destaca además la formalización del Comité de Gestión y Desempeño 
mediante la Resolución n.° 040-RES2012-7361, y la inscripción de la totalidad de trámites en 
el SUIT, así como el registro de los datos de operación. El tiempo promedio de resolución de 
trámites ambientales se encuentra en 67 días hábiles.  
 
Se destaca la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019, desarrollada de manera virtual 
el 24 de marzo de 2020, con una participación masiva de 445 personas conectadas; y el balance 
de gestión 2020, emitido el 16 de diciembre de 2020. Se documentó el proceso de rendición de 
cuentas del SGI 090-MEM2008-4982 del 2020-08-06 donde participaron el COPASST y el 
Comité de Convivencia. De igual manera se avanzó en la actualización de las encuestas de 
satisfacción, incorporando a los viveros corporativos, y la inclusión de los canales virtuales de 
atención, estos últimos tomaron importancia además para la atención al ciudadano de cara a 
las medidas de bioseguridad implementadas ante la pandemia por Covid-19. Por otro lado, se 
realizó el convenio °040-COV2010-182 con el propósito de contar con cartillas informativas en 
Emberá Chamí, Emberá Katío u otro idioma. 
 
Se cuenta con un avance al 31 de diciembre del 71% equivalente a 315 funcionarios, que han 
cursado y obtenido la Certificación en el “Módulo de Fundamentos Generales del MIPG”. 
 
A la fecha se encuentra pendiente aplicar la metodología para priorización de trámites a 
racionalizar, y la publicación del plan de participación ciudadana, acciones que son tenidas en 
cuenta para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. 
 
 
5.2.2.2 Subactividad: Formulación e implementación del Plan Institucional de Archivos de la 
Entidad-PINAR  
 
El Plan Institucional de Archivos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, 
CORANTIOQUIA, –PINAR-, es un instrumento de planeación para ejecutar la labor archivística, 
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que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de 
gestión documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación y a la 
norma vigente frente a la administración de los documentos.  
 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, dentro de su 
Plan de Acción 2020-2031 en articulación con el PGAR 2020-2031, fijó como una de sus metas 
la implementación de una adecuada gestión y preservación de sus documentos, a través de los 
instrumentos archivísticos, en cumplimiento de los lineamentos y directrices del Archivo General 
de la nación con el fin de garantizar la integridad, autenticidad, fiabilidad y accesibilidad de la 
documentación, en consecución a los principios archivísticos y así satisfacer las necesidades 
de los usuarios internos y externos. Además, Identificando que la gestión documental es de 
vital importancia para garantizar la transparencia en los procesos administrativos 
documentales, relacionados con la producción, recepción, distribución, trámite, organización, 
consulta y disposición final. 
 
En la articulación del Plan de Acción con el PGAR 2020-2031, se establecieron metas para dar 

cumplimiento a los 50 retos; desde la aplicación de nuestro PINAR que fue aprobado en Comité 

Interno de archivo, reunión realizada el 12 de marzo de 2020, mediante acta 150-ACT2006-

1870 y adoptado mediante acto administrativo 040-RES2007-4083; hemos realizado un aporte 

significativo en la ejecución de las actividades en beneficio del cumplimiento de lo propuesto 

para estos cuatro años. Donde nuestro sistema institucional y el compromiso en el 

mejoramiento continuo hacia la excelencia, nos permite un buen desarrollo y una gran 

satisfacción para la consolidación de nuestras metas, donde los logros serán medidos de 

acuerdo con la satisfacción en la prestación de los servicios que respondan a las necesidades 

y expectativas de los usuarios internos y externos en los procesos de gestión documental. 

 
En el último trimestre, se cumplió con el diagnóstico integral de archivos del Archivo General 

de la Nación, el cual fue reportado en abril de 2020, a través de correo electrónico a la Oficina 

de Control Interno; se construyó el instrumento SIC Sistema integrado de conservación 

documental, el cual se presentará al comité interno de archivo; el compromiso es tenerlo 

aprobado, incorporado y publicado al 15 de febrero de 2021. La contratación del servicio de 

custodia archivística, fue aprobado el presupuesto para la vigencia 2021, por lo anterior, 

retomaremos este proceso. 

 

 

 5.2.2.3 Subactividad: Formulación e implementación del Plan Anual de Adquisiciones. 

 
El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que facilita a la Corporación identificar, 
registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, de manera 
planificada y ordenada, permitiendo incrementar la eficiencia y eficacia dentro de sus procesos 
de contratación en todas sus dependencias (Sede Central, Oficinas Territoriales), basados en 
estrategias de acuerdo a su demanda en función al cumplimiento de sus metas y objetivos, 
garantizando el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le son propias, para el 
desarrollo de las diversas funciones administrativas y acciones de carácter misional. 
   
Desde la Subdirección Administrativa a través del Grupo Interno de Trabajo de Recursos 
Físicos, se atienden todos los requerimientos a nivel administrativo de la Corporación, teniendo 
en cuenta que somos una Subdirección que planea, organiza, direcciona y controla todo el 
conjunto de actividades u operaciones funcionales que se llevan a cabo, logrando la 
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satisfacción de los mismos, garantizando una óptima gestión, evitando suspender las 
actividades laborales en las diferentes dependencias. 
  
El plan anual de adquisiciones fue adoptado mediante resolución 040-RES2001-154 y 
publicado como requisito legal antes del 31 de enero de la presente vigencia, resaltando de 
manera positiva dentro del compromiso de la Subdirección Administrativa, alcanzar directa o 
indirectamente el cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de Acción 2020-2023, 
a través de: 
  

 Prestación del servicio integral aseo y, cafetería: Toda vez que las instalaciones 
corporativas se deben mantener higienizadas, de tal manera que el ambiente de trabajo 
permita cumplir a cabalidad con las disposiciones existentes en materia de salubridad, 
higiene y conservación del espacio en beneficio de los servidores públicos y usuarios; 
pudiendo estos desempeñar sus funciones en un lugar limpio y agradable tanto en la 
Sede Central como en sus diferentes Oficinas Territoriales. 

 
 Registro Fotográfico:  
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Así mismo, el suministro de café, aromáticas en las estaciones dispuestas para ello, 
genera comodidad y confort dentro del ambiente laboral, lo que deviene en bienestar 
tanto en la Sede Principal como en los diferentes Municipios de la jurisdicción de la 
Corporación donde se ubican Oficinas Territoriales, para el desarrollo de las diversas 
funciones administrativas y acciones de carácter misional. 
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 Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de la sede de CORANTIOQUIA 
en el Municipio de Santa Rosa de Osos: A través de la Oficina Territorial Tahamíes 
la Corporación desarrolla acciones orientadas a sensibilizar a las comunidades sobre la 
importancia de proteger las cuencas. Además, ejerce la autoridad ambiental y cumple 
funciones de acompañamiento en la formulación de los planes de manejo ambiental. Es 
de resaltar que la jurisdicción de esta Oficina Territorial abarca 827.122 Hectáreas, 
conformadas por los municipios de Angostura, Anorí, Belmira, Briceño, Campamento, 
Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San 
Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa 
de Osos, Toledo y Yarumal. 

  
Así las cosas, para la Entidad es de suma importancia, continuar contando con una sede 
en el municipio de Santa Rosa de Osos, ya que por ser un punto de convergencia y de 
fácil acceso para los habitantes de la región, tiene una alta afluencia de usuarios y 
demanda de trámites ambientales. 

  

 Arrendamiento de inmuebles para el bodegaje de productos maderables y otros 
bienes incautados en el ejercicio de la autoridad ambiental: Actualmente la 
Corporación no cuenta con instalaciones propias para garantizar la protección del 
recurso Maderable y otros elementos incautados  en el ejercicio de la autoridad 
ambiental; por lo cual se hace necesaria la presente contratación en el ejercicio de sus 
funciones acorde a la Ley 99 de 1993, la cual expresa que puede como Autoridad 
Ambiental imponer y ejecutar la prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables, generando que en los distintos operativos realizados por 
la corporación se puedan presentar situaciones que llevan a incautaciones de bienes o 
decomiso del material de flora, a los cuales se les debe garantizar la custodia, cuidado 
y mantenimiento en buen estado hasta contar con la respectiva resolución de 
disposición.  
 
Aunado a lo anterior y como actividad desarrollada por la Subdirección Administrativa y 
Financiera, desde esta área, se llevan a cabo las entregas madera a título de 
enajenación gratuita a través de convenios interadministrativos, de los elementos 
decomisados sobre los cuales se tiene resolución de disposición final y sobre los cuales 
la Corporación cuanta con la facultad para entregarlos.  
 
Dichos convenios interadministrativos se llevan a cabo teniendo en cuenta las 

necesidades y solicitudes de los diferentes entes públicos, para la vigencia 2020 

Corantioquia entrego madera a los Municipios de: Andes, El Bagre, Ciudad Bolívar, 

Valparaíso, Jardín, Ituango, Olaya, San José de la Montaña, Liborina, Titiribí, Santa 

Bárbara.  
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 Programa de Seguros para la protección de los bienes e intereses, según los 
ramos y coberturas que requiera CORANTIOQUIA: Los bienes e intereses 
patrimoniales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia se 
encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgos que, en el evento de 
materializarse, producirían un detrimento al patrimonio de la Entidad. En este orden de 
ideas, para salvaguardar los bienes propios de la entidad se requiere contratar con 
aseguradoras el cubrimiento de las pólizas de seguros que amparen desde los bienes 
muebles, inmuebles, intereses patrimoniales de propiedad de la Institución y de aquellos 
por los que sea o llegare a ser legalmente responsable, hasta el ejercicio mismo de la 
función pública para efectos de las pólizas de responsabilidad civil de los servidores 
públicos por los siniestros generados con causa u ocasión del ejercicio mismo de su 
actividad. 

  
Actualmente, la entidad cuenta con un parque automotor, cuya operación genera 
exposición a riesgos de daños y pérdida, así como la posibilidad de causar perjuicios a 
terceros, ya sea por daños a bienes, lesiones o muerte de personas; lo cual afectaría 
significativamente el patrimonio de la Entidad y el servicio para el cual se encuentran 
destinados tales vehículos, razones estas que justifican la necesidad de Amparar a los 
Vehículos de propiedad de Corantioquia. 
  
Adicionalmente la Corporación no solo pensando en los bienes materiales, logro a través 
del contrato de la póliza de Vida grupo, garantizar la protección sin costo de prima a 
todos y cada uno de los funcionarios de la entidad; amparándolos contra el riesgo de 
muerte y otras contingencias,  

   

 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos: actualmente la Corporación 
cuenta con un parque automotor conformado por diecisiete (17) vehículos livianos, un 
(1) micro bus, tres (3) camiones NKR acondicionadas como aulas móviles y treinta y 
ocho (38) motocicletas. Estos automotores son de diferentes marcas, tipos y modelos, 
con combustión diésel y gasolina, los cuales requieren de reparaciones generales con 
motivo de su operación y desgaste de sus piezas, minimizando los riesgos de posibles 
fallas mecánicas y de esta forma garantizar la seguridad al personal que se desplaza a 
los diferentes municipios de la jurisdicción de la CAR en cumplimiento del ejercicio de 
la autoridad ambiental, y, adicionalmente garantizar el apoyo a los diferentes procesos 
que requieren del servicio de transporte ágil y oportuno en el cumplimiento de la misión 
corporativa. 
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Con esta contratación, la Corporación conserva y mantiene su parque automotor en 
condiciones técnicas y mecánicas acordes al funcionamiento del equipo, incrementando 
su vida útil y reduciendo los gastos por mantenimientos correctivos, generando 
confianza en los usuarios del servicio de transporte y logrando con ello tener un parque 
automotor que cumpla con las condiciones y requisitos necesarios para apoyar 
logísticamente la ejecución de los procesos en los 80 municipios de su jurisdicción. 

  

 Servicio y de seguridad y vigilancia: La Subdirección Administrativa, mediante su 
Grupo Interno de Trabajo Recursos Físicos, tiene entre sus funciones propender por la 
seguridad y bienestar de los servidores y de los ciudadanos que acceden al servicio que 
presta Corantioquia, así como también a salvaguardar los activos de la corporación.  

  
Se requiere el servicio de seguridad y vigilancia como medio de protección para 
controlar y disminuir los riesgos y vulnerabilidades a las que se ven expuestas en 
materia de seguridad las sedes de la corporación. La Subdirección Garantiza el servicio 
de seguridad y vigilancia con medio humano, servicio de monitoreo de alarmas y sistema 
de CCTV, para la sede principal y las Oficinas Territoriales de Panzenú (Caucasia), 
Zenufaná (Vegachí), Citará (Andes), Cártama (Jericó), Hevéxicos (Santafé de 
Antioquia), Vivero Loma Hermosa (San Jerónimo) y Vivero la Aguada en el 
Corregimiento de Santa Elena de Medellín. 
 
Igualmente, a través de este contrato se logró la actualización del sistema de control de 

acceso para la Sede Central, sistema que permite tener para la Corporación un medio 

más de seguridad unido al personal de vigilancia, para el ingreso a sus instalaciones: 

 

 
 



   

 

 

254 

 

 

 
  

   

 Tiquetes aéreos: Los desplazamientos que deben hacer los funcionarios a ciertos 
territorios para desarrollar actividades que requieran su presencia pueden presentar 
largos trayectos en el transporte terrestre generando sobrecostos y prolongados 
tiempos de viaje, por mal estado de las vías, difícil topografía o por situaciones del orden 
público; en tal sentido en términos de eficiencia y eficacia y con el fin de minimizar 
riesgos, la Subdirección Administrativa considero sustancial contratar operadores 
especializados y autorizados que suministren tiquetes aéreos regionales, nacionales e 
internacionales a fin de atender los requerimientos de las diferentes áreas de la 
Corporación, garantizando el desplazamiento de los funcionarios, consejeros y 
colaboradores que lo requieran para cumplir comisiones de servicio tanto de gestión, de 
carácter misional como administrativo.  

  
Es importante mencionar que mediante el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 y otras 
normatividades para la vigencia 2020, el presidente de la República, adoptó una serie 
de medidas de urgencia, resultado del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, derivada de la pandemia COVID-19. Por tal motivo este servicio actualmente 
se encuentra restringido hasta que, mediante un pronunciamiento oficial, el Gobierno 
Nacional de por terminadas las medidas de aislamiento implementadas para prevenir y 
mitigar la propagación del COVID-19. 
 

 Apoyo a la operación del recurso de transporte: La Subdirección Administrativa 
aporta logísticamente con este contrato al desarrollo de la Gestión Corporativa para el 
control y seguimiento de los proyectos desde el ejercicio de autoridad ambiental, 
cubriendo la totalidad de los requerimientos y solicitudes que de este servicio demandan 
las diferentes dependencias de la Corporación, especialmente las oficinas Territoriales, 
para el desarrollo de visitas técnicas, comisiones, salidas al campo en materia de 
supervisión y demás actividades que se programen por las dependencias usuarias, 
garantizando la cobertura de la demanda.  

  
La contratación de personal idóneo para el apoyo en la prestación del recurso de 
transporte, permite la movilidad del personal que cumple las funciones propias de la 
entidad, en el desarrollo de los procesos propios de la administración pública y de la 
autoridad ambiental.   
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 Servicio de suministro de combustibles y cualquier otro tipo de insumos 

requeridos para los vehículos corporativos: Para la vigencia 2020, desde la 

Subdirección Administrativa y Financiera se buscó enriquecer el proceso frente al 

suministros de combustibles y cualquier otro tipo de insumos requeridos para los 

vehículos corporativos, es por ello que, con el fin de mejorar este servicio, se logró que 

un solo proveedor garantizara el suministro de Gasolina Corriente y Diésel (ACPM), de 

lubricantes (Grasas y Aceites), filtros, llantas, entre otros, tanto en la Sede Central como 

en las diferentes Oficinas Territoriales y/o territorio de la jurisdicción donde fuese 

requerido este servicio para el parque automotor de la corporación, el cual está 

conformado por:  

    
 

Igualmente este contrato abastece los siguientes bienes corporativos que requieren de   

este suministro:  

 

           
 

 

 Recarga de extintores para las sedes de la corporación: En cumplimiento a las 
normas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, específicamente al Decreto 1072 
de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
trabajo” que establece en su artículo 2.2.4.6.25. “Prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias.  El empleador o contratante debe implementar y mantener las 
disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los 
trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos 
contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes”. La Subdirección 
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Administrativa y Financiera, a través del Grupo Interno de Trabajo de Recursos Físicos, 
es la encargada de garantizar el adecuado y óptimo funcionamiento de esta herramienta 
que es considerada como de primera línea para atender emergencias relacionadas y/o 
generadas por un incendio o conatos de incendio, buscando que estos no se constituyan 
en un peligro para los Servidores Públicos y visitantes en general. 

 

 Suministro de papel especial para salvoconducto único nacional: Dicha 
contratación es necesaria toda vez que la Corporación, tiene dentro de sus funciones, 
la de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender 
por el desarrollo sostenible; así como ejercer la autoridad ambiental en el territorio de 
su jurisdicción, lo cual implica gestionar los insumos necesarios para el control en la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica, acorde a las directrices del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecidas en la resolución 1909 de 
2017. 

  
El salvoconducto en línea, permite la movilización de especímenes que fueron 
autorizados a través de un permiso de aprovechamiento.  Con ello se asegura el uso 
sostenible de los recursos naturales, y la conservación en el tiempo de los ecosistemas 
estratégicos y especies endémicas.   
 

 Prestar servicio de intermediación de seguros, mediante asesoría integral en la 
contratación del programa de seguros y manejo de las pólizas que se constituyen 
en la corporación: Actualmente la Corporación dentro de su programa de seguros tiene 
amparados los siguientes ramos: 

 
o Póliza Multiriesgo: Edificio, contenido, maquinaria y equipo, dineros, madera, 

equipos eléctricos y electrónicos. 
o Manejo Global Estatal 
o Responsabilidad Civil Extracontractual 
o Transporte de Mercancías 
o Transporte de Valores 
o Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
o SOAT 
o Póliza vida grupo funcionarios 
o Amparo de vehículos 

 
Con el objeto de satisfacer esta necesidad de una manera rápida y oportuna, la Entidad 
requiere contar con un intermediario de seguros que cuente con la idoneidad para el 
manejo del programa de seguros, manejo de siniestros y asesoría en procesos de 
contratación de Compañías Aseguradoras para que sea este quien asesore a la 
Corporación en lo relacionado con la estructuración de las condiciones técnicas 
(condiciones de la póliza, valores asegurables, amparos, coberturas, primas, 
deducibles) necesarias para la contratación de las pólizas que aseguran los bienes 
corporativos y en general todos los ramos asegurables. 

 

 Los procesos para la Adquisición de basculas y pesas patrón para pesaje de residuos 
sólidos generados en la Corporación y la Adquisición de puntos ecológicos, fueron 
contrataciones que se proyectaron en la plataforma del SECOP II, sin embargo, por 
temas ajenos a la Entidad y netamente de responsabilidad de los posibles proponentes, 
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estos procesos se declararon desiertos y los mismos se deberán planear nuevamente 
para la vigencia 2021. 

 
 
5.2.2.4 Subactividad: Formulación e implementación del Plan Anual de Vacantes  
 
El Plan Anual de Vacantes (PAV) se define como un instrumento de gestión que tiene como 
finalidad la administración y actualización de la información sobre los cargos en vacancia 
definitiva de la Entidad y el número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión de 
manera tal, que se pueda proyectar y programar su provisión y contar con la respectiva 
disponibilidad presupuestal para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad. 
  
La formulación del PAV 2020 de la Corporación fue adoptada mediante Resolución No. 040-
RES2005-2485 del 07 de mayo de 2020 como anexo al Plan Estratégico de Talento Humano 
2020 y publicada en la página Web de Corantioquia. 
  
A 31 de diciembre de 2020 la Corporación cuenta con 124 vacantes definitivas de su planta de 
empleos de 461 cargos, las cuales fueron reportadas a la CNSC a través de SIMO (Sistema de 
Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad), con el fin de hacer parte de la próxima 
convocatoria pública a realizarse a través de concurso de ascenso (concurso cerrado) y a nivel 
nacional (concurso abierto). 
  
Dentro de las vacantes definitivas reportadas en SIMO se tiene la provisión actual de algunas 
de ellas, mediante provisionalidad y encargo y otras sin proveer. 
  
Se está a la espera del inicio del proceso de convocatoria para la provisión de los empleos. 
 
 
5.2.2.5 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de Previsión de Recursos 
Humanos  
 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos (PPRH) tiene la finalidad de identificar las 
necesidades de personal para diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del 
talento humano dentro de la planta global de personal de la Corporación y que son asignadas 
en cada una de las dependencias que la conforman. 
  
La formulación del PPRH 2020 de la Corporación fue adoptada mediante Resolución No. 040-
RES2005-2485 del 07 de mayo de 2020 como anexo al Plan Estratégico de Talento Humano 
2020 y publicada en la página Web de Corantioquia. 
  
A 31 de diciembre de 2020 la Corporación cuenta con 16 vacantes sin proveer. Se realizaron 
entre enero 01 y diciembre 31 de 2020, 8 procesos de Encargo, permitiendo de esta manera 
cubrir algunas vacantes e incentivando de esta manera a los servidores públicos, con la 
oportunidad de ocupar otros empleos dentro de la planta corporativa. 
  
La Corporación suscribió el Contrato No. 150-CNT2004-61 de 2020 con la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP con el objeto de realizar un estudio técnico para el 
fortalecimiento de la capacidad institucional, a partir de un proceso de modernización 
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corporativa, que permita enfrentar los retos institucionales del PGAR 2020 – 2031 y cumplir las 
metas planteadas en el Plan de Acción 2020 – 2023. 
  
El estudio técnico entregado por la ESAP en el año 2020, no contó con avances significativos 
en su proceso de implementación, toda vez que aspectos como la disponibilidad presupuestal 
no hicieron posible que se llevaran a cabo las actividades allí planteadas con el fin de fortalecer 
la planta de cargos y suplir las necesidades que en esta materia se tienen. 
 
5.2.2.6 Subactividad: Formulación e implementación del Plan Estratégico de Talento Humano  
 
La formulación del PETH 2020 de la Corporación fue adoptada mediante Resolución No. 040-
RES2005-2485 del 07 de mayo de 2020, el cual tuvo como punto de partida el resultado de las 
mediciones realizadas, como son “clima y cultura”, la “encuesta sobre Ambiente y Desarrollo 
Institucional –EDI”, el “Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno” y además, la 
articulación que se debe tener con el “Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG”, las 
cuales han permitido detectar las necesidades relacionadas con su población (servidores 
públicos de carrera administrativa, libre nombramiento, provisionales y contratistas, de acuerdo 
con lo permitido por la normatividad). 
  
Una de las siete (7) dimensiones que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, es el “Talento Humano”, el cual contribuye con su trabajo, dedicación y esfuerzo, al 
cumplimiento de la misión corporativa y a responder a la demanda de los ciudadanos, de ahí 
que esta dimensión, este orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos, con 
el desarrollo de sus competencias, la aplicación de estímulos, la vocación del servicio, así como 
brindar las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público: Ingreso, 
Permanencia y Retiro, teniendo muy en cuenta las prioridades estratégicas de la Corporación 
y partiendo del proceso de planeación, donde se identifican las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal y se definen acciones para el desarrollo de este ciclo, de ahí que, la 
finalidad del PETH sea garantizar dicho desarrollo del talento humano de CORANTIOQUIA, 
para la consecución de los objetivos corporativos, a través de la ejecución del Plan de Bienestar 
Social, Estímulos e Incentivos, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan Anual de Vacantes, 
el Plan de Previsión de Talento Humano y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
A 31 de diciembre de 2020 los planes tienen la siguiente ejecución física: 

 

 
Tabla. Avance en Formulación e Implementación del PETH 

 
Para una ejecución del 99,9% del PETH a la fecha reportada. 
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5.2.2.7 Subactividad: Formulación e implementación del Plan Institucional de Capacitación  
 
El Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2020 se formuló con el diagnóstico realizado de 
manera participativa con los jefes de las dependencias y la socialización realizada ante la 
Comisión de Personal de la Corporación, de la cual se recibieron aportes que contribuyeron a 
su construcción. Se adoptó mediante la Resolución 040-RES 2003-1101 de 06 de marzo de 
2020, publicado en el portal web de Corantioquia y socializado el 30 de enero de 2020 al 
personal de la Corporación.  
   
En el primer trimestre 
  
La jornada de inducción se realizó el 6 de marzo de 2020 
  
 Se realizaron las siguientes capacitaciones: 
  
Estrategias de Comunicación y Mercadeo Digital, 15 de febrero 2020,  
Actualización en Seguridad Social UGPP y Planilla Integrada 2020, 17 de febrero 2020. 
Información Exógena, 19 de febrero de 2020. 
Corrección de Estilos, 3 de marzo 2020.  
Actualización en Legislación sindical y procesos de negociación colectiva para entidades 
públicas, 11 de marzo de 2020. 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRs, 12 de marzo 2020. 
  
 Para el segundo trimestre  
  
La jornada de inducción se realizó los días 22 y 26 de mayo de 2020 
  
Se realizaron las siguientes capacitaciones: 
  
Capacitación Higiene Postural y ergonomía en el puesto de trabajo, 14, 15 y 21 de mayo y 18 
de junio de 2020. 
Diplomado sobre integración de Desastres, 26 de mayo de 2020. 
Emociones fuente de bienestar, 23 de junio de 2020. 
Higiene Postural y ergonomía en el puesto de trabajo, 18 junio de 2020 
  
Para el tercer trimestre del 2020 las principales actividades del PIC fueron los siguientes: 
  
La jornada de Inducción en temas Corporativos dirigido a los nuevos servidores públicos en 
temas misionales y temas de Talento Humano: Se realizaron dos inducciones en el trimestre la 
primera el 16 de julio y la segunda el 24 de agosto de 2020 
   
Capacitaciones de entrenamiento en puesto de trabajo: 
  

 Valoración económica del daño en la evaluación del impacto ambiental del 30 de julio 
al 8 de agosto. 

 Novedades en la política de Archivo y Gestión documental electrónica. 

 Congreso internacional de Derecho procesal del 18 al 22 de agosto. 

 Gestión de Conocimiento para la Innovación del 28 de julio al 28 de octubre. 
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Capacitaciones de inducción en puesto de trabajo: 
  

 Manejo y Administración del aplicativo SIRENA 8 de julio de 2020. 

 Manejo de OneDrive 10 de julio de 2020.  

 Asignaciones Sirena 13 de julio.  

 Taller fortalecimiento de las competencias de los auditores internos del SGI 21 de julio 
de 2020. 

 Capacitación Atención de PQRs y trámites de árboles aislados 30 de julio de 2020.  

 Capacitación sobre Teams y office 365 21 de agosto de 2020.                                             

 Convierte una Crisis en Oportunidad Resiliencia 25 de agosto de 2020. 

 Sustracción de áreas protegidas 9 de septiembre 2020. 
  
 Para el cuarto trimestre del 2020 las principales actividades del PIC fueron los siguientes: 
  
Jornada de Inducción Corporativa  
  
Para el personal nuevo que ingresaron del 25 de agosto al 26 de octubre de 2020,  se realizó 
la jornada de inducción registrado en el acta 190-ACT2011-3797 del 06 de noviembre de 2020 
y el 4 de noviembre se realizó inducción de Sedel (Evaluación del desempeño) para los 
funcionarios ingresados en este trimestre, consignado en el acta 190-ACT2011-3799 del 06 de 
noviembre de 2020. 
  
Capacitaciones de entrenamiento en puesto de trabajo 
  
Para el cuarto trimestre del 2020 se desarrollaron las siguientes capacitaciones 
  
Laboratorio Ambiental se capacitó a 9 funcionarios en: 

 Confirmación Metrológica 

 Estimación de incertidumbre en medidas químicas 

 Validación de métodos analíticos fisicoquímicos 
 (Acta No.8 190-ACT2010-3270 del 05 de octubre) 
  
Oficina de Comunicaciones se capacitó 1 funcionario en  

 Comunicación Estratégica 
(Acta No.8 190-ACT2010-3270 del 05 de octubre) 
  
Subdirección Administrativa y Financiera se capacitó a 4 funcionarios en: 

 Revisión de los Estados Financieros en la Coyuntura COVID 19 
(Acta No 10 190-ACT2011-3964 del 20 de noviembre de 2020) 
  
Secretaria General se capacitó a 5 funcionarios en: 

 Contratación Estatal 
Acta 10 190-ACT2011-3964 del 20 de noviembre de 2020) 
  
Transversal a varias dependencias de la entidad se capacitó a 25 funcionarios en: 

 Sancionatorio Ambiental   
(Ver Acta 190-ACT2009-3091 del 25 de septiembre) 
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Transversal a varias dependencias de la entidad se capacitó a 44 funcionarios en: 

 Competencias Laborales atención al ciudadano norma 210601020 

  

  
Capacitaciones de inducción-reinducción:  
  
Desde el miércoles del conocimiento se realizaron 23 capacitaciones:  

FECHA DIA Presencial/virtual TEMA SUBDIRECCION/

AREA 

ENCARGADA 

15 de enero 2020  Miércoles   Transmisión 

Teams  

Afiliación ARL 

Contratistas  

GIT Talento 

Humano  

22 de enero 2020  Miércoles  Transmisión 

Teams  

Socialización de 

resultados de 

Piragua y 

acciones de 

implementación 

de acuíferos en la 

jurisdicción en 

2019.  

Subdirección de 

Gestión 

Ambiental  

29 de enero de 

2020  

Miércoles   Transmisión 

Teams  

Aprendamos de 

fauna  

Subdirección de 

Ecosistemas  

19 de febrero de 

2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams   

Plan 

Anticorrupción y 

Atención al 

Ciudadano  

Subdirección de 

Planeación  

26 de febrero de 

2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams   

Panorama 

General áreas 

Protegidas en 

ecosistemas de 

humedales 

Subdirección de 

Ecosistemas  

3 de marzo de  

2020 

Martes  Transmisión 

Teams   

Lanzamiento 

estrategia BIO+ 

Dirección General 

6 de marzo de 

2020  

Viernes Transmisión 

Teams   

Recursos hídrico 

y humedales: 

estrategia de 

gestión y manejo 

en nuestra 

jurisdicción 

Subdirección de 

Ecosistemas  

1 de julio de 2020  Miércoles    Transmisión 

Teams  

Conciencia del yo 

y neuro 

transformación. 

Un camino en 

medio del caos  

Subdirección de 

Planeación  

 Subdirección de 

Cultura Ambiental  

5 de agosto de 

2020  

Miércoles   Transmisión 

Teams  

Resultados de la 

consultoría para 

el fortalecimiento 

del área de 

tecnología de la 

Subdirección de 

Planeación  
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Corporación, 

realizado por EY 

en el contrato: 

090-CNT1909-

110  

12 de agosto de 

2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

Sostenibilidad de 

sistemas 

ecológicos y 

sociales en la 

cuenca 

Magdalena – 

Cauca bajo 

escenarios de 

cambio climático 

y pérdida de 

bosques.   

 Profesor U de A 

Juan Fernando 

Salazar Villegas   

Subdirección de 

Planeación  

19 de agosto de 

2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

El territorio como 

zona de vida. 

Estrategia de 

gestión de la 

cultura y 

educación 

ambiental  

Subdirección de 

Cultura Ambiental  

25 de agosto de 

2020  

Martes Transmisión 

Teams  

Convierte un 

crisis en 

oportunidad: 

Resiliencia 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera  

2 de septiembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

Resultados del 

estudio de 

modernización  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera  

16 de septiembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

 reunión  

Recomendacione

s para la 

adaptación 

laboral después 

de la cuarentena  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera  

30 de septiembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

 Reunión  

Cambio y 

Modernización 

¡Corantioquia se 

Transforma!  

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera  

7 de octubre de 

2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

 Evento en 

Directo  

Resultados 

revisión por la 

Dirección del SGI  

Subdirección de 

Planeación  

14 de octubre de 

2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

 Reunión  

Plan de 

Ordenamiento del 

Embalse del 

Proyecto 

Subdirección de 

Planeación  
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Hidroeléctrico 

Ituango  

4 de noviembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams   

Lanzamiento del 

Megateso - SGI 

en el Megateso  

Subdirección de 

Planeación  

11 de noviembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams  

Construye tu 

futuro  

Subdirección 

Administrativa  

 GIT Talento 

Humano  

18 de noviembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams Reunión  

Lineamientos en 

suministros de 

alimentación y 

logística en 

eventos 

corporativos, 

conveniantes y 

contratistas  

Subdirección de 

Participación y 

Cultura Ambiental  

25 de noviembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams Reunión  

Medidas de 

Prevención y 

Atención 

Accidentes 

Ofídicos  

Subdirección 

Administrativa  

 GIT Talento 

Humano  

2 de diciembre de 

2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams Reunión  

Información 

documentada del 

SGI 2 de 

diciembre de 

2020  

Subdirección de 

Planeación  

16 de diciembre 

de 2020  

Miércoles  Transmisión 

Teams Reunión  

Nuevo modelo de 

la administración 

de los recursos 

naturales   

Subdirección de 

Sostenibilidad y 

Gestión Territorial 

 
Seguimiento curso MIPG 
  
315 funcionarios han realizado el curso básico de MIPG 
 
5.2.2.8 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de Bienestar Laboral  
 
La formulación del plan de Bienestar Laboral se encuentra realizada por medio de la resolución 
040-RES2002-663 del 10 de febrero del 2020, Igualmente la implementación se realiza a través 
de los contratos Numero150-CNT2002-36 y 150-CNT1906-90, igualmente se cuenta con el 
apoyo de aliados estratégicos para el desarrollo de las actividades asociadas al plan de 
Bienestar. 
  
A continuación, se relacionan las actividades asociadas al plan de Bienestar Social, desde el 
proceso de socialización del plan institucional. 
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Actividades de promoción y prevención de la salud; la corporación continua con la prestación 
de servicios que favorecen la salud de los servidores públicos en especial el desarrollo de 
hábitos de vida saludable a través de la entrega del beneficio de alimentación tanto para la sede 
Medellín como para las oficinas territoriales, esta actividad de bienestar se ejecuta a través del 
Contrato No.150-CNT1906-90. La entrega se realiza a un promedio de 434 servidores públicos. 
  
Se relacionan algunos registros fotográficos de la actividad: 
 

 

 
  
  

  

 

Foto. Servicio de alimentación Oficina Territorial 
Tahamíes. 

Foto. Servicio de alimentación Sede Medellín. 

 
Actividades deportivas y recreativas realizadas; desde el inicio del año 2020 los servidores 
públicos contaron con una oferta de actividades deportivas innovadoras, variadas y acorde a 
las necesidades manifestadas y evidenciadas a nivel institucional, a continuación, se relacionan 
las actividades ejecutadas. 
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Tabla. Actividades deportivas y recreativas del PBS 

 
A continuación, se relacionan registros fotográficos en el marco del contrato 150-CNT2002-

36: 
 

 

  
 
  
  

  
  

 

Foto. Actividad deportiva de Cycling Sede Medellín con 
una asistencia en promedio de 27 funcionarios  

Foto. Actividad deportiva de Rumbaeróbicos para la 
oficina territorial Panzenú 

 

 

 
  
  

 

Foto. Actividad deportiva de Streching para la Oficina 
territorial Hevéxicos 

Foto. Actividad deportiva de Natación Oficina territorial 
Panzenú 

 
Actividades de Clima y Cultura Organizacional; para el fortalecimiento del ambiente de trabajo 
se han implementado acciones internas como las actividades de horario flexible o escalonado 
donde puede beneficiarse el 100% de la población interna interesada en acceder a este 
beneficio, la estrategia salario emocional en la que los servidores públicos  pueden acceder a 
tiempo remunerado para el desarrollo de actividades de índole personal, además del desarrollo 
de acciones de intervención individual (con recursos propios y recursos a través de aliados 
estratégicos como la ARL Colmena,  Way Group, Comfenalco ) para el fortalecimiento personal 
con ocasión de la emergencia ocasionada por la pandemia  y grupal asociada a intervenciones 
necesarias para el fortalecimiento de competencias en el personal.  
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Gráfico. Salario Emocional Circular Numero 040-CIR2002-3. 

 
 

Eventos asociados al clima y la cultura organizacional 
 

 

 
  
  

  

 

Foto. Evento de Clima Organizacional – Día de la Mujer 
Sede Medellín  

Foto. Evento de Clima Organizacional – Día de la Mujer 
Oficinas Territoriales 

 

 

 
  

 

Foto. Evento de Clima Organizacional – Día del 
Hombre – O. T. Panzenú  

Foto. Clima y Cultura Organizacional – Dia de la 
secretaria 
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Actividad de Clima Organizacional – Fortalecimiento de la Cultura Organizacional actividad 
para la “Familia Corantioquia” con el fin de incrementar los niveles de motivación institucional 
por efectos de la emergencia social, y ecológica. 
  
El Mensaje a transmitir; “la Familia es el lugar donde comienza la vida y el amor nunca 
acaba, feliz día Familia Corantioquia” 
  
Lo anterior retoma elementos de la cultura interna institucional, ya que la entidad ha utilizado 
el término 
 
“Familia Corantioquia” como parte de su identidad cultural, para el desarrollo de esta actividad 
fue utilizado el apoyo logístico acorde con la situación de emergencia que vive el país y con 
el fin de no propiciar riesgos a los servidores públicos de la entidad, la actividad se realiza en 
el mes de mayo. 
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Dia del servidor público Actividad de 
fortalecimiento del valor del servicio 

 

 
Actividad para el Fortalecimiento del ser a través de aliados estratégicos, se relacionan algunos 
ejemplos de los procesos de formación realizados a través de aliados estratégicos: 
 

 

 
  
  

   

Capacitación Realizada por la Colmena ARL Psicóloga 
Claudia Lopera  

Capacitación a cargo de Way group “Emociones Fuente 
de Bienestar” 

 

 

 
  
  

  

 

Capacitación Realizada por la Colmena ARL Psicóloga 
Claudia Lopera “Trabajo en Casa y aislamiento 10 
recomendaciones” 

Programación a través de la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco 

 
Actividades de preparación para el retiro laboral: la corporación da continuidad al fortalecimiento 
de la preparación de las personas que están próximas a jubilarse a través de actividades de 
formación conforme con las necesidades manifestadas por los servidores públicos que están 
próximos a jubilarse, el proceso se ha realizado en el fortalecimiento jurídico de los servidores 
públicos. 
 

 

 
  
  

  

  

Foto. Sesión 1 preparación jurídica para el retiro Foto. Sesión 2 Segunda parte - preparación jurídica 
para el retiro 

 
Para el segundo semestre se refuerzan las acciones para el fortalecimiento de las personas 
desde lo deportivo, recreativos, cultural y artístico para el semestre se relaciona los soportes o 
registro de las actividades realizadas así;  
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Actividades deportivas continúan las actividades que pueden realizarse en el marco de la 
emergencia sanitaria generada por el Covid- 19 como las actividades de yoga y las actividades 
gastronomía donde se da continuidad a los cursos de “Postres” y el curso de “Carnes y Asados”    
  
 

 
  

Imágenes actividades deportivas 

 
 

Imágenes Curso de Gastronomía 

 
Actividades recreativas como las que se relacionan a continuación;  
  
Se da continuidad a las actividades donde se pueden utilizar las herramientas virtuales como 
las clases de Gastronomía las cuales continúan con una cobertura importante tanto para las 
sedes Medellín como para las oficinas territoriales   
  
 Actividades “Guardianes de la Naturaleza” 
  
Actividades para la integración del grupo familiar donde se realiza acciones que propician el 
conocimiento de la función institucional además de la integración del servidor público y su 
familia, a continuación, se relacionan los registros donde participan los padres e hijos de los 
servidores públicos.  
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Desarrollo de visita PORH realizada en el Municipio de Itagüí 
 
 

 

                                  
 
Actividad “Guardianes de la naturaleza” Avistamiento de Aves” 
  
Mediante la ejecución del Plan se logra fomentar una cultura organizacional que promueve el 
sentido de pertenencia, motivación y calidez humana por parte de los servidores en la entidad, 
lográndose con ello relaciones sinérgicas que nutren el ámbito de trabajo y que fortalecen la 
imagen institucional. 
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Actividad de Caminata ecológica  
  
Actividad: Caminada ecológica Camilo C,. Realizada en el Municipio de Amagá, con un total de 
26 participantes, con una Longitud: 11 kilómetros, un grado dificultad: 2.5, donde participaron 
los servidores públicos y sus familias, lográndose una integración importante entre los 
servidores públicos y sus familias y entre las familias de los servidores públicos que 
participaron.   
 

 
 

Actividades asociadas al clima y la cultura organizacional 
  
Actividad para el Fortalecimiento del ser realizadas a través de aliados estratégicos, se 
relacionan algunos ejemplos de los procesos de formación realizados a través de la caja de 
Compensación Familiar Comfenalco. 
  
Se destaca la Capacitación Realizada para el fortalecimiento de los servidores públicos a través 
del tema “Sin excusas;” con la participación de los servidores públicos adscritos a la sede 
Medellín oficina Secretaria General, adicionalmente se realiza el proceso asociado al desarrollo 
de competencias para los servidores públicos de la Subdirección de Ecosistemas donde se 
realiza el proceso para el desarrollo de competencias organizacionales asociadas al “Logro de 
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resultados”, y de la sede OT Cartama (sede Jericó) donde se refuerza el “Desarrollo de 
Estrategias de Afrontamiento Personal para la pandemia”. 
  
A continuación, se relacionan algunos registros fotográficos de los talleres realizados; 
 

 
 
Actividades de Medición de Cultura Organizacional  
Se realiza el proceso de medición de cultura organizacional considerando las siguientes 
variables; 
 



   

 

 

273 

 

 

 
Se relacionan los resultados a partir de un proceso que indico un nivel de confiabilidad del 95% 
con una muestra obtenida de 272 personas que indicaron par el instrumento un nivel de error 
del 3,72% lo que significa que los resultados de la medición son confiables y permiten identificar 
la cultura organizacional de la entidad, los resultados permitirán a Corantioquia la formulación 
del plan de Bienestar Social Institucional además del desarrollo de acciones asertivas en 
materia de la Cultura institucional ; 
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Actividades para el fortalecimiento del clima y la cultura como las que se relacionan a 
continuación;  
  
Actividades para el fortalecimiento del compromiso institucional; se lleva a cabo un evento 
interno donde se reconoce la participación y constancia de los servidores públicos en el SGI, 
se relaciona el registro fotográfico del reconocimiento realizado; 
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Actividad cultural para integración familiar; se realiza el evento de Halloween a través del 
uso de las herramientas informáticas, donde se buscó la integración institucional para las 
familias de los servidores públicos, acercando a todas las personas que hacen parte de la 
Corporación, en el desarrollo de la actividad se enviaron dulces y elementos para participar del 
evento donde se realizó una obra de teatro infantil con un componente educativo importante. 
 



   

 

 

277 

 

 

 
 
Actividades de Fin de Año como las siguientes;  
  
Bienvenida la navidad donde se recibe a los servidores públicos con un refrigerio como 
apertura a la navidad, esta actividad contó con la participación de todos los servidores públicos 
de la sede Medellín y de las oficinas territoriales con el debido cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad, A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la actividad;    
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Novenas navideñas  
  
Se realiza la transmisión de la actividad a través de las herramientas virtuales, y presencial para 
los servidores públicos y algunas personas del grupo familiar en atención al debido 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
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Actividad Lúdica de Fin de Año  
 
En cumplimiento de los protocolos de bioseguridad se modifica el formato de ejecución de la 
actividad por lo tanto se realizan actividades asociadas a grupos primarios donde se presenta 
el informe de gestión alrededor de un compartir durante las festividades navideñas, esta 
actividad se realiza inicialmente fuera de las instalaciones de la Corporación, en un segundo 
momento se realiza la entrega de un comestible para compartir en familia y en un tercer 
momento se realizan reuniones por grupos de trabajo o dependencias en la sede Medellin al 
final de la vigencia, de esta manera se buscó un acercamiento diferente entre las personas a 
partir del fortalecimiento de los equipos de trabajo en estos encuentros. 
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Grupos primarios sede Medellín 
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Grupos primarios Oficinas Territoriales 
 

 
 
5.2.2.9 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de Incentivos Institucionales   
 
Mediante la resolución Numero 040-RES2002-663 se adopta "El Plan de Bienestar Social, 
Estímulos e Incentivos para la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia"  
   
En la formulación del plan de incentivos institucionales se plantean los incentivos pecuniarios y 
los No pecuniarios, para el primer semestre de la vigencia desde el plan se han ejecutados 
actividades que hacen parte de los incentivos NO pecuniarios así;   
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Encargo: Se realizan un consolidado de (6) procesos de Encargo para los funcionarios que 
cumplieron los requisitos. A continuación, se relacionan imagen de la socialización realizada a 
los funcionarios sobre el proceso con el fin de relacionar un ejemplo del proceso adelantado. 

 
Apoyo a Educación Formal; Se da continuidad al apoyo de los servidores públicos para 
educación formal (pregrado y posgrado) conforme con lo establecido en el programa de 
estímulos de los servidores públicos se relaciona el consolidado relacionado con dicho 
incentivo. Para un total de 33 incentivos otorgados en relación con este tema. 

 
Entrega de Bonos Turísticos a los servidores públicos con evaluación del desempeño 
sobresaliente que seleccionaron dicho estimulo como incentivo por su evaluación, para un total 
de 82 Bonos Turísticos.  
 
Los servidores públicos que no seleccionaron el bono turístico pudieron elegir la opción de los 
(3) tres días de descanso remunerado como incentivo no pecuniario. 

 
 
5.2.2.10 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de Trabajo Anual en Seguridad 
y Salud en el Trabajo articulado con el SGI. 
 
En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, durante la 
vigencia 2020 se llevaron a cabo las actividades que se mencionan a continuación:   
  

 Se realizó entrega de Botiquines de Primeros Auxilios al personal técnico que realiza 
visitas técnicas de campo, botiquines de primeros auxilios tipo maletín, chalecos 
salvavidas y Chaqueta para el personal que tiene autorización para el manejo de 
vehículos (Motocicletas) Corporativas. 

 Formación Seguridad Vial (Realidad virtual – Dirigida a Conductores)  

 Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Protocolo General de Bioseguridad para la Prevención de la Propagación y Contagio 
del COVID-19 150-MEM2005-3420, en cumplimiento a la Resolución 666 de 2020. 

 Entrega de Elementos de Bioseguridad (Tapabocas, guantes, gafas de seguridad). 

 Revisión Lineamientos del SGI para contratistas y proveedores. 

 Se realizaron Exámenes Médicos de ingreso, periódicos y de retiro. 

 Se adelantó proceso contractual para el desarrollo Exámenes Médicos de ingreso, 
periódicos y de retiro. 

 Auto reporte de Condiciones de Trabajo remoto. 
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 Formulario Monitoreo diario de condiciones de salud, en cumplimiento a la Resolución 
666 de 2020.  

 Clasificación de personal de acuerdo “Formulario De Prevención Y Protección Para El 
Retorno A Las Actividades Presenciales”, en cumplimiento a la Resolución 666 de 2020.  

 Se adelantaron procesos contractuales que se mencionan a continuación, para la 
adquisición de elementos de bioseguridad e insumos de desinfección de áreas de 
trabajo: 

 

 

 
Tabla. Procesos contractuales la adquisición de elementos de bioseguridad e insumos de desinfección 

 
A continuación, se presentan algunas fotografías que dan cuenta de algunas de las actividades 
realizadas: 
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Fotos. Realidad virtual – Seguridad Vial dirigida a los Conductores 

 
Formación Primeros Auxilios y manejo de emergencias O.T. Panzenú 21-02-2020 

 
Foto. Formación Primeros Auxilios y manejo de emergencias O.T. Panzenú 21-02-2020 

 
Formaciones en Higiene postural y ergonomía 14-05-2020, 15-05-2020, 21-05-2020 Y 18-06-
2020 
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Implementación Protocolo General de Bioseguridad para la Prevención de la Propagación y 
Contagio del COVID-19 
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Para el segundo semestre se da continuidad en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST, a las actividades que se mencionan a continuación: 
 

 Se realizó matriz de peligros y riesgos en relación con el virus COVID-19 y actualización 

de Matriz Sede Central en Colmena Gestión.  

 Reporte de incapacidades en plataforma Colmena Gestión para caracterización de 

ausentismo por causas médicas.  

 Reporte de accidentes de trabajo con identificación de causalidad.  

 Apoyo construcción Informe para Rendición de Cuentas y Revisión por la Dirección  

 Envío de información ARL Colmena para inicio de evaluación Enfermedad Laboral 

Producto del COVID-19.  
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5.2.2.11 Subactividad: Formulación e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones-PETIC  
 
En cuanto a la formulación del PETIC se conformó el grupo de elaboración del PETIC donde 

por medio de memorando con radicado 190-MEM2010-6584 se solicitó a las dependencias 

asignar un enlace. Se trabajó con las guías e instrumentos de Mintic e igualmente se solicitó 

apoyo al ministerio para la elaboración del documento. Con base en la plantilla PETI PLUS de 

mintic se ha venido formulando el PETIC de la corporación con avances la aplicación de 

encuestas a directivos y servidores públicos, análisis y tabulación de las mismas con el fin de 

identificar las iniciativas que se implementaran en el próximo cuatrienio.  En cuanto al gobierno 

de TI, el proyecto de Consolidar función centralizada de área de TIC (asesoramiento y 

lineamientos arquitectónicos), La Corporación realizó un Estudio técnico para realizar el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, a partir del proceso de modernización corporativa.  

Mediante el contrato 150-CNT2004-61 suscrito con la ESAP, se perfiló el Área de TI como un 

aliado estratégico de la Dirección de la Corporación, quedando pendiente su implementación. 

Los proyectos de Implementación completa de procesos, políticas y de servicios de valor, 

Implementación del modelo operativo de Mesa de Ayuda, a partir del trabajo realizado con el 

contrato 090-CNT1909-110 suscrito con la firma Ernst & Young S.A.S se documentaron los 

procesos correspondientes con el sistema de gestión de calidad conocido como ciclo PHVA de 

mejora continua que permitirá al área optimizar su productividad. Para promover el uso y 

apropiación de los sistemas de información se brindaron capacitaciones tanto en herramientas 

colaborativas como teams y onedrive, como en las aplicaciones sirena y PGAR  

 

En cuanto al dominio de sistemas de información, para el proyecto Fortalecimiento de los 

servicios de infraestructura física requerida (adquisición y/o tercerización) se adquiere un nuevo 

servidor para la granja de servidores, se amplía el sistema de backup con la adquisición de un 

robot de copias, se incrementa la capacidad de almacenamiento, y se amplía la capacidad de 

memoria de los servidores de base de datos. Hoy la Corporación cuenta dentro de su sistema 

de seguridad, con anti-spam y antivirus para cubrir vulnerabilidades relacionadas con hackeo, 

robos y secuestro de información. Y como herramientas colaborativas la corporación cuenta 

con office 365 el cual entre otros tiene las aplicaciones de teams y onedrive  Para el 

fortalecimiento del software que soporta los servicios de TIC, la Corporación renueva y adquiere 

nuevos productos bajo la modalidad de Enterprise Agreement para el Sector Gobierno que se 

tiene con los productos Microsoft.  En la Tercerización de habilitadores tecnológicos, la 

Corporación mantiene su infraestructura bajo la modalidad de  tercerización. 

 

En cuanto al dominio de servicios tecnológicos, para el proyecto de definir e implementar un 

modelo de gobierno, calidad, uso y gestión de la información, se implementa la herramienta 

MEGATESO sobre plataforma SharePoint. En el proyecto definir e implementar modelo 

avanzado de seguridad de la información (incluye Protección de Datos Personales), en el mes 

de septiembre se adopta se adopta la Política General de Tecnología, de Seguridad y 

Privacidad de la Información en la Corporación mediante el radicado 040-RES2010-5756.  

Fortaleciendo el sistema de información para gestión de oferta y demanda de RNR en el 

aplicativo sirena, se ajustó el trámite de concesión de aguas y se levanta el requerimiento con 

prototipo para el trámite de vertimientos con la información requerida por el IDEAM para 
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terminar su integración a través de web de services;  Y por último se desarrolla el trámite de 

registro de usuarios para concesión de aguas y vertimientos.  Para fortalecer el sistema de 

información para gestión de administrativa y financiera (ERP), la Corporación soporta los 

aplicativos de safix y facturación y cartera a través de tercerizar el servicio.  Para Fortalecer SI 

para gestión analítica de datos, desde la subdirección de planeación de trabaja con 

herramientas de analítica de datos como el PowerBI generando tableros de control con 

información estratégica como el cuadro de comando de trámites ambientales y cuadro de 

mando para el seguimiento al Plan de Acción 2020 – 2023. Fortalecer sistema de información 

para gestión de la información geográfica, se mantiene esta plataforma a través de los contratos 

de soporte al arcgis y al portal geográfico corporativo. La aplicación PGAR para la gestión de 

proyectos, contratos y/o convenios es soportada a través de contratos de outsourcing. 

 

5.2.2.12 Subactividad: Formulación e implementación del Plan maestro de infraestructura física  
 
A través del Plan Maestro de Infraestructura, adoptado por medio de la resolución 040-
RES2012-7729 la Entidad busca contar con un instrumento que permita la creación de 
condiciones ideales para el desarrollo de sus actividades dentro de cada una de las sedes 
corporativas 
 
Este plan maestro es de alta calidad y contempla cada una de las necesidades de sus sedes, 
lo que permitirá en el tiempo buscar que se puedan garantizar los recursos para dar 
cumplimiento óptimo a sus proyectos, mostrando una ejecución y manejo efectivos, coherentes 
con las actividades programadas, utilizando los recursos físicos y financieros de manera 
transparente.  
  
Se plantearon algunas estrategias institucionales que buscan responder a la necesidad de la 
Entidad frente a la armonización de sus plantas físicas, para poder actuar adecuadamente, 
mediante "planes" y "proyectos" correctos, en los tiempos y condiciones económicas correctas 
tales como:  
  

1. Preservar las sedes existentes de propiedad de la Corporación.  
2. Mantener y potenciar las sedes de propiedad de la Corporación. 
3. Mejorar las sedes de propiedad de la Corporación.  
4. Desarrollar los diferentes planes de actuación y proyectos de intervención del Plan 

Maestro en consonancia con los horizontes temporales del mismo y las capacidades 
económicas de la Entidad.  

  
El plan maestro de Infraestructura busca en un 100% el cuidado de la infraestructura de la 
Corporación, uno de los compromisos de la Subdirección Administrativa y Financiera es 
alcanzar directa o indirectamente el cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de 
Acción 2020-2023; para la vigencia 2020 se llevaron a cabo actividades tales como: 
   

 Mantenimiento preventivo de ascensores: Se genera atendiendo al debido cuidado 
que debe tener la corporación en su infraestructura, especialmente en todos aquellos 
bienes que le prestan un servicio continuo, como son los ascensores, pues son estos 
los que permiten una opción de transporte interno a funcionarios de la entidad, 
contratistas y personal externo a la corporación. Asimismo, es fundamental para el 
cumplimiento normativo de la accesibilidad para usuarios y empleados con movilidad 



   

 

 

289 

 

 

reducida.  Además es útil para el movimiento de bienes, equipos, útiles de logística 
necesarios para el desarrollo de las actividades programadas en la entidad, entre otros.  

 
   

 Mantenimiento preventivo y correctivo de malacate: Este sistema de transporte 
vertical se adquirió en el año 2013 y a la fecha tiene una operación de más de cinco (5) 
años. Durante el periodo de operación se han realizado ajustes, correctivos para mejorar 
sus condiciones de funcionamiento. Igualmente, se realizan los mantenimientos 
preventivos generales, que se requieren realizar de manera periódica para mantener la 
seguridad en la infraestructura, teniendo en cuenta la demanda del equipo, que está 
básicamente a cargo del Laboratorio de gestión Ambiental de la entidad. 

  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas: La corporación 
actualmente cuenta con cinco (5) plantas eléctricas distribuidas en las oficinas 
territoriales de Panzenú (Caucasia), Hevéxicos (Santa Fe de Antioquia), Zenufaná 
(Vegachí) y en la Sede Central. Adquiridas con la finalidad de tener disponibles equipos 
electrógenos de emergencia que permitan la continuidad del fluido eléctrico ante un 
corte de energía eléctrica en las instalaciones de las sedes donde se encuentran 
ubicadas y de esta forma mantener la prestación del servicio misional de la entidad, 
minimizando las afectaciones al cumplimiento de funciones por parte del personal 
corporativo y la debida atención a los usuarios.   

 
 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados corporativos, 

con el suministro de insumos, repuestos y accesorios en general: El Grupo Interno 

de Trabajo de recurso Físicos, a través de este contrato buscó realizar el mantenimiento 

preventivo a cada uno de los aires con que cuenta la Corporación en sus diferentes 

sedes, para mejorar las condiciones ambientales de algunas áreas que por su 

localización, función o uso así lo requieren, tanto en la Sede Central, como  en las 

Oficinas Territoriales (centros de cableado, Data Center, oficinas de personal técnico, 

administrativo, jurídico, oficinas de archivo, laboratorio). Estos mantenimientos se 

enfocaron en realizar su limpieza, inspecciones de voltaje, presión, flujo y niveles de 
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fluidos, ajuste de gas refrigerante, entre otros, así como los mantenimientos correctivos 

a que hubo lugar, garantizando el correcto y permanente funcionamiento de estos 

equipos y la prestación del servicio de forma oportuna y eficientemente, lo que a su vez 

permitirá garantizar su vida útil en las mejores condiciones.   
 
 

 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
insumos y repuestos para el sistema eléctrico Corporativo. Por medio de este 
contrato desde la Subdirección Administrativa y Financiera se busca garantizar el 
adecuado y óptimo funcionamiento en las instalaciones corporativas de toda su 
infraestructura eléctrica, brindando el mantenimiento preventivo y correctivo en 
condiciones de operatividad en cada una de las edificaciones corporativas, minimizando 
los riesgos de posibles fallas eléctricas que puedan ocurrir a los mismos. Esto, con el 
fin de reducir los riesgos que inciden sobre la continuidad de las operaciones de la 
institución, así como la necesidad de proteger los activos informáticos y extender en la 
medida de lo posible, la vida útil de los mismos, es decir, que se debe garantizar el 
suministro y el mantenimiento integral a la infraestructura eléctrica, con el fin de permitir 
su funcionamiento, y que el fluido eléctrico se mantenga funcionando en óptimas 
condiciones tanto en la Sede Central como en las Oficinas Territoriales. 

  
Dentro de este proceso se evidenciaron situaciones que requirieron atención inmediata, 
especialmente en las oficinas territoriales de Cartama y Tahamíes, en cuanto al 
cableado estructurado, por lo que fue necesario reemplazar el de la oficina territorial de 
Cartama en su totalidad y para Tahamíes y Hevéxicos se cablearon algunos puestos 
permitiendo con ello mayor eficiencia en conectividad. Igualmente se realizó la 
conversión de la iluminación a tipo Led, cumpliendo con la norma RETILAP en materia 
de iluminación. 
 
Igualmente se llevaron a cabo algunas adecuaciones de puestos de trabajo en sede 
central, dado que fue necesario por las nuevas adiciones de grupos de trabajo, los 
cuales requirieron de una nueva posición de los escritorios y por ende de nuevos puntos 
de red. 
 
Entre los trabajos realizados a través de este contrato se pueden destacar: 
 
ILUMINACIÓN 
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MANTENIMIENTO DE RACK 
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 Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuaciones a los inmuebles de la 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia: Es 
importante mencionar que la Corporación cumple sus funciones y presta los servicios 
desde las infraestructuras que ha destinado para ello, en estas se concentran el 
funcionamiento de los procesos corporativos que permiten una relación entre los 
usuarios internos y externos, por ello, es importante mantener en buen estado las 
instalaciones Corporativas, para garantizar la continuidad de los servicios, el 
cumplimiento de las funciones y la adecuada atención a las necesidades de la población 
que lo requieren, todo, en un medio confortable y seguro; adicionalmente, estas 
adecuaciones y mejoras generaran ambientes de trabajo óptimos que se traducen en 
un mejor desempeño de los funcionarios.  

  
Con el objeto de satisfacer las necesidades corporativas en temas de mantenimiento 
preventivo y correctivo, y adecuaciones de las instalaciones físicas de su jurisdicción, 
de una manera rápida, oportuna y permanente, se llevó a cabo este contrato frente a los 
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temas de mantenimiento y requerimiento de mejoras de los espacios de acuerdo a 
estudios, diagnósticos, reportes, informes técnicos y solicitudes de mantenimiento 
identificados en las vigencias anteriores. En tal sentido se pueden destacar: 
 
Mejoramiento de la Oficina Territorial Citara: 
 

Mejoramiento de Fachada: 

 

 

Mejoramiento de Cielos Falso: 
 

 
Cambio de Cubierta: 

 
 

Resane y Pintura Interior 

 

 
Mejoramiento de la Oficina Territorial Hevéxicos: 

 

Pintura de Fachada  Mejoramiento de Cubierta 
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Pintura y Resane Interior 

 
 

 
 
Mejoramiento de la Oficina Territorial Panzenú: 
 

Pintura de la Fachada 

 

Pintura y resane Interior  

 
 
Adecuaciones en la Sede Central: 
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Arreglo de cocinetas: 
 

 
 
 
 

Mejoramiento de mobiliario: 
 

 

División en orinales  
 

 

Instalación Malla Antipalomas: 
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Polisombra 
 

 
 

 

Pintura de Columnas 
 

 
 

Cada uno de los mantenimientos anteriormente mencionados buscan la conservación y 
perfecto estado de los Bienes corporativos, disminuyendo su deterioro; La Subdirección 
Administrativa y Financiera a través de estas Contrataciones, garantiza su óptimo 
funcionamiento y conservación, permitiendo así aumentar su vida útil, ofreciendo mayor 
capacidad de servicio para cada uno de estos, al interior tanto de la Sede Central de la 
Corporación como de las Oficinas Territoriales y sedes locales. 
 
 
5.2.2.13 Subactividad: Representación judicial (demandas y conciliaciones Pre-judiciales) de la 
Corporación 
 
La Secretaría General es la que se encarga de definir orientar y hacer seguimiento al desarrollo 
de trámites, procesos y procedimientos jurídicos ambientales, contractuales y procesales, así 
como, demás aspectos jurídico administrativos, propiciando la coordinación, la unidad de 
criterio y el control de la gestión de la entidad, en el marco de la normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional. 
  
La defensa judicial comprende la ejecución de las acciones necesarias para preservar los 
intereses de la entidad, debiendo cada uno de los abogados que representan a la misma, 
prestar todo su conocimiento, experticia y diligencia para el logro del éxito procesal 
correspondiente. 
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La corporación entonces, debe proteger los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a 
fin de reducir la responsabilidad patrimonial, atendiendo todas las demandas y conciliaciones 
notificadas en debida forma, teniendo en cuenta que la obligaciones en los procesos judiciales 
son de medio y no de resultado. 
  
Actualmente, en el eKOGUI, entendido como el Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado Colombiano y herramienta informática diseñada para gestionar la 
información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y organismos estatales del orden 
nacional, registra 290 procesos activos en los cuales la Corporación ha sido vinculada, y estos 
se desagregan así:  
  

ACUMULADO DEMANDAS   

ACCIÓN DE GRUPO 5 

ACCIÓN POPULAR 43 

ACCIÓN DE REPETICIÓN 2 

EJECUTIVO 1 

NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 1 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 7 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

102 

ORDINARIO LABORAL 5 

REPARACION DIRECTA 114 

SERVIDUMBRE 1 

NULIDAD SIMPLE 9 

TOTAL  290 
  

Tabla. Acumulado de demandas a diciembre 31 de 2020.  
  

Por otro lado, tenemos la conciliación extrajudicial que es aquella que se realiza antes o por 
fuera de un proceso judicial, como medio alternativo; mediante la cual, las partes resuelven de 
manera pacífica solucionar su problema o conflicto, sin tener que acudir a un juicio. La 
conciliación extrajudicial será en derecho cuando se realice a través de centros de conciliación 
o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice 
ante conciliadores en equidad. 
  
  
La corporación dentro de sus archivos registra las siguientes conciliaciones extrajudiciales 
atendidas:  
  
Debido a la contingencia en Hidro Ituango hubo un aumento de las solicitudes de conciliaciones 
extrajudiciales, las cuales fueron debidamente atendidas por los apoderados 

  
ACUMULADO CONCILIACIONES 

  

ACTIVAS  66 

ARCHIVADAS 167 

TOTAL  233 
 Tabla. Conciliaciones Extrajudiciales  

  
Debido a la contingencia que actualmente se vive, la rama judicial suspendió términos judiciales 
desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio de los corrientes, periodo de tiempo durante el cual 
solo de manera excepcional se tramitaron o impulsaron los procesos en los cuales es parte la 
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Corporación, en la totalidad del año 2020 ingresaron 27 nuevos procesos judiciales 
discriminadas así:  

  

DEMANDAS INGRESADAS AÑO 2020   

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECO 

9  

ACCION POPULAR 10  

ACCION DE GRUPO 1  

REPARACION DIRECTA 4 

ACCION DE CUMPLIMIENTO 1  

SERVIDUMBRE 1  

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 1  

TOTAL 27 

  
ACUMULADO CONCILIACIONES   

ACTIVAS  66 
TOTAL  66 

  
Es pertinente señalar que no solo del total registrado en el eKOGUI, sino de las nuevas 
actuaciones, el área de representación judicial atendió todos y cada uno de ellos en la forma 
en que establecen los estatutos procesales. 
 
5.2.2.14 Subactividad: Formulación e implementación del proceso de modernización 
corporativa 
 
Corantioquia suscribió el Contrato No. 150-CNT2004-61 de 2020 con la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP con el objeto: Estudio técnico para realizar el fortalecimiento de 
la capacidad institucional, a partir del proceso de modernización corporativa. Dicho estudio se 
enmarca en la revisión de los procesos, procedimientos y estructura de la entidad, medición de 
las cargas laborales, ajuste de la planta de personal, ajuste del manual de funciones y 
competencias laborales y distribución de empleos por dependencias, con el propósito de 
fortalecer la capacidad institucional de la Corporación, con el fin de dar cumplimiento a los retos 
institucionales planteados en el PGAR 2020 – 2031 y a las metas del Plan de Acción 2020 – 
2023.  
   
A 31 de diciembre de 2020, se cuenta con el estudio técnico entregado por la ESAP y se 
implementó la fase 1 de dicho estudio, en la cual se suprimieron dos (2) cargos, uno de 
subdirector y uno de Asesor, ambos de libre nombramiento y remoción y se crearon dos cargos 
con denominación Profesional Especializado Código 2028, Grado 19 de libre nombramiento y 
remoción, adscritos a la Dirección General. 
 
 
5.2.2.15 Subactividad: Implementación del MIPG y su articulación con el SGI 
 
La formalización del Comité de Gestión y Desempeño (Resolución n.° 040-RES2012-7361, 
2020) y la aprobación del modelo de procesos son un logro para la implementación del MIPG. 
De igual manera, la creación del correo: denunciacorrupción@corantioquia.gov.co, la 
actualización del mapa de riesgos y oportunidades, incluyendo los responsables de los 
controles y la actualización de los modelos vigentes para documentar, con el respectivo 

mailto:denunciacorrupción@corantioquia.gov.co
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acompañamiento que se ha brindado desde la Subdirección de Planeación para la formulación 
y actualización de procesos y procedimientos.  
 
Se resalta además la creación del GIT Apoyo a la supervisión e Interventoría a través del cual 
se ha brindado capacitación a los servidores públicos que ejercen estas funciones en asuntos 
relacionados. 
 
Sumado a ello, la implementación de los 12 planes temáticos en el marco del plan de acción 
asociados a actividades del proyecto X: Fortaleciendo los actores para la gestión. También, se 
adoptó mediante Resolución n.° 040-RES2010-5756 la Política General de Tecnología, de 
Seguridad y Privacidad de la Información y mediante la Resolución n.° 040-RES2005-2485 la 
adopción del Plan Estratégico de Talento Humano, así como los planes: anual de vacantes, 
provisión de empleos, incentivos, institucional de capacitación. De igual manera la actualización 
de la estructura administrativa y planta de cargos a través de la Resolución n.° 040-RES2009-
5184, así como la actualización de la información de los servidores públicos en SIGEP II. 
 
Durante la vigencia se contó con un plan de comunicaciones para el SGI, permitiendo dar a 
conocer temas estratégicos a la corporación, generando cultura de mejoramiento y 
dinamizando los componentes del SGI en las actividades de los procesos.  
 
Frente a la racionalización de trámites se destaca la inscripción en el SUIT de 23 trámites y 1 
OPA, y el registro de datos de operación que permite identificar cuáles son los trámites más 
demandados por la ciudadanía. El aula móvil ha permitido mejorar los canales de comunicación 
con los usuarios, disminuyendo las barreras de acceso físicas. La implementación de la 
encuesta de satisfacción en formulario electrónico ha permitido disminuir el consumo de papel, 
y mejorar el proceso de evaluación del servicio. 
 
La consolidación del tablero de control para el seguimiento a indicadores del plan de acción, es 
un logro relevante de esta vigencia, así como la elaboración de las hojas metodológicas 
correspondientes a los indicadores de medición de los programas de objetivos del SGI y la 
disposición de la información del SGI en Megateso para su administración. 
 
Como logro se destaca además la renovación de los certificados de los componentes de calidad 
(NTC-ISO 9001:2015) y ambiental (NTC-ISO 14001:2015) del Sistema de Gestión Integral 
durante el mes de septiembre, recibiendo concepto favorable por parte del ente certificador. 
 
Pese a no disponer de un instrumento de planificación de MIPG formalizado, el diagnóstico y 
su posterior seguimiento ha permitido dar cumplimiento a muchos de los requerimientos de las 
políticas de gestión y desempeño. De igual forma, la incorporación de las mismas como 
subproductos del plan de acción. 
 
 
5.2.2.16 Subactividad: Formulación y ejecución del plan de gestión del conocimiento corporativo 
 
En el marco de esta subactividad se avanzó en la elaboración y posterior ajuste del 
autodiagnóstico acorde con los parámetros establecidos en el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión -MIPG de la función pública, lo cual permitió identificar los asuntos en los que deben 
centrarse las estrategias que se formulen en el marco de este Plan, para superar debilidades 
que tiene la Corporación en la dinamización de conocimiento tácito y explícito. 
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Adicionalmente, se avanzó en la revisión documental de antecedentes (Convenio de 
Cooperación 1172 de 2013 con FUNLAM; Convenio de Asociación 1410-80 con FUNLAM y 
Convenio de Asociación 1506-77 con la FUNLAM) que permitan identificar las diferentes 
acciones que previamente ha emprendido la Corporación y la consolidación de las mismas, con 
el fin de proyectar aquellas acciones que deben ser fortalecidas y las nuevas estrategias a ser 
implementadas. A su vez, se realizó una indagación en guías y experiencias de otras entidades 
en la formulación de estrategias de gestión del conocimiento como referentes de estudio, que 
nutran el proceso de formulación del plan Corporativo.  
 
A partir de esta revisión documental y acorde con lo que determina en la Política 17. Gestión 
del Conocimiento y la Innovación del MIPG, se propone un marco normativo que sustenta la 
formulación de este plan, lo cual se complementa con un marco institucional, basado en el 
PGAR 2020-2031 y el Plan de Acción 2020-2023. 
 
En consonancia con lo anterior se definen objetivos para el plan de gestión del conocimiento 
los cuales serán validados en la fase de participación. 
 
En el marco de esta subactividad se avanzó en la elaboración del autodiagnóstico acorde con 
los parámetros establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. Se avanzó 
en la revisión documental de antecedentes que permitan identificar las diferentes acciones que 
previamente ha emprendido la Corporación y la consolidación de las mismas. Se propone un 
marco normativo que sustenta la formulación de este plan, lo cual se complementa con un 
marco institucional, basado en el PGAR 2020-2031 y el Plan de Acción 2020-2023. En 
consonancia con lo anterior se definen objetivos para el plan de gestión del conocimiento los 
cuales serán validados en la fase de participación. En el marco alcance 5 del convenio 140-
CNT2010-144, se tiene estipulado el apoyo en la formulación de este plan, no obstante, a la 
fecha no se tiene avance en este alcance. Se proyecta realizar otrosí que amplíe la duración 
del convenio por 3 meses más en 2021. 
 
5.2.2.17 Subactividad: Gestión del recaudo 
 
Al cierre de la vigencia se alcanzó un recaudo de ingresos, del 102% del valor presupuestado, 
siendo un importante resultado, a pesar de las afectaciones economicas de los usuarios, 
generadas por la pandemia producto de la presencia del COVID-19.  Lo anterior derivado de la 
estrategia implementada, desde el mes de abril, con la no incorporación de los excedentes 
financieros y una mayor gestión de cartera, además del control a la facturación y recaudo de 
las más importantes rentas. 
 
5.2.2.18 Subactividad: Ejecución del programa de auditorías de control interno 
 
La Oficina de Control Interno de CORANTIOQUIA para la vigencia 2020, estableció la 
realización de un Plan Anual de Auditoría Interna, con la finalidad de efectuar seguimiento y 
evaluación a temas propios de la corporación y que en su momento se presentaron como 
propuesta al Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno. 
  
El plan de auditorías para la vigencia 2020 consideró de primera parte los procesos con un 
mayor riesgo y de gran significancia para el logro de las metas y resultados plasmados en el 
plan de acción 2020-2023. 
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El Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno aprobó el plan en los 
siguientes términos:  
  

PROCESO A 
AUDITAR 

PROCEDIMIENTO A AUDITAR 

FECHA 
PROGRAMADA 

PARA LA 
AUDITORÍA 

--- 
Saneamiento Hídrico, liderado desde la 
Subdirección de Gestión Ambiental 

Abril de 2020 

2. Planificación 
Ambiental Territorial -
PAT 

D. Armonización de la planificación 
ambiental, con los niveles de planificación 
local, regional y nacional. 
 (Determinantes y asuntos ambientales). 

Junio de 2020 

3. Administración 
Integral de los 
Recursos Naturales 
Renovables - AIRNR 

D.2  Control y seguimiento. 
 Contratación de actividades de control y 
seguimiento de autoridad ambiental. 

Septiembre de 2020 

  
  
Posteriormente el Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno, en la sesión 
extraordinaria convocada de manera virtual, replantea el Plan Anual de Auditorías Internas y 
aprueba la adición del Plan con ocasión de la emergencia económica por el COVID-19 y 
desarrollo de actividades para el segundo semestre 2020.  
  

PROCESO A 
AUDITAR 

PROCEDIMIENTO A AUDITAR 
FECHA PROGRAMADA 
PARA LA AUDITORÍA 

--- 
Saneamiento Hídrico, liderado desde la 
Subdirección de Gestión Ambiental 

Abril de 2020 

2. Planificación 
Ambiental 
Territorial -PAT 

D. Armonización de la planificación ambiental, 
con los niveles de planificación local, regional 
y nacional. 
 (Determinantes y asuntos ambientales). A definir por la Oficina de 

Control Interno de 

acuerdo a su plan de 

trabajo 

3. 
Administración 
Integral de los 
Recursos 
Naturales 
Renovables - 
AIRNR 

D.2  Control y seguimiento. 
 Contratación de actividades de control y 
seguimiento de autoridad ambiental. 
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5. 
Fortalecimiento 
Administrativo y 
Financiero – 
FAF  
D. Gestión 
Jurídica 

Auditoria a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación realizados por la 
Corporación con ocasión de la emergencia 
económica por el COVID-19 durante el 2020, 
de acuerdo a los lineamientos de la Circular 
Conjunta de la Vicepresidencia - Secretaria de 
Transparencia y Función Pública y Agencia 
Nacional de Contratación N° 100-008-2020.  

  
  
RESULTADOS AUDITORIAS REALIZADAS: 
  
  

SUB-ACTIVIDAD: 10.2.18.       % de cumplimiento programa de 
auditorías de control interno. 

2020 

Auditorías internas programadas 4 

Auditorías internas ejecutadas 4 

% CPAOCI 100% 

  
Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020, la Oficina de Control Interno, de las cuatro 
auditorias planificadas y aprobadas por el Comité Institucional Coordinador del Sistema de 
Control Interno, para el año 2020, ha realizado las cuatro, lo cual representa un avance de la 
subactividad 10.2.18, de acuerdo con la meta del 100% establecida, correspondiente al 100% 
de cumplimiento y de acuerdo con la prueba de escritorio realizada. 
 
 

5.2.3. ACTIVIDAD: DEFINIR Y EJECUTAR MODELO DE OPERACIÓN PARA 
CONSOLIDAR LAS UNIDADES DE SERVICIO (LABORATORIO, VIVEROS, 
CAV Y CIA) 

 
5.2.3.1 Subactividad: Definición y ejecución del modelo de operación para consolidar el 
Laboratorio Ambiental 
 
El LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CENTRO DE ANTIOQUÍA – CORANTIOQUÍA, cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad 
estructurado, documentado y operando bajo los requisitos de la Norma NTC/ISO/IEC 17025 
“Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración”, articulado al 
Sistema de Gestión Integral Corporativo.    
 
Al cierre de la vigencia 2020, mediante acto administrativo “Resolución de acreditación No. 
1389 del 04 de diciembre de 2020 otorgada por el IDEAM”,  fue actualizado el alcance de la 
acreditación del Laboratorio Ambiental para producir información cuantitativa, física, química y 
biótica, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales 
competentes e información de carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y 
de los recursos naturales renovables, contemplando el siguiente alcance: 
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 Total parámetros 
portafolios de servicios 

Total parámetros 
acreditados 

%  parámetros 
acreditados 

Agua 172 166 96,51% 

Toma de Muestras 
Agua 

5 5 100% 

Toma de muestras 
RESPEL 

2 2 100% 

TOTAL 179 173  

Tabla. Parámetros incluidos en el portafolio de servicios 

 

Nivel de acreditación alcanzado de los parámetros establecidos en la Resolución No. 0631 del 

15 de marzo de 2017= (56/57)*100=98% 

 

Para operar y cumplir estándares a nivel nacional e internacional el Laboratorio cuenta con los 
equipos especializados, instalaciones y personal competente necesario que le permitan 
mantener y extender el alcance de la acreditación, así como el montaje de nuevas técnicas de 
análisis que estén acordes con la normatividad vigente. 
 

 
Cromatógrafo de Gases                                                        Cromatógrafo Iónico 

 

 
                                       Espectrómetro de emisión de plasma acoplado inductivamente 
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Analizador Robótico 

 
 En la siguiente tabla, se relacionan la cantidad de servicios prestados a usuarios internos y 
externos, parámetros y muestras analizadas entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020:  
  

Matriz ambiental Total servicios Total muestras Total parámetros  

Agua  1.793 4.806 40.022 
Tabla. Servicios, parámetros y muestras analizadas 

 
  
5.2.3.2 Subactividad: Definición y ejecución del modelo de operación para consolidar los viveros 
y CAV 
 
Cuenta la Corporación con una serie de viveros y un Hogar de Paso, unidades de servicio que 

apoyan la ejecución de múltiples acciones como en el caso de los viveros en donde se 

reproduce gran parte del material vegetal con que se alimentan programas y estrategias tan 

importantes como Sembraton y Bio+ y por su parte el Hogar de Paso que se convierte en la 

plataforma en donde se realiza el tratamiento y rehabilitación de la fauna silvestre y su posterior 

definición de destino final, con todas las implicaciones que estas actuaciones tienen y que 

además están reguladas. 
 

En el componente de flora, las acciones para consolidar un modelo de operación de los viveros 

corporativos, se han enfocado directamente sobre la operatividad de esos, donde se avanzado 

desde su entendimiento como centros de conservación de la biodiversidad, y de su 

fortalecimiento en instalaciones e infraestructura. Por lo que se busca que dicho programa de 

viveros se establezca en su totalidad, en predios de la Corporación.  
 

Para la vigencia 2020, se avanzó en la ejecución del Otrosí N° 1 de Prórroga y Adición al 

contrato N° 120-CNT1904-60, suscrito con la Corporación Parque Arví, donde las acciones que 

se derivan de dicho contrato fortalecen el modelo, donde también se incluyen mejoramiento de 

instalaciones e infraestructura en los tres viveros de la Corporación, y los avances en el proceso 

de registro de los mismos, en el ICA, pero también se realizó el contrato N°120-CNT2007-98 

de 2020, también suscrito, con la Corporación Parque Arví - CPA, cuyo objeto es “Ejecutar 

acciones requeridas para la propagación de especies vegetales nativas priorizadas en la red 

de viveros corporativos y el mantenimiento de colecciones vivas”  
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Tabla. Acciones identificadas para la consolidación del modelo de operación del Vivero en el Indicador 10.3.2. del 

Plan de Acción 2020-2023. 

FLORA (12,5%) Peso (%) Peso aporte Indicador (%) 

Propagación en vivero de 

especies vegetales nativas 

priorizadas y amenazadas 

60 7,5 

 

Mantenimiento de las 

colecciones vivas en el 

Centro de Conservación de 

la Biodiversidad La Aguada 

15 1,875 

 

Fortalecimiento del 

conocimiento fenológico de 

las especies de las 

colecciones vivas en el  
Centro de Conservación de 

la Biodiversidad La Aguada 

1 0,125 

 

Recolección de semillas y 

seguimiento fenológico de 

especies fuentes semilleras 

22 2,75 

 

Entrega y generación de 

contenidos de pieza 

pedagógica sobre el Control 

y Manejo especies 

invasoras. 

2 0,25 

  

Otra de las acciones que se suman a la implementación de un modelo de operación de los 

viveros corporativos, fue la contratación de un Ingeniero Agrónomo, a través de los contratos 

de Prestación de Servicios Profesionales No 120-CNT2001-14 cuyo objeto fue “Prestar 

servicios profesionales para apoyar la administración de la  red de viveros corporativos, para la 

propagación de especies nativas en el territorio de Corantioquia, de acuerdo con las 

indicaciones y procedimientos de la subdirección de Ecosistemas”, y No 120-CNT2007-97 cuyo 

objeto fue “Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos de la red 

de viveros corporativos, la Sembratón y el programa BIO+, de acuerdo con las indicaciones y 

procedimientos de la subdirección de Ecosistema”; funcionario que no solo apoyó a los viveros 

corporativos, como también acompaño el desarrollo de las acciones necesarias para el registro 

y mantenimiento de los mismos ante el ICA, en la supervisión de las adecuaciones de la red de 

viveros, en la construcción del procedimiento para su operación técnica y administrativa, así 

como el manual de operaciones de dicha red. 

 

Al 31 de diciembre se destacaron las siguientes adecuaciones:  
 

Centro de Conservación de la Biodiversidad C.C.B. La Aguada: adecuaciones en el techo 

del invernadero. 
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Vivero de San Jerónimo: Suministro, instalación y adecuación de tanque en Polietileno de 

3000-6000 litros con acometidas hidráulicas hasta las eras de crecimiento y/o batería sanitaria, 

cocineta. 
 

     
 

A través del contrato N° 190-CNT2009-130, se realizó la instalación de 2 tanques de 

almacenamiento de agua (1 de 5000 lt y otro de 2000 lt), al igual que se instaló un sistema de 

riego para mantener las especies de flora con adecuadas condiciones de humedad. 
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Vivero de Hispania: Suministro y adecuación de bomba sumergible de ½ o 1 hp con 

automático interno fronkey, hidroneumático por 1000 libras diafragma, el sistema de riego será 

instalado con los materiales necesarios y adecuados para el buen funcionamiento de este, 

incluir caseta para los controles y bomba. Y suministro de caseta para adecuar la zona 

administrativa de 4 m*3 m. 
 

 
 

Durante esta vigencia se avanzó significativamente en la descripción de los procesos 

productivos de los viveros, en el marco de la consolidación del modelo de operación de la red 

de viveros corporativos en la vigencia 2020, así como en la caracterización de los mismos para 

determinar las mejoras que se requieren para solicitar el registro ante el ICA-Instituto 

Colombiano Agropecuario. 
 

A través del contrato N° 190-CNT2009-130, se adecua zona para el acopio de sustratos (tierra 

arena, cascarilla), al igual que con el cerramiento realizado se evita que la comunidad arrojara 

escombros, como lo han venido realizando en nuestro predio, así mismo se realizó la 

construcción de eras de crecimiento cumpliendo con unas especificaciones técnicas que 

permiten que las especies crezcan adecuadamente, igualmente, se construyeron 3 

germinadores de semillas duplicando la cantidad existente y generando mayor área para 

mantener las semillas en las condiciones adecuadas de humedad. 
 

Sumado a lo anterior, se construye rampa de acceso y anden para poder mejorar las 

condiciones de cargue y descargue de las especies nativas, al igual que mejorar la circulación 

dentro del vivero, se talaron 2 palmeras que generaban riesgos al personal. 
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Fotos. Hogar de Paso Loma Hermosa 
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A través del contrato N° 190-CNT2009-130, se realizó la instalación de 1 tanque de 

almacenamiento de 5000 lt como reserva para las ocasiones donde se interrumpe el servicio 

que pueden poner en riesgo los animales, igualmente se reparó la grifería en mal estado y se 

instala sistema de regulación de presión. 
 

Sumado a lo anterior se adecua lavadero y lava escobas. 



   

 

 

310 

 

 

 

     
  

5.2.3.3 Subactividad: Definición y ejecución del modelo de operación para consolidar el CIA 
 
El Centro de Información Ambiental – CIA en 2020, desarrolló acciones orientadas a contribuir 
al fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento, en articulación con 
diferentes entidades y áreas de la Corporación, que permitieron potenciar las capacidades 
operativas y técnicas del Centro para beneficiar a los usuarios internos y externos con 
información ambiental actualizada y relevante.  
   
Es así que, para fortalecer su capacidad operativa, se formuló la propuesta para el 
“Fortalecimiento y Posicionamiento de los Centros de Información Ambiental CIA” y la 
propuesta de “Fortalecimiento del Miércoles del Conocimiento”, ambos documentos en 
constante construcción y renovación.  
   
Para la propuesta de fortalecimiento del CIA, se realizaron consultas a diferentes unidades de 
información académicas y especializadas sobre los servicios especializados de información que 
prestan a sus usuarios para apoyar la investigación. Este ejercicio evidenció que la tendencia 
gira en torno a seis temas fundamentales que hacen parte de la propuesta para el 
fortalecimiento del CIA, a saber: formación de usuarios en competencias informacionales, 
acceso a la consulta en bases de datos bibliográficas en acceso abierto y repositorios 
institucionales; acceso a publicaciones electrónicas institucionales, consulta del catálogo en 
línea; difusión de información según perfil de usuarios; eventos académicos para socializar y 
compartir información y conocimiento.  
   
Para la formulación de la propuesta de “Fortalecimiento del Miércoles del Conocimiento”, se 
realizaron varias reuniones virtuales con la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental 
y la Oficina Asesora de Comunicaciones. Resultado de este ejercicio, se logra formalizar el 
procedimiento de los Miércoles del conocimiento en el SGI como consta en el radicado 090-
MEM2012-8575. 



   

 

 

311 

 

 

  
Así mismo, mediante memorando con radicado 090-MEM2012-8599 se incorporan al SGI tres 
formatos para el fortalecimiento de la gestión de material bibliográfico en el CIA: Formato 
solicitud registro de ISBN ante la Cámara Colombiana del Libro, para las publicaciones digitales 
editadas por Corantioquia. Formato solicitud registro de ISBN ante la Cámara Colombiana del 
Libro, para las publicaciones impresas editadas por Corantioquia. Formato Autorización de 
publicación de documentos finales de la producción intelectual (Memoria Institucional) de 
Corantioquia. 
  
También, se diseñó y se envió a todos los funcionarios de la Corporación y a usuarios externos 
la “Encuesta para Identificación de Necesidades de Información”, con el objetivo de contribuir 
de manera oportuna y con documentos actualizados a satisfacer sus necesidades de 
información, según las temáticas seleccionadas.  Se recibieron 50 respuestas, con estas se 
conformaron listas temáticas para distribuir los documentos a través de la alerta bibliográfica 
Información Ambiental a Tu Alcance, en esta se compartieron principalmente contenidos 
digitales, teniendo en cuenta el estado de emergencia ocasionado por el COV19. 

  
De otro lado se solicitó a 15 proveedores de bases de datos en acceso abierto, la autorización 
y los requerimientos para disponer la url de sus bases de datos en la página web de 
Corantioquia o en el catálogo digital del CIA; además, se consultó por los requisitos para incluir 
las publicaciones de la Corporación en sus bases de datos.  
  
De estos 11 proveedores autorizaron disponer su url, para ello se adelantaron acciones técnicas 
para la actualización del Sistema Integrado Koha.  Se continuarán con esta gestión, de manera 
que la comunidad en general se beneficie del acceso gratuito a información mundial actualizada 
en el área socio ambiental. En la siguiente tabla se describen dichas bases de datos:  
   

Nombre Descripción  Logo Url 

DOAJ - 
Directory of 
Open Access 
Journals 

Portal de revistas 
multidisciplinar que cuenta 
con un amplio repositorio 
de artículos de revistas. 
Los artículos presentes 
son de acceso universal y 
gratuita; en la mayoría de 
los casos se pueden 
descargar los artículos y se 
pueden encontrar en 
varios idiomas (español, 
portugués e inglés). 
Contiene un número 
considerable de artículos 
en el área ambiental. 

 
 

 

https://www.doaj
.org/ 

https://www.doaj.org/
https://www.doaj.org/


   

 

 

312 

 

 

Nombre Descripción  Logo Url 

Juriscol SUIN – JURISCOL es el 
Sistema Único de 
Información Normativa del 
Estado colombiano, que 
permite ubicar de forma 
rápida y gratuita, normas 
de carácter general y 
abstracto como las 
constituciones de 1886 y 
de 1991, actos legislativos, 
leyes, decretos, directivas 
presidenciales, 
resoluciones, circulares, 
entre otros, a partir de 
1886. Contiene la 
normativa colombiana en 
el área ambiental. 

 

 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/ 

La Referencia Red de repositorios de 
acceso abierto a la ciencia 
en América Latina.  
Contiene la producción 
científica de las 
instituciones de educación 
superior e investigación de 
América Latina, que 
integra artículos 
científicos, tesis doctorales 
y de maestría, 
provenientes de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, México, Perú. 
Tiene un buen contenido 
en el área ambiental. 
Promueve el Acceso 
Abierto y gratuito al texto 
completo, con especial 
énfasis en los resultados 
financiados con fondos 
públicos. 

 
 

 

http://www.laref
erencia.info/es/ 

SciELO – 
Scientific 
Electronic 
Library Online 

Portal multidisciplinario de 
artículos de revistas 
científicas de Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, España, 
Venezuela y otros países 
de América Latina. Tiene 

 

 

https://scielo.org
/en/ 

http://www.suin-juriscol.gov.co/
http://www.suin-juriscol.gov.co/
http://www.lareferencia.info/es/
http://www.lareferencia.info/es/
https://scielo.org/en/
https://scielo.org/en/
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Nombre Descripción  Logo Url 

buena información en el 
área ambiental 

Dialnet Dialnet la mayor 
hemeroteca de artículos 
científicos hispanos en 
Internet, es un proyecto de 
la Universidad de la Rioja, 
en colaboración con otras 
universidades 
iberoamericanas, que 
ofrece información 
bibliográfica de artículos 
de revista, libros y tesis, 
cuyo objetivo es dar 
visibilidad a la literatura 
científica en español. Sin 
embargo, si es una revista 
de acceso abierto, el portal 
ofrece el enlace al texto 
completo del documento.  

 

 

https://dialnet.un
irioja.es/ 

Repositorio 
Digital del 
Consejo 
Latinoamerica
no de Ciencias 
Sociales 
(CLACSO) 

Iniciativa colaborativa de la 
Red de Bibliotecas 
Virtuales de Ciencias 
Sociales de América Latina 
y el Caribe basada en la 
filosofía del acceso abierto. 
Ofrecen acceso de forma 
gratuita a artículos, 
documentos de trabajo, 
libros, ponencias, tesis y 
revistas, así como 
producciones 
audiovisuales. El 
contenido de CLACSO 
está bajo la licencia 
Creative Commons 3.0, la 
que permite compartir y 
distribuir la obra, siempre y 
cuando no sea con fines 
comerciales, se reconozca 
el autor de la obra y no se 
altere o transforme el 
contenido. 

 
 

 

www.clacso.org 

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.clacso.org/
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Nombre Descripción  Logo Url 

Science Direct Herramienta de búsqueda 
de Elsevier que alberga 
artículos y libros 
electrónicos académicos 
de los temas de ingeniería, 
agricultura, economía y 
negocios, medicina, 
educación, ciencias 
sociales, artes y 
humanidades, entre 
muchos otros. Aunque 
hay que pagar por la 
mayoría de ellos, 
Science Direct permite 
delimitar los resultados 
de la búsqueda para 
seleccionar solo 
aquellos que sean de 
acceso abierto. Algunos 
autores deben pagar un 
cargo por publicar sus 
artículos con acceso 
abierto y pueden 
seleccionar qué tipo de 
licencia Creative 
Commons aplicará en su 
obra. 

 

 

https://www.scie
ncedirect.com/ 

OPENLIBRA  E-Books de libre acceso. 
La Biblioteca Libre 
 
La idea de este proyecto 
es reunir en un mismo 
lugar la mayor cantidad de 
recursos bibliográficos de 
calidad prestando un 
especial interés a aquellos 
escritos en lengua 
castellana. Todo aquel que 
tenga la necesidad de 
consultar un libro o 
descargarlo 
tranquilamente para 
imprimirlo o leerlo en su 
dispositivo favorito, 
pueden acceder a este 
servicio y realizar sus 
búsquedas de una forma 
cómoda y categorizada. 

 

 
 

https://openlibra.
com/en 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://openlibra.com/en
https://openlibra.com/en
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Nombre Descripción  Logo Url 

Directory of 
Open Access 
Books (DOAB) 

Es un servicio de OAPEN 
Foundation que permite 
descubrir y descargar o 
enlazar al texto completo 
de libros académicos en 
formato electrónico que 
sean publicados bajo 
acceso abierto. Para incluir 
un libro en el directorio el 
mismo debe estar bajo 
alguna licencia Open 
Access, como lo son las 
licencias Creative 
Commons. El directorio 
incluye libros de diversas 
áreas como arquitectura, 
ingeniería, ambiente, 
negocios, arte, 
humanidades, medicina, 
derecho, educación, 
ciencias sociales, entre 
muchas otras 

 

 

https://doabooks
.org/doab 

AGRIS, 
sistema 
internacional 
para la 
información y 
tecnología 
agrícola 

AGRIS es una base de 
datos mundial que 
proporciona acceso a 
información bibliográfica 
relativa a la ciencia y la 
tecnología agrícola que 
almacena, en la 
actualidad, más de ocho 
millones de registros, 
referencias y enlaces a 
recursos de datos online 
como DBPedia, el Banco 
Mundial, Nature y los 
perfiles regionales de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura 
(FAO). 

 

 
 

https://agris.fao.
org/  

Education 
Resources 
Information 
Center (ERIC) 

Base de datos bibliográfica 
de cobertura internacional 
en el campo de la 
educación, incluye índices 
y resúmenes de artículos 
de revistas e informes, 
conocidos como los 
documentos de Education 

 

 

https://eric.ed.go
v/?  

https://doabooks.org/doab
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Nombre Descripción  Logo Url 

Resources Information 
Center (ERIC), desde 1966 
hasta la actualidad.  
 
Provee acceso a registros 
e información bibliográfica 
de artículos, libros, 
conferencias y otros 
documentos relacionados 
con la educación. ERIC 
provee acceso a algunos 
artículos disponibles en 
texto completo. 

Fuente: elaboración propia 

   
Adicionalmente, se gestionó con la Biblioteca del ITM, el poder compartir a los usuarios, a través 
de nuestras alertas bibliográficas los títulos que está en formato digital y disponible para la 
consulta gratuita en el Catálogo Editorial ITM el cual puede ser consultado en el link 
https://catalogo.itm.edu.co/consulta-libre.html. Igualmente, autorizan vincular este enlace a la 
página web de la Corporación para que nuestros usuarios puedan acceder a sus contenidos.  
  
Todas estas son herramientas de consulta y de apoyo a la investigación, donde los usuarios, 
además de poder conocer la oferta documental en el área socio ambiental, tienen la posibilidad 
de acceder a los documentos y a las publicaciones en formato digital en texto completo y de 
forma gratuita. 
  
Respecto a las acciones para la dinamizar la información y conocimiento, en este sentido se 
desarrollaron actividades encaminadas a socializar y a facilitar el acceso a la información y el 
conocimiento socio ambiental producido por la Corporación y otras entidades del SINA, 
atendiendo las medidas de bioseguridad por la emergencia sanitaria producida por el COV19, 
se compartieron documentos electrónicos, se realizaron eventos virtuales a través de la 
plataforma Teams. A continuación, se describen: 
  

 Información Ambiental a Tu Alcance, se realizaron 12 entregas, hasta el mes de 
septiembre la distribución se realizó a los usuarios que diligenciaron la encuesta de 
identificación de necesidades de información, sin embargo, dada la importancia de 
mantener informados y actualizados a todos los funcionarios de la Corporación en las 
temáticas socio ambientales, la distribución se hace a través de la publicación 
Corantioquia al Día con una periodicidad quincenal. 

  

 Miércoles del Conocimiento, se realizaron 23 eventos, 5 de formas presenciales y 18 de 
forma virtual a través de Teams, en ellos participaron 1476 asistentes.  En los eventos 
se compartió la información y el conocimiento que poseen los funcionarios de la 
corporación, contratistas y la comunidad en general, en aras del fortalecimiento 
académico y humano de los servidores públicos para un mejor desempeño en el 
quehacer personal, profesional e institucional.  Los Miércoles del Conocimiento 
constituyen un espacio de intercambio de saberes, divulgación de aprendizajes, de 
afianzamiento de habilidades y aptitudes.  Los temas compartidos fueron: Piragua, 

https://catalogo.itm.edu.co/consulta-libre.html
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fauna, plan anticorrupción y atención al ciudadano, Humedales, neurotransformación, 
tecnología de la Corporación, sostenibilidad de sistemas ecológicos y sociales en la 
cuenca Magdalena – Cauca bajo escenarios de cambio climático y pérdida de bosques, 
el territorio como zona de vida, resiliencia, adaptación laboral después de la cuarentena, 
Cambio y Modernización Corantioquia, SGI, Embalse del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, Megateso, pensiones, alimentación y logística en eventos corporativos, 
medidas de prevención y atención accidentes ofídicos, modelo de la administración de 
los recursos naturales. 

 

 
Ilustración xx.  Ecard invitación Miércoles del conocimiento 

 
 

 Foro Ambiental, en articulación con la Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental, el 21 de octubre se realizó el Foro “Participación social y diversidad cultural 
en el Ordenamiento Territorial”, se contó con la participación de 71 asistentes, 
representantes de Mesas ambientales, jóvenes, educadores, Administraciones 
Municipales, Consejos Territoriales de Planeación, Comunidades afro e indígena, 
asociaciones campesinas y comunidad en general. Consejos Territoriales de 
planeación, gremios constructores, academia y consultores. 
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Ilustración.  Ecard invitación foro 

 

 

 Otra de las estrategias desarrolladas es la tertulia literaria, que constituye un espacio 
para el esparcimiento, donde los asistentes participan de la lectura de autores de su 
interés, comparten sus conocimientos, intercambian ideas y expresan sus sentimientos 
y emociones; se realizaron 34 sesiones con la participación de un promedio de 10 
personas por sesión, el objetivo de este espacio es motivar el hábito de la lectura en los 
servidores públicos y replicar el mismo en sus hogares, así como incentivar el uso del 
material bibliográfico con el que se cuenta en la Corporación. 

  

 
  Ilustración.  Ecard invitación tertulia 

 
Además, se realizaron las siguientes actividades, que contribuyen al fortalecimiento y 
posicionamiento del CIA en el territorio de la Corporación, toda vez que se le permite a los 
usuarios el acceso y uso de información actualizada y relevante en el área socio ambiental para 
apoyar sus diferentes procesos de investigación, la academia y la toma de decisiones. En el 
año 2020 se realizaron las siguientes actividades: 
 

 En cuanto a la memoria institucional bibliográfica producida, se recibieron 35 títulos 
nuevos, se revisaron y organizaron técnicamente 1374 registros bibliográficos 
correspondientes a documentos impresos y digitales; se revisaron 1305 url de los 
documentos de la memoria institucional digital a la cual la comunidad en general puede 
acceder libremente. Se dispusieron 47 materiales bibliográficos en el área socio 
ambiental producidos por otras entidades; todo el material puede ser consultado por la 
comunidad en general a través del catálogo digital del CIA 
http://cia.corantioquia.gov.co/. 

 Estrategia de comunicaciones del CIA, con el propósito de difundir los recursos y 
servicios del Centro del Información Ambiental – CIA, en articulación con la Oficina 
Asesor de Comunicaciones se diseñó campaña comunicacional denominada “En casa 
el CIA te Acompaña con el Corazón”, en ella se hizo difusión de los servicios del CIA 
durante la pandemia, a través de 3 entregas; de estas, se realizaron 2 entregas en las 
que se hizo difusión a los Miércoles del Conocimiento, mediante la publicación de los 
títulos y sus respectivos enlaces a las grabaciones y a las presentaciones, facilitando a 
los funcionarios la consulta y el acceso a los eventos de su interés; a la vez se da 
visibilidad a su ruta en MEGATESO donde se encuentran almacenadas 
https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Gestin%20del%20Conocimiento/F
orms/AllItems.aspx?viewid=5c143f17%2Daaa6%2D45ae%2D86f0%2Dd714cb201ea7

https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Gestin%20del%20Conocimiento/Forms/AllItems.aspx?viewid=5c143f17%2Daaa6%2D45ae%2D86f0%2Dd714cb201ea7&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FGestin%20del%20Conocimiento%2FMi%C3%A9rcoles%20del%20conocimiento
https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Gestin%20del%20Conocimiento/Forms/AllItems.aspx?viewid=5c143f17%2Daaa6%2D45ae%2D86f0%2Dd714cb201ea7&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FGestin%20del%20Conocimiento%2FMi%C3%A9rcoles%20del%20conocimiento


   

 

 

319 

 

 

&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FGestin%20del%20Conocimiento%2FMi%C3%A9rcole
s%20del%20conocimiento  

 

 
Ilustración. Ecard difusión servicios del CIA 

 
Con respecto a la atención de usuarios y uso de los documentos, a pesar del año atípico, por 
pandemia, el Centro de Información Ambiental brindó atención oportuna a las demandas de 
información externas e internas de 93 usuarios virtuales atendidos desde el trabajo remoto en 
casa a través de teléfono, correo electrónico, PQR y WeTransfer.  Además, 51.000 usuarios a 
nivel local, regional, nacional e internacional hicieron uso del catálogo digital del CIA 
http://cia.corantioquia.gov.co. 
 

 
Ilustración. Tomado de la cuenta del CIA en Google Analytics, 2020 

 
De manera presencial se atendieron 99 usuarios.  A partir del mes de noviembre para atender 
los requerimientos de documentos que solo están en formato físico impreso o digital CD o DVD, 
se inició la prestación del servicio del CIA de forma presencial, gradual y controlada, bajo los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Corporación y bajo el esquema de atención 
establecido para ello, un usuario cada hora, bajo cita previa programada para evitar 
aglomeraciones. 

https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Gestin%20del%20Conocimiento/Forms/AllItems.aspx?viewid=5c143f17%2Daaa6%2D45ae%2D86f0%2Dd714cb201ea7&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FGestin%20del%20Conocimiento%2FMi%C3%A9rcoles%20del%20conocimiento
https://corantioquia.sharepoint.com/sites/megateso/Gestin%20del%20Conocimiento/Forms/AllItems.aspx?viewid=5c143f17%2Daaa6%2D45ae%2D86f0%2Dd714cb201ea7&id=%2Fsites%2Fmegateso%2FGestin%20del%20Conocimiento%2FMi%C3%A9rcoles%20del%20conocimiento
http://cia.corantioquia.gov.co/
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  Se prestaron 318 documentos, 176 documentos se usaron en sala y 142 se prestaron 
a los usuarios para llevar a sus casas. 

 
 
5.2.3.4 Subactividad: Definición y ejecución del modelo de operación para consolidar las sedes 
de la Corporación.  
 
La Corporación cuenta con un elemento mecánico de movilidad vertical (malacate) para dar 

respuesta a necesidades de transporte de elementos e insumos en el laboratorio de la 

Subdirección de Gestión Ambiental, ubicado en el cuarto piso de la Sede Central, dependencia 

que le genera ingresos importantes para la Corporación.  

 

Las muestras y otros materiales que son importantes para el funcionamiento del Laboratorio, 

obligan a ser transportados de forma independiente y aislados de las personas, con el fin de no 

generar riesgo de contaminación y/o de vulnerabilidad. Por tal motivo el malacate es un equipo 

que genera seguridad y eficiencia a nivel corporativo buscado el bienestar tanto de los usuarios 

internos como externos.   
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Adicional a lo anterior también se atendieron una serie de acciones para el mejoramiento y 
funcionamiento de las unidades de servicio (LABORATORIO, VIVEROS, CAV Y CIA), tales 
como: 
    
Reparación y mantenimiento de pisos.  

Reparaciones y mantenimiento de las unidades hidrosanitarias    

Mantenimiento de acabados. 

Reparaciones y mantenimiento de carpintería metálica y de madera 

Reparaciones y mantenimiento de cielos falsos    

Reparaciones, adecuaciones y mantenimiento de redes eléctricas, voz y datos. 

 

Las anteriores acciones permitieron que estas unidades funcionaran de una manera adecuada, 

propendiendo siempre por el bienestar tanto de los usuarios internos como externos, logrando 

en cada una de estas unidades, de acuerdo al desarrollo de sus actividades un mejor confort, 

para lo cual se destacan: 

 
Instalación de 2 tanques de almacenamiento en Hogar 

de Paso Loma Hermosa 

 
 

 

Instalación de un sistema de riego para mantener las 
especies de flora con adecuadas condiciones de 
humedad para el vivero de San Jerónimo.  

 
 

Zona para el acopio de sustratos (tierra arena, 
cascarilla) vivero de Hispania  

 
 

Mejoramiento de la circulación dentro del vivero de 
Hispania  
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Cielo falso Laboratorio  

 

 
Cambio estructura de techo sala de gases del 
Laboratorio. 

 
 Instalación de malla anti aves para del Laboratorio  

 
 

Cambio de cielo falso acceso al Laboratorio: 

 

Instalación Griferias Laboratorio 

 

Instalación caja para compresor Laboratorio 

 
Suministro e instalación de cartuchos de orinales sin 
agua: 

Puesta en funcionamiento tanque de tratamiento de 
Laboratorio: 
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Reparación gotera CIA 

 

 
 

5.2.4. ACTIVIDAD: INFORMAR A LOS ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS PARA 
LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN, CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
5.2.4.1 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de comunicaciones corporativo 
articulado con el SGI 
 
El Plan de Comunicaciones Corporativo fue formulado al inicio de la vigencia y aprobado por la 

Dirección General el 29 de enero de 2020, mediante Acta 040OC-ACT2007-2094. Su 
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implementación se efectuó a cabalidad, lo cual se evidencia en el 100% del cumplimiento del 

indicador. 

 

   
Fotos. Evento Distinción Vida / Atención a medios Entrega Sello de Sostenibilidad 

 
El Plan de Comunicaciones respondió a los criterios de comunicación pública, según las 

orientaciones en la materia para las entidades estatales en Colombia; además, se alineó con 

los intereses y prioridades plasmadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el 

Plan de Acción Corporativo, en respuesta a la responsabilidad de aportar, desde la integralidad 

y transversalidad de las estrategias de comunicación, al logro de los retos y metas fijadas para 

Corantioquia durante el cuatrienio.  

  

Desde el inicio de año se definió la premisa “Con el Corazón” como eje central del discurso 

institucional y se reforzó en todas las acciones y productos comunicacionales realizados; con 

ello se comunicó el interés institucional de trabajar con criterios de cercanía, corresponsabilidad 

y compromiso, no solo con la gestión misma que se lidera, sino con los usuarios, comunidades 

y demás actores estratégicos con los que se relaciona la entidad.   

  

En ese sentido, la labor adelantada por la Oficina Asesora de Comunicaciones cumplió con el 

objetivo de contribuir a la generación de una cultura ambiental que promueva el cuidado de la 

vida mediante la protección y el uso responsable de los recursos naturales, incidiendo en la 

toma de decisiones adecuadas por parte de la ciudadanía y en la incorporación de la educación 

y comunicación de lo ambiental en los instrumentos de planeación, gestión y desarrollo 

territorial. 

 
Asimismo, se fortaleció la visibilidad de la gestión institucional entre los grupos de interés de la 

Corporación, mediante estrategias y tácticas que permitieron llevar al territorio información 

relevante sobre las acciones de la entidad y fomentar la cercanía con distintos actores, con 

miras a consolidar la imagen positiva que tienen dichos actores sobre las acciones de 

Corantioquia. 

 



   

 

 

325 

 

 

 
Foto. Facebook Live Informe de Gestión 2020 

 
En concordancia con las medidas de bioseguridad adoptadas ante la contingencia por Covid 

19, también se fortaleció el uso de canales virtuales como alternativa para garantizar que la 

información llegara a los públicos de interés de la mejor forma posible, sin que se viera afectado 

el derecho que tienen los usuarios y comunidades a conocer el accionar de la entidad.   

  

El Plan de Comunicaciones desarrolló cuatro estrategias: 

  

 Estrategia Informativa:  

 

Con ella se generaron y difundieron contenidos relacionados con la organización, a través de 

medios propios y la gestión de publicaciones en medios de comunicación masiva, con el fin de 

mantener informada a la sociedad acerca de las acciones desarrolladas en cumplimiento de la 

misión institucional. 

 

Durante el año se desarrollaron 13 campañas generales que fueron difundidas en redes 

sociales, con un alcance de 14.961.147 personas usuarias de Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube. Además, se concretaron 4 campañas como parte del acompañamiento a contratos 

específicos dentro de los proyectos corporativos.  

  

De ellas se destacan la campaña de posicionamiento institucional “Con el corazón”; la referida 

a la protección de la fauna silvestre “¡Paremos Ya!”;  

y otra enfocada en la promoción de siembras en el territorio. 
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Fotos. Referencias de campañas desarrolladas en 2020 

 
A continuación, se relacionan las campañas realizadas: 

  

1. Distinción Vida 

2. Con la fuerza del corazón 

3. Guardabosques 

4. ¡Paremos Ya!  

5. BIO+ 

6. Prevención del Covid – 19  

7. Gestión de Corantioquia sin intermediarios 

8. Plan de Acción 2020-2023 

9. Temporada de Lluvias 

10. Plan Más Aire Puro 

11. Sello de Sostenibilidad 

12. Cada uno un árbol 

13. Hechos con el Corazón 

14. Polinizadores 

15. Viveros corporativos 

16. Red de viveros comunitarios 

17. Gobernanza del agua (Fortalecimiento de los POMCA) 

 

Así mismo, se mantuvo actualizada la información pública a través de la página web 

corporativa, con un cumplimiento del 100% en las respuestas dadas, en relación con las 

solicitudes recibidas por otras dependencias. En total se atendieron satisfactoriamente 939 

solicitudes así: 136 noticias, 137 secciones, 89 publicaciones relativas a Ley de Transparencia, 

18 convocatorias, 557 avisos, 6 campañas.    

 

En cuanto a la divulgación en medios de comunicación, se superó significativamente la meta 

prevista, ya que se logró la generación y divulgación de 72 boletines de prensa;  44 notas 
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periodísticas; 10 entregas de boletín mensual "Hechos Corantioquia", tanto en video como en 

digital a través de mailing; 40 entregas de sección radial "Nuestro Ambiente, la cual se emitió 

en al menos 50 espacios periodísticos; 304 contenidos audiovisuales; 19 emisiones del 

microprograma de TV "Antioquia Más Viva"; y participación en 38 emisiones del programa ECO 

Radio, de la emisora San Buenaventura Estéreo. 

 

 
     Foto. Vinculación del Canal Teleantioquia a la campaña “Cada uno, un árbol” 

 
Como resultado de la gestión de prensa, se logró la publicación de 1462 notas; de ellas el 70% 

fueron positivas, más del 29,3% neutras y solo el 0,7% con incidencia negativa. La valoración 

de free press superó los $12.463 millones; las notas tuvieron un alcance de más de 590 millones 

de impactos y un promedio de 404 mil lectores.  

 

 Estrategia Movilizadora: 

 
Se asume la educomunicación como un enfoque institucional para la transformación de la 
cultura ambiental, con el fin de implementar, apoyar y promover planes y acciones de 
comunicación y divulgación que permitan construir sentidos educativos y pedagógicos, más allá 
de la publicidad. 
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     Foto. Actividad de promoción ambiental y siembra en comunidad indígena del Bajo Cauca.  

 
En 2020 se formuló el documento "Educomunicación: enfoque para la gestión de la cultura 

ambiental en la jurisdicción de Corantioquia", el cual fue  integrado como una de las rutas de 

movimiento de la Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental Territorio como 

Zona de Vida y se avanzó en el desarrollo de 3 acciones educomunicativas orientadas a la 

identificación de públicos, canales y oportunidades, así como a generar apropiación social del 

agua y de las áreas protegidas en público infantil y en la comunidad educativa; todo ello con 

miras a facilitar la labor con enfoque educomunicacional durante los siguientes años de la 

vigencia del Plan de Acción.  

 

La estrategia movilizadora también acompaña los procesos institucionales que promueven la 

generación de alianzas con actores estratégicos para fortalecer la gestión ambiental, en la 

perspectiva de la corresponsabilidad, con miras a armonizar el desarrollo de los territorios con 

criterios de sostenibilidad ambiental. 

 

En este sentido, la Oficina Asesora de Comunicaciones brindó acompañamiento a los 

componentes de comunicaciones de los contratos, convenios y estrategias institucionales, con 

una respuesta del 100% a las solicitudes recibidas por parte de distintas dependencias de la 

entidad.  

 

Las acciones de acompañamiento incluyeron, entre otras: asesoría, diseño y producción de 

piezas comunicacionales (materiales, impresos, gran formato, etc), entrega de distintivos, 

generación de contenidos para redes sociales, revisión y corrección de contenidos y piezas 

comunicacionales, realización de videos, divulgación en medios institucionales y a través de 

gestión de prensa, organización y apoyo a eventos, y ejecución de planes de medios cuando 

fue requerido. 
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Fotos. Actividades de estrategia movilizadora. Campaña “Cada uno, un árbol” / Promoción de Mercados Verdes 

 
Como eventos destacados, se llevaron a cabo los eventos “Reconocimiento Distinción Vida”, 
con el cual se exaltó a los mejores líderes ambientales de la jurisdicción, incentivando en ellos 
y sus comunidades el compromiso de fortalecer iniciativas ambientales; y la entrega del Sello 
de Sostenibilidad, con participación de representantes de organizaciones comprometidas con 
las buenas prácticas ambientales, y en el cual fueron reconocidas 21 organizaciones; y la 
entrega del balance de gestión institucional 2020. En estos y otros eventos de impacto se 
garantizó la conexión virtual, acogiendo los protocolos de bioseguridad y con el fin de que los 
habitantes de todo el territorio tuvieran acceso a la información. 
 

     
Fotos. Piezas comunicacionales de eventos destacados Distinción Vida y Sello de Sostenibilidad 
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Foto. Evento destacado Informe de Balance de Gestión 2020 

 
Así mismo, es de resaltar la iniciativa Red de Fauna Silvestre Libre, que convoca a ciudadanos 

voluntarios a sumarse en la protección y cuidado de la fauna silvestre. Con esta, la Oficina 

Asesora de Comunicaciones incentivó la movilización a través de un grupo en la red social 

Facebook, del que ya hacen parte 5.880 miembros.  

  

 Estrategia Relacionamiento Institucional:  

 

Esta se orienta a reforzar la identidad y posicionamiento de la Corporación, mediante el 

fortalecimiento de vínculos con los grupos de interés. El acercamiento y fortalecimiento de 

relaciones con actores estratégicos aporta a facilitar la cooperación para la gestión ambiental, 

el apoyo de agentes validadores y multiplicadores del trabajo, la corresponsabilidad de usuarios 

representativos en procesos de autoridad ambiental y la generación de alianzas para el 

desarrollo de convenios o estrategias conjuntas.  

  

Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se apoyaron más de 30 reuniones y 

acercamientos con actores estratégicos, entre los que se destacan: Ejército Nacional; entidades 

públicas como la Gobernación de Antioquia, la Agencia Nacional de Minería, Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá, Corporaciones Autónomas Regionales, Procuraduría General de la Nación, 

PNN y EPM; las agremiaciones Proantioquia, Camacol, Comité de Cafeteros de Antioquia y 

Prosur; el Programa Mundial de Alimentos, Juntas de Acción Comunal; sector productivo 

(Mineros SA, Cemex, Fedemaderas, Aguacate); ICLEI América Latina; Diócesis de Santa Rosa 

de Osos; Consejo Rector de Antioquia 2040 y reunión con Conservación Internacional, entre 

otros. 
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En la gestión con gran parte de estos actores, se apoyó la realización de eventos o 

protocolización de convenios interinstitucionales que se firmaron en compromiso con la 

protección del patrimonio ambiental. 

 

 
Foto. Firma de acuerdo entre autoridades ambientales por la protección de la fauna silvestre 

 

Otro grupo de interés importante para fortalecer el relacionamiento es el de periodistas y 

comunicadores de las regiones, quienes son aliados clave en la divulgación del mensaje 

ambiental en los territorios; los periodistas, a través de sus programas y medios de 

comunicación; y los comunicadores de administraciones municipales, desde los medios 

institucionales y los planes de comunicación de las alcaldías.   

 

Actualmente se cuenta con grupos de comunicación virtual en los que se ha mantenido 

interacción constante, promoviendo la colaboración mutua para la difusión de contenidos. En 

cuanto a la Red de Periodismo Ambiental, en 2020 se llevó a cabo el VI Encuentro con el 

“Conversatorio virtual: Periodismo Ambiental, una cuestión de vida”, con participación de 

expertos en Periodismo Ambiental, del ámbito regional, nacional e internacional. En este evento 

se contó con la conexión de más de 70 periodistas a la transmisión en vivo y más de 1.600 

reproducciones desde su publicación. 
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Foto. Encuentro virtual de Periodismo Ambiental 

 
 
Con los periodistas se compartieron, además, de manera permanente, temas enfocados en el 

mensaje ambiental para el fortalecimiento de su ejercicio periodístico; igualmente 40 ediciones 

de la sección radial “Nuestro Ambiente”, que fue difundido en más de 50 espacios periodísticos.  

 

 

 Estrategia Organizacional:  

 

Con ella se promovió y fortaleció la coherencia y articulación interna entre los colaboradores de 

la entidad, con el fin de lograr identidad, apropiación y cohesión; motivar la creatividad y la 

innovación; fortalecer el trabajo en equipo; mejorar las capacidades de los recursos humanos; 

informar y democratizar la información; y crear sentido de pertenencia en el público interno. 
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Foto. Evento virtual de socialización sobre el proceso de valoración de la Cultura Organizacional 

 

Para lograr dichos propósitos se desarrollaron cuatro acciones específicas:  

 

 Campañas para fortalecimiento de la Cultura Organizacional: para sensibilizar a los 

servidores públicos hacia metas o fines comunes y con su implantación se cumple la función 

de promover el buen clima laboral y la cultura organizacional. 

 

En 2020 se cumplió con 14 campañas: Festival Virtual de Talentos Corantioquia, Postulación a 

Distinción Vida de Servidores Públicos, socialización y posicionamiento de los servicios del 

Centro de Información Ambiental -CIA, implementación del PGAR, Plan de Bienestar Laboral, 

Prevención del COVID – 19, Implementación del Plan de Acción, Día internacional de la Mujer, 

Socialización del Manual de Bioseguridad de Corantioquia, Lista de difusión interna, Protección 

de datos personales, Día Nacional del Servidor Público, Apropiación del SGI, y Navidad. 
 

  
Fotos. Piezas de referencia sobre campañas de comunicación interna realizadas 
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 Eventos internos, durante la vigencia se cumplió con 14 eventos enfocados en fortalecer 

el bienestar laboral y el buen clima organizacional: Día de la Mujer, Día del Hombre, Talleres 

Plan de Acción, Jornadas de Inducción, Día del Servidor Público, Socialización del Manual 

de Bioseguridad de la Corporación, Celebración de los 25 años de la Corporación, Cierre 

de auditorías internas, Festival Virtual de Talentos Corantioquia, apoyo a la realización de 

Miércoles del Conocimiento, Halloween, Distinción Vida Servidor Público, Socialización 

para valoración de la cultura organizacional y todas las actividades asociadas con la 

celebración de la Navidad. 
 

 
Foto. Eventos celebración de la Navidad 

 

 

 Apropiación del Sistema Integrado de Gestión (SGI), mediante el apoyo a la ejecución 

de su plan de comunicaciones, el cual se cumplió en un 99%, superando la meta prevista 

del 80%. Como acciones significativas, se adoptó el logo del SGI y fueron divulgados 

diversos contenidos relacionados con auditoría internas, planes de mejoramiento, 

capacitaciones, revisión por la Dirección, lucha contra la corrupción,  Mapa de Riesgos y 

Oportunidades, formatos vigentes del SGI, Política de Calidad. Además, se realizó Boletín 

socializando los principales resultados de la renovación de la certificación, se dio 

cumplimiento a la publicación de 3 ediciones de la revista digital de los componentes 

ambientales para el SGI y diseño y publicación del NotiAhorro 2020. 

 

 Generación de contenidos, para permitir el intercambio de información en la Corporación 

a través de los medios Boletín Interno Corantioquia al Día, Intranet, WhatsApp Interno, 

fondos de pantalla de los computadores, carteleras y ventana de Loguin del correo 

electrónico. En total se divulgaron 675 contenidos de interés interno. 

 



   

 

 

335 

 

 

 

      
Fotos. Piezas de referencia, contenidos internos divulgados 

 

 
5.2.4.2 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información  
 
En el mes de septiembre se adopta la Política General de Tecnología, de Seguridad y 
Privacidad de la Información en la Corporación mediante el radicado 040-RES2010-5756 
 
5.2.4.3 Subactividad: Formulación e implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información 
 
Teniendo en cuenta que el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información y con la adopción de la Política General de Tecnología, de Seguridad y Privacidad 
de la Información en la Corporación mediante el radicado 040-RES2010-5756, se aportó para 
la estructuración de los riesgos de seguridad y privacidad de la información 
 
5.2.4.4 Subactividad: Ejecución de acciones de comunicación en los proyectos del plan de 
acción 
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En ejecución del Plan de Comunicaciones, y desde el criterio de transversalidad de las acciones 

de comunicación estratégica requeridas por la entidad, se ha garantizado una respuesta 

satisfactoria a las necesidades de acompañamiento, asesoría y apoyo a los proyectos 

institucionales, de acuerdo con la dinámica propia de los procesos de contratación e inicio de 

actividades en cada caso. El cumplimiento de este indicador en 2020 fue del 100% 

 

Durante el año se brindó acompañamiento permanente al cumplimiento de planes, 

componentes y estrategias de comunicación, según lo contemplado en distintos convenios y 

contratos.  

 

Entre los resultados se incluye la asesoría a más de 100 convenios, contratos o iniciativas con 

acciones de comunicación incluidas en su ejecución, la realización de más de 50 eventos, el 

diseño de más de 3 mil piezas de comunicación, la divulgación en distintos medios 

institucionales y con apoyo en la gestión de prensa y la producción de distintivos institucionales.  

 

Se enuncian a continuación los principales temas apoyados:   

 

- Proyecto 1. Protegiendo ecosistemas naturales: planes de manejo de áreas 
protegidas, declaratoria de nuevas áreas protegidas, fortalecimiento a Silap, y acciones 
de cuidado y conservación de las áreas protegidas, especialmente la estrategia 
Guardabosques.   

  

- Proyecto 2. Conectando Ecosistemas Naturales: Estrategia Integral para el Control 
de la Deforestación; protección de fauna y flora silvestres; prácticas adaptativas para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales, la mitigación del riesgo y la 
conservación de los polinizadores en la jurisdicción; espacios públicos verdes; red de 
viveros comunitarios.  

  

- Proyecto 3. Planificando el uso del agua: divulgación de contenidos asociados a las 
temáticas específicas del proyecto; fortalecimiento de POMCA; gobernanza del agua.  

  

- Proyecto 4. Contribuyendo a la sostenibilidad del agua: programa Piragua, 
divulgación constante en los medios institucionales e implementación de planes de 
medios.  

  

- Proyecto 5. Orientando la ocupación del territorio: Plan de Gestión Ambiental 
Regional, Plan de Acción y procesos liderados por la Subdirección de Planeación; 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

  

- Proyecto 7. Construyendo escenarios y hábitos económicos sostenibles: Sello de 
Sostenibilidad; acciones la eliminación del uso del mercurio; fortalecimiento de negocios 
verdes y de prácticas de producción y consumo sostenible en sectores productivos y 
comunidades étnicas; gestión integral de residuos peligrosos; prácticas de producción 
y consumo sostenible.  

  

- Proyecto 8. Consolidando hábitat y hábitos sostenibles: promoción del consumo 
responsable, énfasis en campaña de Hogares Ecológicos y Mercados Verdes; Mesas 
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de Calidad del Aire Corporativas; gestión de contenidos, diseño y publicación de la 
campaña asociada al Plan Más Aire Puro; gestión integral de residuos sólidos.  

  

- Proyecto 9. Promoviendo la legalidad ambiental: Unidades de Atención al 
Ciudadano; procedimientos y actuaciones administrativas en emergencia sanitaria, y 
todas las medidas adoptadas; campaña Corantioquia Sin Intermediarios; formalización 
minera y reducción del uso del mercurio, control al tráfico de fauna y flora silvestres, 
legalidad ambiental y conservación de ecosistemas en fuentes hídricas que abastecen 
instituciones educativas rurales; esquemas de reconocimiento forestal.  

  

- Proyecto 10. Fortaleciendo los actores para la gestión: incorporación del enfoque 
educomunicativo en la Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental 
Territorio como Zona de Vida; capacitaciones en gestión ambiental al Ejército; Red 
Cideam; Guardianes de la Naturaleza; Educación Ambiental; Red PRAE; Modelo de 
Administración de los Recursos Naturales.  

  

- Proyecto 11. Participando en lo ambiental: gestión de contenidos, diseño y 
publicación de la Campaña Plan de Acción 2020-2023; curso Hogares Ecológicos. Se 
apoyaron en general los procesos de participación y cultura ambiental; con eventos 
como el reconocimiento Distinción Vida se exaltó a líderes comprometidos con la 
protección del patrimonio natural, incentivando en ellos y sus comunidades el 
fortalecimiento de iniciativas ambientales. 

 
 
 

5.2.5. ACTIVIDAD: PROMOVER PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CULTURA Y LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN, CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 

 
5.2.5.1 Subactividad: Implementación de procesos de gestión cultural y educación ambiental 
en los programas y proyectos corporativos. 
 
Para el año 2020, esta subactividad tiene un porcentaje de cumplimiento del 27%, que se ve 
reflejado en:   
 
La formulación de la Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental (FEGCEA), 
con un porcentaje de cumplimiento del 20%. A la fecha se adelanta la edición final de la versión 
1 del documento, denominado “Estrategia de la Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental, 
El territorio como Zona de Vida”, para vincularlo al Sistema de Gestión Integral. 
 
Socialización y apropiación de la estrategia por parte de los actores, incluidos los actores 
internos (SAEGAPA), con un porcentaje de cumplimiento equivalente al 7%. 
 
Adicionalmente se ha avanzado en este período en acciones de cumplimiento en la vinculación 
de la estrategia al 100% de los procesos precontractuales y a su implementación en los 
procesos contractuales que se formalizaron y presentan avances a diciembre de 2020, lo que 
representa un porcentaje en la aplicación de aproximadamente el 70%, representado en:   

 
Despliegue de la estrategia de gestión de la Cultura y la Educación Ambiental en los proyectos 
y actividades del Plan de Acción (DEGCEA).  
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La formulación de la estrategia implicó un proceso de construcción y revisión permanente al 
interior del equipo de profesionales que integran la Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental y de articulación con las otras dependencias corporativa y profesionales de diferentes 
disciplinas que desde su saber aportaron a la definición de la estrategia; cabe resaltar el apoyo 
de la oficina de comunicaciones; el encuentro que desde la Dirección general se propició con 
los jefes y profesionales sociales de las 8 oficinas territoriales y el espacio coordinado con la 
Subdirección de Planeación para la socialización de la estrategia a todos los funcionarios de la 
Corporación a través de la estrategia corporativa denominada “Miércoles del conocimiento”. 
 
La formulación de la Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental se soporta 
en: infográficos; presentación en power point y documento en Word.  

 
 

 
Infográficos, Estrategia de gestión de la cultura y la educación ambiental corporativo. 2020 

    
 

La estrategia de gestión de la Cultura y la Educación Ambiental se socializó en diferentes 
escenarios.   
 
A continuación, por categorías se describen los actores estratégicos con los que se socializó la 
Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental.  
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Corporativos:  
Subdirección de sostenibilidad y Gestión Territorial, en el marco de un grupo primario que 
contó con profesionales de todas las dependencias corporativas y las oficinas territoriales.    
Consejo directivo. 
Grupo Primario, Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, dos de los cuales 
contaron con la participación de la Directora de la Corporación. 
Espacios con diferentes funcionarios de las dependencias de: ecosistemas; Sostenibilidad 
y Gestión Territorial; Gestión ambiental; Enlaces Territoriales. 
Estrategia corporativa “Miércoles del conocimiento”. 
Encuentro con los 8 jefes de las oficinas territoriales y con los profesionales sociales 
adscritos a las oficinas.  
 

Espacios en el marco de la ejecución de acciones educativas:  
Formación a la fuerza militar-Curso virtual Ambiental Plan estratégico ambiental de la Cuarta 
Brigada Alianza entre Corantioquia y Ejército Nacional; educación formal -Encuentro Red 
CIDEAM; PROCEDA -Encuentro formación de formadores Red Guardianes de la 
Naturaleza; Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia; Escuela de 
Guardabosques de Antioquia Corantioquia.  

 
Espacios de acercamiento con actores externos: ACOPI; Fundación Transformando Territorios; 
Tecnológico de Antioquia; INER. 

 
Despliegue de la estrategia de gestión de la Cultura y la Educación Ambiental en los proyectos 
y actividades del Plan de Acción (DEGCEA).  

 
Un escenario significativo de despliegue de la estrategia fue la incorporación de procesos de 
gestión de la cultura y educación ambiental en los programas y proyectos corporativos, lo que 
permitió incrementar el número de acciones de educación ambiental. 
 
Como proyección para darle continuidad a las acciones de fortalecimiento de la apropiación e 
implementación de la Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental, El Territorio 
como Zona de Vida por parte de los funcionarios corporativos, se estableció en el contrato 140-
CNT2010-1444, suscrito con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el alcance 2. “Implementación 
de procesos de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental en los Programas y Proyectos 
Corporativos”; alcance que considera 6 actividades orientadas al diseño de una estrategia edu-
comunicativa para la apropiación y la implementación de la Estrategia; diseño y producción de 
por lo menos dos piezas edu-comunicativas y Sistematización del proceso desarrollado.   
 
 5. 2.5.2 Subactividad: Ejecución de acciones en educación ambiental. 

 
En esta Subactividad se presentan las acciones de educación ambiental desarrolladas durante 
la vigencia 2020 de acuerdo a las categorías definidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En este sentido, se define como una acción de educación ambiental a 
las actividades que se desprenden del proceso de fortalecimiento e implementación de  las 
Estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental y de la formulación y desarrollo de 
la Estrategia de Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental “El Territorio como Zona de 
Vida”. 
  
Las categorías de educación ambiental definidas por el Minambiente son:  
  



   

 

 

340 

 

 

 Participación en los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 
departamental y municipal 

 Suscripción de acuerdos o alianzas para la implementación de estrategias de educación 
ambiental. 

 Acompañamiento e implementación de los PRAE. 

 Acompañamiento de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental 
(Proceda). 

 Acciones específicas de educación ambiental a cargo de las autoridades ambientales 
regionales. 

  
Las tablas que se relacionan a continuación presentan las acciones desarrollas en educación 
ambiental de manera transversal de las categorías presentadas por el Ministerio de Ambiente. 
  

   
Categoría  Acciones  
Estrategias de la Política Nacional de 
Educación Ambiental  

Reconocimiento de la memoria adaptativa del 
territorio y apropiación socio-cultural de 
herramientas de participación y educación 
para la adaptación al cambio climático y la 
gestión del riesgo. 
  
En esta categoría se desarrollaron también 
acciones para el fortalecimiento de los 
Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental-Proceda a través del Aula 
Ambiental Móvil. 
  
El proceso de acompañamiento y asistencia 
técnica a los Proyectos Ambientales 
Escolares-PRAE inicio con la articulación con 
el Programa Agua para la Educación, 
Educación para el Agua que se implementa 
en articulación con la Fundación EPM y la 
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial para la vigencia 2020. 
  

Acciones de educación ambiental 
asociadas a áreas protegidas y 
restauración de ecosistemas 

Implementación estrategia educativa y de 
participación para el reconocimiento y 
apropiación socio-cultural de las áreas 
protegidas y otras estrategias de 
conservación con enfoque étnico diferencial.  
  
Fortalecimiento de la capacidad de los 
actores para la gestión corresponsable en la 
conectividad de corredores biológicos y sus 
ecosistemas en acciones articuladas a la 
estrategia de BIO Viveros y la Escuela de 
Guardabosques de Antioquia 
  



   

 

 

341 

 

 

Dinamización procesos de investigación e 
innovación para el fortalecimiento de la 
administración de los recursos Natural 
Renovables (incluye saberes ancestrales), 
con enfoque diferencial.  
  

Acciones de educación ambiental 
asociadas al patrimonio hídrico  

Fortalecimiento las capacidades de los 
actores para la participación en la 
planificación del patrimonio hídrico 
Implementación  estrategia para la 
apropiación social y gestión corresponsable 
del patrimonio hídrico  
  

Acciones de educación ambiental 
asociadas a la apropiación social del 
territorio. 

Implementación de estrategia de gestión del 
conocimiento social, y apropiación de la 
planificación ambiental del territorio para que 
los actores incidan en las decisiones de los 
usos del suelo y generen acciones 
corresponsables (con enfoque diferencial)  
Implementar estrategia de acompañamiento 
y educación a los sectores económicos para 
generar articulaciones socio-cultural que 
permitan consolidar escenarios económicos 
locales y regionales sostenibles  
Promoción  hábitos ciudadanos sostenibles, 
con enfoque diferencial  
Promoción  prácticas ciudadanas de 
consumo sostenibles  
Implementación estrategia de apropiación y 
colaboración social en la administración 
ambiental a partir de procesos educativos, 
de reconocimiento del territorio, monitoreo 
participativo y sensibilización de actores  
Promoción de procesos de gestión de la 
cultura ambiental, la educación ambiental y 
la diversidad cultural en el marco de los 
programas y proyectos del plan de acción, 
con enfoque diferencial.   
Se inició la Escuela de Formación de 
Formadores que hace parte  de un proceso 
de formación ambiental para la apropiación 
comunitaria del complejo Cenagoso del Bajo 
Cauca-Guarda Ciénagas.  

   

  
Del mismo modo, dentro de los procesos de fortalecimiento de los procesos de educación 
ambiental, la implementación del plan de acción 2020-2023 de la Corporación y en atención a 
la formulación e implementación de la estrategia de Territorio como Zonas de Vida se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
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Gestión de alianzas y acuerdos para el 
desarrollo de acciones de educación 
ambiental en el territorio de la jurisdicción: 

Programa Mundial Alimentos, Tecnológico de 
Antioquia, Ecopetrol, Universidad de Antioquia, 
OIA, Gerencia Indígena, Gerencia Afro, 
Ministerio de Ambiente, EPM, Fundación Grupo 
Argos, Fundación HORUS, Gestión de alianzas y 
acuerdos para el desarrollo de acciones de 
educación ambiental en el territorio de la 
jurisdicción: Pacifico II, Mar 1 (Devimar), 
Administraciones municipales como: Puerto 
Nare, Yondó, Fredonia, Yolombó, Santa Rosa de 
Osos, Yarumal, Montebello. 

Encuentros y acción de Articulación Secretaria de Medio Ambiente, planeando 
acciones conjuntas en educación ambiental; 
Secretaría de Educación. 

Encuentros y acción de formación  Encuentros virtuales de formación con los CIDEA 
municipales. Planeación y ejecución de 6 
encuentros de la Red CIDEAM; Planeación y 
ejecución de  encuentros de formación de 
formadores del proceso Guardianes de la 
Naturaleza, Encuentro CIDEAM en  municipios 
de la jurisdicción; articulación a la estrategia 
Corporativa de Sembratón; celebración del día 
del medio ambiente. 
Se realizaron actividades de enlace con los 
promotores ambientales y otros actores 
estratégicos para realizar encuesta en el marco 
de la contingencia sanitaria por COVID – 19, 
Reunión con familias de huertas campesinas del 
municipio para socializar la estrategia de 
hogares ecológicos. Acompañamiento a los 
sectores en la generación de articulaciones 
socio-cultural que permitan consolidar 
escenarios económicos locales y regionales 
sostenibles       

Acciones de fortalecimiento institucional  Subdirecciones de Ecosistemas fauna y 
especies invasoras, Gestión ambiental  PORH.   
Realización reuniones con funcionarios de los 
municipios de la territorial Zenufaná, Yondó, 
Puerto Nare, Vegachí, Yalí, Amalfi, Yolombó, 
Caracolí, Maceo, Cisneros, Segovia y Remedios. 
  

Revisión y asesoría en la incorporación de la 
“Estrategia de Gestión de  Cultura y la Educación 
Ambiental, El Territorio como Zona de Vida” en los 
procesos precontractuales de CORANTIOQUIA, 
cabe mencionar: Convenio Guardabosques; 
Convenio de Educación Ambiental con las 
Terminales de Transporte de Medellín, Convenio 
Educación para el Agua Fundación EPM; 
Convenio con el AMVA para la atención de la 
fauna silvestre en la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA; Pago Por servicios 
Ambientales,  asesoría educativo ambiental y 
cultural a la Estrategia de Gestión Integral de 
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Residuos sólidos en áreas rurales y 
corregimientos en jurisdicción de Corantioquia; 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, acciones de 
Educación ambiental y Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático; convenio Guardabosques; 
Convenio de Polinizadores, Convenio Piragua- 
Aire; Convenio con el AMVA para la atención de 
la fauna silvestre en la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 

Acciones de proyección  Participación en 3 Conferencias sobre 
perspectivas y retos de la Educación Ambiental: 
En Latinoamérica, en El Bajo Cauca Antioqueño, 
en ASOCARS.  
  

Acciones de divulgación  Participación en la planeación, ejecución de 3 
foros virtuales en educación ambiental, Bio+, 
territorio como zona de vida y estrategia de fauna 
silvestre en  Puerto Nare.  
  

Encuentro de educación ambiental con la unidad 
móvil de educación ambiental en el municipio de 
Itagüí, con los temas de Aire, residuos y 
educación ambiental,   
Planeación, motivación y revisión del concurso 
virtual frente las formas de conservar el 
patrimonio ambiental por los niños y niñas de la 
jurisdicción, Actividades de educación con el tema 
del oso en los municipios de Segovia y Támesis.  
Participación en programa radial sobre Cultura 
del Reciclaje. Emisora Buenaventura Estéreo. 
95.4FM.   
Gestión de mensajes educomunicativos para las 
sembratón en los municipios de Amalfi y Barbosa, 
en el marco de la celebración del día del medio 
ambiente. 
Se realizó conferencia con la universidad 
Lasallista, tema de hogares ecológicos  
  

Acciones de formación interinstitucional  Se realizaron dos procesos de formación virtual 
dirigida a soldados de 10 Batallones, en el primer 
y segundo semestre. Esta  formación ambiental 
para cumplir con requisitos propios de 
preparación para el servicio militar y aportar en 
sus funciones de apoyo a la gestión ambiental en 
el  territorio en el marco de la Alianza entre 
CORANTIOQUIA y la IV Brigada del Ejército 
Nacional.  
PIRAGUA: Tratamiento de aguas residuales y 
mantenimiento de sistemas, Residuos sólidos: 
normatividad y manejo, Manejo de residuos 
orgánicos en pacas Biodigestoras, Nuestros 
Ecosistemas y biodiversidad, áreas protegidas, 
Estrategias de conservación y viveros. 
Guardabosques: importancia y función, Nuestra 
Fauna silvestre: Paremos Ya, Administración de 
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los recursos naturales renovables: control y 
vigilancia ambiental, Control a la deforestación, 
Minería ilegal, Actividad experiencial para la 
gestión de saberes y la educación ambiental, 
Presentación trabajo de autoformación  

  

  
 En esta Subactividad  es importante señalar que en atención a las medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional y Departamental para atender la crisis originada por la pandemia, se 
optimizaron los procesos de acompañamiento y desarrollo de acciones de educación ambiental 
a través de canales virtuales. En este caso, la optimización permitió desarrollar más acciones 
de educación ambiental que las inicialmente previstas al disminuir los tiempos de 
desplazamientos y mitigar las variables asociadas a la asistencia presencial. 
  
Del mismo modo, es importante precisar que por error involuntario en el reporte del tercer 
trimestre el indicador supero el porcentaje de avance; se aclara que el valor del indicador para 
ese periodo es inferior al reportado.  
 
 
5.2.5.3 Subactividad: Implementación de espacios etnoeducativos ambientales en territorios 
ancestrales y colectivos. 
 
El indicador de esta actividad se enmarca en las acciones acordadas con las Comunidades 
Étnicas en el Capítulo Étnico del PGAR 2020-2031. Su objetivo es medir el avance en la 
construcción e implementación de dos espacios etnoeducativos fortalecidos desde los saberes 
ancestrales, culturales, espirituales orientados a la protección del medio ambiente en 
articulación con la estrategia Gestión de la Cultura y la Educación Ambiental, El territorio como 
Zona de Vida, uno por tipo de comunidad étnica: Indígena y Afrodescendiente.  
  
En la vigencia 2020 la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental lideró una indagación 
a través de la aplicación y análisis de una encuesta dirigida a autoridades étnicas o sus 
delegados, en 36 comunidades indígenas y 93 consejos comunitarios para la caracterización, 
focalización y análisis de información territorial, poblacional con el objetivo de precisar las 
posibilidades de acercamiento y ejecución de acciones, entre ellas, la implementación de 
espacios etnoeducativos.     
  
Asimismo, en coordinación y dialogo con los Consejeros Afro, Expertos Comunitarios Afro y la 
Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA- se avanzó en la construcción del esquema 
de coordinación con el fin de brindar los elementos de soporte para la construcción de un 
mecanismo de coordinación entre la Autoridades de Pueblos Indígenas y Afrocolombianos en 
la jurisdicción de Corantioquia y Corantioquia, para el desarrollo del capítulo étnico del PGAR; 
el diseño del proyecto de resolución por el cual se adoptaría este esquema; y la proyección del 
proceso a desarrollar este año con las comunidades afrocolombianas e indígenas para la 
implementación de espacios etnoeducativos.  
  
En el último se firmó el convenio N°040-COV2010-182 con la Asociación de Cabildos Indígenas 
de Antioquia -OIA-; el convenio N°040-COV2010-214 con la Unión Temporal Afroambiental y 
el convenio N°040-COV2010-180 con el resguardo indígena Cristiania para la implementación 
y/o fortalecimiento de espacios de etnoeducativos con 99 consejos comunitarios y espacios de 
educación propia con 63 comunidades indígenas.  
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En el desarrollo de estos procesos se presentaron las propuestas metodológicas para la 
implementación de procesos de educación propia que contribuyan al mejoramiento de 
capacidades en las autoridades indígenas, líderes y grupos representativos; y el fortalecimiento 
de la autonomía alimentaria y territorial mediante el desarrollo de procesos de educación propia 
y etnoeducación para el mejoramiento de capacidades. 
  
De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance del 1,69 por lo tanto presenta un porcentaje de cumplimiento del 85%. 
 
Se informa que la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 por causa del coronavirus COVID-19 y las medidas Decretadas por el Gobierno 
Nacional para la contención del virus; afectó el cumplimiento del 100% de la meta establecida 
para esta vigencia debido a las restricciones para el desarrollo de actividades presenciales, en 
particular con grupos étnicos de conformidad con la Circular Externa 0015 de 2020 expedida 
por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
5.2.5.4 Subactividad: Fortalecimiento de las capacidades en las autoridades étnicas y actores 
representativos. 
 
El objetivo de esta actividad es contribuir al fortalecimiento de la capacidades  en las 
autoridades étnicas y actores representativos, lo cual repercute en los cambios significativos y 
positivos que tendrán los ecosistemas y los paisajes donde se habita y se desarrollan las 
actividades cotidianas y así evaluar de manera real los impactos de la planificación, planes,  
políticas, objetivos, programas, proyectos, procesos, actividades y  tareas desarrolladas en el 
marco de la corresponsabilidad y la gobernanza. 
  
En la vigencia 2020 se realizó el levantamiento de información primaria mediante encuestas 
realizadas a 36 comunidades indígenas y 93 consejos comunitarios de comunidades 
afrocolombianas para determinar el nivel de fortalecimiento actual de acuerdo con los 
descriptores establecidos para la gestión ambiental: autonomía en los territorios, gestión de la 
información y del conocimiento propio, desarrollo propio, gobierno propio, capacidad de 
Incidencia en la institucionalidad local y regional. 
  
El proceso de construcción de construcción de Plan de Acción 2020-2023, contribuyó al 
fortalecimiento de la capacidad de Incidencia en la institucionalidad local y regional por parte 
de las autoridades étnicas y/o actores representativos, lo cual se evidencia en la incorporación 
de los retos étnicos en los programas, proyectos y actividades de la estructura programática.  
  
Asimismo, en coordinación y dialogo con los Consejeros Afro, Expertos Comunitarios Afro, la 
Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA- para la construcción del esquema de 
coordinación con el fin de brindar los elementos de soporte para la construcción de un 
mecanismo de coordinación entre las Autoridades de Pueblos Indígenas y Afrocolombianos en 
la jurisdicción de Corantioquia y la corporación para el desarrollo del capítulo étnico del PGAR 
y el diseño del proyecto de resolución por el cual se adoptaría este esquema. 
  
Finalmente se realizó la formulación de estudios previos del proceso a desarrollar en las 
vigencias 2020 y 2021 con 99 consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas y 63 
comunidades indígenas a través de los convenios N°040-COV2010-182, 040-COV2010-214, y 
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040-COV2010-180 con el resguardo indígena Cristiania -Karmata rua- y la proyección de la 
propuesta metodológica para el fortalecimiento de capacidades en autoridades étnicas y 
actores representativos asociadas a la autonomía en los territorios, el desarrollo propio, el 
gobierno propio y la capacidad de Incidencia en la institucionalidad local y regional. 
 
De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance del 9%, por lo tanto, presenta un porcentaje de cumplimiento del 90%. 
 
Se informa que la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 por causa del coronavirus COVID-19 y las medidas Decretadas por el Gobierno 
Nacional para la contención del virus; afectó el cumplimiento del 100% de la meta establecida 
para esta vigencia debido a las restricciones para el desarrollo de actividades presenciales, en 
particular con grupos étnicos de conformidad con la Circular Externa 0015 de 2020 expedida 
por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
5.2.5.5 Subactividad: Fortalecimiento de organizaciones socio-ambientales 
 
La estrategia de gestión de la cultura denominada “Territorio como Zona de Vida”, es el punto 
de anclaje para desarrollar las actividades de fortalecimiento de las organizaciones socio-
ambientales, en el sentido que busca la apropiación social de los procesos ambientales que se 
desarrollan en el territorio, bajo estos parámetros establecidos en dicha estrategia, se 
configuran los niveles de participación que se requieren para entender si los actores priorizados, 
logran fortalecer su gestión desde las acciones educativo ambientales y de promoción de una 
ciudadanía ambiental participativa.    
  
Durante la vigencia del año 2020, se han desarrollado acciones educativas, de participación, 
de investigación con grupos juveniles, Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental, 
grupos étnicos (afros e Indígenas), Hogares ecológicos, juntas de acción comunal, juntas de 
acueducto veredal, guardaciénagas, entre otros.  
  
Como parte de las acciones de fortalecimiento a estos actores, se han priorizados algunas de 
estas organizaciones, debido a sus características de relacionamiento con los ecosistemas y 
por su incidencia en su afectación o su protección; para este periodo, se han priorizado a las 
Juntas de acción comunal y las juntas administradoras de acueductos. 
 Organizaciones socio-ambientales identificadas en el territorio 

ORGANIZACIÓN SOCIO -AMBIENTAL NÚMERO 

Mesas Ambientales 122 
Grupos Juveniles  40 

CIDEAM 80 
Guardacienagas 120 

Guardianes de la Naturaleza 130 
Indígenas 60 

Afrocolombianos 100 
Hogares Ecológicos 400 

JAC patrimonio hídrico 3 
JAC patrimonio hídrico 7 

JAC bioviveros 21 
JAV patrimonio hídrico 4 

Asocomunales 80 
JAC fortalecimiento 11 

Total 1178 
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Número de organizaciones socio-ambientales identificadas 2020. Construcción propia 
  

Durante el año 2020 la Corporación realizó varios procesos que permitió fortalecer a las 
diferentes organizaciones socio-ambientales. Se identificaron un total de 1178 organizaciones 
socio-ambientales, entre las cuales se pueden referenciar a las Juntas de Acción Comunal, las 
Juntas Administradoras de Acueducto comunitarias, las Mesas Ambientales, los CIDEAM, los 
Hogares Ecológicos, grupos juveniles, las comunidades étnicas, entre otros. 
  
Las acciones de fortalecimiento llevadas a cabo, implicaron acompañamientos, asesorías, 
ejercicios de educación ambiental, acompañamiento en campo, así como ejercicios de 
formación en temas específicos. Todos ellos enmarcados en la PNEA, la ley 99 y la ley 1757. 
  
Bajo estos elementos normativos, se fortalecieron los conocimientos normativos, las lecturas 
de contexto ambiental, las herramientas participativas y organizativas necesarias para que 
dichos actores sean incidentes en la gestión ambiental corporativa. 
  
A través de las acciones propias de la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, se 
realizaron asesorías a 70 de los 80 CIDEAM de la jurisdicción corporativa, se realizaron 
acciones de formación para fortalecer 12 mesas ambientales de las 122 existentes, al igual que 
5 grupos juveniles de los 40 identificados en procesos de educación ambiental hasta el 2019, 
se desarrollaron momentos de formación con 65 grupos de guardianes de la Naturaleza, se 
fortalecieron 400 hogares ecológicos, y de manera específica se hicieron ejercicios de 
formación para el fortalecimiento en la gestión ambiental de 43 juntas de acción comunal y 
juntas administradoras de acueducto en el manejo de Bioviveros y de gestión del patrimonio 
hídrico. 
  

Número de organizaciones socio-ambientales con acciones de fortalecimiento 
Organización socio -

ambiental 
Número Número de organización de 

fortalecimiento 

Mesas Ambientales 122 12 

Grupos Juveniles 40 5 

CIDEAM 80 70 

Guardaciénagas 120 0 

Guardianes de la Naturaleza 130 65 

Indígenas 60 0 

Afrocolombianos 100 0 

Hogares Ecológicos 400 400 

JAC patrimonio hídrico 3 3 

JAC patrimonio hídrico 7 7 

JAC bioviveros 21 18 

JAA patrimonio hídrico 4 4 

Asocomunales 80 0 

JAC fortalecimiento 11 11 

Total 1178 595 

  
 En los contratos y convenios como (040-COV2007-113, 140-CNT2010-144), se desarrollaron 
acciones específicas de fortalecimiento de las JAC y las JAA, en materia de POMCAS y PORH. 
Estas 43 organizaciones socio-ambientales recibieron cursos de formación que les permitió 
comprender información básica sobre los instrumentos de planificación hídrica, la normatividad 
que las cobija, los contextos ambientales de las cuencas a ordenar, así como una construcción 
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colectiva de las relaciones de conflicto y demanda  las mismas, se indicaron los mecanismos 
de participación posibles en estos instrumentos de planificación y se definieron acciones a 
desarrollar por parte de dichos actores para tener una incidencia más efectiva en el momento 
de la planificación hídrica en sus propios territorios. 
  
Los elementos básicos del fortalecimiento de la participación de estas organizaciones socio-
ambientales se enmarcan en los niveles de la información y en el desarrollo de iniciativas 
ambientales. Por las particularidades de este año, marcado por la pandemia, no se logró 
fortalecer a dichas organizaciones en otros niveles de la participación como lo son; el control 
socio-ambiental, las acciones de concertación, de gestión, la consulta y la decisión. 
  
Para este periodo se caracterizaron 595 organizaciones socio-ambientales, que fueron 
priorizadas para desarrollar acciones de fortalecimiento. 
 

5.2.6. ACTIVIDAD: DINAMIZAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RNR 
(INCLUYE SABERES ANCESTRALES), CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
5.2.6.1 Subactividad: Promoción de la investigación para el fortalecimiento de los saberes 
ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del medio ambiente. 
 
Esta actividad tiene como propósito la formulación, desarrollo y presentación de resultados de 
los procesos de investigación para el fortalecimiento de los saberes ancestrales, culturales, 
espirituales y sociales para la protección del medio ambiente. 
  
En la vigencia 2020 se realizó cómo parte de la gestión Corporativa, reuniones de articulación 
con la Gerencia de Afrodescendientes y la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia 
para revisar posibilidades de coordinación y aunar de recursos y esfuerzos para el desarrollo 
de acciones de sistematización e investigación encaminadas al fortalecimiento de saberes 
ancestrales de comunidades étnicas; y se realizaron reuniones semanales durante el segundo 
semestre con los Consejeros y Expertos Comunitarios Afro y con la Asociación de Cabildos 
Indígenas de Antioquia para la concertación del proyecto de investigación a formular e 
implementar en las vigencias 2020 y 2021.  
  
De igual forma, se realizó la formulación de estudios previos para la formulación de proyectos 
de investigación y la implementación de las etapas de concertación con autoridades étnicas 
locales, el fortalecimiento en métodos y técnicas comunitarias de investigación, la construcción 
del estado del arte y la recolección de información; lo cual se materializó con la firma de los 
convenios N°040-COV2010-182 con la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA y 
la Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia; y el convenio N°040-COV2010-214 con 
la Unión Temporal Afroambiental. 
  
Finalmente, se informa que en el desarrollo de estos procesos se presentaron las propuestas 
metodológicas para fortalecer los saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para 
la protección del patrimonio ambiental, lo cual contribuye al rescate y/o preservación y/o 
reapropiación y/o salvaguarda de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y afrocolombianas para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente asociado a las practicas 
alimentarias y de salud propia.  
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De conformidad con el indicador y la meta proyectada para el año 2020, esta subactividad 
cuenta con un avance del 0,40 por lo tanto presenta un porcentaje de cumplimiento del 80%. 
  
Se informa que la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 por causa del coronavirus COVID-19 y las medidas Decretadas por el Gobierno 
Nacional para la contención del virus; afectó el cumplimiento del 100% de la meta establecida 
para esta vigencia debido a las restricciones para el desarrollo de actividades presenciales, en 
particular con grupos étnicos de conformidad con la Circular Externa 0015 de 2020 expedida 
por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
5.2.6.2 Subactividad: Promoción de procesos de investigación e innovación ejecutados en las 
temáticas priorizadas 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 
A continuación, se hace una relación de acciones y procesos contractuales que le aportan al 
indicador “porcentaje de procesos de investigación e innovación ejecutados en las temáticas 
priorizadas”. Las acciones que aportan a este indicador se relacionan con el ejercicio de 
caracterización de actores socioambientales en la jurisdicción de Corantioquia, mapa de 
actores y relacionamiento de actores en el territorio.  
  
El principal aporte al indicador se genera mediante el contrato No 140-CNT2010-144, cuyo 
objeto es “desarrollo de un proceso educativo ambiental para la apropiación de herramientas 
de participación y educación en cambio climático y gestión del riesgo, levantamiento de líneas 
bases de indicadores PGAR, formulación e implementación de procesos de investigación y de 
gestión del conocimiento con actores priorizados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA”. 
Mediante el desarrollo del contrato se avanzó en la articulación con el observatorio de conflictos 
socioambientales, en relación al diseño del proyecto de investigación en las temáticas 
priorizadas desde los enfoques de ciencia colaborativa, investigación aplicada con los actores 
involucrados y la generación de un sistema de medición que relacione datos geográficos y cuali-
cuantitavos para la recolección y análisis de información. A su vez, se avanzó en la formulación 
de preguntas orientadoras en el marco investigativo, y un documento de planificación que 
establece un contexto para la recopilación de la información, una metodología, una relación de 
avances, una descripción de las limitaciones encontradas, un cronograma de actividades para 
el año 2021, y unas recomendaciones para abordar el proceso.     
  
También mediante el convenio N° 040–COV2009–113, celebrado entre Corantioquia y el 
Instituto de Estudios Regionales – INER de la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es "Aunar 
esfuerzos con el Instituto de Estudios Regionales para el diseño del modelo de participación, el 
fortalecimiento de actores en la planificación del patrimonio hídrico, transversalizado por el 
enfoque diferencial". Desde allí, se ha avanzado en un proceso de caracterización, mapa de 
actores y relacionamiento de los actores en el territorio.   
  
Adicionalmente, se han articulado acciones de caracterización de actores socio ambientales, 
como parte de una priorización investigativa, los procesos, programas o proyectos 
correspondientes a: Guardabosques y Pomca San Juan Ituango. Está pendiente la articulación 
del ejercicio de caracterización en los procesos, programas o proyectos: Hogares ecológicos, 
bio-viveros y comunidades indígenas.  
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Nota: Esta subactividad no establece meta programada para la vigencia 2020, sin embargo, lo 
anterior muestra un avance del 5% en el desarrollo de esta subactividad.   
 
 
5.2.6.3 Subactividad: Promoción de innovaciones generadas y puestas en funcionamiento en 
la administración de lo ambiental 
 
Sin meta programada para la vigencia 
 

5.2.7. ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO AMBIENTAL 
 
5.2.7.1 Subactividad: Implementación del observatorio ambiental 
 
Dentro del proceso de conformación e implementación del observatorio de conflictos 

socioambientales, y con fecha de corte del 31 de diciembre de 2020, se da cumplimiento a la 

meta establecida para esta vigencia, en representación de un 25%, correspondiente al 

momento de conformación. Adicionalmente, se avanza en un 10% entre actividades 

proyectadas para los años 2021 y 2022, en correspondencia a los momentos de apropiación y 

operatividad, y funcionamiento.  A continuación, se hace una relación del cumplimiento del 

indicador denominado “porcentaje de implementación del observatorio ambiental”:  

  
MOMENTOS COMPONENTES Meta AÑO % de Avance 

1. Conformación Estructuración 25% 2020 25% 

 Marco teórico    

 Conceptualizació
n 

   

 Categorización    

 Criterios de 
selección de 
casos 

   

 Protocolización    

2. Apropiación y 
operatividad 

Articulación 
(interna e 
interinstitucional) 

25% 2021 5% 

 Selección de 
casos 

   

 Estrategia de 
comunicaciones 

   

 Laboratorio 
pedagógico 

   

 Centro de 
Atención de 
Emergencias 

   

 Proceso de 
formación 

   

3. 
Funcionamiento 

Atención a casos 
seleccionados 

25% 2022 5% 

 Diseño y 
aplicación 
metodológica 
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 Diseño y 
aplicación de 
herramientas y 
técnicas 
investigativas 

   

4. 
Funcionamiento 

y Evaluación 

Seguimiento a 
casos 

25% 2023 0% 

 Gestión del 
conocimiento 

   

 Evaluación de 
procesos 

   

 Evaluación de 
impactos 

   

TOTAL 
ACUMULADO 

 100% 4 años 35% 

Tabla. Porcentaje de implementación del observatorio ambiental. Elaboración propia. Diciembre de 2020. Fuente: 

megateso – prueba de escritorio. 
  

Con esto, para el momento uno (1) conformación, se cumplió la meta del 25% realizando 

acciones de estructuración, marco teórico, conceptualización, categorización, definición de 

criterios de selección de casos y protocolización. A su vez, para el momento dos (2) de 

apropiación y operatividad se avanzó en acciones de articulación interna e interinstitucional y 

selección de casos. Adicionalmente, se avanzó en acciones establecidas en el momento (2) 

sobre el funcionamiento, en atención a dos (2) casos seleccionados. Por último, y en 

complemento a las acciones desarrolladas desde el observatorio y encomendadas desde la 

Corporación, se aplicó una encuesta que evidencia un proceso de indagación sobre riesgos del 

COVID -19 en el territorio, y se desarrolló un proceso de articulación de proceso de 

caracterización de actores socioambientales en el territorio, a nivel corporativo.  
A continuación, se hará una relación de cada de las acciones que da cumplimiento a la meta.   

  

1. Proceso de conformación del observatorio de conflictos socioambientales: 
Estructuración, marco teórico, conceptualización, categorización, definición de 
criterios de selección de casos y protocolización.  

 
Como parte de la conformación del observatorio de conflictos socioambientales, se delimitaron 

unos objetivos, alcances, acciones, roles y funciones, de acuerdo a reuniones sostenidas con 

las subdirecciones de Planeación Ambiental, Sostenibilidad y Gestión Territorial, Administrativa 

y Financiera, y Participación y Cultura Ambiental. Además, se definió una estructuración del 

observatorio, un relacionamiento en términos de manejo y gestión de la información, un marco 

teórico, una conceptualización, categorización, definición de criterios de selección de casos y 

protocolización. Todos estos elementos se encuentran relacionados en el documento del SIG: 

“procedimiento del observatorio de conflictos socioambientales del Centro de Antioquia”. A 

continuación, se hace una descripción de cada uno de los elementos.  
 

1.1. Estructuración del observatorio:  
 

Como parte del cumplimiento del indicador en relación a la implementación del observatorio de 

conflictos socioambientales, se realizó una estructuración del observatorio, lo que permite 
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delimitar funciones, responsabilidades roles. Dentro de la estructuración se definieron los 

objetivos del observatorio, unos alcances, una metodología y principales acciones, a saber:  
Objetivos:  
 

General:  

Identificar, manejar, resolver y transformar situaciones y procesos que generan conflictos 

socioambientales, permitiendo a la Corporación su gestión y la toma de decisiones 

concertada con los actores dentro de su jurisdicción.  
 

Específicos:  

Apoyar a la Dirección General y las demás dependencias en la toma de decisiones frente a 

conflictos socioambientales en la jurisdicción de Corantioquia.  
Implementar un sistema de información y del conocimiento sobre conflictos socioambientales, 

que permita el manejo, gestión, resolución y/o transformación del conflicto, en apoyo a la toma 

de decisiones de la Corporación.  
Elaborar estrategias, metodologías, acciones de articulación y rutas de gestión de conflictos 

socioambientales, en un escenario de dialogo, reflexión y cooperación. 
 

Alcances:  

 

A su vez, se ha determinado unos alcances, a saber: 

- El observatorio surge como apoyo a la Dirección General y las demás dependencias 
para la toma de decisiones en asuntos relacionados a conflictos socioambientales. 

  

- El observatorio aporta a la generación de espacios de diálogo, de investigación e 
innovación dentro una propuesta educativa, de participación y de gestión ambiental 
corporativa.  

  

- El enfoque del observatorio es sistémico, en donde se relaciona la territorialidad y su 
dinámica ambiental, social, cultural, económica y política. Articulado a las Estrategias 
Bio+ y Territorio como zona de Vida, al igual que a dinámicas y procesos históricos en 
referencia a una memoria adaptativa e imaginarios en los territorios.   

  

- El observatorio permitirá un espacio vinculante entre la Corporación y los actores 
sociales en el territorio (Gobernanza).   

  

- El observatorio establece una estrategia para la gestión del conocimiento y la 
innovación social, que permita una construcción de gobernanza territorial.  

  

- Desde el observatorio se implementará un sistema de información y del conocimiento 
sobre conflictos socioambientales, que permita el manejo, gestión, resolución y/o 
transformación del conflicto, en apoyo a la toma de decisiones de la Corporación.  

  

- El observatorio generará estrategias, metodologías, acciones de articulación y 
rutas de gestión de conflictos socioambientales, en un escenario de dialogo, 
reflexión y cooperación. 

 
Metodología:  
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Como propuesta metodológica, desde el observatorio se definió la siguiente:  
 

Momento 1: Indagación Identificación de los actores: Rol, función, 

influencia, incidencia.  

 Identificación del proceso: toma de decisiones, 

manejo o gestión del conflicto, comunicación, 

coaliciones, relaciones de tensión, presión y/o 

cooperación.  

 Definición del problema: Sobre asuntos, 

intereses, necesidades, posiciones.  

 Definición de la población objeto de estudio 

 Revisión de la literatura de acuerdo al caso 

 Marco de referencia en términos 

socioambientales 

 Plan de trabajo referencial - perfil del trabajo de 

campo 

Momento 2: Planeación y diseño.  Definición de categorías analíticas 

 Identificación de actores en el conflicto 

 Definición de instrumentos de investigación: 

Fuentes primarias y secundarias 

Momento 3: Aplicación de instrumentos de 

investigación (trabajo empírico). 

Recolección de la información 

 Mapa de actores 

 Línea de tiempo 

Momento 4: Análisis de la información. Consolidación de la información: Fuentes 

primarias y secundarias 

 Codificación, categorización y aplicación de 

variables de acuerdo al caso 

 Relacionamiento de situaciones de tensión, 

presión y/o cooperación 

 Localización del nivel de incidencia de los actores 

sobre el conflicto 

Momento 5: Definición ruta de gestión del 

conflicto socioambiental.  

Observaciones sobre el proceso de indagación, 

planeación, aplicación de instrumentos, y análisis 

de la información.  

 Definición del conflicto socioambiental 

 Conclusiones 

 Definición de ruta de gestión del conflicto 

socioambiental 

Tabla. Metodología del observatorio de conflictos socioambientales. Elaboración propia. Octubre de 2020. 
 

Acciones:  
 

Por su parte, se definieron unas acciones concretas para la conformación e implementación del 

observatorio, tales como:  
 

 Revisión y análisis de datos estadísticos en relación a conflictos ambientales, 
extraídos de trámites ambientales, PQR, actas, resoluciones o acuerdos.   
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 Generación de reportes e informes sobre la situación de conflictos ambientales en la 
jurisdicción de Corantioquia.  

 Atención a diez (10) casos de conflictos socioambientales priorizados, en donde se 
establecerán ruta de gestión de conflictos.   

 Protección de datos personales acorde a la política establecida desde la Corporación.    

 Diseño metodológico y orientación pedagógica para la atención a casos de conflictos 
socioambientales priorizados.  

 Asesoría a la Corporación en manejo, resolución y/o transformación de conflictos.  

 Articulación de procesos investigativos en la Corporación: mapa de actores, 
caracterización, diagnóstico territorial, aplicación de encuestas, tabulación y análisis 
de la información.  

 
Dentro del proceso de estructuración, se ha establecido la participación activa de los 

profesionales sociales de cada oficina territorial. La subdirección de Sostenibilidad y Gestión 

Territorial, es la encargada de coordinar las acciones de los profesionales sociales en las 

oficinas territoriales, por tal, desde allí se hará una orientación de la participación de dichos 

profesionales en el observatorio de conflictos socioambientales. La articulación se sitúa en que 

desde la subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial, tiene a su cargo la actividad No 

9.2 “Implementar el Modelo de Administración de los Recursos Naturales”, subactividad 9.2.3 

“Definición de rutas de gestión de conflictos ambientales”, e indicador “porcentaje de conflictos 

ambientales con rutas de gestión”, desde donde se estableció una ruta de gestión de conflictos 

ambientales para diez (10) casos en la jurisdicción de Corantioquia. Estos diez (10) casos que 

conforman el “porcentaje de conflictos ambientales con rutas de gestión”, estarán asociados al 

observatorio de conflictos socioambientales, y serán desarrollados por los profesionales 

sociales de las oficinas territoriales. Así, el observatorio garantizará su presencialidad en el 

territorio, y cubrimiento de los casos con ruta de gestión en cumplimiento a las metas 

establecidas. Con esto, los profesionales sociales de las oficinas territoriales, hacen parte de la 

estructura del observatorio de conflictos socioambientales, tal como se muestra en la gráfica 

siguiente:   
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Figura. Estructuración del Observatorio de Conflictos Socioambientales. Elaboración propia. Diciembre de 2020.  
 

Con esto, el observatorio estará conformado por un equipo base, integrado por delegados de 

las subdirecciones de Participación y Cultura Ambiental, Sostenibilidad y Gestión Territorial, y 

Planeación. Como parte operativa, los diez (10) casos que serán abordados desde el 

observatorio, y que pasarán por un proceso de selección acorde a las categorías analíticas del 

observatorio, se distribuirán entre cada Oficina Territorial y estará a cargo de la selección el 

profesional social de la oficina territorial, en conjunto con el jefe territorial. La valoración del 

caso está a cargo del equipo base, quien determina si el caso es propio del objeto de estudio 

del observatorio (conflictos socioambientales), y dará inicio al caso frente al desarrollo 

metodológico expuesto con anterioridad, o de manera contraria, la remisión del caso a la oficina 

territorial para que el conflicto sea abordado desde allí con el acompañamiento del 

Observatorio. Todo esto está relacionado en detalle en el documento SGI “procedimiento del 

observatorio de conflictos socioambientales del Centro de Antioquia”, con código MN-GC-02, 

versión 1, ubicado en la ruta 

documentos/SGI/documentos_SGI/procesos/2.Misionales/GC/2.Manuales. A su vez, dentro 

del proceso de apropiación y operatividad del observatorio (momento 2 establecido para el año 

2021), se conformarán dos escenarios como apoyo y complemento al observatorio: En Centro 

de Atención de Emergencias, y el Laboratorio Pedagógico. La definición de cada uno se 

encuentra en el documento SIG “procedimiento del observatorio de conflictos socioambientales 

del Centro de Antioquia”. 
 

Por último, se presenta un esquema que muestra la interconexión de datos de manera interna 

y externa, así como las salidas en términos de productos desde el observatorio:   
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Figura. Flujo de información del observatorio. Elaboración propia. Diciembre de 2020. 

 

1.2. Marco teórico y conceptualización:  
 

El proceso de referencia teórica, hace parte del cumplimiento de la meta establecida para esta 

vigencia 2020, en cuento la conformación del observatorio de conflictos socioambientales. La 

referencia teórica va de la mano con la conceptualización, encaminados a desarrollar un 

contexto conceptual amplio en el cual se ubique el objeto de estudio y el problema identificado. 

Así, el marco teórico y la conceptualización tienen la función de orientar al observatorio hacia 

una perspectiva de acercamiento al problema, necesario para interpretar los resultados del 

estudio. Con esto, los conceptos son abstraídos de la realidad de la cual hacen parte, esto 

quiere decir que los conceptos toman significado puesto en un marco de referencia en un 

sistema teórico. Es de aclarar que tanto el hecho como el concepto no son el fenómeno de 

estudio, es complemento y abstracción de éste. En sí, los conceptos permiten unas relaciones 

empíricas, y los hechos se afirman como una relación entre conceptos. En breve: la 

conceptualización consiste en abstraer y generalizar impresiones sobre el fenómeno u objeto 

de estudio, en nuestro caso los conflictos socio ambientales. 

 

El marco teórico representa la descripción, explicación y análisis, desde un plano teórico, y 

centrado en el problema de investigación. En sí el marco teórico sirve al Observatorio para la 

descripción y análisis del problema, orienta la organización de datos o hechos significativos, e 

integra la teoría con la investigación. Esto no quiere decir que desde el observatorio se hará 

teoría, sino más bien se apoyará frente a posiciones teóricas reflejadas en conceptos, lo que 

permite abordar un problema, y desarrollar un caso específico dentro de la jurisdicción de 

Corantioquia. A continuación, se relacionan los principales conceptos abordados desde el 

observatorio, que refieren una orientación teórica: Individuo, sujeto, actor social, movimiento 

social, campo social, habitus, conflicto, conflictos ambientales, conflictos socioambientales, 

resiliencia, violencia directa, violencia estructural, violencia cultural.   
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1.3. Categorización 
 

Para el desarrollo metodológico propuesto desde el observatorio, se definieron unas categorías 

analíticas, acorde a los lineamientos corporativos como autoridad ambiental, a saber:  
 

CATEGORIA ANALÍTICA SUBCATEGORIA 

1. Conflictos socioambientales en relación con 

el agua 

Administración del recurso hídrico 

 Vertimientos 

 Permisos y concesiones 

 Oferta y demanda 

 Calidad del agua 

2. Conflictos socioambientales en relación al 

aire 

Contaminación atmosférica (por fuentes fijas y 

móviles) 

 Ruido 

 Olores ofensivos 

3. Conflictos socioambientales en relación a 

los bosques y suelos 

Deforestación  

 Interacciones humanos - fauna silvestre 

 Cambio climático  

 Gestión del riesgo 

 Residuos sólidos 

 Expansión urbana 

4. Conflictos socioambientales en relación a 

macro proyectos 

Minería 

 Hidroeléctricas 

 Hidrocarburos 

 Infraestructura 

 Agroindustria 

Tabla. Categorías analíticas. Elaboración propia. Diciembre de 2020.  
 

1.4. Definición de criterios de selección de casos y protocolización. 

 
Esta definición de criterios de selección de casos y protocolización, se relacionan como anexos 

al documento SGI “procedimiento del observatorio de conflictos socioambientales del Centro 

de Antioquia”, con código MN-GC-02, versión 1. Frente a los criterios de selección de casos, 

permite evaluar los casos presentados al observatorio, mediante una valoración cuantitativa y 

cualitativa, por medio del cual se seleccionarán diez (10) para aplicar la metodología del 

observatorio, teniendo en cuenta las categorías analíticas. Respecto a la protocolización, se 

elaboraron dos (2) protocolos, a saber: Para la atención de casos sobre conflictos 

socioambientales y para la activación del Centro de Atención de Emergencias.  
 

2. Proceso de apropiación y operatividad: Articulación interna e interinstitucional, 
y selección de casos.  

 
Desde el observatorio de conflictos socioambientales, se realizaron actividades de articulación 

con las subdirecciones de Planeación Ambiental, Sostenibilidad y Gestión Territorial, 

Ecosistemas, Administrativa y Financiera. Los siguientes son los asuntos tratados, en 

direccionamiento hacia la implementación del observatorio de conflictos socioambientales:  
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- Subdirección de Planeación Ambiental: Revisión documento SGI “procedimiento del 

observatorio de conflictos socioambientales del Centro de Antioquia”, apoyo de herramientas 

SIG para cartografía, avance en la elaboración de esquema de flujo, y apoyo en herramientas 

tecnológicas para el diseño y aplicación de encuestas.   
 

- Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial: Articulación con profesionales sociales 

de las oficinas territoriales, para realizar acciones propias del observatorio de conflictos socio 

ambientales, de acuerdo a los casos priorizados por la Corporación. Se articularon acciones 

para la estructuración del observatorio, la definición de la metodología del observatorio, y 

atención a casos.   
 

- Ecosistemas: Definición de categorías para encuesta de “caracterización de actores 

socioambientales”, por medio de los guardabosques. Se avanzó en la definición de caso sobre 

interacción negativa entre humanos y fauna silvestre, como parte de las categorías analíticas 

del observatorio.   
 

- Subdirección Administrativa y Financiera: Articulación con el CAD para definición y 

operatividad de descriptores para el observatorio, y el grupo interno de trabajo tecnología de la 

información y las comunicaciones, para asuntos pendientes en aplicativos y herramientas 

tecnológicas para el manejo de la información. Capacitación a auxiliares administrativos sobre 

el observatorio y aplicación de descriptores ante el SIRENA.  
 

En relación a la la articulación interinstitucional, se adelantó mediante acciones de cooperación 

entre la ANLA, el Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Observatorio de Bosques 

de Antioquia – OBA, todas orientadas hacia la cooperación en relación de base de datos e 

información asociada a las categorías analíticas del observatorio. Con la ANLA, se hicieron 

acciones de articulación específicamente para el caso Quebradona en el municipio de Jericó, 

dentro del proceso de licenciamiento del proyecto minero Quebradona.   
 

3. Funcionamiento: Atención a dos (2) casos seleccionados.   

 
Como avance en cumplimiento de metas establecidas para el periodo 2022, en relación a la 

atención de casos seleccionados y aplicación metodológica, se ha abordado dos (2) casos en 

esta vigencia 2020: Proyecto Minero Quebradona en el municipio de Jericó, y Ladrilleras en el 

municipio de Itagüí.   
 

Sobre el caso de Minera Quebradona, se realizó informe sobre análisis del caso, el cual cuenta 

con número radicado 160-IT2004-3470, y recoge asuntos de desarrollo metodológico, 

descripción del proyecto de acuerdo al estudio de impacto ambiental, una identificación de 

actores, desarrollo de línea de tiempo, análisis de las relaciones de tensión, presión y 

cooperación entre los actores, unas conclusiones y recomendaciones. Para este caso se ha 

logrado una articulación interna entre las subsecretarías de Participación y Cultura Ambiental, 

Sostenibilidad y Gestión Territorial, Planeación, y la oficina territorial Cartama. El caso se 

encuentra en seguimiento de acuerdo a las dinámicas del conflicto, por parte del Observatorio. 

Para este caso se logró establecer una ruta de gestión del conflicto, al cual se le hará 

seguimiento desde el observatorio de conflictos socioambientales.  
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En relación al caso Ladrilleras en el municipio de Itagüí, se oficializa la atención mediante 

radicado No 140-MEM2006-4117. Se realizó informe de análisis sobre el caso (en proceso de 

revisión y radicación), el cual cuenta con un desarrollo metodológico propio del observatorio, 

una descripción de la situación y sus antecedentes, una descripción del territorio, una 

identificación de actores, mapa de actores relacionamiento en el territorio, recolección y análisis 

de la información, conclusiones y recomendaciones (ruta de gestión del conflicto 

socioambiental). El caso está siendo abordado con la articulación entre las subsecretarías de 

Participación y Cultura Ambiental, Sostenibilidad y Gestión Territorial, Planeación, y la oficina 

territorial Aburrá sur. Para este caso se logró establecer una ruta de gestión del conflicto, al 

cual se le hará seguimiento desde el observatorio de conflictos socioambientales.  
 

3.1. Aplicación de herramientas y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa 

 
Desde el Observatorio de conflictos socioambientales, se han aplicado diversas técnicas de 

investigación, las cuales orientan el proceso de recolección de información desde fuentes 

primarias y secundarias. Las técnicas aplicadas permiten tener una lectura de la realidad social 

y ambiental, partiendo desde las percepciones de los actores en el territorio frente al conflicto, 

esto permite una mejor comprensión del conflicto, posibilitando su análisis e identificación de 

dinámicas del conflicto, niveles de escalonamiento del mismo, y una orientación para el manejo, 

gestión, resolución o trasformación del conflicto.  Las siguientes son las técnicas de 

investigación aplicadas en este periodo 2020:  

 Líneas de tiempo: dos (2) 

 Mapa de actores: dos (2) 

 Encuestas: Tres (3) 

 Entrevistas: Diez (10) 

 Grupos focales: dos (2) 

 Taller sobre percepción del conflicto: (1).  
  
3.2. Rutas de gestión del conflicto.  
 
Las rutas de gestión del conflicto permiten dar orientaciones precisas a la corporación frente al 

manejo, gestión, resolución o trasformación de conflictos. Para esta vigencia 2020, se logró 

establecer dos (2) rutas de gestión del conflicto para los casos de los municipios de Jericó – 

Caso Minera Quebradona, referenciadas en el radicado No 160-IT2004-3470, y en el municipio 

de Itagüí – caso Ladrilleras, en el radicado No 140-MEM2101-72. Adicionalmente, en estos 

momentos se encuentra en proceso de orientación sobre el conflicto en dos nuevos casos 

solicitados, a saber: La Huesera en el municipio de Amagá, y uso del suelo (parcelaciones) en 

los municipios de San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia.  

 

4. Encuesta: Proceso de indagación sobre riesgos del COVID -19 en el territorio.  

 
Como parte del momento 3 “funcionamiento establecido” que da cumplimiento al indicador 
“porcentaje de implementación del observatorio ambiental”, se ha avanzado en el diseño y 
aplicación de herramientas y técnicas de investigación, mediante una encuesta, cuyo propósito 
fue la indagación sobre el riesgo del COVID – 19 en el territorio.  
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Como finalidad, se estableció que, desde Corantioquia se busca identificar las condiciones 
sociales, económicas y ambientales, que viven los territorios bajo su jurisdicción, en el contexto 
de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, de tal manera que se tengan elementos 
suficientes para orientar las acciones de gestión y autoridad ambiental en el marco de la 
oportunidad y la pertinencia que exigen las actuales condiciones sanitarias. Por tal razón, le fue 
delegado al observatorio de conflictos socios ambientales, diseñar, aplicar y analizar una 
encuesta dirigida a cuatro actores estratégicos, a saber: comunidades indígenas, comunidades 
afrocolombianas, organizaciones sociales y administraciones municipales. Para tal ejercicio, se 
estableció como objetivo general “precisar las acciones orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades de los actores territoriales para la gestión ambiental, la apropiación ambiental, 
social, cultural y adaptativa de los territorios, frente a la contingencia generada por el COVID-
19”. A su vez, como objetivos específicos se estableció: 1). Identificar las afectaciones sociales, 
culturales, ambientales y económicas que se vienen dando en los territorios de la Jurisdicción 
de Corantioquia, como consecuencia de la contingencia generada por el COVID-19 y las 
medidas de cuidado y protección que se han implementado desde las administraciones 
municipales, las organizaciones sociales y los sistemas de gobierno propio. 2. Identificar las 
medidas de adaptación que las comunidades y las administraciones municipales están 
desarrollando en respuesta a las actuales condiciones que impone la contingencia sanitaria. 3. 
Precisar las necesidades en términos de acompañamiento, asesoría y formación para la gestión 
ambiental, la apropiación social, cultural y capacidad de adaptación, que los actores 
comunitarios e institucionales identifican y demandan a la Corporación, durante y posterior a la 
contingencia sanitaria. 4. Definir conjuntamente estrategias de acompañamiento, asesoría y 
formación orientadas al fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión ambiental y 
la apropiación social y cultural del territorio como zona de vida en el marco de situaciones de 
riesgo como la actual contingencia sanitaria generada por el COVID 19. 
  
4.1. Diseño de la encuesta:  
  

La técnica de recolección fue una encuesta dirigida a cuatro actores estratégicos, con un 
periodo de ejecución de la encuesta del 5 de mayo al 30 de mayo de 2020. La población objetivo 
fueron actores de la sociedad civil (organizaciones sociales, comunidades indígenas, 
afrocolombianas) y sector público (administraciones municipales), y el universo fue constituido 
por servidores públicos de las administraciones municipales, autoridades indígenas, consejos 
comunitarios y comunidades afro, organizaciones sociales y ambientales, identificados en la 
jurisdicción de Corantioquia. El tamaño muestral se orientó a los 80 municipios de la jurisdicción 
de Corantioquia, dentro de una cobertura en zonas urbana y rural. La técnica de recolección de 
la información fue por medio de encuestas por formularios de Google Drive, correo electrónico, 
WhatsApp, desarrollado en formato físico y por llamadas telefónicas.  
  
4.2. Resultados de la encuesta:  
  
Como resultado, se aplicó 422 encuestas en 74 municipios de los 80 que hacen parte de la 
jurisdicción de Corantioquia. Las encuestas se dividen en 113 aplicadas en zonas urbanas y 
309 en zonas rurales. Por parte de los actores, se obtuvo una respuesta de 36 encuestas por 
parte de administraciones municipales, 40 encuestas de comunidades indígenas, 100 
encuestas de comunidades afro descendientes, y 246 encuestas de organizaciones sociales y 
ambientales.  
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Figura. Comparativa de encuesta entre actores y relación urbano – rural. Elaboración propia. Julio de 2020.  
  
A continuación, se presenta una gráfica con el número de encuestas aplicadas en las 
territoriales:  
  

 
Figura. Aplicación de encuesta por territoriales. Elaboración propia. Julio de 2020.  
  
Las preguntas de la encuesta se dirigieron sobre los siguientes temas: acceso al territorio en 
relación al COVID -19, protocolos de bioseguridad, conectividad, posibilidad de reuniones 
presenciales, posibilidad de reuniones virtuales, identificación de riesgo social, ambiental y 
económico por parte del actor, identificación de alternativas de solución a los riesgos sociales 
y ambientales, identificación de actividades de participación, educación, ambientales y de 
ayudas humanitarias por parte del encuestado, requerimientos a la corporación por parte del 
encuestado, identificación de personas con formación técnica, tecnológica y profesional, y 
conocimiento en gestión ambiental. Los resultados de la encuesta, fueron entregados desde la 
subdirección de Cultura Ambiental a la Corporación mediante el documento “entrega del 
informe del proceso de indagación social acerca de la percepción de los actores territoriales en 
el marco del manejo de la pandemia del COVID-19 en el territorio de la jurisdicción de 
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CORANTIOQUIA realizada durante mayo y junio de 2020”, mediante radicado No 140-
MEM2007-4362.  
  

5. Articulación de proceso de caracterización de actores socioambientales en el 
territorio, a nivel corporativo. 

 
En cumplimiento al indicador “porcentaje de implementación del observatorio ambiental, en el 

momento dos (2) de apropiación y operatividad, se establece un componente de articulación 

(interna e interinstitucional), por medio del cual se evidencia un avance del 5%, en 

correspondencia al periodo 2021. Para la vigencia 2020, se avanzó en el proceso de 

articulación de caracterización de actores socio ambientales, mediante contratos y convenios 

en ejecución desde la Corporación, y orientado desde el Observatorio de Conflictos Socio 

ambientales. La intención del ejercicio de articulación es establecer una ruta metodológica para 

la recolección de la información mediante una encuesta diseñada desde el observatorio, y 

posteriormente una consolidación, análisis y evaluación del proceso de caracterización. Con 

esto, se busca como resultado un instrumento de consulta para la corporación y actores en el 

territorio, que permita interactuar con la información, teniendo en cuenta la protección de datos 

personales. A continuación, se relacionan las caracterizaciones focalizadas a nivel corporativo, 

para hacer acompañamiento desde el observatorio:  

 

# PROCESO/PROGRA
MA/PROYECTO/ACCI

ÓN 

ESTADO SUBDIRECCIÓN 

1 HOGARES 
ECOLÓGICOS 

Sin iniciar Participación y cultura 
ambiental 

2 BIO-VIVEROS Sin iniciar Participación y cultura 
ambiental 

3 MODELO DE 
PARTICIPACIÓN 

En desarrollo Participación y cultura 
ambiental 

4 COMUNIDADES 
INDIGENAS 

Sin iniciar Participación y cultura 
ambiental 

5 GUARDABOSQUES Finalizado Ecosistema 

6 POMCA San Juan 
Ituango 

En desarrollo Ecosistema 

Tabla. Procesos, programas o proyectos que adelantan una caracterización de actores socioambientales. 

Elaboración propia. Diciembre de 2020. 
 
 

 

5.3 PROYECTO 11. PARTICIPANDO EN LO AMBIENTAL 
 

Objetivo: Consolidar una red de participación efectiva que permita lograr el escenario de 
sostenibilidad propuesto en el PGAR, en el marco de la corresponsabilidad. Trabajando de 
manera conjunta las diferentes temáticas ambientales a desarrollarse en la jurisdicción, de 
forma que se mitiguen los impactos ambientales negativos en el territorio. 
 
5.3.1 ACTIVIDAD: FORMULAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN, CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
5.3.1.1 Subactividad: Formulación e implementación del modelo de participación 
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La necesidad de formular y aplicar un modelo de participación está estrechamente relacionada 
con la necesidad de la interactuación de los diferentes actores que se encuentran en el territorio 
jurisdiccional y la corporación respecto a la gestión ambiental, así como la búsqueda de una 
participación ciudadana en la gestión ambiental. La necesidad de consolidar una ciudadanía 
ambiental, está en el marco de la ley 99 (en su artículo 31, numeral 3), como en la Política 
Nacional de Educación Ambiental en su estrategia de PROCEDAS. A esto se suma, los 
lineamientos de la ley estatutaria 1757 de consolidación de la participación. 
  
Bajo estos elementos, la corporación, desarrollo un convenio durante los últimos tres meses 
del año, para la formulación de dicho modelo. Este convenio, se realizó con la Universidad de 
Antioquia, específicamente con el Instituto de Estudios Regionales – INER, quien con su 
experiencia en el territorio y la investigación procedieron a presentar a la corporación la 
metodología para esta formulación 
 

 
Figura. Metodología presentada por el INER – 2020 

 
Esta metodología contempló la recolección de una información primaria y secundaria, a la vez, 
que una caracterización de actores. Este modelo participación denominado “Modelo de 
Gobernanza Territorial Ambiental para la Participación – GOTA”, desarrollo una serie de 
herramientas para la recolección de la información, pasando por encuestas, entrevistas, grupos 
focales y conversatorios. 
  

La formulación de GOTA con enfoque diferencial, implicó un encuadre, este partió de toda la 
información construida por la corporación, así como, retomar la experiencia en diferentes 
procesos de gestión ambiental corporativa, representados en la Red Pégate, la Red de 
Liderazgo Juvenil Ambiental, la Piragua, CIDEAM, el proceso desarrollado con las comunidades 
indígenas y afros, entre otros. 
  
El INER diseño diferentes guías metodológicas para la revisión documental, así como para 
identificar el mapa de actores en el cual se pudieron identificar las relaciones de cooperación 
entre los diferentes actores, los diseños de las entrevistas, las metodologías de los encuentros, 
para encuestas y análisis estadísticos. Estas herramientas obedeciendo a la pregunta 
fundamental de cuál es la necesidad institucional y cuál es la necesidad de participación de los 
actores del territorio. 
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La manera como se abordó dicha formulación            retoma tres categorías; una analítica, otra 

normativa y la última desde la práctica. Desde este punto de vista la gobernanza territorial 

puede ser entendida bajo la siguiente perspectiva;  el modelo debe considerar que la 

Gobernanza y la Participación Ciudadana son relaciones políticas entre actores, que se 

reconocen como portadores  de intereses y concepciones plurales sobre la democracia y sus 

prácticas de participación ciudadana, que en un momento dado establecen equivalencias que 

les permite llegar a acuerdos y concertaciones en términos de un fin común y una forma de 

lograrlo, lo cual, impulsa a los actores a actuar colectiva y sinérgicamente mediante una 

estrategia política.  

El modelo compiló a partir de los datos organizados por la corporación, que representan 19 
bases de datos de actores claves en el territorio, para ello, el INER desplegué una análisis y 
depuración de las mismas, se categorizaron para su manejo, tomando como base el registro 
de 2710 personas, y la identificación de 131 registros colectivos. Se presentan los parámetros 
de aplicación de los instrumentos de la siguiente manera. 
 

 
Figura. Diseño muestral para la aplicación de los instrumentos 

 
En el marco de la implementación de dicho diseño metodológico se realizaron 30 entrevistas, 
4 talleres y 16 encuestas. Se logró la grabación en audio o en video de la totalidad de estas 
entrevistas, se realizó un registro posterior en una ficha de registro en la que se consignó los 
principales aspectos de cada encuentro y luego esta información fue sistematizada en una 
matriz que permitiera ver recurrencias según tipos de actores, discursos y prácticas en relación 
con la participación ciudadana asociada a los procesos de gestión ambiental adelantado por la 
Corporación. 
  
En pro de construir información de corte cualitativa que permitiera el análisis de prácticas y 
discursos en relación a la participación ciudadana, se realizaron entrevistas semiestructuradas 
que giraron alrededor de tres tópicos de conversación: 1) Papel de los actores dentro de la 
gestión ambiental, 2) percepciones sobre el estado actual de la participación ciudadana al 
interior de esos procesos de gestión ambiental, y 3) horizontes deseados con respecto a la 
participación política. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 30 minutos a 60 minutos. 
Los actores priorizados fueron agrupados de la siguiente manera: 
 

 Al interior de Corantioquia: Consejo directivo; subdirecciones, oficinas territoriales.  
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 Por fuera de Corantioquia: Actores territoriales en los que se agrupó a líderes e 
integrantes Mesas Ambientales, Juntas de Acción Comunal-JAC, Red de liderazgo 
Juvenil y comunidades étnicas, además del sector empresarial. 

  
Se creó un formulario en Google en el que se consignó el diseño de la entrevista para ser 
resuelto de manera independiente por el actor. 
  
También es importante destacar que, si bien la implementación de las estrategias de las 
entrevistas puede valorarse como exitosa ya que se logró una importante muestra de 
entrevistas para la mayoría de grupos de actores priorizados, hubo dificultades con la 
realización del acercamiento con el sector empresarial. Bases de datos desactualizadas y luego 
desinterés o dificultades en la agenda de los actores dificultaron bastante el acercamiento, lo 
que dio como resultado el que no se logró el cometido de tener una visión por cada uno de los 
14 gremios (minero, PCH, infraestructura, porcicultores, constructor, sector tomatero, cafetero, 
lechero, piscicultura, avícola, empresas consultoras ambientales, ganadero, cítricos, 
aguacateros) con los que Corantioquia tiene relación. 
 
Se planteó un proceso de interlocución con tres actores que se hacen partícipes de los procesos 
de gestión ambiental y priorizados por su relevancia en el diagnóstico inicial de este ejercicio, 
estos son: funcionarios del nivel medio de Corantioquia, Mesas ambientales y comunidades 
étnicas. 
 

 
Figura. Talleres de interlocución – 2020. Construcción propia 

 
De la conformación actual del Consejo Directivo se logró entrevista con:  

1. Pedro Miguel Estrada Londoño, Representante del señor presidente de la República 
2. Oswaldo Aharon Porras Vallejo, Representante del Ministro de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
3. Martin Emilio Londoño Santana, Representante de Comunidades Afrocolombianas 
4. Juan Alberto Franco Moreno, Representante del Sector Privado 
5. Consuelo Vallejo Arboleda, representante de las entidades sin ánimo de lucro.  
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6. Clara Victoria Gallego Arango, Representante del sector privado (cámara colombiana 
de la infraestructura seccional Antioquia) 
 

Como hallazgos de la investigación se presenten las siguientes conclusiones. 
  

1. La conversación con cada uno de los grupos de actores priorizados permite evidenciar 
distintos tipos de tensiones en relación con la participación ciudadana ambiental. Estas 
tensiones no son excluyentes, es decir, no únicamente afectan al actor a partir del cual 
se nombra la tensión, pero la posición de éste en el campo de la gestión ambiental 
evidencia con mucha más fuerza dicha tensión.  

2. La tensión que permitió dilucidar el abordaje del Consejo Directivo tiene relación con 
algo que se propone conceptualizar como capital técnico ambiental, y que se refiere a 
los distintos conocimientos y sensibilidades necesarias para que un actor pueda 
moverse dentro del campo de la gestión ambiental. Sin dicho capital, los actores no 
tienen muchas posibilidades de incidir en la toma de decisiones, en este caso de las del 
Consejo Directivo y por ende participar.  

3. Las entrevistas con actores pertenecientes a las subdirecciones permitieron encontrar 
que al interior de Corantioquia conviven y mantienen una tensión constante dos 
definiciones de participación ciudadana: una ampliada, que propone reconocer en la 
cotidianidad de los actores ejercicios de participación ciudadana y en la mayoría de los 
casos propugna porque los actores sociales logren incidir en los espacios de 
participación ciudadana. Y otra definición de tipo restrictiva, por cuanto insiste en que la 
participación ciudadana debe ajustarse y cumplir con una serie de formalidades que 
permitan su corroboración legal; esta definición además llama a reconocer los límites 
de la participación ciudadana al recordar que esta insta a escenarios de escucha y 
consulta, pero nunca a ejercicios de coadministración.  

4. La entrevista con actores de las oficinas territoriales entregó como hallazgo la tensión 
alrededor de la materialidad de la participación. Estos actores fueron enfáticos en llamar 
la atención que la participación tiene limitaciones materiales imponderables que deben 
ser abordadas para lograr una efectiva participación. Dificultades para el encuentro y la 
comunicación, la falta de capital humano técnico que pueda hacerse cargo del 
acompañamiento de las distintas comunidades y territorios.  

5. Los actores territoriales pusieron en la agenda de discusión la tensión en relación a los 
alcances de la participación ciudadana. Cercanos a la definición ampliada de esta 
noción, los actores territoriales buscan que los espacios de participación ciudadana 
superen la lógica de información y logren ser unos de construcción conjunta de las 
decisiones y las políticas públicas.  

6. El sector empresarial por su parte propugna por superar la lógica de usuarios de trámites 
ambientales por una de interlocutores de la Corporación que permita un diálogo 
constante.  

7. Por último, el proceso de interlocución permitió evidenciar que los tres actores 
considerados: funcionarios del nivel medio, mesas ambientales y comunidades étnicas; 
coinciden en el escenario posible a ser concretado con el modelo de participación: se 
espera que más actores se hagan partícipes, más democratización de los espacios 
formales de participación, creación de espacios y escenarios de participación en las 
distintas escalas, en lo que no hay acuerdo es en las causas de ese escenario posible: 
algunos insistieron en que se necesitaba más educación ambiental que lograra la 
conciencia ética de los actores con respecto a los temas ambientales y la participación 
ambiental “necesitamos lograr un pacto donde todos nos hagamos responsables del 
medio ambiente”. Para otros esta es una posición insuficiente porque no reconoce que 
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“la gestión ambiental es un campo político, quiénes estamos participando estamos 
buscando incidir en el territorio con agendas distintas”; por su parte las comunidades 
indígenas llamaron a la necesidad del reconocimiento de la diferencia para poder llegar 
a ese escenario posible y deseable 
 
 

5.3.1.2 Subactividad: Participación efectiva de los actores en las decisiones relacionadas con 
la gestión ambiental 
 

Sin meta programada para la vigencia 
 
5.3.2 ACTIVIDAD: FORTALECER ESPACIOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN, 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
5.3.2.1 Subactividad:  Promoción de acciones de incidencia de los actores en espacios e 
instrumentos de participación 
 
Para dar cuenta de esta subactividad se desarrolló una ruta de encuentros formativos en 
gobernanza y gestión ambiental, con la colaboración del Instituto de Estudios Regionales – 
INER de la Universidad de Antioquia, mediante convenio 040-COV2007-113 de 2020. En esta 
ruta se buscó aportar herramientas conceptuales y metodológicas de cara al fortalecimiento de 
la ciudadanía en la gestión ambiental del territorio. 
  
Los actores con los cuales se desarrolló esta ruta fueron: 

Red Participación para la 
gestión ambiental del 
territorio. Articula a las Mesas 
Ambientales 

Red de liderazgo Juvenil 
Ambiental. Articula grupos 
juveniles 

Mesas de concertación y 
participación territorial: 
actores que participaron de la 
formulación del Plan de 
Gestión Ambiental Regional 

  
Este proceso se dirigió a las ocho territoriales de la jurisdicción, y su contenido temático estuvo 
basado en la reflexión sobre la participación en la gobernanza y la gestión desde la gobernanza 
y la gestión ambiental territorial. 
  
El objetivo fundamental de estos encuentros de formación, fue Fortalecer los espacios e 

instrumentos de participación, con enfoque diferencial (fortalecimiento de las acciones de 

incidencia de los actores en espacios e instrumentos de participación; proporcionarán las 

herramientas necesarias para que puedan incidir en los espacios e Instrumentos de 

participación). 
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Para ello se definieron los criterios de selección de los actores que permitirá tener una presencia 

territorial y una representación general de los diferentes actores en el fortalecimiento de la 

gestión ambiental territorial: 
 

 
 

La ruta formativa contemplo una serie de sesiones en la cual los diferentes actores pudieran 

mapear las zonas de interés para la gestión ambiental territorial, ya sea en el orden local, 

regional o bajo los parámetros territoriales de necesidad; desarrollar un ejercicio de 

construcción formativa que implico un mapeo de las zonas de intereses para la Corporación, 

propiamente en su jurisdicción, con el sentido de generar claridades del conocimiento 

contextual que los diferentes actores se identificarán con las necesidades de gestión de la 

entidad. 
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Gráfico. Ruta formativa para la gestión ambiental 2020 

  
Asociada este proceso de formación, la formulación del modelo de participación se integró al 
ejercicio, aplicando los diferentes instrumentos definidos y realizando un dialogo de saber con 
los actores en formación para clarificar su postura frente a los elementos de la participación 
ciudadana y política. 
  
Los momentos de formación se identifican a continuación: 
  

Momentos de formación Objetivos 
Unidad 1 

  reconocimiento de las organizaciones/actores y 
liderazgos 

 

Sesión 1 plenaria: Sensibilización frente a la importancia 
de la participación y el liderazgo para la gestión del 
patrimonio ambiental. 
  

Identificar casos de éxito en la gestión del patrimonio 
ambiental para ser socializados en el marco de la alianza 
CORANTIOQUIA/INER. 
  
Identificar logros y restricciones de la gestión de Corantioquia: 
¿Qué ha funcionado?, ¿qué no ha funcionado y por qué? 
¿Qué se puede seguir haciendo desde las comunidades 

Sesión 2 Trabajo por territoriales: Diagnóstico de la 
participación y el liderazgo 
  

Identificar los vínculos/rupturas/ y/o relaciones inexistentes 
entre las organizaciones para la gestión del patrimonio 
ambiental emplazadas en las ocho (8) territoriales. 
  

Sesión 3 Mapeo de las organizaciones formales e 
informales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA para la 
gestión del patrimonio ambiental. 

Identificar las organizaciones formales e informales en la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA para la gestión del 
patrimonio ambiental. 

Unidad 2 
 Ruta hacia la gestión ambiental participativa 
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Sesión 4 Mapeando zonas de interés para la gestión 
ambiental. 

Identificar zonas de interés para la gestión ambiental desde 
el punto de vista de las comunidades locales. 

Sesión 5. Mapeando zonas de interés para la jurisdicción 
de CORANTIOQUIA. 
  

Socializar el mapa de zonas de interés por territoriales y 
construir un mapa de zonas de interés para la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA (las ocho territoriales). 

Sesión 6 Mapeando prácticas de interés para la gestión 
ambiental 

Identificar prácticas de interés para la gestión ambiental 
desde el punto de vista de las comunidades locales. 

Sesión 7 Mapeando prácticas de interés para la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA. 
  

Socializar Mapa de la sesión 6 e identificar prácticas de 
interés para la gestión ambiental y desde el punto de vista de 
las comunidades locales para la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 

Unidad 3 
 Fortalecimiento del liderazgo, la participación ciudadana 

y la incidencia en la gestión ambiental. 

 

Sesión 8 Diagnóstico sobre los espacios de 
participación. 
  

Identificar las responsabilidades y potencialidades de 
espacios de participación como las Mesas Ambientales, 
Mesas de Participación y Concertación Territorial o Mesas 
PGAR y Red Juvenil. 
Identificar otros espacios existentes en los que se pueda incidir 
políticamente. 
Identificar los tipos o estilos de liderazgo que se ejercen en 
cada espacio. 

Sesión 9 Apropiación de los espacios e instrumentos de 
participación. 
  

Fortalecer las acciones de incidencia de las Mesas 
Ambientales, las Mesas de Participación y Concertación 
Territorial (o Mesas PGAR) y la Red Juvenil en los espacios e 
instrumentos de participación. 
Proporcionar herramientas a los actores para la incidencia en 
los espacios e instrumentos de participación. 

Sesión 10 El liderazgo. El proyecto de vida del líder, lo 
personal y lo colectivo (el cumplimiento de los objetivos 
y planes de las organizaciones y comunidades). 

Identificar las capacidades existentes entre los participantes 
en el proceso formativo a partir de un ejercicio de introyección 
para la promoción de nuevas capacidades en torno a la 
gestión ambiental 

Tabla. Estructura de los momentos de la formación de actores en la gestión ambiental 2020 

  
Se diseñó y aplicó una ruta formativa de diez (10) sesiones divididas en tres (3) unidades: 1) 
Reconocimiento de las organizaciones/actores y liderazgos; 2) Ruta hacia la gestión ambiental 
participativa; y 3) Fortalecimiento del liderazgo, la participación ciudadana y la incidencia en la 
gestión ambiental. En cada una de las fechas establecidas se llevaron a cabo dos sesiones 
sincrónicas a través de la plataforma informática Microsoft Teams, una en horas de la mañana 
y otra en horas de la tarde, abordando los mismos contenidos por día, con la intención de 
facilitar la participación de las personas, lo cual se cumplió satisfactoriamente. La dinámica de 
las sesiones fue planeada así: una (1) hora de trabajo en plenaria -con todas las territoriales-, 
media (1/2) hora de trabajo por territorial para realizar los ejercicios propuestos y un tercer 
momento de media (1/2) hora de socialización del ejercicio efectuado por cada territorial, 
nuevamente en plenaria. Cada sesión tuvo una duración de dos (2) horas. 
  
Logros:  

Se lograron identificar logros y restricciones de la gestión de Corantioquia, a partir de un diálogo 

generado alrededor de las siguientes preguntas: ¿Qué ha funcionado?, ¿qué no ha funcionado 

y por qué? ¿Qué se puede seguir haciendo desde las comunidades?  

 

Un hallazgo importante encontrado en las respuestas brindadas por las y los participantes, es 

la identificación de logros de gestión que corresponden a los saberes y experiencias de actores 

comunitarios como los Consejos Comunitarios Afrocolombianos, que permiten descentrar el 

papel de Corantioquia y visualizar alternativas en las que se comparte el ejercicio de la 

autoridad ambiental entre comunidades e instituciones del Estado. 
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Dentro de estos logros se identificaron las zonas y prácticas de interés comunitario para la 

gestión ambiental de cada una de las territoriales, realizando un ejercicio de mapeo en cada 

una de ellas; a continuación, se hace referencia a cada una: 
 

Territoriales Aburra Sur y Norte 

 
 
Para estas dos territoriales las prácticas de interés comunitario en la gestión ambiental, están 
representadas en: el aumento de las áreas protegidas, la conservación del patrimonio cultural, 
la conservación de reservas naturales, el control de los residuos sólidos, el control sobre la 
contaminación de las aguas, el control urbanístico, la erradicación de especies invasoras como 
el ojo de Poeta, la protección de cuentas hidrográficas, la protección de la fauna y la flora, la 
protección de los páramos, la protección de los retiros del rio Aburra, recuperación de especies 
nativas y ejercicios de reforestación, protección del alto se de san Miguel. 
  
Suroeste: Cartama y Citará 

 
  
Mejorar las prácticas agropecuarias, apoyar acueductos veredales, control sobre las ladrilleras, 
fortalecer la conservación, fortalecer el distrito de manejo integrado, proteger el humedal la 
cascada, control sobre la minería, control sobre las PCH, fortalecer el PORH de mulatos, 
proteger los predios públicos, protección de cuencas hidrográficas, realizar acciones de 
reforestación, apoyar las reservas de la sociedad civil, fortalecer los sistemas locales de áreas 
protegidas, control a las vías 4G, promover el ecoturismo. 
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Territoriales: Hevéxicos y Panzenú 

 
 
Para estas territoriales las prácticas de acción comunitaria están en el cuidado del bosque seco 
tropical, promover el ecoturismo y regular el existente, protección de las áreas de incidencia del 
Páramo de Santa Inés, fortalecer los sistemas de acuíferos; cuidado de la flora y la fauna, la 
conservación de fuentes hídricas, la conservación de humedales, la conservación de territorios 
indígenas, la prohibición de la minería mecanizada, procesos de reforestación, realizar acciones 
de repoblación de peces y siembra de alimentos. 
  
Tahamíes y Zenufaná 

 
 
Para estas dos territoriales las prácticas de interés comunitario para la gestión ambiental, se 
representan en la conservación en términos generales, la conservación en los nacimientos de 
agua, la consolidación de reservas naturales, el desarrollo del ecoturismo, incentivar los 
sistemas silvopastoriles, limpieza de las fuentes hídricas, el desarrollo de los pagos por 
servicios ambientales, potenciar las zonas de reserva, la protección de bosques y cuencas 
hidrográficas, recuperación de montañas, reintroducción de espacies nativas, restricción a la 
cacería. 
  
Se identifican a la vez, los conflictos socio-ambientales por territorial. Para ellos, en cada 
territorial se elaboraron los mapas de conflictos 
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Los principales actores que hacen uso de espacios e instrumentos de participación para la 
gobernanza territorial ambiental son actores comunitarios, como las mesas ambientales, los 
grupos juveniles, los acueductos comunitarios, los grupos étnicos, las asociaciones 
campesinas, entre otros.  
  
Si bien estos actores reconocen la presencia territorial de CORANTIOQUIA, demandan que los 
procesos tengan mayor continuidad, que el acompañamiento que se hace, a través de los 
enlaces territoriales y otros mecanismos, sea más constante y que la Corporación ejerza con 
mayor contundencia su función de autoridad ambiental con respecto a actividades económicas 
que generan fuertes impactos sobre el patrimonio ambiental en las generalidad de las 
territoriales, principalmente la minería legal e ilegal, la deforestación por tala de madera y 
ganadería y la contaminación de fuentes hídricas por el uso inadecuado de vertimientos y 
residuos sólidos. Ante estas problemáticas que involucran los actores económicos, un factor a 
considerar es su ausencia de participación en el proceso formativo. 
  
Algunos de estos actores económicos fueron los que se ubicaron en los mapas como 
portadores de intereses contrarios al cuidado del patrimonio ambiental, teniendo alto nivel de 
incidencia como en el caso de la minería. La permisividad frente a este tipo de actividades, llevó 
a algunos participantes a ubicar a CORANTIOQUIA en una escala más baja en el nivel de 

interés a favor del patrimonio ambiental. 
  
Los diversos intereses de los actores, llevan a tensiones por la superposición entre los distintos 

usos que se dan al espacio y el territorio. A través de las cartografías se lograron espacializar 

las zonas y prácticas de interés para la gobernanza territorial ambiental desde el punto de vista 

de los participantes, ejercicio que evidenció las diversas tensiones territoriales, las cuales se 

manifiestan espacialmente, dado que giran alrededor de dinámicas ambientales e intereses de 

diversos actores presentes en el territorio, en algunos casos opuestos entre sí, lo que lleva a 

manifestarse conflictos en diversas escalas.   

  

Estos conflictos territoriales lograron mapearse por cada territorial, ampliando y profundizando 

sus causas, asociadas a actividades como la minería, el avance de la frontera agrícola por 

monocultivos agroindustriales o tradicionales, las hidroeléctricas, la ganadería, la deforestación, 

la urbanización, la contaminación de fuentes hídricas, la expansión urbana, entre otras. Los 

mapas son insumos para analizar la forma en que se superponen estos usos generadores de 

conflicto, con otros usos comunitarios o institucionales que propenden por el cuidado del 

patrimonio ambiental.  

  

Estos insumos permitirán a la Corporación ejercer con mayor contundencia su función de 

autoridad ambiental en procura del cuidado del patrimonio ambiental, incluyendo la 

participación protagónica de las comunidades. 

  

Es importante fortalecer las dinámicas organizativas que permitan sostener de manera continua 

los procesos participativos, desde las formulaciones, ajustes, revisiones, veedurías, 

monitoreos, seguimientos y ejecuciones de lo planeado. La mayoría de los participantes 

reconocen que los espacios organizativos a los que pertenece son tenidos en cuenta en la 

gestión ambiental.  Sin embargo, se recalcó que, en algunos ámbitos y temas, no son tan 
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incidentes, como por ejemplo el caso de la minería extractiva a gran escala. Frente a esto, es 

necesario aumentar los niveles de participación de la población, para ir más allá de los espacios 

consultivos o de planeación, e incluirles también en la toma de decisiones para garantizar una 

verdadera Gobernanza Territorial Ambiental que les incluya como interlocutores válidos, 

capaces y sujetos con participación protagónica y decisoria con respecto a su realidad territorial 

 
 
5.3.3 ACTIVIDAD: EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN Y APROPIACIÓN 
SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PGAR EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
5.3.3.1 Subactividad: Ejecución de los retos del PGAR con corresponsabilidad, en el marco del 
plan de acción   
 
Para el avance de este indicador, se inició con un ciclo de capacitaciones que abarcó en su 

convocatoria a los 80 municipios de la jurisdicción en una agenda de 9 sesiones. Esta estrategia 

permitió generar capacidades a los funcionarios de las administraciones municipales en la 

formulación de subproyectos para ser cofinanciados conjuntamente con la corporación; de esta 

manera se incentivó la corresponsabilidad de las administraciones con los retos ambientales 

que abarcan las metas del PGAR 2020 – 2031. 
 

Para el avance en la meta de este indicador, se han realizado dos convocatorias desde Gestión 

Ambiental y Ecosistemas para diferentes tipos de proyectos de Riesgos y Saneamiento, que 

busca el desarrollo de subproyectos de manera conjunta y con corresponsabilidad, entre la 

Corporación y los municipios, en este segundo semestre se están ejecutando los subproyectos 

seleccionados en las convocatorias; esto como inicio de la estrategia de ejecución del PGAR 

2020-2031 con corresponsabilidad por parte de los actores del territorio de la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA. 
 

A la fecha, con base en el seguimiento realizado a los estudios previos a los cuales se les 

solicita su expedición del certificado BPC, se identificó que de los estudios previos que cuentan 

con contrato, y que son en corresponsabilidad, le han apuntado a la ejecución de 36 retos del 

PGAR, lo que corresponde al 72% de los 50 retos. 
 
5.3.3.2 Subactividad: Apropiación social del PGAR con acciones por parte de los actores en el 
territorio 
 

La apropiación social por parte de los actores en el territorio se viene materializando desde un 
ejercicio participativo en la formulación de este instrumento de planificación en la vigencia 
2019.  

Para ello se realizaron 16 encuentros territoriales y un encuentro jurisdiccional (Ver numeral 
1.2.3.1 Encuentros Territoriales – PGAR 2020- 2031 aprobado mediante Acuerdo No. 180-
ACU1912-575 del Consejo Directivo). De igual manera Corantioquia en aras de establecer 
relacionamientos cercanos con los diferentes sectores que dinamizan el territorio desde las 
actividades que realizan, realizó reuniones con estos actores en los cuales se generaron 
conversaciones sobre los retos de sostenibilidad que tiene cada sector para lograr implementar 
buenas prácticas en la producción y reconocer la relación de las actividades que desarrollan 
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con la provisión de bienes y servicios que les brindan los ecosistemas como soporte 
socioeconómico ((Ver numeral 1.2.3.2 Encuentros Sectoriales – PGAR 2020- 2031 aprobado 
mediante Acuerdo No. 180-ACU1912-575 del Consejo Directivo).  
 
Con fundamento al Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia de 1991 el cual reconoce 
y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, también se adelantó un 
ejercicio participativo en la formulación en los cuáles se articularon las comunidades étnicas 
presentes en la jurisdicción. Producto de esta apropiación de actores se incorporó un Capítulo 
Étnico en el Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2020-2031, en el cual quedaron 
plasmadas entre otras, las acciones que beneficiarán a estas comunidades (Capitulo 4 PGAR 
2020- 2031 aprobado mediante Acuerdo No. 180-ACU1912-575 del Consejo Directivo).    
 
Dando continuidad a la participación como forma de apropiación social de los diferentes 
actores, se formuló el Plan de Acción PA 2020-2023. El Plan de Acción es el instrumento de 
planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compromiso 
institucional de estas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional. Formulación del Plan de Acción 2020-2023.  
 
Para la formulación del PA 2020-2023 se desarrollaron 8 encuentros territoriales cuyo ejercicio 
metodológico se enmarcó en las acciones y retos definidos por las mismas comunidades en los 
encuentros para la formulación del PGAR, con el objetivo de articular ambos instrumentos de 
planificación; participaron 667 actores representantes de instituciones educativas, 
administraciones municipales, organizaciones de la sociedad civil, empresas públicas y 
privadas, comunidades étnicas, entre otros.   
 
Con los pueblos étnicos; se realizaron encuentros con los representantes de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes con presencia en los municipios que integran la jurisdicción de 
Corantioquia  los días 11 y 12 de febrero, y 18 y 19 de febrero de 2020, donde se desarrollaron 
conversatorios que partieron de una contextualización, la revisión de los retos establecidos en 
el PGAR 2020-2031 asociados a estas comunidades, y posteriormente se establecieron 
propuestas para la ejecución de los retos en marco del Plan de Acción 2020-2023 y los 
mecanismos de gestión conjunta para la financiación de los proyectos.  
 
Dada la situación de declaratoria de emergencia que llevó a establecer acciones en el orden 
nacional ante el Covid-19, no fue posible realizar encuentros, por tanto, se retomó las 
propuestas de acciones a trabajar conjuntamente con los sectores, que fueron definidas a partir 
de los encuentros realizados en el marco del Plan de Gestión 2020-2031. Estos encuentros se 
tienen proyectado iniciarlos en la presente vigencia.   
 
Con el ánimo también de fomentar la apropiación social del PGAR por parte de los actores, se 
formulará el modelo de participación que orientará la forma de articulación de la corporación 
con los diferentes actores del territorio.  
 
Con las Administraciones Municipales:  

  

El numeral 1 del artículo 2.2.8.6.1.2 del Decreto 1076 de 2015 establece que “El proceso de 

preparación de los Planes de Desarrollo departamentales, distritales y municipales en lo 

relacionado con la gestión ambiental a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de 

la Ley 152 de 1994, se adelantará con la asesoría de las Corporaciones, las cuales deberán 
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suministrar los datos relacionados con los recursos de inversión disponibles en cada 

departamento, distrito o municipio, atendiendo los términos establecidos en la precitada ley”.  
En cumplimiento de este deber de asesoría, la Corporación adelanto el 16 de enero de la 

presente vigencia una capacitación a los alcaldes municipales elegidos para el periodo 2020-

2023 y a sus equipos de trabajo con el fin de orientar aquellos elementos que desde el 

componente ambiental deben de ser priorizados en sus Planes de Desarrollo Municipal  y que 

la planificación  territorial se fundamentará en unos Planes de Ordenamiento Territorial 

actualizados a partir de la incorporación de las determinantes ambientales que a cada municipio 

aplique (180 personas aproximadamente).   
 

De igual manera y acorde al numeral 3 del Artículo 2.2.8.6.1.2. Del Decreto 1076 de 2015, a 

Corantioquia le corresponde revisar técnicamente y constatar la armonización de la gestión 

ambiental de los Planes de Desarrollo Municipal con los demás planes de la región. Los 80 

municipios de la jurisdicción enviaron a la Corporación sus proyectos de Planes de Desarrollo 

y se emitieron estos conceptos de armonización de estos instrumentos y se dieron entre otras 

las siguientes orientaciones a los municipios:  
 

-       Establecer como proyecto prioritario, la actualización de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, en el sentido que es instrumento de planificación quien “define a largo y mediano 

plazo un modelo de ocupación del territorio municipal, señalando su estructura básica y las 

acciones territoriales necesarias para su adecuada organización. En tal sentido, en la definición 

de programas y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrán en cuenta 

las definiciones de largo y mediano plazo de ocupación del territorio” [1].   
-       Ejecutar acciones estratégicas y prioritarias en materia de los planes de manejo de las 

áreas protegidas ya que estos se constituyen como determinantes ambientales a ser adoptados 

por los municipios e incorporadas en los respectivos instrumentos de planificación.  
-       En cuanto al ordenamiento y manejo de la cuenca abastecedora de los acueductos 

municipales y de las demás cuencas, se orientó a los municipios a contemplar en sus planes 

de desarrollo, acciones estratégicas para el desarrollo regional o local a través de la ejecución 

de programas, proyectos y actividades que contemplan la implementación de los instrumentos 

de Planificación Hidrológica: POMCA, PORH, PMA.  
-       En aquellos municipios donde hubiese comunidades indígenas y afros, se dieron 

orientaciones para formular acciones que impacten de manera positiva a estos pueblos, 

teniendo en cuenta que en la planificación ellos tienen territorios que les fueron otorgados y que 

poseen sus propios instrumentos: Planes de Vida y Planes de Etnodesarrollo.     
-       Considerar acciones o proyectos que den respuesta a la ejecución de planes y programas 

ambientales como: el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), los PUEAA y el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 
Aporta al Reto # 32 del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
 

Acuerdos entre los proveedores de servicio (Públicos y Privados) la incorporación de 

obligaciones de siembra de árboles por cada millón pesos ejecutado.      

Asimismo, se firmaron acuerdos para avanzar en la reforestación y conectividad ecológica del 

territorio por medio de la incorporación de obligaciones de siembra de árboles en los contratos 

y convenios celebrados por la Corporación y la Red BIO+, con lo cual se aporta al reto No. 4: 

Aumentar la conectividad y diversidad biológica en predios públicos y privados para consolidar 
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la estructura ecológica del territorio. La medida es un árbol por cada millón de pesos ejecutado 

dentro del presupuesto del convenio. 

 
# de Contrato o Convenio # de Arboles 
150-CNT2008-109, 040-CNT2011-147, 190-CNT2010-137, 110-CNT2010-138, 110-CNT2011-148, 110-
CNT2009-127, 110-CNT2009-125, 140-CNT2009-132, 120-CNT2007-98, 140-CNT2010-145, 110-
CNT2009-133, 120-CNT2007-102, 150-CNT2007-95, 160-CNT2007-99, 150-CNT2008-118, 150-CNT2007-
87, 110-CNT2007-104, 160-CNT2007-89, 150-CNT2007-84, 110-CNT2007-85, 090-CNT2007-82, 160-
CNT2007-91, 150-CNT2007-93, 110-CNT2007-86, 140-CNT2007-101, 090-CNT2008-116, 120-CNT2007-
105, 160-CNT2007-90, 090-CNT2007-83, 150-CNT2009-126, 150-CNT2009-128, 090-CNT2008-115, 110-
CNT2007-106, 190-CNT2009-134, 090-CNT2007-103, 120-CNT2007-97, 110-CNT2008-107, 110-
CNT2008-108, 150-CNT2008-109, 120-CNT2007-100, 140-CNT2010-143, 140-CNT2009-123, 150-
CNT2008-113, 120-CNT2008-117, 140-CNT2010-141, 190-CNT2012-156, 150-CNT2008-122, 190-
CNT2011-152, 110-CNT2011-150, 110-CNT2011-155, 110-CNT2009-129, 110-CNT2011-153, 120-
AO2008-12, 150-AO2007-11, 190-AO2009-13, 190-AO2011-15, 040-COV2009-87, 040-COV2009-102, 
040-COV2009-109, 040-COV2009-91, 040-COV2009-103, 040-COV2010-209, 040-COV2009-108, 040-
COV2009-110, 040-COV2009-114, 040-COV2007-56, 040-COV2007-57, 040-COV2009-112, 040-
COV2009-111, 040-COV2008-75, 040-COV2008-79, 040-COV2009-107, 040-COV2009-90, 040-COV2010-
160, 040-COV2010-210, 040-COV2009-139, 040-COV2010-213, 040-COV2007-58, 040-COV2008-81, 040-
COV2008-70, 040-COV2010-158, 040-COV2009-88, 040-COV2009-113 
040-COV2009-118, 040-COV2008-78, 040-COV2008-66, 040-COV2008-73, 040-COV2008-74, 040-
COV2010-180, 040-COV2010-196, 040-COV2010-169, 040-COV2009-150, 040-COV2008-76, 040-
COV2011-220, 040-COV2009-115, 040-COV2009-136, 040-COV2009-137, 040-COV2009-143, 040-
COV2009-130, 040-COV2009-129, 040-COV2009-132, 040-COV2009-128, 040-COV2009-133, 040-
COV2009-145, 040-COV2010-156, 040-COV2009-146, 040-COV2009-149, 040-COV2009-153, 040-
COV2009-141, 040-COV2009-151, 040-COV2010-157, 040-COV2009-89, 040-COV2009-152, 040-
COV2008-69, 040-COV2008-71, 040-COV2007-59, 040-COV2007-60, 040-COV2008-65, 040-COV2008-
63, 040-COV2009-98, 040-COV2010-165, 040-COV2010-208, 040-COV2011-215, 040-COV2009-135, 040-
COV2009-121, 040-COV2009-83, 040-COV2009-106, 040-COV2008-64, 040-COV2011-222, 040-
COV2010-163, 040-COV2010-178, 040-COV2010-170, 040-COV2010-181, 040-COV2007-61, 040-
COV2010-183, 040-COV2010-171, 040-COV2010-168, 040-COV2010-190, 040-COV2010-164, 040-
COV2010-177, 040-COV2010-173, 040-COV2008-67, 040-COV2010-195, 040-COV2010-155, 040-
COV2009-123, 040-COV2010-159, 040-COV2009-94, 040-COV2010-211, 040-COV2009-85, 040-
COV2009-84, 040-COV2009-95, 040-COV2008-77, 040-COV2009-97, 040-COV2009-99, 040-COV2009-
92, 040-COV2009-93, 040-COV2008-82, 040-COV2010-182, 040-COV2009-96, 040-COV2010-197, 040-
COV2009-124, 040-COV2008-80, 040-COV2009-140, 040-COV2010-202, 040-COV2010-212, 040-
COV2009-86, 040-COV2010-214, 040-COV2010-166, 040-COV2011-216, 040-COV2010-184, 040-
COV2010-198, 040-COV2011-217, 040-COV2009-104, 040-COV2009-105, 040-COV2010-188, 040-
COV2010-199, 040-COV2011-219, 040-COV2010-176, 040-COV2010-175, 040-COV2009-122, 040-
COV2009-138, 040-COV2010-162, 040-COV2009-142, 040-COV2009-126, 040-COV2009-127, 040-
COV2009-147, 040-COV2009-148, 040-COV2009-116, 040-COV2009-117, 040-COV2009-154, 040-
COV2009-125, 040-COV2010-204, 040-COV2011-221, 040-COV2009-144, 040-COV2009-134, 040-
COV2010-191, 040-COV2010-205, 040-COV2010-186, 040-COV2010-187, 040-COV2010-185, 040-
COV2010-206, 040-COV2010-179, 040-COV2010-192, 040-COV2010-172, 040-COV2010-189, 040-
COV2010-207, 040-COV2010-200, 040-COV2009-101, 040-COV2011-223, 040-COV2011-218 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
102.268 

Tabla de relación de los Convenios y Contratos celebrados en los Últimos 6 meses 

 

Acompañamiento a la RED Jurisdiccional CIDEAM  

Mediante el acompañamiento de los 65 CIDEAM que se encuentran en diferentes niveles de 

cohesión, se avanza en el fortalecimiento de la capacidad de los actores para una gestión 

ambiental corresponsable, lo cual aporta al reto No. 30 del PGAR. Dando con ello un avance 

en 3 acciones de apropiación social con actores priorizados en función de su incidencia en la 

gestión ambiental territorial. 
Durante el año 2020 se realizaron 6 Encuentros Jurisdiccionales con la participación de los 

municipios de las  8 territoriales de nuestra Jurisdicción.  
Encuentro Objeto Fech

a 

Municipios que 
participaros  

Asistencia del 
encuentro   

I Encuentro 
Jurisdiccional RED 
CIDEAM  

Generar un escenario de encuentro 
con los Comités Interinstitucionales 
De Educación Ambiental Municipal, 
orientado a la identificación de las 
herramientas marco que orientan 

25 de 
Junio 
de 
2020  

Participaron 31 
municipios de los 
80’ de la jurisdicción  

Firmaron 33 la 
asistencia en la 
plataforma virtual. 
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las estrategias de la corporación 
para el cumplimiento de sus 
objetivos misionales en el territorio 
y las actuales condiciones de los 
CIDEAM para desarrollar sus 
planes de acción. 
  

 Construir un escenario 
colaborativo en el marco de la 
corresponsabilidad y la gobernanza 
que permita la definición de 
acciones conjuntas y articuladas 
entre CORANTIOQUIA y los  
Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental Municipal 
enmarcadas en la Política Pública 
de Educación Ambiental y el Plan 
de Acción de Corantioquia 2020-
2023. 

II Encuentro 
Jurisdiccional RED 
CIDEAM 

Construir un escenario colaborativo 
en el marco de la 
corresponsabilidad y la gobernanza 
que permita la definición de 
acciones conjuntas y articuladas 
entre CORANTIOQUIA y los 
Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental Municipal 
enmarcadas en la Política Pública 
de Educación Ambiental y el Plan 
de Acción de Corantioquia 2020-
2023. 

9 de 
julio 
de 
2020  

Participaron 47 
municipios de los 80 
de la jurisdicción 

Firmaron 67 la 
asistencia en la 
plataforma virtual. 

III Encuentro 
Jurisdiccional RED 
CIDEAM 

Apropiar los significados, los 
elementos conceptuales, 
contextuales y normativos que dan 
origen a la reflexión en torno a la 
educación ambiental en los 
municipios que están en la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA.   

13 de 
agos
to de 
2020 

Participaron 51 
municipios de los 80 
de la jurisdicción 

Firmaron 113 la 
asistencia en la 
plataforma virtual. 

IV Encuentro 
Jurisdiccional RED 
CIDEAM 

Definir una ruta metodológica que 
permita la definición de estrategia y 
metodologías participativas para 
realizar los diagnósticos educativo-
ambientales de los CIDEAM   

17 de 
septi
embr
e de 
2020 

Participaron 35 
municipios de los 80 
de la jurisdicción 

Firmaron 87 la 
asistencia en la 
plataforma virtual 

V Encuentro 
Jurisdiccional RED 
CIDEAM 

Definir una ruta metodológica que 
permita la definición de estrategia y 
metodologías participativas para 
realizar los diagnósticos educativo-
ambientales de los CIDEAM 

29 de 
Octu
bre 
de 
2020  

Participaron 37 
municipios de los 80 
de la jurisdicción 

Firmaron 87 la 
asistencia en la 
plataforma virtual. 

VI Encuentro 
Jurisdiccional RED 
CIDEAM 

Identificar el nivel de comprensión 
que tienen los CIDEAM 
municipales en materia de 
educación ambiental local que les 
permita como comité proyectar una 
ruta de fortalecimiento de los 
procesos en su municipio. 

10 de 
Dicie
mbre 
de 
2020 

Participaron 20 
municipios de los 80 
de la jurisdicción 

Firmaron 50 la 
Asistencia en la 
plataforma virtual 

  

Adicionalmente con el equipo interno de trabajo de la Subdirección de Participación y Cultura 

Ambiental realizaron acompañamientos presenciales y virtuales a solicitud de los municipios de 

nuestra jurisdicción. 
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Apropiación de los Territorios de comunidades Afro en la Jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

Mediante el Convenio  040-COV2010-214 cuyo Objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, 

técnicos, conocimientos, saberes y aspectos financieros para promocionar y fortalecer la 

diversidad étnica ambiental, cultural, organizacional y territorial de los consejos comunitarios de 

las comunidades afrocolombianas de la jurisdicción de Corantioquia, mediante el desarrollo de 

las acciones concertadas y establecidas en el PGAR 2020- 2031 y la ejecución de los 

programas y proyectos del Plan de Acción Institucional 2020 -2023.” Donde se desarrollan 7 

alcances:  
Alcance 1. Contribuir a la protección efectiva de ecosistemas estratégicos presentes en los 

territorios afro. 
Alcance 2. Establecimiento de procesos de restauración, rehabilitación y recuperación con 

especies apropiadas para las condiciones del terreno a restaurar en territorios afro. 
Alcance 3. Fortalecimiento de las capacidades en autoridades afro para la administración 

ambiental desde la colaboración, coordinación y la articulación 
Alcance 4. Fortalecimiento de la autonomía alimentaria y territorial mediante el desarrollo de 

procesos de etnoeducación para el mejoramiento de capacidades. 
Alcance 5. Fortalecimiento de saberes ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la 

protección del medio ambiente. 
Alcance 6: Fortalecer la economía propia y asociatividad de Consejos Comunitarios en el 

desarrollo de emprendimientos, mediante el acompañamiento y asistencia en proyectos 

productivos. 
Alcance 7: Presentación de informes mensuales, final y sistematización del proceso 

  

Para el fortalecimiento, revisión e implementación del Capitulo Étnico de los Territorios de 

comunidades Afro (104 Consejos Comunitarios de nuestra Jurisdicción) dando aportes al Reto 

10-11-13-9-20-27-29-44-45-46-47-48-49-50 del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 

  

Apropiación de los Territorios de comunidades Indígenas en la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

  

Con el convenio 040-COV2010-182 cuyo objeto es “Desarrollar acciones para el fortalecimiento 

de capacidades y una eficiente coordinación y cooperación con las autoridades indígenas 

presentes en la jurisdicción de Corantioquia en el ejercicio de la gestión ambiental que incluye 

el saneamiento hídrico, la educación, la participación y la gestión integral y sostenible de la 

biodiversidad” Donde se desarrollan 7 alcances:  

  

Alcance 1: Contribuir a la protección efectiva de ecosistemas estratégicos presentes en los 

territorios indígenas.  
Alcance 2: Establecer procesos de restauración, rehabilitación y recuperación con especies 

apropiadas para las condiciones del terreno a restaurar en territorios indígenas.  
Alcance 3: Fortalecer las capacidades en autoridades indígenas para la administración 

ambiental desde la colaboración, coordinación y la articulación.  
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Alcance 4: Fortalecer la autonomía alimentaria y territorial mediante el desarrollo de procesos 

de educación propia para el mejoramiento de capacidades. Alcance 5: Fortalecer los saberes 

ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del patrimonio ambiental.  
Alcance 6: Fortalecer la economía propia y asociatividad de comunidades indígenas en el 

desarrollo de emprendimientos mediante el acompañamiento y asistencia en proyectos 

productivos.  
Alcance 7: Desarrollar acciones de saneamiento hídrico que contribuyan a la descontaminación 

de las fuentes en territorios indígenas. 

  

Para el fortalecimiento, revisión e implementación del Capitulo Étnico de los Territorios de 

comunidades Indígenas (63 comunidades indígenas de nuestra Jurisdicción.)  dando aportes 

al Reto 10-11-13-9-20-27-29-44-45-46-47-48-49-50 del Plan de Gestión Ambiental Regional 

PGAR. 
 
Apropiación de los Territorios de comunidades Indígenas en la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 
 
Con el convenio 040-COV2010-182 cuyo objeto es “Desarrollar acciones para el fortalecimiento 
de capacidades y una eficiente coordinación y cooperación con las autoridades indígenas 
presentes en la jurisdicción de Corantioquia en el ejercicio de la gestión ambiental que incluye 
el saneamiento hídrico, la educación, la participación y la gestión integral y sostenible de la 
biodiversidad” Donde se desarrollan 7 alcances:  
 
Alcance 1: Contribuir a la protección efectiva de ecosistemas estratégicos presentes en los 
territorios indígenas.  
Alcance 2: Establecer procesos de restauración, rehabilitación y recuperación con especies 
apropiadas para las condiciones del terreno a restaurar en territorios indígenas.  
Alcance 3: Fortalecer las capacidades en autoridades indígenas para la administración 
ambiental desde la colaboración, coordinación y la articulación.  
Alcance 4: Fortalecer la autonomía alimentaria y territorial mediante el desarrollo de procesos 
de educación propia para el mejoramiento de capacidades. Alcance 5: Fortalecer los saberes 
ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la protección del patrimonio ambiental.  
Alcance 6: Fortalecer la economía propia y asociatividad de comunidades indígenas en el 
desarrollo de emprendimientos mediante el acompañamiento y asistencia en proyectos 
productivos.  
Alcance 7: Desarrollar acciones de saneamiento hídrico que contribuyan a la descontaminación 
de las fuentes en territorios indígenas. 
 
Para el fortalecimiento, revisión e implementación del Capitulo Étnico de los Territorios de 
comunidades Indígenas (63 comunidades indígenas de nuestra Jurisdicción.)  dando aportes 
al Reto 10-11-13-9-20-27-29-44-45-46-47-48-49-50 del Plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR. 

 
5.3.3.3 Subactividad: Realización de reportes públicos compartidos de avance de cumplimiento 
PGAR 
 
Mediante circular con radicado No. 040-CIR2012-20 de diciembre 9 de 2020, se impartieron 
instrucciones a las dependencias de la Corporación para la realización del reporte de 
cumplimiento a metas del Plan de Acción y del Plan de Gestión Ambiental – PGAR en la 
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vigencia 2020. Para el seguimiento del PGAR 2020-2031, en la plataforma MEGATESO se ha 
dispuesto la estructura de este instrumento con la definición de la dependencia responsable de 
cada indicador. Para aquellos indicadores del PGAR que corresponda a indicador del Plan de 
acción 2020-2023, se utilizará la misma información de avance que se reporte en el Plan de 
acción. La consolidación del avance del cumplimiento a metas del PGAR lo realizará la 
Subdirección de Planeación y este conformará el informe de gestión de la vigencia 2020. 
 

Tabla. Avance físico y financiero Programa, Proyectos y Actividades 
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Programa V. 
Conectados por el 
ambiente 

% de avance en la 
ejecución del Programa 
en la vigencia 

 
100% 

90% 90% 45.777.188.898 40.437.209.864 88.3% 

Proyecto 9. 
Promoviendo la 
legalidad ambiental 

% de avance en la 
ejecución del Proyecto 
en la vigencia 

100% 83.5% 83.5% 25.930.129.425 23.744.048.596 91.6% 

Actividad 9.1: Definir y 
adoptar el Modelo de 
Administración de los 
Recursos Naturales, 
con enfoque diferencial 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 75% 75% 0 0 0 

Actividad 9.2: 
Implementar el Modelo 
de Administración de 
los Recursos Naturales 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 
 

100% 95.5% 95.5% 25.583.372.688 23.398.623.914 91.5% 

Actividad 9.3: 
Implementar estrategia 
de apropiación y 
colaboración social en 
la administración 
ambiental a partir de 
procesos educativos, 
de reconocimiento del 
territorio, monitoreo 
participativo y 
sensibilización de 
actores 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 80% 80% 346.756.737 345.424.682 99.6% 

Proyecto 10. 
Fortaleciendo los 
actores para la gestión 

% de avance en la 
ejecución del Proyecto 
en la vigencia 

100% 86.5% 86.5% 19.219.594.635 16.244.178.124 84.5% 

Actividad 10.1: 
Consolidar los sistemas 
de información 
integrados e 
interconectados con los 
sistemas de 
información de otras 
instituciones, con 
enfoque diferencial 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 55.8% 55.8% 1.064.692.984 782.521.339 73.5% 
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Actividad 10.2: 
Consolidar la 
Corporación como una 
organización moderna e 
innovadora 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 94.7% 94.7% 9.730.973.556 7.681.102.365 78.9% 

Actividad 10.3: Definir y 
ejecutar modelo de 
operación para 
consolidar las unidades 
de servicio (Laboratorio, 
Viveros, CAV y CIA) 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 96.2% 96.2% 4.019.913.842 3.785.039.737 94.2% 

Actividad 10.4: Informar 
a los actores internos y 
externos para la gestión 
ambiental en el marco 
de los programas y 
proyectos del plan de 
acción, con enfoque 
diferencial 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 83.8% 83.8% 2.224.245.981 1.942.283.906 87.3% 

Actividad 10.5: 
Promover procesos de 
gestión de la cultura y la 
educación ambiental en 
el marco de los 
programas y proyectos 
del plan de acción, con 
enfoque diferencial 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 94.9% 94.9% 1.665.378.644 1.601.119.389 96.1% 

Actividad 10.6: 
Dinamizar procesos de 
investigación e 
innovación para el 
fortalecimiento de la 
administración de los 
RNR (incluye saberes 
ancestrales), con 
enfoque diferencial 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 80% 80% 439.841.189 393.574.928 89.5% 

Actividad 10.7: 
Implementar el 
observatorio ambiental 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 100% 100% 74.548.439 58.536.460 78.5% 

Proyecto 11. 
Participando en lo 
ambiental 

% de avance en la 
ejecución del Proyecto 
en la vigencia 

100% 100% 100% 627.464.838 448.983.144 71.6% 

Actividad 11.1: 
Formular e implementar 
el modelo de 
participación, con 
enfoque diferencial 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 100% 100% 311.978.419 182.872.699 58.6% 

Actividad 11.2: 
Fortalecer espacios e 
instrumentos de 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

100% 100% 100% 243.171.289 240.256.073 98.8% 
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participación, con 
enfoque diferencial 

Actividad 11.3: Ejecutar 
la estrategia de 
cooperación y 
apropiación social para 
la ejecución del PGAR 
en el marco del Plan de 
Acción 

% de avance en la 
ejecución de la 
actividad en la vigencia 

 
100% 

 
100% 100% 72.315.130 25.854.372 35.8% 

 
Tabla. Avance físico de subactividades 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Subactividad 9.1.1: 
Definición y adopción 
del Modelo de 
Administración de los 
Recursos Naturales, 
con enfoque 
diferencial 

% de adopción del 
Modelo de 
Administración de 
los Recursos 
Naturales, con 
enfoque diferencial. 
Nota: PGAR 2020-
2031. Modelo de 
atención con 
enfoque étnico 
diferencial en 
procedimientos de 
Corantioquia. 

100% 100% 100% 

Se formuló el modelo ejecutando los siguientes pasos: 
Diagnóstico, Definición y diseño del modelo, Validación del 
modelo, Presentación del modelo, Adopción del modelo. El 
modelo se adoptó a través de Resolución No. 040-
RES2012-7723 de diciembre 31 de 2020  
 
La formulación del nuevo modelo para administración de los 
recursos naturales, fue construido a partir de cuatro 
componentes o líneas estratégicas: permisos ambientales 
integrados; control y seguimiento integral; atención al 
ciudadano y sistema de reconocimiento, promoción e 
incentivos, rodeado por unos aspectos transversales a 
todos los componentes como son gestión del conocimiento 
incluyendo el uso de la tecnología, gobernanza y 
corresponsabilidad, visión total y flexible, rediseño de 
procesos y educación y comunicación para la cultura. Su 
propósito principal es garantizar la sostenibilidad de los 
recursos naturales a partir de una administración integral y 
efectiva en el territorio, la interacción y acompañamiento 
permanente con los diferentes actores y usuarios, que 
contribuya la consolidación de los propósitos establecidos 
en la visión del PGAR 2020-2031. 

Subactividad 9.1.2: 
Adopción de la 
Metodología de 
Evaluación de Daños 
y Análisis de 

% de adopción de la 
Metodología de 
Evaluación de 
Daños y Análisis de 

100% 50% 50% 

En estos momentos se está a la espera de realizar al 100% 
la Prueba piloto de implementación de la metodología del 
Ministerio, sobre lo priorizado y posteriormente se realizará 
la Evaluación de los resultados de la prueba piloto y la 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Necesidades 
Ambientales 

Necesidades 
Ambientales 

implementación de correctivos en caso de requerirse o 
adopción definitiva de la metodología. 

Subactividad 9.2.1: 
Coordinación y 
articulación con las 
autoridades 
ambientales de la 
jurisdicción de 
mecanismos y 
respuesta en la 
administración de los 
recursos naturales 

Coordinación y 
articulación con las 
autoridades 
ambientales de la 
jurisdicción de 
mecanismos y 
respuesta en la 
administración de 
los recursos 
naturales 

0.5 0.5 100% 

Construida la estrategia de articulación con las diferentes 
Autoridades Ambientales que tienen injerencia en la 
jurisdicción de Corantioquia, se logra la firma de dos 
memorandos de entendimiento con las siguientes 
autoridades: Área Metropolita del Valle de Aburrá - AMVA, 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá-
Corpouraba, Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los ríos Negro y Nare-Cornare, Corporación 
Autónoma Regional de Santander- CAS, Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda, Corporación Autónoma 
Regional del Quindío CRQ, Corporación Autónoma 
Regional para el Desarrollo de Caldas, Corpocaldas, 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge CVS, Corporación Autónoma Regional para el 
Desarrollo Sostenible del Chocó, Área Metropolitana el 
Valle De Aburrá, Departamento de Antioquia y Terminales 
de Transporte de Medellín S.A. En el marco de estos 
acuerdos se ha trabajado el tema de Puestos de Control 
Ambiental para el control del tráfico ilegal de flora y fauna. 

Subactividad 9.2.2: 
Coordinación y 
articulación de 
mecanismos de 
gestión territorial 
ambiental 
concertados con las 
autoridades internas 
de administración de 
los pueblos étnicos 
desde su modelo de 
gestión con enfoque 
étnico 

Número de 
mecanismos de 
coordinación y 
articulación de la 
gestión territorial 
ambiental 
concertados entre 
las autoridades 
internas de 
administración de 
los pueblos étnicos 
y la autoridad 
ambiental desde su 
modelo de gestión 
con enfoque étnico, 
en funcionamiento 

0.5 1 100% 

Se realizó la construcción del Esquema de Coordinación y 
Articulación con las comunidades indígenas, adoptado 
mediante resolución N°040-RES2012-7335. A través del 
convenio N°040-COV2010-214 con la Unión Temporal 
Afroambiental se deberá diseñar el esquema de 
coordinación entre las comunidades afrocolombianas y la 
corporación, y avanzar en el año 2021 con su validación, 
adopción y operación 

Subactividad 9.2.3: 
Definición de rutas de 
gestión de conflictos 
ambientales 

% de conflictos 
ambientales con 
rutas de gestión 

5% 5% 100% 

Durante este año se trabajó en la definición de gestión de 
dos conflictos ambientales que significa el 100% de 
cumplimiento a esta subactividad. Uno, relacionado con el 
tema de Calidad del Aire en el municipio de Itagüí. El otro, 
relacionado con el tema de megaproyectos en el municipio 
de Jericó. Ambos conflictos, llevaron la siguiente ruta: 
Identificación, Sistematización y análisis de la información 
primaria y Generación de rutas de conflicto. Esta última, una 
vez se comprendieron a fondo los conflictos y se 
identificaron los actores y los motivos de la tensión en el 
territorio, se pasó a describir una serie de acciones que 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

constituyen las rutas que debe asumir la corporación y otras 
entidades para promover la transformación del conflicto. 

Subactividad 9.2.4: 
Coordinación de 
acciones con 
autoridades étnicas 

% de acciones 
coordinadas 
efectivamente con 
autoridades étnicas. 

20% 16% 81% 

se realizó la formulación de estudios previos y la firma del 
convenio N°040-COV2010-182 entre la Asociación de 
Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA y la Gerencia 
Indígena del Departamento de Antioquia para el desarrollo 
de acciones encaminadas al fortalecimiento de capacidades 
y una eficiente coordinación y cooperación con las 
autoridades indígenas presentes en la jurisdicción de 
Corantioquia en el ejercicio de la gestión ambiental que 
incluye el saneamiento hídrico, la educación, la 
participación y la gestión integral y sostenible de la 
biodiversidad. De igual manera, se realizó la formulación de 
estudios previos y la firma del convenio N°040-COV2010-
214 con la Unión Temporal Afroambiental para promocionar 
y fortalecer la diversidad étnica ambiental, cultural, 
organizacional y territorial de los consejos comunitarios de 
las comunidades afrocolombianas de la jurisdicción de 
Corantioquia, mediante el desarrollo de las acciones 
concertadas y establecidas en el PGAR 2020- 2031 y la 
ejecución de los programas y proyectos del Plan de Acción 
Institucional 2020 -2023. 

Subactividad 9.2.5: 
Atención efectiva de 
situaciones críticas en 
lo ambiental mediante 
acciones de control 
articuladas 

% de situaciones 
críticas en lo 
ambiental atendidas 
efectivamente 
mediante acciones 
de 

20% 20% 100% 

Minería: la Corporación continúa aunando esfuerzos con la 
institucionalidad minera, la Agencia Nacional de Minería, la 
Secretaría de Minas de la Gobernación Antioquia y el 
Ministerio de Minas y Energía, con el fin de apoyar los 
procesos de formalización, conscientes que es un 
mecanismo para atender la ilegalidad del sector. 
Igualmente, se trabaja con las administraciones 
municipales, como aliados para el logro de la sostenibilidad 
y legalidad minera, en temas de competencia y estado de 
los procesos de formalización minera de su jurisdicción. De 
otra parte, con los mineros se les capacita en temas de 
legalización de la actividad. 
Especies Invasoras: Caracol Gigante africano - Acatina 
fulica. Se han realizado dos reuniones en la Mesa 
Interinstitucional de tratamiento del caracol gigante africano 
- MITCA. Sumado a lo anterior, se diseñó material didáctico 
que permite aprender a identificar la especie de caracol 
gigante africano y a diferenciarla de las especies nativas de 
caracoles.  
Episodios Contaminación Atmosférica: Luego de la atención 
al primer episodio de contaminación atmosférica ocurrido en 
el Valle de Aburrá entre los meses de marzo y abril, entre 
los meses mayo y septiembre, se realiza toda la fase de 
aprestamiento como preparación de lo que fue la atención 
al segundo episodio de contaminación atmosférica que se 
presentó en el valle de Aburrá principalmente durante el 
mes de octubre.  
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Deforestación: Como gestión inicial en atención a esta 
situación crítica, se actualizó base de datos de las industrias 
forestales con base en las visitas y gestión documental 
realizada obteniéndose 121 registradas y 257 no 
registradas, permitiendo tener un panorama claro para la 
priorización en los controles y seguimientos 
correspondientes. Por otro lado, se viene construyendo el 
documento propuesta de directriz para adoptar el libro de 
operaciones en línea con base en la resolución 1971 de 
2019 y la socialización del procedimiento brindada por el 
MADS y ASOCARS el cual, se encuentra en revisión y 
aprobación por parte de Corantioquia. De igual manera, en 
el mes noviembre se realizaron talleres dirigidos a industrias 
forestales y actores principales en los aprovechamientos 
forestales, ubicados en los municipios de Segovia, Puerto 
Berrio, Puerto Nare, Guadalupe, y Carolina del Príncipe; en 
el mes de diciembre se adelantaron los talleres con la 
misma temática en los municipios de Ituango y Anorí (13). 
Así mismo se realizaron visitas de control y seguimiento (15) 
y Puestos de Control Ambiental-PCA (22). 

Subactividad 9.2.6: 
Acompañamiento en 
la formalización de 
sectores estratégicos 

Número de sectores 
estratégicos con 
procesos de 
acompañamiento 
para su 
formalización 

1 8 100% 

En el marco de los procesos de acompañamiento para la 
formalización del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, cuyo propósito es buscar estrategias 
para garantizar el desarrollo sostenible del territorio y 
promover la corresponsabilidad, identidad y pertenencia por 
el territorio en el marco de la legalidad y el cumplimiento 
normativo, la Corporación realizó acciones con los sectores 
priorizados, entre ellos el sector agrícola (cafetero, 
aguacatero y tomateros), constructor, hidroeléctrico, 
infraestructura, institucional, ladrillero, maderero, minero, 
pecuario (ganadero, acuícola, avícola y/o porcicultura) y 
textil 

Subactividad 9.2.7: 
Implementación del 
Modelo de 
Administración de los 
Recursos Naturales 

% de 
implementación del 
Modelo de 
Administración de 
los Recursos 
Naturales 

0% 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 9.2.8: 
Formalización de 
actores 

% de formalización 
de actores 

25% 37.5% 100% 

Se logró la legalización del uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables de algunos de los actores 

que hacen parte de los sectores cafeteros, institucional y 

minero, en la obtención de los trámites ambientales 

requeridos para el desarrollo de sus actividades, con el fin 

de garantizar su uso sostenible 

Subactividad 9.2.9: 
Implementación del 
Plan Acción sectorial 
Ambiental de 
Mercurio  

% de avance del 
Plan de Acción 
sectorial Ambiental 
de Mercurio  

30% 95% 100% 

Con el propósito de tener una mayor claridad sobre la 
calidad del compartimiento ambiental asociado a la calidad 
de aire en la Oficina Territorial Hevéxicos se realizó el 
estudio para evaluar la concentración de vapores de 
Mercurio (Hg) debido al auge minero, en el municipio de 



   

 

 

387 

 

 

POGRAMA, 
PROYECTO, 
ACTIVIDAD, 

SUBACTIVIDAD 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

INDICADORES 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

M
E

T
A

 F
ÍS

IC
A

 D
E

 L
A

 

V
IG

E
N

C
IA

 

A
V

A
N

C
E

 A
C

U
M

U
L

A
D

O
 

A
L

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 I
II
 

%
 D

E
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Buriticá. el total de mediciones validas, solo 4 puntos 
superan la barrera de 1µg Hg/m3, estos resultados 
confirman la presencia de Hg en el aire en la zona urbana 
del municipio de Buriticá, a pesar de que no todos los puntos 
superan los límites máximos permisibles de los 
contaminantes tóxicos en el aire, los resultados evidencian 
la necesidad de un monitoreo regular que permita 
establecer la tendencia temporal de los niveles de Hg en el 
aire. Teniendo en cuenta que no toda la población es 
consciente de los impactos que se generan con la liberación 
de Hg al ambiente, se requiere propiciar campañas y 
jornadas de concienciación a los distintos grupos 
poblacionales de los daños a la salud ambiental y en 
especial a la salud de la población joven y adulta ante la 
exposición de Hg. 

Subactividad 9.2.10: 
Resolución de 
solicitudes de 
licencias ambientales 
dentro de los tiempos 
establecidos en la 
normatividad vigente 

% de las solicitudes 
de licencias 
ambientales 
competencia de 
Corantioquia 
resueltas dentro de 
los tiempos 
establecidos en la 
normatividad 
vigente 

60% 63% 100% 

A la fecha de corte han ingresado 27 trámites de solicitud y 

modificación de licencia ambientales con acto de inicio, de 

las cuales se han decidido 17  

 

 

Subactividad 9.2.11: 
Atención de los 
tramites ambientales 
en los tiempos 
establecidos 

Tiempo promedio de 
trámite para la 
resolución de 
autorizaciones 
ambientales 
otorgadas por la 
Corporación (días). 

90 67 100% 

Se abrieron 1745 trámites ambientales (Licencia Ambiental, 
Concesión de Agua, Permiso de Vertimiento, 
Aprovechamiento Forestal, Permiso de Emisiones, 
Permisos de Estudio y Permisos de Ocupación de Cauce), 
de los cuales se resolvieron 932 en un tiempo promedio de 
67 días 
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Subactividad 9.2.12: 
Atención de procesos 
sancionatorios 

% de procesos 
sancionatorios 
resueltos 

20% 13.9% 69.7% 

Al 31 de diciembre de 2020 se tuvo un total de 245 

expedientes de procesos sancionatorios ambientales 

resueltos, incluyendo dentro de estos 6 expedientes que 

fueron archivados y se encontraban dentro de la línea base. 

Subactividad 9.2.13: 
Seguimiento a 
autorizaciones 
ambientales 

% de autorizaciones 
ambientales con 
seguimiento 

100% 94.9% 94.9% 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial definió, 
dentro del indicador “Índice de Evaluación del Desempeño 
Institucional – IDEI”, para las Corporaciones que la meta 
para el control y seguimiento; específicamente en los 
trámites ambientales Concesión de Aguas, Licencias 
Ambientales, Aprovechamientos Forestales y Vertimientos, 
sería del 100% de los trámites decididos, vigentes y en 
firme. Situación que llevó a desarrollar nuevas estrategias 
que contribuyeran al logro de las nuevas metas que 
implicaban mayor número de actuaciones. 

Subactividad 9.3.1: 
Implementación de la 
estrategia de 
apropiación y 
colaboración social en 
la administración 
ambiental a partir de 
procesos educativos, 
de reconocimiento del 
territorio, monitoreo 
participativo y 
sensibilización de 
actores 

% de 
implementación de 
la estrategia de 
apropiación y 
colaboración social 
en la administración 
ambiental 

25% 20% 80% 

Se realizó la revisión y sistematización de información 
como: normatividad étnica, capítulo étnico PGAR 2020-
2031, acciones étnicas afro e indígenas, planes de 
etnodesarrollo y planes de vida y cartografía de Consejos 
Comunitarios Afrocolombianos y comunidades, cabildos y 
resguardos Indígenas para la formulación de la estrategia; 
y la construcción de la línea base mediante el diseño, 
aplicación, tabulación y análisis de encuestas con 
representantes legales, presidentes, miembros de juntas de 
gobierno o promotores de 93 Consejos Comunitarios y con 
gobernadores indígenas, miembros del cabildo o líderes de 
36 comunidades indígenas. Se realizaron reuniones de 
articulación con la Gerencia de Afrodescendientes y la 
Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia para 
revisar posibilidades de coordinación y aunar de recursos y 
esfuerzos para la realización de acciones conjuntas con 
estos grupos étnicos; y se realizaron reuniones semanales 
durante el segundo semestre con los Consejeros y Expertos 
Comunitarios Afro y con la Asociación de Cabildos 
Indígenas de Antioquia para el diseño del proceso a realizar 
en el año 2020 y construcción de criterios e instancia de 
coordinación y relacionamientos y también para la 
caracterización, focalización y análisis de información 
territorial, poblacional y dinámicas comunitarias. Se realizó 
la formulación de estudios previos para el desarrollo de la 
estrategia de administración ambiental y colaboración social 
con comunidades indígenas y afrocolombianas, lo cual se 
materializó con la firma de los convenios N°040-COV2010-
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182 con la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia -
OIA y la Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia; 
y el convenio N°040-COV2010-214 con la Unión Temporal 
Afroambiental. 

Subactividad 10.1.1: 
Promoción de 
desarrollos 
tecnológicos del 
manejo de 
información que 
soporte la gestión 
ambiental con 
enfoque étnico 

Número de 
desarrollos 
tecnológicos para el 
manejo de 
información que 
soporte la gestión 
ambiental con 
enfoque étnico 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 10.1.2: 
Integración e 
interconexión de 
Sistemas de 
información 

% de integración e 
interconexión de los 
sistemas de 
información 

25% 12.5% 50% 

En el aplicativo sirena, se ajustó el trámite de concesión de 
aguas y se levanta el requerimiento con prototipo para el 
trámite vertimiento con la información requerida por el 
IDEAM para luego terminar su integración a través de web 
de services. 

Subactividad 10.1.3: 
Actualización y 
reporte de la 
información en el 
SIAC 

% de actualización y 
reporte de la 
información en el 
SIAC 

90% 55.5% 61.6% 

Los datos reportados son:  

 RUA: 105 registros validados y transmitidos. 

 SIRH: 869 registros entre los que se 
encuentran fuente, usuarios, concesiones, 
vertimientos y PUEAA. 

 SISAIRE: 7.958 registros reportados. 

 SNIF: 148 registros reportado. 

 RESPEL: 372 registros validados. 
 

Para el reporte del SISAIRE se presentaron dificultades 

toda ves que las estaciones estuvieron en operación 

aproximadamente hasta mediados del mes de marzo, esto 

debido a que presentaron fallas técnicas o problemas en la 

telemetría, los cuales no fue posible atender en su momento 

a causa de la cuarentena por COVID declarada por el 

Gobierno Nacional.  

 

En SIRH y SNIF se presentaron dificultades para el cargue 

de información.  

Subactividad 10.2.1: 
Formulación e 
implementación del 
Plan Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano – PAAC 

% de formulación e 
implementación del 
Plan Anticorrupción 
y de Atención al 
Ciudadano – PAAC. 

100% 90.3% 90.3% 

Se resalta que: 1. no hay fallos disciplinarios ni quejas 
asociados a riesgos de corrupción 2.La formalización del 
Comité de Gestión y Desempeño mediante la Resolución 
n.° 040-RES2012-7361 3. La inscripción de la totalidad de 
trámites en el SUIT, así como el registro de los datos de 
operación. 4. El tiempo promedio de resolución de trámites 
ambientales se encuentra en 67 días hábiles 5. a Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas 2019, desarrollada de 
manera virtual el 24 de marzo de 2020 6. Se avanzó en la 
actualización de las encuestas de satisfacción, 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
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incorporando a los viveros corporativos, y la inclusión de los 
canales virtuales de atención 7. se realizó el convenio °040-
COV2010-182 con el propósito de contar con cartillas 
informativas en Emberá Chamí, Emberá Katío u otro idioma 
8. El 71% equivalente a 315 funcionarios, que han cursado 
y obtenido la Certificación en el “Módulo de Fundamentos 
Generales del MIPG”. Se encuentra pendiente aplicar la 
metodología para priorización de trámites a racionalizar, y 
la publicación del plan de participación ciudadana, acciones 
que son tenidas en cuenta para la formulación del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 

Subactividad 10.2.2: 
Formulación e 
implementación del 
Plan Institucional de 
Archivos de la 
Entidad-PINAR 

% de formulación e 
implementación del 
Plan Institucional de 
Archivos de la 
Entidad-PINAR 

50% 50%% 100% 

A 31 de diciembre de 2020, se realizó la implementación de 
este Instrumento Archivístico, a través de la contratación de 
personal de apoyo y con la formulación del Plan Institucional 
de Archivo – PINAR, además se cumplió con el diagnóstico 
integral de archivos del Archivo General de la Nación, el cual 
fue reportado en abril de 2020, a través de correo 
electrónico a la Oficina de Control Interno; se construyó el 
instrumento SIC Sistema integrado de conservación 
documental, el cual se presentará al comité interno de 
archivo; el compromiso es tenerlo aprobado, incorporado y 
publicado al 15 de febrero de 2021. La contratación del 
servicio de custodia archivística, fue aprobado el 
presupuesto para la vigencia 2021, por lo anterior, 
retomaremos este proceso. 

Subactividad 10.2.3: 
Formulación e 
implementación del 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

% de formulación e 
implementación del 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

100% 90.5% 90.5% 

 

Al 31 de diciembre de 2020, se publicaron en el SECOP II, 

todos los procesos contractuales, de acuerdo con las 

necesidades de bienes, obras y servicios, requeridos por las 

diferentes dependencias y áreas de la Corporación; 

permitiendo esto de manera eficiente y efectiva atender 

cada una de las solicitudes realizadas al Grupo interno de 

trabajo de Recursos Físicos adscrito a la Subdirección 

Administrativa y Financiera.    

 

Es importante resaltar que solo dos de los 21 procesos de 

contratación, se declararon desiertos en reiteradas 

ocasiones por razones ajenas a la Corporación, teniendo en 

cuenta que los proponentes incumplieron con los requisitos 

exigidos dentro de cada proceso. 

 

Subactividad 10.2.4: 
Formulación e 
implementación del 
Plan Anual de 
Vacantes 

% de formulación e 
implementación del 
Plan Anual de 
Vacantes 

100% 100% 100% 

La formulación del Plan anual de vacantes 2020 de la 

Corporación fue adoptada mediante Resolución No. 040-

RES2005-2485 del 07 de mayo de 2020 como anexo al Plan 

Estratégico de Talento Humano 2020 y publicado en la 

página Web de Corantioquia. A 31 de diciembre de 2020 la 

Corporación cuenta con 124 vacantes definitivas de su 
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planta de empleos de 461 cargos, las cuales fueron 

reportadas a la CNSC a través de SIMO (Sistema de Apoyo 

para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad), con el fin de 

hacer parte de la próxima convocatoria pública a realizarse 

a través de concurso de ascenso (concurso cerrado) y a 

nivel nacional (concurso abierto). Dentro de las vacantes 

definitivas reportadas en SIMO se tiene la provisión actual 

de algunas de ellas, mediante provisionalidad y encargo y 

otras sin proveer. 

Subactividad 10.2.5: 
Formulación e 
implementación del 
Plan de Previsión de 
Recursos Humanos 

% de formulación e 
implementación del 
Plan de Previsión de 
Recursos Humanos 

100% 98.3% 98.3% 

La formulación del PPRH 2020 de la Corporación fue 
adoptada mediante Resolución No. 040-RES2005-2485 del 
07 de mayo de 2020 como anexo al Plan Estratégico de 
Talento Humano 2020. A 31 de diciembre de 2020 la 
Corporación cuenta con 16 vacantes sin proveer. Se 
realizaron entre enero 01 y diciembre 31 de 2020, 8 
procesos de Encargo, permitiendo de esta manera cubrir 
algunas vacantes e incentivando de esta manera a los 
servidores públicos, con la oportunidad de ocupar otros 
empleos dentro de la planta corporativa. La Corporación 
suscribió el Contrato No. 150-CNT2004-61 de 2020 con la 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP con el 
objeto de realizar un estudio técnico para el fortalecimiento 
de la capacidad institucional, a partir de un proceso de 
modernización corporativa, que permita enfrentar los retos 
institucionales del PGAR 2020 – 2031 y cumplir las metas 
planteadas en el Plan de Acción 2020 – 2023. 

Subactividad 10.2.6: 
Formulación e 
implementación del 
Plan Estratégico de 
Talento Humano 

% de formulación e 
implementación del 
Plan Estratégico de 
Talento Humano 

100% 99.9% 99.9% 

La formulación del PETH 2020 de la Corporación fue 

adoptada mediante Resolución No. 040-RES2005-2485 del 

07 de mayo de 2020, el cual tuvo como punto de partida el 

resultado de las mediciones realizadas, como son “clima y 

cultura”, la “encuesta sobre Ambiente y Desarrollo 

Institucional –EDI”, el “Informe Pormenorizado del Sistema 

de Control Interno” y además, la articulación que se debe 

tener con el “Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG 

Subactividad 10.2.7: 
Formulación e 
implementación del 
Plan Institucional de 
Capacitación 

% de formulación e 
implementación del 
Plan Institucional de 
Capacitación 

100% 100% 100% 

El Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2020 se formuló 

con el diagnóstico realizado de manera participativa con los 

jefes de las dependencias y la socialización realizada ante 

la Comisión de Personal de la Corporación, de la cual se 

recibieron aportes que contribuyeron a su construcción. Se 

adoptó mediante la Resolución 040-RES 2003-1101 de 06 

de marzo de 2020. Se realizaron jornadas de inducción: 

marzo 6, mayo 22 y 26, julio 16, agosto 24, noviembre 6. Se 

brindó capacitación en temas como: Estrategias de 

Comunicación y Mercadeo Digital, Actualización en 

Seguridad Social UGPP y Planilla Integrada 2020, 

Información Exógena, Corrección de Estilos, Actualización 
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en Legislación sindical y procesos de negociación colectiva 

para entidades públicas, Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos PGIRs, Diplomado sobre integración de 

Desastres, emociones fuente de bienestar, Higiene Postural 

y ergonomía en el puesto de trabajo, Valoración económica 

del daño en la evaluación del impacto ambiental, novedades 

en la política de Archivo y Gestión documental electrónica, 

Congreso internacional de Derecho procesal, Gestión de 

Conocimiento para la Innovación y capacitaciones en 

puesto de trabajo. Desde la estrategia del miércoles del 

conocimiento se realizaron 23 capacitaciones. 315 

funcionarios han realizado el curso básico de MIPG 

Subactividad 10.2.8: 
Formulación e 
implementación del 
Plan de Bienestar 
Laboral 

% de formulación e 
implementación del 
Plan de Bienestar 
Laboral 

100% 100% 100% 

Al 31 de diciembre de 2020, se logró en un 100% la 

formulación e implementación del Plan de Bienestar Laboral 

donde se beneficiaron todos los servidores públicos en 

actividades asociadas a calidad de vida laboral y protección 

y servicios sociales. 

Subactividad 10.2.9: 
Formulación e 
implementación del 
Plan de Incentivos 
Institucionales 

% de formulación e 
implementación del 
Plan de Incentivos 
Institucionales 

100% 
 

100% 
 

100% 

Al 31 de diciembre de 2020, se logró un 100% de la 

formulación de los incentivos pecuniarios y no pecuniarios 

para los servidores públicos en actividades asociadas 

procesos de encargo, educación formal, días de descanso, 

y bonos turísticos. 

 

Subactividad 10.2.10: 
Formulación e 
implementación del 
Plan de Trabajo Anual 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
articulado con el SGI 

% de formulación e 
implementación del 
Plan de Trabajo 
Anual en Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo articulado 
con el SGI 

100% 100% 100% 

Se realizó entrega de Botiquines de Primeros Auxilios al 

personal técnico que realiza visitas técnicas de campo, 

chalecos salvavidas y Chaqueta; Formación Seguridad Vial, 

Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, protocolo 

General de Bioseguridad para la Prevención de la 

Propagación y Contagio del COVID-19 (memorando con 

radicado No. 150-MEM2005-3420 en cumplimiento a la 

Resolución 666 de 2020), Entrega de Elementos de 

Bioseguridad (Tapabocas, guantes, gafas de seguridad), 

Revisión Lineamientos del SGI para contratistas y 

proveedores, Se realizaron Exámenes Médicos de ingreso, 

periódicos y de retiro, Se adelantó proceso contractual para 

el desarrollo Exámenes Médicos de ingreso, periódicos y de 

retiro, Auto reporte de Condiciones de Trabajo remoto, 

Formulario Monitoreo diario de condiciones de salud 

(cumplimiento a la Resolución 666 de 2020), Clasificación 

de personal de acuerdo “Formulario De Prevención Y 

Protección Para El Retorno A Las Actividades Presenciales” 

(cumplimiento a la Resolución 666 de 2020, Se realizó 

matriz de peligros y riesgos en relación con el virus COVID-

19 y actualización de Matriz Sede Central en Colmena 

Gestión, Reporte de incapacidades en plataforma Colmena 

Gestión para caracterización de ausentismo por causas 
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médicas, Reporte de accidentes de trabajo con 

identificación de causalidad, Apoyo construcción Informe 

para Rendición de Cuentas y Revisión por la Dirección, 

Envío de información ARL Colmena para inicio de 

evaluación Enfermedad Laboral Producto del COVID-19. 

Igualmente, se adelantaron procesos contractuales para la 

adquisición de elementos de bioseguridad e insumos de 

desinfección de áreas de trabajo. 

Subactividad 10.2.11: 
Formulación e 
implementación del 
Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones-
PETIC 

% de formulación e 
implementación del 
Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones-
PETIC 

50% 75% 100% 

Se conformó el grupo de elaboración del PETIC donde por 
medio de memorando con radicado 190-MEM2010-6584 se 
solicitó a las dependencias asignar un enlace. Se trabajó 
con las guías e instrumentos de Mintic e igualmente se 
solicitó apoyo al ministerio para la elaboración del 
documento. La Corporación realizó un Estudio técnico para 
realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional, a 
partir del proceso de modernización corporativa. Mediante 
el contrato 150-CNT2004-61 suscrito con la ESAP. 
Implementación del modelo operativo de Mesa de Ayuda, a 
partir del trabajo realizado con el contrato 090-CNT1909-
110 suscrito con la firma Ernst & Young S.A.S. Se adquiere 
un nuevo servidor para la granja de servidores, se amplía el 
sistema de backup con la adquisición de un robot de copias, 
se incrementa la capacidad de almacenamiento, y se amplía 
la capacidad de memoria de los servidores de base de 
datos. Se implementa la herramienta MEGATESO sobre 
plataforma SharePoint. En el proyecto definir e implementar 
modelo avanzado de seguridad de la información (incluye 
Protección de Datos Personales), en el mes de septiembre 
se adopta se adopta la Política General de Tecnología, de 
Seguridad y Privacidad de la Información en la Corporación 
mediante el radicado 040-RES2010-5756. Se ajustó el 
trámite de concesión de aguas y se levanta el requerimiento 
con prototipo para el trámite de vertimientos con la 
información requerida por el IDEAM para terminar su 
integración a través de web de services; Y por último se 
desarrolla el trámite de registro de usuarios para concesión 
de aguas y vertimientos. 

Subactividad 10.2.12: 
Formulación e 
implementación del 
Plan maestro de 
infraestructura física 

% de formulación e 
implementación del 
Plan maestro de 
infraestructura física 

50% 100% 100% 

A través del plan maestro de Infraestructura se busca el 

cuidado de la infraestructura de la Corporación.  

 

Uno de los compromisos de la Subdirección Administrativa 

y Financiera es alcanzar directa o indirectamente el 

cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan de 

Acción 2020-2023 buscando la Preservación, 

mantenimiento y mejoramiento de las sedes existentes 

propiedad de la Corporación, desarrollando los diferentes 

planes de actuación y proyectos de intervención 

contemplados dentro del Plan Maestro en consonancia con 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

los horizontes temporales del mismo y las capacidades 

económicas de la Entidad. Teniendo en cuenta lo anterior 

para la vigencia 2020, se cumplió con el 100% de la 

proyección del indicador, logrando tanto la parte contractual 

como la formulación del Plan.   

 

Subactividad 10.2.13: 
Representación 
judicial (demandas y 
conciliaciones Pre-
judiciales) de la 
Corporación 

% de eficacia en la 
representación 
judicial (demandas y 
conciliaciones Pre-
judiciales) 

100% 100% 100% 

Actualmente, en el eKOGUI, entendido como el Sistema 
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 
Colombiano y herramienta informática diseñada para 
gestionar la información de la actividad litigiosa a cargo de 
las entidades y organismos estatales del orden nacional, 
registra 290 procesos activos en los cuales la Corporación 
ha sido vinculada La corporación dentro de sus archivos 
registra 233 conciliaciones extrajudiciales. Debido a la 
contingencia que actualmente se vive, la rama judicial 
suspendió términos judiciales desde el 16 de marzo hasta 
el 1 de julio de los corrientes, periodo de tiempo durante el 
cual solo de manera excepcional se tramitaron o 
impulsaron los procesos en los cuales es parte la 
Corporación, en la totalidad del año 2020 ingresaron 27 
nuevos procesos judiciales. Se tienen 66 conciliaciones 
activas. No solo del total registrado en el eKOGUI, sino de 
las nuevas actuaciones, el área de representación judicial 
atendió todos y cada uno de ellos en la forma en que 
establecen los estatutos procesales 

Subactividad 10.2.14: 
Formulación e 
implementación del 
proceso de 
modernización 
corporativa 

% de formulación e 
implementación del 
proceso de 
modernización 
corporativa 

70% 100% 100% 

Corantioquia suscribió el Contrato No. 150-CNT2004-61 de 
2020 con la Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP con el objeto: Estudio técnico para realizar el 
fortalecimiento de la capacidad institucional, a partir del 
proceso de modernización corporativa. A 31 de diciembre 
de 2020, se cuenta con el estudio técnico entregado por la 
ESAP y se implementó la fase 1 de dicho estudio, en la cual 
se suprimieron dos (2) cargos, uno de subdirector y uno de 
Asesor, ambos de libre nombramiento y remoción y se 
crearon dos cargos con denominación Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 19 de libre 
nombramiento y remoción, adscritos a la Dirección General. 

Subactividad 10.2.15: 
Implementación del 
MIPG y su articulación 
con el SGI 

% de avance en la 
implementación de 
MIPG y su 
articulación con el 
SGI 

75% 82% 100% 

El resultado anualizado teniendo en cuenta el porcentaje de 
cumplimiento obtenido para las 15 políticas de gestión y 
desempeño que conforman el indicador fue de 82%. Se 
resalta como fortalezas las políticas de control interno, 
gestión presupuestal, planeación institucional, y rendición 
de cuentas, las cuales se ubicaron en un valor superior al 
95%. 
 
Como logros principales en la anualidad se destacan la 
formalización del Comité de Gestión y Desempeño 
(Resolución n.° 040-RES2012-7361, 2020) y la aprobación 
del modelo de procesos son un logro para la 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

implementación del MIPG, así como la articulación de los 12 
planes temáticos en el marco del plan de acción asociados 
a actividades del proyecto X: Fortaleciendo los actores para 
la gestión, lo que permitió contar con avances importantes 
en las políticas que se evalúan.  
 
Si bien se presenta un avance importante en las diferentes 
políticas, este obedece más a la iniciativa de los procesos 
que a un plan propiamente dicho, por lo que desde el Equipo 
del SGI se realizará un Plan que consolide las principales 
asuntos a mejorar con fechas de logro y responsables. 

Subactividad 10.2.16: 
Formulación y 
ejecución del plan de 
gestión del 
conocimiento 
corporativo 

% de formulación y 
ejecución del plan 
de gestión del 
conocimiento 
corporativo 

25% 6% 25% 

En el marco de esta subactividad se avanzó en la 
elaboración del autodiagnóstico acorde con los parámetros 
establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG de la función pública. se avanzó en la 
revisión documental de antecedentes que permitan 
identificar las diferentes acciones que previamente ha 
emprendido la Corporación y la consolidación de las 
mismas (Convenio de Cooperación 1172 de 2013 con 
FUNLAM; Convenio de Asociación 1410-80 con FUNLAM y 
Convenio de Asociación 1506-77 con la FUNLAM) . A su 
vez, se realizó una indagación en guías y experiencias de 
otras entidades en la formulación de estrategias de gestión 
del conocimiento como referentes de estudio, que nutran el 
proceso de formulación del plan Corporativo. A partir de 
esta revisión documental y acorde con lo que determina en 
la Política 17. Gestión del Conocimiento y la Innovación del 
MIPG, se propone un marco normativo que sustenta la 
formulación de este plan, lo cual se complementa con un 
marco institucional, basado en el PGAR 2020-2031 y el Plan 
de Acción 2020-2023. En consonancia con lo anterior se 
definen objetivos para el plan de gestión del conocimiento 
los cuales serán validados en la fase de participación. 

Subactividad 10.2.17: 
Gestión del recaudo 

% de eficiencia en el 
recaudo 

100% 102% 100% 

Al cierre de la vigencia se alcanzó un recaudo de ingresos, 
del 102% del valor presupuestado, siendo un importante 
resultado, a pesar de las afectaciones económicas de los 
usuarios, generadas por la pandemia producto de la 
presencia del COVID-19.  Lo anterior derivado de la 
estrategia implementada, desde el mes de abril, con la no 
incorporación de los excedentes financieros y una mayor 
gestión de cartera, además del control a la facturación y 
recaudo de las más importantes rentas. 
 

Subactividad 10.2.18: 
Ejecución del 
programa de 
auditorías de control 
interno 

% de cumplimiento 
programa de 
auditorías de control 
interno 

100% 100% 100% 

El plan de auditorías para la vigencia 2020 consideró de 
primera parte los procesos con un mayor riesgo y de gran 
significancia para el logro de las metas y resultados 
plasmados en el plan de acción 2020-2023. Con fecha de 
corte al 31 de diciembre de 2020, la Oficina de Control 
Interno, de las cuatro auditorias planificadas y aprobadas 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

por el Comité Institucional Coordinador del Sistema de 
Control Interno, para el año 2020, ha realizado las cuatro: 1. 
Saneamiento Hídrico 2. Armonización de la planificación 
ambiental, con los niveles de planificación local, regional y 
nacional 3. Contratación de actividades de control y 
seguimiento de autoridad ambiental 4. destinación de los 
recursos y a los procesos de contratación realizados por la 
Corporación con ocasión de la emergencia económica por 
el COVID-19 durante el 2020 

Subactividad 10.3.1: 
Definición y ejecución 
del modelo de 
operación para 
consolidar el 
Laboratorio Ambiental 

% de acciones 
ejecutadas para la 
consolidación del 
Laboratorio 
Ambiental 

25% 25% 100% 

Se cumplió con el plan anual de adquisiciones y al cierre de 

la vigencia 2020, mediante acto administrativo “Resolución 

de acreditación No. 1389 del 04 de diciembre de 2020 

otorgada por el IDEAM”, fue actualizado el alcance de la 

acreditación del Laboratorio Ambiental para producir 

información cuantitativa, física, química y biótica, para los 

estudios o análisis ambientales requeridos por las 

autoridades ambientales competentes e información de 

carácter oficial, relacionada con la calidad del medio 

ambiente y de los recursos naturales renovables, superando 

los parámetros acreditados con los cuales se inició el 

cuatrienio 

Subactividad 10.3.2: 
Definición y ejecución 
del modelo de 
operación para 
consolidar los viveros 
y CAV 

% de acciones 
ejecutadas para la 
consolidación de los 
viveros y CAV 

25% 37,5% 100% 

Las infraestructuras de tratamiento de fauna silvestre están 
reguladas por la resolución ministerial 2064 de 2010, 
contamos en la Corporación con un Hogar de Paso, por lo 
que el modelo de operación deberá considerar los requisitos 
mínimos para su funcionamiento y adaptarlos a las 
condiciones y necesidades Corporativas, así mismo todos 
los aspectos operativos dentro de los cuales están los 
protocolos de atención de la fauna que allí ingresa.  
 
Así mismo la Resolución ICA No 2457 de 2010 mediante la 
cual se realiza la certificación de los viveros productores y/o 
comercializadores de plantas de especies forestales, exige 
contar con una infraestructura mínima, equipos y 
protocolos, los cuales deben ser considerados en el modelo 
de operación de estas infraestructuras Corporativas, 
aspectos que el modelo de operación deberá contemplar.  
 
Los anteriores asuntos se han venido trabajando de manera 
articulada con la subdirección Administrativa y Financiera y 
se ha realizado las adecuaciones que en términos de 
infraestructura se requieren para garantizar el correcto 
funcionamiento de los viveros y el CAV corporativo, los 
cuales consistieron en: 
 

 Adecuaciones en el techo del invernadero. 

 Suministro, instalación y adecuación de tanque en 
Polietileno de 3000-6000 litros con acometidas 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

hidráulicas hasta las eras de crecimiento y/o 
batería sanitaria, cocineta. 

 Instalación de 2 tanques de almacenamiento de 
agua (1 de 5000 lt y otro de 2000 lt),  

 Instalación de un sistema de riego para mantener 
las especies de flora con adecuadas condiciones 
de humedad. 

 Suministro y adecuación de bomba sumergible de 
½ o 1 hp con automático interno fronkey, 
hidroneumático por 1000 libras diafragma, el 
sistema de riego será instalado con los materiales 
necesarios y adecuados para el buen 
funcionamiento de este, incluir caseta para los 
controles y bomba. Y suministro de caseta para 
adecuar la zona administrativa de 4 m*3 m. 

 Construcción de una rampa de acceso y anden 
para poder mejorar las condiciones de cargue y 
descargue de las especies nativas. 

 Instalación de 1 tanque de almacenamiento de 
5000 lt como reserva para las ocasiones donde se 
interrumpe el servicio que pueden poner en riesgo 
los animales, igualmente se reparó la grifería en 
mal estado y se instala sistema de regulación de 
presión 

 
Otra de las acciones que se suman a la implementación de 
un modelo de operación de los viveros corporativos, fue la 
contratación de un Ingeniero Agrónomo, a través de los 
contratos de Prestación de Servicios Profesionales No 120-
CNT2001-14 y No 120-CNT2007-97, dicho funcionario 
apoyó técnicamente la producción en los viveros 
corporativos, como también acompaño el desarrollo de las 
acciones necesarias para el registro y mantenimiento de los 
mismos ante el ICA, en la supervisión de las adecuaciones 
de la red de viveros, en la construcción del procedimiento 
para su operación técnica y administrativa, así como el 
Manual De Operaciones de dicha red, en conjunto con el 
grupo Biodiversidad de la Subdirección de Ecosistemas y 
grupo Sistema de Gestión Integral de la Subdirección de 
Planeación. 

Subactividad 10.3.3: 
Definición y ejecución 
del modelo de 
operación para 
consolidar el CIA 

% de acciones 
ejecutadas para la 
consolidación del 
CIA 

100% 94% 94% 

Se solicitó a 15 proveedores de bases de datos en acceso 
abierto, la autorización y los requerimientos para disponer 
la url de sus bases de datos en la página web de 
Corantioquia o en el catálogo digital del CIA, de estos 11 
proveedores autorizaron disponer su url, para ello se 
adelantaron acciones técnicas para la actualización del 
Sistema Integrado Koha. 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Se ejecutaron estrategias para la dinamización de la 
información y el conocimiento: 12 envíos de Información 
Ambiental a Tu Alcance, 34 Tertulia Literaria, 23 Miércoles 
del Conocimiento, se realizaron tres campañas 
comunicacionales Con esta estrategia se dieron a conocer 
los servicios del CIA durante la emergencia sanitaria.  
 
Se diseña la primera versión del prototipo para la imagen 
del Catálogo Digital del CIA. Se modifica el banner de la 
página de inicio del catálogo virtual. 
 
Trabajo articulación con la Subdirección de Participación y 
Cultura Ambiental, para programar y realizar el foro virtual 
“Participación social y diversidad cultural en el 
Ordenamiento Territorial”. 
 
Se adelanta articulación con la Oficina Asesora de 
Comunicaciones para la difusión de los recursos y servicios 
del CIA. En lo que va del año se han incorporado 35 
documentos bibliográficos a la memoria institucional de la 
Corporación. 
 
Del total del material que hace parte de la memoria 
institucional se han revisado, ajustado y dispuesto para 
consulta en la web 1305 documentos. De igual forma se han 
incorporado 47 materiales documentales producidos por 
otras entidades, a las colecciones para consulta interna y 
externa. 

Subactividad 10.3.4: 
Definición y ejecución 
del modelo de 
operación para 
consolidar las sedes 
de la Corporación 

% de acciones 
ejecutadas para la 
consolidación de las 
sedes de la 
Corporación 

25% 87.5% 100% 

Contrato mantenimiento de aires acondicionado, 

mantenimiento de sedes, lograr la intervención de estas 

unidades, apuntando al mejoramiento continuo de las 

mismas a través de las diferentes acciones planteadas para 

ello, entre ellas: Reparación y mantenimiento de pisos, 

reparaciones y mantenimiento de las unidades 

hidrosanitarias, Mantenimiento de acabados de las 

unidades de servicio, reparaciones y mantenimiento de 

carpintería metálica y de madera de las unidades de 

servicio, adecuación y mantenimiento del mobiliario de las 

unidades de servicio, reparaciones y mantenimiento de cielo 

Subactividad 10.4.1: 
Formulación e 
implementación del 
Plan de 
comunicaciones 
corporativo articulado 
con el SGI 

% de formulación e 
implementación del 
Plan de 
comunicaciones 
corporativo 
articulado con el 
SGI 

100% 100% 100% 

El Plan de Comunicaciones Corporativo fue formulado al 

inicio de la vigencia y aprobado por la Dirección General el 

29 de enero de 2020, mediante Acta 040OC-ACT2007-

2094. Desde el inicio de año se definió la premisa “Con el 

Corazón” como eje central del discurso institucional y se 

reforzó en todas las acciones y productos comunicacionales 

realizados. El Plan de Comunicaciones responde a los 

criterios de comunicación pública, según las orientaciones 

en la materia para las entidades estatales en Colombia; 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

además, se alineó con los intereses y prioridades 

plasmadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 

(PGAR) y el Plan de Acción Corporativo, en respuesta a la 

responsabilidad de aportar, desde la integralidad y 

transversalidad de las estrategias de comunicación, al logro 

de los retos y metas fijadas para Corantioquia durante el 

cuatrienio. El Plan de Comunicaciones desarrolla cuatro 

estrategias: Estrategia Informativa, Estrategia Movilizadora, 

Estrategia Relacionamiento Institucional, Estrategia 

Organizacional. 

Subactividad 10.4.2: 
Formulación e 
implementación del 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

% de formulación e 
implementación del 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

50% 45% 90% 
En el mes de septiembre se adopta la Política General de 
Tecnología, de Seguridad y Privacidad de la Información en 
la Corporación mediante el radicado 040-RES2010-5756 

Subactividad 10.4.3: 
Formulación e 
implementación del 
Plan de Tratamiento 
de Riesgos de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

% de formulación e 
implementación del 
Plan de Tratamiento 
de Riesgos de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

50% 45% 90% 

Teniendo en cuenta que el plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad y privacidad de la información y con la 
adopción de la Política General de Tecnología, de 
Seguridad y Privacidad de la Información en la Corporación 
mediante el radicado 040-RES2010-5756, se aportó para la 
estructuración de los riesgos de seguridad y privacidad de 
la información 

Subactividad 10.4.4: 
Ejecución de acciones 
de comunicación en 
los proyectos del plan 
de acción 

% de proyectos del 
plan de acción con 
acciones de 
comunicación 
implementadas 

100% 100% 100% 

Desde el criterio de transversalidad de las acciones de 
comunicación estratégica requeridas por la entidad, se ha 
garantizado una respuesta satisfactoria a las necesidades 
de acompañamiento, asesoría y apoyo a los proyectos 
institucionales, de acuerdo con la dinámica propia de los 
procesos de contratación e inicio de actividades en cada 
caso: asesoría a más de 100 convenios, contratos o 
iniciativas con acciones de comunicación incluidas en su 
ejecución, la realización de más de 50 eventos, el diseño de 
más de 3 mil piezas de comunicación, la divulgación en 
distintos medios institucionales y con apoyo en la gestión de 
prensa y la producción de distintivos institucionales. 

Subactividad 10.5.1: 
Implementación de 
procesos de gestión 
cultural y educación 
ambiental en los 
programas y 
proyectos 
corporativos 

% de 
implementación de 
procesos de gestión 
cultural y educación 
ambiental en los 
programas y 
proyectos 
corporativos 

25% 40.8% 100% 

Se adelanta la edición final de la versión 1 del documento, 

denominado “Estrategia de la Gestión de la Cultura y la 

Educación Ambiental, El territorio como Zona de Vida”, para 

vincularlo al Sistema de Gestión Integral. Iguialmente, la 

Socialización y apropiación de la estrategia por parte de los 

actores, incluidos los actores internos. Adicionalmente se ha 

avanzado en acciones de su implementación en los 

procesos contractuales. Como proyección para darle 

continuidad a las acciones de fortalecimiento de la 

apropiación e implementación de la Estrategia de Gestión 

de la Cultura y la Educación Ambiental, El Territorio como 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Zona de Vida por parte de los funcionarios corporativos, se 

estableció en el contrato 140-CNT2010-1444, suscrito con 

el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el alcance 2. 

“Implementación de procesos de Gestión de la Cultura y la 

Educación Ambiental en los Programas y Proyectos 

Corporativos”; alcance que considera 6 actividades 

orientadas al diseño de una estrategia edu-comunicativa 

para la apropiación y la implementación de la Estrategia; 

diseño y producción de por lo menos dos piezas edu-

comunicativas y Sistematización del proceso desarrollado. 

Subactividad 10.5.2: 
Ejecución de acciones 
en educación 
ambiental 

% de ejecución de 
acciones en 
educación 
ambiental 

100% 117% 100% 

Se define como una acción de educación ambiental a las 
actividades que se desprenden del proceso de 
fortalecimiento e implementación de las Estrategias de la 
Política Nacional de Educación Ambiental y de la 
formulación y desarrollo de la Estrategia de Gestión de la 
Cultura y la Educación Ambiental “El Territorio como Zona 
de Vida”. Las acciones desarrollas en educación ambiental 
fueron: Estrategias de la Política Nacional de Educación 
Ambiental, Acciones de educación ambiental asociadas a 
áreas protegidas y restauración de ecosistema, Acciones de 
educación ambiental asociadas al patrimonio hídrico, 
Acciones de educación ambiental asociadas a la 
apropiación social del territorio. En atención a la formulación 
e implementación de la estrategia de Territorio como Zonas 
de Vida se desarrollaron las siguientes actividades: Gestión 
de alianzas y acuerdos para el desarrollo de acciones de 
educación ambiental en el territorio de la jurisdicción, 
Encuentros y acción de Articulación, Encuentros y acción de 
formación, Acciones de fortalecimiento institucional, 
Acciones de proyección, Acciones de divulgación, Acciones 
de formación interinstitucional  
 

Subactividad 10.5.3: 
Implementación de 
espacios 
etnoeducativos 
ambientales en 
territorios ancestrales 
y colectivos 

Número de espacios 
etnoeducativos 
ambientales en 
territorios 
ancestrales y 
colectivos 

2 1.69 85% 

Se firmó el convenio N°040-COV2010-182 con la 
Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia -OIA-; el 
convenio N°040-COV2010-214 con la Unión Temporal 
Afroambiental y el convenio N°040-COV2010-180 con el 
resguardo indígena Cristiania para la implementación y/o 
fortalecimiento de espacios de etnoeducativos con 99 
consejos comunitarios y espacios de educación propia con 
63 comunidades indígenas. En el desarrollo de estos 
procesos se presentaron las propuestas metodológicas 
para la implementación de procesos de educación propia 
que contribuyan al mejoramiento de capacidades en las 
autoridades indígenas, líderes y grupos representativos; y 
el fortalecimiento de la autonomía alimentaria y territorial 
mediante el desarrollo de procesos de educación propia y 
etnoeducación para el mejoramiento de capacidades.  
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Subactividad 10.5.4: 
Fortalecimiento de la 
capacidad en las 
autoridades étnicas y 
actores 
representativos 

Fortalecimiento de 
la capacidad en las 
autoridades étnicas 
y actores 
representativos 

10% 9% 90% 

Se realizó el levantamiento de información primaria 
mediante encuestas realizadas a 36 comunidades 
indígenas y 93 consejos comunitarios de comunidades 
afrocolombianas para determinar el nivel de fortalecimiento 
actual de acuerdo con los descriptores establecidos para la 
gestión ambiental: autonomía en los territorios, gestión de 
la información y del conocimiento propio, desarrollo propio, 
gobierno propio, capacidad de Incidencia en la 
institucionalidad local y regional. El proceso de construcción 
de construcción de Plan de Acción 2020-2023, contribuyó al 
fortalecimiento de la capacidad de Incidencia en la 
institucionalidad local y regional por parte de las autoridades 
étnicas y/o actores representativos, lo cual se evidencia en 
la incorporación de los retos étnicos en los programas, 
proyectos y actividades de la estructura programática. 

Subactividad 10.5.5: 
Fortalecimiento de 
organizaciones socio-
ambientales 

% de 
organizaciones 
socio-ambientales 
con acciones de 
fortalecimiento 

10% 10% 100% 

Se han desarrollado acciones con grupos juveniles, Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental, grupos étnicos 
(afros e Indígenas), Hogares ecológicos, juntas de acción 
comunal, juntas de acueducto veredal, guardaciénagas,, 
entre otros. Los actores priorizados son las Juntas de acción 
comunal y las juntas de acueductos comunales, con ellas se 
han venido realizando actividades de fortalecimiento para la 
gestión ambiental, específicamente en el conocimiento y 
participación en los instrumentos de planificación hídrica. 

Subactividad 10.6.1: 
Promoción de la 
investigación para el 
fortalecimiento de los 
saberes ancestrales, 
culturales, espirituales 
y sociales para la 
protección del medio 
ambiente 

Número de 
proyectos de 
investigación 
ejecutados para el 
fortalecimiento de 
los saberes 
ancestrales, 
culturales, 
espirituales y 
sociales para la 
protección del 
medio ambiente 

0.5 0.4 80% 

Se realizó cómo parte de la gestión Corporativa, reuniones 
de articulación con la Gerencia de Afrodescendientes y la 
Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia para 
revisar posibilidades de coordinación y aunar de recursos y 
esfuerzos para el desarrollo de acciones de sistematización 
e investigación encaminadas al fortalecimiento de saberes 
ancestrales de comunidades étnicas; y se realizaron 
reuniones semanales durante el segundo semestre con los 
Consejeros y Expertos Comunitarios Afro y con la 
Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia para la 
concertación del proyecto de investigación a formular e 
implementar en las vigencias 2020 y 2021. Se presentaron 
las propuestas metodológicas para fortalecer los saberes 
ancestrales, culturales, espirituales y sociales para la 
protección del patrimonio ambiental, lo cual contribuye al 
rescate y/o preservación y/o reapropiación y/o salvaguarda 
de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, especialmente 
asociado a las practicas alimentarias y de salud propia. 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

Subactividad 10.6.2: 
Promoción de 
procesos de 
investigación e 
innovación ejecutados 
en las temáticas 
priorizadas 

% de procesos de 
investigación e 
innovación 
ejecutados en las 
temáticas 
priorizadas 

0% 0% 0% 

Sin meta programada para la vigencia. Sin embargo, se 
adelantaron acciones tales como: Articulación con el 
Observatorio de Conflictos Socioambientales en Sistema de 
Información Geográfica - SIG, preguntas orientadoras para 
la investigación, documento de planificación y cronograma, 
avances en proceso de caracterización de actores 
socioambiantales y avance mapa de actores.  

Subactividad 10.6.3: 
Promoción de 
innovaciones 
generadas y puestas 
en funcionamiento en 
la administración de lo 
ambiental 

Número de 
innovaciones 
generadas y 
puestas en 
funcionamiento en 
la administración de 
lo ambiental 

0 0 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 10.7.1: 
Implementación del 
observatorio 
ambiental 

% de 
implementación del 
observatorio 
ambiental 

25% 25% 100% 

Las acciones que dan cumplimiento a la meta física del 

indicador son: Estructuración del observatorio, elaboración 

de marco teórica, referencia conceptual y categorización, 

criterios de selección de casos, protocolización del 

observatorio, articulación interna e interinstitucional, 

selección de casos priorizados, atención a dos (2) casos 

seleccionados, diseño y aplicación metodológica para los 

casos, diseño y aplicación de herramientas y técnicas de 

investigación para los casos seleccionados.  

Subactividad 11.1.1: 
Formulación e 
implementación del 
modelo de 
participación 

% de formulación e 
implementación del 
modelo de 
participación 

25% 25% 100% 

La corporación, desarrollo un convenio durante los últimos 

tres meses del año, para la formulación de dicho modelo. 

Este convenio, se realizó con la Universidad de Antioquia, 

específicamente con el Instituto de Estudios Regionales – 

INER. Este modelo participación denominado “Modelo de 

Gobernanza Territorial Ambiental para la Participación – 

GOTA”, desarrollo una serie de herramientas para la 

recolección de la información, pasando por encuestas, 

entrevistas, grupos focales y conversatorios. 

Subactividad 11.1.2:  
Participación efectiva 
de los actores en las 
decisiones 
relacionadas con la 
gestión ambiental 

% de decisiones en 
la gestión ambiental 
conforme a la 
participación 
efectiva con los 
actores 

0% 0% 0% Sin meta programada para la vigencia 

Subactividad 11.2.1: 
Promoción de 
acciones de 
incidencia de los 
actores en espacios e 
instrumentos de 

% de acciones de 
incidencia de los 
actores en espacios 
e instrumentos de 
participación 

12.5% 13% 100% 

Se desarrolló una ruta de encuentros formativos en 
gobernanza y gestión ambiental, con la colaboración del 
Instituto de Estudios Regionales – INER de la Universidad 
de Antioquia, mediante convenio 040-COV2007-113 de 
2020. En esta ruta se buscó aportar herramientas 
conceptuales y metodológicas de cara al fortalecimiento de 
la ciudadanía en la gestión ambiental del territorio. Los 
actores con los cuales se desarrolló esta ruta fueron: 1. Red 
Participación para la gestión ambiental del territorio. Articula 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

a las Mesas Ambientales. 2. Red de liderazgo Juvenil 
Ambiental. Articula grupos juveniles 3. Mesas de 
concertación y participación territorial: actores que 
participaron de la formulación del Plan de Gestión Ambiental 
Regional. Este proceso se dirigió a las ocho territoriales de 
la jurisdicción, y su contenido temático estuvo basado en la 
reflexión sobre la participación en la gobernanza y la gestión 
desde la gobernanza y la gestión ambiental territorial. 

Subactividad 11.3.1: 
Ejecución de los retos 
del PGAR con 
corresponsabilidad, 
en el marco del plan 
de acción 

% de ejecución de 
los retos del PGAR 
con 
corresponsabilidad, 
en el marco del plan 
de acción 

10% 72% 100% 

Para el avance de este indicador, se inició con un ciclo de 

capacitaciones que abarcó en su convocatoria a los 80 

municipios de la jurisdicción en una agenda de 9 sesiones. 

Esta estrategia permitió generar capacidades a los 

funcionarios de las administraciones municipales en la 

formulación de subproyectos para ser cofinanciados 

conjuntamente con la corporación; de esta manera se 

incentivó la corresponsabilidad de las administraciones con 

los retos ambientales que abarcan las metas del PGAR 

2020 – 2031. Se han realizado dos convocatorias desde 

Gestión Ambiental y Ecosistemas para diferentes tipos de 

proyectos de Riesgos y Saneamiento. De los estudios 

previos que cuentan con contrato, y que son en 

corresponsabilidad, le han apuntado a la ejecución de 36 

retos del PGAR, lo que corresponde al 72% de los 50 retos. 

Subactividad 11.3.2: 
Apropiación social del 
PGAR con acciones 
por parte de los 
actores en el territorio 

Número de acciones 
de apropiación 
social del PGAR por 
parte de los actores 
en el territorio 

2 6 100% 

La apropiación social por parte de los actores en el territorio 
se viene materializando desde un ejercicio participativo en 
la formulación de este instrumento de planificación en la 
vigencia 2019.  Para ello se realizaron 16 encuentros 
territoriales y un encuentro jurisdiccional (Ver numeral 
1.2.3.1 Encuentros Territoriales – PGAR 2020- 2031. Se 
realizó reuniones con estos actores en los cuales se 
generaron conversaciones sobre los retos de sostenibilidad 
que tiene cada sector para lograr implementar buenas 
prácticas en la producción y reconocer la relación de las 
actividades que desarrollan con la provisión de bienes y 
servicios que les brindan los ecosistemas como soporte 
socioeconómico. También se adelantó un ejercicio 
participativo en la formulación en los cuáles se articularon 
las comunidades étnicas presentes en la jurisdicción. 
Producto de esta apropiación de actores se incorporó un 
Capítulo Étnico en el Plan de Gestión Ambiental Regional – 
PGAR 2020-2031. Para la formulación del PA 2020-2023 se 
desarrollaron 8 encuentros territoriales cuyo ejercicio 
metodológico se enmarcó en las acciones y retos definidos 
por las mismas comunidades en los encuentros para la 
formulación del PGAR. Se adelanto el 16 de enero de la 
presente vigencia una capacitación a los alcaldes 
municipales elegidos para el periodo 2020-2023 y a sus 
equipos de trabajo con el fin de orientar aquellos elementos 
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LOGROS QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DEL 
INDICADOR 

que desde el componente ambiental deben de ser 
priorizados en sus Planes de Desarrollo Municipal. se 
firmaron acuerdos para avanzar en la reforestación y 
conectividad ecológica del territorio por medio de la 
incorporación de obligaciones de siembra de árboles en los 
contratos y convenios celebrados por la Corporación y la 
Red BIO+. Mediante el acompañamiento de los 65 CIDEAM 
que se encuentran en diferentes niveles de cohesión, se 
avanza en el fortalecimiento de la capacidad de los actores 
para una gestión ambiental corresponsable. Apropiación de 
los Territorios de comunidades Afro en la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA Mediante el Convenio 040-COV2010-
214. Apropiación de los Territorios de comunidades 
Indígenas en la jurisdicción de CORANTIOQUIA: Con el 
convenio 040-COV2010-182 

Subactividad 11.3.3: 
Realización de 
reportes públicos 
compartidos de 
avance de 
cumplimiento PGAR 

Número de reportes 
públicos 
compartidos de 
avance de 
cumplimiento PGAR 

1 1 100% 

Mediante circular con radicado No. 040-CIR2012-20 de 
diciembre 9 de 2020, se impartieron instrucciones a las 
dependencias de la Corporación para la realización del 
reporte de cumplimiento a metas del Plan de Acción y del 
Plan de Gestión Ambiental – PGAR en la vigencia 2020. 
Para el seguimiento del PGAR 2020-2031, en la plataforma 
MEGATESO se ha dispuesto la estructura de este 
instrumento con la definición de la dependencia 
responsable de cada indicador. Para aquellos indicadores 
del PGAR que corresponda a indicador del Plan de acción 
2020-2023, se utilizará la misma información de avance que 
se reporte en el Plan de acción. La consolidación del avance 
del cumplimiento a metas del PGAR lo realizará la 
Subdirección de Planeación y este conformará el informe de 
gestión de la vigencia 2020. 

 

6 PLAN FINANCIERO 2020 

 
Se presenta a continuación, la medición de los indicadores de orden financiero, contable y 
presupuestal que se establecieron en el capítulo cuarto del Plan de Acción Cuatrienal de 2020 
a 2023, Plan Financiero, específicamente para el año 2020, con los cuales se mide el 
cumplimiento de las metas allí establecidas, esto nos permite identificar la fortaleza de la 
estrategia de financiación, sus fuentes, los mecanismos de articulación de recursos y el 
mejoramiento en la eficiencia de los recaudos. También el estado de cumplimiento de las cifras 
proyectadas de ingresos por fuentes y de gastos tanto de funcionamiento como de inversión. 
 
Al cierre de diciembre 31 se alcanza un recaudo de $138 mil millones que corresponden al 
102% del total que se presupuesta en 136 mil millones; situación que refleja un buen 
comportamiento del ingreso, a pesar de las afectaciones por la pandemia generada por el 
COVID. 
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La Subdirección Administrativa y Financiera avanzó en procesos de cobro y comunicación con 
los deudores, propiciando acuerdos y facilidades de pago. Así mismo, se realizó seguimiento 
continuo a los recaudos que certifican los municipios, con respecto a sobretasa ambiental, y la  
verificación de su oportuna transferencia en los plazos legales, siendo notorio el recaudo 
alcanzado por los entes territoriales, acogiéndose al decreto nacional, por descuento de 
intereses de mora.  
 
De igual forma se procede con el seguimiento al oportuno recaudo de las transferencias del 
sector eléctrico, cuyo comportamiento también se vió afectado por la pandemia. 
 
La ejecución de gastos, es decir, los recursos comprometidos al cierre de la vigencia 2020, 
ascendieron a $ 113.512 millones, lo que representa una ejecución del 83%, lo que evidencia 
un importante nivel de cumplimiento, teniendo en cuenta la aprobación del plan de acción para 
el periodo 2020 – 2023, el 30 de abril de 2020. 
  

6.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
 
 

En cuanto al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de acción: 

 

Tabla. Medición en el cumplimiento de las metas 
 

INDICADORES 
VARIABLES/ 
INDICADOR 

(Cifras en millones de $) 

RESULTADO 
CUALITATIVO DE LA 

META 

% 
CUMPLI
MIENTO 
DE LA 
META 

1. Eficiencia en el 
Recaudo 

      

VRTI= Valor del recaudo total de 
ingresos 

$138.508    

VPDI= Valor presupuesto 
definitivo de ingresos 

$136.455     

%PER = Porcentaje Eficiencia 
en el Recaudo 

101,51% 

Se cumple la Meta  
(El Recaudo alcanzó la 
Eficiencia en el Recaudo 
igual o mayor al 80%) 

101,51% 

2. Recursos de gestión 
para la ejecución de 
convenios 

      

TRAE = Total recursos 
aportados por otros entes en 
dinero independiente que se 
incorporen o no en el 
presupuesto 

$11.711     
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INDICADORES 
VARIABLES/ 
INDICADOR 

(Cifras en millones de $) 

RESULTADO 
CUALITATIVO DE LA 

META 

% 
CUMPLI
MIENTO 
DE LA 
META 

TRC= Total de los recursos de 
los convenios en dinero 
(depurando el valor neto de los 
convenios marco y los 
convenios derivados, para evitar 
duplicidad) 

$41.970     

RG = Porcentaje de los 
recursos de gestión para la 
ejecución de convenios 

28,05% 

Se cumple la Meta 
(Su nivel de ejecución es 
Sobresaliente, por 
superar el 10% de la 
cofinanciación) 

100,00% 

3. Incremento real de la 
facturación de las 
rentas 

      

REPA = Valor neto facturado en 
el periodo de análisis de los 
servicios de laboratorio, ventas 
material vegetal, y servicios por 
licencias permiso y trámites 

$3.222     

REVAN = Valor neto facturado 
en el periodo anterior de los 
servicios de laboratorio, ventas 
material vegetal, y servicios por 
licencias permiso y trámites 

$3.654     

IPC = Índice de precios al 
consumidor 

1,61%     

PII = Porcentaje de incremento 
de los ingresos reales por 
facturación de los servicios de 
laboratorio, ventas material 
vegetal, y servicios por 
licencias permiso y trámites 

-13,23% 

No se Cumple la Meta  
(El incremento de los 
derechos facturados no 
superó el IPC) 

0% 

4. Incremento real del 
recaudo de los 
derechos 

      

VRRPAC = Valor real recaudado 
en el periodo actual 

$88.312     

VRRPAN = Valor real recaudado 
en el periodo anterior 

$94.242   

IPC = Índice de precios al 
consumidor 

1,61% 
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INDICADORES 
VARIABLES/ 
INDICADOR 

(Cifras en millones de $) 

RESULTADO 
CUALITATIVO DE LA 

META 

% 
CUMPLI
MIENTO 
DE LA 
META 

PIR = Porcentaje de 
incremento real de los 
recaudos de los derechos 
facturados entre periodos 
iguales evaluados entre año 
actual versus año anterior 

-7,78% 
No se cumple la Meta 
(El recaudo disminuyó 
respecto al año anterior) 

0% 

 
 
ANÁLISIS:  
 
A 31 de diciembre de 2020, la Corporación gestionó recursos en dinero, producto de la 
suscripción de convenios interadministrativos, cumpliendo con la meta de forma sobresaliente 
con el 28,05%.  
 
Adicionalmente, no se cumple con el indicador de incremento real en los derechos facturados 
y el recaudo. Lo anterior, debido a la crisis sanitaria del Covid 19 que afectó toda la dinamia 
económica del país, afectando obviamente tanto la demanda de servicios como el recaudo de 
las distintas rentas de la Corporación. Ejemplo, los servicios facturados de laboratorio 
presentaron una disminución del 25% con respecto al 2019. Y, por otro lado, el recaudo de la 
Tasa Retributiva disminuyo más de 10 mil millones con respecto al 2019, es decir, un 59%. 
Todo lo anterior, sumado al impacto en la cartera tanto por el no pago de las obligaciones como 
por la suscripción de facilidades y/o acuerdos de pago con el objeto de ampliar los periodos de 
pago.  
 
 

6.2. EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO 2020 
 
Para el año 2020, se inició con una programación, tanto de ingresos como de gastos por valor 
de $114.492 millones y con la adición del rezago presupuestal y de los recursos gestionados a 
la fecha, se cuenta con una apropiación definitiva de $136.661 millones, lo que representa un 
incremento del 19%, es decir, de $23.149 millones.  
 
Al cierre de la vigencia 2020, se alcanza la siguiente ejecución relacionada con los ingresos y 
gastos de funcionamiento e inversión, del Plan Financiero. 
 
INGRESOS Y RENTAS  
 

Cifras en miles de pesos 

Conceptos 
 Valor Inicial 
2020 

 Valor a diciembre 
30 de 2020  

 Ejecución a 
diciembre 30 de 
2020  

 % 
Cumplimie
nto  

INGRESOS TOTALES 114.491.960 136.660.840 138.514.178 101% 

INGRESOS 
CORRIENTES 

44.391.513 46.920.155 48.917.857 104% 
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RECURSOS DE 
CAPITAL 

22.077.647 41.586.885 45.570.753 110% 

CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES 

45.583.500 45.583.500 41.455.268 91% 

APORTES DE LA 
NACION 

2.439.300 2.570.300 2.570.300 100% 

GASTOS TOTALES 114.491.960 136.660.840 113.511.650 83% 

Funcionamiento 18.260.576 19.057.113 14.494.283 76% 

Inversión 96.231.384 117.603.727 99.017.367 84% 

 
Nota: La columna de ejecución de gastos corresponde a recursos comprometidos. 

 
 
Del valor total recaudado, las rentas que representan una mayor participación son: Porcentaje 
Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble, Transferencias sector eléctrico y 
Recuperación de cartera. 
 
Fue muy notorio el incremento en el recaudo del último trimestre,  con respecto a los municipios 
y  la sobretasa sobre el impuesto predial, ya que algunos ampliaron los plazos con descuentos,y 
aplicaron el decreto nacional de reducción de intereses de mora. 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 
 

Cifras en miles de pesos ($) 

CONCEPTO 
Valor 

Programad
o  2020 

Valor 
Compromis

os 

% 
Ejecució

n 

Valor 
Obligació

n 

% 
Ejecució

n 

Valor 
Pagos 

% 
Ejecució

n 

Funcionamien
to 

19.057.113 14.494.283 76% 
14.276.45

0 
75% 

14.221.68
5 

75% 

Inversión 
117.603.72

7 
99.017.367 84% 

73.717.57
6 

63% 
73.320.89

9 
62% 

TOTAL 
136.660.84

0 
113.511.650 83% 

87.994.02
6 

64% 
87.542.58

4 
64% 

 
Nota: los % están referenciados frente al valor programado 2020. 
 



   

 

 

409 

 

 

 
 
 
 
Con respecto a los gastos, al cierre de 2020 se presenta una apropiación por valor de $136.661 
millones de pesos; de éstos $117.604 millones de pesos se destinan a gastos de inversión, 
es decir el 86% y $19.057 millones de pesos para gastos de funcionamiento, es decir un 14%. 
De lo anterior, se identifica, que, de cada 100 pesos de presupuesto, 86 pesos se destinan para 
Inversión. 
 
Ahora bien, la ejecución total de gasto, a nivel de compromisos presupuestales (recursos 
comprometidos y en ejecución), alcanzó el 83%; es decir, que se comprometieron recursos 
tanto en funcionamiento como en inversión por un valor de $113.512 millones de pesos; 
distribuidos así: Gastos de Funcionamiento $14.494 millones de pesos, lo que representa una 
ejecución del 76% de lo apropiado. Ahora bien, en cuanto a gastos de Inversión, se 
comprometieron recursos por valor de $99.017 millones de pesos.  

 
 

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

Programado
2020

Compromisos  Obligaciónes Pagos

Funcionamiento 19.057.113 14.494.283 14.276.450 14.221.685
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